



**การติดตามโครงการสำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศปพ.01)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เมษายน 2568**

นโยบายที่ 1
สร้างวิถีการทำงานสู่การปฏิบัติ

1. โครงการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล เดือน เมษายน

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้บริการประชาชนในการขอรับบริการ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ภาคการเกษตร (ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และงานบริการด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรและ

เป้าหมายของโครงการ ประชาชน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกระดับทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด และระดับกรม (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในส่วนกลาง) โดยแบ่งออกเป็นศูนย์บริการหลัก จำนวน 960 ศูนย์

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2568

หมายเหตุ: ข้อมูลจากรายงาน Tier 1 สป.กษ. (ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน เม.ย. 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. การจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชฯ ศูนย์บริการเครือข่าย (จัดตั้งปี 2568)	ศูนย์	1,937				เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการนับรวมเรื่องที่เกิดขึ้นกำหนดระยะเวลาด้วย
1.1 ระดับกรม	ศูนย์	21	-	21	100.00	
1.2 ระดับจังหวัด	ศูนย์	533	-	533	100.00	
1.3 ระดับอำเภอ	ศูนย์	1,383	-	1,383	100.00	
2. การให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช	เรื่อง	-	1,224	5,211	-	
2.1.1 จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เรื่อง	-	987	237	-	
2.1.2 จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรื่อง	-	237	4,974	-	
2.2 ร้อยละของเรื่องที่เกษตรกรขอรับบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	80.63	95.45	-	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) นายณัฐพล นุ่มคุ้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร 06 1356 3515

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางสาว ชฎาธาร สุขเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายวงศธร สุวรรณมณี เศรษฐกรปฏิบัติการ E-mail : rdpc857@gmail.com

นโยบายที่ 2
เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

2.1 โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อปรับปรุงระบบแผนที่แปลงที่ดินของ ส.ป.ก. เป็นมาตรฐานสากล 2. เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3. เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินหรือมีที่ดินสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นของตนเอง 4. เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรให้ในเขตปฏิรูปที่ดิน 5. เพื่อให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่เกษตรกรและบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการออกคำสั่งทางปกครอง 6. เพื่อให้เกษตรกรได้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการทำการเกษตร 7. เพื่อให้บริการเกษตรกรและประชาชนผู้ให้บริการในงานปฏิรูปที่ดิน
เป้าหมายของโครงการ	การให้บริการที่ศูนย์บริการประชาชน จำนวน 180,000 ราย การปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK (54 จังหวัด) จำนวน 350,000 ไร่ สำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน (26 จังหวัด) จำนวน 47 แห่ง ปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 1,066,643 แปลง การดำเนินการตามกระบวนการงานอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน 15 เรื่อง พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการคุ้มครอง จำนวน 300 ไร่ การตรวจสอบที่ดิน จำนวน 1,400,000 ไร่ และการจัดที่ดิน จำนวน 37,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	ต้นปีงบประมาณ : เงินในงบประมาณ (พ.ร.บ.) จำนวน 229.6427 ล้านบาท / งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เงินนอกงบประมาณ) จำนวน 122.7150 ล้านบาท ระหว่างปี : ยกเลิก 1 กิจกรรมการดำเนินการตามกระบวนการงานอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน คงเหลืองบประมาณรวม 352.0467 ล้านบาท (พ.ร.บ. =229.5162 ล้านบาท งบกองทุนฯ = 122.5305 ล้านบาท)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน	ล้านบาท	21.6688	8.1384	9.7955	45.21	เนื่องจาก ได้รับงบประมาณมาไม่เต็มปี ส.ป.ก.จังหวัด จึงกำหนดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่าย/ใช้จ่ายได้ตามแผน
1.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	ล้านบาท	21.6688	8.1384	9.7955	45.21	
1.2 เกษตรกร/ประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน และการออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่	ราย	180,000	68,532	503,690	279.83	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1.3 การออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ตำบล	400	60	450	112.50	วางแผนการดำเนินงานตามมาตรฐานการสำรวจรังวัด ในไตรมาสที่ 3 คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ตามแผนที่กำหนด
2. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK	ล้านบาท	23.7366	1.5252	12.6087	53.12	
2.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	ล้านบาท	5.4248	0.7620	2.3686	43.66	
2.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เบิกจ่าย (เงินนอก)	ล้านบาท	18.3118	0.7632	10.2401	55.92	
2.2 แผนที่รูปแปลงที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่าย	ไร่	350,000	29,946.53	189,653.20	54.19	
3. กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน	ล้านบาท	19.1035	2.8780	7.4710	39.11	การเบิกจ่ายงบประมาณจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีผลงานการ ส่งแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งแต่ละผลงานต้องใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อออกแบบและส่งผล งานที่แล้วเสร็จ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า
3.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	ล้านบาท	6.9304	2.8780	6.1728	89.07	
3.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เบิกจ่าย (เงินนอก งบประมาณ)	ล้านบาท	12.1731	-	1.2982	10.66	
3.2 มีแบบรูปรายการพร้อมประมาณราคางาน	แห่ง	47.00	-	-	0.00	
4. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร	ล้านบาท	163.3038	7.4590	49.9405	30.58	
4.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	ล้านบาท	163.3038	7.4590	49.9405	30.58	1. การจัดทำแบบพิมพ์ โครงการปรับปรุงหนังสือ อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร อยู่ระหว่าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุง หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร อยู่ระหว่าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
4.2 จำนวนแปลงที่ยื่นขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร	แปลง	1,066,643	58,889	543,313	50.94	
4.3 จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร	ฉบับ	746,650	9,792	64,358	8.62	
4.4 เกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร	ราย	-	8,005	50,978	-	
	ไร่	-	114,477	691,586	-	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
5. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน	ล้านบาท	37.1515	1.0421	12.5715	33.84	กระบวนการบางขั้นตอนมีปัญหา อุปสรรค ทำให้ดำเนินงานได้ช้ากว่าแผนที่วางไว้
5.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	ล้านบาท	10.7903	0.4184	3.7163	34.44	
5.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เบิกจ่าย (เงินนอก)	ล้านบาท	26.3612	0.6237	8.8552	33.59	
5.3 พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจสอบการถือครองที่ดิน	ไร่	1,400,000	-	755,113	53.94	
6. กิจกรรมจัดที่ดิน	ล้านบาท	87.0824	2.7431	29.9521	34.40	สาเหตุที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มติ ครม. เนื่องจาก ขณะนี้ ส.ป.ก. ประสบปัญหาการ ขาดแคลนบุคลากร นายช่างสำรวจ และนิติกร ทำให้ ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การรังวัดที่ดินและการสอบสวน สิทธิของเกษตรกรที่มายื่นขอรับการจัดที่ดิน เกิดความ ล่าช้ากว่าแผนงาน จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณ ต่ำกว่าเกณฑ์
6.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	ล้านบาท	21.3981	0.9923	8.9455	41.81	
6.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เบิกจ่าย (เงินนอก)	ล้านบาท	65.6843	1.7508	21.0066	31.98	
6.3 พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการปรับปรุงสิทธิและการถือครองที่ดินให้เกษตรกร	ไร่	240,000	26,573	237,021	98.76	
6.4 เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	37,000	2,317	19,769	53.43	
7. ผลลัพธ์						
7.1 กิจกรรมจัดที่ดิน						
- เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ	95.00	-	-	0.00	
7.2 (กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร)					0.00	
- ร้อยละของหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ได้รับ	ร้อยละ	70.00	-	-	0.00	
7.3 กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน					0.00	
- เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินปฏิบัติตามระเบียบ	ร้อยละ	95.00	-	-	0.00	
7.4 กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน					0.00	
- ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	80.00	-	-	0.00	
7.5 กิจกรรมการดำเนินการตามกระบวนการงานอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน					0.00	
- พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการคุ้มครอง	ไร่	300.00	-	-	0.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
8. งบประมาณรวม	ล้านบาท	352.0466	23.7858	122.3393	34.75	
8.1 เงินงบประมาณรวมที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	ล้านบาท	229.5162	20.6481	80.9392	35.27	
8.2 เงินงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เบิกจ่าย (เงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	122.5304	3.1377	41.4001	33.79	

ผู้รวบรวมรายงานของหน่วยงาน - ส.ป.ก. E-mail : alro.follow.up@gmail.com

ชื่อ - สกุล นายศาสตรศิลป์ รสสุคนธ์สกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 099-351-5153

ชื่อ - สกุล นายสุทธิจักร ทรัพย์ดิลก ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 092-374-4747

ชื่อ - สกุล นางสาวเสริฐ อินทร์แก้ว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 090-028-0042

ชื่อ - สกุล นางสาวอิสริยาภรณ์ บุณโณคา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 089-771-0661

ชื่อ - สกุล นางสาวกานจนะภัสส์ พรหมศิลป์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 096-419-4478

ชื่อ - สกุล นางสาววรางคณา เรือนทิพย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 094-676-2224

ชื่อ - สกุล นางสาวอิสริยาภรณ์ บุณโณคา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 089-771-0661

ผู้รับผิดชอบของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวจิราภา ประชะตา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 0 2579 0555/081-999-5585 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail : infraeva2@gmail.com

กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน

กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK

กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน

กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร

กิจกรรมการดำเนินการตามกระบวนการงานอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน

กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน

กิจกรรมจัดที่ดิน

2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มตามความเหมาะสมของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามความต้องการของตลาด และมีช่องทางการจำหน่ายสินค้า หรือผลิตภัณฑ์
เป้าหมายของโครงการ	สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 4,550 ราย ในพื้นที่ 51 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 5.7350 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ที่เหมาะสมกับพื้นที่	จังหวัด	26	-	26	100.00	กำหนดประเมินผลเดือนกันยายน 2568
	พื้นที่	45	-	45	100.00	
	ราย	800	-	803	100.38	
2. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้วางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ	จังหวัด	27	2	26	96.30	
	พื้นที่	42	7	41	97.62	
	ราย	2,000	240	1,902	95.10	
3. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ในการยกระดับสินค้าสู่มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต	จังหวัด	18	0	8	44.44	
	พื้นที่	35	1	23	65.71	
	ราย	1,750	50	1,209	69.09	
4. กิจกรรมแนะนำ ส่งเสริม และร่วมบูรณาการสนับสนุน การดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด	จังหวัด	69	2	54	78.26	
	พื้นที่	325	21	196	60.31	
5. ผลลัพธ์						
5.1 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	-	-	0.00	กำหนดประเมินผลเดือนกันยายน 2568
5.2 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	4,550	290	3,914	86.02	
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	5.7350	0.4653	3.9883	69.54	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปิยนุช สีนุสกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 022814552 E-mail cpd_monitor@cpd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวพิมพ์ภา พิมพ์สารี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อพัฒนาพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ให้มีความเหมาะสมในการผลิตพืช 2. เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และการใช้ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน 4,000 ราย ในพื้นที่ที่อนุกรรมการจัดที่ดิน 13,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 45.8200 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน						
1.1 ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพดิน	ราย	4,000	556	1,596	39.90	
1.2 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	13,000	2,980	6,123	47.10	
2. ผลลัพธ์						
2.1 พื้นที่ คทช. ที่จัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน	ร้อยละ	80	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย						
รวม	ล้านบาท	45.8200	5.2838	18.8135	41.06	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 เม.ย.68
งบลงทุน	ล้านบาท	33.7438	2.9229	10.0825	29.88	
งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0762	2.3609	8.7310	72.30	

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน: นางสาวสมพิศ แสงเพ็ง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2579 0923 E-mail: Pld_5@ladd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวพิมพ์ภา พิมพ์สารี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพด้านการเกษตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ คทช. ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จำนวน 720 ราย

ระยะเวลาของโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 3.8754 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: การอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ						
1.1 พื้นที่ คทช. ที่มีการพัฒนาอาชีพเกษตรกร	พื้นที่	34	3	15		
1.2 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพ	ราย	720	312	589	81.81	
1.3 จัดทำแปลงต้นแบบการผลิตพืช	ไร่	116	15	55		
2. ผลลัพธ์						
2.1 เกษตรกรต้นแบบมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5				อยู่ระหว่างดำเนินการและเก็บข้อมูลเพื่อวัดผล สิ้นปีงบประมาณ
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	3.8754	0.2924	1.0267		

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) น.ส.ณัฐรี อันรุ่งสุภาพร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๖๕๓๕ โทรสาร E-mail: monitor@doa.in.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางสาวพิมพ์ภา พิมพ์สารี ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.)

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร/ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนตามศักยภาพพื้นที่
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 600 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 1.5216 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. ชักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)	ราย	21	-	21	100.00	
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	600	-	600	100.00	
3. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	420	192	287	68.33	
4. ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชี สามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	22.00	-	-	0.00	
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	1.5216	0.0504	0.5997	39.41	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) : นางสาวสุวรรณี มะปูละ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 0 2628 5734 โทรสาร 0 2282 6536 E-mail : mesec@cad.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวพิมพ์ภา พิมพ์สารี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

2.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน
 เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ จำนวน 1,200 ราย 53 จังหวัด
 ระยะเวลาของโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
 งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 8.061 ล้านบาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: อบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์						
1.1 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	1,200	-	1200	100.00	
1.2 สนับสนุนปัจจัยการเลี้ยงให้แก่เกษตรกร	ราย	1,200	40	660	55.00	
1.3 พื้นที่ดำเนินโครงการ	จังหวัด	53	-	30	56.60	
2. ผลลัพธ์						
2.1 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	8.0621	0.7502	4.0676	50.4533	

ผู้รวบรวมรายงานของกรมปศุสัตว์ 1. น.ส.กฤษณา วิเชียรปัญญา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (กองแผนงาน) โทร. 0 2653 4444 ต่อ 2244 E-mail : Planning_mtr@dld.go.th

2. นายชูศักดิ์ ทองแดง ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) โทร. 0 2653 4444 ต่อ 3315

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางสาวพิมพ์ภา พิมพ์สารี ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

2.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และเพิ่มทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1,400 ราย
ระยะเวลาของโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 3.9970 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: อบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านประมง						
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ราย	1,400	61	1,122.00	80.14	
1.2 สนับสนุนปัจจัยการเลี้ยงให้แก่เกษตรกร	ราย	1,400	-	1,054.00	75.29	
2. ผลลัพธ์						
2.1 ผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	-	-	0	ประมวลผลหลังสิ้นสุดโครงการ
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	3.9970		1.8734	46.87	

ผู้รวบรวมรายงานของกรมประมง นางสาวพิมพ์ลัญช์ แสงใสแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ โทร. 0 2562 0600 ต่อ 15 E-mail: dof.spkk@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางสาวพิมพ์ภา พิมพ์สารี ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

2.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อให้ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินได้รับสิทธิการทำกินและการเข้าอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิต 2. เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ โดยการพัฒนากิจกรรมด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน 3. เพื่อให้เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน สามารถยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรในพื้นที่การจัดที่ดินทำกิน จำนวน 2,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 3.1100 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: อบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพที่เหมาะสม						
1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ราย	2,000	-	860	43.00	
1.2 ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ราย	2,000	-	-	0.00	
1.3 สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่ ปี 2568)	ราย	10	-	-	0.00	
1.4 พัฒนาระดับเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2567)	ราย	8	-	-	0.00	
1.5 พัฒนาระดับเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 2566)	ราย	38	-	-	0.00	
2 ผลลัพธ์						
2.1 เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำการเกษตร	ร้อยละ	60	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	3.1100	0.2357	0.9433	30.33	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม/สำนัก) 1. กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กพวศ. นายเอกสิทธิ์ ระกา ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โทร./โทรสาร 0 2579 3797

E-mail: highland_doe@hotmail.com

2. นางสาวนิตา ดากรม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร./โทรสาร 0 2579 3011 E-mail : doae40@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางสาวพิมพ์ผกา พิมพ์สารี ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

2.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อให้พื้นที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาที่อยู่อาศัย เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน และเป็นที่อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น และสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้ 3. เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ศักยภาพในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการสินค้าและการตลาดให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 4. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร/กลุ่ม และรุกรกิจชุมชนให้แก่สถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 5. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และยกระดับศักยภาพผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถาบันเกษตรกรให้มีภาวะผู้นำและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 6. เพื่อบูรณาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และการตลาดในเขตปฏิรูปที่ดิน
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่แปลงรวมได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาที่อยู่อาศัยและส่งเสริมอาชีพ จำนวน 19 พื้นที่ (แปลงของเกษตรกรและแปลงรวม) 13 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	งบ พ.ร.บ. ฯ จำนวน 7.7021 ล้านบาท / งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 20.9339 ล้านบาท (รวม พรบ.+กองทุนฯ = 28.6360 ล้านบาท)
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย. 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: บริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม	ล้านบาท	20.1872	0.7696	2.6758	13.25	
- งบ พ.ร.บ. ฯ	ล้านบาท	7.1830	0.2752	0.6380	8.88	
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1850	0.2752	0.6380	20.03	
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9980	-	-	0.00	
- งบ กองทุนฯ	ล้านบาท	13.0042	0.4943	2.0377	15.67	
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.0042	0.4943	2.0377	15.67	
1.1 ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	พื้นที่	19	1	13	68.42	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย. 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
2. กิจกรรม: ยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	ล้านบาท	8	0.92	3,757,417.82	44.47	เงินเบิกจ่ายลดลง 540 บาท เนื่องจากเป็นเงินเหลือจ่ายจากการยืมเงินไปราชการ
- งบ พ.ร.บ.๑	ล้านบาท	0.5191	0.0005	0.0615	11.86	
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5191	0.0005	0.0615	11.86	
- งบ กองทุนฯ	ล้านบาท	7.9297	0.9186	3.6958	46.61	
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9297	0.9186	3.6958	46.61	
2.1 เกษตรกรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้	ราย	600	50	422	70.33	
3. ผลลัพธ์						
3.1 เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	60	-	-	0.00	
3.2 พื้นที่เป้าหมายมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่	ร้อยละ	80	-	-	0.00	
3.3 ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-	0.00	
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	28.6360	1.6877	6.4332	22.47	
- งบ พ.ร.บ.๑	ล้านบาท	7.7021	0.2746	0.6996	9.08	
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7041	0.2746	0.6996	18.89	
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9980	-	-	0.00	
- งบ กองทุนฯ	ล้านบาท	20.9339	1.4130	5.7335	27.39	
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.9339	1.4130	5.7335	27.39	

ผู้รวบรวมรายงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม: นางสาวรุจิรัตน์ จันทะคุณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 065-574-2072 E-mail: alro.follow.up@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวพิมพ์กา พิมพ์สารี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

2.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบด้านการเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมรังเหลือที่มีความยั่งยืนแก่เกษตรกรในพื้นที่ สปภ.
2. เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรในพื้นที่ สป.ภ. และ คทช.
3. เพื่อพัฒนาเกษตรกรต้นแบบด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่ คทช.

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 70 ราย พื้นที่ 2 จังหวัด (จังหวัดชุมพร และจังหวัดเชียงใหม่)

ระยะเวลาของโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 2.4000 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: อบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหม						
1.1 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	70	-	40	57.14	- รอฝึกอบรมแล้วเสร็จ ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินงานโครงการฯ พิจารณาสับทุนปัจจัยการผลิต
1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต/การเลี้ยงให้แก่เกษตรกร	ราย	70	-	-	0.00	
2. ผลลัพธ์						
2.1 เกษตรกรหม่อนไหมเพิ่มขึ้นจำนวน	ราย	70	-	-	0.00	- รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568
2.2 เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	60	-	-	0.00	- รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	2.4000	0.0285	0.1996	8.32	- งบบริหารจัดการโครงการ (ประสานงาน และติดตาม งาน)

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมิตา สุภาพิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สคก.: นางสาวพิมพ์ภา พิมพ์สารี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

นโยบายที่ 3
บริหารจัดการน้ำ

3.1 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำของประชาชน สำหรับใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ทำให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน/ชนบท ก่อสร้างโครงการแก้มลิง
เป้าหมายของโครงการ	พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 21.2033 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	แห่ง	108	1	3	2.78	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. กิจกรรมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานชลประทาน	แห่ง	10	-	-	0.00	
3. กิจกรรมก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท	แห่ง	277	-	1	0.36	
4. กิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ	แห่ง	60	-	2	3.33	
5. ผลลัพธ์						
5.1 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	163,583	1,220	10,330	6.31	
5.2 ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	82.20	-	39.78	48.39	
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	21.2033	0.4794	9.1148	42.99	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวสลิทิพย์ วีระวงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล โทร./โทรสาร 0 2243 6928 E-mail: monitoring.plan@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวพิมพ์ผกา พิมพ์สารี ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทรศัพท์ 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

3.2 โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กองทุนจัดรูปที่ดิน กรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำชลประทานจากคลองส่งน้ำชลประทานให้สามารถแพร่กระจายน้ำได้ทั่วถึงทุกแปลงเพาะปลูกอย่างรวดเร็ว สูญเสียน้ำน้อยลง และเกษตรกรได้น้ำตามปริมาณและช่วงเวลาที่ต้องการ และสามารถวางแผนการส่งน้ำและการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมเวลาในการส่งน้ำได้ ลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องน้ำของเกษตรกรและปัญหาการใช้น้ำที่ดิน
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่เกษตรกรรมมีระบบชลประทานในไร่นา สามารถได้รับน้ำทั่วถึงทุกแปลงเกษตรกรรมผ่านคูส่งน้ำ หรือท่อน้ำพร้อมมีทางลำเลียงผลผลิตสู่เกษตรกร
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 1.3350 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ						
1.1 พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม	รายการ	129	3	8	6.20	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยกเลิก จำนวน 4 รายการ
2. การบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์						
2.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้/ฝึกอบรมให้เกษตรกร	ราย	2,040	-	-	0	
3. ผลลัพธ์						
3.1 จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	98,484	1,242	3,552	3.61	
3.2 ครบถ้วนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	8,389	97	322	3.84	
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	1.3350	0.1196	0.7501	56.19	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม/สำนัก): น.ส.ปณณช ชวลิต ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทร. 09 6356 1495 E-mail: tuk1441@gmail.com

ผู้รับผิดชอบของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวจิราภา ประชตะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

3.3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 2. เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 3. เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น 2 จังหวัด 2 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 32.7715 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย. 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ						
1.1 ก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.คลองค้ำมะโก๋ (พื้นที่ดำเนินการ จ.สุโขทัย)	แห่ง	1	-	-	0.00	ชี้แจง : จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างเสนอ ผู้ว่าราชการ จังหวัด
1.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (พื้นที่ดำเนินการ จ.กระบี่)						
1.2.1 ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	แห่ง	1	-	-	0.00	ชี้แจง : ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการผูก PO แล้ว จำนวน 25,461,000 บาท
2. ผลลัพธ์						
2.1 พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	760	-	-	0.00	
2.2 ปริมาตรกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	ลบ.ม.	270,000	-	-	0.00	
2.3 เกษตรกรได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	50	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	32.7715	-	-	0.00	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวสุณิสา สุขโกชน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 084-459-6345 โทรสาร 0-2282-2579 E-mail : alro.follow.up@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางเบญจวรรณ ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: sringam.ae.ice@gmail.com

3.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ	1.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 2.เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 3.เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น 7 จังหวัด 10 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 15.1360 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย. 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67- 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน 1.1 งานพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ	แห่ง	10	-	1	10.00	ชี้แจง : 1. เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ได้แก่ จ.เชียงราย และ จ.ชัยนาท 2. เบิกจ่ายแล้วส่วนหนึ่งได้แก่ จ.อำนาจเจริญ 3. ดำเนินการผูก PO แล้ว ได้แก่ จ.กำแพงเพชร และ จ.พิษณุโลก 4. จ.นครสวรรค์ เนื่องจากคลองเป็นพื้นที่ทับซ้อนและ ต้องมีค่าใช้จ่าย ซึ่งอยู่ระหว่าง ส.ป.ก.ส่วนกลาง (สพป.) จัดทำหนังสือถึงกรมป่าไม้ เพื่อขอผ่อนผันค่าธรรมเนียม การใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ อย่างอื่นเพื่อเป็นประโยชน์ของส่วนราชการหรือ หน่วยงานรัฐ 5. จ.นครราชสีมา จำนวน 4 แห่ง อยู่ระหว่างรอเข้า ระบบ e-GP จำนวน 2 แห่ง และ อยู่ระหว่างรอประกาศ เชิญชวน จำนวน 2 แห่ง

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย. 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67- 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
2. ผลลัพธ์						
2.1 พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	1,329	-	-	0.00	
2.2 ปริมาตรกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	ลบ.ม.	504,770	-	-	0.00	
2.3 คราวเรือนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	111	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	15.1360	-	1.0909	7.21	
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8730	-	0.0144	1.65	
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.2630	-	1.0765	7.54	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวสุนิสา สุขโกชน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 084-459-6345 โทรสาร 0-2282-2579 E-mail : alro.follow.up@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางเบญจวรรณ ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: sringam.ae.ice@gmail.com

3.5 โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชในการสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวให้กับเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 2. เพื่อสร้างต้นแบบจุดเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งสามารถช่วยลดความรุนแรงการพังทลายดิน ช่วยดักเก็บตะกอนและเศษซากพืชให้อยู่กับพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยยืดอายุของลำน้ำตอนล่างให้ต้นเขินช้าลง 3. เพื่อเพิ่มรักษาความชุ่มชื้นในพื้นที่ บรรเทาปัญหาดินแล้ง รักษาระบบนิเวศและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ำของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 28 จังหวัด มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเป็นจุดเรียนรู้ในชุมชน ไม่น้อยกว่า 135 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 9.1363 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย. 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67- 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: ฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน						
1.1 จำนวนฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเป็นจุดเรียนรู้ในชุมชน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	135	-	51	37.78	
2. ผลลัพธ์						
2.1 พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	9,450	-	-	0.00	
2.2 มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมจากโครงการฯ ไม่น้อยกว่า	ลบ.ม.	54,760	-	-	0.00	
2.3 ครบถ้วนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	540	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	9.1363	1.8203	3.5937	39.33	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวเสริฐ อินทร์แก้ว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 090-0028-0042 โทรสาร 0-2282-2579 E-mail : alro.follow.up@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางเบญจวรรณ ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: sringam.ae.ice@gmail.com

3.6 โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทานโดยการขุดสระน้ำในไร่นา 2. เพื่อบรรเทาผลกระทบจากฝนทิ้งช่วง หรือภัยแล้ง ให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้โดยใช้น้ำจากสระน้ำในไร่นา
เป้าหมายของโครงการ	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. จำนวน 23,000 บ่อ
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 426.9950 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน						
1.1 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	23,000	3,759	16,836	73.20	
2. ผลลัพธ์						
2.1 พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำ ในไร่นานอกเขตชลประทาน ไม่น้อยกว่า	ไร่	46,000	7,518	33,672	73.20	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	426.9950	71.0300	309.3798	72.46	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 เม.ย.68

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน: นางสาวจารุมาศ ลั่นซ้าย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 0 2579 0752 E-mail : Pld_3@ltd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชื่อ-สกุล นายพีระยุทธ สงเชื้อ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ โทรศัพท์ 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

3.7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อสำรวจ ออกแบบ ติดตามสถานะ และปรับปรุงซ่อมแซมงานแหล่งน้ำที่ยังไม่ได้ส่งมอบงาน ให้สามารถส่งมอบงานให้ อบท. ได้
เป้าหมายของโครงการ	งานแหล่งน้ำขนาดเล็กภายใต้ โครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนที่กรมพัฒนาที่ดินก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2524 - 2551 ที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้ อบท. จำนวน 23 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 73.8308 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: ปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แห่ง	23	-	-	0.00	ผลการดำเนินงานร้อยละ 9.68อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ และจัดซื้อจัดจ้าง
2. กิจกรรม: การซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ						
2.1 การสำรวจออกแบบ (เพื่อก่อสร้างในปี 69)	แห่ง	200	-	-	0.00	ผลการดำเนินงานร้อยละ 50 อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ
2.2 การซ่อมแซมแหล่งน้ำ	แห่ง	60	-	-	0.00	ผลการดำเนินงานร้อยละ 55 อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบประมาณการซ่อมแซมโดยช่าง อบท.
3. ผลลัพธ์						
3.1 แหล่งน้ำที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงและส่งมอบให้ อบท. สามารถใช้ประโยชน์	ร้อยละ	100	-	-	0.00	
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	73.8308	0.0128	32.0233	43.37	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 เม.ย.68

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน : นายชวณะ เชาวเลิศ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 0 2579 0752 E-mail : Plld_3@ladd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชื่อ-สกุล นายพีระยุทธ สงเชื้อ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ โทรศัพท์ 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

3.8 โครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่เกษตรน้ำฝน

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อเพิ่มปริมาณแหล่งกักเก็บน้ำพร้อมทั้งระบบกระจายน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรในพื้นที่เกษตรน้ำฝนด้วยการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดิน และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ ถูกต้องตามหลักวิชาการ
เป้าหมายของโครงการ	เพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 500 ล้าน ลบ.ม. ภายใน 15 ปี (2566 – 2580) พื้นที่รับประโยชน์ 1,500,000 ไร่ ภายใน 15 ปี (2566 – 2580) พื้นที่เกษตรน้ำฝนที่มีปัญหาแล้งซ้ำซาก ได้รับการแก้ไขด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำด้วยระบบอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำ
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 284.5209 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: อนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำ เพื่อความมั่นคงภาคเกษตรพื้นที่เกษตรน้ำฝน						
1.1 ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำพื้นที่เกษตรน้ำฝน	แห่ง	8	-	-	0.00	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (ลงนามในสัญญา)
2. ผลลัพธ์						
2.1 พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำที่มีประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้นด้วยข้อมูลจากสภาพสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	284.5209	0.5544	1.1311	0.40	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 เม.ย.68

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน : นายชวณะ เชาวเลิศ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 0 2579 0752 E-mail : Pld_3@dd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชื่อ-สกุล นายพีระยุทธ สงเชื้อ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ โทรศัพท์ 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

นโยบายที่ 4

ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

4.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ข้าว) ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้มีความบริสุทธิ์ คงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น สามารถนำมาใช้ประโยชน์และต่อยอด 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าข้าวพื้นเมืองหรือข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นให้มีมาตรฐานไทยหรือสากล และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
เป้าหมายของโครงการ	1. ส่งเสริมการผลิตข้าวอัตลักษณ์พื้นถิ่น 1,300 ไร่ 2. ยกระดับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 3 ผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 10.4700 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ใน	ไร่	1,300	-	-	0.00	
1.1.1 รวบรวมข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่นและศึกษา	ไร่	1,300	-	-	0.00	
ลักษณะประจำพันธุ์ข้าว	พันธุ์	10	-	-	0.00	
1.1.2 จัดทำแปลงต้นแบบข้าวพื้นเมือง	แปลง	21	-	-	0.00	
1.1.3 ฝึกปฏิบัติการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง และการรักษา	ราย	2,100	-	-	0.00	
1.1.4 บริหารงานพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง	งาน	1	-	-	0.00	
1.2. การยกระดับสินค้าข้าวพื้นเมืองและข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)	ผลิตภัณฑ์	3	-	-	0.00	
1.2.1 ยกระดับข้าวพื้นเมืองมาตรฐานสู่ GAP หรืออินทรีย์	กลุ่ม	35	-	-	0.00	- อยู่ระหว่างจัดอบรม
1.2.2 ยกระดับข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)	กลุ่ม	5	-	-	0.00	- อยู่ระหว่างแจ้งความประสงค์ตรวจมาตรฐาน GI
1.2.3 ส่งเสริมการแปรรูปและสนับสนุนบรรจุภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	3	-	-	0.00	- อยู่ระหว่างคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
1.2.4 บูรณาการด้านการท่องเที่ยว	แหล่ง	2	-	-	0.00	
1.2.5 พัฒนาตลาดสินค้าข้าว และประชาสัมพันธ์	งาน	1	-	-	0.00	- จัดทำสื่อวีดิทัศน์อยู่ระหว่างการถ่ายทำ - จัดสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ระหว่างการจัดทำ

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
2. ผลลัพธ์						
2.1 จำนวนพื้นที่ผลิตข้าวอัตลักษณ์	ไร่	1,300	-	-	0.00	
2.2 อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าข้าวอัตลักษณ์พื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	10.4700	0.2266	2.4366	23.27	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) นางสาวเยาวลักษณ์ แสนคำ ตำแหน่ง ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว โทร. 02-5614193 E-mail: monitoring0211@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก : นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่งเศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานในพื้นที่สำหรับการพัฒนาสินค้าไม่ผลตามอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาที่เหมาะสมให้มีคุณภาพได้มาตรฐานแข่งขันทางการตลาดได้
2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ผู้บริโภคให้มีความรู้ความเข้าใจถึงถิ่นกำเนิด เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยมาตรฐานการรับรอง GI
3. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการใช้งาน สามารถนำไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์ เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านเกษตรเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น และเสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อยอดสู่ระบบมรดกทางการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

1. เกษตรกร 1,560 ราย
2. องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 จุด
3. เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล 70 ราย

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568

รวมทั้งสิ้น 36.8975 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น						
1.1 อบรบถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มได้	ราย	1,560	30	1,440	92.31	
1.2 เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการผลิตของตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	ร้อยละ	10	-	-	0.00	
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลตามอัตลักษณ์						
2.1 อบรบถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเกลือทะเลให้ได้มาตรฐาน และผ่านการประเมินความรู้ ร้อยละ 80	ราย	70	-	70	100.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
2.2 เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมของตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เกลือ	ร้อยละ	10	87.14	87.14	871.40	เริ่มต้นฤดูกาลผลิต พ.ย. เป็นต้นมา
3. พัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัต						
3.1 องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าเชิงอัตลักษณ์พื้นถิ่น	จุด	6	-	-	0.00	อยู่ระหว่างการจัดเวทีชุมชนการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 6 จุดใหม่ที่ดำเนินการปี 2568
3.2 เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จุดพัฒนาต่อยอดขยายผลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรไปสู่การสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ร้อยละ	70	-	-	0.00	อยู่ระหว่างการจัดเวทีชุมชนการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 6 จุดใหม่ที่ดำเนินการปี 2568
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	36.8975	2.3304	12.9447	35.08	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) 1. นางขนิษฐา เพียรพานิชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โทร. 02-579-3817

2. นางสาวนันทมาศ ทองปลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย โทร. 02 -579-3015

3. นางสาวภัทรมาส พานพุ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการภูมิปัญญาและนวัตกรรมด้านการเกษตร โทร. 0 29405 6038 E-mail : doaepoompunya@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก : นางสาวปริมา แซ่ตั้ง ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาออย ตำแหน่งเศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้ได้มาตรฐาน GAP/เกษตรอินทรีย์ 2. เพื่อยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 7.7856 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
กลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การสร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตรพื้นถิ่น	กลุ่ม	18	4	6	46.81	**ตัวเลขร้อยละไม่ตรงกับ** เป็นการรายงานร้อยละในภาพรวมทุกกิจกรรมค่ะ
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การสร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตรพื้นถิ่น	ราย	740	142	302.00	40.81	
เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านวิชาการการผลิตพืชให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ราย	230	-	230	0.00	
1. ยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าที่ได้รับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) : (Geographical Indication)						
1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอม GI เพื่อการส่งออก	กลุ่ม	3	-	3	100.00	
	ราย	150	-	150	100.00	
1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มเขียวหวานแม่สิน	กลุ่ม	1	-	-	0.00	
	ราย	30	-	-	0.00	
1.3 การเพิ่มศักยภาพการผลิต "กล้วยไข่กำแพงเพชร" ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า	กลุ่ม	1	-	1	100.00	
	ราย	40	-	40	100.00	
1.4 การยกระดับคุณภาพการผลิตส้มโอนครชัยศรีเพื่อการส่งออก	กลุ่ม	1	-	-	0.00	
	ราย	30	-	-	0.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1.5 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะยงชิด/มะปรางนครนายก (GI)	กลุ่ม	1	-	-	0.00	
	ราย	30	-	-	0.00	
1.6 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนเฉพาะพื้นที่ (ชะนี)	กลุ่ม	2	-	1	50.00	**ขีดตัวเลขผลงานให้ตรงกับเป้าหมาย** ณ 25 เม.ย. 68 ดำเนินการไป 1 กลุ่ม ค่ะ
	ราย	60	-	60	100.00	
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าให้ได้รับการรับรอง GI/ขึ้น ทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น						
2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนหมอนทองเฉพาะพื้นที่ รองรับ การขึ้นทะเบียน GI	กลุ่ม	2	-	1	50.00	
	ราย	160	-	52	32.50	
2.2 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตลิ้นจี่ค่อมลำเจียกรองรับการขึ้นทะเบียน GI	กลุ่ม	1	-	-	0.00	
	ราย	30	-	-	0.00	
2.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตเงาะแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รองรับการ ขึ้นทะเบียน GI	กลุ่ม	1	-	-	0.00	
	ราย	30	-	-	0.00	
2.4 การผลิตกระท้อนคลองน้อยคุณภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองรับการ ขึ้นทะเบียน GI	กลุ่ม	1	-	-	0.00	
	ราย	30	-	-	0.00	
2.5 การพัฒนาศักยภาพการผลิตทุเรียนพื้นบ้านเชิงพาณิชย์และการจด ทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น	กลุ่ม	3	-	-	0.00	
	ราย	90	-	-	0.00	
3. การพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์						
3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอัตลักษณ์พื้นถิ่น (กาแฟสีสด)	กลุ่ม	1	-	-	0.00	
	ราย	60	-	-	0.00	
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	7.7856	0.6123	2.0567	26.41	**ระบุตัวเลขงบประมาณเป็นล้านบาทตามเป้าหมาย**

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) น.ส.ณัฐนรี อึ้งรุ่งสุภาพร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ โทร. 0 2579 6535 โทรสาร E-mail: monitor@doa.in.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก : นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่งเศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.4 (1) โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม
(โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม)

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่เกษตรกร ให้ได้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้เกษตรกรมีการผลิตสินค้าหม่อนไหมอย่างมีคุณภาพและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
เป้าหมายของโครงการ	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ ตามกระบวนการผลิตสินค้าหม่อนไหม 1,100 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 3.6511 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิต ไหมอุตสาหกรรม						
1.1 ฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมอุตสาหกรรมให้ได้คุณภาพสูง	ราย	170	-	133	78.24	- รอฝึกอบรมแล้วเสร็จ ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินงานโครงการฯ พิจารณาสับทุนปัจจัยการผลิต
1.2 ฝึกอบรม หลักสูตร การส่งเสริมการจัดการสวนหม่อนตามหลักวิชาการ	ราย	50	20	50	100.00	
1.3 ฝึกอบรม หลักสูตร การปลูกพืชอายุสั้นในแปลงหม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิต	ราย	50	-	50	100.00	
1.4 ฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการโรคและแมลงศัตรูหม่อนไหม	ราย	70	-	30	42.86	
1.5 ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การวางแผนการผลิตและการตลาดไหมอุตสาหกรรม	ราย	70	-	70	100.00	
1.6 สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรม/หลักสูตร ที่ 1.1	ราย	170	-	40	23.53	
2. การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตไหมหัตถกรรม						
2.1 ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมหัตถกรรม	ราย	290	20	211	72.76	
2.2 ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตหม่อนไหม ตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับหม่อนเพื่อผลิตใบ มกษ.3500-2553	ราย	160	-	20	12.50	
2.3 ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมไทยสาวมือ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.8000-2565 และ มกษ.5900-2565	ราย	180	40	150	83.33	
2.4 ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมไทยพื้นบ้าน อีสาน ตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GIs)	ราย	60	-	60	100.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
2.5 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ในกิจกรรม/หลักสูตร ที่ 2.1 ,2.3, 2.4	ราย	530	-	80	15.09	- รอฝึกอบรมแล้วเสร็จ ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินงานโครงการฯ พิจารณาสับทุนปัจจัยการผลิต
3. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	0.00	- รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	3.6511	0.1125	1.7482	47.88	

ผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักพัฒนาฯ : นายเพชร อุณหวัณย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทรศัพท์ 02-558-7900 ต่อ 7430 E-mail : Silkgroup@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมิตา สุภาชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.4 (2) โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหอมใหม่
(โครงการส่งเสริมและพัฒนางานหอมใหม่เชิงพื้นที่)
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหอมใหม่
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ประกอบการอาชีพหอมใหม่ 2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการต่อยอด การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์หอมใหม่ในพื้นที่ 3. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าหอมใหม่ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านหอมใหม่
เป้าหมายของโครงการ	1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหอมใหม่ 665 ราย 2. รายได้ของเกษตรกรจากกิจกรรมหอมใหม่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 7.5989 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. ชี้แจงแผนงาน/โครงการ และติดตามผลการดำเนินงาน						
1. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลและขับเคลื่อนการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ราย	60	-	-	0.00	วางแผนเดือนกันยายน 2568
2. การฟื้นฟูและพัฒนางานด้านหอมใหม่เชิงพื้นที่						
2.1 จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหอมใหม่ให้กับเกษตรกร (22 หลักสูตร)	ราย	665	120	549	82.56	ฝึกอบรมแล้วเสร็จ รอผลการติดตามประเมินผลจัดอบรม รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568 รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568
2.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	590	10	95	16.10	
3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหอมใหม่	ราย	665	-	-	0.00	
4. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหอมใหม่ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80	-	-	0.00	
5. รายได้ของเกษตรกรจากกิจกรรมหอมใหม่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-	0.00	
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	7.5989	0.7242	4.7697	62.77	

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหอมใหม่/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมิตา สุภาจิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.4 (3) โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม
(โครงการเทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน)

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เป้าหมายของโครงการ	สินค้าหม่อนไหมที่ได้รับการพัฒนาและสร้างมูลค่า (ผลิตภัณฑ์) ได้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 2.2700 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. การประเมินคาร์บอนเครดิตในหม่อน - การเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนในหม่อน (คาร์บอนเครดิต)	ชุดข้อมูล	1	-	-	0.00	- ดูแลแปลงหม่อนพันธุ์บุรีรัมย์ 60 พื้นที่ 3 ไร่ เพื่อเตรียมดำเนินการจัดเก็บข้อมูลคาร์บอนเครดิตในเดือนมิถุนายน 2568
2. การขยายผลงานวิจัยหม่อนพันธุ์ศรีสะเกษ 84 ในพื้นที่เกษตรกรที่มีการระบาดของโรคราสนิม	ราย	2	-	-	0.00	- ลงสำรวจพื้นที่ในแปลงเกษตรกรมีการเตรียมพื้นที่พร้อมลงปลูก
3. สร้างการรับรู้การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหม่อนไหม	ราย	80	-	80	100.00	
4. ขยายผลพันธุ์ไหมแพร่ 72 เพื่อการผลิตผ้าไหมไทย	ผลิตภัณฑ์	1	-	-	0.00	
5. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์						
5.1 การฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพปลาต่อปริมาณและคุณภาพผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่	เทคโนโลยี	1	-	-	0.00	คัดเลือกพื้นที่เกษตรกร และสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร
5.2 ขยายผลการใช้ใบหม่อนเป็นอาหารสัตว์ (แพะขุน และจิ้งหรีด)	ครั้ง	1	-	1	100.00	- ปรับเปลี่ยนเป้าหมายเดิม 2 ครั้ง เป็น 1 ครั้ง
5.3 การป้องกันโรคแบคทีเรียในหม่อนไหม: การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชต่อการควบคุมโรคไหม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อต้านเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคไหม้	เทคโนโลยี	2	-	-	0.00	- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเลี้ยงไหม
6. เทคโนโลยีการพัฒนาผ้าและเส้นไหมด้วยกราฟีนเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ - ผลิตภัณฑ์ไหมที่สร้างมูลค่าให้แก่ผ้าไหม	ผลิตภัณฑ์	1	-	-	0.00	- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ วัสดุไหมและเส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
7. ขยายผลการใช้เส้นไหมไทยพื้นบ้าน - องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยสามารถนำไปเป็นต้นแบบหรือนำไปปฏิบัติได้	องค์ความรู้/ เทคโนโลยี	1	-	-	0.00	-จัดซื้อเส้นไหมน้อย (ไหมดิบ) เพื่อนำมาทดสอบทอ - พกกวไหมเตรียมย้อมก่อนนำไปทอ
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	2.2700	0.0055	1.2471	54.94	- งบประมาณจัดการโครงการ (ค่าจ้างเหมาบริการ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสุธิรา พลเจริญ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์หม่อนไหม โทร. โทร. 085 6888 521 E-mail suthira19@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมิตา สุภาชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.4 (4) โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม
(โครงการโรงเลี้ยงไหมและระบบห้องเย็นอัจฉริยะ)
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อเป็นต้นแบบเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมแบบอัจฉริยะ 2. เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์ไหมตามนโยบาย Thailand 4.0
เป้าหมายของโครงการ	1. เพื่อการขยายผลโรงเลี้ยงไหมแบบอัจฉริยะต้นแบบไปยังศูนย์หม่อนไหมฯ 2. ผลผลิตของพันธุ์ไหมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 2.7976 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. ปรับปรุงและติดตั้งห้องเย็น และโรงเลี้ยงไหมอัจฉริยะ - ต้นแบบการเลี้ยงไหมแบบอัจฉริยะอย่างน้อย	แห่ง	1	-	-	0.00	- รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568
2. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผล	ครั้ง	1	-	-	0.00	- วางแผนเดือนกันยายน 2568
3. สนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอัจฉริยะ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	11	-	11	100.00	
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	2.7976	0.0012	2.5190	90.04	- งบบริหารจัดการโครงการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสุธิรา พลเจริญ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์หม่อนไหม โทร. โทร. 085 6888 521 E-mail suthira19@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนันทา สุภาชิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.4 (5) โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม
(โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ด้านหม่อนไหม)
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกรของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและพัฒนาตลาดลายอัตลักษณ์พื้นถิ่น 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน จำนวน 520 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 3.2000 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรรายใหม่ของกลุ่มที่ผลิตผ้าไหมตรานกยูงตราพระราชทาน	ครั้ง	1	-	1	100.00	- รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรายใหม่ที่ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน						
2.1 อบรม หลักสูตรการลอกกาวและย้อมสีเส้นไหมจากสีธรรมชาติ/สีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.8204-2561 การปฏิบัติที่ดีสำหรับการลอกกาวและย้อมสีเส้นไหม	ราย	480	63	428	89.17	
2.2 อบรม หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาตลาดลายผ้าไหมอัตลักษณ์ประจำถิ่น	ราย	30	-	20	66.67	
2.3 อบรม หลักสูตรการทอผ้าไหมลวดลายอัตลักษณ์ประจำถิ่น	ราย	10	-	10	100	
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการผลิตผ้าไหม	กลุ่ม	20	-	4	20.00	
4. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	-	0.00	- รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	3.2000	0.0764	1.2913	40.35	

ผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักพัฒนาฯ : นางสาวนาฏยา ประชุมรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทร. 02-558-7924 ต่อ 7410 E-mail: osdt_silk@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนันทนา สุภาชิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.4 (6) โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม
(โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน))
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อให้บริการตรวจสอบและติดตามการผลิตผ้าไหม (ตรานกยูงพระราชทาน) ของผู้ที่ได้ยื่นขอการรับรองและผู้ที่ได้ใบรับรองแล้ว 2. เพื่อให้บริการตรวจสอบและติดตามร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้รับมาตรฐานของผู้ที่ได้ยื่นขอการรับรองและผู้ที่ได้ใบรับรองแล้ว 3. เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยไหม (ตรานกยูงพระราชทาน) ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยไหม (ตรานกยูงพระราชทาน)
เป้าหมายของโครงการ	1. ให้บริการตรวจประเมินผ้าไหมไทยตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับได้ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 240,000 เมตร 2. ให้บริการตรวจประเมินร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมที่ได้มาตรฐานจำนวน 21 ร้าน 3. การต่ออายุเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานในต่างประเทศ จำนวน 2 ประเทศ 4. จัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) จำนวน 1 รุ่น (170 คน)
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 41.1714 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) - การตรวจประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	เมตร	240,000	19,124.99	166,569.99	69.40	- มีการต่ออายุเครื่องหมายรับรองฯ ทั้ง 2 ประเทศ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2568
2. การเผยแพร่สร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) - การต่ออายุเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ตรานกยูงพระราชทานในต่างประเทศ	ประเทศ	2	-	-	0.00	
3. พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) - จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจประเมินผ้าไหม	ราย	170	170	170	100.00	
4. ตรวจสอบรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน (Certified Thai) - จัดทำป้ายรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน (Certified Thai Silk	ร้าน	21	-	1	4.76	- จัดทำป้ายรับรองมาตรฐานร้านค้า ในช่วงเดือน
5. มูลค่าสินค้าหม่อนไหมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	-	-	0.00	- รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	41.1714	3.3633	21.0684	51.17	

ผู้รับผิดชอบโครงการของกองตรวจสอบฯ: นางสาวณิธรา ศรีจักรโคตร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทร 0 2558 7924 ต่อ 7840 โทรสาร E-mail: dss_silk@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนันทา สุภาจิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองกักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.4 (7) โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม
(โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตไหมพันธุ์ดีแบบบูรณาการ)

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อตอบสนองความต้องการพันธุ์หม่อน และไหมของเกษตรกร และแรงงานคืนถิ่น 2. เพื่อเพิ่มการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมพ่อแม่พันธุ์ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีทักษะและความชำนาญระดับสูงในการเลี้ยงไหม 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพันธุ์หม่อน ไข่ไหมพันธุ์ดี แบบบูรณาการด้วยระบบการผลิต Seed Production Area สำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปนำไปประกอบอาชีพ
เป้าหมายของโครงการ	ผลิตไหมพันธุ์ดี 2,100 แผ่น
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 1.1458 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. การผลิตไหมพันธุ์ดี	แผ่น	2,100	-	2,675	127.38	
2. ไข่ไหมที่ผลิตได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	-	-	0.00	- รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	1.1458	0.1791	0.7431	64.85	- งบบริหารจัดการโครงการ (ค่าจ้างเหมาบริการ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวทิพรณี เสนะวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ โทร. 025587948 โทรสาร E-mail osrd_silk@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมิตา สุภาจิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาถอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.4 (8) โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม

(โครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม)

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมหม่อนไหม

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อผลิตพันธุ์หม่อน ไขไหมหม่อน และไขไหมออร์ที่มีลักษณะตรงตามพันธุ์ คุณภาพดี และปราศจากโรค วัชโรค แมลงศัตรูพืช ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ
 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งานต่าง ๆ ของกรมหม่อนไหม
 3. เพื่อกระจายพันธุ์หม่อน ไขไหมหม่อน และไขไหมออร์ ที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรและ/หรือผู้ประกอบการได้นำไปใช้ประโยชน์
 4. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เกษตรกรและ/หรือผู้ประกอบการได้รับพันธุ์หม่อนและไขไหมที่มีคุณภาพ ตามความต้องการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ สำหรับประกอบอาชีพ สร้างรายได้ หรือผลิตเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาหรือแปรรูปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายต่อไป ผู้รับบริการ จำนวน 12,000 ราย

เป้าหมายของโครงการ

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568

รวมทั้งสิ้น 118.0379 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. การผลิตพันธุ์หม่อน ไขไหม และไขไหมออร์ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด						
1.1 กิ่งชำหม่อน	ต้น	2,250,000	79,887	837,338	37.22	
1.2 หม่อนชำถุง	ต้น	250,000	37,010	161,989	64.80	
1.3 ไขไหมพันธุ์ดี	แผ่น	110,000	1,101	46,818	42.56	
1.4 ไขไหมออร์	ถุง/ซอง	1,100	57	747	67.91	
2. การแจกจ่ายพันธุ์หม่อน ไขไหม ไขไหมออร์ และตามระเบียบกรมหม่อนไหม						
2.1 จำนวนผู้รับบริการ	ราย	12,000	1,423	11,250	93.75	
3. จำนวนรังไหมไทยที่ผลิตจากไขไหมพันธุ์ดีไม่น้อยกว่า	ต้น	1,000	609	609	60.9	
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	118.0379	4.4600	46.4548	39.36	

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวทิพรณีย์ เสนะวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ โทร. 025587948 โทรสาร E-mail osrd_silk@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนันทา สุภาชิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.4 (9) โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม

(โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม)

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 2. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม 3. เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
เป้าหมายของโครงการ	1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 10 แห่ง 2. มีจำนวนนักท่องเที่ยวรวมไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย/ปี
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 0.6000 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจงปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. การพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม						
1.1 การประชุมประชาสัมพันธ์และจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้าน	แห่ง	5	-	5	100.00	
1.2 จัดทำป้ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม จุดเรียนรู้ นิทรรศการ เอกสาร องค์ความรู้ โปสเตอร์ ป้ายและสื่ออื่นๆ	แห่ง	7	2	3	42.86	
2. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร						
2.1 อบรมเกษตรกร หลักสูตร "การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม" หลักสูตร 2 วัน 1 รุ่น	ราย	10	-	10	100.00	
3. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม						
- จัดงานประชาสัมพันธ์เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	แห่ง	4	-	2	50.00	
- เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	แห่ง	1	-	-	0.00	
- อบรมเชิงปฏิบัติการบุคคลภายนอก (เวิร์กชอป) หลักสูตร "การทำผ้ามัดย้อมจากสี ธรรมชาติ" หลักสูตร 1 วัน 1 รุ่น	ราย	20	-	20	100.00	อยู่ระหว่างเปิดบ้านแหล่งเรียนรู้
4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	แห่ง	10	-	8	80.00	
5. จำนวนนักท่องเที่ยวรวม	ราย	5,000	35,863	35,863	717.26	
6. เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านหม่อนไหม	ร้อยละ	10	-	-	0.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
7. นักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ร้อยละ	80	-	-	0.00	
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	0.6000	0.0075	0.2628	43.80	

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววิษุตา ยิ่งนคร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ โทร. 086-4292616 ต่อ 7310

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมิตา สุภาจิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.5 โครงการพัฒนาลินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าชุมชน ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อพัฒนาผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ให้เกิดผลิตภัณฑ์สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น และสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ 2. เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ทั่วไปสู่สินค้าชุมชน OTOP และสร้างความเข้าใจในกระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP
เป้าหมายของโครงการ	77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 5,403,300 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์อัตลักษณ์พื้นถิ่น	ราย	54	10	43	79.63	
2. ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	4	-	1	25.00	
3. จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม	ผลิตภัณฑ์	9	1	6	66.67	
4. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าปศุสัตว์อัตลักษณ์พื้นถิ่น	ร้อยละ	5	-	-	0.00	
5. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-	0.00	
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	5.4033	0.2372	3.1366	58.05	

ผู้รวบรวมรายงานของกรมปศุสัตว์ : 1. นางสาวกฤษณา วิเชียรปัญญา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (กองแผนงาน) โทร. 0 2653 4444 ต่อ 2244 E-mail: planning_mtr@dld.go.th

2. นายพองเจตน์ พรหมสิน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน) โทร. 0 2653 4444 ต่อ 2244 E-mail: planning_mtr@dld.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก : นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่งเศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสัตว์น้ำอัตลักษณ์ในท้องถิ่นสู่ตลาดการค้าสมัยใหม่ ด้วยการส่งเสริมการผลิตสินค้าคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาไปสู่การสร้างสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น และเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าสัตว์น้ำเชิงอัตลักษณ์ในพื้นที่
เป้าหมายของโครงการ	ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่น 2 ชนิด (ปลาตะกรับ และลูกออด)
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 1.683 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ปลาตะกรับ และลูกออด)	ชนิด	2	2	2	100.00	จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับอนุบาลเรียบร้อยแล้ว
1.1 ศึกษารูปแบบและเทคนิคการขุนเลี้ยงและการอนุบาล	ชนิด	2	-	-	35.00	
1.2 การอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และติดตามผล (ปลาตะกรับ)	ราย	15	15	15	100.00	
1.3 การอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและติดตามผล (ลูกออด)	ราย	30	-	30	100.00	
1.4 การประชาสัมพันธ์สินค้าสัตว์น้ำอัตลักษณ์พื้นถิ่น	ครั้ง	2	2	2	100.00	
1.5 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาตะกรับ	แห่ง	1	-	-	0.00	มีแผนดำเนินการในเดือน ม.ย.68
2. เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	1.6830	-	0.5865	34.85	

ผู้รวบรวมรายงานของ(กรม/สำนัก) : นางสาวปัทมรัตน์ พิเศษสวาท ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2561 3911 E-mail: planningganaly@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก : นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายปริพัตร เถาลอย ตำแหน่งเศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.7 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกอกช.)
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
 เป้าหมายของโครงการ : การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น 3 แห่ง
 ระยะเวลาของโครงการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
 งบประมาณโครงการปี 2568 : จำนวน 3,253,300 บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.-68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิต และการบริหารจัดการ	ราย	70				- ประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรมาตรฐานข้าว ยั่งยืน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมระบบ ตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมมาตรฐาน มกอกช. และผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ GIZ, MASCI กรมการค้าข้าว และ สกม
2. กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์	แห่ง	3				
3. กิจกรรมพัฒนาการตลาดและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์	แห่ง	17				
4. ผลลัพธ์ - การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น	ไร่	300				
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	3.2533	0.1132	1.4936	45.91	

ผู้รวบรวมรายงานของ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ : นายธีรภัทร บัวคลี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02-5612277 ต่อ 5341 โทรสาร - E-mail budget@acfs.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. : นายธรรมจรรย์ ดุลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	1.8386	0.0730	0.6146	33.43	

ผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักพัฒนาฯ : นางสาวพิมพ์รพี ว่างไว ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทร. 02 5587900 ต่อ 7420 E-mail: Protect.sdt@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนันทา สุภาชิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นายธรรมจรรย์ ตูลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.8 (2) โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน
กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ด้านหม่อนไหม) (มม.)
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อสร้างจุดสาธิตการจัดทำต้นแบบการจัดการแปลงหม่อนตามมาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ และเพื่อให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานหม่อน 2. เพื่อให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเส้นไหมไทยสาวมือ GAP ฟาร์มไหมชนิดกินใบหม่อน GAP ฟาร์มไหมอีรี่ และไหมอินทรีย์ แก่เกษตรกร 3. เพื่อสร้างจุดสาธิตต้นแบบการผลิตไหมตามมาตรฐาน GAP
เป้าหมายของโครงการ	1. มีจุดสาธิตต้นแบบการจัดการแปลงหม่อนตามมาตรฐาน GAP และอินทรีย์ และให้บริการตรวจสอบรับรองแปลง GAP และอินทรีย์ 2. ให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเส้นไหมไทยสาวมือแก่เกษตรกร และให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP ฟาร์มไหม 3. มีจุดสาธิตต้นแบบการผลิตไหมตามมาตรฐาน
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 4.4117 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้านหม่อน	แปลง	600	-	93	15.50	- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน (เข้าตรวจในช่วงที่มีหม่อนผลสด ประมาณเดือน มีนาคม-เมษายน และหม่อนใบในช่วงฤดูฝนเดือน พฤษภาคม-กันยายน)
2. กิจกรรมให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้านไหม	ต้น	12	-	1.94	16.17	- รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568
3. ผลลัพธ์ - สามารถให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ จำนวนคำขอที่ยื่นขอการรับรอง	ร้อยละ	80	-	-	0.00	- รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	4.4117	0.1268	1.5802	35.82	- งบบริหารจัดการโครงการ (ค่าจ้างเหมาบริการ/ วัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์)

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมิตา สุภาจิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายธรรมจรรย์ ดุลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.9 (1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (กป.)
ข้อมูลเดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐานอินทรีย์ได้เพิ่มขึ้น
เป้าหมายของโครงการ	สร้างเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 400 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 5.0250 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. พัฒนาเกษตรกรผู้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ราย	400	-	408	102.00	
2. พัฒนาแหล่งผลิตอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์	แห่ง	3	-	7	233.33	
3. พัฒนาแหล่งผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำอินทรีย์	แห่ง	1	-	1	100.00	
4. ตรวจประเมินเพื่อให้และคงไว้ซึ่งการรับรอง	ราย	418	8	197	47.13	
5. ผลลัพธ์ - พื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	-	-	0.00	
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	5.0250		1.9849	39.50	

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมประมง : นางสาวปัทมรัตน์ พิเศษสวาท ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2561 3911 E-mail: planninganaly@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายธรรมจรรย์ ตูลย์ธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.9 (2) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมพัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (กป.)
ข้อมูลเดือน เมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
 เป้าหมายของโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประมงต้นแบบ 2 ผลิตภัณฑ์
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
 งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 2.1500 ล้านบาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมพัฒนาการประมงด้วย	ผลิตภัณฑ์	2	-	-	0.00	มีแผนดำเนินการในเดือน กรกฎาคม 2568
1.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง	แห่ง	1	-	-	0.00	
- ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล เชิงพาณิชย์สู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
1.2 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	ราย	20	-	20	100.00	
- อบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล						
1.3 พัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำจืด	ราย	30	5	30	100.00	
- ขยายผลการเลี้ยงไข่น้ำสู่เกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิตตาม						
2. ผลลัพธ์	ร้อยละ	5	-	-	0.00	
- เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมแปรรูปสาหร่ายทะเลมีรายได้เพิ่มขึ้น						
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	2.1500		0.9277	43.15	

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมประมง : นางสาวปัทสนันท์ พิศมัสวา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2561 3911 E-mail planninganal@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายธรรมจรรย์ ตูลย์อึ้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.9 (3) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการประมง (กป.)
ข้อมูลเดือน เมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการใช้จุลินทรีย์ทดแทนการใช้ยาและสารเคมี
 เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้การใช้จุลินทรีย์และการผลิตอาหารจากวัสดุเศษเหลือในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 20 ราย
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
 งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 2.0400 ล้านบาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการประมง	ราย	20	-	-	0.00	มีแผนดำเนินการในเดือน กค. 2568
1.1 สนับสนุนวัตถุดิบจากเศษปลาเพื่อผลิตอาหารสัตว์น้ำแก่เกษตรกร	กิโลกรัม	200	25	150	75.00	
1.2 จัดทำฟาร์มต้นแบบการใช้ Fish silage และ Fish hydrolysate จากเศษปลา	ฟาร์มต้นแบบ	2	-	-	0.00	มีแผนดำเนินการในเดือนมิ.ย. - ก.ค. 2568
1.3 พัฒนาสูตรอาหารใช้ Fish silage และ Fish hydrolysate จากเศษปลาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำ	สูตรอาหาร	2	-	-	0.00	มีแผนดำเนินการในเดือน กค. 2568
1.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต fish silage/ fish hydrolysate จากเศษเหลือให้กลุ่มเกษตรกรทางการประมง	ราย	20	-	-	0.00	มีแผนดำเนินการในเดือน กค. 2568
1.5 ตรวจวิเคราะห์โปรตีนละลายน้ำในอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์น้ำที่จำหน่ายในท้องตลาด	ตัวอย่าง	150	16	101	67.33	
1.6 ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ขวด	41,000	3,765	31,854	77.69	
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	2.0400		0.6582	32.27	

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมประมง : นางสาวปัทสนันท์ พิศม์สวาท ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2561 3911 E-mail planninganaly@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายธรรมจรรย์ ตูลย์อารัง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.9 (4) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง (กป.)
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้นำวัสดุเหลือใช้ไปใช้เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์น้ำ 70 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 2.2064 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง	ราย	70	-	80	114.29	
1.1 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกร	ตัว	210,000	-	60,000	28.57	
1.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเกษตรกรต้นแบบ	ราย	70	-	80	114.29	
2. ผลลัพธ์						
- มีผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	2.2064		0.9172	41.57	

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมประมง : นางสาวปัทสนันท์ พิเศษสวาท ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2561 3911 E-mail planninganaly@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายธรรมจรรย์ ตูลย์ธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.10 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) จำนวน 600 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 0.5565 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. ชักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)	ราย	33	1	33	100.00	
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	600	-	600	100.00	
3. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	422	198	327	77.49	
4. ผลลัพธ์						
4.1 เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	22.00	-	-	-	
4.2 เกษตรกรเป้าหมายที่จัดทำบัญชีได้ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพได้	ร้อยละ	40.00	-	-	-	
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	0.5565	0.0213	0.2735	49.15	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวสุวรรณี มะปูละ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 0 2628 5734 โทรสาร 0 2282 6536 E-mail : mesec@cad.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายธรรมจรรย์ ดุลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.11 โครงการพัฒนานาชาตธรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้เกิดศักยภาพการผลิตและมีความยั่งยืน 2. เพื่อขยายผลและเพิ่มจำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ภายใต้การรับรองระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์ให้มากขึ้น รวมถึงการรักษาสถานภาพฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการ
เป้าหมายของโครงการ	จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 40 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2567)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 7,361,500 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบปศุสัตว์อินทรีย์						
1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	700	5	700	100.00	
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์						
1.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี	ราย	90	-	90	100.00	
ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์						
1.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปี	เขต	9	1	5	55.56	
1.4 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD						
Organic Thailand) (สนับสนุนปัจจัยการผลิต)	ราย	40	-	40	100.00	
1.5 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปศุสัตว์ (สนับสนุนปัจจัยการผลิต)	ราย	100	12	68	68.00	
1.6 พัฒนาตลาดสีเขียว	แห่ง	10	-	2	20.00	
1.7 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	แห่ง	44	3	11	25.00	
2. กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์	แห่ง	3	-	3	100.00	
3. กิจกรรมศูนย์ต้นแบบฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้						
และเทคโนโลยีปศุสัตว์อินทรีย์สู่เกษตรกร	แห่ง	30	-	27	90.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
4. กิจกรรมรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์						
4.1 จำนวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	60	1	26	43.33	
4.2 จำนวนพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรอง	ไร่	200	-	17	8.53	
5. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์						
5.1 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่ม	3	-	3	100.00	
5.2 ฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	30	-	30	100.00	
6. ผลลัพธ์						
- สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าระบบการรับรองมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	-	-	0.00	รายงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	7.3615	-	4.1625	56.54	

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมปศุสัตว์ : นายอรรถพรณ แก้ววิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน) โทร. 02-653-4444 ต่อ 2244 E-mail planning_mtr@dld.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายธรรมจรรย์ ตูลย์อึ้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.12 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานข้าวอินทรีย์ Organic Thailand และมาตรฐานต่างประเทศ
เป้าหมายของโครงการ พื้นที่การปลูกข้าวอินทรีย์เพิ่มขึ้น 10,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 33.9750 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์	ไร่	10,000	-	-	0.00	
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกร สำหรับระบบควบคุมภายใน มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (Organic Thailand)	ราย	100	-	100.00	100.00	ดำเนินการจัดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 - 30 ม.ค. 68 จำนวน 100 ราย
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกร สำหรับระบบควบคุมภายใน มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศ	ราย	120	-	118	98.00	ดำเนินการจัดเรียบร้อยแล้ว วันที่ 25 - 27 ก.พ. 68 จำนวน 118 ราย
2. กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์	กลุ่ม	800	-	-	0.00	
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS (กลุ่ม ต่อเนื่อง 750 กลุ่ม/กลุ่มใหม่ 50 กลุ่ม)	กลุ่ม	800	-	-	0.00	- ดำเนินการอนุมัติจัดอบรมกลุ่มเกษตรกร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบ ควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) มาตรฐานอินทรีย์ (กลุ่มต่อเนื่อง/กลุ่มใหม่) - [โครงการสำคัญปี68 ค.อินทรีย์ - เม.ย. 68.xlsx]4.12 อินทรีย์ กข.1SH\$24อยู่ระหว่าง การจัดอบรม ม.ค. 68 - มิ.ย. 68 อนุมัติอบรม จำนวน 921 กลุ่ม เกษตรกร 19,893 ราย พื้นที่ 199,212.75 ไร่ดำเนินการโดยศูนย์ภูมิภาค

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ต่างประเทศ (กลุ่มต่อเนื่อง 20 กลุ่ม/กลุ่มใหม่ 10 กลุ่ม) ☐	กลุ่ม	30	-	-	0.00	อยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติจัด ช่วงเดือน พฤษภาคมถึงกรกฎาคม 68
2.3 ตรวจประเมินมาตรฐานไทยสู่มาตรฐานต่างประเทศ (กลุ่มต่อเนื่อง 20	กลุ่ม	25	-	-	0.00	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมกลุ่ม
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์			-	-	0.00	
3.1 พัฒนาโรงสีข้าวอินทรีย์	แห่ง	3	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ผลลัพธ์						
4.1 จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าวเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์	ไร่	10,000	-	-	0.00	
4.2 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง (ข้าวอินทรีย์) (เฉลี่ย) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	-	-	0.00	
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	33.9750	2.1984	11.2609	33.14	

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมการข้าว : นางสาวเยาวลักษณ์ แสนคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว โทร. 02 5614 463 E-mail : brps.sg@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายธรรมจรรย์ ตูลย์ธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.13 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 - 2570 (สศก.)

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กณผ. ศปผ. และ สศท. 1-12)
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ 2. เพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)
เป้าหมายของโครงการ	1. รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 1 เรื่อง 2. รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 1 เรื่อง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 2.8766 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เมษายน 2568	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	เรื่อง	1		-	0.00	- กลไกการบริหารและขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญ คือ คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ รวมถึงคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการเสนอจัดตั้งใหม่ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม 2567 ส่งผลให้การดำเนินการจัดประชุมและการดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปตามแผน และต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการที่นานขึ้น - การเก็บข้อมูลเกษตรอินทรีย์ในบางจังหวัดยังไม่มี การดำเนินการอย่างเป็นระบบ และในบางจังหวัดมีการเก็บข้อมูลที่ขาดความต่อเนื่อง ทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์และยากต่อการนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
1.1 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	ครั้ง	1	-	-	0.00	
1.2 กิจกรรมการติดตามสถานการณ์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่	ครั้ง	2	1	1	50.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เมษายน 2568	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	ร้อยละ	
1.3 กิจกรรมการติดตามการดำเนินงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด	เรื่อง	1	-	-	0.00	- อยู่ระหว่างวางแผนการติดตามประเมินผลในระดับพื้นที่
1.4 กิจกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570	งาน	1	-	-	0.00	
2. กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภาพรวมเกษตรอินทรีย์	เรื่อง	1	-	-	0.00	
3. ความก้าวหน้าการดำเนินงานในภาพรวม	ร้อยละ	100	-	48	48.00	
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	2.8766	-	0.8399	29.20	

ผู้รวบรวมรายงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์ประเมินผล : นางสาวสุภาพร ฮามพิทักษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายธรรมจรรย์ ตูลย์อึ้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.14 (1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS (พด.)

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เข้าใจถึงหลักการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มให้ได้ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS รวมทั้งพัฒนาการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่ 10,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 24.1720 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม	ไร่	10,000	395.8	396	3.96	
1.1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	3,000	44	396	13.19	
1) การเตรียมความพร้อมเกษตรกรกลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	ไร่	3,000	44	44	1.47	
1.2 การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม	กลุ่ม	300	2	2	0.67	
1) กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2	ไร่	7,000	351.8	351.8	5.03	
2) กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 3	ไร่	4,000	251.8	251.8	6.30	
	กลุ่ม	400	13	13	3.25	
	ไร่	3,000	100	100	3.33	
	กลุ่ม	300	2	2	0.67	
2. ผลลัพธ์						
2.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมและสามารถผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)	ร้อยละ	20	-	-	0	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	24.1720	3.5109	8.3965	34.74	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 เม.ย.68

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน: นางสาวอังคณา นาคคง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2579 0923 E-mail: Pld_5@ddd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายธรรมจรรย์ ตูลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.14 (2) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับเกษตรรายแปลง (พด.)
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เข้าใจถึงหลักการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มให้ได้ การรับรองมาตรฐานเกษตร
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรรายแปลง 300 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 41.8110 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับเกษตรรายแปลง	ราย	300	-	-	0.00	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ และจัดซื้อจัดจ้าง
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	41.8110			0.00	ไม่มีผลการเบิกจ่าย ในเดือน เม.ย.68

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมพัฒนาที่ดิน : นางสาวอังคณา นาคคง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2579 0923 E-mail: Pld_5@ladd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สคก. : นายธรรมจรรย์ ตูลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.15 โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยืน (เกษตรกรทฤษฎีใหม่)

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านข้าวและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ในชุมชนไปปฏิบัติต่อได้
 เป้าหมายของโครงการ กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ/เกษตรกร จำนวน 6,000 ราย
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
 งบประมาณโครงการปี 2567 รวมทั้งสิ้น 2.919 ล้านบาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานด้านข้าว	ราย	6,000	-	-	0.00	อยู่ระหว่างการติดตามให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย
1.2 จัดเวทีชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว	ราย	6,000	-	-	0.00	อยู่ระหว่างการติดตามให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย
2. ผลลัพธ์						
2.1 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และสามารถนำไปใช้ในการผลิตข้าว	ร้อยละ	80	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	2.9109	0.2210	0.3977	13.66	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) นางสาว เยาวลักษณ์ แสนคำ ตำแหน่ง ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว โทร. โทรสาร E-mail

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นาย ภรณ์ยู ด้วงอินทร์ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-2670 โทรสาร E-mail rdpcc857@gmail.com

4.16 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ	1. ส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้กับกิจกรรมทางการเกษตรตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ของตนเอง 2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการประมง และการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย 3. พัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร 4. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น
เป้าหมายของโครงการ	ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 5,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้ง 13.2793 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	ราย	5,000	-	5,000	100.00	
1.2 ส่งเสริมองค์ความรู้	ราย	5,000	71	3,950	79.00	
1.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	5,000	324	3,903	78.06	
1.4 ติดตามและให้คำแนะนำ	ราย	5,000	349	545	10.90	
2. ผลลัพธ์						
2.1 ผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	0.00	-	
2.2 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	0.00	-	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	13.2793	-	7.9912	60.18	

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมประมง : นางสาวปัทสนันท์ พิศม์สวาท ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2561 3911 E-mail planninganaly@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นาย ภรณ์ยู ด้วงอินทร์ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-2670 โทรสาร E-mail rdpc857@gmail.com

4.17 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อนำศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร

2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เสริมรายได้ ขยายโอกาสในอาชีพการเกษตร ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

3. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 20.0862 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 จำนวนเกษตรกรได้รับพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	20,000	415	16,369	81.85	
1.2 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มและหน่วยธุรกิจแบบมีส่วนร่วม	กลุ่ม	1,257	43	965	76.77	
1.3 ติดตามการดำเนินงานในเกษตรกรของกลุ่มเครือข่าย	ราย	2,505	77	1,196	47.74	
2. ผลลัพธ์						
- เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้	ร้อยละ	3				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	20.0862	1.6768	8.0503	40.08	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) ตำแหน่ง โทร. โทรสาร E-mail

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นาย ภรณ์ยู ดั่งอินทร์ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-2670 โทรสาร E-mail rdpcc857@gmail.com

4.18 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานหลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ 2. ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สามารถนำหลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันได้ 3. เพื่อเป็นจุดเรียนรู้หลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหมที่ให้ความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมร่วมกับการทำการเกษตรที่หลากหลายอย่างยั่งยืน
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกร จำนวน 100 ราย, จุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 76 จุด
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 1.9200 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม การพัฒนาอาชีพและการตลาด						
1.1 พัฒนาศักยภาพตามภารกิจ/ความต้องการของแต่ละพื้นที่ (จุดเดิม)	จุด	66	6	25	37.87	
1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ต้นหม่อน)	ต้น/ถุง	10,000	310	4,056	40.56	
2. กิจกรรม การขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่						
2.1 อบรมเกษตรกร หลักสูตรแนวคิดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อพัฒนางานด้านหม่อนไหม (หลักสูตร 1 วัน)	ราย	100	10	100	100.00	
2.2 พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ (จุดใหม่)	จุด	10	1	3	30.00	
3.ผลลัพธ์						
3.1 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ นำความรู้ด้านหม่อนไหมตามหลักทฤษฎีใหม่ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	60	0	0	0.00	- รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	1.9200	0.1014	1.0278	53.53	

ผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักพัฒนาฯ : นางสาวนาฏยา ประชุมรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทร. 02-558-7924 ต่อ 7410 E-mail: osdt_silk@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมิตา สุภาชิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: ภาณียุ ด้วงอินทร์ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-2670 E-mail rdpc857@gmail.com

4.19 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรเป้าหมายในโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) จำนวน 3,600 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 2.2513 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. ชักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)	ราย	130	-	131	100.77	
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	3,600	-	3,608	100.22	
3. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	2,525	1,091	1,900	75.25	
4. ผลลัพธ์						
4.1 เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	22.00	-	-	0.00	
4.2 เกษตรกรเป้าหมายที่จัดทำบัญชีได้ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพได้	ร้อยละ	40.00	-	-	0.00	
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	2.2513	0.0502	1.4013	62.24	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) : นางสาวสุวรรณี มะปูละ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 0 2628 5734 โทรสาร 0 2282 6536 E-mail : mesec@cad.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: ภรณ์ยู ด้วงอินทร์ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-2670 E-mail rdpc857@gmail.com

แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย
4.20 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	ศูนย์ประเมินผล
วัตถุประสงค์โครงการ	อำนวยการ กำกับ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของเกษตรกรรายเดิม และเกษตรกรรายใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ของแนวทฤษฎีใหม่ และเกิดความยั่งยืนได้ต่อไป
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรรายเดิม และรายใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนจากโครงการ
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 0.7000 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะไตรมาส	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง	ครั้ง	4		2	50.00	
1.2 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ	ครั้ง	4		2	50.00	
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	0.7000	-	0.2999	42.84	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) ตำแหน่ง โทร. โทรสาร E-mail

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ภรณ์ยู ด้วงอินทร์ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-2670 โทรสาร E-mail rdpc857@gmail.com

4.21 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ	- พัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองการผลิต GAP Seed ข้าว GAP และข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว Q และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed ระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว Q - ป้องกันและปราบปรามพันธุ์ข้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย - จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านธัญพืชเมืองหนาวเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่ปลูกข้าวได้รับการรับรองมาตรฐาน 300,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 153.8043 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว	ไร่	300,000	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ และจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว ประชุมปิด IA เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 68
1.1 พัฒนาระบบการผลิตข้าวเพื่อให้การรับรอง คงอายุการรับรองและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานข้าวคุณภาพ						
1.1.1 ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)	กลุ่ม	300	-	-	0.00	
1.1.2 ระบบการผลิตข้าวคุณภาพ (ISO/IEC)	งาน	1	-	-	0.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1.1.3 พัฒนาบุคลากรกรมการข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวยั่งยืน	ราย	120	-	-	0.00	กำหนดการจัดอบรมดังนี้ - หลักสูตรระบบควบคุมภายในตามระเบียบ ปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน วันที่ 16-17 มิ.ย. 68 จำนวน 35 คน - หลักสูตร ท่วงโซ่แห่งการคุ้มครอง (Chain of Custody) ตามระเบียบปฏิบัติสำหรับการ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน วันที่ 15-16 พ.ค. 68 จำนวน 35 คน - หลักสูตร ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรอง มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน สำหรับ หน่วยรับรอง วันที่ 28-29 เม.ย. 68 จำนวน 35 คน ทั้ง 3 หลักสูตร จัดอบรม ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ - หลักสูตร พัฒนาผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ระบบการผลิตข้าวยั่งยืน คาดว่าจะดำเนินการใน ไตรมาส 4 ตามแผนปฏิบัติการ
1.2 จัดทำเอกสารประกอบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ	งาน	2	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. คู่มือโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สินค้าเกษตร /บันทึกเกษตรกร ประชุมตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 68 2. รายงานประจำปี 2567 ยังไม่ดำเนินการ 3. เอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐาน ข้าวคุณภาพ อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสาร

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1.3 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ORG) ระบบการผลิตข้าว GAP (GAP Grain) โรงสีข้าวและสินค้าข้าว						
1.3.1 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)						
(1) ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	กลุ่ม	300	-	-	0.00	คาดว่าจะสำรวจเป้าหมาย เม.ย. - พ.ค. 68
(2) สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า	แห่ง	10	-	-	0.00	
1.3.2 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ORG)	กลุ่ม	750	-	-	0.00	อยู่ระหว่างการตรวจประเมิน
1.3.3 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว (GAP Grain)						
(1) ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP	กลุ่ม	350	-	-	0.00	อยู่ระหว่างการตรวจประเมิน
(2) ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP ISO/IEC	กลุ่ม	5	-	-	0.00	
1.3.4 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว และสินค้าข้าว						
(1) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว	แห่ง	10	-	-	0.00	อยู่ระหว่างการตรวจประเมิน
(2) ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว และตรวจสอบรับรอง	สินค้า	40	-	-	0.00	อยู่ระหว่างการตรวจประเมิน
1.4 สำรวจคุณภาพข้าวและเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในข้าวเปลือกและสินค้าข้าวที่ได้รับรองมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวคุณภาพ	งาน	1	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ลงนามสัญญาและ Po เรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบงาน)
1.5 ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวคุณภาพ	งาน	1	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 68 และครบกำหนดส่งมอบงาน 7 มิ.ย. 68)
1.6 จ้างที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพเพื่อเป็นหน่วยรับรองมาตรฐานข้าวยั่งยืน	งาน	1	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับกิจกรรมเป็นกิจกรรมจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเอกสารระบบคุณภาพเพื่อเป็นหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืนและขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
1.7 ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Rice Certification System : Rice Cert.)	ระบบ	1	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนเป็นระยะเวลา 12 วันทำการและกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 30 เม.ย. 68)

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
2. กิจกรรมสารวัตรข้าว (Rice Regulator)						
2.1 ติดตาม กำกับ ควบคุม ดูแล และให้คำแนะนำผู้ประกอบการธุรกิจ เมล็ดพันธุ์ข้าว	แห่ง	500	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานงาน เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคดำเนินการ โดยมี - สถานที่รวบรวมฯ 93 แห่ง - สถานที่ขาย 424 แห่ง รวมทั้งสิ้น 517 แห่ง
2.2 ระบบฐานข้อมูลสารวัตรข้าว (e-RRS)	ระบบ	1	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ลงนาม สัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 68 ก่อนนี้/PO เรียบร้อยแล้ว)
3. กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและการใช้ประโยชน์จาก ธัญพืชเมืองหนาว	แห่ง	1	-	-	0.00	
3.1 จัดตั้งศูนย์การใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากพืชหลังนาพร้อมระบบ ข้าวในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปพืชหลังนาพร้อมระบบ ข้าวรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิต พัฒนาขีด ความสามารถในการผลิต และแปรรูปพืชหลังนาพร้อมระบบข้าวจากต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำอย่างครบวงจร	อาคาร	1	-	-	0.00	
4. พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP/GAP seed/อินทรีย์	ไร่	300,000	-	-	0.00	
4.1 พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP	ไร่	80,000	-	-	0.00	
4.2 พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP seed	ไร่	70,000	-	-	0.00	
4.3 พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์	ไร่	150,000	-	-	0.00	
5. สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-	0.00	
6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	153.8043	1.5778	8.6568	5.62	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) นางสาวเยาวลักษณ์ แสนคา ตำแหน่ง ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว โทร. 02-5614193 E-mail : monitoring0211@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายเสริมชัย ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-2670 โทรสาร E-mail dlfe3042@gmail.com

4.22 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมวิชาการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการภายใต้กฎหมายหลัก 6 ฉบับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ให้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบมาตรฐาน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันสถานการณ์
 2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการตรวจสอบดูแลให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านตลาดในการส่งออกสินค้าเกษตร ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพรสชาติ และเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สูงกว่าประเทศคู่แข่ง
 3. เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตตามมาตรฐาน และเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดปัจจัยการผลิตที่ด้อยคุณภาพจำหน่ายในท้องตลาด
 4. เพื่อให้บริการจดทะเบียน ตรวจสอบ รับรองแหล่งผลิตพืช GAP โดยยกระดับด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทยเพื่อประโยชน์ของผู้ผลิตและผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน
 5. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- สินค้าเกษตรของประเทศมีคุณภาพมาตรฐาน และโอกาสทางการค้าของประเทศไทยมีเพิ่มศักยภาพสูงในการแข่งขันกับตลาดโลก และผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืชที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เป้าหมายของโครงการ

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ 2568

งบประมาณโครงการปี 2568

รวมทั้งสิ้น 225.4795 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการออกใบอนุญาตตามกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. 6 ฉบับ และการตรวจสอบสินค้าจากผู้นำเข้า ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย	ฉบับ	500,000	58,625	317,903	72.70	
	ราย	50,000	-	20,835		

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
2. กิจกรรม การให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิตที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน	ตัวอย่าง	150,000	-	150,000	74.05	
3. กิจกรรม จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP/GAP Plus ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP/GAP Plus	แปลง	150,000	21,211	132,510		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการตรวจสอบและควบคุมกำกับให้อยู่ในมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP	โรงงาน	600	7	180		
4. กิจกรรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสู่การยกระดับคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร	ตู้/ชิปเมนต์	5,000	-	561		
5. กิจกรรม ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	แปลง	2,000	430	1481		
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการตรวจรับรองสามารถส่งออกได้ โดยไม่ถูกแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	97	-	-		อยู่ระหว่างดำเนินการและเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลสิ้นปีงบประมาณ
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	225.4795	13.7907	77.2833	79.67	ใช้งบประมาณเดือน เม.ย.68 ลดลงจากเดือน มี.ค. 68 (98.0942 ลบ.) ร้อยละ 43.31

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) น.ส.ณัฐรี อ้นรุ่งสุภาพ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ โทร. 0 2579 6535 โทรสาร E-mail: monitor@doa.in.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายเสริมชัย ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-2670 โทรสาร E-mail dlfe3042@gmail.com

4.23 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมประมงที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน ให้เข้าสู่ระบบการผลิต
เป้าหมายของโครงการ สินค้าสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองและตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้า
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2568
งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 244.2831 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน						
1.1 เตรียมความพร้อมเกษตรกร และผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐาน	ราย	2,182	20	2,189	100.32	
1.2 ตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม	แห่ง	15,361	1,266	7,994	52.04	
1.3 ตรวจประเมินสถานที่ผลิต/แหล่งแปรรูป/ห้องปฏิบัติการ	แห่ง	1,644	105	1,282	77.98	
1.4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และแหล่งประมง	ตัวอย่าง	16,364	1,353	10,459	63.91	
1.5 เฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากการเพาะเลี้ยงและแหล่งธรรมชาติและแหล่ง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ตัวอย่าง	24,092	2,007	14,052	58.33	
1.6 ควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก	ครั้ง	105,955	9,577	65,090	61.43	
1.7 ออกหนังสือรับรอง/ใบรับรอง/หนังสืออนุญาต/ใบอนุญาต	ฉบับ	614,774	53,643	374,933	60.99	
1.8 รักษาและขยายขอบข่ายระบบมาตรฐานคุณภาพ (ISO) เพื่อรับรอง คุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง	รายการ	265	-	265	100.00	
2. เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์						
2.1 เฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ	ตัวอย่างวิเคราะห์	1,020	36	805	78.92	
2.2 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า	ครั้ง	2,992	296	1,877	62.73	
2.3 เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ	ตัวอย่างวิเคราะห์	35,580	3,354	19,958	56.09	
2.4 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในสินค้าสัตว์น้ำส่งออก	ตัวอย่างวิเคราะห์	6,700	3,337	3,455	51.57	
2.5 พัฒนา เพิ่มศักยภาพ และรับรองห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรค	แห่ง	41	7	19	46.34	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
3. ผลลัพธ์ สินค้าประมงที่ผ่านการรับรองไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้า	ร้อยละ	99	-	-	0.00	ประมวลผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	244.2831		106.55	43.62	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปัทสนันท์ พิเศษสวาท ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2561 3911 E-mail planninganaly@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายเสริมชัย ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-2670 โทรสาร E-mail dlfe3042@gmail.com

4.24 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
เป้าหมายของโครงการ	1. สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน 2. จำนวนตัวอย่างได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 3. โรงเรียนได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 476.9536 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์						
1.1 ตรวจสอบประเมินฟาร์มโรงงาน และร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด	แห่ง	52,985	1,763	57,594	108.70	
1.2 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด ลดใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ตรวจวิเคราะห์เชื้ออุบัติใหม่	ตัวอย่าง	311,012	21,205	172,341	55.41	
1.3 ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง GAP	ร้อยละ	3				
2. อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน						
2.1 กำกับ ดูแล กำหนดข้อบังคับหลักเกณฑ์หรือแนวทางหรือคำสั่ง เพื่อ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหาร เสริม (นมโรงเรียน)	โรงเรียน	8,325	43	6,977	83.81	
2.2 ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	ครั้ง	4	-	1	25.00	
2.3 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม)	ครั้ง	5	-	-	0.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
2.4 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและ เยาวชนระดับกลุ่มพื้นที่ (5 กลุ่ม)	ครั้ง	15	-	-	0.00	
2.5 การประเมินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	ครั้ง	1	-	-	0.00	
2.6 จัดฝึกอบรม หลักสูตร ร้านนมหน้าฟาร์มธุรกิจชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นมในชุมชน	กลุ่ม	5	-	-	0.00	
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	476.9536	30.1048	176.9580	37.10	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) : นางสาว มณฑุทัย แสงศิริ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน) โทร. 02-653-4444 ต่อ 2244 E-mail planning_mtr@dld.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายเสริมชัย ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-2670 โทรสาร E-mail dlfe3042@gmail.com

4.25 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรองระบบงานสินค้าเกษตรให้สามารถรองรับปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นได้
เป้าหมายของโครงการ	สินค้าเกษตรปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 65.4933 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.-68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. การกำกับดูแลการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ						
1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอข่ายการรับรองระบบงานตามมาตรฐานบังคับได้รับการพัฒนา	กลุ่มสินค้า	1	-	-	0.00	-
2. การพัฒนาศักยภาพด้านการมาตรฐาน						
2.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอข่ายการรับรองระบบงานที่รองรับการถ่ายโอนในสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนา	กลุ่มสินค้า	3	-	-	0.00	-
2.2 จำนวนผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า หรือบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมสำหรับการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ในทางปฏิบัติหรือเป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน	ราย	400	-	921	230.25	-
3. การเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ	ราย	500	78	257	51.40	สัมมนาเชิงปฏิบัติการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง (มกษ. 6413 - 2564) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบังคับใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2568 ณ โรงแรม เอป็น่าเฮาส์ กทม.

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.-68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
4. การเตรียมความพร้อมเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน	ราย	300	-	701	233.67	1) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินโครงการ ฯ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ชุมชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม warroom 2 มกช. และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การให้คะแนนแก่คณะกรรมการ 2) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินโครงการ ฯ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ชุมชน เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 321 มกช. และผ่านระบบออนไลน์ ที่ประชุมมีมติให้มีโครงการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 25 โครงการ รวมงบประมาณสนับสนุน จำนวน 343,606 บาท 3) จัดนิทรรศการในพื้นที่มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจและสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2568 ณ จังหวัดชัยภูมิ

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.-68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
5.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และองค์กร เพื่อรองรับระบบการตรวจสอบ และรับรอง	ราย	550	294	817	148.55	1) จัดฝึกอบรมหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามโครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัย (Q Canteen) ขยายผลสู่พื้นที่ภูมิภาค ภายใต้โครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัย (Q Canteen) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 ณ โรงแรมเลิศจีนนิตร จ.ชัยภูมิ และในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 210 คน ประกอบด้วย โรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้จัด 2) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ตรวจ 3) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ตรวจประเมินเรื่อง "แนวทางและเทคนิคการตรวจประเมินตามระบบการประเมินผู้ส่งมอบ (Supplier Audit)" (มูลนิธิโครงการหลวง) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการรับรองผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่โดยการประยุกต์ ใช้ระบบการประเมินผู้ส่งมอบ (Supplier Audit) ฯ ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2568 ณ โรงแรม เดอะ ไรส์ สวิส เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 34 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง เจ้าหน้าที่ สวทส. วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.-68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
6. การเชื่อมโยงการผลิต - การตลาดสินค้า						
6.1 การตรวจรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้ามาตรฐาน	จังหวัด	65	-	-	0.00	-
	แห่ง	225	-	12	5.33	-
7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	65.4933	7.4795	34.2890	52.35	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) : นายธีรภัทร บัวคลี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02-5612277 ต่อ 5341 E-mail budget@acfs.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายเสริมชัย ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-2670 โทรสาร E-mail dlfe3042@gmail.com

4.26 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP 2. เพื่อยกระดับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP และการจัดการผลผลิตสอดคล้องห่วงโซ่มูลค่า
เป้าหมายของโครงการ	1. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน จำนวน 2,000 ราย 2. เกษตรกรได้รับการรับรองสินค้าตามมาตรฐาน GAP 3. มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้น
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	งบ พ.ร.บ.ฯ จำนวน 5.0990 ล้านบาท / งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 3.0643 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย. 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม : ตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP						
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP	ราย	2,000	-	510	25.50	
1.1 เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า	ราย	500	60.00	130	26.00	
1.2 เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP	ราย	500	-	291	58.20	
1.3 เกษตรกรได้รับการตรวจติดตามตามมาตรฐาน GAP	ราย	1,500	-	219	14.60	
2. ผลลัพธ์						
2.1 เกษตรกรได้รับการรับรองสินค้ามาตรฐาน GAP	ร้อยละ	80	-	-	0.00	
2.2 พื้นที่เกษตรได้รับการรับรองตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้น ไม่น้อย	ไร่	4,000	-	-	0.00	
2.3 มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-	0.00	
2.4 ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมีรายได้ครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่	ร้อยละ	10	-	-	0.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย. 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	8.1633	-	-	0.00	
3.1 งบ พ.ร.บ.ฯ	ล้านบาท	5.0990	1.1035	1.4255	27.96	
3.2 งบกองทุนฯ	ล้านบาท	3.0643	-	0.2233	7.29	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวพันธุวิธ พันธ์อำไพ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 061-824-0192 โทรสาร 0-2282-2579 E-mail : altro.follow.up@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายเสริมชัย ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02 579 2670 E-mail: dlfe3042@gmail.com

4.27 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ และการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกไปสู่การตรวจรับรองการผลิตมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดให้สามารถมีช่องทางการจำหน่ายได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศและสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามโครงการได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 2. สร้างแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ขั้นที่ 1 ในกลุ่มผู้ผลิตสังกัดสถาบันในเขตนิคมสหกรณ์ทุกนิคมสหกรณ์เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น 3. เพื่อเสริมสร้างกลุ่มผู้ผลิต เครือข่ายการผลิต เกษตรปลอดภัยและกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์และสร้างความเข้มแข็งให้มีการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิต การตลาด และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน
เป้าหมายของโครงการ	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 114 แห่ง ในพื้นที่ 51 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 3.3633 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตและการรวบรวมสินค้ามาตรฐานของสถาบันเกษตรกร						
1.1 จัดอบรมให้ความรู้ "การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) "	ราย แห่ง	1,100 55	100 5	940 49	85.45 89.09	
1.2 จัดอบรมให้ความรู้ "การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการผลิตและการตลาดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร"	ราย แห่ง	1,180 59	50 2	1,130 56	95.76 94.92	
1.3 จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้ตามคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร"	ครั้ง ราย	1 60	1 114	1 114	100.00 190.00	
1.4 ประสานงาน/จัดทำข้อตกลงร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าว	ครั้ง	1	-	-	0.00	
1.5 แนะนำ ติดตาม และประเมินผลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	แห่ง	114	10	81	71.05	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
2. ผลลัพธ์						
2.1 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำเกษตรปลอดภัย	ราย แห่ง	2,200 114	150 7	2,070 105	94.09 92.11	กำหนดประเมินผลเดือนกันยายน 2568
2.2 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยื่นขอใบรับรองมาตรฐานสินค้า GAP ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	-	-	0.00	
2.3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตที่ได้มาตรฐานตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80	-	-	1.00	
2.4 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นพร้อมที่จะยื่นขอการรับรอง ตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร	ร้อยละ	50	-	-	2.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	3.3633	0.0736	2.0190	60.03	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปิยนุช สีนุสกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 022814552 E-mail cpd_monitor@cpd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายเสริมชัย ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02 579 2670 E-mail: dlfe3042@gmail.com

4.28 ผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสนับสนุนให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เป้าหมายของโครงการ สินค้าเกษตรปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ 2568
งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 104,063,400 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.-68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 1.1 มาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	15	-	6	40.00	- สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กากถั่วเหลืองเพื่อการบริโภค ในวันที่ 31 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุม 111 อาคาร 1 ชั้น 1 มกอช. ร่วมกับรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application : Zoom Cloud Meetings มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ สถานที่จัดสัมมนา จำนวน 14 คน และ จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนารูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 46 คน รวมมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 60 คน - สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตพืชปลอดภัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 295 คน แบ่งเป็นผู้เข้าร่วม ณ สถานที่จัด 57 คน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 238 คน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.-68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
2. กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 2.1 การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	400	40	374	93.50	- ให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ผ่านระบบเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ACFS Early warning
3. กิจกรรมการรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล 3.1 หน่วยตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองระบบงานและตรวจติดตามจาก มกอช.	หน่วย -ขอบข่าย	24	-	-	-	- ตรวจประเมินรับรองระบบงานให้กับหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ
3.2 ห้องปฏิบัติการการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารได้รับการขึ้นทะเบียนและตรวจติดตามจาก มกอช.	ร้อยละ	100	-	-	-	- ตรวจประเมินรับรองระบบงานให้กับห้องปฏิบัติการการทดสอบสินค้าเกษตรและ
	แห่ง	86	-	-	-	- ตรวจประเมินรับรองระบบงานให้กับห้องปฏิบัติการการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารได้รับการขึ้นทะเบียน
4. กิจกรรมการกำกับดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร 4.1 ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาตและผ่านการตรวจติดตามว่าปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551	ร้อยละ	65	8	126	193.85	- ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาตและผ่านการตรวจติดตามว่าปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
5. กิจกรรมการประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 5.1 จำนวนเท่าที่การร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศและมาตรฐานระหว่างภูมิภาคที่เป็นประเด็นสำคัญต่อการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	10	-	5	50.00	-

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.-68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
5.2 ความสำเร็จของการเจรจาตามเป้าหมายที่กำหนด (เปิดตลาด/แก้ไข ปัญหา/การมาตรฐาน/ข้อบท SPS Committee)	ร้อยละ	80	-	-	-	- เข้าร่วมประชุม SPS Committee ครั้งที่ 91 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2568 ณ นคร เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส - ประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป รอบที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 6 เมษายน 2568 ณ กรุง บรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม - ประชุมคณะกรรมการร่วมความตกลงการค้า สินค้าอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Trade in Goods Agreement Joint Committee : AITGA-JC) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2568 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย - ประชุมคณะกรรมการ ARASFF เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 โดยมีนายพงศ์ไท ไทโยธิน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6. การเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	104.0634	7.5841	48.4764	46.58	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) : นายธีรภัทร บัวคลี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02-5612277 ต่อ 5341 E-mail budget@acfs.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายเสริมชัย ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-2670 โทรสาร E-mail dlfe3042@gmail.com

4.29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจชีวภาพ

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าแมลงเศรษฐกิจที่ได้คุณภาพ 2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์แมลงเศรษฐกิจ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และการตลาดได้ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่แปลงใหญ่
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกร 1,810 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 6.5231 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจการการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ						
1.1 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร	ราย	1,110	32	1078	97.12	
2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ						
2.1 พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร	ราย	700	-	700	100.00	
3. ผลลัพธ์						
3.1 เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	-	-	0.00	
3.2 เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตแมลงเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	-	-	0.00	
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	6.5231	0.2740	2.2682	34.77	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): 1. นางสาวนริศรา วายนต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โทร. 02-561-3476

2. นางสุกัญญา ตู่แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โทร 0 2-579-0942

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายสรายุทธ บุญช่วย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 08 7548 2605 E-mail: sarayoot2515@gmail.com

4.30 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาการผลิตสมุนไพรเข้าสู่มาตรฐาน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน หรือสถาบันเกษตรกรให้ผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน GAP หรือเกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่น ๆ และมีวิธีการผลิตทำให้สมุนไพรได้สารสำคัญ 3. เพื่อพัฒนาต้นแบบการผลิตสมุนไพรและมีการทำแผนธุรกิจ (Business Model) สมุนไพร 4. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายของโครงการ	สมาชิกกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในเมืองสมุนไพร 16 จังหวัด และจังหวัดอื่น ๆ รวม 45 จังหวัด เกษตรกรรวมจำนวน 1,350 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 8.0000 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะไตรมาส	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 มี.ค. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดอื่น ๆ						
1.1 สมาชิกกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในเมืองสมุนไพรและจังหวัด	ราย	1,350	691	721	53.41	
1.2 กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ในการทำแผนธุรกิจ (Business Model)	กลุ่ม	45	12	13	28.89	
2. ผลลัพธ์						
2.1 ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า	ร้อยละ	70	-	-	0.00	สามารถวัดผลได้หลังจบโครงการฯ
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	8.0000	1.6200	2.1400	26.73	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): ตำแหน่ง โทร. โทรสาร E-mail

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นายสรายุทธ บุญช่วย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 08 7548 2605 E-mail: sarayoot2515@gmail.com

4.31 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อให้สมาชิกสถาบันเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชสมุนไพร มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชสมุนไพร 2. เพื่อให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชสมุนไพรสามารถรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเกษตรกร และผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรสามารถเชื่อมโยงตลาดพืชสมุนไพรได้
เป้าหมายของโครงการ	สถาบันเกษตรกร 73 แห่ง ในพื้นที่ 32 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 2.2123 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในสถาบันเกษตรกร						
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจพืชสมุนไพร	ครั้ง	1	-	-	0.00	
	ราย	80	-	-	0.00	
1.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพตามมาตรฐาน GAP /อินทรีย์หรือมาตรฐานอื่นๆ/การลดต้นทุนพืชสมุนไพรทั้งระบบ	แห่ง	60	2	50	83.33	
	ราย	1,200	40	1,000	83.33	
1.3 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด/การเชื่อมโยงเครือข่ายพืชสมุนไพร	แห่ง	13	-	13	100.00	
	ราย	260	-	260	100.00	
1.4 แนะนำ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ	แห่ง	73	5	64	87.67	
2. ผลลัพธ์						
2.1 สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตพืชสมุนไพร	แห่ง	73	2	63	86.30	
2.2 สมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิตพืชสมุนไพรเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	-	-	0.00	กำหนดประเมินผลเดือนกันยายน 2568
2.3 สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกผู้ปลูกพืชสมุนไพรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	-	-	0.00	กำหนดประเมินผลเดือนกันยายน 2568
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	2.2123	0.0457	1.2902	58.32	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปิยนุช สีนุสกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 022814552 E-mail cpd_monitor@cpd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายสรายุทธ บุญช่วย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 08 7548 2605 E-mail: sarayoot2515@gmail.com

4.32 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีพันธุ์พืชสมุนไพรพันธุ์ดี สมุนไพรท้องถิ่นพันธุ์ดี ที่มีคุณภาพ 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชสมุนไพร สมุนไพรท้องถิ่นที่มีคุณภาพและมาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นของพืชสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมและหรือสามารถผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐานทางเภสัชกรรม 3. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และการสร้างเครือข่าย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูก การเก็บเกี่ยวสมุนไพร และการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐาน GAP มาตรฐานอินทรีย์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และสู่มาตรฐานการผลิต GMP 4. เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้ได้ GLP เพื่อเข้าสู่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ISO 17024 ในการวิเคราะห์สารสำคัญของพืชสมุนไพร 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่สำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ได้แก่ พืชสกุลกัญชา (กัญชาและกัญชง) และพืชกระท่อม 6. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่ สำหรับเป็นอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ ได้แก่ มะพร้าว น้ำหอม และไข่ฝ้า
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและแปรรูปสมุนไพรได้ตรงตามมาตรฐานการผลิตเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ทำให้สินค้าเกษตรชีวภาพ-สมุนไพรมีมูลค่าสูงขึ้น เกษตรกรสามารถใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 6.7903 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ						
1.1 จำนวนแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่น	แปลง	7	-	9	128.57	
1.2 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร	ราย	150	-	-	0.00	เทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร และกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร
1.3 จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น องค์ความรู้การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร	ผลิตภัณฑ์	1	-	-	0.00	อยู่ระหว่างประสานงานกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและวางแผนเลือกชนิดพืช
1.4 เกษตรกรและผู้สนใจมีพืชสายพันธุ์ดีและต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการพัฒนาแล้วนำไปใช้ร่วมการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมจะสามารถผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่ได้สำเร็จมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10			0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการและเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลสิ้นปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	6.7903	0.6332	1.8968	27.93	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) น.ส.ณัฐนรี อ้นรุ่งสุภาพร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ โทร. 0 2579 6535 โทรสาร E-mail: monitor@doa.in.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายสรายุทธ บุญช่วย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 08 7548 2605 E-mail: sarayoot2515@gmail.com

4.33 โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสินค้าสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีความหลากหลาย
4. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจสินค้าสมุนไพรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
5. เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ จำนวน 30 จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568

งบ พ.ร.บ.ฯ จำนวน 19.0267 ล้านบาท / งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 9.3122 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย. 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม : ยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ						
1.1 เกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ ผลิต การเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสมุนไพร	ราย	550	-	420	76.36	
1.2 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีและ นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสมุนไพร	แห่ง	51	2	21	41.18	
2. ผลลัพธ์						
2.1 ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	60	-	-	0.00	
2.2 มูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	-	-	0.00	
2.3 ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่	ร้อยละ	10	-	-	0.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย. 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	28.3389	3.5994	11.352	40.06	
3.1 งบ พ.ร.บ.ฯ	ล้านบาท	19.0267	3.6218	8.7882	46.19	
3.2 งบกองทุนฯ	ล้านบาท	9.3122	0.0224	2.5638	27.53	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวพันธุวิธ พันธ์อำไพ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 061-824-0192 โทรสาร 0-2282-2579 E-mail : altro.follow.up@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายสรายุทธ บุญช่วย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 08 7548 2605 E-mail: sarayoot2515@gmail.com

4.34 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อสร้างองค์ความรู้การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนาการนำส่วนเกินหรือผลิตผลพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ให้แก่สถาบันเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
เป้าหมายของโครงการ	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้า พืชไร่ พืชสวน และปศุสัตว์ จำนวน 130 แห่ง ในพื้นที่ 46 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 7.3306 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้จากการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตผลพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	-	-	0.00	
2. สำรวจชนิด/ปริมาณและส่วนเหลือทิ้งจากการผลิตหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ออกแบบและจัดเก็บข้อมูลวัสดุเหลือใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	แห่ง	130	-	130	100.00	
3. อบรมสร้างองค์ความรู้การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนา การนำส่วนเกินหรือผลิตผลพลอยได้ หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่ม/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง	รุ่น	2	-	1	50.00	
	ราย	300	-	341	113.67	
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์โดยบูรณาการร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	แห่ง	4	-	-	0.00	
	ราย	80	-	-	0.00	
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์	แห่ง	10	-	-	0.00	
	ราย	200	-	-	0.00	
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	แห่ง	130	-	-	0.00	
7. สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกร เพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	แห่ง	7	-	7	100.00	
	จังหวัด	7	-	7	100.00	
	รายการ	10	-	10	100.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
8. ผลลัพธ์						
8.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีแผนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนา การนำส่วนเกินหรือผลผลิตผลล่อยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ ในการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น	แห่ง	130	13	129	99.23	
8.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานธุรกิจจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์ มีรายได้จาก การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	-	-	0.00	
8.3 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์ มีการ สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตผลล่อยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	-	-	0.00	
9. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	7.3306	0.0618	5.0585	69.00	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปิยนุช สีนุสกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 022814552 E-mail cpd_monitor@cpd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางสาวอาคิหะ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 09 8964 3951 โทรสาร 0 2579 8232 E-mail: askme.emmy@gmail.com

4.35 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จากผักดกและหน่อหน่อหอม ร่องรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อใช้ตัดดักและหน่อหน่อไหมเพิ่มขึ้น 2. พัฒนาการใช้ประโยชน์โปรตีนจากดักดักและหน่อหน่อไหมเป็นแหล่งอาหารและวัตถุดิบในการผลิตระดับอุตสาหกรรม 3. ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมเหลืองสำหรับผลิตดักดักและหน่อหน่อไหมเพื่อแปรรูปหรือจำหน่าย จำนวน 950 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 12.1322 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมได้รับการส่งเสริมการรับรอง GAP ฟาร์ม	ราย	950	-	-	0.00	- อบรมแล้วเสร็จ 30 ราย รอผลการติดตามการส่งเสริมเกษตรกร - รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568
1.1 ฝึกอบรม การส่งเสริมการเลี้ยงไหมตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มไหมชนิดกินใบหม่อน จำนวน 2 วัน	ราย	60	-	30.00	50.00	- อยู่ระหว่างช่วงอบรม
1.2 ส่งเสริมการเลี้ยงไหม และการตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไหม	ราย	112	-	-	0.00	- รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568
1.3 สัมมนาผู้ประกอบการพบเกษตรกร จำนวน 2 วัน	ราย	30	-	-	0.00	- อยู่ระหว่างสัมมนา (รอผล)
1.4 สัมมนาการยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม	ราย	50	-	-	0.00	- วางแผนการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม
1.5 ส่งเสริมการผลิตไหมฟอย - แม่พันธุ์หน่อหน่อไหมเหลือง	ราย	698	-	-	0.00	- รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568
1.6 ประชาสัมพันธ์ร้านค้าจากการทำเมนูต้นแบบจากหม่อนไหม	ร้านค้า	7	-	7.00	100.00	
2. มูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ (ด้านหม่อนไหม) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	-	-	0.00	- รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	12.1322	1.6528	8.8460	72.91	- งบบริหารจัดการโครงการ (ค่าบงลงทุนโดยสร ขนาด 12 ที่นั่ง/ค่าจ้างเหมาบริการ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายประวิศ มุ่งสันติ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 086-4292616 โทรสาร - E-mail prawit.plan8@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมิตา สุภาจิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เกาหลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.36 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว

วัตถุประสงค์โครงการ 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวที่มีศักยภาพทางการตลาด
2. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวในการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสู่เชิงพาณิชย์
3. พัฒนาโรงงานต้นแบบการแปรรูปข้าว น้ำมันรำข้าว เส้นขนมจีนแป้งหมัก/อบแห้งเสริมโปรไบโอติกที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์สุรากลั่นคุณภาพดี

เป้าหมายของโครงการ 1. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวที่ได้รับการพัฒนา 4 ผลิตภัณฑ์
2. เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมาตรฐาน จำนวน 4 กลุ่ม

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 10.6410 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	ผลิตภัณฑ์	4	-	-	0.00	
1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ใหม่)	ผลิตภัณฑ์	2	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการทางพัสดุเพื่อจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว โดยวิธี e-Bidding (พิจารณาผลการประกวดราคา)
1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเพื่อส่งเสริมอาชีพ ตามแผนพัฒนาการเกษตร “แม่ฮ่องสอนโมเดล”	งาน	1	-	1	100.00	ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1.3 ต่อยอดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว	ผลิตภัณฑ์	2	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ์ - ดำเนินการลงพื้นที่ให้คำแนะนำด้านมาตรฐาน GMP โรงสีแล้ว จำนวน 3 แห่ง (จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู และจังหวัดสระบุรี) - อยู่ระหว่างการประชุมงานและกำหนดการลงพื้นที่ให้คำแนะนำด้านมาตรฐาน GMP โรงสี จำนวน 2 แห่ง (จังหวัดลำปางและจังหวัด
1.4 เก็บข้อมูลและติดตามให้คำแนะนำด้านมาตรฐาน GMP โรงสี	กลุ่ม	4	-	3	75.00	
2. กิจกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มมูลค่า	ผลิตภัณฑ์	3	-	-	0.00	
2.1 การสร้างเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวต้นแบบ	ผลิตภัณฑ์	1	-	-	0.00	
2.2 พัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตเส้นขนมจีนแปงหมักและเส้น	ผลิตภัณฑ์	2	-	-	0.00	
ขนมจีนหมักอบแห้งเสริม โพรไบโอติกที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และต่อยอดผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชนจากข้าวในท้องถิ่น						
3. ผลลัพธ์						
3.1 ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	7	-	-	0.00	
3.2 อัตราขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	10.6410	0.0867	0.9645	9.06	

ผู้รวบรวมรายงานของหน่วยงาน ชื่อ - สกุล นางสาวเยาวลักษณ์ แสนคำ ตำแหน่ง ผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว โทร. 02-5614193 E-mail : monitoring0211@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายการา จันทร์สุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 08 3033 1969 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: para.jansuwan2527@gmail.com

นางวนิชพร สุตแสง ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 09 4337 7878 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: wanachpornsud@gmail.com

4.37 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสถาบันเกษตรกรด้านกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า
2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดสินค้าแปรรูปให้กับสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
3. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปรรูปของสถาบันเกษตรกรให้เกิดการยอมรับและเป็นที่รู้จัก
เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 177 แห่ง 57 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 19.3017 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร						
1.1 จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดเป็นรายแห่ง	แห่ง	177	11	113	63.84	
1.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด	ผลิตภัณฑ์	177	-	16	9.04	
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ครั้ง	1	-	-	0.00	
	ราย	80	-	-	0.00	
1.4 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเกิดการเชื่อมโยงสินค้า ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	10	-	-	0.00	
1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามบริบทและศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	177	3	177	100.00	
	ราย	2,655	45	2,724	102.60	
1.6 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด	แห่ง	177	-	11	6.21	
1.7 ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปรรูปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดการยอมรับและเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น	ครั้ง	1	-	-	0.00	
1.8 สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกรเพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	จังหวัด	12	-	10	83.33	
	แห่ง	16	-	13	81.25	
	รายการ	36	-	33	91.67	
2. ผลลัพธ์						
2.1 สถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อ	แห่ง	177	3	177	100.00	
2.2 สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-	0.00	กำหนดประเมินผลเดือนกันยายน 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	19.3017	0.1258	15.8283	82.00	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปิยนุช สีนุสกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 022814552 E-mail cpd_monitor@cpd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายภราดา จันทร์สุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 08 3033 1969 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: para.jansuwan2527@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางวนัชพร สูดแสง ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 09 4337 7878 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: wanachpornsud@gmail.com

4.38 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตามหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม” 2. เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร 3. เพื่อพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจและผลิตและกระจายพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีสำหรับใช้เป็นสัตว์น้ำพันธุ์หลักที่มีคุณภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4. เพื่อส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงและยกระดับรายได้ของเกษตรกร
เป้าหมายของโครงการ	กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 13 กลุ่ม
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 36.5975 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	กลุ่ม	13	-	7	53.85	มีแผนในเดือน กค.68
1. กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ	ราย	960	157	1,009.00	105.10	
1.1 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ	ราย	310	80	280	90.32	
1.2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (ปลาสวยงาม)	ราย	90	-	60	66.67	
1.3 สาธิตและบริหารจัดการเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กระชังใหญ่)	ราย	20	-	0	0.00	
1.4 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดใกล้สูญพันธุ์เพื่อการส่งออก	ราย	70	-	25	35.71	
1.5 บริหารจัดการระบบชลประทานน้ำเค็ม (สนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)	ราย	470	77	644	137.02	
งบประมาณ (กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ)	บาท	8,748,500		3,631,074.04	41.51	
2. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง	กลุ่มสินค้า	13	-	13	100.00	
2.1 จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า	กลุ่มเกษตรกร	65	-	65	100.00	
2.2 การดำเนินงานตามแผนพัฒนารายสินค้า ปี 2568 แล้วเสร็จ	กลุ่มเกษตรกร	65	36	64	98.46	
2.3 ติดตามและให้คำแนะนำ	กลุ่มเกษตรกร	65	1	18	27.69	
งบประมาณ (กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง)	บาท	2,100,000		487,917.49	23.23	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
3. กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี	กลุ่ม	9	-	7	77.78	มีแผนผลิตในเดือน ส.ค.68
3.1 พัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพันธุ์ดี	กลุ่ม	9	-	7	77.78	
3.2 พัฒนาสัตว์น้ำสายพันธุ์ใหม่ (ปลานิลพันธุ์ใหม่)	ตัว	1,000	-	-	0.00	
3.3 ผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีสู่ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ตัว	2,413,900	900	2,414,700	100.03	
งบประมาณ (กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี)	บาท	19,517,800		9,912,348.55	50.79	
4. กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง	ผลิตภัณฑ์	100	5	64	64.00	ประมวลผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
4.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำให้เข้าสู่ระบบการผลิต	ราย	200	11	143	71.50	
เกษตรกรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม						
4.2 การแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อสร้างอาชีพ	ราย	30	-	30	100.00	
4.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและความหลากหลาย	ผลิตภัณฑ์	30	4	26	86.67	
รวมถึงด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ						
4.4 ตรวจสอบประเมินผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน ตราสัญลักษณ์	ผลิตภัณฑ์	100	5	64	64.00	
ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว						
งบประมาณ (กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง)	บาท	6,231,200		4,956,975.78	79.55	
5. ผลลัพธ์: กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-	0.00	
การเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	36.5975		18.9883	51.88	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปัทมรัตน์ พิศมสวาท ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2561 3911 E-mail planninganaly@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส. พัชรินทร์ เกื้อกิจ ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. โทรสาร E-mail

4.39 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต และความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถกลุ่มสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตรด้วยองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตผลเกษตร เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับมาตรฐาน 2. ส่งเสริมการตลาดด้วยช่องทางการตลาดของสินค้าทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกลไกการผลิตสินค้าระดับชุมชนที่เชื่อมโยงและสอดคล้อง 3. สร้างเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตร เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานสินค้าและเพิ่มมูลค่า
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรสามารถผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัยที่ดี และปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 2.1950 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลาย จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผล เกษตรสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า	ราย	110	102	102.00	92.73	อยู่ระหว่างดำเนินการและเก็บข้อมูลเพื่อวัดผล สิ้นปีงบประมาณ
2. ผลลัพธ์ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปเมื่อเทียบ กับการขายผลผลิตสด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	2.1950	0.1094	0.2907	13.24	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) น.ส.ณัฐนรี อ้นรุ่งสุภาพร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ โทร. 0 2579 6535 โทรสาร E-mail: monitor@doa.in.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายการา จันทรสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 08 3033 1969 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: para.jansuwan2527@gmail.com

นางวณิชพร สุตแสง ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 09 4337 7878 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: wanachpornsud@gmail.com

4.40 โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการเกษตรที่มีความเชื่อมโยงกับแผนชุมชน ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่าง ๆ
 2. เพื่อร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และเจ้าของนวัตกรรม มีส่วนสนับสนุนเกษตรกรในการกำหนดประเด็นพัฒนาสินค้าเกษตรในพื้นที่ ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ปัญหา และ Pain Point นำไปสู่การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่ม ได้มาตรฐาน และมีความยั่งยืน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG
 3. เพื่อสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน
- อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร จำนวน 878 หมู่บ้าน ใน 76 จังหวัด สนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้าน อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 ราย

เป้าหมายของโครงการ

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568

รวมทั้งสิ้น 5.0000 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือนเมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ครั้ง	1	-	1	100.00	
1.2 ทบทวน/แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ	อำเภอ	878	1	773	88.04	
1.3 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	76	-	141	185.53	
1.4 ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ระดับอำเภอ (หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD))	ครั้ง	878	238	867	98.75	
1.5 คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรกรมูลค่าสูง)	หมู่บ้าน	878	160	726	82.69	
	ราย	878	420	867	98.75	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือนเมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย.68)	ร้อยละ	
1.6 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน	ครั้ง	878	240	609	69.36	
1.7 ทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน	แผน	878	247	590	67.20	
1.8 จัดทำแผนพัฒนาสินค้าเกษตรตามแนวทาง BCG Model (จังหวัดละ 2 รายการ/สินค้า)	รายการ/สินค้า	152	19	19	12.50	
1.9 ติดตามการดำเนินงานโครงการในส่วนภูมิภาค	ครั้ง	76	-	-	0.00	
2. ผลลัพธ์						
2.1 ร้อยละของแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (แผนธุรกิจเกษตร/ แผนงาน/โครงการ) ที่ได้รับการขับเคลื่อน	ร้อยละ	15	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	5.0000	0.7336	2.1301	42.60	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) นายธิปสรณ์ สิงห์สุต ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2629 9054 โทรสาร E-mail: bpsp_paco@opsmoac.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางสาวศรัณญา พันธดนตรี ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 08 2806 1454 โทรสาร 0 2579 8232 E-mail: farmeva.oae@gmail.com

4.41 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง "1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง" ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง1ท้องถิ่น 1สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตามหลักการ ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้
2.เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร

เป้าหมายของโครงการ 1.กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก ... กลุ่ม/... ตำบล
2.กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ... กลุ่ม/... ตำบล
3.กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการสร้างสรรค์... กลุ่ม/... ตำบล รวม 35 กลุ่ม/ 35 ตำบล
4.รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1 กิจกรรมคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล	35	6	35	100.00	
	กลุ่ม/สินค้า	35	6	35	100.00	
1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ตำบล	3	-	3	100.00	
	กลุ่ม/สินค้า	3	-	3	100.00	
2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล	26	6	32	123.07	
	กลุ่ม/สินค้า	26	6	32	123.07	
3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์	ตำบล	-	-	-	0.00	
	กลุ่ม/สินค้า	-	-	-	0.00	
2. จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า	ตำบล	35	6	35	100.00	
	กลุ่ม/สินค้า	35	6	35	100.00	
1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ตำบล	3	-	3	100.00	
	กลุ่ม/สินค้า	3	-	3	100.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล	26	6	32	123.07	
	กลุ่ม/สินค้า	26	6	32	123.07	
3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์	ตำบล	-	-	-	0.00	
	กลุ่ม/สินค้า	-	-	-	0.00	
3.การดำเนินงานตามแผนพัฒนารายสินค้า ปี 2568 แล้วเสร็จ	ตำบล	35	-	-	0.00	
	กลุ่ม/สินค้า	35	-	-	0.00	
1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ตำบล	3	-	-	0.00	
	กลุ่ม/สินค้า	3	-	-	0.00	
2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล	26	-	-	0.00	
	กลุ่ม/สินค้า	26	-	-	0.00	
3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์	ตำบล	-	-	-	0.00	
	กลุ่ม/สินค้า	-	-	-	0.00	
4.ผลลัพธ์						
4.1 จำนวนกลุ่มที่มีรายได้เพิ่ม(ถ้ามี)	ตำบล	-	-	-	0.00	
	กลุ่ม/สินค้า	-	-	-	0.00	
1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ตำบล	-	-	-	0.00	
	กลุ่ม/สินค้า	-	-	-	0.00	
2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล	-	-	-	0.00	
	กลุ่ม/สินค้า	-	-	-	0.00	
3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์	ตำบล	-	-	-	0.00	
	กลุ่ม/สินค้า	-	-	-	0.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
4.2 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรต่อครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)	ร้อยละ	10	-	-	0.00	
1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ร้อยละ	10	-	-	0.00	
2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ร้อยละ	10	-	-	0.00	
3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์	ร้อยละ	10	-	-	0.00	
5.งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	-	-	-	0.00	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรมปศุสัตว์) นายสุนทร นาคี ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ โทร. 081-3631925 E-mai Ext_project@dld.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.นางสาวพัชรินทร์ เกื้อกิจ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-5798232,0810099153 E-mail Farmeva.oae@gmail.com

4.42 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบัญชี 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกในกลุ่มสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง
เป้าหมายของโครงการ	สมาชิกที่ได้รับการขับเคลื่อนภายใต้โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง จำนวน 300 ราย ในพื้นที่ 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 1.0200 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. อบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ	ราย	300	-	300	100.00	
2. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ	ราย	300	88	159	53.00	
3. ผลลัพธ์ สมาชิกที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีสามารถจัดทำบัญชีธุรกิจได้	ร้อยละ	25.00	-	-	0.00	
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	1.0200	0.0429	0.5488	53.80	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) : นางสาวสุวรรณี มะปูเลาะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 0 2628 5734 โทรสาร 0 2282 6536 E-mail : mesec@cad.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวศรัญญา พันธดนตรี ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 08 2806 1454 โทรสาร 0 2579 8232 E-mail farneva.oae@gmail.com

4.43 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง "1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง"

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตามหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” 2. เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร
เป้าหมายของโครงการ	1. กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก 1 กลุ่ม/ 1 ตำบล 2. กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง - กลุ่ม/ - ตำบล 3. กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์ 7 กลุ่ม/ 7 ตำบล รวม 8 กลุ่ม/ 8 ตำบล 4. รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	- บาท (ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล	-	-	-	0.00	- กรมหม่อนไหมมีดำเนินการ แต่กลุ่มที่ 3
	กลุ่ม/สินค้า	-	-	-	0.00	
1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ตำบล	-	-	-	0.00	
	กลุ่ม/สินค้า	-	-	-	0.00	
2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล	-	-	-	0.00	
	กลุ่ม/สินค้า	-	-	-	0.00	
3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์	ตำบล	7	-	7	100.00	
	กลุ่ม/สินค้า	7	-	7	100.00	
2. จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า	ตำบล	-	-	-	0.00	
	กลุ่ม/สินค้า	-	-	-	0.00	
1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ตำบล	-	-	-	0.00	
	กลุ่ม/สินค้า	-	-	-	0.00	
2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล	-	-	-	0.00	
	กลุ่ม/สินค้า	-	-	-	0.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์	ตำบล	7	-	2	28.57	- กรมหม่อนไหมมีดำเนินการ แต่กลุ่มที่ 3
	กลุ่ม/สินค้า	7	-	2	28.57	
3. การดำเนินงานตามแผนพัฒนารายสินค้า ปี 2568 แล้วเสร็จ	ตำบล	-	-	-	0.00	
	กลุ่ม/สินค้า	-	-	-	0.00	
1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ตำบล	-	-	-	0.00	
	กลุ่ม/สินค้า	-	-	-	0.00	
2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล	-	-	-	0.00	
	กลุ่ม/สินค้า	-	-	-	0.00	
3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์	ตำบล	7	-	-	0.00	- กรมหม่อนไหมมีดำเนินการ แต่กลุ่มที่ 3
	กลุ่ม/สินค้า	7	-	-	0.00	
4. ผลลัพธ์						
4.1 จำนวนกลุ่มที่มีรายได้เพิ่ม (ถ้ามี)	ตำบล	-	-	-	0.00	
	กลุ่ม/สินค้า	-	-	-	0.00	
1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ตำบล	-	-	-	0.00	
	กลุ่ม/สินค้า	-	-	-	0.00	
2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล	-	-	-	0.00	
	กลุ่ม/สินค้า	-	-	-	0.00	
3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์	ตำบล	7	-	-	0.00	
	กลุ่ม/สินค้า	7	-	-	0.00	
4.2 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรต่อครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)	ร้อยละ	-	-	-	0.00	
1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ร้อยละ	-	-	-	0.00	
2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ร้อยละ	-	-	-	0.00	
3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์	ร้อยละ	-	-	-	0.00	
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	-	-	-	0.00	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): อุษากกร ขำวิไล กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทร. 025587924-6 ต่อ 7819 โทรสาร - E-mail usakorn.ku54@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนันทนา สุภษิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สคก.: ตำแหน่ง โทร. โทรสาร E-mail

4.44 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง "1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง"
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ 1.1) เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตามหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”
 1.2) เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร
เป้าหมายของโครงการ 2.1) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 6 กลุ่ม/ 6 ตำบล
 2.2) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ระยะเวลาของโครงการ ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. คัดเลือกพื้นที่และสินค้าบริการมูลค่าสูง	กลุ่ม/สินค้า	6	-	6.00	100.00	6 กลุ่ม 1 สินค้าข้าว
2. จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า	กลุ่ม/สินค้า	6	-	6	100	6 กลุ่ม 1 สินค้าข้าว
3. ดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้า	กลุ่ม/สินค้า	6	-	2	33.33	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.1 อบรมให้ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว	ราย	999				"1) จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวหอมแปรรูป เป็นกราโนล่า และสบู์เหลวแปรรูปเป็นสบู่ก้อน และสาธิตการทำสบู์ข้าวผสมน้ำมันรำข้าว จังหวัดร้อยเอ็ด 16 ราย 2) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการสาธิตการทำ ไส้กรอกจากข้าวบือก็ และสาธิตการทำชาจาก ข้าวบือซากอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 14 ราย"
4.เกษตรกรมีความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวและสามารถนำไปใช้ แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าข้าวได้	ร้อยละ	999				
การเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท					รูปสินค้าเกษตร

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) ตำแหน่ง โทร. โทรสาร E-mail

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.นางสาวพัชรินทร์ เกื้อกิจ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02-5798232,0810099153 E-mail Farneva.oae@gmail.com

4.45 โครงการส่งเสริมอาชีพประมง
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ	จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้านการประมงให้เป็นปัจจุบัน (ผลผลิต รายได้ หนี้สิน) เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลภูมิสารสนเทศแสดงในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านการประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งเสริม เกษตรกรในพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวปรับเปลี่ยนกิจกรรมสู่การเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรให้มีสัตว์น้ำบริโภค พัฒนาศักยภาพอาชีพเดิม อาชีพเสริม และอาชีพใหม่ของเกษตรกร โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเกษตรกร สู่ Smart Farmer และ Yong Smart Farmer สร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย เกษตรกรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพด้านประมง 4,110 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 15.6526 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. พัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการด้านการประมง	ราย	357,200	33,915	157,622	44.12	มีแผนผลิตในเดือน มิ.ย.68. - ส.ค.68
2. ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)	ราย	800	39	760	95.00	
2.1 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการสนับสนุนปัจจัยการ	ราย	800	39	760	95.00	
3. ส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมแดน	ราย	980	-	987	100.71	
3.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมแดน	ราย	930	-	930	100.00	
(1) พัฒนาศักยภาพให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	ราย	930	-	930	100.00	
(2) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเกษตรกร	ล้านตัว	2.79	0.81	1.62	58.06	
3.2 ถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการ	ราย	50	-	57	114.00	
3.3 เพาะพันธุ์ปลาประจำถิ่น โดยชุดเพาะฟักเคลื่อนที่เพื่อปล่อยในแม่น้ำโขง	ล้านตัว	120	-	-	0.00	
4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Yong Smart	ราย	2,200	-	2,200	100.00	
4.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer	ราย	2,000	-	2,000	100.00	
4.2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Young Smart Farmer	ราย	200	-	200	100.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
5. พัฒนาและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรพักชำระหนี้	ราย	130	-	-	0.00	รับสมัครเกษตรกรแล้วและจะจัดอบรมภายในเดือน พค.68
6. เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-	0.00	จะประมวลผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	15.6526	-	6.38	40.78	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปัทสนันท์ พิเศษสวาท ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2561 3911 E-mail planninganaly@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวธัญพร เพชรชูศรี ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 0 2579 2670 โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: dlfe3042@gmail.com

นางทัศนวรรณ ทรงอยู่ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: dlfe3042@gmail.com

นโยบายที่ 5

ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

5.1 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อพัฒนาคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ด้านการผลิต (การรวบรวมและการแปรรูป) 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกร
เป้าหมายของโครงการ	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งในระดับ 1-2 ที่มีศักยภาพและความพร้อมรองรับการพัฒนาเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดใน
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 138.8626 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67- 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรของสถาบันเกษตรกร						
1.1 จัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)	ราย	60.00	241.00	241.00	401.67	
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	ครั้ง	1.00	-	1.00	100.00	
	ราย	120.00	-	144.00	120.00	
1.3 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่" ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)	แห่ง	40.00	-	34.00	85.00	ครั้งที่ 1 10-14 ก.พ. 68 ครั้งที่ 2 12-16 พ.ค. 68
1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่	ครั้ง	2.00	2.00	2.00	100.00	
	ราย	120.00	122.00	122.00	101.67	
1.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระดับชุมชน	ครั้ง	22.00	1.00	21.00	95.45	
	ราย	330.00	15.00	343.00	103.94	
2. กิจกรรมการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานของสถาบันเกษตรกร						
2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Roadshow การเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวและผู้รับซื้อสหกรณ์ผู้ผลิต	ราย	40.00	-	-	-	กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน มิถุนายน 2568
3. สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร						
	แห่ง	109.00	5.00	95.00	87.16	
	รายการ	134.00	9.00	114.00	85.07	
4. จำนวนสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร	แห่ง	100.00	-	-	0.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67- 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
5. ผลลัพธ์ 5.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการเพิ่มศักยภาพ ในการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	50.00	-	-	0.00	กำหนดประเมินผลเดือนกันยายน 2568
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	138.8626	18.8348	129.5562	93.30	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปิยนุช สีนุสกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 022814552 E-mail cpd_monitor@cpd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวบางริย์ ศรีสารคาม ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 09 6880 1631 E-mail farneva.oae@gmail.com

5.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้สูงขึ้น รวมถึงส่งเสริมการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 3. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทาง BCG Model
เป้าหมายของโครงการ	วิสาหกิจชุมชน จำนวน 1,500 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 53.5883 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน						
1.1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน						
1.1.1 ระดับปานกลาง	แห่ง	1,200	600	1,200	100.00	ดำเนินการหลังจากกิจกรรมการพัฒนาทักษะ การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน และ จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพเสร็จสิ้น โดยมี แผนการดำเนินงานในช่วงเดือน เมษายน -
1.1.2 ระดับต้องปรับปรุง	แห่ง	300	150	300	100.00	
1.1.3 สนับสนุนการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	แห่ง	1,500	-	-	0.00	
1.2 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ (ผู้ประกอบการ)						
1.2.1 อบรมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจ เชิงรุก	ราย	160	-	100	62.50	- ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการประกอบ ธุรกิจเชิงรุก ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2568 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัด ปทุมธานี - อยู่ระหว่างจัดอบรมผ่านระบบ Online อีก 160 ราย

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1.2.2 สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนดำเนินการตามแผนธุรกิจ	แห่ง	20	-	-	0.00	- ดำเนินการคัดเลือกเป้าหมายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 20 แห่ง เรียบร้อยแล้ว และจะ ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการประกอบ ธุรกิจเชิงรุกต่อไป - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างพัฒนาสินค้า ตามแผนฯ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ -
1.3 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน						
1.3.1 พัฒนาศักยภาพความรู้การดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	ราย	100	-	100	100.00	ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ ผู้มีบทบาทในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1,000 ราย ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 และดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 100 ราย ในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2568 เรียบร้อยแล้ว
1.3.2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	เครือข่าย	77	-	-	0.00	- ดำเนินการคัดเลือกเป้าหมายเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนและอยู่ระหว่างการดำเนินการจัด เวทีชุมชนของแต่ละจังหวัด โดยมีเป้าหมายเป็น เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 77 แห่ง - อยู่ระหว่างจังหวัดจัดส่งรายงานผลการพัฒนา ฯ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในเดือน สิงหาคม 2568 โดยมีความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานของกิจกรรมร้อยละ 60
2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน						
2.1 พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน	ราย	1,000	531	1003	100.30	
2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร แปรรูป	แห่ง	100	-	-	0.00	มีแผนการดำเนินงานในช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
3. ส่งเสริมและพัฒนากองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร						
3.1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชน						
3.1.1 พัฒนาศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง BCG Model	ราย	480	280	480	100.00	
3.1.2 สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	แหล่ง	24	7	17	70.83	
3.1.3 พัฒนารูขุมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	รายการ	1	-	-	0.00	ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเป็นฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรมร้อยละ 10
3.2 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวตามแนวทาง BCG						
3.2.1 พัฒนาศักยภาพทักษะการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Training of Trainer)	ราย	90	-	-	0.00	ดำเนินการจัดสัมมนา ให้กลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสัมมนา ให้กลุ่มเป้าหมายในครั้งที่ 2 โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม ร้อยละ 50
3.2.2 จัดเวทีชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ	ราย	300	-	-	0.00	ดำเนินการจัดเวที ให้กลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1 - 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเวที ให้กลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 3 - 4 ทั้งนี้ ได้โอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม ร้อยละ 50
3.2.3 ส่งเสริมกิจกรรมให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ	แหล่ง	12	3	5	41.67	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
3.3 สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทาง (Route trip) การท่องเที่ยว						
3.3.1 สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัด	ราย	1,080	275	755	69.91	
3.3.2 ประเมินความพร้อมและเชื่อมโยงเส้นทาง (Route trip)	เส้นทาง	6	4	5	83.33	
4. ผลลัพธ์						
4.1 วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการภายใต้กิจกรรมพัฒนาทักษะ	ร้อยละ	80	-	-	0.00	
4.2 รายได้ของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่	ร้อยละ	10	-	-	0.00	
4.3 รายได้ของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา	ร้อยละ	12	-	-	0.00	
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	53.5883	2.5998	22.3520	41.71	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวสายชล จันทน์น่วม ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โทร. 02-940-6173 โทรสาร E-mail sceb10@hotmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวบาจริย์ ศรีสารคาม ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 09 6880 1631, 0 2579 8232 E-mail: farmeva.oae@gmail.com

5.3 โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน 2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่การเกษตร จำนวน 1,800 แปลง
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 208.1691 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. การรวมกลุ่มแปลงแปลงใหญ่	แปลง	1,800	-	1,811	100.61	
2. การบริหารจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้	แปลง	1,800	33	1,804	100.22	
3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในแปลงใหญ่	แปลง	1,025	-	-	0.00	
4. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่	ราย	10,000	278	10,000	100.00	
5. การพัฒนาสินค้าเกษตรแปลงใหญ่สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ราย	300	-	300	100.00	
6. การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง	ราย	1,017	-	-	0.00	
7. การส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	แปลง	465	-	-	1.00	
8. ผลลัพธ์ : พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่มีมูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	-	-	2.00	
9. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	208.1696	11.9709	79.8720	38.37	

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมส่งเสริมการเกษตร : นางสาวสุญา ดอกรณธณิสต์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทร 09 9038 1951 โทรสาร E-mail

ผู้รวบรวมรายงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร : นางสาวศุภกานต์ ยี่สาคร ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 098 268 0484 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.4 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเกิดการรวมกลุ่มการผลิต 2. เพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน เกิดการสร้างโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง
เป้าหมายของโครงการ	1. จัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 4 แห่ง 2. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่หม่อนไหมได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 640 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 2.6888 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แก้ไข 7/6/68 เวลา 13.40 น.

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมการรวมกลุ่มการผลิตแบบแปลงใหญ่	แปลง	16	-	1	6.25	- หลักสูตร 2 หลักสูตรเป้าหมายเดียวกัน
- เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่หม่อนไหมได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	640	110	445	69.53	
2. กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรม						
2.1 การวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง) หลักสูตร วางแผน และทบทวนการดำเนินงานเกษตรกรแปลงใหญ่ (จำนวน 1 วัน)	ราย	213	70	213	100.00	
2.2 ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลางทาง)						
- หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน (จำนวน 1 วัน)	ราย	149	33	33	22.14	- ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
- หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ (จำนวน 1 วัน)	ราย	149	-	109	73.15	
- หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ (จำนวน 2 วัน)	ราย	228	40	123	53.94	
2.3 การส่งเสริมด้านการตลาด (ปลายทาง)						
- หลักสูตร การเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายและการตลาด	ราย	50	-	-	0.00	
(จำนวน 1 วัน)						

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
3. กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	แปลง	4	-	2	50.00	
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	0	0.00	- รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568
5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ และเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่	ร้อยละ	5	-	0	0.00	- รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	2.6888	0.1589	1.4076	52.35	

ผู้รับผิดชอบโครงการของ กรมหม่อนไหม : นางสาวสุภาวดี บุระพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทร. 02-5587900 ต่อ 7430 E-mail: silkgroup@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมิตา สุภาชิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวรัตนดามารณ ศรีเกษตรกุล ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 065 496 6542 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.5 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ให้เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ มีรายได้เพิ่มจากมูลค่าเพิ่มของผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ระยะเวลาของโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568 จำนวน 7.3340 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.-68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานในการผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่โดยปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน	แห่ง	5	-	-	0.00	
	ราย	550	-	706	128.36	
2. ผลลัพธ์ - ร้อยละความสำเร็จโรคศัตรูภายใต้โครงการพัฒนาโรคศัตรูพืชและ ผลไม่ ขนาดตามหลักการปฏิบัติในการผลิต (GMP) ที่ผ่านกระบวนการ	ร้อยละ	100	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	7.3340	-	2.0179	27.51	

ผู้รวบรวมรายงานของ (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ): นายธีรภัทร บัวคลี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02-5612277 ต่อ 5341 E-mail budget@acfs.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร : นางสาวศุภกานต์ ยี่สาคร ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 098 268 0484 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.6 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร มีบริหารจัดการร่วมกันตลอดโซ่อุปทาน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
เป้าหมายของโครงการ	2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 35 แปลง 1. แปลงพัฒนาต่อเนื่องปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2566 จำนวน 13 แปลง 2. แปลงพัฒนาต่อเนื่องปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2567 จำนวน 16 แปลง 3. แปลงปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2568 จำนวน 6 แปลง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	งบ พ.ร.บ. ฯ จำนวน 11.1291 ล้านบาท / งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 13.8900 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย. 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67- 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม : ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	35	-	35	100.00	ผลงานแปลงใหญ่ปีที่ 3 (แปลง ปี 2566) ลดลงจากเดือนมีนาคม เนื่องจากเดือนมีนาคม รายการผลการดำเนินการผิด (เดือนมี.ค. 68 รายงานไป 508 ราย) ผลงานเดือนมีนาคม จำนวน 468 ราย
- แปลงใหญ่ปีที่ 3 (แปลง ปี 2566)	ราย	1,459	40	1,322	90.61	
	แปลง	13	-	13	100.00	
	ราย	508	40	468	92.13	
- แปลงใหญ่ปีที่ 2 (แปลง ปี 2567)	แปลง	16	-	16	100.00	
	ราย	733	-	636	86.77	
- แปลงใหญ่ปีที่ 1 (แปลง ปี 2568)	แปลง	6	-	6	100.00	
	ราย	218	-	218	100.00	
สนับสนุนปัจจัยการผลิต	แปลง	35	-	19	54.29	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย. 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67- 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
2. ผลลัพธ์						
1. เกษตรกรที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	60	-	-	0.00	
2. มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	-	-	0.00	
3. ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่	ร้อยละ	10	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	25.0191	1.0674	11.9761	47.87	
- งบ พ.ร.บ.ฯ	ล้านบาท	11.1291	0.7108	5.1231	46.03	
- งบ กองทุนฯ	ล้านบาท	13.8900	0.3565	6.8530	49.34	

ผู้รวบรวมรายงานของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม : ชื่อ - สกุล นางสาวจริยา ศรีฟ้า ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 066-153-6455 โทรสาร 0-2282-2579 E-mail: alro.follow.up@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวรัตนตามารด ศรีเกษตรกุล ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 065 496 6542 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.7 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ	มุ่งเน้นการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ให้สามารถผลิตสินค้าสัตว์น้ำที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนำไปสู่การพัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบการผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก
เป้าหมายของโครงการ	ส่งเสริมการผลิตสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 42 แปลง
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 13.0989 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. จัดทำแผนพัฒนารายแปลง ในการเพิ่มประสิทธิภาพ	แปลง	42	-	42	100.00	มีแผนดำเนินการช่วงไตรมาส 4
2. พัฒนานองค์ความรู้ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	แปลง	42	-	42	100.00	
2.1 แนะนำส่งเสริมให้ความรู้ด้านจุลินทรีย์และแนวทางการเฝ้าระวังโรค	ราย	1,210	-	862	71.23	
2.2อบรมเสริมความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 1 หลักสูตร (แปลงปี 2568)	แปลง	10	-	10	100.00	
2.3 ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่และการจัดทำบัญชี	ราย	270	-	231	85.55	
2.4 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ด้านการลดต้นทุน/การเพิ่มผลผลิต/	ราย	1,480	-	1441	97.36	
3. จัดทำแปลงต้นแบบอาหารและการจัดการอาหารที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิต	แปลง	1	-	-	0.00	
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต	แปลง	42	-	42	100.00	
4.1 สนับสนุนสัตว์น้ำพันธุ์ดี	ราย	400	-	53	13.25	
4.2 สนับสนุนจุลินทรีย์ บม.1 หรือวัสดุอื่นๆ เพื่อป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ	ราย	1,307	59	716	54.78	
5. ส่งเสริมด้านการตลาด/หาช่องทางตลาดเพิ่มให้แก่เกษตรกรพร้อมทั้ง ช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกร	แปลง	42	-	-	0.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
6. ผลลัพธ์ - ผลผลิตสินค้าประมงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	-	-	0.00	
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	13.0989		6.4494	49.23	

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมประมง : นายรัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 02 5796439 โทรสาร 02 5798562 E-mail : inland.bigmodel@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร : นางสาวศุภกานต์ ยี่สาคร ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 098 268 0484 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.8 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 10,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 10.1623 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. ชักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)	ราย	342	2	342	100.00	
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	10,000	94	10,000	100.00	
3. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	7,005	2,251	5,480	78.23	
4. ผลลัพธ์						
4.1 เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	22.00	-	-	0.00	
4.2 เกษตรกรเป้าหมายที่จัดทำบัญชีได้ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพได้	ร้อยละ	40.00	-	-	0.00	
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	10.1623	1.3567	5.6790	55.88	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) : นางสาวสุวรรณี มะปูละ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 0 2628 5734 โทรสาร 0 2282 6536 E-mail : mesec@cad.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวรัตนดามารถ ศรีเกษตรกุล ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 065 496 6542 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.9 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มูลค่าปศุสัตว์
เป้าหมายของโครงการ	กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มูลค่าปศุสัตว์ แปลงเก่าและแปลงใหม่ จำนวน 54 แปลง
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 5.5816 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แบบ (แปลงใหม่)	แปลง	30	-	3	10.00	
2. กิจกรรมการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค	แปลง	24	1	17	70.83	
3. ฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ (แปลงใหม่)	ราย	1200	-	-	0.00	
4. ฝึกอบรม หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหารสัตว์และยกระดับ	ราย	240	20	170	70.83	
5. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และสำรองเสบียงสัตว์ด้วย	ไร่	2400	133	950	39.58	
6. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการผลผลิตและแปรรูปเพื่อ	กลุ่ม	4	-	2	50.00	
7. ผลลัพธ์						
ผลลัพธ์ มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อแปลงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-	0.00	
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	5.5816	0.1325	2.2842	40.92	

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมปศุสัตว์ : นางสาวจิราภรณ์ มนต์วิทักษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 090-9198640 E-mail : Ext_project@dld.go.th

: นายเทพฤทธิ์ ทัตบุญมี ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ โทร. 0 2653 4444 ต่อ 3376 E-mail Product3@dld.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร : นางสาวศุภกานต์ ยี่สาคร ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 098 268 0484 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.10 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข้อมูล เดือน เมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ	1. ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำการผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่ เพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวตามชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์และพื้นที่ 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและกำจัดการระบาดของศัตรูข้าว สนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบภัยธรรมชาติ และเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของข้าววัชพืช
เป้าหมายของโครงการ	1. กลุ่มนาแปลงใหญ่ จำนวน 550 แปลง/พื้นที่ 405,000 ไร่ 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและกำจัดการระบาดของศัตรูข้าว จำนวน 52 ครั้ง
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 108.3619 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มทำการผลิตข้าวของกลุ่มนาแปลงใหญ่	แปลง	550	81	483	87.82	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ไร่	405,000	-	-	0.00	
2. กิจกรรมการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	ไร่	58,880	18,832	53,571	90.98	
3. กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่	ราย	12,000	1,444	1,971	16.43	
4. กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ และข้าวพื้นนุ่ม	ไร่	30,000	-	28,526	95.09	
5. กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและกำจัดการระบาดของศัตรูข้าว	ครั้ง	52	4	34	65.38	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. ผลลัพธ์						
6.1 มีพื้นที่ปลูกข้าวแบบนาแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น	ไร่	405,000	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6.2 มูลค่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น เกษตรกรในกลุ่มนาแปลงใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลิต	ร้อยละ	10	-	-	0.00	ผลลัพธ์จะทราบผลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568
6.3 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับการแจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูข้าว	ครั้ง	52	-	-	0.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	108.3619	4.2462	47.5430	43.87	

ผู้รวบรวมรายงานของหน่วยงาน ชื่อ - สกุล นางสาวเยาวลักษณ์ แสนคำ ตำแหน่ง ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว โทร. 02-5614193 E-mail : monitoring0211@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร : นางสาวศุภกานต์ ยี่สาคร ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 098 268 0484 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.11 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
เป้าหมายของโครงการ	รายงานการติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 1 เรื่อง
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 2.0000 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			ร้อยละ	ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย. 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)		
1. กิจกรรมการประเมินผลโครงการ	เรื่อง	1	0.05	0.6	60.00	
2. ผลลัพธ์						
- ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบผลการประเมิน และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	100	0.05	0.6	0.60	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	2.0000	0.0226	0.7721	38.61	

ผู้รวบรวมรายงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร : นางสาวอริสยา แก้วคำ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร 064 919 4298 E-mail : infraeva2@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร : นางสาวศุภกานต์ ยี่สาคร ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 098 268 0484 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.12 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	1. ส่งเสริมแปลงใหญ่ให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน การรวมกลุ่มผลิต การจำหน่าย ตลอดห่วงโซ่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ ในการผลิตและการแปรรูป เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต 2. สนับสนุนและเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่และผู้ซื้อ ให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
เป้าหมายของโครงการ	1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 400 แปลง 2. แปลงใหญ่ทั่วไป ที่จัดตั้งปี 2566 จำนวน 61 แปลง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 1.7895 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1.แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ไม่น้อยกว่า	แปลง	400.00	36.00	366.00	91.50	
2. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่น้อยกว่า	แปลง	20	-	-	-	
3. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่	แปลง	400	36	366	91.50	
4. จัดประชุมยกระดับเกษตรกรแบบแปลงใหญ่สู่การเกษตรสมัยใหม่/เกษตรอัจฉริยะและการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ครั้ง	3	-	4	133.33	
	แปลง	400	-	400	100.00	
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการเชื่อมโยงตลาดแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และแปลงใหญ่ที่จัดตั้งปี 2566	จังหวัด	63	4	61	96.83	
	ราย	1383	141	1395	100.87	
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการต่อยอดแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ครั้ง	1	-	-	0.00	
	ราย	170	-	-	0.00	
7. ผลลัพธ์						
7.1 มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	-	-	0.00	กำหนดประเมินผลเดือนกันยายน 2568
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	1.7895	0.0973	0.8144	45.51	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปิยนุช สีนุสกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร 022814552 E-mail cpd_monitor@cpd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวรัตนามารด ศรีเกษตรกุล ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 065 496 6542 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.13 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการผลิตพืชและใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายของโครงการ	ดำเนินการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยปรับปรุงและสาธิตการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ทำกินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 67,500 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 50.4350 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินในกลุ่มแปลงใหญ่	ไร่	67,500	20,177	30,762	45.57	
2. ผลลัพธ์						
2.1 พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาที่ดินสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้	ร้อยละ	80	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	50.4350	11.3699	24.5653	48.71	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 เม.ย.68

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน: นางสาวอังคณา นาคคง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2579 0923 E-mail: Pld_5@ldd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวรัตนดามารล ศรีเกษตรกุล ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 065 496 6542 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.14 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งเป็นผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ให้มีการนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้แก่กลุ่มเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่
เป้าหมายของโครงการ	จำนวนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ 35 กลุ่มแปลงใหญ่
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 4.9156 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง	35	8	34	97.14	อยู่ระหว่างดำเนินการและเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลสิ้นปีงบประมาณ
2. กิจกรรม การจัดทำแปลงต้นแบบเพื่อสาธิตการใช้องค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการผลิตพืช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่	รายแปลง	985	0	726	73.71	
3. กิจกรรม การจัดหา/สนับสนุน ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลฯ เพื่อใช้ในแปลงต้นแบบและให้เกษตรกรนำไปทดลองใช้ในแปลงผลิตพืช	แปลง	35	9	33	94.29	
4. กิจกรรม การติดตามและให้คำแนะนำแก้ปัญหาการผลิตพืชและประเมินผลการใช้เทคโนโลยี	แปลง	29	-	-	0.00	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรต้นแบบพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มีผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	8	34	97.14	
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	10	-	-	0.00	
		4.9156	0.6138	1.4116	28.71	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) น.ส.ณัฐรี อ้นรุ่งสุภาพร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ โทร. 0 2579 6535 โทรสาร E-mail: monitor@doa.in.th

ผู้รวบรวมรายงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร : นางสาวศุภกานต์ ยี่สาคร ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 098 268 0484 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.15 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการการผลิต และการตลาดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่ 2. เพื่อพัฒนาระบบการทำงานส่งเสริมการเกษตรให้เกษตรกรเป็นผู้จัดการพื้นที่ โดยการบูรณาการของทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ศักยภาพของพื้นที่ และตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร
เป้าหมายของโครงการ	1. สามารถจัดตั้งแปลงใหญ่ได้ 93 แปลง มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 30,000 ไร่ 2. ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่อย่างพาราของ กยท. เดิม จำนวน 228 แปลง
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 50.0000 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมการบริหารโครงการ						
1.1 กำหนดเป้าหมาย และจัดทำแผนการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2568	ครั้ง	1	-	1	100.00	
1.2 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2568	ฉบับ	1	-	1	100.00	
1.3 ประชุมคณะทำงานบริหารโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่	ครั้ง	2	-	2	100.00	
2. กิจกรรมส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่			-			
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่ปีที่ 1	แปลง	93	-	-	0.00	
	ไร่	30000	-	-	0.00	
2.2 ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่อย่างพาราเดิม (ปีที่ 2-3)	แปลง	228	-	-	0.00	
2.3 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	3500	-	-	0.00	
2.4 เก็บข้อมูลต้นทุน ผลผลิต และรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในแปลงปีที่ 2 และ 3	ครั้ง	1	-	-	0.00	
			-			

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
3. ผลลัพธ์			-			
3.1 แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 60 มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยลดลง	ร้อยละ	2	-	-	0.00	
3.2 แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 60 มีผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	-	-	0.00	
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	50.0000	18.8075	13.8387	27.68	

ผู้รวบรวมรายงานของ การยางแห่งประเทศไทย : นางสาวอังคณา บกสวาทชา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 โทร. 02-433-2222 ต่อ 342 E-mail plan.raot@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร : นางสาวศุภกานต์ ยี่สาคร ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 098 268 0484 E-mail : infraeva2@gmail.com

นโยบายที่ 6
จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

6.1 โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อบริหารจัดการที่ดินด้วยการปรับปรุง พื้นฟู ในการลดการปลดปล่อยและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เกษตรกรรมที่นำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) 2. เพื่อกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ขยายผลเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 3. เพื่อจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินตามแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) ด้วยมาตรการการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน 4. เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่
เป้าหมายของโครงการ	1. พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุง พื้นฟู ในกิจกรรมการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการบริหารจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ของกรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2566 จำนวน 52 จังหวัด ไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่ 2. พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ดินเสื่อมโทรมไม่น้อยกว่า 23,800 ไร่ ได้รับการฟื้นฟูโดยการบริหารจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินตามแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality:LDN) เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 121.1920 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม บริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	ไร่	10,000	-	-	0.00	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้นักวิชาการ ในการประเมินการปลดปล่อยและการกักเก็บคาร์บอน ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2568 เพื่อให้ นักวิชาการจาก สพข./สพด. ประเมินการปลดปล่อยและการกักเก็บคาร์บอนถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568 ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยปัจจุบัน สพข./สพด. จำนวน 12 จังหวัด อยู่ระหว่างจัดทำผังแปลง เพื่อประเมินการปลดปล่อยและการกักเก็บคาร์บอนในระดับพื้นที่
1.1 ประเมินการปลดปล่อยและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เกษตรกรรมตามระเบียบวิธีการขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.TVER-METH-13-06)	ไร่	10,000	-	-	0.00	
1.2 กำหนดมาตรการการบริหารจัดการที่ดินเหมาะสมกับพื้นที่ (Specific area) ในการลดการปลดปล่อยและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เกษตรกรรม	ไร่	10,000	-	-	0.00	
1.3 บริหารจัดการพื้นที่ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนสู่เกษตรคาร์บอนต่ำ	ไร่	500	-	-	0.00	เริ่มบริหารจัดการพื้นที่ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนสู่เกษตรคาร์บอนต่ำ จำนวน 500 ไร่ ภายในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2568
2. กิจกรรมการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN)	ไร่	23,800	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2.1 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล (Base Line) ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน เพื่อกำหนดมาตรการจัดการดินเสื่อมโทรมในระดับพื้นที่	แห่ง	10	1	1	10.00	มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 34.78
2.2 การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN)	ไร่	23,800	-	-	0.00	- อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และมีการจัดเก็บตัวอย่างดินเพื่อประเมินคุณภาพดินก่อนดำเนินการ จำนวน 11,000 ไร่

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
3. ผลลัพธ์ 3.1 พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงของที่ดินและ เพิ่มการกักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ	ร้อยละ	80	-	-	0.00	
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	121.1920	0.6077	2.0861	1.72	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 เม.ย.68

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน: นายกีรติกร ฤทธิเกรียง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2579 0752 E-mail: unccd@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวกฤษณา ภูเทพ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 08 1918 6827 โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

6.2 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาง รักษาความสมดุลของธาตุอาหารในดิน ลดมลพิษทางอากาศ จากการเผาฟางของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลด ละ เลิก การเผา และดำเนินการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร
เป้าหมายของโครงการ	1. พื้นที่แปลงสาธิตการส่งเสริมการใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 50 ไร่ 2. มูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรจากฐานชีวภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 22.1085 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1.1 กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตสินค้าข้าว	ผลิตภัณฑ์	1	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย อัดเม็ดจากฟางข้าว ให้แก่กลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 กลุ่ม คือ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสะลง จังหวัด เชียงใหม่ และวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโป่งแดง จังหวัดสุพรรณบุรี (วิเคราะห์ SWOT)
1) กิจกรรมวิจัย/ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการข้าว	ผลิตภัณฑ์	1	-	-	0.00	
2) กิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตร	กิจกรรม	999		1.00	100.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1.2.1 จัดทำแปลงสาธิตการส่งเสริมการใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบ	ไร่	50	-	-	0.00	
1.2.2 สำรวจต้นทุนการผลิตข้าวและการบริหารจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร	ครั้ง	999				
2.1 จำนวนพื้นที่แปลงสาธิตการส่งเสริมการใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบ	ไร่	50	-	-	0.00	
2.2 ร้อยละของอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าข้าวชีวภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	22.1085	0.3338	1.5974	7.22	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) ตำแหน่ง โทร. โทรสาร E-mail

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางสาวอาคิพะ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 09 8964 3951 โทรสาร 0 2579 8232 E-mail: askme.emmy@gmail.com

6.3 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	- พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ภาคการเกษตรใน 2 กลุ่มผลผลิต ได้แก่ พืชอุตสาหกรรมไม้ผลเศรษฐกิจในรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกร (Downstreaming Products) และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร (Upstreaming Products) - เพื่อถ่ายทอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร ในรูปแบบ Incubation Center ในเครือข่ายระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร - สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จากเกษตรฐานชีวภาพและลดปัญหาขยะ - ขยายผลการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการผลิต Biochar ด้วยเทคโนโลยี เครื่องจักรกลสมัยใหม่ที่มีศักยภาพ
เป้าหมายของโครงการ	- เกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการสามารถวางระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้ และของเสียเพื่อการส่งต่อการใช้ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพต่อระบบการผลิตพืช - วัสดุเหลือใช้ ผลผลิตผลตกเกรดจะถูกนำกลับมาใช้แปรรูปในรูปแบบปุ๋ย, ไบโอดี, ไบโอดี, บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ, สารสกัดมูลค่าสูงรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพได้ โดยมีการจัดการผ่านทางศูนย์บ่มเพาะ - เกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการ สามารถต่อยอดนวัตกรรมเพิ่มรายได้สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตที่ยั่งยืนสร้างโมเดลธุรกิจเกษตรปิดวงจรที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 22.0669 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตร	ราย	150	-	-	0.00	ดำเนินการทดสอบการจัดการ waste collector และการพัฒนา application รวมทั้งนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และพิษณุโลก และจะเริ่มถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ในไตรมาส 3 - 4

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
2. กิจกรรม การเพิ่มมูลค่างูสเลื้อใช้ทางการเกษตรด้วย Biochar ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ปลูกข้าวโพดและอ้อย มีการจัดการเศษวัสดุเหลือ ใช้ทางการเกษตรให้เป็น Biochar ไม่น้อยกว่า	ไร่	3,500	300	300	8.57	
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	22.0669	0.0691	0.2168		

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) น.ส.ณัฐนรี อ้นรุ่งสุภาพร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ โทร. 0 2579 6535 โทรสาร E-mail: monitor@doa.in.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางสาวอาคิหะ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 09 8964 3951 โทรสาร 0 2579 8232 E-mail: askme.emmy@gmail.com

6.4 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อประเมินชนิด ปริมาณ และคุณภาพของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 2. เพื่อบริหารและจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการปรับปรุงบำรุงดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเกิดการหมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับใช้ระบบสารสนเทศในการประเมินและตัดสินใจการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตรผ่านการจัดการร่วมกับเทคโนโลยีจุลินทรีย์สำหรับการทำปุ๋ยอินทรีย์ประจำไร่นาเกษตรกร จำนวน 180 ตำบล
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 17.912 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร						
1.1 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดินในการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และควบคุมศัตรูพืช	ตำบล	180	-	-	0.00	อยู่ระหว่างประสานงานกับพื้นที่จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
1.2 การจัดสรรวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน	ตำบล	180	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.3 การประเมินสมบัติวัสดุเหลือใช้และสมบัติทางชีวภาพของดิน	โครงการ	1	-	-	0.00	วางแผน/ประสานงานการเก็บตัวอย่าง
2. ผลลัพธ์						
2.1 พื้นที่จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตรผ่านการจัดการร่วมกับเทคโนโลยีจุลินทรีย์สำหรับการทำปุ๋ยอินทรีย์ประจำไร่นาเกษตรกร	ตำบล	180	-	-	0.00	
2.2 ร้อยละของต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรลดลง	ร้อยละ	5	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	17.9120	0.0521	0.1165	0.65	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 เม.ย.68

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน: นางสาวจารุมาศ ลั่นซ้าย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 0 2579 0752 E-mail : Pld_3@dd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สคก. นางสาวอาคิหะ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 09 8964 3951 โทรสาร 0 2579 8232 E-mail: askme.emmy@gmail.com

6.5 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นการผลิตสินค้าการเกษตรชนิดใหม่ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ภูมิสังคม และตลาด 2. เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพเกษตรกร
เป้าหมายของโครงการ	จำนวน 60,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 197.7638 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map						
1.1 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำเกษตรผสมผสาน	ไร่	60,000	980	4575	7.63	
2. ผลลัพธ์						
2.1 พื้นที่การเกษตรที่ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้	ร้อยละ	80	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	197.7638	10.7712	39.1706	19.81	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 เม.ย.68

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน : นางสาววารุณี ก้อนทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2579 0752 E-mail: pld_2@ladd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวพจนา ประดับศิลป์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0-2579-0614 โทรสาร 0-2579-0614 E-mail : eaoypink@gmail.com

6.6 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์ด้านการเกษตร
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตให้แก่เกษตรกร
3. เพื่อสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าหม่อนไหมที่มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการ

เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จำนวน 125 ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 2.3078 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แก้ไข 7/6/68 เวลา 13.40 น.

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นการปลูกหม่อน	ราย	105	-	107	101.90	- รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568
1.2 การบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	ไร่	125	-	-	0.00	
2. ผลลัพธ์						
2.1 จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ไม่เหมาะสมมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	-	-	0.00	- รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	2.3078	0.0042	1.0952	47.46	

ผู้รับผิดชอบโครงการของ กรมหม่อนไหม : นางสาวอาทิตย์า ไซโย ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทร. 02-5587924-6 ต่อ 7430 โทรสาร - E-mail : silkgroup@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมิตา สุภาจิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. : นางสาวพจนา ประดับศิลป์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0-2579-0614 โทรสาร 0-2579-0614 E-mail : eaoypink@gmail.com

6.7 โครงการปรับเปลี่ยนผลิตภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อให้เกษตรกรวางแผนและผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตามความเหมาะสมสำหรับปลูกพืช และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ 2. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่การผลิตพืชไม่เหมาะสม (S3,N) ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชตามศักยภาพของพื้นที่ จำนวน 1,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 7.6829 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่	ราย	567	-	475	83.77	
1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่	ไร่	1,000	-	60	6.00	
2. ผลลัพธ์						
2.1 ร้อยละของเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสมของพื้นที่ และสามารถลดต้นทุนการผลิตหรือมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-	0.00	พื้นที่การผลิตพืชไม่เหมาะสม (S3,N) ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิต จำนวน 60 ไร่
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	7.6829	0.4352	1.5000	19.52	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) : นางสาวจริยา โลหะ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร โทร. 02 579 3007 E-mail zoningdoae@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางสาวพจนา ประดับศิลป์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0-2579-0614 โทรสาร 0-2579-0614 E-mail : eaoypink@gmail.com

6.8 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) จำนวน 500 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 1.5750 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. ชักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)	ราย	38	1	38	100.00	
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	500	-	500	100.00	
3. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	352	160	322	91.48	
4. ผลลัพธ์						
4.1 เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	22.00	-	-	0.00	
4.2 เกษตรกรเป้าหมายที่จัดทำบัญชีได้ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพได้	ร้อยละ	40.00	-	-	0.00	
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	1.5750	0.0347	0.6945	44.10	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) : นางสาวสุวรรณี มะปูละ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 0 2628 5734 โทรสาร 0 2282 6536 E-mail : mesec@cad.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวพจนา ประดับศิลป์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0-2579-0614 โทรสาร 0-2579-0614 E-mail : eaoypink@gmail.com

6.9 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ที่เหมาะสม
เป้าหมายของโครงการ จำนวน 500 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 1.3381 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์	ไร่	500	100	345	69.00	
2. ผลลัพธ์						
2.1 ร้อยละเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชอาหารสัตว์	ร้อยละ	95	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	1.3381	0.2209	0.5308	39.67	

ผู้รวบรวมรายงานของกรมปศุสัตว์ : นางสาวอรพรรณ แก้ววิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน) โทร. 02-653-4444 ต่อ 2244 E-mail planning_mtr@dld.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางสาวพจนา ประดับศิลป์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0-2579-0614 โทรสาร 0-2579-0614 E-mail : eaoypink@gmail.com

6.10 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
เป้าหมายของโครงการ	1. พื้นที่เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri-Map ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 135 แปลง 2. ชุมชนที่นำผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์ จำนวน 20 ชุมชน
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 22.1854 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 พื้นที่เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri-Map ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร	แปลง	135	16	116	0.86	
1.2 ชุมชนที่นำผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์	ชุมชน	20	20	20	100.00	
2. ผลลัพธ์						
2.1 เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri-Map ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการและเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลสิ้นปีงบประมาณ
2.2 เกษตรกรต้นแบบในชุมชนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร มีผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	12	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการและเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลสิ้นปีงบประมาณ
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	22.1854	1.6533	5.1179	23.06	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) น.ส.ณัฐนรี อ้นรุ่งสุภาพ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ โทร. 0 2579 6535 โทรสาร E-mail: monitor@doa.in.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางสาวพจนา ประดับศิลป์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0-2579-0614 โทรสาร 0-2579-0614 E-mail : eaoypink@gmail.com

6.11 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อปรับปรุง/ฟื้นฟูและพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้เป็นพื้นที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช 2. เพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม ตรงตามศักยภาพ และก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาย่างยั่งยืนกับความต้องการ และการยอมรับของประชาชนในพื้นที่เฉพาะ
เป้าหมายของโครงการ	พัฒนาศักยภาพพื้นที่ จำนวน 19,794 ไร่ ในพื้นที่เฉพาะ 10 โครงการ 26 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครนายก พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สกลนคร มหาสารคาม เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง และนราธิวาส
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 194.1010 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เฉพาะ	ไร่	19,794	1,472	3,179	16.06	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการก่อสร้าง
1.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ไร่	5,800	-	10	0.17	
1.2 พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์	ไร่	1,700	-	-	0.00	
1.3 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออก	ไร่	3,500	-	-	0.00	
ในพื้นที่ทุ่งหามาวี จ.อุบลราชธานี						
1.4 พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน	ไร่	800	-	-	0.00	
1.5 พัฒนาลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน	ไร่	1,100	330	1,100	100.00	
1.6 พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	ไร่	1,400	349	519	37.07	
1.7 พัฒนาศักยภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุโต๊ะแดง	ไร่	1,000	100	500	50.00	
1.8 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ	ไร่	2,284	300	300	13.13	
1.9 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาสารคาม	ไร่	1,700	240	240	14.12	
1.10 พัฒนาพื้นที่พื้นที่การเกษตรบึงบอระเพ็ด	ไร่	510	153	510	100.00	
2. ผลลัพธ์						
2.1 พื้นที่เฉพาะได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ผลผลิตพืชสำคัญเฉลี่ยต่อไร่อยู่ในระดับ 5	ร้อยละ	10	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	194.1010	7.4734	36.7405	18.93	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 เม.ย.68

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน: นางสาวสมพิศ แสงเพ็ง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2579 0923 E-mail: Plt_5@ltd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวณัฐมา มงคลสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 09 5491 8855 โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

6.12 โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	1. การบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินด้วยมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง 2. เพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรและลดผลกระทบจากภัยแล้ง
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งได้รับการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดิน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร และลดผลกระทบจากภัยแล้งจำนวน 60 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 328.0250 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: บริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร	แห่ง	1,200	86	120	10.00	
1.1 ก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน	แห่ง	1,200	86	120	10.00	
1.2 ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	40,000	350	750	1.88	
2. ผลลัพธ์						
2.1 พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำที่มีประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น ด้วยข้อมูลจากสภาพสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	328.0250	4.3569	6.8426	2.09	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 เม.ย.68

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน : นายชวนะ เศว์เลิศ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 0 2579 0752 E-mail : Pld_3@ladd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชื่อ-สกุล นายพีระยุทธ สงเชื้อ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ โทรศัพท์ 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

6.13 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อชะลอการไหลของน้ำ กักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์นานขึ้นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ทรัพยากรดินและน้ำ ในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ 2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินในท้ายห้วย
เป้าหมายของโครงการ	ฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 571 แห่ง ทั่วประเทศ
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 76.5140 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม : การสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ						
1.1 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	571	5	21	3.68	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการก่อสร้าง
2. ผลลัพธ์						
2.1 พื้นที่บริเวณฝายชะลอน้ำได้รับการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในท้ายห้วย	ร้อยละ	20	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	76.5140	0.7635	1.9026	2.49	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 เม.ย.68

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน: นายณรงค์ศักดิ์ ฐิตีเพิ่มพวงศ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2579 0923 E-mail: Pltd_5@ladd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชื่อ-สกุล นายพีระยุทธ สงเชื้อ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ โทรศัพท์ 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

6.14 โครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	1. พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเคมีทั่วประเทศ ให้กลับมาเข้าสู่ระบบการผลิตทุเรียนแบบปลอดภัย 2. ส่งเสริมการผลิตทุเรียนปลอดภัยและขยายผลการพัฒนาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
เป้าหมายของโครงการ	พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเคมีทั่วประเทศ ให้กลับมาเข้าสู่ระบบการผลิตทุเรียนแบบปลอดภัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของจำนวนพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด (943,765 ไร่) ต่อปี หรือ 200,000 ไร่ หรือคิด
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 26.6220 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม การผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย	ไร่	200,000	-	-	0.00	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ - จัดทำ(ร่าง)คู่มือปฏิบัติงาน - เตรียมเก็บข้อมูลดิน 2. อบรรมระบบเกษตรแบบปลอดภัยสำหรับเกษตรกร ผู้ปลูกทุเรียน (ต้นแบบ) เรียบร้อยแล้ว
2. ผลลัพธ์ 2.1 เกษตรผู้ปลูกทุเรียนทั่วประเทศมีการผลิตทุเรียนตามมาตรฐานการเกษตรแบบ	ร้อยละ	80	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	26.6220	1.3500	2.1017	7.89	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 เม.ย.68

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน: นายกীরติกร ฤทธิเกรียง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2579 0752 E-mail: unccd@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวชมพูษ พิมพิรัตน์ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 09 7105 8664 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: dmet.oae@gmail.com

นโยบายที่ 7
รับมือกับภัยธรรมชาติ

7. โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อป้องกันบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตลอดจนพัฒนาระบบระบายน้ำ
เป้าหมายของโครงการ พื้นที่รับประโยชน์ของโครงการได้รับการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 8.2853 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ	รายการ	217	1	5	2.30	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยกเลิก จำนวน 3 รายการ
2. ผลลัพธ์						
2.1 พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย	ไร่	436,639	600	24,770	5.67	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	8.2853	0.2713	3.1299	37.78	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล โทร. /โทรสาร 0 2243 6928 E-mail : monitoring.plan@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นายสุรศักดิ์ อินอุดม ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 0 64242 0274 E-mail : surasaki@hotmail.com

นโยบายที่ 8

สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

8.1 โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
กิจกรรมย่อย การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
 วัตถุประสงค์โครงการ ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ เพื่อบังคับใช้กฎหมายป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์และโรคสัตว์สู่คน
 เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ 59 ด่าน
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
 งบประมาณโครงการปี 2568 จำนวน 35.5834 ล้านบาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ปัญหา อุปสรรค	คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
	เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ		
1. จำนวนการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้า	ครั้ง	5,664	500	3,521	62.16	
1.1 ห้องเย็น และ Food Service	ครั้ง	5,664	500	3,521	62.16	
1.2 โรงฆ่าสัตว์	ครั้ง		8	37		
1.3 สถานกักกันสัตว์	ครั้ง		26	102		
2 การตรวจพบสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายในแหล่งที่ตรวจ (ถ้ามี)			5	7		
2.1 ห้องเย็น และ Food Service	แห่ง		2	3		
2.2 โรงฆ่าสัตว์	แห่ง		-	-		
2.3 สถานกักกันสัตว์	แห่ง		3	4		
3. การตรวจจับการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย						
3.1 จำนวนคดี	คดี		6	65		
3.2 ปริมาณ/จำนวนของกลางซากสัตว์ที่พบ	กก.		4,332.00	11,776.10		
3.3 มูลค่าของกลางซากสัตว์ที่พบ	บาท		279,339	732,519		
3.4 จำนวนการพบโรคระบาดสัตว์และโรคสัตว์สู่คน	ครั้ง		-	-		

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ปัญหา อุปสรรค	คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
	เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ		
4. การเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	35.5834	0.0780	6.4968	18.26	

หมายเหตุ : หากมีการพบโรคระบาด หรือพบการลักลอบ ขอให้แจ้งรายละเอียดว่า การพบในสถานที่ใด (ห้องเย็น ก็แจ้ง สถานที่กักกันสัตว์ ฯลฯ ก็แจ้ง)

กรณีที่ไม่สามารถระบุเป้าหมายได้ ขอให้หน่วยงานรายงานเฉพาะผลการดำเนินงานที่ดำเนินการได้

ผู้รวบรวมรายงานของหน่วยงาน นายคิพนธ์ อุดมสินคำ ตำแหน่ง .นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ... โทร. 0 2501 3473 ต่อ 112 โทรสาร E-mail : aqi2@dld.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของ สศก. นายปัญญาวัฒน์ ไวยรินทร์ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 0 2579 2670 โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: dlfe3042@gmail.com

8.2 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน
กิจกรรมย่อย : การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย
 2. บังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจัง
 3. เพื่อเป็นการปกป้องผู้บริโภคให้บริโภคสัตว์น้ำปลอดภัย
 4. ลดผลกระทบของปัญหาราคาสินค้าประมงในประเทศตกต่ำ

เป้าหมายของโครงการ ตรวจป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง 8 ศูนย์ และด่านตรวจประมง 16 ด่าน

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 1.2310 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง						
1.1 การตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน	ครั้ง	51,035	4,993	32,404	63.49	
1.2 ตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า ส่งออก สินค้าประมง ณ ท่าเทียบ	ครั้ง	2,104	179	1,219	57.94	
1.3 ปริมาณสินค้าประมงที่มีการลักลอบนำเข้า (ถ้ามี)*	ตัน	-	-	-		
2. กิจกรรมบูรณาการร่วมตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าประมงผิดกฎหมาย						
2.1 ตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ณ สถานประกอบการ	แห่ง	3,000	92	1,307	43.57	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	1.2310	0.0355	0.8600	69.87	เบิกจ่ายแล้ว 0.860 ล้านบาท (ก่อนหน้านี้ผูกพัน 0 บาท)

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่สามารถระบุเป้าหมายได้ ขอให้หน่วยงานรายงานเฉพาะผลการดำเนินงานที่ดำเนินการได้ * หากพบสินค้าประมงที่มีการลักลอบ ขอให้แจ้งชนิดสินค้าที่พบในช่องหมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของหน่วยงาน นางยุพดี ทองมี ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ โทร. 08 6888 1714 โทรสาร-..... E-mail : yui.dof@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของ สศก. นางสาวธันยพร เพชรชูศรี ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 0 2579 2670 โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: dlfe3042@gmail.com

8.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้าของสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 3. เพื่อสนับสนุนการสร้างร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
เป้าหมายของโครงการ	ด่านตรวจพืชในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้รับการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต จำนวน 3 ด่าน
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 5.6500 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. การเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช	จังหวัด	3	-	3	55.07	55.07 เป็นการรายงานผลในภาพรวมของทั้งโครงการค่ะ
	แห่ง	3	-	3		เต็มร้อยละ
2. การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มทักษะของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	ครั้ง	3				
2.1 ศึกษาและจัดทำแนวทางปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	ฉบับ	1				
2.2 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	ครั้ง	1	-	1		มีผลจำนวน 30 ราย แต่ไม่มียอดจำนวนครั้ง (รบกวนใส่ยอดจำนวนครั้งด้วย)
- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	30	-	30		

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การนำเข้า – ส่งออก นำผ่านสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต						
3.1 การให้ความรู้ด้านกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องการนำเข้า – ส่งออก นำผ่านสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ด้านกฎหมาย	ครั้ง ราย	1 30	- -	1 30		มีผลจำนวน 1 ครั้ง แต่ไม่มียอดจำนวนราย (รบกวนใส่ยอดจำนวนรายด้วย)
3.2 การให้ความรู้ด้านกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องการนำเข้า – ส่งออก นำผ่านสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตให้กับผู้ประกอบการและ - ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชนที่ได้รับความรู้ด้านกฎหมาย	ครั้ง ราย	3 150				
4. การสร้างความร่วมมือทางเทคนิคกับประเทศเพื่อนบ้าน						
4.1 ประเทศเมียนมาร์	ครั้ง	2				
4.2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ครั้ง	2	-	1		เต็มร้อยละ
4.3 ประเทศมาเลเซีย	ครั้ง	2	-	-		
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	5.6500	2.7729	3.6455	64.52	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) น.ส.ณัฐรี อ้นรุ่งสุภาพร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ โทร. 0 2579 6535 โทรสาร E-mail: monitor@doa.in.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายเสริมชัย ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02-579-2670 โทรสาร E-mail dlfe3042@gmail.com

นโยบายที่ 9
อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

9.1 โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยสามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมาวิเคราะห์ประมวลผลในภาพรวมของประเทศรวมถึง รณการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ได้
เป้าหมายของโครงการ	1. ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จำนวน 6 ล้านครัวเรือน 2. จัดทำข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะพร้าว มันสำปะหลังโรงงาน และพื้นที่แปลงที่ขึ้นทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงในปี 2568 จำนวน 3.47 ล้านแปลง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 77.3364 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน เม.ย.	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	ครัวเรือน	6,000,000	173,343	1,697,758	28.30	
2. กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรจัดทำข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล	แปลง	3,470,000	-	1,784,541	51.43	
3. ผลลัพธ์: 3.1 ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรสามารถนำไปประกอบการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ และมาตรการของภาครัฐได้มากกว่า	ร้อยละ	80	-	-	0.00	
3. ผลลัพธ์: 3.2 ร้อยละของแปลงที่ได้รับการตรวจสอบให้มีความถูกต้อง	ร้อยละ	60	-	-	0.00	
4. การเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	77.3364	4.7735	24.6925	31.93	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): น.ส.ณิวัฒนา ตั้งชนม์จรัส ตำแหน่ง นักสถิติ โทร. 029551642 โทรสาร E-mail

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางสาวรัตนวรรณ รัตนมนตรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสถิติ โทร. 08 0835 7491 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: dmet.oae@gmail.com

9.2 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center)

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ลักษณะการประกอบอาชีพของเกษตรกร (อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้รวมภาคการเกษตร และปัญหาเบื้องต้นที่เกษตรกรประสบ) สมาชิกในครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กร และการประกอบกิจกรรมด้านปศุสัตว์จำนวนสัตว์ (สถานที่เลี้ยงสัตว์และค่าฟักด ภูมิศาสตร์ สถานภาพการเป็นสมาชิกกลุ่ม ฟาร์มมาตรฐาน มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ การถือครองที่ดิน เครื่องจักรกล รายได้จากการดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ต่อปี หนี้สิน (นอกระบบ/ในระบบ) ความต้องการช่วยเหลือจากรัฐบาล พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ จำนวนปศุสัตว์ จำนวน 11 ชนิด
เป้าหมายของโครงการ	2. เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์ที่เป็นปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น สำหรับใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานอื่นที่ต้องการ
ระยะเวลาของโครงการ	3. เพื่อใช้ในการอ้างอิงในทางวิชาการให้กับผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการใช้ข้อมูล
งบประมาณโครงการปี 2568	ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ จำนวน 2,720,000 ราย
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
	รวมทั้งสิ้น 8.1600 ล้านบาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	ราย	2,720,000	-	-	0.00	
1.1 ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	ราย	2,720,000	51,157	3,182,877	117.02	
1.2 ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่	ราย	-	1,196	20,639		
1.3 ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรเล็กเลี้ยงสัตว์	ราย	-	5,020	95,246		
2. กิจกรรม: ข้อมูลด้านปศุสัตว์ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ครั้ง	-	-	-		
2.1 การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์	ครั้ง	-	578	2,520		
2.2 การแสดงรายงานข้อมูลผ่านทางระบบทะเบียนเกษตรกร	ครั้ง	-	3,189	35,203		
2.3 การส่งข้อมูลผ่านทาง Email	ครั้ง	-	-	-		
1) ภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์	ครั้ง	-	10	282		
2) เอกชนนำไปใช้ประโยชน์	ครั้ง	-	-	-		
3) นักศึกษานำไปใช้ประโยชน์	ครั้ง	-	-	-		

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
2.4 การขอข้อมูลทางหนังสือราชการ	ครั้ง	-				
1) ภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์	ครั้ง	-	2	18		
2) เอกชนนำไปใช้ประโยชน์	ครั้ง	-				
3) นักศึกษานำไปใช้ประโยชน์	ครั้ง	-	-	-		
3. การเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	8.16	-	-	0.00	

ผู้รายงานของกรมปศุสัตว์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวพานธิศา หิรัญญะสิริ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ โทร. 0 2653 4444 ต่อ 2341 โทรสาร 0 2653 4925 E-mail itcenter2@dld.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของกรมปศุสัตว์: นายปกชนน์ วากะมะนธ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน) โทร. 02-653-4444 ต่อ 2244 E-mail planning_mtr@dld.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางสาวรัตนวรรณ รัตนมนตรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสถิติ โทร. 08 0835 7491 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: dmet.oae@gmail.com

9.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1. วิเคราะห์ข้อมูลการเกษตร ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ด้วยการจัดทำแผนที่เกษตรเชิงเดี่ยว พยากรณ์ผลผลิตต่อไร่พืช ประเมินเนื้อที่ยืนต้นพืช โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และพัฒนาระบบการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชที่สำคัญในระดับจังหวัด
2. จัดทำปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น เนื้อที่เพาะปลูก จำนวนคร้วเรือน ปริมาณการผลิต ผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนการผลิตสินค้าพืช
3. สนับสนุนข้อมูลสำหรับนำเข้าระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร มีข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ จัดทำและรายงานผลการพยากรณ์ ดัชนีผลผลิต ดัชนีราคา และรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
4. จัดเก็บและรายงานข้อมูลสถานการณ์การผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่นโดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)
5. จัดเก็บข้อมูลรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจในระดับหมู่บ้าน โดยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
6. จัดทำข้อมูลไม่ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ
7. จัดเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่สำคัญ
8. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการฟาร์ม
9. ศึกษาข้อมูลต้นทุนการผลิตพืชในระดับภูมิภาค ประเทศ ปัจจุบันที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
10. จัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัด
11. จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัด เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดกับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
12. เพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์สถานการณ์ และเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

1. ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร 18 เรื่อง
2. รายงานการคาดการณ์ การติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร 6 ฉบับ
3. ฐานข้อมูลแผนที่พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว (Single Map) แสดงเนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้นพืชเศรษฐกิจสำคัญ 4 เรื่อง
4. ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 1 ฐานข้อมูล
5. ความถูกต้องของฐานข้อมูลพืชที่บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568

รวมทั้งสิ้น 99,273,400 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 1. ข้อมูลต้นทุนการผลิตระดับภาค และประเทศ ด้านพืช จำนวน 6 สินค้า ได้แก่ ข้าววนาปี ถั่วเหลือง กาแฟ มะพร้าวผลแก่ กล้วยหอม สับปะรดปัตตาเวีย	ล้านบาท	85.2959			45	
	เรื่อง	18			40	
	1	6,000,000	อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล ภาคสนาม บรรณาธิการและ บันทึก ข้อมูล	- เตรียมงานวิชาการ ปรับปรุง กรอบตัวอย่าง และจัดทำคู่มือ การสำรวจภาคสนาม - จัดอบรมชี้แจงวิธีการสำรวจ - รวบรวมข้อมูลราคา เดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน 2567 - เริ่มสำรวจภาคสนาม สินค้า ข้าววนาปี มะเขือเทศ กล้วยไม้ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะพร้าวผลแก่ - วางบัญชีฟาร์มและปาล์ม น้ำมัน มะพร้าวผลแก่ เดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน 2567 - ติดตามสถานการณ์การผลิต โดยการนับทะลาย ปาล์ม น้ำมัน และ มะพร้าวผลแก่ - จัดทำรายงานสถานการณ์ การผลิตสินค้าเกษตร เดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน 2567		
2. ข้อมูลต้นทุนการผลิตระดับประเทศ ด้านปศุสัตว์ จำนวน 2 สินค้า ได้แก่ สุกร น้านม ดิบ	1		จัดอบรมชี้แจงวิธีการสำรวจ ระหว่างวันที่ 24-26 มีค 68 อยู่ระหว่างการสำรวจ ภาคสนาม		40	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
3. ข้อมูลต้นทุนการผลิตระดับประเทศ ด้านประมง จำนวน 2 สินค้า ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม ปลานิล	1	3,505,300	จัดอบรมชี้แจงวิธีการสำรวจระหว่างวันที่ 24-26 มีค 68 อยู่ระหว่างการสำรวจภาคสนาม		40	
4. ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัด จำนวน 48 สินค้า	1		ดำเนินการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำต้นทุนและปฏิทินสินค้าเกษตรระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2567 - อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตร		40	
5. ข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในระดับจังหวัด	1				40	
6. ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัด ที่สามารถเชื่อมโยงกัน	1				40	
7. รายงานผลการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตพืชไร่ ระดับจังหวัด รวม 10 สินค้า	1		-พัฒนาโปรแกรมบันทึกและประมวลผลโดยTablet '-สำรวจภาคสนาม สินค้า สับปะรดปัตตาเวีย ข้าวนาปรัง '-ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ข้าวนาปี ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน '- สำรวจภาคสนาม บรรณาธิกร บันทึกข้อมูลมันสำปะหลังโรงงาน '-เตรียมการสำรวจภาคสนาม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 ถั่วเหลืองรุ่น 2 '-จัดอบรมการสำรวจข้อมูล โดยโปรแกรมบันทึกและประมวลผลด้วยTablet ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2568		53	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
8. รายงานผลการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตพืชสวน ระดับจังหวัด รวม 10 สินค้า			- ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะพร้าวผลแก่ กาแฟ ออกรายงานผลการสำรวจไม้ผลภาคตะวันออก '- ติดตามสถานการณ์ไม้ผลภาคอื่นๆ และพัฒนาโปรแกรมบันทึกและประมวลผลโดย Tablet '-จัดอบรมการสำรวจข้อมูล โดยโปรแกรมบันทึกและประมวลผลด้วยTablet ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2568		50	
9. ข้อมูลราคาที่เกษตรกรขายได้ ที่ไร่นา (โดย ศกอ)	1	9,696,000	- รวบรวมข้อมูลราคา เดือนตุลาคม 2567- มีนาคม 2568		50	
10. ข้อมูลรายงานสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร รายเดือน จำนวน 20 สินค้าต่อปี (โดย	1		-จัดทำรายงานสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร เดือน ตุลาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568		50	
11. ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย จำนวน 5 สินค้า (ข้าว ทุเรียน ไข่ไก่ ไก่ไข่ และกุ้งขาว แวนนาไม)	1	8,056,000	-เตรียมงานวิชาการ ปรับปรุงกรอบตัวอย่าง และจัดทำคู่มือการสำรวจภาคสนาม จัดอบรมชี้แจงวิธีการสำรวจระหว่างวันที่ 24-26 มีค 68		40	
12. ข้อมูลสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น จำนวน 4 สินค้า	1	6,707,700	-เตรียมงานวิชาการ ปรับปรุงกรอบตัวอย่าง และจัดทำคู่มือการสำรวจภาคสนาม - มีแผนจะจัดอบรม ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2568		30	
13. ข้อมูลการผลิต ผลผลิตที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ รายเดือน รายจังหวัด ที่นำเข้าสู่ระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	1	5,754,000	- ข้อมูลคาดการณ์จากการติดตามสถานการณ์การผลิตเดือนพฤศจิกายน 2567 ถึง มีนาคม 2568		50	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
14. ข้อมูลรายงานสถานการณ์การผลิตพืช ระดับจังหวัด สำหรับนำเข้าระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	1		- บันทึกข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์การผลิตเดือนพฤศจิกายน 2567 ถึง มีนาคม 2568		50	
15. ข้อมูลผลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด เป็นรายไตรมาส จำนวน 17 สินค้า	1		- วางบัญชีฟาร์มปาล์มน้ำมัน มะพร้าวผลแก่ เดือนตุลาคม ถึงเมษายน 2568 เพื่อใช้ประกอบการพยากรณ์ผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวได้รายเดือน - จัดทำรายงานผลการนับทะลายนับถอยหลัง ธันวาคม 2567 และ มีนาคม 2568 รวมทั้งติดตามสถานการณ์การผลิตโดยการนับทะลายนับถอยหลัง ปาล์มน้ำมัน และ มะพร้าวผลแก่ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2568 - รายงานพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร ณ มีนาคม 2568 เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเผยแพร่บนwebsite สศก.		50	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
16. ข้อมูลรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจโดยอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 20,000 หมู่บ้าน	1	12,840,000	- จัดพิมพ์เอกสารประกอบการปฏิบัติงานและเตรียมการจัดประชุมร่วมกับ กสท. เพื่อจัดทำข้อมูลรอบตัวอย่าง - อยู่ระหว่างลงพื้นที่ทดสอบระบบบันทึกข้อมูล และเตรียมปรับปรุงระบบจากผลการทดสอบ - เตรียมการอบรมชี้แจงให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - เตรียมการจัดสรรมงบประมาณปฏิบัติการภาคสนามสำหรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1- 4 เมษายน 2568 - เตรียมเปิดระบบ frame-asa เพื่อลงทะเบียนและเริ่มปฏิบัติงานภาคสนาม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568		50	
17. รายงานการศึกษผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อต้นทุนการผลิตพืช	1	1,500,000	- จัดอบรมเรื่อง “ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร” ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2568 - อยู่ระหว่าง สศท. สำรวจข้อมูลภาคสนาม		25	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
18. รายการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการฟาร์ม	1	7,082,000	-คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน และกำหนด ราคากลาง สำหรับจ้างที่ ปรึกษาพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศการเกษตรเพื่อ การบริหาร จัดการฟาร์ม โดย มีการประชุมคณะกรรมการฯ ในเดือนธันวาคม 2567 แล้ว 4 ครั้งเดือนมกราคมได้จัด ประชุม อีก 4 ครั้ง และ เดือน กุมภาพันธ์ จัดประชุมรวม 5 ครั้ง -อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอ ความเห็นชอบจ้างที่ปรึกษาฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป		30	
2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	ล้านบาท	4.6451			60	
	ฐาน	1				
	ฉบับ	6				
1) มีฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ 1,381,300 บาท	ฐาน	1	- อยู่ระหว่างการทำดำเนินงาน ของคณะกรรมการซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง ฯ	- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และประกาศเผยแพร่ ในระบบ e-gp และเว็บไซต์ สศก. เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว	70	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
2) มีรายงานการคาดการณ์ การติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร 1,355,600 บาท	ฉบับ	6	รายงาน 11 ฉบับ ได้แก่ 1. รายงานการวิเคราะห์เรื่อง จากน้ำท่วมสุโขทัย: ผลกระทบต่อการใช้จ่ายและ ค่าครองชีพ 2. รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง ไบโอดีเซลจากสบู่ดำ : โอกาสทางเศรษฐกิจและ ความท้าทาย 3. รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การเลือกตั้ง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ... จุด เปลี่ยนเศรษฐกิจโลก 4. รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง ฝ่าวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์...จับ สัญญาณอนาคตเศรษฐกิจไทย 5. รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบจากสถานการณ์ อุทกภัย และแนวทาง/ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2567 (ช่วงการเกิดภัย 16 ก.ค. - 22 ต.ค. 67) 6. รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง สกุลเงิน BRICS และความ ท้าทายต่อบทบาทของ ดอลลาร์สหรัฐในเวทีโลก 7. รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง SPEI กับการเปลี่ยนแปลง	1. รายงานการวิเคราะห์เรื่อง การเลือกตั้งประธานาธิบดี สหรัฐฯ ... จุดเปลี่ยน เศรษฐกิจโลก 2. รายงานการวิเคราะห์เรื่อง ฝ่าวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์... จับ สัญญาณอนาคตเศรษฐกิจไทย 3. รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบจากสถานการณ์ อุทกภัย และแนวทาง/ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2567 (ช่วงการเกิดภัยวันที่ 16 กรกฎาคม – 22 ตุลาคม 2567)	183	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
3) มีรายงาน/คู่มือการใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงพื้นที่ 450,000 บาท	เรื่อง	1	- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2568 และครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2568 - คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณา เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2568 - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ - ที่ปรึกษาเข้าลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แล้ว 2 ครั้ง - ประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มีค 68 - ประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 8 เม.ย. 68	- คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลางฯ สำหรับจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงาน/คู่มือการใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงพื้นที่จัดทำขอบเขตงานฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2567	65	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 148,5200 บาท	เรื่อง	2	1. จัดทำสื่อวีดิทัศน์ - ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางสำหรับจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์ ครั้งที่ 2/2567 และรายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 67 - ขอความเห็นชอบจัดทำสื่อวีดิทัศน์ และออกใบสั่งจ้าง เลขที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 68 (ครบกำหนดส่งมอบงาน 120 วันนับถัดจากลงนามในใบสั่งจ้าง วันที่ 9 พ.ค. 68) - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างสื่อวีดิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประชุม แล้ว 3 ครั้ง 2. จัดทำสื่อหนังสือ Year Book - ดำเนินการรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำสื่อหนังสือ Year Book - ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางสำหรับงานจ้าง		50	
3. กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร	ล้านบาท	9.3324			40	
	เรื่อง	4				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1) ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2567/68 จากการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน	เรื่อง	1	1. ดำเนินการแปลและวิเคราะห์ผลเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 พร้อมนำข้อมูลเชิงพื้นที่ Shape File การใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดินมารวบรวมประกอบการแก้ไข 2. ดำเนินการสำรวจภาคสนามร่วมกันระหว่าง สศก. และ กรมพัฒนาที่ดิน รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 31 มีนาคม 2568 จำนวน 13 จังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำตารางความถูกต้องทั้งหมด	จัดเก็บข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ของเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2567/68 จำนวน 80 ตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และตาก	40	
2) ข้อมูลผลพยากรณ์ผลผลิตต่อไร่ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2568/69 ระดับจังหวัด ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	1	1 ในช่วงระหว่างวันที่ 3 – 11 เมษายน 2568 ได้ดำเนินการสำรวจภาคสนามเพื่อหาแปลงตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและสิงห์บุรี จำนวน 45 ตัวอย่าง แต่ยังไม่ได้ดำเนินงานสำรวจเพื่อจัดเก็บค่าการเจริญเติบโตของข้าวตามช่วงอายุที่กำหนด 2 อยู่ระหว่างการทบทวนเซนเซอร์ (Sensor) ดาวเทียมทั้งแบบ Optical Sensor และ Synthetic Aperture Radar (SAR) ตลอดจนดัชนีต่าง ๆ สำหรับดาวเทียมทั้งสองระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมงานวิชาการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนแบบจำลองสำหรับการพยากรณ์	35	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
3) ข้อมูลการประเมินเนื้อที่ยืนต้นปาล์มน้ำมัน ปี 2568 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ชลบุรี พืชด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)	เรื่อง	1	1. สํารวจภาคสนามเพื่อจัดเก็บจุดข้อมูลตัวอย่างพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันและพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ระหว่างวันที่ 20-29 มีนาคม 2568 และ 3-11 เมษายน 2568 จำนวน 300 จุด เพื่อเป็นชุดข้อมูลฝึกหัด (Trained) แบบจำลอง AI	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลข้อมูลเชิงกายภาพจากอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เช่น ค่าดัชนีพื้นที่ผิวใบ (Leaf Area Index: LAI) ความสูงของลำต้น และค่า Chlorophyll Content Index (CCI) เป็นต้น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร ภาพถ่ายรายละเอียดสูงจากโดรน (Drone)	35	
4) ข้อมูลแผนที่พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว (Single Maps) แสดงเนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ จำนวน 4 เรื่อง	เรื่อง	1	1. ปรับแก้พื้นที่ที่มีการแปลวิเคราะห์การเพาะปลูกพืชทับซ้อนกัน 2. อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์สัดส่วนเนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้นพืช รายอำเภอ เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จำเป็นต้องการได้รับการปรับแก้เร่งด่วน 3. อยู่ระหว่างพิจารณาพื้นที่ทับซ้อนที่ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นพืชชนิดใด เพื่อจัดซื้อภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงเพิ่มเติม สำหรับใช้ในการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและปรับแก้เนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้นพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของ สศท. 7	40	
5) ข้อมูลเชิงพื้นที่สินค้าเกษตรในระดับจังหวัด (Area Based) ที่นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ จำนวน สศท. ละ 1 สินค้า ดำเนินการ 2 สศท. คือ สศท. 8 และ 11	เรื่อง	1	อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการปรึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยในพื้นที่เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มลงพื้นที่สำรวจข้อมูลข้าว นาปีด้วย โดรนแล้ว	อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ	55	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
3. ผลลัพธ์ 1). ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลใช้สนับสนุนการดำเนินงานในการส่งเสริมการผลิตและแก้ปัญหาสินค้าเกษตร เกษตรกรนำไปใช้ประกอบการวางแผนการผลิตของตนเอง รวมทั้งสามารถพัฒนาวิธีการจัดการเพื่อลดต้นทุนและเสริมความคงทนในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้ 2). ความสำเร็จในการที่บุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ สามารถจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสำคัญได้อย่างต่อเนื่อง 3). เป็นศูนย์กลางข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญที่มีรายละเอียดเป็นปัจจุบันที่มีความถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากผู้ให้ข้อมูลทั่วไป 3.1 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่ครอบคลุมระดับภาค และประเทศ รวมถึงข้อมูลที่บูรณาการร่วมกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานในการส่งเสริมการผลิต และวางแผนแก้ปัญหาสินค้าเกษตร รวมทั้งเกษตรกรนำไปใช้ประกอบการวางแผนการผลิตของตนเอง 3.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำข้อมูลในฐานข้อมูลไปใช้เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการภาคเกษตร และมาตรการทางการเกษตร ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ						

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
3.3 ภาครัฐมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มี การเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ สามารถนำมาใช้ในการติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้าของการดำเนินงานและจัดทำแนวทางข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้ได้ตามตัวชี้วัด โดยสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ขยายตัวร้อยละ 4 และสินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ขยายตัวร้อยละ 4 และสินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นขยายตัวร้อยละ 3 ในปี 2566 – 2570 ที่นำไปใช้ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน 4). สนับสนุนข้อมูล Big Data และการเสริมสร้างบทบาทของสำนักงานในส่วนภูมิภาค เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยเฝ้าระวัง (Intelligence on the Field) 5). เกิดการบูรณาการให้ความร่วมมือในการจัดทำ พิจารณาหรือ วิเคราะห์ข้อมูล ระหว่างภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ อาทิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและเป็นเอกภาพ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 6). ผลผลิตการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 7). เพื่อให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ การเกษตร อันสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ ในเชิงพื้นที่ที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์และมีความ ถูกต้องแม่นยำ						
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	99.2734	10.3744			
1). กิจกรรมจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	ล้านบาท	85.2959	10.2887			
2). กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	ล้านบาท	4.6451	0.0512			
3). กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร	ล้านบาท	9.3324	0.0346			

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาววรัตติกาล พันหนองหัว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร. 08 0233 7950 โทรสาร E-mail cai-exe@oae.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางสาวรัตนวรรณ รัตนมนตรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสถิติ โทร. 08 0835 7491 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: dmet.oae@gmail.com

9.4 โครงการการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล [M]

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เป้าหมายของโครงการ จัดทำโครงการประกันภัยพืชผล ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง
ระยะเวลาของโครงการ ปีการผลิต 2568
งบประมาณโครงการปี 2568 กรอบงบประมาณเสนอ ครม. เป็นรายโครงการ
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน 30 เม.ย. 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมช่วงที่ 1 การประชุมคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาแนวทางการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบและยืนยันความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ และการประชุมคณะทำงานออกแบบระบบการประกันภัยพืชผลเพื่อพิจารณาโครงการ/แนวทางประกันภัยสินค้าเกษตร	โครงการ/แนวทาง	3	ข้อเสนอโครงการฯ 3 ชนิด		100.00	คำชี้แจง : เป้าหมาย 3 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง โดยการประชุมคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 มีมติเห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำแผนงานโครงการ และจัดทำคำของบประมาณในปี พ.ศ. 2570 - 2574 เพื่อรองรับการนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ ตลอดจนการขยายผลไปในพืชเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ รวมทั้งรองรับระบบประกันภัยภาคการเกษตรในอนาคต ปัญหา อุปสรรค : การประเมินความเสียหายโดยวิธีใช้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องได้รับการยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีมาตรฐานความถูกต้องและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เชื่อถือได้ ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าว จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และต้องมีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรอง

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจงปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน 30 เม.ย. 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
2. กิจกรรมช่วงที่ 2 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการเกษตร เพื่อพิจารณาโครงการ/แนวทางการประกันภัยสินค้าเกษตร ตามที่คณะทำงานออกแบบฯ เสนอ	โครงการ/แนวทาง	3	ข้อเสนอโครงการฯ 3 ชนิด		60.00	คณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการเกษตร ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2568 ในรูปแบบที่ 1 ซึ่งเป็นการเอาประกันภัยสำหรับลูกค้าสินค้าเชื่อเพื่อการเพาะปลูกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งหมด และมีการประกันภัยภาคสมัครใจในพื้นที่นำร่อง ปัญหา อุปสรรค : โครงการประกันภัยสินค้า ทั้ง 3 โครงการดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ของ ธ.ก.ส. ใน 3 ระดับ ได้แก่ กรรมการฝ่ายจัดการ กรรมการก้านกรอง และคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ก่อน ถึงจะสามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการรายสินค้าต่อไปได้
3. กิจกรรมช่วงที่ 3 เสนอโครงการฯ ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการเกษตรให้ความเห็นชอบแล้ว ต่อคณะกรรมการรายสินค้า (นบข. นบขพ. นบมส.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	โครงการ/แนวทาง	3				
4. กิจกรรมช่วงที่ 4 กระทรวงเกษตรฯ เสนอโครงการฯ ต่อ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2568	โครงการ/แนวทาง	3				

ผู้รวบรวมรายงานของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สศก.: นายวิศ มิ่งโมฬี ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02 5792982 E mail : dfhr.oae@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางจุฑารัตน์ คงเกษม ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 08 4041 5888 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: dmet.oae@gmail.com

9.5 โครงการตลาดเกษตรกร

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสามารถเชื่อมโยงตลาดทั้งในระบบ Offline และ Online 2. เพื่อพัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็นอัตลักษณ์ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และสถานการณ์ มีสินค้า อัตลักษณ์ประจำถิ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงกับตลาดที่หลากหลาย สร้างการรับรู้ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักอย่างแพร่หลาย
เป้าหมายของโครงการ	พัฒนาตลาดเกษตรกร จำนวน 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 6,974,800 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2566	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านตลาด Offline และ Online ที่มีศักยภาพ	ราย	840	50	828	98.57	
2. พัฒนาตลาดเกษตรกรให้มีอัตลักษณ์ เป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายสินค้า	จังหวัด	77	4	27	35.06	
3. ประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและตลาดเกษตรกร	จังหวัด	8	1	2	25.00	
4. ผลลัพธ์: มูลค่าการจำหน่ายในตลาดเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-	0.00	
5. การเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	6.9748	0.3194	3.5448	50.82	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวณทภาพ ลิ้มมา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โทร. 02-940-6128

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายภราดา จันทรสุวรรณ์ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 083 033 1969 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: dmet.oae@gmail.com

9.6 ผลผลิตการสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อสร้างการรับรู้คุณภาพ มาตรฐาน รสชาติ และความแตกต่างที่เป็นอัตลักษณ์ของสินค้าเกษตรเศรษฐกิจมูลค่าสูงของประเทศไทยให้กับผู้บริโภคชาวต่างชาติในประเทศเป้าหมาย 2. เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันทางการค้าสำหรับสินค้าเกษตรไทยเพื่อให้เกิดมูลค่าในการจำหน่ายที่สูงขึ้นจากการส่งออก 3. เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการส่งออกสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง 4. เพื่อขยายตลาดและช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดโดยใช้สินค้าเกษตรมูลค่าสูงเป็นสินค้าเรือธง
เป้าหมายของโครงการ	1. ผู้บริโภคในกลุ่มประเทศเป้าหมายรับรู้ถึงคุณภาพ มาตรฐาน รสชาติ และความแตกต่างที่เป็นอัตลักษณ์ของสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง 2. สร้างมาตรฐานราคาสินค้าเกษตรไทยในกลุ่มประเทศเป้าหมายจากความต้องการความแตกต่างที่เป็นอัตลักษณ์ 3. รับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศเป้าหมาย 4. เข้าร่วมจัดแสดงและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรเศรษฐกิจมูลค่าสูงในประเทศเป้าหมาย 5. มีสินค้าเกษตรไทยที่สามารถแข่งขันทางการค้าและมีมูลค่าในการจำหน่ายที่สูงขึ้นจากการส่งออก 6. สามารถสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรและสร้างการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป 7. มีตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูงในกลุ่มประเทศเป้าหมายเพิ่มขึ้น
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 17.0000 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2566	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เมษายน 2568	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. การจัด Road show สินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงในกลุ่มประเทศคู่ค้าเป้าหมาย	ครั้ง	7	-	1	14.29	1. งาน International Green Week 2025 (IGW 2025) ณ Messe กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 17 – 26 มกราคม 2568
2. จำนวนผู้เข้าร่วมจัดงานและผู้เข้าร่วมชมงาน	คน	1,400,000	-	310,000	22.14	
3. การเจรจาเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่และเพื่อขยายขนาดตลาดในกลุ่มประเทศเป้าหมาย	ราย	7	-	7 ราย	100	
4. ผลลัพธ์: มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตร	บาท	66,000,000	-	9,428,566	14.29	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เมษายน 2568	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	17.0000	-	3.9595	23.29	อยู่ระหว่างการเตรียมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง ประจำปี 2568 (ภายในเดือนพฤษภาคม 2568) ทั้ง 3 ครั้ง ได้แก่ 1) งาน Thai Festival Tokyo ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2568 2) งาน SIAL Shanghai ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2568 3) งาน International Food and Beverage Expo ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2568

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นายกฤตานน เอนกศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานนโยบายและแผน 6 โทร. 0 2279 2080-9 ต่อ 210 E-mail krittanon.a@mof.or.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายภรา จันทรสุวรรณ์ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 08 3033 1969 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: dmet.oae@gmail.com

9.7 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อเชื่อมโยงสินค้าข้าวของเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน อาทิ ข้าวมาตรฐานอินทรีย์ มาตรฐาน GAP มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หรืออื่น ๆ ที่ไม่มี 2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับ การพัฒนาตราสินค้า (Brand) และได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า
เป้าหมายของโครงการ	1. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมข้าวได้รับการเชื่อมโยงตลาด ผ่านช่องทางการตลาดที่กรมการข้าวส่งเสริม โดยได้รับราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพ 2. เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับข้าว ได้รับการพัฒนาตราสินค้า (Brand) และ ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 11.8990 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม การส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการตลาด	ราย	-	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้ว ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 68 ณ โรงแรมสิดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
1.1 การเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวและส่งเสริมการเข้าถึงช่องทางการตลาด	ตัน	7,500	-	3,219	42.92	
	ราย	10,000	-	3,613	36.13	
1.2 การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ	ราย	80	-	80.00	100.00	
2. ผลลัพธ์						
2.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	11.8990	0.4409	3.9463	33.16	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): โทร. โทรสาร E-mail

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายภราดา จันทร์สุวรรณ์ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 08 3033 1969 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: dmet.oae@gmail.com

9.8 โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ด้านหม่อนไหม)
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการหม่อนไหม มีความรู้และทักษะในการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางตลาดยุคใหม่ 2. เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหมให้ผู้บริโภคเข้าถึงผู้ผลิตรายมากขึ้น 3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทราบถึงเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมไทย โดยเฉพาะผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่รับผิดชอบของกรมหม่อนไหม ภายใต้สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 เขต 3 เขต 5 และศูนย์เครือข่าย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 14.5507 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนเมษายน 68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม	ราย	150	-	162	108.00	
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหม						
2.1 งานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมดี 4 ภาค	งาน	5	-	2	40.00	
2.2 งานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมสัญจร	งาน	2	-	2	100.00	
2.3 งานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม	งาน	6	-	5	83.33	
4. มูลค่าจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หม่อนไหมภายใต้โครงการ	ล้านบาท	17	6.0555	12.8925	75.84	- รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568
5. มูลค่าการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หม่อนไหมภายใต้โครงการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	-	-	0.00	- รอผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	14.5507	1.8874	6.1237	42.09	

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางณัฐมนตร์ สกุลชน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทร. 0 2558 7924 ต่อ 7850

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนันทนา สุภาจิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. : นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายปริพัทธ์ เถาถอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

9.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่ม 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่น 3. เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด ส่งเสริมความร่วมมือ เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกลุ่มผู้ผลิตสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นกับเครือข่ายสหกรณ์และภาคเอกชน
เป้าหมายของโครงการ	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 85 แห่ง ในพื้นที่ 47 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 6.6786 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้า อัตลักษณ์พื้นถิ่นของสถาบันเกษตรกร	ครั้ง	1	-	1	100.00	มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 121 แห่ง
	ราย	120	-	122	101.67	
2. พัฒนาสหกรณ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเชื่อมโยงไปสู่ภาค การผลิตอื่น	ครั้ง	1	-	-	0.00	
	ราย	50	-	-	0.00	
3. จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าสหกรณ์ ณ สหกรณ์ที่เชื่อมโยงด้านการตลาดสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น	แห่ง	7	1	7	100.00	
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงและจัดทำ แผนการเชื่อมโยงเครือข่าย การท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	1	-	-	-	
	ราย	110	-	-	-	
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต การประชาสัมพันธ์ การตลาด ออนไลน์การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ร่วมกับชุมชน และการเพิ่ม ช่องทางการจำหน่ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มพัฒนาต่อยอด)	แห่ง	57	2	49	85.96	
	ราย	1,140	160	1,108	97.19	
6. พัฒนาสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อผลักดัน เข้าสู่กลุ่มพัฒนาเป็นสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/GI (กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่)	แห่ง	28	2	24	85.71	
	ราย	560	40	500	89.29	
7. แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ จัดแบ่งกลุ่มการยกระดับการพัฒนาตามประเภท	แห่ง	85	3	80	94.12	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
8. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	แห่ง	85	-	-	0.00	กำหนดประเมินผลเดือนกันยายน 2568
9. ผลลัพธ์						
9.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพภายใต้สังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการตลาดสินค้า อัตลักษณ์/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	แห่ง	85	21	194	228.24	
9.2 สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	0	0.00	
10. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	6.6786	0.2990	3.7535	56.20	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปิยนุช สีนุสกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 022814552 E-mail cpd_monitor@cpd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

9.10 โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริโภคให้มีความตระหนักถึงความสำคัญในการบริโภคสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย รวมถึงประชาสัมพันธ์มาตรฐานสัญลักษณ์ Q และสินค้าเกษตรที่ผ่านการทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย
เป้าหมายของโครงการ	สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 17.0000 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน เม.ย.-68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 การขยายผลการดำเนินงานระบบตามสอปปสินค้าเกษตรและตลาดออนไลน์	ครั้ง	15	1	8	53.33	- จัดอบรมการใช้งานระบบตามสอปปสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ (DGTFarm) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2568 ณ โรงแรมชั้นธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 42 คน
1.2 สินค้าเกษตรผ่านตามาตรฐานความปลอดภัยจากการตรวจเฝ้าระวัง (ขอขยายเฉพาะสินค้า Q (พืช))	ร้อยละ	75	-	-	0.00	-
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	17.0000	0.4451	7.0530	41.49	

ผู้รวบรวมรายงานของ (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ): นายธีรภัทร บัวคลี่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02-5612277 ต่อ 5341 E-mail budget@acfs.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาววรรณภา อุนาริณ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 09 8252 3711 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: dmet.oae@gmail.com

9.11 โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร
ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	1.เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยให้กับสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ เกษตรกรเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ 2.เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรปลอดภัยได้ง่ายขึ้น รวมทั้ง ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย ให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค
เป้าหมายของโครงการ	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จำนวน 80 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 3.9055 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรปลอดภัยให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	28	-	12	42.86	เนื่องจากวันที่จัดประชุมตรงกับวันที่จัดกิจกรรมของโครงการอื่น ๆ ทำให้สหกรณ์ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ในบางส่วน
	ราย	50	-	38	76.00	
2. กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการอบรมการตรวจสอบย้อนกลับในปีงบประมาณ พ.ศ.2567	แห่ง	37	61	61	164.86	
	ราย	65	126	126	193.85	
3. กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประกวดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกร	ครั้ง	3	-	-	0.00	
4. กิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (4ภาค)	ครั้ง	4	-	1	25.00	
5. กิจกรรมการจัดงานแสดงศักยภาพการผลิตกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร	ครั้ง	1	-	1	100.00	
6.ผลลัพธ์						
6.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น	แห่ง	80	-	16	20.00	กำหนดประเมินผลเดือนกันยายน 2568
6.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมียอดขายสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	0.00	
6.3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์	บาท		-	3,680,701	-	
6.4 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-	0.00	
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	3.9055	-0.0437	1.2607	32.28	ในเดือนเมย.มีการส่งคืนงบประมาณหลังการจัดกิจกรรม

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปิยนุช สีนุสสุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 022814552 E-mail cpd_monitor@cpd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายสิทธิศักดิ์ ช่างเหล็ก ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 08 7925 0532 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: dmet.oae@gmail.com

9.12 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ

ข้อมูล เดือนเมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อพัฒนาระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ขยายพื้นที่การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตข้าว สร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการใช้เทคโนโลยี 2. เพื่อจัดทำและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย บำรุงรักษาเครื่องมือข่ายระบบงานการศึกษาค้นหาข้อมูล การติดต่อสื่อสารและการประชุมทางออนไลน์ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามเชิงพื้นที่ 3. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล และจัดทำเป็นฐานข้อมูลและพัฒนาเป็นระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการการผลิตข้าว ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรแม่นยำสูงจากส่วนภูมิภาคเข้าสู่ส่วนกลาง
เป้าหมายของโครงการ	1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 450 ไร่ 2. จัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการข้าว 1 ฐานข้อมูล 3. ปรับปรุงระบบเครือข่ายสนับสนุนการใช้งานข้อมูลเชิงพื้นที่ 1 ระบบ
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 98.9298 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ						
1.1.1 การจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	ไร่	450	-	30.00	6.66	
1.2 การพัฒนาข้อมูลข้าวอัจฉริยะ						
1.2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยี	ราย	80	-	-	0.00	
1.2.2 ปรับปรุงชั้นข้อมูลระบบติดตามเชิงพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	80	-	-	0.00	
1.2.3 การปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาค	หน่วยงาน	61	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ
1.2.4 การจัดหา/ทดแทนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	หน่วยงาน	61	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ
1.2.5 การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมการข้าว	ราย	80	-	-	0.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน เมษายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1.3 การพัฒนาระบบผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรแม่นยำสูง	ชนิดข้อมูล	4	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบการผลิตข้าว โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล ของข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวหอมปทุม และข้าวเจ้า
2. ผลลัพธ์						
2.1 มีพื้นที่ต้นแบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ สำหรับให้เกษตรกร ในชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้	ไร่	450	-	-	0.00	
2.2 ได้ฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการข้าว	หน่วยงาน	60	-	-	0.00	
2.3 มีระบบเครือข่ายสนับสนุนการใช้งานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ	ชนิดข้อมูล	4	-	-	0.00	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	98.9298	12.0013	19.9724	20.18	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวชมพูนุช พิมพ์รัตน์ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 09 7105 8664 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: dmet.oae@gmail.com

9.13 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ สำหรับการผลิตพืชไร่ และพืชสวนคุณภาพ 2. เพื่อขยายผลเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Smart Farmer / Young Smart Farmer Start Up วิสาหกิจชุมชน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร นวัตกรรม (Agritech and Innovation Center,AIC) และสถาบันการศึกษา ได้ศึกษา เรียนรู้ ปฏิบัติตาม เพื่อเพิ่มคุณภาพ ยกระดับราคา และอนุรักษ์ดินและน้ำ
เป้าหมายของโครงการ	1. มีศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ จำนวน 6 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ด้านการศึกษาก่อนนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยภาคเอกชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรในทุกระดับ 2. เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ อย่างแพร่หลาย สามารถผลิตพืชผลที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 8.6690 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรียนสมัยใหม่เพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ 1.1 การจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรียนสมัยใหม่ 1.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรียนสมัยใหม่สำหรับการผลิต 1.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตพืชผักด้วยเทคโนโลยีและ	แห่ง	1	-	1	100.00	อยู่ระหว่างสร้างโรงเรียนแบบเปิดพลังงาน แสงอาทิตย์อัจฉริยะ
1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเกษตรกร	ครั้ง	1	-	-	0.00	
Smart Farmer ประกอบด้วยการเรียนรู้ระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อปรับ	ราย	20	-	-	1.00	
สมการควบคุมสภาพอากาศให้เหมาะสม						
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกร/ผู้สนใจ ด้านเทคโนโลยี	ครั้ง	1	-	-	2.00	
โรงเรียนอัจฉริยะ สำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ	ราย	20	-	-	3.00	
2. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและ 2.1 การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่	แห่ง	1	-	1	100.00	ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต ในพื้นที่ 2 ไร่
สำหรับการผลิตอ้อยโรงงาน						

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
2.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตอ้อยโรงงาน						
2.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตอ้อยโรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่						
1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเกษตรกรที่ร่วมดำเนินงาน ประกอบด้วย การเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบตรวจจัดสภาพอากาศรายแปลง	ครั้ง	1	-	-	0.00	
	ราย	20	-	-	1.00	
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกร/ผู้สนใจ เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อการผลิตอ้อยโรงงาน	ครั้ง	1	-	-	2.00	
	ราย	20	-	-	3.00	
3. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและ	แห่ง	1	-	1	100.00	ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต ในพื้นที่ ๔ ไร่
3.1 การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิต มันสำปะหลัง						
3.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตมันสำปะหลัง						
3.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่						
1) จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่	ครั้ง	1	-	-	0.00	
	ราย	20	-	-	1.00	
4. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและ	แห่ง	1	-	1	100.00	ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต ในพื้นที่ 2 ไร่
4.1 การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตข้าวโพดคุณภาพ						
4.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตข้าวโพดคุณภาพ						
4.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตข้าวโพดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่						
1) จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart farmer) ให้เข้ามาเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอด	ครั้ง	1	-	-	0.00	
	ราย	20	-	-	0.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.68	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย.68)	ร้อยละ	
5. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและ 5.1 การจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ สำหรับการผลิตสับปะรดคุณภาพ 5.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับ การผลิตสับปะรดคุณภาพ 5.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตสับปะรดคุณภาพด้วย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ 1) จัดอบรมให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ในการผลิต สับปะรดให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มสหกรณ์ชาวไร่สับปะรด เจ้าหน้าที่	แห่ง ครั้ง ราย	1 1 20	- - -	1 - -	100.00 0.00 0.00	ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต ในพื้นที่ 3.4 ไร่
6. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและ 6.1 การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ สำหรับการผลิตทุเรียน 6.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับ การผลิตทุเรียน 6.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตทุเรียนคุณภาพด้วย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมเกษตรกร ที่ร่วมดำเนินงานและเครือข่ายให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่ นำมาใช้ในแปลง 2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกร/ผู้สนใจ ด้านเทคโนโลยี เกษตรอัจฉริยะสำหรับการผลิตทุเรียน	แห่ง ครั้ง ราย ครั้ง ราย	1 1 20 1 20	- - - - -	1 - - - -	100.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต ในพื้นที่ 3 ไร่
7. ผลลัพธ์ 7.1 ผลผลิตที่ได้จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่มี มูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-	0.00	
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	8.6690	0.4815	1.4627	16.87	อยู่ระหว่างดำเนินการและเก็บข้อมูลเพื่อวัดผล สิ้นปีงบประมาณ

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) น.ส.ณัฐนรี อ้นรุ่งสุภาพร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ โทร. 0 2579 6535 โทรสาร E-mail: monitor@doa.in.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางเบญจวรรณ ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail : Sringam.ae.ice@gmail.com

9.14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง
ข้อมูล เดือน เมษายน 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 2. เพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร
เป้าหมายของโครงการ	1. แปลงใหญ่ จำนวน 100 แปลง 2. แปลงของ SF/YSF จำนวน 50 ราย 3. แปลงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 50 กลุ่ม
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 31.7255 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	แปลง/ราย/กลุ่ม	200	200	200	100.00	-
1) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100	100	100		
2) SF / YSF	ราย	50	50	50		
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50	50	50		
2. เก็บข้อมูล 5 ด้าน สำหรับการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเป้าหมาย	แปลง	200	200	200	100.00	
1) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100	100	100		
2) SF / YSF	ราย	50	50	50		
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50	50	50		
3. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค (Pain Point) กำหนดแนวทางแก้ไข (Grain Point)	แปลง	200	200	200	100.00	
1) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100	100	100		
2) SF / YSF	ราย	50	50	50		
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50	50	50		
4. จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรครายแปลง (Action Plan)	แปลง	200	200	200	100.00	
1) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100	100	100		
2) SF / YSF	ราย	50	50	50		
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50	50	50		

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน เม.ย.	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68)	ร้อยละ	
5. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรายแปลง	แปลง	200	200	200	100.00	
1) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100	100	100		
2) SF / YSF	ราย	50	50	50		
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50	50	50		
6. ผลลัพธ์						
6.1 จำนวนกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาตามแผนปฏิบัติงานรายแปลง	แปลง	200	-	-	0.00	
1) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100	-	-	0.00	
2) SF / YSF	ราย	50	-	-	0.00	
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50	-	-	0.00	
6.2 รายได้ของแปลงที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์สมการของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2568 ($2i = Y$)	ร้อยละ	10	-	-	0.00	
1) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	ร้อยละ	10	-	-	0.00	
2) SF / YSF	ร้อยละ	10	-	-	0.00	
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ร้อยละ	10	-	-	0.00	
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	31.7255	3.7501	4.9289	15.54	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวดาริน สุขหงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โทร. 02-579-3816

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: ตำแหน่ง โทร. โทรศัพท์ E-mail

