



ผลการติดตามโครงการสำคัญ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2568
ไตรมาสที่ 2
(ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2568)

ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



ผลการติดตามโครงการสำคัญ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไตรมาสที่ 2
(ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บทสรุปผู้บริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล มีภารกิจในการติดตามประเมินผลโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดำเนินการติดตามโครงการสำคัญต่าง ๆ ภายใต้การขับเคลื่อนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 นโยบาย จำนวน 111 โครงการ โดยเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568) สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 13,587.4700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.22 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 36,505.7665 ล้านบาท โดยพบว่า ยังมีบางโครงการภายใต้นโยบายฯ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การอบรมถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น โดยนโยบายที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด คือ นโยบายที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด ร้อยละ 43.32 ทั้งนี้ ร้อยละของผลการดำเนินงานในแต่ละนโยบาย พบว่า ในภาพรวมสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 38.04 โดยนโยบายที่ 1 สร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ มีผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ นโยบายที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง มีผลการดำเนินงานร้อยละ 56.21 นโยบายที่ 9 อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร มีผลการดำเนินงานร้อยละ 46.85 นโยบายที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง มีผลการดำเนินงานร้อยละ 42.85 ตามลำดับ

นโยบายที่ 1 สร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ ดำเนินการติดตาม จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช (สป.กษ.) ผลการดำเนินงาน พบว่า สามารถจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ศูนย์เครือข่าย (จัดตั้งปี 2568) ครบตามเป้าหมาย 1,937 ศูนย์ การให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำนวน 18,869 เรื่อง และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 98.95 ของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

นโยบายที่ 2 เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร ดำเนินการติดตาม จำนวน 10 โครงการ ประกอบด้วย โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.) และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กสส. พด. วก. ตส. ปศ. กป. กสก. ส.ป.ก. มม.) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 136.7713 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.03 ของงบประมาณ 455.5148 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 28.40 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกร มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 107.3904 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.48 ของงบประมาณ 352.3577 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน พบว่า สามารถให้บริการแก้ไขปัญหาผ่านศูนย์บริการประชาชน 442,338 ราย คิดเป็นร้อยละ 245.74 จากเป้าหมาย 180,000 ราย ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 474 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 118.50 ของเป้าหมาย 400 ตำบล การจัดทำแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNESS NETWORK 159,706.67 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.63 ของเป้าหมาย 350,000 ไร่ ปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร โดยมีเกษตรกรยื่นขอออกโฉนด 484,424 แปลง คิดเป็นร้อยละ 45.42 จากเป้าหมาย 1,066,643 แปลง และจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร 54,566 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 7.31 จากเป้าหมาย 746,650 ฉบับ ตรวจสอบพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร 755,112.80 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.94 จากเป้าหมาย 1,400,000 ไร่

ปรับปรุงสิทธิและการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว 210,448 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.69 ของเป้าหมาย 240,000 ไร่ โดยมีเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว 17,452 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.17 จากเป้าหมาย 37,000 ราย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กสส. พด. วก. ตส. ปศ. กป. กสก. ส.ป.ก. มม.) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 29,3809 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.31 ของงบประมาณ 103,1571 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน พบว่า จัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาลแล้ว 3,624 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.65 ของเป้าหมาย 4,550 ราย ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพดิน 1,040 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.00 ของเป้าหมาย 4,000 ราย อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 600 ราย ครบตามเป้าหมาย อบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ 1,200 ราย ครบตามเป้าหมาย อบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านประมง 1,072 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.57 ของเป้าหมาย 1,400 ราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 860 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.00 ของเป้าหมาย 2,000 ราย

นโยบายที่ 3 บริหารจัดการน้ำ ดำเนินการติดตาม จำนวน 8 โครงการ ประกอบด้วย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ขป.) โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกร (ขป.) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พด.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน (พด.) และโครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่เกษตรน้ำฝน (พด.) สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 9,539.6500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.80 ของงบประมาณ 23,785.2600 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 7.42 โดยโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พด.) มีผลการเบิกจ่ายและความก้าวหน้าผลการดำเนินงานมากที่สุด คือ สามารถเบิกจ่ายได้ 238.3498 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.82 ของงบประมาณ 426.9950 ล้านบาท มีผลการดำเนินงานร้อยละ 56.86 ดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 13,077 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 56.86 ของเป้าหมาย 23,000 บ่อ ในส่วนผลการดำเนินงานของโครงการอื่น ๆ ที่เป็นโครงการก่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำทั้งในพื้นที่ชลประทาน และนอกเขตพื้นที่ชลประทาน รวมถึงการอบรมถ่ายทอดความรู้ อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ

นโยบายที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ดำเนินการติดตาม จำนวน 45 โครงการ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (กข. กสก. วก. มม. ปศ. กป.) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ (มกอช. มม. กป. ตส. ปศ. กข. สศก. พด.) กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ (กข. กป. ปศ. มม. ตส. สศก.) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า (กข. วก. กป.ปศ. มกอช. ส.ป.ก. กสส.) ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน (มกอช.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจชีวภาพ (กสก. สป.กษ. กสส. วก. ส.ป.ก.) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร (กสส.) โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (มม.) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กข. กสส.)

โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง (กป.) โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต และความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป (วก.) โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิต สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ.) โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง "1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง" (ปศ. ตส. มม. กข.) และโครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กป.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 628.6278 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.70 ของงบประมาณ 1,811.6690 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ 42.85 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

การผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูง พบว่า ถ่ายทอดความรู้การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมพื้นถิ่นในภาพรวม 3,461 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.05 ของเป้าหมาย โครงการพัฒนาเกษตรกรรม ยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในภาพรวม 2,194 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.41 ของเป้าหมาย กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในภาพรวม 9,841 ราย คิดเป็น ร้อยละ 34.11 ของเป้าหมาย 28,850 ราย โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้านพืช ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP/GAP Plus 111,299 แปลง คิดเป็นร้อยละ 74.20 ของเป้าหมาย 150,000 แปลง ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบเกษตรอินทรีย์ 1,051 แปลง คิดเป็นร้อยละ 52.55 ของเป้าหมาย 2,000 แปลง ด้านประมง ตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐาน 6,728 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.80 ของเป้าหมาย 15,361 แห่ง ตรวจประเมินสถานที่ผลิต/แหล่งแปรรูป/ห้องปฏิบัติการ 1,174 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.41 ของเป้าหมาย 1,644 แห่ง ด้านปศุสัตว์ ตรวจประเมินฟาร์มโรงงาน ร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 55,614 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 104.96 ของเป้าหมาย 52,985 แห่ง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 150,768 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 48.48 ของเป้าหมาย 311,012 ตัวอย่าง โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ ในภาพรวมสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 3,260 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.93 ของเป้าหมาย 4,470 ราย โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเพื่อส่งเสริมอาชีพ ตามแผนพัฒนาการเกษตร "แม่ฮ่องสอนโมเดล" ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง: กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำ เศรษฐกิจ ส่งเสริมแล้ว 260 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.00 ของเป้าหมาย 400 ราย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิต สินค้าประมงมูลค่าสูง จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า 65 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย ดำเนินการตามแผนพัฒนาสินค้า แล้ว 28 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 43.08 ของเป้าหมาย 65 กลุ่ม กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี ผลิตและ ส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดีสู่ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1,453,800 ตัว คิดเป็นร้อยละ 60.23 ของเป้าหมาย 2,413,900 ตัว กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์ น้ำให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อสร้างอาชีพ 162 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.43 ของเป้าหมาย 230 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและความหลากหลาย รวมถึงด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการแล้ว 22 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของเป้าหมาย 30 ผลิตภัณฑ์ ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อให้การรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ ประมงธงเขียว 59 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็น ร้อยละ 59.00 ของเป้าหมาย 100 ผลิตภัณฑ์

การขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 95 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 125.00 ของเป้าหมาย 76 ครั้ง คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) 566 หมู่บ้าน

คิดเป็นร้อยละ 64.46 ของเป้าหมาย 878 หมู่บ้าน ทบพน/จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 343 แผน คิดเป็นร้อยละ 39.07 ของเป้าหมาย 878 แผน โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรมปศุสัตว์ คัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง และจัดทำแผนพัฒนารายสินค้าเสร็จแล้ว 29 ตำบล 29 กลุ่มสินค้า คิดเป็นร้อยละ 82.86 ของเป้าหมาย 35 ตำบล 35 กลุ่มสินค้า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถ่ายทอดความรู้ การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ 300 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย กรมหม่อนไหม คัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 7 ตำบล 7 สินค้า ครอบคลุมเป้าหมาย กรมการข้าว คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า 6 กลุ่ม ครอบคลุมเป้าหมาย ดำเนินการถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวแล้ว 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 33.33 จากเป้าหมาย 6 กลุ่ม

การส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ พบว่า พัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการด้านการประมง 137,858 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.59 ของเป้าหมาย 357,200 ราย พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมแดน 930 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer คัดเลือกเกษตรกร Smart Farmer เข้าร่วมโครงการ 1,970 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.50 ของเป้าหมาย 2,000 ราย และ Young Smart Farmer จำนวน 200 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

นโยบายที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง ดำเนินการติดตาม 15 โครงการ ประกอบด้วย โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (กสส.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (กสก.) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กสก. มม. มกอช. ส.ป.ก. กป. ตส. ปศ. กข. สศก. กสส. พต. วก. กยท.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 295.4754 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.32 ของงบประมาณ 682.0072 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 56.21 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ติดตามการดำเนินงานของ 2 โครงการ พบว่า โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (กสส.) อบรมถ่ายทอดความรู้การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่ 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของเป้าหมาย 40 แห่ง พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.57 ของเป้าหมาย 109 แห่ง โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (กสก.) ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ การพัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน (ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวตามแนวทาง BCG Model ครอบคลุมเป้าหมาย พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของเป้าหมาย 160 ราย พัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 50 เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 64.94 ของเป้าหมาย 77 เครือข่าย เป็นต้น

โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดำเนินการ 13 หน่วยงาน ผลการดำเนินงาน พบว่า รวมกลุ่มแปลงใหญ่ 2,648 แปลง คิดเป็นร้อยละ 81.88 ของเป้าหมาย 3,234 แปลง ถ่ายทอดความรู้ 14,885 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.56 ของเป้าหมาย 29,974 ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 58 แปลง คิดเป็นร้อยละ 5.26 ของเป้าหมาย 1,102 แปลง

นโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร ดำเนินการติดตาม จำนวน 14 โครงการ ประกอบด้วย โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) (พด.) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กข. วก. พด.) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (พด. มม. กสก. ตส. ปศ.) โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (วก.) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (พด.) โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร (พด.) โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พด.) โครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย (พด.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 46.7320 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.49 ของงบประมาณ 1,041.3944 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 20.17 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกักเก็บคาร์บอนรวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะ PM2.5: พบว่า โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กข. วก. พด.) อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการในไตรมาสที่ 3 นอกจากโครงการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการประมง ดำเนินกิจกรรมได้ คิดเป็นร้อยละ 55.52

การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพืชให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ พบว่า โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร (มม. กสก. ตส.) 1,281 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.01 ของเป้าหมาย 1,562 ราย พัฒนาพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำเกษตรผสมผสาน (พด.) 3,595 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.99 ของเป้าหมาย 60,000 ไร่ พื้นที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกพืชอาหารสัตว์ (ปศ.) 245 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของเป้าหมาย 500 ไร่ นอกจากนี้ โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว 721 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.13 ของเป้าหมาย 800 ราย

การส่งเสริมและฟื้นฟูความสมบูรณ์ของดิน พบว่า โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ โครงการบริหารจัดการดินและ น้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ซึ่งบางกิจกรรมสามารถดำเนินงานแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 8.62 สำหรับโครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัยอยู่ระหว่างการเตรียมจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ

นโยบายที่ 7 รับมือกับภัยธรรมชาติ ดำเนินการติดตาม จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ขป.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2,858.6144 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.50 ของงบประมาณ 8,285.3540 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน พบว่า รายการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.87 ของเป้าหมาย 214 รายการ

นโยบายที่ 8 สนับสนุนการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน ดำเนินการติดตาม จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ (ปศ.) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (กป.) และโครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช (วก.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 8.7400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

20.58 ของงบประมาณ 42.4644 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 38.63 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

ด้านปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจสอบท้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ 3,012 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 53.18 ของเป้าหมาย 5,664 ครั้ง โดยตรวจจับการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย 59 คดี ตรวจพบของกลางซากสัตว์ 7,444.10 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 453,180 บาท

ด้านประมง ดำเนินการตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อเฝ้าระวัง 27,411 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 53.71 ของเป้าหมาย 51,035 ครั้ง ตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ 1,040 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 49.43 ของเป้าหมาย 2,104 ครั้ง และตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ณ สถานประกอบการ 1,215 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.50 ของเป้าหมาย 3,000 แห่ง

ด้านพืช การเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดน ของด่านตรวจพืช แล้ว 2 แห่ง คือ ด่านตรวจพืชนครพนม จังหวัดนครพนม และด่านตรวจพืชสะเดา จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 3 แห่ง นอกจากนี้ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มทักษะของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องการนำเข้า - ส่งออก การนำผ่านสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตรวมถึงการสร้างความร่วมมือทางเทคนิคกับประเทศเพื่อนบ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ

นโยบายที่ 9 อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ดำเนินการติดตาม จำนวน 14 โครงการ ประกอบด้วย โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช (กสก.) โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) (ปศ.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (สศก.) โครงการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล (สศก.) โครงการตลาดเกษตรกร (กสก.) ผลผลิตการสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (กข.) โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ด้านหม่อนไหม) (มม.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (กสส.) โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร (มกอช. กสส.) โครงการสนับสนุนส่งเสริม 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ (กข.) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (วก.) และโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง (กสก.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 72.8591 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.12 ของงบประมาณ 402.1027 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 46.85 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

การจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทางการเกษตร: มีผลการดำเนินงานดังนี้ โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช (กสก.) สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 1,524,415 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.41 ของเป้าหมาย 6,000,000 ครัวเรือน และจัดทำผังแปลงเกษตรกรมติดิจิทัล 1,784,541 แปลง คิดเป็นร้อยละ 51.43 ของเป้าหมาย 3,470,000 แปลง โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) (ปศ.) ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เกษตรกรรายเดิม 3,131,720 ราย คิดเป็นร้อยละ 115.14 ของเป้าหมาย 2,720,000 ราย

เกษตรกรรายใหม่ 19,443 ราย เกษตรกรเลิกเลี้ยงสัตว์ 90,226 ราย และข้อมูลด้านปศุสัตว์นำไปใช้ประโยชน์ 34,229 ครั้ง ได้แก่ เว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ 1,942 ครั้ง ระบบทะเบียนเกษตรกร 32,014 ครั้ง และส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อใช้ประโยชน์ 272 ครั้ง นักศึกษาใช้ประโยชน์ 1 ครั้ง

การประกันภัยพืชผล อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประชุมคณะทำงานออกแบบระบบประกันภัยพืชผล เพื่อพิจารณาโครงการ/แนวทางประกันภัยสินค้าเกษตร เห็นชอบให้เสนอรูปแบบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2568 ตามข้อเสนอของสมาคมประกันวินาศภัยไทยไปยังคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร เพื่อพิจารณาต่อไป

ผลักดันนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ มีผลการดำเนินงานดังนี้ โครงการตลาดเกษตรกร (กสก.) พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด Offline และ Online ที่มีศักยภาพ 778 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.62 ของเป้าหมาย 840 ราย พัฒนาตลาดเกษตรกร 23 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 29.87 ของเป้าหมาย 77 จังหวัด โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (กข.) เชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าว และส่งเสริมการเข้าถึงช่องทางการตลาด 3,219 ต้น คิดเป็นร้อยละ 42.92 ของเป้าหมาย 7,500 ต้น โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ด้านหม่อนไหม) มีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หม่อนไหมภายใต้โครงการ 7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.24 ของเป้าหมาย โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ดำเนินการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นจำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของเป้าหมาย โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สามารถขยายผลการดำเนินงานระบบตามสอบสินค้าเกษตรและตลาดออนไลน์ 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.67 จากเป้าหมาย 15 ครั้ง โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง กิจกรรมคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค (Pain Point) กำหนดแนวทางการแก้ไข ดำเนินการแล้วเสร็จ 56 แปลง คิดเป็นร้อยละ 28.00 ของเป้าหมาย

สารบัญ

	หน้า
การติดตามโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ภาพรวม)	1
นโยบายที่ 1 สร้างวิถีการทำงานสู่การปฏิบัติ	5
1. โครงการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5
นโยบายที่ 2 เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร	7
2.1 โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)	11
2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กสส.)	14
2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (พด.)	16
2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (วก.)	17
2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ตส.)	18
2.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ปศ.)	19
2.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กป.)	20
2.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กสก.)	21
2.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ส.ป.ก.)	22
2.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (มม.)	24
นโยบายที่ 3 บริหารจัดการน้ำ	25
3.1 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ชป.)	29
3.2 กองทุนจัดรูปที่ดิน (ชป.)	30
3.3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	31
3.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	32
3.5 โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	33
3.6 โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พด.)	34
3.7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (พด.)	35
3.8 โครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่ เกษตรน้ำฝน (พด.)	36
นโยบายที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง	39
4.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ข้าว) (กข.)	46
4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่ อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กสก.)	47
4.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (วก.)	49
4.4 โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม (มม.)	51
(1) โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	51

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
(2) โครงการส่งเสริมและพัฒนางานหม่อนไหมเชิงพื้นที่	53
(3) โครงการเทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน	54
(4) โครงการโรงเลี้ยงไหมและระบบห้องเย็นอัจฉริยะ	55
(5) โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านหม่อนไหม	56
(6) โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (ตรานกยูงพระราชทาน)	57
(7) โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตไหมพันธุ์ดีแบบบูรณาการ	59
(8) โครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม	60
(9) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	61
4.5 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าชุมชน (ปศ.)	63
4.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (กป.)	64
4.7 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกอช.)	65
4.8 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (มม.)	66
(1) กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์	66
(2) กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ด้านหม่อนไหม)	67
4.9 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กป.)	68
4.10 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) (ตส.)	69
4.11 โครงการพัฒนานาชาตกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ)	69
4.12 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)	71
4.13 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 - 2570 (สศก)	72
4.14 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS (พต.)	73
4.15 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (กข.)	74
4.16 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (กป.)	75
4.17 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (ปศ.)	76
4.18 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (มม.)	77
4.19 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (ตส.)	78
4.20 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (สศก.)	78
4.21 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า (กข.)	79
4.22 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (วก)	82

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.23 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (กป)	85
4.24 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ปศ.)	87
4.25 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกอช.)	88
4.26 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ส.ป.ก.)	90
4.27 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (กสส.)	91
4.28 ผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน (มกอช.)	93
4.29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจชีวภาพ (กสก.)	94
4.30 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (กนท. สป.กษ.)	95
4.31 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร (กสส.)	96
4.32 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (วก.)	97
4.33 โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (ส.ป.ก.)	99
4.34 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร (กสส)	100
4.35 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (มม.)	102
4.36 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กข.)	103
4.37 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กสส.)	104
4.38 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง (กป)	106
4.39 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต และความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้า เกษตรแปรรูป (วก.)	109
4.40 โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ.)	110
4.41 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง "1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง" (ปศ.)	111
4.42 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบัญชี 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ตส.)	113
4.43 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง "1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง" (มม.)	113
4.44 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง "1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง" (กข.)	114
4.45 โครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กป.)	115
นโยบายที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง	117
5.1 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (กสส.)	121
5.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (กสก.)	122
5.3 โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต (กสก.)	126
5.4 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มม.)	127
5.5 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มกอช.)	129
5.6 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)	130
5.7 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กป.)	132

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5.8 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ตส.)	134
5.9 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปศ.)	135
5.10 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กข.)	136
5.11 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สศก.)	138
5.12 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กสส.)	139
5.13 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (พด.)	140
5.14 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (วก.)	141
5.15 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กยท.)	142
นโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร	145
6.1 โครงการบริหารจัดการที่ดินในที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) (พด.)	149
6.2 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กข.)	151
6.3 โครงการสร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (วก.)	152
6.4 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (พด.)	153
6.5 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (พด.)	154
6.6 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (มม.)	155
6.7 โครงการปรับปรุงเพิ่มผลผลิตภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (กสก.)	156
6.8 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (ตส.)	156
6.9 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (ปศ.)	157
6.10 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (วก.)	158
6.11 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (พด.)	158
6.12 โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร (พด.)	160
6.13 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พด.)	161
6.14 โครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย (พด.)	162
นโยบายที่ 7 รับมือกับภัยธรรมชาติ	167
7. โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ขป.)	167

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
นโยบายที่ 8	
8.1 สถานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน	169
8.1 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ฝักระวัง ป้องกัน ควบคุมและชั้นสูตรโรคสัตว์ กิจกรรมย่อย การป้องกันและปราบปรามการลักลอบ นำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย (ปศ.)	172
8.2 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้า ประมงสู่มาตรฐาน กิจกรรมย่อย การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า – ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย (กป.)	173
8.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนา พิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช	174
นโยบายที่ 9	
9.1 อำนาจความสะดวกด้านการเกษตร	177
9.1 โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช (กสก.)	181
9.2 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) (ปศ.)	182
9.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการ ข้อมูลขนาดใหญ่ (สศก.)	183
9.4 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาในการสร้างโอกาส เพิ่มรายได้และความยั่งยืน การเกษตร (โครงการการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล) (สศก.)	188
9.5 โครงการตลาดเกษตรกร (กสก.)	190
9.6 ผลผลิตการสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)	191
9.7 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (กข.)	192
9.8 โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่น (ด้านหม่อนไหม) (มม.)	193
9.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (กสส.)	194
9.10 โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร (มกอช.)	196
9.11 โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร (กสส.)	197
9.12 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ (กข.)	198
9.13 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเกษตรสมัยใหม่ (วก.)	200
9.14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง (กสก.)	205

การติดตามโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ภาพรวม)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีภารกิจในการติดตาม ประเมินผลโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดำเนินการติดตามโครงการสำคัญภายใต้นโยบายรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 9 นโยบาย ดังนี้ นโยบายที่ 1 สร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ (1 โครงการ) นโยบายที่ 2 เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร (10 โครงการ) นโยบายที่ 3 บริหารจัดการน้ำ (8 โครงการ) นโยบายที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง (45 โครงการ) นโยบายที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง (15 โครงการ) นโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร (14 โครงการ) นโยบายที่ 7 การรับมือกับภัยธรรมชาติ (1 โครงการ) นโยบายที่ 8 สนับสนุนการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน (3 โครงการ) นโยบายที่ 9 อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร (14 โครงการ) รวมทั้งสิ้น 111 โครงการ โดยดำเนินการติดตามผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) สรุปได้ดังนี้

1. ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

1.1 งบประมาณ

โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผลดำเนินการติดตาม จำนวน 111 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ จำนวน 36,505.7665 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568 จำนวน 13,587.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.22 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2568 (ร้อยละ 53.00) พบว่า ทุกนโยบายมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล เนื่องจากโครงการที่มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน ได้แก่ โครงการภายในนโยบายที่ 2 เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร นโยบายที่ 3 บริหารจัดการน้ำ นโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร นโยบายที่ 9 อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ บางกิจกรรมมีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4

สำหรับนโยบายที่มีร้อยละการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ นโยบายที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 43.32 รองลงมาคือ นโยบายที่ 3 บริหารจัดการน้ำ มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 40.80 นโยบายที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 34.70 ตามลำดับ สำหรับนโยบายที่มีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยที่สุด คือ นโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 4.49 เนื่องจากโครงการที่อยู่ภายใต้ นโยบายส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนดไว้ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	สูง/เท่ากับ/ต่ำกว่าเป้าหมาย ^{1/}
1. นโยบายที่ 1 สร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ ^{2/}	-	-	-	-
2. นโยบายที่ 2 เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร	455.5148	136.7713	30.03	ต่ำกว่าเป้าหมาย
3. นโยบายที่ 3 บริหารจัดการน้ำ	23,785.2600	9,539.6500	40.80	ต่ำกว่าเป้าหมาย
4. นโยบายที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง	1,811.6690	628.6278	34.70	ต่ำกว่าเป้าหมาย
5. นโยบายที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง	682.0072	295.4754	43.32	ต่ำกว่าเป้าหมาย
6. นโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร	1,041.3944	46.7320	4.49	ต่ำกว่าเป้าหมาย
7. นโยบายที่ 7 การรับมือกับภัยธรรมชาติ	8,285.3540	2,858.6144	34.50	ต่ำกว่าเป้าหมาย
8. นโยบายที่ 8 สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน	42.4644	8.7400	20.58	ต่ำกว่าเป้าหมาย
9. นโยบายที่ 9 อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร	402.1027	72.8591	18.12	ต่ำกว่าเป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น	36,505.7665	13,587.4700	37.22	ต่ำกว่าเป้าหมาย

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หมายเหตุ: ^{1/} เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2568 ภาพรวม ร้อยละ 53.00

^{2/} นโยบายที่ 1 โครงการศูนย์บริการเกษตรกรพิรุณราช ไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน

1.2 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จากการรายงานผลการดำเนินงานรายโครงการผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) พบว่า ในภาพรวมมีผลการดำเนินงานเฉลี่ย ร้อยละ 38.04 โดยนโยบายที่มีร้อยละผลการดำเนินงานเฉลี่ยมากที่สุดคือ นโยบายที่ 1 สร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100.00 ดำเนินกิจกรรมครบตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ รองลงมา คือ นโยบายที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 56.21 ของเป้าหมาย นโยบายที่ 9 อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 46.85 ของเป้าหมาย ตามลำดับ

นโยบายที่มีผลการดำเนินงานเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นโยบายที่ 7 การรับมือกับภัยพิบัติ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 1.87 ของเป้าหมาย เนื่องจากโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำของกรมชลประทานอยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ระบบระบายน้ำ คลองระบาย คลองผันน้ำ ประตูประบายน้ำ อาคารควบคุมการระบายน้ำ สิ่งก่อสร้างในการบริหารจัดการน้ำ สิ่งประกอบอื่นในการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันตลิ่ง ทั้งหมด 214 รายการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ 4 รายการ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ร้อยละของผลงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

โครงการ	ร้อยละของผลงาน
1. นโยบายที่ 1 สร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ	100.00
2. นโยบายที่ 2 เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร	28.40
3. นโยบายที่ 3 บริหารจัดการน้ำ	7.42
4. นโยบายที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง	42.85
5. นโยบายที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง	56.21
6. นโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร	20.17
7. นโยบายที่ 7 การรับมือกับภัยธรรมชาติ	1.87
8. นโยบายที่ 8 สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน	38.63
9. นโยบายที่ 9 อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร	46.85
เฉลี่ย	38.04

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

นโยบายที่ 1 สร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ

1.1 โครงการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.1.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้บริการประชาชนในการขอรับบริการ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร

2) เป้าหมายของโครงการ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ภาคการเกษตร (ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และงานบริการด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร และประชาชน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกระดับทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด และระดับกรม (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ องค์การมหาชนในส่วนกลาง) โดยแบ่งออกเป็นศูนย์บริการหลัก จำนวน 960 ศูนย์ และศูนย์บริการเครือข่าย จำนวน 1,937 ศูนย์ รวม 2,897 ศูนย์

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.)

4) งบประมาณ ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

1.1.2 ผลการดำเนินงาน

1) การจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชฯ ศูนย์บริการเครือข่าย (จัดตั้งปี 2568) ในระดับกรม ระดับ จังหวัดและระดับอำเภอครบตามเป้าหมาย 1,937 ศูนย์

2) การให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีจำนวนเรื่องที่ให้บริการทั้งหมด 18,869 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 18,671 เรื่อง เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 47 เรื่องและเกินกำหนด 205 เรื่อง เรื่องที่เกษตรกรขอรับบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 98.95 โดยประเภทเรื่องที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ขอรับการช่วยเหลือด้านพืช จำนวน 13,894 เรื่อง 2) ขอให้แก้ไขปัญหาด้านหนี้สิน จำนวน 909 เรื่อง 3) ขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนที่ดินทำกิน จำนวน 800 เรื่อง 4) ขอรับการช่วยเหลือด้านดินและการปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน 570 เรื่อง 5) ขอรับการช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ จำนวน 561 เรื่อง พบว่าการรับบริการรายจังหวัด สะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 4,655 บริการ 2) จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3,180 บริการ 3) จังหวัดพะเยา จำนวน 2,986 บริการ 4) จังหวัดน่าน จำนวน 2,528 บริการ 5) จังหวัดตาก จำนวน 1,705 บริการ (ตารางที่ 1.1)

ตารางที่ 1.1 ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชฯ ศูนย์บริการเครือข่าย (จัดตั้งปี 2568)	ศูนย์	1,937	1,937	100.00
1.1 ระดับกรม	ศูนย์	21	21	100.00
1.2 ระดับจังหวัด	ศูนย์	533	533	100.00
1.3 ระดับอำเภอ	ศูนย์	1,383	1,383	100.00

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2. การให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์บริการ เกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์				
2.1 จำนวนเรื่องที่ให้บริการ	เรื่อง	-	18,869	-
2.1.1 จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เรื่อง	-	47	-
2.1.2 จำนวนเรื่องที่เกิดเกินกำหนด	เรื่อง	-	205	-
2.1.3 จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรื่อง	-	18,671	-
2.2 ร้อยละของเรื่องที่เกษตรกรขอรับบริการที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	50	98.95	197.90

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

นโยบายที่ 2 เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามโครงการภายใต้นโยบายรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 2 เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร จำนวน 10 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.) 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กสส. พด. วก. ตส. ปศ. กป. กสก. ส.ป.ก. มม.) โดยดำเนินการติดตามผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) สรุปได้ดังนี้

2-1 ประสิทธิภาพการดำเนินงานนโยบายที่ 2 เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

2-1.1 งบประมาณ

โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายที่ 2 เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ จำนวน 455.5148 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568 จำนวน 136.7713 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.03 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2568 (ร้อยละ 53.00) พบว่า ในภาพรวมโครงการภายใต้นโยบายที่ 2 เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรมีการเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล เนื่องจากบางโครงการ เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (พด.) ยังอยู่ในช่วงเริ่มดำเนินกิจกรรม ประกอบกับมีเป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4,000 ราย ส่งผลให้มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณน้อย รวมทั้งบางโครงการยังมีกิจกรรมที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ ทำให้ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของกิจกรรมนั้น ๆ เช่น การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบของ กสก. และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตของ มม.

โครงการที่มีร้อยละการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กสส.) มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 61.43 ส่วนโครงการที่มีร้อยละการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (มม.) มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 7.13 เนื่องจากหน่วยงานอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อเตรียมจัดอบรมในพื้นที่เป้าหมายที่เหลือ รวมทั้งยังไม่ได้ดำเนินกิจกรรมการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร โดยจะเริ่มสนับสนุนปัจจัยการผลิตหลังจากจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกษตรกรแล้วเสร็จ (ตารางที่ 2-1)

ตารางที่ 2-1 การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายที่ 2 เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	สูง/เท่ากับ/ต่ำกว่าเป้าหมาย ^{1/}
1. โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรกรรม	352.3577	107.3904	30.48	ต่ำกว่าเป้าหมาย
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	103.1571	29.3809	30.31	ต่ำกว่าเป้าหมาย
2.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)	5.7350	3.5229	61.43	สูงกว่าเป้าหมาย
2.2 กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)	45.8200	13.5297	29.53	ต่ำกว่าเป้าหมาย
2.3 กรมวิชาการเกษตร (วก.)	3.8754	0.9980	25.75	ต่ำกว่าเป้าหมาย
2.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.)	1.5216	0.5493	36.10	ต่ำกว่าเป้าหมาย
2.5 กรมปศุสัตว์ (ปศ.)	8.0621	3.3174	41.15	ต่ำกว่าเป้าหมาย
2.6 กรมประมง (กป.)	3.9970	1.8393	46.02	ต่ำกว่าเป้าหมาย
2.7 กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)	3.1100	0.7076	22.75	ต่ำกว่าเป้าหมาย
2.8 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)	28.6360	4.7455	16.57	ต่ำกว่าเป้าหมาย
2.9 กรมหม่อนไหม (มม.)	2.4000	0.1712	7.13	ต่ำกว่าเป้าหมาย
รวม	455.5148	136.7713	30.03	ต่ำกว่าเป้าหมาย

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หมายเหตุ: ^{1/} เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2568 ภาพรวม ร้อยละ 53.00

2-1.2 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายที่ 2 เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

จากการรายงานผลการดำเนินงานรายโครงการผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) พบว่า ในภาพรวมโครงการภายใต้ นโยบายที่ 2 เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร มีผลการดำเนินงานตามการวัดค่าร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยร้อยละ 28.40 มีรายละเอียดในแต่ละโครงการดังนี้

2-1.2.1 โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรกรรม มีผลการดำเนินงานร้อยละ 72.38 โดยสามารถให้บริการแก้ไขปัญหาผ่านศูนย์บริการประชาชน มีเกษตรกรที่ใช้บริการศูนย์บริการประชาชน 442,338 ราย ปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร โดยมีเกษตรกรยื่นขอออกโฉนด 484,424 แปลง ซึ่งมีเกษตรกรได้รับโฉนดแล้ว 42,973 ราย ในพื้นที่ 577,109 ไร่ ปรับปรุงสิทธิและการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว 210,448 ไร่ เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว 17,452 ราย

2-1.2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร มีผลการดำเนินงานภาพรวมร้อยละ 48.19 โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เช่น การวางแผนระบบการผลิตและการตลาด การเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การยกระดับสินค้าสู่มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพดิน การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชเศรษฐกิจ และการยกระดับ

รายได้ จำนวน 8,485 ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรแล้ว 3,292 ราย และมีการบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม 12 พื้นที่ (ตารางที่ 2-2)

ตารางที่ 2-2 ร้อยละของผลงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายที่ 2 เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

โครงการ	ร้อยละของผลงาน
1. โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรวม	72.38
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	48.19
2.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)	71.68
2.2 กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)	16.73
2.3 กรมวิชาการเกษตร (วก.)	47.65
2.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.)	55.65
2.5 กรมปศุสัตว์ (ปศ.)	51.60
2.6 กรมประมง (กป.)	50.62
2.7 กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)	9.73
2.8 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)	25.03
2.9 กรมหม่อนไหม (มม.)	14.29
เฉลี่ย	28.40

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

นโยบายที่ 2 เรงร็ดที่ตึนทำกึนให้กับเกษตรกร
(รายโครงการ)

2.1 โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกร

2.1.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อปรับปรุงระบบแผนที่แปลงที่ดินของ ส.ป.ก. เป็นมาตรฐานสากล
- 1.2) เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกร
- 1.3) เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินหรือมีที่ดินสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นของตนเอง

- 1.4) เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรให้ในเขตปฏิรูปที่ดิน
- 1.5) เพื่อให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่เกษตรกรและบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการออกคำสั่งทางปกครอง

- 1.6) เพื่อให้เกษตรกรได้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการเกษตร

- 1.7) เพื่อให้บริการเกษตรกรและประชาชนผู้ใช้บริการในงานปฏิรูปที่ดิน

2) เป้าหมายของโครงการ การให้บริการที่ศูนย์บริการประชาชน จำนวน 180,000 รายการ ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK (54 จังหวัด) จำนวน 350,000 ไร่ สำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน (26 จังหวัด) จำนวน 47 แห่ง ปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 1,066,643 แปลง การดำเนินการตามกระบวนการงานอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน 15 เรื่อง พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการคุ้มครอง จำนวน 300 ไร่ การตรวจสอบที่ดิน จำนวน 1,400,000 ไร่ และการจัดที่ดิน จำนวน 37,000 ราย

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 352.3577 ล้านบาท (งบประมาณตาม พ.ร.บ. 229.6427 ล้านบาท และ งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร 122.7150 ล้านบาท)

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2.1.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน

1.1) การให้บริการแก้ไขปัญหาผ่านศูนย์บริการประชาชน มีเกษตรกรที่ใช้บริการศูนย์บริการประชาชน 442,338 ราย จากเป้าหมาย 180,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 245.74

1.2) การออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 474 ตำบล จากเป้าหมาย 400 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 118.50

2) กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK มีการดำเนินการสำรวจแล้ว 159,706.67 ไร่ จากเป้าหมาย 350,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.63

3) กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน เป้าหมาย 47 แห่ง ดำเนินการสำรวจแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ 27 แห่ง

4) กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน มีเกษตรกรยื่นขอออกโฉนด 484,424 แปลง จากเป้าหมาย 1,066,643 แปลง คิดเป็นร้อยละ 45.42 และจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร 54,566 ฉบับ จากเป้าหมาย 746,650 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 7.31 ทำให้มีเกษตรกรได้รับโฉนดแล้ว 42,973 ราย ในพื้นที่ 577,109 ไร่

5) กิจกรรมการดำเนินการตามกระบวนการงานอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานเพื่อให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่เกษตรกร จากการรายงาน ณ วันที่ 5 มีนาคม 2568 ส.ป.ก. ขอยกเลิกกิจกรรมการดำเนินการตามกระบวนการงานอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปท.) ไม่อาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ในการปฏิรูปที่ดินได้ตามความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องเสร็จที่ 1674/2567 จึงไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามตัวชี้วัดโครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ โดยมีการโอนงบประมาณส่วนที่เหลือคืนจำนวน 98,890 บาท และมีผลการดำเนินการทั้งหมด 5 เรื่อง จากเป้าหมาย 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33

6) กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน ตรวจสอบพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร 755,112.80 ไร่ จากเป้าหมาย 1,400,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.94

7) กิจกรรมจัดที่ดิน มีการดำเนินการปรับปรุงสิทธิและการถือครองที่ดินให้เกษตรกรเข้าถึงได้แล้ว 210,448 ไร่ จากเป้าหมาย 240,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.69 และมีเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ ในที่ดินแล้ว 17,452 ราย จากเป้าหมาย 37,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.17

8) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 107.3904 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.48 ของงบประมาณทั้งหมด 352.3577 ล้านบาท (เบิกจ่าย งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69.1279 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.10 และงบประมาณกองทุนฯ 38.2625 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.18) (ตารางที่ 2.1)

ตารางที่ 2.1 ผลการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน				
1.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	ล้านบาท	21.6688	10.4662	48.30
1.2 เกษตรกร/ประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน และการออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่	ราย	180,000	442,338	245.74
1.3 การออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ตำบล	400	474	118.50
2. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK				
2.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	ล้านบาท	5.4248	1.6066	29.62
2.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่เบิกจ่าย (เงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	18.3119	9.4769	51.75
2.3 แผนที่รูปแปลงที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการสำรวจ รังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม แบบจลน์ RTK GNSS Network	ไร่	350,000	159,706.67	45.63
3. กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน				
3.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	ล้านบาท	6.9304	3.2949	47.54
3.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่เบิกจ่าย (เงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	12.1731	1.2983	10.67
3.3 มีแบบรูปรายการพร้อมประมาณราคางาน	แห่ง	47	-	-

ตารางที่ 2.1 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
4. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน				
4.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	ล้านบาท	163.3038	42.4815	26.01
4.2 แปลงที่ยื่นขออนุญาตเพื่อการเกษตร	แปลง	1,066,643	484,424	45.42
4.3 จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร	ฉบับ	746,650	54,566	7.31
5. กิจกรรมการดำเนินการตามกระบวนการงานอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในเขตปฏิรูปที่ดิน				
5.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	ล้านบาท	0.1265	0.0276	21.82
5.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เบิกจ่าย (เงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	0.1844	-	-
5.3 เรื่องอุทธรณ์ที่ผ่านการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน	เรื่อง	15	5	33.33
6. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน				
6.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	ล้านบาท	10.7903	3.2979	30.56
6.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เบิกจ่าย (เงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	26.3613	8.2315	31.23
6.3 พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการตรวจสอบการถือครองที่ดิน	ไร่	1,400,000	755,112.80	53.94
7. กิจกรรมจัดที่ดิน				
7.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	ล้านบาท	21.3981	7.9532	37.17
7.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เบิกจ่าย (เงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	65.6843	19.2558	29.32
7.3 พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงสิทธิและการถือครองที่ดินให้เกษตรกรเข้าถึงได้	ไร่	240,000	210,448	87.69
7.4 เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	37,000	17,452	47.17
8. ผลลัพธ์				
8.1 เกษตรกรที่ได้เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน (กิจกรรมจัดที่ดิน)	ร้อยละ	95	-	-
8.2 ร้อยละของหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ได้รับการปรับปรุงให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร (กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร)	ร้อยละ	70	-	-
8.3 เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินปฏิบัติตามระเบียบ (กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน)	ร้อยละ	95	-	-
8.4 ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป (กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน)	ร้อยละ	80	-	-

ตารางที่ 2.1 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
8.5 พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการคุ้มครอง (กิจกรรมการดำเนินการตามกระบวนการงานอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน)	ไร่	300	-	-
9. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	352.3577	107.3904	30.48
9.1 เงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.	ล้านบาท	229.6427	69.1279	30.10
9.2 เงินงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	122.7150	38.2625	31.18

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์

2.2.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มตามความเหมาะสมของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

1.3) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามความต้องการของตลาด และมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) เป้าหมายเชิงพื้นที่ พื้นที่เป้าหมายนำร่องในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ รวม 122 พื้นที่ ประกอบด้วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 45 พื้นที่ (เป้าหมายใหม่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 42 พื้นที่ (เป้าหมายต่อเนื่องจากปี 2567) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 35 พื้นที่ (เป้าหมายต่อเนื่องจากปี 2566)

2.2) พื้นที่เป้าหมายบูรณาการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด พื้นที่เป้าหมายที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และรายชื่อราษฎร ใน 325 พื้นที่ 69 จังหวัด

2.3) เป้าหมายเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ที่ได้รับจัดสรรที่ดิน ได้รับการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด จำนวน 4,550 ราย จำนวน 67 สถาบัน

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5.7350 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2.2.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ จัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ 25 จังหวัด จากเป้าหมาย 26 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 96.15 โดยดำเนินการใน 45 พื้นที่ ครบตามเป้าหมาย และมีเกษตรกรเข้าร่วม 803 ราย จากเป้าหมาย 800 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.38

2) กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้วางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ จัดอบรมให้ความรู้วางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 24 จังหวัด จากเป้าหมาย 27 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 88.89 โดยดำเนินการใน 34 พื้นที่ จากเป้าหมาย 42 พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 80.95 และมีเกษตรกรเข้าร่วม 1,662 ราย จากเป้าหมาย 2,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.10

3) กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ในการยกระดับสินค้าสู่มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการยกระดับสินค้าสู่มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 8 จังหวัด จากเป้าหมาย 18 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 44.44 ดำเนินการใน 22 พื้นที่ จากเป้าหมาย 35 พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 62.86 และมีเกษตรกรเข้าร่วม 1,159 ราย จากเป้าหมาย 1,750 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.23

4) กิจกรรมแนะนำ ส่งเสริม และร่วมบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ดำเนินการแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดให้เกษตรกร 52 จังหวัด จากเป้าหมาย 69 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 75.36 โดยดำเนินการใน 175 พื้นที่ จากเป้าหมาย 325 พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 53.85

5) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 3.5229 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.43 ของงบประมาณทั้งหมด 5.7350 ล้านบาท (ตารางที่ 2.2)

ตารางที่ 2.2 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดที่เหมาะสมกับพื้นที่	จังหวัด พื้นที่ ราย	26 45 800	25 45 803	96.15 100.00 100.38
2. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้วางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ	จังหวัด พื้นที่ ราย	27 42 2,000	24 34 1,662	88.89 80.95 83.10
3. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ในการยกระดับสินค้าสู่มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต	จังหวัด พื้นที่ ราย	18 35 1,750	8 22 1,159	44.44 62.86 66.23
4. กิจกรรมแนะนำ ส่งเสริม และร่วมบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด	จังหวัด พื้นที่	69 325	52 175	75.36 53.85
5. ผลลัพธ์				
5.1 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-
6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	5.7350	3.5229	61.43

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมพัฒนาที่ดิน

2.3.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อพัฒนาพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ให้มีความเหมาะสมในการผลิตพืช
- 1.2) เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และการใช้ปัจจัยการผลิต

ด้านการเกษตร

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน 4,000 ราย ในพื้นที่ที่อนุกรรมการจัดที่ดิน 13,000 ไร่

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 45.8200 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

2.3.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพดินให้เกษตรกร 1,040 ราย จากเป้าหมาย 4,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.00 และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ 3,143 ไร่ จากเป้าหมาย 13,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.18

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 13.5297 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.53 ของงบประมาณทั้งหมด 45.8200 ล้านบาท (ตารางที่ 2.3)

ตารางที่ 2.3 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมพัฒนาที่ดิน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน				
1.1 ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพดิน	ราย	4,000	1,040	26.00
1.2 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	13,000	3,143	24.18
2. ผลลัพธ์				
2.1 พื้นที่ คทช. ที่จัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพดินสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามศักยภาพ	ร้อยละ	80	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	45.8200	13.5297	29.53

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมวิชาการเกษตร

2.4.1 สารสำคัญของโครงการ

- 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพด้านการเกษตรที่เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด
- 2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ คทช. ได้รับการสนับสนุน และพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จำนวน 720 ราย
- 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร (วก.)
- 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.8754 ล้านบาท
- 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2.4.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ จัดอบรมพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร ในพื้นที่ คทช. 40 พื้นที่ จากเป้าหมาย 34 พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 117.65 เกษตรกรได้รับการอบรมจำนวน 277 ราย จากเป้าหมาย 720 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.47 และจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตพืชผสมผสาน เช่น มันสำปะหลัง อ้อยพันธุ์ดี ถั่วเขียว งามาทุเรียน และพริก ในพื้นที่ 40 ไร่ จากเป้าหมาย 116 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.48

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 0.9980 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.75 ของงบประมาณทั้งหมด 3.8754 ล้านบาท (ตารางที่ 2.4)

ตารางที่ 2.4 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมวิชาการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ				
1.1 พื้นที่ คทช. ที่มีการพัฒนาอาชีพเกษตรกร	พื้นที่	34	40	117.65
1.2 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพ	ราย	720	277	38.47
1.3 จัดทำแปลงต้นแบบการผลิตพืช	ไร่	116	40	34.48
2. ผลลัพธ์				
2.1 เกษตรกรต้นแบบมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	3.8754	0.9980	25.75

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2.5.1 สารสำคัญของโครงการ

- 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร/ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนตามศักยภาพพื้นที่
- 2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 600 ราย
- 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.)
- 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.5216 ล้านบาท
- 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2.5.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

- 1) กิจกรรมชักชวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ชักชวนครูบัญชี 21 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย
- 2) กิจกรรมการอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จัดการอบรมทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้เกษตรกร 600 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย
- 3) กิจกรรมการกำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้เกษตรกร 95 ราย จากเป้าหมาย 420 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.62
- 4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 0.5493 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.10 ของงบประมาณทั้งหมด 1.5216 ล้านบาท (ตารางที่ 2.5)

ตารางที่ 2.5 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ชักชวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)	ราย	21	21	100.00
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	600	600	100.00
3. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	420	95	22.62
4. ผลลัพธ์				
- กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีสามารถทำบัญชี	ร้อยละ	22	-	-
5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	1.5216	0.5493	36.10

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมปศุสัตว์

2.6.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ 1,200 ราย ใน 53 จังหวัด

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ (ปศ.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 8.0621 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2.6.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 1,200 ราย ครบตามเป้าหมาย และสนับสนุนปัจจัยการเลี้ยงให้เกษตรกร 620 ราย จากเป้าหมาย 1,200 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.67 โดยดำเนินการในพื้นที่ 29 จังหวัด จากเป้าหมาย 53 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 54.72

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 3.3174 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.15 ของงบประมาณทั้งหมด 8.0621 ล้านบาท (ตารางที่ 2.6)

ตารางที่ 2.6 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมปศุสัตว์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์				
1.1 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	1,200	1,200	100.00
1.2 สนับสนุนปัจจัยการเลี้ยงให้แก่เกษตรกร	ราย	1,200	620	51.67
1.3 พื้นที่ดำเนินโครงการ	จังหวัด	53	29	54.72
2. ผลลัพธ์				
2.1 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	8.0621	3.3174	41.15

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมประมง

2.7.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และเพิ่มทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1,400 ราย

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง (กป.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.9970 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2.7.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านประมง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการให้แก่เกษตรกร 1,072 ราย จากเป้าหมาย 1,400 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.57 และสนับสนุนปัจจัยการเลี้ยงให้แก่เกษตรกร 1,054 ราย จากเป้าหมาย 1,400 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.29

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 1.8393 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.02 ของงบประมาณทั้งหมด 3.9970 ล้านบาท (ตารางที่ 2.7)

ตารางที่ 2.7 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมประมง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านประมง				
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ราย	1,400	1,072	76.57
1.2 สนับสนุนปัจจัยการเลี้ยงให้แก่เกษตรกร	ราย	1,400	1,054	75.29
2. ผลลัพธ์				
2.1 ผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	3.9970	1.8393	46.02

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

2.8.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อให้ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินได้รับสิทธิการทำกินและการเข้าอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.2) เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ โดยการพัฒนาทักษะด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน

1.3) เพื่อให้เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน สามารถยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรในพื้นที่การจัดที่ดินทำกิน จำนวน 2,000 ราย

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.1100 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2.8.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพที่เหมาะสม จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกษตรกร 860 ราย จากเป้าหมาย 2,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.00 ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกษตรกร 307 ราย จากเป้าหมาย 2,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.35 และการสร้างเกษตรกรต้นแบบ ปีที่ 1 (รายใหม่ ปี 2568) เป้าหมาย 10 ราย พัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2567) เป้าหมาย 8 ราย และเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 2566) เป้าหมาย 38 ราย ดำเนินการในไตรมาสที่ 3

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 0.7076 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.75 ของงบประมาณทั้งหมด 3.1100 ล้านบาท (ตารางที่ 2.8)

ตารางที่ 2.8 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพที่เหมาะสม				
1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ราย	2,000	860	43.00
1.2 ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ราย	2,000	307	15.35
1.3 สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่ ปี 2568)	ราย	10	-	-
1.4 พัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2567)	ราย	8	-	-
1.5 พัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 2566)	ราย	38	-	-
2 ผลลัพธ์				
2.1 เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำการเกษตร	ร้อยละ	60	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	3.1100	0.7076	22.75

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2.9.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อให้พื้นที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาที่อยู่อาศัย เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน และเป็นที่อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น และสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

1.3) เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการสินค้าและการตลาดให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

1.4) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร/กลุ่ม และธุรกิจชุมชนให้แก่สถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

1.5) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และยกระดับศักยภาพผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถาบันเกษตรกรให้มีภาวะผู้นำและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

1.6) เพื่อบูรณาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และการตลาดในเขตปฏิรูปที่ดิน

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่แปลงรวมได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาที่อยู่อาศัย และส่งเสริมอาชีพ จำนวน 19 พื้นที่ (แปลงของเกษตรกรและแปลงรวม) 13 จังหวัด

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น จำนวน 28.6360 ล้านบาท (งบ พ.ร.บ.ฯ 7.7021 ล้านบาท งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 20.9339 ล้านบาท)

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2.9.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม ประสาน/สำรวจพื้นที่/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 12 พื้นที่ จากเป้าหมาย 19 พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 63.16

2) กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาเกษตรกรเพื่อยกระดับ 372 ราย จากเป้าหมาย 600 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.00

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 4.7455 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.57 ของงบประมาณทั้งหมด 28.6360 ล้านบาท จำแนกเป็นงบประมาณตาม พ.ร.บ. 0.4249 ล้านบาท และงบประมาณกองทุนฯ 4.3206 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.52 และร้อยละ 20.64 ตามลำดับ (ตารางที่ 2.9)

ตารางที่ 2.9 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม	ล้านบาท	20.1870	1.9062	9.44
- งบ พ.ร.บ.๓	ล้านบาท	7.1830	0.3629	5.05
- งบ กองทุนฯ	ล้านบาท	13.0042	1.5433	11.87
1.1 ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	พื้นที่	19	12	63.16
2. กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	ล้านบาท	8.4488	2.8393	33.61
- งบ พ.ร.บ.๓	ล้านบาท	0.5191	0.0621	11.96
- งบ กองทุนฯ	ล้านบาท	7.9297	2.7772	35.02
2.1 เกษตรกรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้	ราย	600	372	62.00
3. ผลลัพธ์				
3.1 เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	60	-	-
3.2 พื้นที่เป้าหมายมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับภูมิโนเวศ	ร้อยละ	80	-	-
3.3 ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	-	-
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	28.6360	4.7455	16.57
- งบ พ.ร.บ.๓	ล้านบาท	7.7021	0.4249	5.52
- งบ กองทุนฯ	ล้านบาท	20.9339	4.3206	20.64

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมหม่อนไหม

2.10.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบด้านการเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมรังเหลือที่มีความยั่งยืนแก่เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก.

1.2) เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. และคทช.

1.3) เพื่อพัฒนาเกษตรกรต้นแบบด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่ คทช.

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 70 ราย พื้นที่ 2 จังหวัด (จังหวัดชุมพร และจังหวัดเชียงใหม่)

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม (มม.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.4000 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2.10.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหม จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรแล้ว 40 ราย จากเป้าหมาย 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.14 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงานในพื้นที่โครงการเพื่อจัดการอบรมให้ครบตามเป้าหมาย ส่วนการสนับสนุนปัจจัยการผลิต/การเลี้ยงให้เกษตรกรเป้าหมาย 70 ราย จะดำเนินการหลังจากสิ้นสุดการอบรมถ่ายทอดความรู้เรียบร้อยแล้ว

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 0.1712 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.13 ของงบประมาณทั้งหมด 2.4000 ล้านบาท (ตารางที่ 2.10)

ตารางที่ 2.10 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหม				
1.1 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	70	40	57.14
1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต/การเลี้ยงให้แก่เกษตรกร	ราย	70	-	-
2. ผลลัพธ์				
2.1 เกษตรกรหม่อนไหมเพิ่มขึ้น	ราย	70	-	-
2.2 เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	60	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	2.4000	0.1712	7.13

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

นโยบายที่ 3 บริหารจัดการน้ำ

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามโครงการภายใต้ นโยบายรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 3 บริหารจัดการน้ำ จำนวน 8 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ชป.) 2) โครงการจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม (ชป.) 3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) 4) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) 5) โครงการฝายชะลอน้ำ แบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) 6) โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พด.) 7) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน (พด.) และ 8) โครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำ เพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่เกษตรน้ำฝน (พด.) โดยดำเนินการติดตามผ่านระบบประเมินผล และติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) สรุปได้ดังนี้

3-1. ประสิทธิภาพการดำเนินงานนโยบายที่ 3 บริหารจัดการน้ำ

3-1.1 งบประมาณ

โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายที่ 3 บริหารจัดการน้ำ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ จำนวน 23,785.2600 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568 จำนวน 9,539.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.80 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล เดือนมีนาคม 2568 (ร้อยละ 53.00) พบว่า ในภาพรวมโครงการภายใต้ นโยบายที่ 3 บริหารจัดการน้ำ มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล เนื่องจากมีโครงการที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เพื่อไว้สำหรับเบิกจ่ายแล้ว ส่วนโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายน้อย ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) และโครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่เกษตรน้ำฝน (พด.) เนื่องจากการดำเนินโครงการยังอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือถึงหน่วยงานส่วนกลาง เนื่องจากการขอยกเลิกการดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่เป้าหมาย เป็นต้น

โครงการที่มีร้อยละการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พด.) มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 55.82 โครงการที่มีร้อยละการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ซึ่งยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง ทั้งนี้ หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) แล้ว จำนวน 2.5461 ล้านบาท (ตารางที่ 3-1)

ตารางที่ 3-1 การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายที่ 3 บริหารจัดการน้ำ

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	สูง/เท่ากับ/ต่ำกว่าเป้าหมาย ^{1/}
1. โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ขป.)	21,203.3308	8,635.3977	40.73	ต่ำกว่าเป้าหมาย
2. โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม (ขป.)	1,335.0000	630.4508	47.22	ต่ำกว่าเป้าหมาย
3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	32.7715	-	-	ต่ำกว่าเป้าหมาย
4. โครงการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	15.1360	1.0910	7.21	ต่ำกว่าเป้าหมาย
5. โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	9.1363	1.7734	19.41	ต่ำกว่าเป้าหมาย
6. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พด.)	426.9950	238.3498	55.82	สูงกว่าเป้าหมาย
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน (พด.)	73.8308	32.0106	43.36	ต่ำกว่าเป้าหมาย
8. โครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่เกษตรน้ำฝน (พด.)	284.5209	0.5767	0.20	ต่ำกว่าเป้าหมาย
รวม	23,785.2600	9,539.6500	40.80	ต่ำกว่าเป้าหมาย

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หมายเหตุ: ^{1/} เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2568 ภาวรวม ร้อยละ 53.00

3-1.2 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายที่ 3 บริหารจัดการน้ำ

จากรายงานผลการดำเนินงานรายโครงการผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) พบว่า ในภาพรวมโครงการภายใต้นโยบายที่ 3 มีผลการดำเนินงานตามการวัดค่าร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย ร้อยละ 7.42 มีรายละเอียดในแต่ละโครงการดังนี้

3-1.2.1 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน มีผลการดำเนินงานร้อยละ 9.92 โดยดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดกลางถึงขนาดเล็กแล้ว 5 แห่ง ทำให้มีพื้นที่ชลประทาน และปริมาณน้ำเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น 9,110 ไร่ และ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ

3-1.2.2 โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม มีผลการดำเนินงานร้อยละ 2.26 โดยดำเนินการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมแล้ว 5 รายการ ทำให้มีพื้นที่จัดรูปที่ดินฯ เพิ่มขึ้น 2,310 ไร่ และมีครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการ 225 ครัวเรือน

3-1.2.3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง ทั้งนี้หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ไว้แล้ว

3-1.2.4 โครงการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน มีผลการดำเนินงานร้อยละ 2.50 โดยส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ส.ป.ก. จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ระหว่างการจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ส.ป.ก. จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือถึง

ส.ป.ก. ส่วนกลาง เนื่องจากการขอยกเลิกการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ ส.ป.ก. จังหวัดพิษณุโลก อยู่ระหว่างรอแก้ไขชื่อโครงการ และ ส.ป.ก. จังหวัดนครราชสีมา อยู่ระหว่างรอรายชื่อคณะกรรมการ เพื่อจัดทำ TOR

3-1.2.5 โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน มีผลการดำเนินงานร้อยละ 9.45 โดยมีการจัดอบรมให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การบำรุงรักษา ฝายชะลอน้ำ ให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการแล้ว 51 แห่ง

3-1.2.6 โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน มีผลการดำเนินงานร้อยละ 56.86 โดยมีการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 13,077 บ่อ ในพื้นที่ 26,154 ไร่

3-1.2.7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

3-1.2.8 โครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่เกษตรน้ำฝน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ตารางที่ 3-2)

ตารางที่ 3-2 ร้อยละของผลงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายที่ 3 บริหารจัดการน้ำ

โครงการ	ร้อยละของผลงาน
1. โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ขป.)	9.92
2. โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม (ขป.)	2.26
3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	-
4. โครงการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	2.50
5. โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	9.45
6. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พด.)	56.86
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน (พด.)	-
8. โครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่เกษตรน้ำฝน (พด.)	-
เฉลี่ย	7.42

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

นโยบายที่ 3 บริหารจัดการน้ำ
(รายโครงการ)

3.1 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

3.1.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำของประชาชน สำหรับใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ทำให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน/ชนบท ก่อสร้างโครงการแก้มลิง

2) เป้าหมายของโครงการ พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่เกษตรกร และราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน (ชป.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 21,203.3308 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

3.1.2 ผลการดำเนินงาน ทั้งหมด 4 กิจกรรม ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

1) กิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดกลาง แล้วเสร็จ 2 แห่ง จากเป้าหมาย 108 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.85 ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

2) กิจกรรมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานชลประทาน เป้าหมาย 10 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

3) กิจกรรมก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท แล้วเสร็จ 1 แห่ง จากเป้าหมาย 277 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.36 ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

4) กิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ ดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ แล้วเสร็จ 2 แห่ง จากเป้าหมาย 60 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.33 ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

5) ผลลัพธ์ การก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งน้ำชลประทานของโครงการฯ ทำให้มีพื้นที่ชลประทาน เพิ่มขึ้น 9,110 ไร่ จากเป้าหมาย 163,583 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.57 และปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 40 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเป้าหมาย 82.20 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 48.39

6) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 8,635.3977 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.73 ของงบประมาณที่ได้รับ 21,203.3308 ล้านบาท (ตารางที่ 3.1)

ตารางที่ 3.1 ผลการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน กรมชลประทาน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	แห่ง	108	2	1.85
2. กิจกรรมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานชลประทาน	แห่ง	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3. กิจกรรมก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท	แห่ง	277	1	0.36
4. กิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ	แห่ง	60	2	3.33

ตารางที่ 3.1 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
5. ผลลัพธ์				
5.1 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	163,583	9,110	5.57
5.2 ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	82.20	40	48.39
6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	21,203.3308	8,635.3977	40.73

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

3.2 โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

3.2.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำชลประทานจากคลองส่งน้ำชลประทานให้สามารถแพร่กระจายน้ำได้ทั่วถึงทุกแปลงเพาะปลูกอย่างรวดเร็ว สูญเสียน้ำน้อยลง และเกษตรกรได้น้ำตามปริมาณและช่วงเวลาที่ต้องการ และสามารถวางแผนการส่งน้ำและการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมเวลาในการส่งน้ำได้ ลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องน้ำของเกษตรกร และปัญหาการใช้น้ำได้ดิน

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่เกษตรกรรมมีระบบชลประทานในไร่นา สามารถได้รับน้ำทั่วถึงทุกแปลงเกษตรกรรมผ่านคูส่งน้ำ หรือท่อน้ำพร้อมมีทางลำเลียงผลผลิตสู่เกษตรกร

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กองทุนจัดรูปที่ดิน กรมชลประทาน (ชป.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,335.0000 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

3.2.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ จากเป้าหมาย 125 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.00 ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง

2) การบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ เป็นการดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้/ฝึกอบรมให้เกษตรกร เป้าหมาย 2,040 ราย โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานและโครงการฯ ที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนออนุมัติโครงการฯ

3) ผลลัพธ์ กิจกรรมการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำฯ ทำให้มีพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ 2,310 ไร่ จากเป้าหมาย 98,484 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.35 และมีครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 225 ครัวเรือน จากเป้าหมาย 8,389 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.68

4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 630.4508 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.22 ของงบประมาณที่ได้รับ 1,335.0000 ล้านบาท (ตารางที่ 3.2)

**ตารางที่ 3.2 ผลการดำเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม กองทุนจัดรูปที่ดิน
กรมชลประทาน**

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ				
1.1 พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม	รายการ	125	5	4.00
2. การบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์				
2.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้/ฝึกอบรมให้เกษตรกร	ราย	2,040	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
3. ผลลัพธ์				
3.1 พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	98,484	2,310	2.35
3.2 ครบถ้วนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	8,389	225	2.68
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	1,335.0000	630.4508	47.22

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

3.3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

3.3.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

1.2) เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

1.3) เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น 2 จังหวัด 2 แห่ง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 32.7715 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

3.3.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ

1.1) ก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. คลองค้ำมะโก๋ ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน บ้านหนองบัวดำ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง โดย ส.ป.ก. สุโขทัย

1.2) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยการขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ซึ่งดำเนินการในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลกระปี่นอย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ส.ป.ก. กระบี่

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากทั้งการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. จังหวัดสุโขทัย และการขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกระบี่ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ในส่วนของ ส.ป.ก. กระบี่ ได้ดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) เพื่อไว้สำหรับเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2.5461 ล้านบาท (ตารางที่ 3.3)

ตารางที่ 3.3 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ				
1.1 ก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.คลองค้ำมะโก๋ (พื้นที่ดำเนินการ จ.สุโขทัย)	แห่ง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (พื้นที่ดำเนินการ จ.กระบี่)				
1.2.1 ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	แห่ง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
2. ผลลัพธ์				
2.1 พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	760	-	-
2.2 ปริมาตรกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	ลบ.ม.	270,000	-	-
2.3 เกษตรกรได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	50	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	32.7715	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

3.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

3.4.1 สารสำคัญของโครงการ

- 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
 - 1.1) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
 - 1.2) เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
 - 1.3) เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง
- 2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น 7 จังหวัด 10 แห่ง
- 3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
- 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 15.1360 ล้านบาท
- 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

3.4.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว 1 แห่ง จากเป้าหมาย 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.00 ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น ส.ป.ก. จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ระหว่างจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ส.ป.ก. จังหวัดนครสวรรค์ จัดทำหนังสือถึง ส.ป.ก. ส่วนกลาง เนื่องจากมีการขอยกเลิกการดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ ส.ป.ก. จังหวัดพิษณุโลก รอแก้ไขชื่อโครงการ และ ส.ป.ก. จังหวัดนครราชสีมา รอรายชื่อคณะกรรมการ เพื่อจัดทำขอบเขตของงาน หรือ TOR

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 1.0910 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.21 ของงบประมาณที่ได้รับ 15.1360 ล้านบาท (ตารางที่ 3.4)

ตารางที่ 3.4 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน				
1.1 งานพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ	แห่ง	10	1	10.00
2. ผลลัพธ์				
2.1 พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	1,329	-	-
2.2 ปริมาตรกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	ลบ.ม.	504,770	-	-
2.3 ครบเงื่อนไขเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	111	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	15.1360	1.0910	7.21

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

3.5 โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

3.5.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาในการสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวให้กับเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน

1.2) เพื่อสร้างต้นแบบจุดเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งสามารถช่วยลดความรุนแรงการพังทลายดิน ช่วยดักเก็บตะกอนและเศษซากพืชให้อยู่กับพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยยืดอายุของลำน้ำตอนล่างให้ต้นเงินช้าลง

1.3) เพื่อเพิ่มรักษาความชุ่มชื้นในพื้นที่ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง รักษาระบบนิเวศและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ำของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 28 จังหวัด มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเป็นจุดเรียนรู้ในชุมชน ไม่น้อยกว่า 135 แห่ง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 9.1363 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

3.5.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน จัดอบรมให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การบำรุงรักษา ฝายชะลอน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการ 51 แห่ง จากเป้าหมาย 135 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.78

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 1.7734 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.41 ของงบประมาณที่ได้รับ 9.1363 ล้านบาท (ตารางที่ 3.5)

ตารางที่ 3.5 ผลการดำเนินงานโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน				
1.1 จำนวนฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเป็นจุดเรียนรู้ในชุมชน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	135	51	37.78
2. ผลลัพธ์				
2.1 พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	9,450	-	-
2.2 มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมจากโครงการฯ ไม่น้อยกว่า	ลบ.ม.	54,760	-	-
2.3 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	540	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	9.1363	1.7734	19.41

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

3.6 โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

3.6.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน้ำในไร่นา

1.2) เพื่อบรรเทาผลกระทบจากฝนทิ้งช่วง หรือภัยแล้ง ให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้โดยใช้น้ำจากสระน้ำในไร่นา

2) เป้าหมายของโครงการ ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. จำนวน 23,000 บ่อ

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 426.9950 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

3.6.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ดำเนินงานแล้วเสร็จ 13,077 บ่อ จากเป้าหมาย 23,000 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 56.86 โดยมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาแล้ว 26,154 ไร่ จากเป้าหมาย 46,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.86

2) ผลลัพธ์ มีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา 26,154 ไร่ จากเป้าหมาย 46,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.86

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 238.3498 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.82 ของงบประมาณที่ได้รับ 426.9950 ล้านบาท (ตารางที่ 3.6)

ตารางที่ 3.6 ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน				
1.1 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	23,000	13,077	56.86
2. ผลลัพธ์				
2.1 พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ไม่น้อยกว่า	ไร่	46,000	26,154	56.86
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	426.9950	238.3498	55.82

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

3.7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.7.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อสำรวจ ออกแบบ ติดตามสถานะ และปรับปรุงซ่อมแซมงานแหล่งน้ำที่ยังไม่ได้ส่งมอบงาน ให้สามารถส่งมอบงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้

2) **เป้าหมายของโครงการ** งานแหล่งน้ำขนาดเล็กภายใต้ โครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนที่กรมพัฒนาที่ดินก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2524 - 2551 ที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้ อปท. จำนวน 23 แห่ง

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 73.8308 ล้านบาท

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

3.7.2 ผลการดำเนินงาน มีการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 2 กิจกรรม ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

1) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป้าหมาย 23 แห่ง อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ และการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ร้อยละ 8.55

2) กิจกรรมการซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับ อปท. ของมูลนิธิปิณฑทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรมย่อยการสำรวจออกแบบ (เพื่อก่อสร้างในปี 2569) มีความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ร้อยละ 50.00 อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ ส่วนกิจกรรมย่อยการซ่อมแซมแหล่งน้ำ มีความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ร้อยละ 55.00 อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบประมาณการซ่อมแซมโดยช่าง อปท.

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 32.0106 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.36 ของงบประมาณที่ได้รับ 73.8308 ล้านบาท (ตารางที่ 3.7)

**ตารางที่ 3.7 ผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน กรมพัฒนาที่ดิน**

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อถ่ายโอนภารกิจ	แห่ง	23	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2. กิจกรรมการซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของมูลนิธิปิณฑทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
2.1 การสำรวจออกแบบ (เพื่อก่อสร้างในปี 69)	แห่ง	200	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2.2 การซ่อมแซมแหล่งน้ำ	แห่ง	60	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3. ผลลัพธ์				
3.1 แหล่งน้ำที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงและส่งมอบให้อปท. สามารถใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	100	-	-
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	73.8308	32.0106	43.36

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

3.8 โครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

3.8.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อเพิ่มปริมาณแหล่งกักเก็บน้ำพร้อมทั้งระบบกระจายน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วยการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดิน และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำถูกต้องตามหลักวิชาการ

2) **เป้าหมายของโครงการ** เพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 500 ล้านลูกบาศก์เมตร ภายใน 15 ปี (2566 – 2580) พื้นที่รับประโยชน์ 1,500,000 ไร่ ภายใน 15 ปี (2566 – 2580) พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีปัญหาแล้งซ้ำซาก ได้รับการแก้ไขด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำด้วยระบบอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำ

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 284.5209 ล้านบาท

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

3.8.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

1) กิจกรรมก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป้าหมาย 8 แห่ง ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 0.5767 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของงบประมาณที่ได้รับ 284.5209 ล้านบาท (ตารางที่ 3.8)

ตารางที่ 3.8 ผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่
เกษตรน้ำฝน กรมพัฒนาที่ดิน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคเกษตร				
1.1 ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำพื้นที่เกษตรน้ำฝน	แห่ง	8	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2. ผลลัพธ์				
2.1 พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำที่มีประสิทธิภาพดินและน้ำที่มีประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้นด้วยข้อมูลจากสภาพสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	284.5209	0.5767	0.20

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

นโยบายที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามโครงการภายใต้นโยบายรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง จำนวน 45 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ข้าว) (กข.) 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กสก.) 3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (วก. กป.) 4) โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม 5) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าชุมชน (ปศ.) 6) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ (มกอช. มม. กป. ตส. ปศ. กข. สศก. พด.) 8) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (กข. กป. ปศ. มม. ตส. สศก.) 9) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (กข. วก. กป. ปศ. มกอช. ส.ป.ก. กสส.) 10) ผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน 11) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจชีวภาพ (กสก. สป.กษ. วก. กสส. ส.ป.ก.) 12) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร (กสส.) 13) โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (มม.) 14) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กข. กสส.) 15) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง 16) โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป 17) โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ. ปศ. ตส. มม. กข.) 18) โครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กป.) โดยดำเนินการติดตามผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) สรุปได้ดังนี้

4-1. ประสิทธิภาพการดำเนินงานนโยบายที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

4-1.1 งบประมาณ

โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ จำนวน 1,811.6690 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568 จำนวน 628.6278 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.70 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล เดือนมีนาคม 2568 (ร้อยละ 53.00) พบว่า โครงการภายใต้นโยบายที่ 4 ส่วนใหญ่ มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล เนื่องจากมีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

โครงการที่มีร้อยละการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (กรมหม่อนไหม) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 84.85 โครงการที่มีร้อยละการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป (กรมวิชาการเกษตร) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 2.94 เนื่องจากอยู่ระหว่างการถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตรสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ให้ครบตามเป้าหมาย (ตารางที่ 4-1)

ตารางที่ 4-1 การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายที่ 4 ยุกระดับ
สินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	สูง/เท่ากับ/ต่ำกว่าเป้าหมาย ^{1/}
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ พื้นถิ่น (ข้าว) (กข.)	10.4700	2.2100	21.11	ต่ำกว่าเป้าหมาย
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ พื้นถิ่น เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กสก.)	36.8975	10.6143	28.77	ต่ำกว่าเป้าหมาย
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ พื้นถิ่น (วก.)	7.7856	1.8082	23.22	ต่ำกว่าเป้าหมาย
4. โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่ม มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม (มม.)	180.4727	71.0515	39.37	ต่ำกว่าเป้าหมาย
5. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและ สินค้าชุมชน (ปศ.)	5.4033	2.8994	53.66	สูงกว่าเป้าหมาย
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ พื้นถิ่น (กป.)	1.6830	0.5267	31.30	ต่ำกว่าเป้าหมาย
7. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตร อินทรีย์				
- สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ (มกอช.)	3.2533	1.3804	42.43	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมหม่อนไหม	6.2503	1.9948	31.92	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมประมง (กป.)	5.0250	1.7267	34.36	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.)	0.5565	0.2522	45.32	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมปศุสัตว์ (ปศ.)	7.3615	3.5109	47.69	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมการข้าว (กข.)	33.9750	9.0624	26.67	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)	2.8766	0.8339	29.20	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)	24.1720	4.8856	20.21	ต่ำกว่าเป้าหมาย
8. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)				
- กรมการข้าว	2.9109	0.1767	6.07	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมประมง (กป.)	13.2793	7.3620	55.44	สูงกว่าเป้าหมาย
- กรมปศุสัตว์ (ปศ.)	20.0862	3.6314	18.08	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมหม่อนไหม (มม.)	1.9200	0.9265	48.26	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.)	2.2513	1.3511	60.01	สูงกว่าเป้าหมาย
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)	0.7000	0.2237	31.96	ต่ำกว่าเป้าหมาย

ตารางที่ 4-1 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	สูง/เท่ากับ/ต่ำกว่าเป้าหมาย ^{1/}
9. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (กข.)				
- กรมการข้าว (กข.)	153.8043	7.0790	4.60	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมวิชาการเกษตร (วก.)	226.4795	98.0942	43.31	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมประมง (กป.)	244.2831	91.6476	37.52	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมปศุสัตว์ (ปศ.)	476.9536	146.8535	30.79	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)	65.4933	27.9145	42.62	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)	8.1633	2.7525	33.72	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)	3.3633	1.9454	57.84	สูงกว่าเป้าหมาย
10. ผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน (มกอช.)	104.0634	43.5384	41.84	ต่ำกว่าเป้าหมาย
11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจชีวภาพ				
- กรมส่งเสริมการเกษตร	6.5231	1.9942	30.57	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.)	8.0000	3.1339	39.17	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)	2.2123	1.2444	56.25	สูงกว่าเป้าหมาย
- กรมวิชาการเกษตร (วก.)	6.7903	2.0899	30.78	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)	28.3389	17.6558	62.30	สูงกว่าเป้าหมาย
12. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร (กสส.)	7.3306	4.9966	68.16	สูงกว่าเป้าหมาย
13. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (มม.)	12.1322	10.2937	84.85	สูงกว่าเป้าหมาย
14. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กข.)				
- กรมการข้าว (กข.)	10.6410	0.8778	8.25	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)	19.3017	15.7025	81.35	สูงกว่าเป้าหมาย
15. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง (กป.)	36.5975	16.6984	45.63	ต่ำกว่าเป้าหมาย
16. โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต และความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป (วก.)	2.1950	0.0645	2.94	ต่ำกว่าเป้าหมาย
17. โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง				
- สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.)	5.0000	1.3965	27.93	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมปศุสัตว์ (ปศ.) ^{2/}	-	-	-	-

ตารางที่ 4-1 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	สูง/เท่ากับ/ต่ำกว่าเป้าหมาย ^{1/}
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.)	1.0200	0.5059	49.60	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมหม่อนไหม (มม.) ^{2/}	-	-	-	-
- กรมการข้าว (กข.) ^{2/}	-	-	-	-
18. โครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กป.)	15.6526	5.7142	36.51	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ภาพรวม	1,811.6690	628.6278	34.70	ต่ำกว่าเป้าหมาย

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หมายเหตุ: ^{1/} เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2568 ภาพรวม ร้อยละ 53.00

^{2/} โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ทองถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ปศ. มม. กข.) ไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน

1.2 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

จากการรายงานผลการดำเนินงานรายโครงการผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) พบว่า ในภาพรวมมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 42.85 โดยโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กป.) มีผลการดำเนินงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 120.14 รองลงมา คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจชีวภาพ (กสภ.) มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 94.60 และโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 92.72

สำหรับโครงการที่ยังไม่มีผลการดำเนินงาน ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมพันธุ์ (ข้าว) (กข.) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ (สศก. พด.) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (กข.) และโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (กข.) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน ปฏิบัติงานของโครงการ โดยบางโครงการมีแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้ บางโครงการอยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงานระดับพื้นที่ (ตารางที่ 4-2)

ตารางที่ 4-2 ร้อยละของผลงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

โครงการ	ร้อยละของผลงาน
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมพันธุ์ (ข้าว) (กข.)	-
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมพันธุ์ เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กสภ.)	31.73
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมพันธุ์ (วก.)	26.70
4. โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมพันธุ์พันธุ์ ด้านหม่อนไหม (มม.)	38.32
5. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมพันธุ์พันธุ์และสินค้าชุมชน (ปศ.)	28.33

ตารางที่ 4-2 (ต่อ)

โครงการ	ร้อยละของผลงาน
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (กป.)	28.57
7. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์	
- สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)	37.62
- กรมหม่อนไหม (มม.)	44.24
- กรมประมง (กป.)	120.14
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.)	75.85
- กรมปศุสัตว์ (ปศ.)	59.23
- กรมการข้าว (กข.)	58.69
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)	-
- กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)	-
8. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)	
- กรมการข้าว (กข.)	0.00
- กรมประมง (กป.)	89.43
- กรมปศุสัตว์ (ปศ.)	6.62
- กรมหม่อนไหม (มม.)	44.06
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.)	77.68
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)	50.00
9. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	
- กรมการข้าว (กข.)	0.00
- กรมวิชาการเกษตร (วก.)	45.04
- กรมประมง (กป.)	45.01
- กรมปศุสัตว์ (ปศ.)	35.75
- สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)	75.02
- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)	14.00
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)	44.23
10. ผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน (มกอช.)	48.13
11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจชีวภาพ	
- กรมส่งเสริมการเกษตร	94.60
- สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.)	36.67
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)	53.13
- กรมวิชาการเกษตร (วก.)	32.14

ตารางที่ 4-2 (ต่อ)

โครงการ	ร้อยละของผลงาน
- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)	56.81
12. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร (กสส.)	54.41
13. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (มม.)	18.75
14. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	
- กรมการข้าว (กข.)	29.17
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)	44.03
15. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง (กป.)	57.45
16. โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป (วก.)	92.72
17. โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ.)	
- สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	52.38
- กรมปศุสัตว์ (ปศ.)	27.62
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.)	41.22
- กรมหม่อนไหม (มม.)	22.86
- กรมการข้าว (กข.)	26.67
18. โครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กป.)	63.36
เฉลี่ย	42.85

นโยบายที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง
(รายโครงการ)

4.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ข้าว)

4.1.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้มีความบริสุทธิ์ คงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น สามารถนำมาใช้ประโยชน์และต่อยอด

1.2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าข้าวพื้นเมืองหรือข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นให้มีมาตรฐานไทยหรือสากล และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

2) เป้าหมายของโครงการ ส่งเสริมการผลิตข้าวอัตลักษณ์พื้นถิ่น 1,300 ไร่ และยกระดับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 3 ผลิตภัณฑ์

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว (กช.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 10.4700 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.1.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำแปลงต้นแบบข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นในเดือนเมษายน 2568 โดยมีเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่น และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ข้าว 1,300 ไร่ จำนวน 10 พันธุ์ จัดทำแปลงต้นแบบข้าวพื้นเมือง 21 แปลง ฝึกปฏิบัติการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง และการรักษาความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร 2,100 ราย และบริหารงานพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง 1 งาน

2) กิจกรรมการยกระดับสินค้าข้าวพื้นเมืองและข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อยู่ระหว่างดำเนินการโดยการยกระดับข้าวพื้นเมืองมาตรฐานสู่ GAP หรืออินทรีย์ เป้าหมาย 35 กลุ่ม อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดอบรม การยกระดับข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เป้าหมาย 80 ราย อยู่ระหว่างการรวบรวมกลุ่มเกษตรกรในการตรวจมาตรฐาน GI การส่งเสริมการแปรรูปและสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ เป้าหมาย 3 ผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การบูรณาการด้านการท่องเที่ยว เป้าหมาย 2 แหล่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ และการพัฒนาตลาดสินค้าข้าวและประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย 1 งาน โดยการจ้างทำสื่อวีดิทัศน์ อยู่ระหว่างการถ่ายทำ ส่วนการจ้างสื่อสิ่งพิมพ์ อยู่ระหว่างการแจ้งความประสงค์

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 2.2100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.11 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.1)

ตารางที่ 4.1 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ข้าว) กรมการข้าว

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น	ไร่	1,300	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.1 รวบรวมข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่นและศึกษา	ไร่	1,300	-	-
ลักษณะประจำพันธุ์ข้าว	พันธุ์	10	-	-
1.2 จัดทำแปลงต้นแบบข้าวพื้นเมือง	แปลง	21	-	-
1.3 ฝึกปฏิบัติการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง และการรักษา	ราย	2,100	-	-
ความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าว				
1.4 บริหารงานพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง	งาน	1	-	-

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2. การยกระดับสินค้าข้าวพื้นเมืองและข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2.1 ยกระดับข้าวพื้นเมืองมาตรฐานสู่ GAP หรืออินทรีย์	กลุ่ม	35	-	-
2.2 ยกระดับข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)	ราย	80	-	-
2.3 ส่งเสริมการแปรรูปและสนับสนุนบรรจุภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	3	-	-
2.4 บูรณาการด้านการท่องเที่ยว	แหล่ง	2	-	-
2.5 พัฒนาลาดสินค้าข้าว และประชาสัมพันธ์	งาน	1	-	-
3. พื้นที่ผลิตข้าวอัตลักษณ์	ไร่	1,300	-	-
4. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าข้าวอัตลักษณ์พื้นถิ่น	ร้อยละ	10	-	-
5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	10.4700	2.2100	21.11

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

4.2.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานในพื้นที่สำหรับการพัฒนาสินค้าไม่ผลตามอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาที่เหมาะสมให้มีคุณภาพได้มาตรฐานแข่งขันทางการตลาดได้

1.2) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ผู้บริโภคให้มีความรู้ความเข้าใจถึงถิ่นกำเนิด เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยมาตรฐานการรับรอง GI

1.3) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการใช้งาน สามารถนำไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านเกษตรเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น และเสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

1.4) เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อยอดสู่ระบบการตลาดเกษตรได้

2) เป้าหมายของโครงการ พัฒนาคุณภาพการผลิตไม่ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 1,560 ราย พัฒนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าเชิงอัตลักษณ์พื้นถิ่น 6 จุด และถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเกลือทะเลให้ได้มาตรฐาน 70 ราย

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร (กสค.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 36.8975 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.2.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตไม่ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ดำเนินการแล้ว 1,410 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.38 ของเป้าหมาย 1,560 ราย

2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลตามอัตลักษณ์

อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเกลือทะเลให้ได้มาตรฐาน และผ่านการประเมินความรู้ร้อยละ 80 ให้แก่เกษตรกร 70 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมของตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เกลือทะเล) ร้อยละ 10.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเกิดผลหลังสิ้นสุดโครงการฯ ประมาณเดือนกันยายน 2568

3) กิจกรรมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น

พัฒนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าเชิงอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีเป้าหมายดำเนินการ 6 จุด และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จุดพัฒนาต่อยอดขยายผลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรไปสู่การสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร้อยละ 70.00 อยู่ระหว่างการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นและคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จุดใหม่ที่ดำเนินการ ปี 2568

4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 10.6143 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.77 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.2)

ตารางที่ 4.2 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น				
1.1 อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตไม่ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มได้	ราย	1,560	1,410	90.38
1.2 เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการผลิตของตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	ร้อยละ	10	-	-
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลตามอัตลักษณ์				
2.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเกลือทะเลให้ได้มาตรฐาน และผ่านการประเมินความรู้ร้อยละ 80	ราย	70	70	100.00
2.2 เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมของตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เกลือทะเล)	ร้อยละ	10	-	-
3. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น				
3.1 องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าเชิงอัตลักษณ์พื้นถิ่น	จุด	6	-	-

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
3.2 เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จุดพัฒนาต่อยอดขยายผลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรไปสู่การสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ร้อยละ	70	-	-
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	36.8975	10.6143	28.77

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กรมวิชาการเกษตร

4.3.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้ได้มาตรฐาน GAP/เกษตรอินทรีย์
- 1.2) เพื่อยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
- 1.3) เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่นอย่างยั่งยืน

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 77 จังหวัด

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร (วก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 7.7856 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.3.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การสร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตรพื้นถิ่นให้กับกลุ่มเกษตรกร ดำเนินการแล้ว 6 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 18 กลุ่ม โดยมีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 250 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.78 ของเป้าหมาย 740 ราย รายละเอียด ดังนี้

1.1) การยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าที่ได้รับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ดำเนินการแล้ว 6 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 18 กลุ่ม โดยสินค้าที่ได้รับการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม 3 กลุ่ม เกษตรกร 150 ราย ดำเนินการได้ตามเป้าหมายกล้วยไข่กำแพงเพชร 1 กลุ่ม และทุเรียนเฉพาะพื้นที่ (ชะนีเกาะช้าง) 2 กลุ่ม มีเกษตรกรได้รับการยกระดับคุณภาพการผลิต จำนวน 250 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.78 ของเป้าหมาย 740 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มเขียวหวานแม่สิน ส้มโอนครชัยศรี และมะยงชิด/มะปรางนครนายก

1.2) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าที่ได้รับการรับรอง GI/ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น โดยการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนหมอนทองเฉพาะพื้นที่ ลั่นจีคอมลำเจียก เงาะแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และกระท้อนคลองน้อยคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อบริการขึ้นทะเบียน GI และการพัฒนาศักยภาพการผลิตทุเรียนพื้นบ้านเชิงพาณิชย์และการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.3) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอัตลักษณ์พื้นถิ่น (กาแฟสีขัด) ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในพื้นที่

2) การเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านวิชาการการผลิตพืชให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 124 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.91 ของเป้าหมาย 230 ราย

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 1.8082 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.22 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.3)

ตารางที่ 4.3 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กรมวิชาการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การถ่ายทอดความรู้การสร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตร	กลุ่ม	18	6	33.33
พื้นถิ่นให้กลุ่มเกษตรกร	ราย	740	250	33.78
1.1 ยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าที่ได้รับรองเป็น				
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)				
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว	กลุ่ม	3	3	100.00
น้ำหอม GI เพื่อการส่งออก	ราย	150	150	100.00
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	กลุ่ม	1	-	-
ส้มเขียวหวานแม่สิน	ราย	30	-	-
3) การเพิ่มศักยภาพการผลิตกล้วยไข่	กลุ่ม	1	1	100.00
กำแพงเพชร ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า	ราย	40	40	100.00
4) การยกระดับคุณภาพการผลิตส้มโอ	กลุ่ม	1	-	-
นครชัยศรีเพื่อการส่งออก	ราย	30	-	-
5) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะขามเทศ/มะปราง	กลุ่ม	1	-	-
นครนายก (GI)	ราย	30	-	-
6) การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ	กลุ่ม	2	2	100.00
การผลิตทุเรียนเฉพาะพื้นที่ (ชะนีเกาะช้าง)	ราย	60	60	100.00
1.2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้า				
ให้ได้รับการรับรอง GI/ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมือง				
เฉพาะถิ่น				
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน	กลุ่ม	2	-	-
หมอนทองเฉพาะพื้นที่ รองรับการขึ้น	ราย	160	-	-
ทะเบียน GI	กลุ่ม	1	-	-
2) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตลิ้นจี่ค่อมลำเจียก	ราย	30	-	-
รองรับการขึ้นทะเบียน GI	กลุ่ม	1	-	-
3) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตเงาะแม่แตง	ราย	30	-	-
จังหวัดเชียงใหม่ รองรับการขึ้นทะเบียน GI				
4) การผลิตกระท้อนคลองน้อยคุณภาพ	กลุ่ม	1	-	-
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองรับการขึ้นทะเบียน GI	ราย	30	-	-
5) การพัฒนาศักยภาพการผลิตทุเรียนพื้นบ้าน	กลุ่ม	3	-	-
เชิงพาณิชย์และการจดทะเบียนพันธุ์พืช	ราย	90	-	-
พื้นเมืองเฉพาะถิ่น				
1.3 การพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีศักยภาพ				
เชิงพาณิชย์				
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ	กลุ่ม	1	-	-
อัตลักษณ์พื้นถิ่น (กาแฟสีสด)	ราย	60	-	-

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2. เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านวิชาการ การผลิตพืชให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ราย	230	124	53.91
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	7.7856	1.8082	23.22

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.4 โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม

4.4.1 โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1.1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่เกษตรกรให้ได้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น

1.1.2) เพื่อให้เกษตรกรมีการผลิตสินค้าหม่อนไหมอย่างมีคุณภาพและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน

1.1.3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนา รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพตามกระบวนการผลิตสินค้าหม่อนไหม 1,100 ราย

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม (มม.)

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.6511 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2) ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

2.1) กิจกรรมการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตไหมอุตสาหกรรม ดำเนินการอบรมให้แก่เกษตรกรแล้ว 313 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.34 ของเป้าหมาย 410 ราย แบ่งเป็น 1) หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมอุตสาหกรรมให้ได้คุณภาพสูง จำนวน 133 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.24 ของเป้าหมาย 170 ราย 2) หลักสูตรการส่งเสริมการจัดการสวนหม่อนตามหลักวิชาการ จำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย 50 ราย 3) หลักสูตรการปลูกพืชอายุสั้นในแปลงหม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิต จำนวน 50 ราย ครบตามเป้าหมาย 4) หลักสูตรการจัดการโรคและแมลงศัตรูหม่อนไหม จำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของเป้าหมาย 70 ราย และ 5) หลักสูตรการวางแผนการผลิตและการตลาดไหมอุตสาหกรรม จำนวน 70 ราย ครบตามเป้าหมาย โดยมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรม/หลักสูตร ที่ 1) จำนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.53 ของเป้าหมาย 170 ราย

2.2) กิจกรรมการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตไหมหัตถกรรม ดำเนินการอบรมให้แก่เกษตรกรแล้ว 381 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.22 ของเป้าหมาย 690 ราย แบ่งเป็น 1) หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมหัตถกรรม จำนวน 191 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.86 ของเป้าหมาย 290 ราย 2) หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตหม่อนไหม ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับหม่อนเพื่อผลิตไหม มกษ.3500 - 2553 จำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของเป้าหมาย 160 ราย 3) หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมไทยสาวมือ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.8000 - 2565 และ มกษ.5900 -

2565 จำนวน 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.11 ของเป้าหมาย 180 ราย และ 4) หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน ตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จำนวน 60 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย โดยมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรม/หลักสูตรที่ 1) 2) และ 4) แล้ว จำนวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.09 ของเป้าหมาย 530 ราย

2.3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 1.6357 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.80 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.4)

ตารางที่ 4.4 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตไหมอุตสาหกรรม				
1.1 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมอุตสาหกรรมให้ได้คุณภาพสูง	ราย	170	133	78.24
1.2 หลักสูตรการส่งเสริมการจัดการสวนหม่อนตามหลักวิชาการ	ราย	50	30	60.00
1.3 หลักสูตรการปลูกพืชอายุสั้นในแปลงหม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิต	ราย	50	50	100.00
1.4 หลักสูตรการจัดการโรคและแมลงศัตรูหม่อนไหม	ราย	70	30	42.86
1.5 หลักสูตรการวางแผนการผลิตและการตลาดไหมอุตสาหกรรม	ราย	70	70	100.00
1.6 สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรม/หลักสูตรที่ 1.1	ราย	170	40	23.53
2. การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตไหมหัตถกรรม				
2.1 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมหัตถกรรม	ราย	290	191	65.86
2.2 หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตหม่อนใบตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับหม่อนเพื่อผลิตใบ มกษ.3500 - 2553	ราย	160	20	12.50
2.3 หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตเส้นไหมไทยสาวมือ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.8000 - 2565 และ มกษ.5900 - 2565	ราย	180	110	61.11
2.4 หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน ตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	ราย	60	60	100.00
2.5 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรม/หลักสูตรที่ 2.1, 2.3 และ 2.4	ราย	550	80	15.09
3. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	3.6511	1.6357	44.80

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานหม่อนไหมเชิงพื้นที่

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1.1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพหม่อนไหม
- 1.1.2) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการต่อยอดการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์หม่อนไหมในพื้นที่
- 1.1.3) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าหม่อนไหมให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม

1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม 665 ราย และรายได้ของเกษตรกรจากกิจกรรมหม่อนไหมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม (มม.)

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 7.5989 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2) ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

2.1) กิจกรรมชี้แจงแผนงาน/โครงการ และติดตามผลการดำเนินงาน จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลและขับเคลื่อนการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 60 ราย ทั้งนี้ หน่วยงานจะรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2568

2.2) กิจกรรมการฟื้นฟูและพัฒนางานด้านหม่อนไหมเชิงพื้นที่ มีการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมให้กับเกษตรกรแล้ว 429 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.51 ของเป้าหมาย 665 ราย และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกร 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.41 ของเป้าหมาย 590 ราย

2.3) กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมให้กับเกษตรกร มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 665 ราย ทั้งนี้ หน่วยงานจะรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2568

2.4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 4.0455 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.24 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.5)

ตารางที่ 4.5 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนางานหม่อนไหมเชิงพื้นที่ กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ชี้แจงแผนงาน/โครงการ และติดตามผลการดำเนินงาน จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลและขับเคลื่อนการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ราย	60	-	-
2. การฟื้นฟูและพัฒนางานด้านหม่อนไหมเชิงพื้นที่				
2.1 จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมให้กับเกษตรกร	ราย	665	429	64.51
2.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	590	85	14.41
3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม	ราย	665	-	-
4. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80	-	-
5. รายได้ของเกษตรกรจากกิจกรรมหม่อนไหมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-
6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	7.5989	4.0455	53.24

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.4.3 โครงการเทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

1) สารสำคัญของโครงการ

- 1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- 1.2) เป้าหมายของโครงการ สินค้าหม่อนไหมที่ได้รับการพัฒนาและสร้างมูลค่า 2 ผลิตภัณฑ์ และได้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 1 องค์ความรู้/เทคโนโลยี
- 1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม (มม.)
- 1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.2700 ล้านบาท
- 1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2) ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

- 2.1) กิจกรรมการประเมินคาร์บอนเครดิตในหม่อน โดยการเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนในหม่อน (คาร์บอนเครดิต) มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 1 ชุดข้อมูล ขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลคาร์บอนเครดิตในเดือนมิถุนายน 2568
- 2.2) กิจกรรมการขยายผลงานวิจัยหม่อนพันธุ์ศรีสะเกษ 84 ในพื้นที่เกษตรกรที่มีการระบาดของโรคราสนิม มีเป้าหมายดำเนินการ 2 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานเกษตรกร และวางแผนการติดตามหม่อนพันธุ์ศรีสะเกษ 84 เพื่อใช้ในการปลูกในพื้นที่ของเกษตรกร
- 2.3) กิจกรรมสร้างการรับรู้การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหม่อนไหม) ดำเนินการแล้ว 80 ราย ครบตามเป้าหมาย
- 2.4) กิจกรรมขยายผลพันธุ์ไหมแพร่ 72 เพื่อการผลิตผ้าไหมไทย มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- 2.5) กิจกรรมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีเป้าหมายดำเนินการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพปลาต่อปริมาณและคุณภาพผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ จำนวน 1 เทคโนโลยี อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน และเตรียมวัสดุ โดยจะดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร และทดสอบประสิทธิภาพของการใช้น้ำหมักชีวภาพปลาในพื้นที่เกษตรกรเทียบกับแปลงที่ดำเนินการตามวิธีปกติของเกษตรกร
- สำหรับการขยายผลการใช้ใบหม่อนเป็นอาหารสัตว์ (แพะขุน และจิ้งหรีด) ดำเนินการแล้วจำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง ส่วนการป้องกันโรคแบคทีเรียในหนอนไหม โดยการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชต่อการควบคุมโรคไหมที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อดำเนินเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคไหม มีเป้าหมายดำเนินการ 2 เทคโนโลยี อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงานและเตรียมความพร้อม
- 2.6) กิจกรรมเทคโนโลยีการพัฒนาผ้าและเส้นไหมด้วยกราฟีนเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ (ผลิตภัณฑ์ไหมที่สร้างมูลค่าให้แก่ผ้าไหม) มีเป้าหมายดำเนินการ 1 ผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์รังไหมและเส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน และทดสอบประสิทธิภาพการนำกราฟีนเลี้ยงในหนอนไหม
- 2.7) กิจกรรมขยายผลการใช้เส้นไหมไทยพื้นบ้าน (องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยสามารถนำไปเป็นต้นแบบหรือนำไปปฏิบัติได้) มีเป้าหมายดำเนินการ 1 องค์ความรู้/เทคโนโลยี อยู่ระหว่างจัดซื้อเส้นไหมน้อย (ไหมดิบ) จากกลุ่มเกษตรกรเพื่อเตรียมนำมาใช้ในการทอผ้าไหม
- 2.8) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 1.1185 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.27 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.6)

ตารางที่ 4.6 ผลการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การประเมินคาร์บอนเครดิตในหม่อน – การเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนในหม่อน (คาร์บอนเครดิต)	ชุดข้อมูล	1	-	-
2. การขยายผลงานวิจัยหม่อนพันธุ์ศรีสะเกษ 84 ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการระบาดของโรคราสนิม	ราย	2	-	-
3. สร้างการรับรู้การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหม่อนไหม)	ราย	80	80	100.00
4. ขยายผลพันธุ์ไหมแพรว 72 เพื่อการผลิตผ้าไหมไทย	ผลิตภัณฑ์	1	-	-
5. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์				
5.1 การฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพปลาต่อปริมาณและคุณภาพผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่	เทคโนโลยี	1	-	-
5.2 ขยายผลการใช้ใบหม่อนเป็นอาหารสัตว์ (แพะขุน และจิ้งหรีด)	ครั้ง	2	1	50.00
5.3 การป้องกันโรคแบคทีเรียในหม่อนไหม: การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชต่อการควบคุมโรคไหมที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และการใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อด้านเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคไหม	เทคโนโลยี	2	-	-
6. เทคโนโลยีการพัฒนาผ้าและเส้นไหมด้วยกราฟีน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ (ผลิตภัณฑ์ไหมที่สร้างมูลค่าให้แก่ผ้าไหม)	ผลิตภัณฑ์	1	-	-
7. ขยายผลการใช้เส้นไหมไทยพื้นบ้าน (องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยสามารถนำไปเป็นต้นแบบหรือนำไปปฏิบัติได้)	องค์ความรู้/ เทคโนโลยี	1	-	-
8. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	2.2700	1.1185	49.27

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.4.4 โครงการโรงเลี้ยงไหมและระบบห้องเย็นอัจฉริยะ

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1.1) เพื่อเป็นต้นแบบเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมแบบอัจฉริยะ

1.1.2) เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์ไหมตามนโยบาย

Thailand 4.0

1.2) เป้าหมายของโครงการ การขยายผลโรงเลี้ยงไหมแบบอัจฉริยะต้นแบบไปยังศูนย์หม่อนไหมฯ

1 แห่ง

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม (มม.)

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.7976 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2) ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

2.1) กิจกรรมปรับปรุงและติดตั้งห้องเย็น และโรงเลี้ยงไหมอัจฉริยะ เพื่อให้เป็นต้นแบบการเลี้ยงไหมแบบอัจฉริยะ มีเป้าหมายดำเนินการ 1 แห่ง ทั้งนี้ หน่วยงานจะรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2568

2.2) กิจกรรมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผล มีเป้าหมายดำเนินการ 1 ครั้ง ทั้งนี้ หน่วยงานจะรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2568

2.3) กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอัจฉริยะ ดำเนินการแล้ว 11 แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

2.4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 2.5178 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.7)

ตารางที่ 4.7 ผลการดำเนินงานโครงการโรงเลี้ยงไหมและระบบห้องเย็นอัจฉริยะ กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ปรับปรุงและติดตั้งห้องเย็น และโรงเลี้ยงไหมอัจฉริยะ (ต้นแบบการเลี้ยงไหมแบบอัจฉริยะ)	แห่ง	1	-	-
2. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผล	ครั้ง	1	-	-
3. สนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอัจฉริยะ	แห่ง	11	11	100.00
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	2.7976	2.5178	90.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.4.5 โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหม

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1.1) เพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกรของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และพัฒนาตลาดลายอัตลักษณ์พื้นถิ่น

1.1.2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์การขอรับรองมาตรฐานผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน

1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน จำนวน 520 ราย

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม (มม.)

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.2000 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2) ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

2.1) กิจกรรมจัดประชุมชี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรรายใหม่ของกลุ่มที่ผลิตผ้าไหมตรานกยูงตราพระราชทาน ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

2.2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรายใหม่ที่ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ดำเนินการอบรมให้แก่เกษตรกรแล้ว 395 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.96 ของเป้าหมาย 520 ราย แบ่งเป็น 1) หลักสูตรการลอกกาวและย้อมสีเส้นไหมจากสีธรรมชาติ/สีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.8204 - 2561 จำนวน 365 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.04 ของเป้าหมาย 480 ราย 2) หลักสูตรการออกแบบ

และพัฒนาลวดลายผ้าไหมอัตลักษณ์ประจำถิ่น จำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 30 ราย และ 3) หลักสูตรการทอผ้าไหมลวดลายอัตลักษณ์ประจำถิ่น จำนวน 10 ราย ครบตามเป้าหมาย

2.3) กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการผลิตผ้าไหม ดำเนินการแล้ว 4 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 20 กลุ่ม

2.4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 1.2149 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.97 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.8)

ตารางที่ 4.8 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านหม่อนไหม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรรายใหม่ของกลุ่มที่ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน	ครั้ง	1	1	100.00
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรายใหม่ที่ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน				
2.1 หลักสูตรการลอกกาบและย้อมสีเส้นไหมจากสีธรรมชาติ/สีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.8204-2561 การปฏิบัติที่ดีสำหรับการลอกกาบ และย้อมสีเส้นไหม	ราย	480	365	76.04
2.2 หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาลวดลายผ้าไหมอัตลักษณ์ประจำถิ่น	ราย	30	20	66.67
2.3 หลักสูตรการทอผ้าไหมลวดลายอัตลักษณ์ประจำถิ่น	ราย	10	10	100.00
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการผลิตผ้าไหม	กลุ่ม	20	4	20.00
4. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	-
5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	3.2000	1.2149	37.97

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.4.6 โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1.1) เพื่อให้บริการตรวจสอบ และติดตามการผลิตผ้าไหม (ตรานกยูงพระราชทาน) ของผู้ที่ไ้ยื่นขอการรับรองและผู้ที่ได้ใบรับรองแล้ว

1.1.2) เพื่อให้บริการตรวจสอบ และติดตามร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้รับมาตรฐานของผู้ที่ไ้ยื่นขอการรับรองและผู้ที่ได้ใบรับรองแล้ว

1.1.3) เพื่อสร้างการรับรู้ และเผยแพร่การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

1.1.4) เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)

1.2) เป้าหมายของโครงการ ให้บริการตรวจประเมินผ้าไหมไทยตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับได้ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 240,000 เมตร ตรวจประเมินร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมที่ได้มาตรฐานจำนวน 21 ร้าน การต่ออายุเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูง

พระราชทานในต่างประเทศ จำนวน 2 ประเทศ และจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) จำนวน 1 รุ่น (170 คน)

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม (มม.)

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 41.1714 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2) ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

2.1) กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานฯ แล้ว 147,445 เมตร คิดเป็นร้อยละ 61.44 ของเป้าหมาย 240,000 เมตร คิดเป็นมูลค่า 353.1443 ล้านบาท

2.2) กิจกรรมการเผยแพร่สร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) มีเป้าหมายดำเนินการต่ออายุเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน ในต่างประเทศ จำนวน 2 ประเทศ อยู่ระหว่างตั้งเรื่องจัดซื้อจัดจ้างต่ออายุเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานในประเทศสเปน และนอร์เวย์

2.3) กิจกรรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) มีเป้าหมายดำเนินการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจประเมินผ้าไหม จำนวน 170 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

2.4) กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop) ดำเนินการจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐานแล้ว จำนวน 1 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 4.76 ของเป้าหมาย 21 ร้าน

2.5) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ จำนวน 17.7051 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.9)

ตารางที่ 4.9 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)				
- การตรวจประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	เมตร	240,000	147,445	61.44
2. การเผยแพร่สร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)				
- การต่ออายุเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานในต่างประเทศ	ประเทศ	2	-	-
3. พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)				
- จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจประเมินผ้าไหม	ราย	170	-	-

ตารางที่ 4.9 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
4. ตรวจสอบรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทย ที่ได้มาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop) - จัดทำป้ายรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้ มาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop)	ร้าน	21	1	4.76
5. มูลค่าสินค้าหม่อนไหมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	-	-
6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	41.1714	17.7051	43.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.4.7 โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตไหมพันธุ์ดีแบบบูรณาการ

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1.1) เพื่อตอบสนองความต้องการพันธุ์หม่อน และไหมของเกษตรกร และแรงงานคืนถิ่น
- 1.1.2) เพื่อเพิ่มการจ้างงาน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมพ่อ - แม่พันธุ์ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีทักษะและความชำนาญระดับสูงในการเลี้ยงไหม
- 1.1.3) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพันธุ์หม่อน ไหมพันธุ์ดี แบบบูรณาการด้วยระบบการผลิต Seed Production Area สำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปนำไปประกอบอาชีพ

1.2) เป้าหมายของโครงการ ผลิตไหมพันธุ์ดี 2,100 แผ่น

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม (มม.)

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.1458 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2) ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

- 2.1) กิจกรรมการผลิตไหมพันธุ์ดี ดำเนินการผลิตแล้ว 2,675 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 127.38 ของเป้าหมาย 2,100 แผ่น
- 2.2) กิจกรรมไหมที่ผลิตได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ มีเป้าหมายการนำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 85 ทั้งนี้ หน่วยงานจะรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2568
- 2.3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.5639 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.21 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.10)

ตารางที่ 4.10 ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตไหมพันธุ์ดีแบบบูรณาการ กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การผลิตไหมพันธุ์ดี	แผ่น	2,100	2,675	127.38
2. ไหมที่ผลิตได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	1.1458	0.5639	49.21

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.4.8 โครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1.1) เพื่อผลิตพันธุ์หม่อน ไขไหมหม่อน และไขไหมอิตาลีที่มีลักษณะตรงตามพันธุ์ คุณภาพดี และปราศจากโรค วัชโรค การแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ

1.1.2) เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งานต่าง ๆ ของกรมหม่อนไหม

1.1.3) เพื่อกระจายพันธุ์หม่อน ไขไหมหม่อน และไขไหมอิตาลี ที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรและ/หรือผู้ประกอบการได้นำไปใช้ประโยชน์

1.1.4) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอกกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรและ/หรือผู้ประกอบการได้รับพันธุ์หม่อนและไขไหม ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ สำหรับประกอบอาชีพ สร้างรายได้ หรือผลิตเป็นวัตถุดิบ ในการพัฒนาหรือแปรรูป ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายต่อไป และผู้รับบริการ จำนวน 12,000 ราย

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม (มม.)

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 118.0379 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2) ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

2.1) กิจกรรมการผลิตพันธุ์หม่อน ไขไหม และไขไหมอิตาลี ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด มีการดำเนินการผลิต ดังนี้

2.1.1) กิ่งชำหม่อน 757,451 ต้น คิดเป็นร้อยละ 33.66 ของเป้าหมาย 2,250,000 ต้น

2.1.2) หม่อนชำถุง 124,979 ต้น คิดเป็นร้อยละ 49.99 ของเป้าหมาย 250,000 ต้น

2.1.3) ไขไหมพันธุ์ดี 45,717 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 41.56 ของเป้าหมาย 110,000 แผ่น

2.1.4) ไขไหมอิตาลี 690 ถู/ซอง คิดเป็นร้อยละ 62.73 ของเป้าหมาย 1,100 ถู/ซอง

2.2) กิจกรรมการแจกจ่ายพันธุ์หม่อน ไขไหม และไขไหมอิตาลี ตามระเบียบกรมหม่อนไหม มีการแจกจ่ายให้กับผู้รับบริการแล้ว 9,827 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.89 ของเป้าหมาย 12,000 ราย

2.3) กิจกรรมผลิตรังไหมไทยจากไขไหมพันธุ์ดี มีเป้าหมายดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ หน่วยงานจะรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2568

2.4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ จำนวน 41.9948 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.58 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.11)

ตารางที่ 4.11 ผลการดำเนินงานโครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การผลิตพันธุ์หม่อน ไขไหม และไขไหมอิตาลี ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด				
1.1 กิ่งชำหม่อน	ต้น	2,250,000	757,451	33.66
1.2 หม่อนชำถุง	ต้น	250,000	124,979	49.99
1.3 ไขไหมพันธุ์ดี	แผ่น	110,000	45,717	41.56
1.4 ไขไหมอิตาลี	ถุง/ซอง	1,100	690	62.73
2. การแจกจ่ายพันธุ์หม่อน ไขไหม ไขไหมอิตาลี และ ตามระเบียบกรมหม่อนไหม				
- จำนวนผู้รับบริการ	ราย	12,000	9,827	81.89
3. รั้งไหมไทยที่ผลิตจากไขไหมพันธุ์ดี	ต้น	1,000	-	-
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	118.0379	41.9948	35.58

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.4.9 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม
1) สารสำคัญของโครงการ
1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1.1) เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม

1.1.2) เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม

1.1.3) เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

1.2) เป้าหมายของโครงการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 10 แห่ง และมีจำนวนนักท่องเที่ยวรวมไม่ต่ำกว่าปีละ 5,000 ราย

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม (มม.)

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 0.6000 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2) ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

2.1) กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม ดำเนินการแล้ว 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 12 แห่ง มีการประชุมประชาสัมพันธ์และจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมแล้ว 5 แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย และจัดทำป้ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม จุดเรียนรู้ นิทรรศการ เอกสารองค์ความรู้ ไปสเตอร์ ป้าย และสื่ออื่น ๆ จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของเป้าหมาย 7 แห่ง

2.2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร มีการอบรมหลักสูตร "การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม" ระยะเวลา 2 วัน ให้แก่เกษตรกร จำนวน 10 ราย (1 รุ่น) ครอบคลุมเป้าหมาย

2.3) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม มีการจัดงานประชาสัมพันธ์เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 4 แห่ง และอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ" (เวิร์กช็อป) ระยะเวลา 1 วัน ให้แก่บุคคลภายนอก จำนวน 20 ราย (1 รุ่น) ครอบคลุมเป้าหมาย นอกจากนี้มีเป้าหมายในการเปิดบ้านแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม จำนวน 1 แห่ง ซึ่งวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนเมษายน 2568

2.4) กิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม ดำเนินการแล้ว 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย 10 แห่ง โดยมีเป้าหมายนักท่องเที่ยวเข้าชมแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม จำนวน 5,000 ราย ทั้งนี้ หน่วยงานจะรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2568

2.5) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ จำนวน 0.2553 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.55 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.12)

ตารางที่ 4.12 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม				
1.1 การประชุมประชาพิจารณ์และจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	แห่ง	5	5	100.00
1.2 จัดทำป้ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม จุดเรียนรู้ นิทรรศการ เอกสารองค์ความรู้ โปสเตอร์ ป้าย และสื่ออื่น ๆ	แห่ง	7	1	14.29
2. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรโดยการอบรมหลักสูตร "การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม"	ราย	10	10	100.00
3. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม				
3.1 จัดงานประชาสัมพันธ์เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	แห่ง	4	2	50.00
3.2 เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	แห่ง	1	-	-
3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการบุคคลภายนอก (เวิร์กชอป) หลักสูตร "การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ"	ราย	20	20	100.00
4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	แห่ง	10	8	80.00
5. จำนวนนักท่องเที่ยวรวม	ราย	5,000	-	-
6. เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	ร้อยละ	10	-	-
7. นักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ร้อยละ	80	-	-
8. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.2553	42.55

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.5 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าชุมชน กรมปศุสัตว์

4.5.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อพัฒนาผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ให้เกิดผลิตภัณฑ์สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น และสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้

1.2) เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ทั่วไปสู่สินค้าชุมชน OTOP และสร้างความเข้าใจในกระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 77 จังหวัด

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ (ปศ.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5.4033 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.5.2 ผลการดำเนินงาน

1) กิจกรรมเกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์อัตลักษณ์พื้นถิ่น ดำเนินการแล้ว 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.11 ของเป้าหมาย 54 ราย

2) กิจกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับ ดำเนินการแล้ว 1 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย 4 ผลิตภัณฑ์

3) กิจกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP ดำเนินการแล้ว 5 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 55.56 ของเป้าหมาย 9 ผลิตภัณฑ์

4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 2.8994 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.66 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5.4033 ล้านบาท (ตารางที่ 4.13)

ตารางที่ 4.13 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าชุมชน กรมปศุสัตว์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ อัตลักษณ์พื้นถิ่น	ราย	54	33	61.11
2. ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนา และยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	4	1	25.00
3. ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP	ผลิตภัณฑ์	9	5	55.56
4. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ อัตลักษณ์พื้นถิ่น	ร้อยละ	5	-	-
5. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-
6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	5.4033	2.8994	53.66

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กรมประมง

4.6.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสัตว์น้ำอัตลักษณ์ในท้องถิ่นสู่ตลาดการค้าสมัยใหม่ ด้วยการส่งเสริมการผลิตสินค้าคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาไปสู่การสร้างสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น และเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าสัตว์น้ำเชิงอัตลักษณ์ในพื้นที่

2) **เป้าหมายของโครงการ** ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่น 2 ชนิด (ปลาตะกรับ และลูกอ๊อด)

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมประมง (กป.)

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 1.6830 ล้านบาท

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.6.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ปลาตะกรับ และลูกอ๊อด) มีเป้าหมายส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่น 2 ชนิด ได้แก่ ปลาตะกรับ และลูกอ๊อด โดยมีการประชุมชี้แจงโครงการฯ ของสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ลูกอ๊อด) แล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตลูกอ๊อดในพื้นที่จังหวัดนครพนม สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ปลาตะกรับ) อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมชี้แจงโครงการฯ

2) กิจกรรมศึกษารูปแบบและเทคนิคการขุนเลี้ยงและการอนุบาล ดำเนินการแล้ว 2 ชนิด ครอบคลุมเป้าหมาย โดยมีการจัดหาอาหารสำหรับขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาตะกรับ และจัดหาอุปกรณ์สำหรับการอนุบาลพร้อมซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการเพาะเลี้ยงปลาตะกรับเรียบร้อยแล้ว

3) กิจกรรมการอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและติดตามผล (ปลาตะกรับ) มีเป้าหมายอบรมเกษตรกร 15 ราย ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการอบรมเกษตรกร

4) กิจกรรมการอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและติดตามผล (ลูกอ๊อด) ดำเนินการแล้ว 30 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย โดยมีการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตลูกอ๊อดในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพการผลิตและการทำโมเดลธุรกิจ 1 ครั้ง

5) กิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าสัตว์น้ำอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีเป้าหมาย 2 ครั้ง และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาตะกรับ มีเป้าหมาย 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

6) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.5267 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.30 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.14)

ตารางที่ 4.14 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กรมประมง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ปลาตะกรับ และลูกอ๊อด)	ชนิด	2	-	-
1.1 ศึกษารูปแบบและเทคนิคการขุนเลี้ยง และการอนุบาล	ชนิด	2	2	100.00
1.2 การอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และติดตามผล (ปลาตะกรับ)	ราย	15	-	-
1.3 การอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และติดตามผล (ลูกอ๊อด)	ราย	30	30	100.00
1.4 การประชาสัมพันธ์สินค้าสัตว์น้ำอัตลักษณ์พื้นถิ่น	ครั้ง	2	-	-
1.5 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง ปลาตะกรับ	แห่ง	1	-	-
2. เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง อัตลักษณ์พื้นถิ่น มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	1.6830	0.5267	31.30

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.7 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

4.7.1 สาระสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

2) เป้าหมายของโครงการ การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น 3 แห่ง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.2533 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.7.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิต และการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว จำนวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 112.86 ของเป้าหมาย 70 ราย

2) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 3 แห่ง อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เพื่อคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่สามารถพัฒนาเข้าสู่ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม

3) กิจกรรมพัฒนาการตลาดและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 17 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 1.3804 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.43 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.15)

ตารางที่ 4.15 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิต และการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์	ราย	70	79	112.86
2. กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์	แห่ง	3	-	-
3. กิจกรรมพัฒนาการตลาดและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์	แห่ง	17	-	-
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	3.2533	1.3804	42.43

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.8 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กรมหม่อนไหม

4.8.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตหม่อนตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่กระบวนการรับรองหม่อนอินทรีย์

1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรรายใหม่สามารถผลิตหม่อนตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเข้าสู่กระบวนการรับรองหม่อนอินทรีย์

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม (มม.)

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.8386 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2) ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

2.1) ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร (รายใหม่) เพื่อเตรียมเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน (รายเก่า) เพื่อยกระดับศักยภาพ จำนวน 72 ราย ครบตามเป้าหมาย

2.2) ส่งเสริมและติดตามให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.16 ของเป้าหมาย 38 แห่ง

2.3) ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร เป้าหมาย 51 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

2.4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.5415 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.45 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.16)

ตารางที่ 4.16 ผลการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรที่ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบออนไลน์	ครั้ง	1	1	100.00
2. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร (รายใหม่) เพื่อเตรียมเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ราย	21	21	100.00
3. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน (รายเก่า) เพื่อยกระดับศักยภาพ	ราย	51	51	100.00
4. ส่งเสริมและติดตามให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	แห่ง	38	24	63.16
5. การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร	ราย	51	-	-
6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	1.8386	0.5415	29.45

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.8.2 กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ด้านหม่อนไหม)

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1.1) เพื่อสร้างจุดสาคิิตการจัดทำต้นแบบการจัดการแปลงหม่อนตามมาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ และเพื่อให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานหม่อน

1.1.2) เพื่อให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเส้นไหมไทยสาวมือ GAP ฟาร์มไหมชนิดกินใบหม่อน GAP ฟาร์มไหมอีรี และไหมอินทรีย์แก่เกษตรกร

1.1.3) เพื่อสร้างจุดสาคิิตต้นแบบการผลิตไหมตามมาตรฐาน GAP

1.2) เป้าหมายของโครงการ

1.2.1) เพื่อสร้างจุดสาคิิตการจัดทำต้นแบบการจัดการแปลงหม่อนตามมาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ และเพื่อให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานหม่อน

1.2.2) เพื่อให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเส้นไหมไทยสาวมือ GAP ฟาร์มไหมชนิดกินใบหม่อน GAP ฟาร์มไหมอีรี และไหมอินทรีย์แก่เกษตรกร

1.2.3) เพื่อสร้างจุดสาคิิตต้นแบบการผลิตไหมตามมาตรฐาน GAP

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม (มม.)

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 4.4117 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2) ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

2.1) กิจกรรมให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้านหม่อน ดำเนินการแล้ว 93 แปลง คิดเป็นร้อยละ 15.50 ของเป้าหมาย 600 แปลง

2.2) ให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้านไหม จำนวน 2 ต้น คิดเป็นร้อยละ 16.17 ของเป้าหมาย 12 ต้น

2.3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 1.4533 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.94 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.17)

ตารางที่ 4.17 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ด้านหม่อนไหม) กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้านหม่อน	แปลง	600	93	15.50
2. กิจกรรมให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้านไหม	ตัน	12	2	16.17
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	4.4117	1.4533	32.94

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.9 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กรมประมง

4.9.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐานอินทรีย์ได้เพิ่มขึ้น

2) **เป้าหมายของโครงการ** สร้างเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 400 ราย

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมประมง (กป.)

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 5.0250 ล้านบาท

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.9.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 408 ราย คิดเป็นร้อยละ 102.00 ของเป้าหมาย 400 ราย

2) พัฒนาแหล่งผลิตอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ จำนวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 233.33 ของเป้าหมาย 3 แห่ง และเข้าพัฒนาแหล่งผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำอินทรีย์ จำนวน 1 แห่ง รวม 4 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

3) พัฒนาแหล่งผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำอินทรีย์ จำนวน 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย

4) ตรวจประเมินเพื่อให้และคงไว้ซึ่งการรับรอง จำนวน 189 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.22 ของเป้าหมาย 418 ราย

5) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 1.7267 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.36 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.18)

ตารางที่ 4.18 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กรมประมง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ราย	400	408	102.00
2. พัฒนาแหล่งผลิตอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์	แห่ง	3	7	233.33
3. พัฒนาแหล่งผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำอินทรีย์	แห่ง	1	1	100.00
4. ตรวจประเมินเพื่อให้และคงไว้ซึ่งการรับรอง	ราย	418	189	45.22
5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	5.0250	1.7267	34.36

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.10 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

4.10.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) จำนวน 600 ราย

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 0.5565 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.10.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) ชักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) จำนวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.97 ของเป้าหมาย 33 ราย และอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 600 ราย ครบตามเป้าหมาย

2) กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน 129 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.57 ของเป้าหมาย 422 ราย

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.2522 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.32 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.19)

ตารางที่ 4.19 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ชักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)	ราย	33	32	96.97
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	600	600	100.00
3. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	422	129	30.57
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	0.5565	0.2522	45.32

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.11 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

4.11.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้เกิดศักยภาพการผลิตและมีความยั่งยืน

1.2) ขยายผลและเพิ่มจำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ภายใต้การรับรองระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์ให้มากขึ้น รวมถึงการรักษาสถานภาพฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรองแล้ว

2) เป้าหมายของโครงการ จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 40 ราย

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ (ปศ.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 7.3615 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.11.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบปศุสัตว์อินทรีย์ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 785 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.37 ของเป้าหมาย 790 ราย

2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD Organic Thailand) จำนวน 40 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปศุสัตว์ จำนวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.00 ของเป้าหมาย 100 ราย และพัฒนาตลาดสีเขียว จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 10 แห่ง

3) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ 3 แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

4) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีปศุสัตว์อินทรีย์สู่เกษตรกร 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของเป้าหมาย 30 แห่ง

5) เกษตรกรเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของเป้าหมาย 60 ราย รวมพื้นที่ 19 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.53 ของเป้าหมาย 200 ไร่

6) พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ กลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม อยู่ระหว่างดำเนินการ และฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ จำนวน 30 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

7) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 3.5109 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.69 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจัดสรร (ตารางที่ 4.20)

ตารางที่ 4.20 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบปศุสัตว์อินทรีย์				
1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	700	695	99.29
1.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	90	90	100.00
1.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปี	เขต	9	4	44.44
1.4 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD Organic Thailand) (สนับสนุนปัจจัย การผลิต)	ราย	40	40	100.00
1.5 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปศุสัตว์ (สนับสนุนปัจจัยการผลิต)	ราย	100	56	56.00
1.6 พัฒนาตลาดสีเขียว	แห่ง	10	2	20.00
1.7 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	แห่ง	44	4	9.09
2. กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์	แห่ง	3	3	100.00

ตารางที่ 4.20 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
3. กิจกรรมศูนย์ต้นแบบฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีปศุสัตว์อินทรีย์สู่เกษตรกร	แห่ง	30	27	90.00
4. กิจกรรมรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์				
4.1 จำนวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	60	25	41.67
4.2 จำนวนพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรอง	ไร่	200	19	9.53
5. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์				
5.1 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่ม	6	-	-
5.2 ฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	30	30	100.00
6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	7.3615	3.5109	47.69

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.12 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

4.12.1 สารสำคัญของโครงการ

- 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานข้าวอินทรีย์ Organic Thailand และมาตรฐานต่างประเทศ
- 2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่การปลูกข้าวอินทรีย์เพิ่มขึ้น 10,000 ไร่
- 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว (กช.)
- 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 33.9750 ล้านบาท
- 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.12.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ อยู่ระหว่างการส่งเสริมเกษตรกรจำนวน 191 กลุ่ม จำนวนเกษตรกร 2,880 ราย คิดเป็นพื้นที่ 32,914 ไร่ โดยจัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายใน เพื่อผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (Organic Thailand) และมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศให้แก่เกษตรกร จำนวน 218 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.09 ของเป้าหมาย 220 ราย

2) กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ อบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศ (กลุ่มต่อเนื่อง/กลุ่มใหม่) 855 กลุ่ม อยู่ระหว่างจัดอบรมในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 จำนวน 921 กลุ่ม เกษตรกร 19,893 ราย พื้นที่ 199,212.75 ไร่ ดำเนินการโดยศูนย์วิจัย/เมล็ดพันธุ์ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค และการอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศให้แก่กลุ่มเกษตรกร 30 กลุ่ม อยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติจัดอบรมในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2568

3) ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กิจกรรมตรวจประเมิน) 10,000 ไร่ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมของกลุ่ม สำหรับการตรวจประเมินมาตรฐานไทยสู่มาตรฐานต่างประเทศ จำนวน 25 กลุ่ม

4) กิจกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ พัฒนาโรงสีข้าวอินทรีย์ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 แห่ง

5) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 9.0624 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.21)

ตารางที่ 4.21 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์
กรมการข้าว

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์	ไร่	10,000	-	-
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายใน มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (Organic Thailand)	ราย	100	100	100.00
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายใน มาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศ	ราย	120	118	99.09
2. กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์				
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS (กลุ่มต่อเนื่อง 750 กลุ่ม/กลุ่มใหม่ 50 กลุ่ม)	กลุ่ม	800	-	-
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศ (กลุ่มต่อเนื่อง 20 กลุ่ม/กลุ่มใหม่ 10 กลุ่ม)	กลุ่ม	30	-	-
2.3 ตรวจประเมินมาตรฐานไทยสู่มาตรฐานต่างประเทศ (กลุ่มต่อเนื่อง 20 กลุ่ม/กลุ่มใหม่ 5 กลุ่ม)	กลุ่ม	25	-	-
2.4 ตรวจประเมินมาตรฐานไทยสู่มาตรฐานต่างประเทศ	กลุ่ม	25	-	-
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์			-	-
- พัฒนาโรงสีข้าวอินทรีย์	แห่ง	3	-	-
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	33.9750	9.0624	26.67

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.13 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 – 2570

4.13.1 สาระสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์
- 1.2) เพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)

2) เป้าหมายของโครงการ

- 2.1) รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 1 เรื่อง
- 2.2) รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 1 เรื่อง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.8766 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.13.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติรวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม 2567 ส่งผลให้การดำเนินการจัดประชุมและการดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปตามแผน และต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการที่นานขึ้นการเก็บข้อมูลเกษตรอินทรีย์ในบางจังหวัดยังไม่ได้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และในบางจังหวัดมีการเก็บข้อมูลที่ขาดความต่อเนื่องทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์และยากต่อการนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

2) กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภาพรวมเกษตรอินทรีย์ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างวางแผนการติดตามประเมินผลในระดับพื้นที่

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.8399 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.20 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.22)

ตารางที่ 4.22 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 - 2570 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	เรื่อง	1	-	-
1.1 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	ครั้ง	1	-	-
1.2 กิจกรรมการติดตามสถานการณ์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่	ครั้ง	2	-	-
1.3 กิจกรรมการติดตามการดำเนินงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด	เรื่อง	1	-	-
1.4 กิจกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570	งาน	1	-	-
2. กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภาพรวมเกษตรอินทรีย์	เรื่อง	1	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	2.8766	0.8399	29.20

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.14 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS

4.14.1 สาระสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เข้าใจถึงหลักการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มให้ได้ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS รวมทั้งพัฒนาการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ 10,000 ไร่

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 24.1720 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.14.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 10,000 ไร่ อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงานระดับพื้นที่

2) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ (กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1) เป้าหมาย 3,000 ไร่ 300 กลุ่ม อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน

3) กิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 7,000 ไร่ แบ่งเป็น กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2 เป้าหมาย 4,000 ไร่ 400 กลุ่ม และกลุ่มต่อยอดขั้นที่ 3 เป้าหมาย 3,000 ไร่ 300 กลุ่ม อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน

4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 4.8856 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.21 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.23)

ตารางที่ 4.23 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS กรมพัฒนาที่ดิน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม	ไร่	10,000	-	-
1.1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	3,000	-	-
- การเตรียมความพร้อมเกษตรกรกลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	ไร่	3,000	-	-
	กลุ่ม	300	-	-
1.2 การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม	ไร่	7,000	-	-
- กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2	ไร่	4,000	-	-
	กลุ่ม	400	-	-
- กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 3	ไร่	3,000	-	-
	กลุ่ม	300	-	-
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	24.1720	4.8856	20.21

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.15 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) กรมการข้าว

4.15.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าวและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ในชุมชนไปปฏิบัติต่อได้

2) เป้าหมายของโครงการ กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ/เกษตรกร จำนวน 6,000 ราย ในพื้นที่ 4 ภาค

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว (กข.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.9109 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.15.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

- 1) กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานด้านข้าว อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมายเกษตรกรจำนวน 6,000 ราย มีแผนดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3
- 2) กิจกรรมจัดเวทีชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมายเกษตรกรจำนวน 6,000 ราย มีแผนดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3
- 3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.1767 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.07 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยหน่วยงานส่วนกลางมีการจัดสรรงบประมาณลงไปยังหน่วยงานในพื้นที่แล้ว (ตารางที่ 4.24)

ตารางที่ 4.24 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน (เกษตรกรรุ่นใหม่) กรมการข้าว

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. สนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานด้านข้าว	ราย	6,000	-	-
2. จัดเวทีชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว	ราย	6,000	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	2.9109	0.1767	6.07

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.16 โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน (เกษตรกรรุ่นใหม่) กรมประมง

4.16.1 สาระสำคัญของโครงการ

- 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
 - 1.1) ส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้กับกิจกรรมทางการเกษตรตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ของตนเอง
 - 1.2) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการประมง และการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
 - 1.3) พัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร
 - 1.4) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น
- 2) เป้าหมายของโครงการ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ด้านการประมง 5,000 ราย ในพื้นที่ 4 ภาค
- 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง (กป.)
- 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 13.2793 ล้านบาท
- 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.16.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

- 1) กิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดำเนินการแล้ว 5,000 ราย ครบตามเป้าหมาย
- 2) กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ ดำเนินการแล้ว 3,943 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.86 ของเป้าหมาย 5,000 ราย
- 3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 7.3620 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.44 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.25)

ตารางที่ 4.25 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน (เกษตรกรทฤษฎีใหม่) กรมประมง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	ราย	5,000	5,000	100.00
2. ส่งเสริมองค์ความรู้	ราย	5,000	3,943	78.86
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	13.2793	7.3620	55.44

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.17 โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน (เกษตรกรทฤษฎีใหม่) กรมปศุสัตว์

4.17.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อนำศาสตร์ของพระราชสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร

1.2) เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เสริมรายได้ ขยายโอกาสในอาชีพการเกษตร ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

1.3) เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่ 4 ภาค

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ (ปศ.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 20.0862 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.17.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมจำนวนเกษตรกรได้รับพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ ดำเนินการแล้ว 2,069 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.35 ของเป้าหมาย 20,000 ราย

2) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มและหน่วยธุรกิจแบบมีส่วนร่วม ดำเนินการแล้ว 90 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 7.16 ของเป้าหมาย 1,257 กลุ่ม

3) กิจกรรมติดตามการดำเนินงานในเกษตรกรของกลุ่มเครือข่าย ดำเนินการแล้ว 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.36 ของเป้าหมาย 2,505 ราย

4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 3.6314 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.08 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.26)

ตารางที่ 4.26 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน (เกษตรกรทฤษฎีใหม่) กรมปศุสัตว์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. จำนวนเกษตรกรได้รับพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	20,000	2,069	10.35
2. ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มและหน่วยธุรกิจแบบมีส่วนร่วม	กลุ่ม	1,257	90	7.16
3. ติดตามการดำเนินงานในเกษตรกรของกลุ่มเครือข่าย	ราย	2,505	59	2.36
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	20.0862	3.6314	18.08

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.18 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) กรมหม่อนไหม

4.18.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานหลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่

1.2) ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สามารถนำหลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันได้

1.3) เพื่อเป็นจุดเรียนรู้หลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหมที่ให้ความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมร่วมกับการทำการเกษตรที่หลากหลายอย่างยั่งยืน

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร จำนวน 100 ราย จุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 76 จุด ในพื้นที่ 4 ภาค

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม (มม.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.9200 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.18.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามภารกิจ/ความต้องการของแต่ละพื้นที่ (จุดเดิม) ดำเนินการแล้ว 19 จุด คิดเป็นร้อยละ 28.79 ของเป้าหมาย 66 จุด

2) กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ต้นหม่อน) ดำเนินการแล้ว 3,746 ต้น/ถู คิดเป็นร้อยละ 37.46 ของเป้าหมาย 10,000 ต้น/ถู

3) กิจกรรมอบรมเกษตรกร หลักสูตรแนวความคิดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อพัฒนางานด้านหม่อนไหม (หลักสูตร 1 วัน) ดำเนินการแล้ว 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของเป้าหมาย 100 ราย

4) กิจกรรมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ (จุดใหม่) ดำเนินการแล้ว 2 จุด คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 10 จุด

5) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.9265 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.26 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.27)

ตารางที่ 4.27 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. พัฒนาศักยภาพตามภารกิจ/ความต้องการของแต่ละพื้นที่ (จุดเดิม)	จุด	66	19	28.79
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ต้นหม่อน)	ต้น/ถู	10,000	3,746	37.46
3. อบรมเกษตรกร หลักสูตรแนวความคิดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อพัฒนางานด้านหม่อนไหม (หลักสูตร 1 วัน)	ราย	100	90	90.00
4. พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ (จุดใหม่)	จุด	10	2	20.00
5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	1.9200	0.9265	48.26

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.19 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

4.19.1 สารสำคัญของโครงการ

- 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้
- 2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรเป้าหมายในโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) จำนวน 3,600 ราย ในพื้นที่ 4 ภาค
- 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.)
- 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.2513 ล้านบาท
- 5) ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.19.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

- 1) กิจกรรมชักชวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ดำเนินการแล้ว 131 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.77 ของเป้าหมาย 130 ราย
- 2) กิจกรรมอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ดำเนินการแล้ว 3,608 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.22 ของเป้าหมาย 3,600 ราย
- 3) กิจกรรมกำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ดำเนินการแล้ว 809 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.04 ของเป้าหมาย 2,525 ราย
- 4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 1.3511 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.01 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2.2513 ล้านบาท (ตารางที่ 4.28)

ตารางที่ 4.28 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ชักชวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)	ราย	130	131	100.77
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	3,600	3,608	100.22
3. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	2,525	809	32.04
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	2.2513	1.3511	60.01

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.20 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

4.20.1 สารสำคัญของโครงการ

- 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ อำนวยความสะดวก กำกับ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเกษตรกรรายเดิม และ เกษตรกรรายใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ของแนวทฤษฎีใหม่ และเกิดความยั่งยืนได้ต่อไป
- 2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรรายเดิม และรายใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนจากโครงการ ในพื้นที่ 4 ภาค
- 3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
- 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 0.7000 ล้านบาท
- 5) ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.20.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

- 1) กิจกรรมรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง
- 2) กิจกรรมรายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง
- 3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.2237 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.96 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.29)

ตารางที่ 4.29 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง	ครั้ง	4	2	50.00
2. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ	ครั้ง	4	2	50.00
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.2237	31.96

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.21 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมการข้าว

4.21.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) พัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองการผลิต GAP Seed ข้าว GAP และข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว Q และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว

1.2) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed ระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว Q

1.3) ป้องกันและปราบปรามพันธุ์ข้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย

1.4) จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านธัญพืชเมืองหนาวเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ปลูกข้าวได้รับการรับรองมาตรฐาน 300,000 ไร่

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว (กช.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 153.8043 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.21.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้

1.1) พัฒนาระบบการผลิตข้าวเพื่อให้การรับรองคงอายุการรับรอง และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานข้าว ได้แก่ ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) เป้าหมาย 300 กลุ่ม อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบบการผลิตข้าวคุณภาพ (ISO/IEC) เป้าหมาย 1 งาน ดำเนินการประชุมเปิด IA เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568 และพัฒนาบุคลากรกรมการข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การตรวจสอบ และรับรองระบบการผลิตข้าวยั่งยืน เป้าหมาย 120 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.2) จัดทำเอกสารประกอบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ เป้าหมาย 2 งาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

1.3) ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) มีเป้าหมาย 300 กลุ่ม ตรวจสอบรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ORG) เป้าหมาย 750 กลุ่ม คาดว่าจะสำรวจเป้าหมาย ช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2568 ระบบการผลิตข้าว (GAP Grain) เป้าหมาย 350 กลุ่ม ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP ISO/IEC 17065:2012 เป้าหมาย 5 กลุ่ม โรงสีข้าวและสินค้าข้าว เป้าหมาย 10 แห่ง ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว และตรวจสอบรับรองเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ เป้าหมาย 40 สินค้า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมิน

1.4) สำรวจคุณภาพข้าวและเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในข้าวเปลือก และสินค้าข้าวที่ได้รับรองมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวคุณภาพ เป้าหมาย 1 งาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รื้อขึ้นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

1.5) ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวคุณภาพ เป้าหมาย 1 งาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลางแล้ว

1.6) จ้างที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพเพื่อเป็นหน่วยรับรองมาตรฐานข้าว ยั่งยืน เป้าหมาย 1 งาน อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

1.7) ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Rice Certification System : Rice Cert.) เป้าหมาย 1 ระบบ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะและ รออุธรณ์ 7 วันทำการ

2) กิจกรรมสารวัตรข้าว (Rice Regulator) ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้

2.1) ติดตาม กำกับ ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว เป้าหมาย 500 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการลงพื้นที่ตรวจติดตามควบคุม กำกับสถานประกอบการเมล็ดพันธุ์พืช โดยศูนย์ส่วนภูมิภาค

2.2) ระบบฐานข้อมูลสารวัตรข้าว (e-RRS) เป้าหมาย 1 ระบบ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประชุมพิจารณาผลเรียบร้อยแล้ว วันที่ 3 มีนาคม 2568

3) กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและการใช้ประโยชน์จากธัญพืชเมืองหนาว ใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากพืชหลังนาในระบบข้าวในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูป พืชหลังนาในระบบข้าวรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิต พัฒนาขีดความสามารถ ในการผลิต และแปรรูปพืชหลังนาในระบบข้าวจากต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำอย่างครบวงจร เป้าหมาย 1 แห่ง 1 อาคาร อยู่ระหว่างการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในการตรวจรับรองมาตรฐาน

4) พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP/GAP seed/อินทรีย์ เป้าหมาย 300,000 ไร่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการวางแผนตรวจรับรองมาตรฐาน

5) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 7.0790 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.60 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.30)

ตารางที่ 4.30 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมการข้าว

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว	ไร่	300,000	-	-
1.1 พัฒนาระบบการผลิตข้าวเพื่อให้การรับรอง คงอายุการรับรอง และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานข้าวคุณภาพ	กลุ่ม	300	-	-
1.1.1 ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)	กลุ่ม	300	-	-
1.1.2 ระบบการผลิตข้าวคุณภาพ (ISO/IEC)	งาน	1	-	-
1.1.3 พัฒนานุเคราะห์กรมการข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวยั่งยืน	ราย	120	-	-
1.2 จัดทำเอกสารประกอบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ	งาน	2	-	-
1.3 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ORG) ระบบการผลิตข้าว GAP (GAP Grain) โรงสีข้าว และสินค้าข้าว				
1.3.1 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)			-	-
(1) ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	กลุ่ม	300	-	-
(2) สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า	แห่ง	10	-	-
1.3.2 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ORG)	กลุ่ม	750	-	-
1.3.3 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว (GAP Grain)			-	-
(1) ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP	กลุ่ม	350	-	-
(2) ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP ISO/IEC 17065:2012	กลุ่ม	5	-	-
1.3.4 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว และสินค้าข้าว				
(1) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว	แห่ง	10	-	-
(2) ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว และตรวจสอบรับรองเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้	สินค้า	40	-	-
1.4 สํารวจคุณภาพข้าวและเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในข้าวเปลือก และสินค้าข้าวที่ได้รับรองมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวคุณภาพ	งาน	1	-	-
1.5 ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวคุณภาพ	งาน	1	-	-
1.6 จัดทำที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพเพื่อเป็นหน่วยรับรองมาตรฐานข้าวยั่งยืน	งาน	1	-	-
1.7 ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Rice Certification System : Rice Cert.)	ระบบ	1	-	-

ตารางที่ 4.30 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2. กิจกรรมสารวัตรข้าว (Rice Regulator)				
2.1 ติดตาม กำกับ ควบคุม ดูแล และให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว	แห่ง	500	-	-
2.2 ระบบฐานข้อมูลสารวัตรข้าว (e-RRS)	ระบบ	1	-	-
3. กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและการใช้ ประโยชน์จากธัญพืชเมืองหนาว	แห่ง	1	-	-
3.1 จัดตั้งศูนย์การใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากพืชหลัง นาร่วมระบบข้าวในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแปรรูปพืชหลังนาร่วมระบบข้าวรวมถึงเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิต พัฒนา ขีดความสามารถในการผลิต และแปรรูปพืชหลังนา ร่วมระบบข้าวจากต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำอย่างครบวงจร	อาคาร	1	-	-
4. พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP/GAP seed/อินทรีย์	ไร่	300,000	-	-
4.1 พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP	ไร่	80,000	-	-
4.2 พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP seed	ไร่	70,000	-	-
4.3 พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์	ไร่	150,000	-	-
5. สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-
6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	153.8043	7.0790	4.60

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.22 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมวิชาการเกษตร

4.22.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการภายใต้กฎหมายหลัก 6 ฉบับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ให้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบมาตรฐาน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันสถานการณ์

1.2) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการตรวจสอบดูแลให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านตลาดในการส่งออกสินค้าเกษตร ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพรสชาติ และเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สูงกว่าประเทศคู่แข่ง

1.3) เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตตามมาตรฐาน และเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดปัจจัยการผลิตที่ด้อยคุณภาพจำหน่ายในท้องตลาด

1.4) เพื่อให้บริการจดทะเบียน ตรวจสอบ รับรองแหล่งผลิตพืช GAP โดยยกระดับด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทยเพื่อประโยชน์ของผู้ผลิตและผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน

1.5) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2) เป้าหมายของโครงการ สินค้าเกษตรของประเทศมีคุณภาพมาตรฐาน และโอกาสทางการค้าของประเทศไทยมีเพิ่มศักยภาพสูงในการแข่งขันกับตลาดโลก และผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืชที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร (วก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 226.4795 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.22.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรม ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ออกใบอนุญาตตามกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. 6 ฉบับ ดำเนินการแล้วจำนวน 259,278 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 51.86 ของเป้าหมาย 500,000 ฉบับ ออกใบอนุญาตตามกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. 6 ฉบับ และตรวจสอบสินค้าจากผู้นำเข้า ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย ดำเนินการได้ 20,835 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของเป้าหมาย 50,000 ราย

2) กิจกรรมการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตตามมาตรฐาน มีปัจจัยการผลิตที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน จำนวน 150,000 ตัวอย่าง ครบตามเป้าหมาย

3) กิจกรรมจดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP/GAP Plus มีแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP/GAP Plus จำนวน 111,299 แปลง คิดเป็นร้อยละ 74.20 ของเป้าหมาย 150,000 แปลง และมีโรงงานผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการตรวจสอบและควบคุมกำกับให้อยู่ในมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP จำนวน 173 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 28.83 ของเป้าหมาย 600 โรงงาน

4) กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสู่การยกระดับคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มีผู้สินค้าหรือชิปเมนต์ของสินค้าเกษตรที่ส่งออกได้รับการตรวจสอบรับรองคุณภาพ จำนวน 561 ตู้/ชิปเมนต์ คิดเป็นร้อยละ 11.22 ของเป้าหมาย 5,000 ตู้/ชิปเมนต์

5) กิจกรรมตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ แหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน 1,051 แปลง คิดเป็นร้อยละ 52.55 ของเป้าหมาย 2,000 แปลง

6) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 98.0942 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.31 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.31)

ตารางที่ 4.31 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมวิชาการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรม ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ				
- จำนวนการออกใบอนุญาตตามกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. 6 ฉบับ และการตรวจสอบสินค้าจากผู้นำเข้า ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย	ฉบับ ราย	500,000 50,000	259,278 20,835	51.86 41.67
2. กิจกรรม การให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตตามมาตรฐาน				
- จำนวนปัจจัยการผลิตที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน	ตัวอย่าง	150,000	150,000	100.00
3. กิจกรรม จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP/GAP Plus				
3.1 จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP/GAP Plus	แปลง	150,000	111,299	74.20
3.2 จำนวนโรงงานผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการตรวจสอบและควบคุมกำกับให้อยู่ในมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP	โรงงาน	600	173	28.83
4. กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสู่การยกระดับคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร				
- จำนวนตู้สินค้าหรือชิปเมนต์ของสินค้าเกษตรที่ส่งออกได้รับการตรวจสอบรับรองคุณภาพ	ตู้/ชิปเมนต์	5,000	561	11.22
5. กิจกรรมตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์				
5.1 จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	แปลง	2,000	1,051	52.55
5.2 สินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการตรวจรับรองสามารถส่งออกได้ โดยไม่ถูกแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	97	-	-
6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	226.4795	98.0942	43.31

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.23 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมประมง

4.23.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมประมงที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน ให้เข้าสู่ระบบการผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย และปลอดภัยโรคสัตว์น้ำ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความปลอดภัยทางอาหารในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าประมงที่ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับจนเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า

2) **เป้าหมายของโครงการ** สินค้าสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองและตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้า

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมประมง (กป.)

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 244.2831 ล้านบาท

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.23.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้

1.1) เตรียมความพร้อมเกษตรกร และผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐาน จำนวน 2,169 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.40 ของเป้าหมาย 2,182 ราย

1.2) ตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม จำนวน 6,728 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.80 ของเป้าหมาย 15,361 แห่ง

1.3) ตรวจประเมินสถานที่ผลิต/แหล่งแปรรูป/ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1,174 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.41 ของเป้าหมาย 1,644 แห่ง

1.4) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และแหล่งประมง จำนวน 8,993 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 54.96 ของเป้าหมาย 16,364 ตัวอย่าง

1.5) เฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากการเพาะเลี้ยงและแหล่งธรรมชาติและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 12,045 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 24,092 ตัวอย่าง

1.6) ควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก จำนวน 55,513 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 52.39 ของเป้าหมาย 105,955 ครั้ง

1.7) ออกหนังสือรับรอง/ใบรับรอง/หนังสืออนุญาต/ใบอนุญาต จำนวน 321,290 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 52.26 ของเป้าหมาย 614,774 ฉบับ

1.8) รักษาและขยายขอบข่ายระบบมาตรฐานคุณภาพ (ISO) เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง เป้าหมาย 265 รายการ อยู่ระหว่างการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของคณะทำงาน

2) กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้

2.1) เฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ จำนวน 769 ตัวอย่าง/วิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 75.39 ของเป้าหมาย 1,020 ตัวอย่าง/วิเคราะห์

2.2) เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า จำนวน 1,581 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 52.84 ของเป้าหมาย 2,992 ครั้ง

2.3) ฝักระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ จำนวน 16,604 ตัวอย่าง/วิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 46.67 ของเป้าหมาย 35,580 ตัวอย่าง/วิเคราะห์

2.4) ฝักระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในสินค้าสัตว์น้ำส่งออก จำนวน 118 ตัวอย่าง/วิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 1.76 ของเป้าหมาย 6,700 ตัวอย่าง/วิเคราะห์

2.5) พัฒนา เพิ่มศักยภาพ และรับรองห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ จำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.27 ของเป้าหมาย 41 แห่ง

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 91.6476 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.52 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.32)

ตารางที่ 4.32 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมประมง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน				
1.1 เตรียมความพร้อมเกษตรกร และผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐาน	ราย	2,182	2,169	99.40
1.2 ตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม	แห่ง	15,361	6,728	43.80
1.3 ตรวจประเมินสถานที่ผลิต/แหล่งแปรรูป/ห้องปฏิบัติการ	แห่ง	1,644	1,174	71.41
1.4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และแหล่งประมง	ตัวอย่าง	16,364	8,993	54.96
1.5 ฝักระวังคุณภาพน้ำจากการเพาะเลี้ยงและแหล่งธรรมชาติและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ตัวอย่าง	24,092	12,045	50.00
1.6 ควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก	ครั้ง	105,955	55,513	52.39
1.7 ออกหนังสือรับรอง/ใบรับรอง/หนังสืออนุญาต/ใบอนุญาต	ฉบับ	614,774	321,290	52.26
1.8 รักษาและขยายขอบข่ายระบบมาตรฐานคุณภาพ (ISO) เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง	รายการ	265	-	-
2. ฝักระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์				
2.1 ฝักระวังการดื้อยาด้านจุลชีพในสัตว์น้ำ	ตัวอย่างวิเคราะห์	1,020	769	75.39
2.2 ฝักระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า	ครั้ง	2,992	1,581	52.84
2.3 ฝักระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ	ตัวอย่างวิเคราะห์	35,580	16,604	46.67
2.4 ฝักระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในสินค้าสัตว์น้ำส่งออก	ตัวอย่างวิเคราะห์	6,700	118	1.76
2.5 พัฒนา เพิ่มศักยภาพ และรับรองห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ	แห่ง	41	12	29.27
3. ผลลัพธ์ สินค้าประมงที่ผ่านการรับรองไม่ถูกตักกลับจากประเทศคู่ค้า	ร้อยละ	99	-	-
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	244.2831	91.6476	37.52

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.24 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมปศุสัตว์

4.24.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

2) เป้าหมายของโครงการ

- 2.1) สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน
- 2.2) จำนวนตัวอย่างได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
- 2.3) โรงเรียนได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ (ปศ.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 476.9536 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.24.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

- 1) กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้
 - 1.1) ตรวจประเมินฟาร์มโรงงาน และร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด จำนวน 55,614 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 104.96 ของเป้าหมาย 52,985 แห่ง
 - 1.2) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด ลดใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ตรวจวิเคราะห์เชื้ออุบัติน้ำใหม่ จำนวน 150,768 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 48.48 ของเป้าหมาย 311,012 ตัวอย่าง
- 2) กิจกรรมอาหารนมสำหรับเด็กและเยาวชน ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้
 - 2.1) กำกับ ดูแล กำหนดข้อบังคับหลักเกณฑ์หรือแนวทางหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) จำนวน 6,934 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.29 ของเป้าหมาย 8,325 โรงเรียน
 - 2.2) ประชุมคณะกรรมการอาหารนมสำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง
 - 2.3) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป้าหมาย 5 ครั้ง อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 - 2.4) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมสำหรับเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพื้นที่ (5 กลุ่ม) เป้าหมาย 15 ครั้ง อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 - 2.5) การประเมินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป้าหมาย 1 ครั้ง อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 - 2.6) จัดฝึกอบรม หลักสูตรร้านนมหน้าฟาร์มธุรกิจชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นมในชุมชน จำนวน 3 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย 5 กลุ่ม
- 3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 146.8535 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.79 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.33)

ตารางที่ 4.33 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมปศุสัตว์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์				
1.1 ตรวจสอบประเมินฟาร์มโรงงาน และร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด	แห่ง	52,985	55,614	104.96
1.2 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด ลดใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ตรวจวิเคราะห์เชื้ออุบัติใหม่	ตัวอย่าง	311,012	150,768	48.48
1.3 ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง GAP	ร้อยละ	3	-	-
2. อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน				
2.1 กำกับ ดูแล กำหนดข้อบังคับหลักเกณฑ์หรือแนวทางหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน)	โรงเรียน	8,325	6,934	83.29
2.2 ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	ครั้ง	4	1	25.00
2.3 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	ครั้ง	5	-	-
2.4 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพื้นที่ (5 กลุ่ม)	ครั้ง	15	-	-
2.5 การประเมินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	ครั้ง	1	-	-
2.6 จัดฝึกอบรม หลักสูตร ร้านนมหน้าฟาร์มธุรกิจชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นมในชุมชน	กลุ่ม	5	3	60.00
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	476.9536	146.8535	30.79

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.25 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

4.25.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรองระบบงานสินค้าเกษตรให้สามารถรองรับปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นได้

2) เป้าหมายของโครงการ สินค้าเกษตรปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 65.4933 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.25.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) การกำกับดูแลการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ ได้แก่ มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอข่ายการรับรองระบบงานตามมาตรฐานบังคับได้รับการพัฒนา เป้าหมาย 1 กลุ่มสินค้า อยู่ระหว่างดำเนินการ

2) การพัฒนาศักยภาพด้านการมาตรฐาน ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้

2.1) มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอข่ายการรับรองระบบงานที่รองรับการถ่ายโอนในสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนา เป้าหมาย 3 กลุ่มสินค้า อยู่ระหว่างดำเนินการ

2.2) จำนวนผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า หรือบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมสำหรับการนำมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ในทางปฏิบัติหรือเป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน จำนวน 921 ราย คิดเป็นร้อยละ 230.25 ของเป้าหมาย 400 ราย

3) การเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ จำนวน 179 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.80 ของเป้าหมาย 500 ราย

4) การเตรียมความพร้อมเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ดำเนินการแล้วจำนวน 701 ราย คิดเป็นร้อยละ 233.67 ของเป้าหมาย 300 ราย

5) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และองค์กร เพื่อรองรับระบบการตรวจสอบและรับรอง ดำเนินการแล้วจำนวน 523 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.09 ของเป้าหมาย 550 ราย

6) การเชื่อมโยงการผลิต – การตลาดสินค้า และการตรวจรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้ามาตรฐาน ดำเนินการแล้วจำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.33 ของเป้าหมาย 225 แห่ง

7) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 27.9145 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.62 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.34)

ตารางที่ 4.34 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การกำกับดูแลการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ				
1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอขยายการรับรองระบบงานตามมาตรฐานบังคับได้รับการพัฒนา	กลุ่มสินค้า	1	-	-
2. การพัฒนาศักยภาพด้านการมาตรฐาน				
2.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอขยายการรับรองระบบงานที่รองรับการถ่ายโอนในสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนา	กลุ่มสินค้า	3	-	-
2.2 จำนวนผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า หรือบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมสำหรับการนำมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ในทางปฏิบัติหรือเป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน	ราย	400	921	230.25
3. การเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ	ราย	500	179	35.80
4. การเตรียมความพร้อมเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน	ราย	300	701	233.67
5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และองค์กร เพื่อรองรับระบบการตรวจสอบและรับรอง	ราย	550	523	95.09
6. การเชื่อมโยงการผลิต - การตลาดสินค้า				
6.1 การตรวจรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้ามาตรฐาน	จังหวัด	65	-	-
	แห่ง	225	12	5.33
7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	65.4933	27.9145	42.62

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.26 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

4.26.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP
- 1.2) เพื่อยกระดับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP และการจัดการผลผลิตสอดคล้อง

ห่วงโซ่คุณค่า

2) เป้าหมายของโครงการ

- 2.1) เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน จำนวน 2,000 ราย
- 2.2) เกษตรกรได้รับการรับรองสินค้าตามมาตรฐาน GAP
- 2.3) มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้น

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 8.1634 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.26.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมการตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP ดำเนินการแล้วจำนวน 510 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.50 ของเป้าหมาย 2,000 ราย โดยจำแนกเป็นการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เกษตรกร จำนวน 291 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.20 ของเป้าหมาย 500 ราย และตรวจติดตามมาตรฐาน GAP จำนวน 219 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.60 ของเป้าหมาย 1,500 ราย

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 2.7525 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.72 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย งบ พ.ร.บ.ฯ เบิกจ่ายได้จำนวน 2.5291 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 49.59 ของเป้าหมาย งบกองทุนฯ เบิกจ่ายได้จำนวน 0.2234 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.29 ของเป้าหมาย (ตารางที่ 4.35)

ตารางที่ 4.35 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรม: ตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP	ราย	2,000	510	25.50
1.1 เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า	ราย	500	70	14.00
1.2 เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP	ราย	500	291	58.20
1.3 เกษตรกรได้รับการตรวจติดตามตามมาตรฐาน GAP	ราย	1,500	219	14.60
2. ผลลัพธ์				
2.1 เกษตรกรได้รับการรับรองสินค้ามาตรฐาน GAP	ร้อยละ	80	-	-
2.2 พื้นที่เกษตรได้รับการรับรองตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ไร่	4,000	-	-
2.3 มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-
2.4 ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมีรายได้ครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	-	-

ตารางที่ 4.35 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	8.1633	2.7525	33.72
3.1 งบ พ.ร.บ.ฯ	ล้านบาท	5.0990	2.5291	49.59
3.2 งบกองทุนฯ	ล้านบาท	3.0643	0.2234	7.29

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.27 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์

4.27.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ และการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกไปสู่การตรวจรับรองการผลิตมาตรฐานเกษตรปลอดภัย และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดให้สามารถ มีช่องทางการจำหน่ายได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศและสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามโครงการ ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

1.2) สร้างแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ขั้นที่ 1 ในกลุ่มผู้ผลิตสังกัดสถาบันในเขตนิคมสหกรณ์ ทุกนิคมสหกรณ์เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น

1.3) เพื่อเสริมสร้างกลุ่มผู้ผลิต เครือข่ายการผลิต เกษตรปลอดภัยและกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ และสร้างความเข้มแข็งให้มีการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิต การตลาด และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน

2) เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 114 แห่ง ในพื้นที่ 51 จังหวัด

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.3633 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.27.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตและการรวบรวมสินค้ามาตรฐาน ของสถาบันเกษตรกร ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้

1.1) จัดอบรมให้ความรู้ "การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)" และประเมินแปลงเบื้องต้น แก่สมาชิกสหกรณ์จำนวน 840 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.36 ของเป้าหมายสมาชิกสหกรณ์ 1,100 ราย ภายใต้สหกรณ์ 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้าหมายสหกรณ์ 55 แห่ง

1.2) จัดอบรมให้ความรู้ "การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการผลิต" แก่สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 1,080 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.53 ของเป้าหมายสมาชิกสหกรณ์ 1,180 ราย ภายใต้สหกรณ์ 54 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.53 ของเป้าหมายสหกรณ์ 59 แห่ง

1.3) จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้า เกษตรให้ได้ตามคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร" มีเป้าหมายอบรมสมาชิกสหกรณ์ 60 ราย จำนวน 1 ครั้ง อยู่ระหว่างวางแผนเพื่อดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3

1.4) แนะนำ ติดตาม และประเมินผลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 71 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.28 ของเป้าหมาย 114 แห่ง

2) สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำเกษตรปลอดภัย แก่สมาชิกสหกรณ์ 1,920 ราย ภายใต้สหกรณ์ 98 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.27 และ 85.96 ของเป้าหมาย สมาชิกสหกรณ์ 2,200 ราย และสหกรณ์ 114 แห่ง ตามลำดับ

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 1,9454 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.84 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.36)

ตารางที่ 4.36 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตและการรวบรวมสินค้ามาตรฐานของสถาบันเกษตรกร				
1.1 จัดอบรมให้ความรู้ "การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)" และประเมินแปลงเบื้องต้น	ราย แห่ง	1,100 55	840 44	76.36 80.00
1.2 จัดอบรมให้ความรู้ "การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการผลิต"	ราย แห่ง	1,180 59	1,080 54	91.53 91.53
1.3 จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้ตามคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร"	ครั้ง ราย	1 60	- -	- -
1.4 ประสานงาน/จัดทำข้อตกลงร่วมกับกรมวิชาการเกษตร	ครั้ง	1	-	-
1.5 แนะนำ ติดตาม และประเมินผลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย	แห่ง	114	71	62.28
2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำเกษตรปลอดภัย	ราย แห่ง	2,200 114	1,920 98	87.27 85.96
3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยื่นขอใบรับรองมาตรฐานสินค้า GAP ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	-	-
4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตที่ได้มาตรฐานตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80	-	-
5. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นพร้อมที่จะยื่นขอการรับรอง ตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร	ร้อยละ	50	-	-
6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	3.3633	1.9454	57.84

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.28 ผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน

4.28.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสนับสนุนให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2) เป้าหมายของโครงการ สินค้าเกษตรปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 104.0634 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.28.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ จำนวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเป้าหมาย 15 เรื่อง

2) กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัย สินค้าเกษตรและอาหาร จำนวน 334 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.50 ของเป้าหมาย 400 เรื่อง

3) กิจกรรมการรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล เป้าหมาย 24 หน่วยย่อย อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3

4) กิจกรรมการกำกับดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาตและผ่านการตรวจติดตามว่าปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ดำเนินการได้ร้อยละ 118 คิดเป็นร้อยละ 181.54 ของเป้าหมาย ร้อยละ 65

5) กิจกรรมการประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร จำนวนเท่าที่ การร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศและมาตรฐานระหว่างภูมิภาคที่เป็นประเด็นสำคัญต่อการค้าสินค้า เกษตรและอาหาร จำนวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย 10 เรื่อง

6) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 43.5384 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.84 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.37)

ตารางที่ 4.37 ผลการดำเนินงานผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร				
1.1 มาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	15	6	40.00
2. กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล				
2.1 การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัย สินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	400	334	83.50
3. กิจกรรมการรับรองและตรวจติดตามหน่วยงาน				
ตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล				
3.1 หน่วยตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองระบบงานและตรวจติดตามจาก มกอช.	หน่วย- ขอรับ	24	-	-

ตารางที่ 4.37 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
3.2 ห้องปฏิบัติการการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร	ร้อยละ	100	-	-
ได้รับการขึ้นทะเบียนและตรวจ	แห่ง	86	-	-
4. กิจกรรมการกำกับดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร				
4.1 ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาตและผ่านการตรวจติดตามว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551	ร้อยละ	65	118	181.54
5. กิจกรรมการประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร				
5.1 จำนวนเท่าที่การร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศและมาตรฐานระหว่างภูมิภาคที่เป็นประเด็นสำคัญต่อการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	10	8	80.00
5.2 ความสำเร็จของการเจรจาตามเป้าหมายที่กำหนด (เปิดตลาด/แก้ไขปัญหา/การมาตรฐาน/ข้อบท SPS Committee)	ร้อยละ	80	-	-
6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	104.0634	43.5384	41.84

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจชีวภาพ

4.29.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าแมลงเศรษฐกิจที่ได้คุณภาพ
- 1.2) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์แมลงเศรษฐกิจ
- 1.3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- 1.4) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และการตลาดได้ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่แปลงใหญ่

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 1,810 ราย

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6.5231 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.29.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

- 1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรแล้ว 990 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.19 ของเป้าหมาย 1,110 ราย
- 2) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ดำเนินการพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร ครอบคลุมเป้าหมาย 700 ราย
- 3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 1.9942 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.57 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.38)

ตารางที่ 4.38 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจชีวภาพ กรมส่งเสริมการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ				
1.1 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร	ราย	1,110	990	89.19
2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ				
2.1 พัฒนาคู่มือและศักยภาพของเกษตรกร	ราย	700	700	100.00
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	6.5231	1.9942	30.57

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.30 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4.30.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาการผลิตสมุนไพรเข้าสู่มาตรฐานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่ 2
- 1.2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน หรือสถาบันเกษตรกร ให้ผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน GAP หรือเกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่น ๆ และมีวิธีการผลิตทำให้สมุนไพรได้สารสำคัญ

1.3) เพื่อพัฒนาต้นแบบการผลิตสมุนไพรและมีการทำแผนธุรกิจ (Business Model) สมุนไพร

1.4) เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2) เป้าหมายของโครงการ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในเมืองสมุนไพร 16 จังหวัด และจังหวัดอื่น ๆ รวม 45 จังหวัด เกษตรกรรวมจำนวน 1,350 ราย

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 8.0000 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.30.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมสมาชิกกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในเมืองสมุนไพร และจังหวัดอื่น ๆ มีการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ดำเนินการได้ 630 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.67 ของเป้าหมาย 1,350 ราย

2) กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ในการทำแผนธุรกิจ (Business Model) สมุนไพร ดำเนินการได้ 12 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของเป้าหมาย 45 กลุ่ม

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 3.1339 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.17 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.39)

ตารางที่ 4.39 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดอื่น ๆ ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)				
1.1 สมาชิกกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในเมืองสมุนไพรและจังหวัดอื่น ๆ มีการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน	ราย	1,350	630	46.67
1.2 กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ในการทำแผนธุรกิจ (Business Model) สมุนไพร	กลุ่ม	45	12	26.67
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	3.1339	39.17

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.31 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร กรมส่งเสริมสหกรณ์

4.31.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อให้สมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชสมุนไพร มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชสมุนไพร

1.2) เพื่อให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชสมุนไพรสามารถรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเกษตรกร และผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรสามารถเชื่อมโยงตลาดพืชสมุนไพรได้

2) เป้าหมายของโครงการ สถาบันเกษตรกร 73 แห่ง ในพื้นที่ 32 จังหวัด

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.2123 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.31.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจพืชสมุนไพร เป้าหมาย 1 ครั้ง อยู่ระหว่างการดำเนินการ

2) กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP/อินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่น ๆ/การลดต้นทุนพืชสมุนไพรทั้งระบบ ดำเนินการได้ 48 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย 60 แห่ง เกษตรกรจำนวน 960 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย 1,200 ราย

3) กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด/การเชื่อมโยงเครือข่ายพืชสมุนไพร ดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย 13 แห่ง เกษตรกรจำนวน 260 ราย

4) กิจกรรมแนะนำ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ดำเนินการได้ 64 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.70 ของเป้าหมาย 73 แห่ง

5) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 1.2444 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.25 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.40)

ตารางที่ 4.40 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร กรมส่งเสริมสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในสถาบันเกษตรกร				
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจพืชสมุนไพร	ครั้ง	1	-	-
- จำนวนรายเกษตรกร	ราย	80	-	-
1.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพร มีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP /อินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ/การลดต้นทุนพืชสมุนไพรทั้งระบบ	แห่ง	60	48	80.00
- จำนวนราย	ราย	1,200	960	80.00
1.3 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด/ การเชื่อมโยงเครือข่ายพืชสมุนไพร	แห่ง	13	13	100.00
- จำนวนราย	ราย	260	260	100.00
1.4 แนะนำ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ	แห่ง	73	64	87.70
2. ผลลัพธ์				
2.1 สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตพืชสมุนไพร	แห่ง	73	61	83.60
2.2 สมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิตพืชสมุนไพรเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	-	-
2.3 สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก	ร้อยละ	50	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	2.2123	1.2444	56.25

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.32 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร

4.32.1 สาระสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีพันธุ์พืชสมุนไพรพันธุ์ดี สมุนไพรท้องถิ่นพันธุ์ดี ที่มีคุณภาพ
- 1.2) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชสมุนไพร สมุนไพรท้องถิ่นที่มีคุณภาพและมาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นของพืชสมุนไพรสามารถนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมและ/หรือสามารถผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐานทางเภสัชกรรม
- 1.3) เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และการสร้างเครือข่าย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูก การเก็บเกี่ยวสมุนไพร และการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐาน GAP มาตรฐานอินทรีย์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และสู่มาตรฐานการผลิต GMP
- 1.4) เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้ได้ GLP เพื่อเข้าสู่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ISO 17024 ในการวิเคราะห์สารสำคัญของพืชสมุนไพร
- 1.5) เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่สำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ได้แก่ พืชสกุลกัญชา (กัญชาและกัญชง) และพืชกระท่อม
- 1.6) เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่ สำหรับเป็นอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ ได้แก่ มะพร้าว น้ำหอม และไข่ดำ

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและแปรรูปสมุนไพรได้ตรงตามมาตรฐานการผลิตเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ทำให้สินค้าเกษตรชีวภาพ-สมุนไพรมีมูลค่าสูงขึ้น เกษตรกรสามารถใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร (วก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6.7903 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.32.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมการจัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้แล้ว 9 แปลง คิดเป็นร้อยละ 128.57 ของเป้าหมาย 7 แปลง

2) กิจกรรมการอบรมเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร เป้าหมาย 150 ราย อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร และกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร

3) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น เป้าหมาย 1 ผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างการประสานงานกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและวางแผนเลือกชนิดพืชสมุนไพร

4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 2.0899 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.78 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.41)

ตารางที่ 4.41 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ				
1.1 จำนวนแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่น	แปลง	7	9	128.57
1.2 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร	ราย	150	-	-
1.3 จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น องค์ความรู้การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร	ผลิตภัณฑ์	1	-	-
1.4 เกษตรกรและผู้สนใจมีพืชสายพันธุ์ดีและต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการพัฒนาแล้วนำไปใช้ร่วมการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมจะสามารถผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่ได้สำเร็จมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	6.7903	2.0899	30.78

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.33 โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

4.33.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

1.2) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

1.3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสินค้าสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีความหลากหลาย

1.4) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจสินค้าสมุนไพรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

1.5) เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน

2) เป้าหมายของโครงการ กลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ จำนวน 30 จังหวัด

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 28.3389 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.33.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ เกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตการเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสมุนไพร ดำเนินการได้ 420 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.36 ของเป้าหมาย 550 ราย

2) กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสมุนไพรดำเนินการได้ 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.25 ของเป้าหมาย 51 แห่ง

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 17.6558 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.30 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.42)

ตารางที่ 4.42 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ				
1.1 เกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสมุนไพร	ราย	550	420	76.36
1.2 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสมุนไพร	แห่ง	51	19	37.25
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	28.3389	17.6558	62.30

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.34 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์

4.34.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อสร้างองค์ความรู้การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนาการนำส่วนเกินหรือผลผลิตพลอยได้ หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ให้แก่สถาบันเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

1.2) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3) เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

2) เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้า พืชไร่ พืชสวน และปศุสัตว์ จำนวน 130 แห่ง ในพื้นที่ 46 จังหวัด

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 7.3306 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.34.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) การสำรวจชนิด/ปริมาณและส่วนเหลือทิ้งจากการผลิต หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ออกแบบและจัดเก็บข้อมูลวัสดุเหลือใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 130 แห่ง

2) การอบรมสร้างองค์ความรู้การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนาการนำส่วนเกิน หรือผลผลิตพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่ม/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ดำเนินการแล้ว 1 รุ่น คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 341 ราย คิดเป็นร้อยละ 113.67 ของเป้าหมาย 300 ราย

3) การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์ โดยบูรณาการร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย 4 แห่ง เกษตรกร 80 ราย มีแผนดำเนินการในไตรมาส 3

4) การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์ เป้าหมาย 10 แห่ง เกษตรกร 200 ราย มีแผนดำเนินการในไตรมาส 3

5) การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ เป้าหมาย 130 แห่ง มีแผนดำเนินการในไตรมาส 4

6) สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกร เพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 7 แห่ง โดยจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ครบตามเป้าหมาย จำนวน 10 รายการ

7) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีแผนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัย พัฒนา การนำส่วนเกินหรือผลผลิตพลอยได้ หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ ในการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ดำเนินการได้ 116 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.23 ของเป้าหมาย 130 แห่ง

8) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 4.9966 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.16 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.43)

ตารางที่ 4.43 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. สำรวจชนิด/ปริมาณและส่วนเหลือทิ้งจากการผลิต หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ออกแบบและจัดเก็บ ข้อมูลวัสดุเหลือใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ	แห่ง	130	130	100.00
2. อบรมสร้างองค์ความรู้การนำเทคโนโลยี นวัตกรรม จากการวิจัยพัฒนาการนำส่วนเกิน หรือผลิตผลพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ ในการลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่ม/การป้องกันและ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง	รุ่น	2	1	50.00
	ราย	300	341	113.67
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/ การสร้าง มูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์โดยบูรณาการ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง	แห่ง	4	-	-
	ราย	80	-	-
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจจากวัสดุ เหลือใช้ของสหกรณ์	แห่ง	10	-	-
	ราย	200	-	-
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	แห่ง	130	-	-
6. สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกร เพื่อจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	แห่ง	7	7	100.00
	จังหวัด	7	7	100.00
	รายการ	10	10	100.00
7. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีแผนการ นำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนา การนำ ส่วนเกินหรือผลิตผลพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ ในการลดต้นทุนและ สร้างมูลค่าเพิ่ม/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพิ่มขึ้น	แห่ง	130	116	89.23
8. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	7.3306	4.9966	68.16

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.35 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG

4.35.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อใช้ตัดดักและหนอนไหมเพิ่มขึ้น
- 1.2) พัฒนาการใช้ประโยชน์โปรตีนจากดักดักและหนอนไหมเป็นแหล่งอาหารและวัตถุดิบในการผลิตระดับอุตสาหกรรม
- 1.3) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมเหลือสำหรับผลิตดักดักและหนอนไหมเพื่อแปรรูปหรือจำหน่าย จำนวน 950 ราย

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม (มม.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 12.1322 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.35.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมได้รับการส่งเสริมการรับรอง GAP ฟาร์ม หน่วยงานมีแผนส่งเสริมเกษตรกรรวม 950 ราย ดำเนินการฝึกอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงไหมตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มไหมชนิดกินใบหม่อน จำนวน 2 วัน ให้แก่เกษตรกร 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 60 ราย และประชาสัมพันธ์ร้านค้าจากการทำเมนูต้นแบบจากหม่อนไหม จำนวน 7 ร้านค้า ครบตามเป้าหมาย อยู่ระหว่างการส่งเสริมการเลี้ยงไหมและการตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไหม เป้าหมาย 112 ราย และสัมมนาผู้ประกอบการพบเกษตรกร จำนวน 2 วัน เป้าหมาย 30 ราย ทั้งนี้ การสัมมนาการยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม มีการปรับเป้าหมาย จากเดิม 40 ราย เป็น 50 ราย และการส่งเสริมการผลิตไหมฟ่อ - แม่พันธุ์หนอนไหมเหลือ มีการปรับเป้าหมาย จากเดิม 708 ราย เป็น 698 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 10.2937 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และประชาสัมพันธ์ร้านค้า คิดเป็นร้อยละ 84.85 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.44)

ตารางที่ 4.44 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมได้รับการส่งเสริมการรับรอง GAP ฟาร์ม	ราย	950	-	-
1.1 ฝึกอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงไหมตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มไหมชนิดกินใบหม่อน	ราย	60	30	50.00
1.2 ส่งเสริมการเลี้ยงไหม และการตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไหม	ราย	112	-	-
1.3 สัมมนาผู้ประกอบการพบเกษตรกร	ราย	30	-	-
1.4 สัมมนาการยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม	ราย	50	-	-
1.5 ส่งเสริมการผลิตไหมฟ่อ - แม่พันธุ์หนอนไหมเหลือ	ราย	698	-	-

ตารางที่ 4.44 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1.6 ประชาสัมพันธ์ร้านค้าจากการทำเมนูต้นแบบจากหม่อนไหม	ร้านค้า	7	7	100.00
2. มูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ (ด้านหม่อนไหม) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	12.1322	10.2937	84.85

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.36 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร กรมการข้าว

4.36.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวที่มีศักยภาพทางการตลาด
- 1.2) ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปและมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสู่เชิงพาณิชย์
- 1.3) พัฒนาโรงงานต้นแบบการแปรรูปข้าว น้ำมันรำข้าว เส้นขนมจีนแป้งหมัก/อบแห้งเสริมโพรไบโอติกที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และผลิตภัณฑ์สุรากลั่นคุณภาพดี

2) เป้าหมายของโครงการ

- 2.1) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวที่ได้รับการพัฒนา 4 ผลิตภัณฑ์
- 2.2) เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน

4 กลุ่ม

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว (กช.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 10.6410 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.36.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

- 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ใหม่) มีเป้าหมาย 2 ผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และดำเนินการทางพัสดุ เพื่อจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว โดยวิธี e-Bidding
- 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเพื่อส่งเสริมอาชีพ ตามแผนพัฒนาการเกษตร “แม่ฮ่องสอนโมเดล” ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรแล้ว 1 งาน ครบตามเป้าหมาย
- 3) การต่อยอดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว มีเป้าหมาย 2 ผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างเหมาต่อยอดบรรจุภัณฑ์
- 4) การติดตามให้คำแนะนำด้านมาตรฐาน GMP โรงสี ดำเนินการแล้ว 3 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 4 กลุ่ม โดยดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู และสระบุรี อยู่ระหว่างประสานงานและกำหนดการลงพื้นที่ให้คำแนะนำด้านมาตรฐาน GMP โรงสี อีกจำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลำปางและเชียงใหม่
- 5) การสร้างเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวต้นแบบ มีเป้าหมาย 1 ผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- 6) การพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตเส้นขนมจีนแป้งหมักและเส้นขนมจีนหมักอบแห้งเสริมโพรไบโอติกที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และต่อยอดผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชนจากข้าวในท้องถิ่น มีเป้าหมาย 2 ผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ

7) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.8778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.25 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.45)

ตารางที่ 4.45 ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร กรมการข้าว

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร				
1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ใหม่)	ผลิตภัณฑ์	2	-	-
1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเพื่อส่งเสริมอาชีพ ตามแผนพัฒนาการเกษตร “แม่ฮ่องสอนโมเดล”	งาน	1	1	100.00
1.3 ต่อยอดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว	ผลิตภัณฑ์	2	-	-
1.4 เก็บข้อมูลและติดตามให้คำแนะนำด้านมาตรฐาน GMP โรงสี	กลุ่ม	4	3	75.00
2. แปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มมูลค่า				
2.1 สร้างเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวต้นแบบ	ผลิตภัณฑ์	1	-	-
2.2 พัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตเส้นขนมจีนแป้งหมัก และเส้นขนมจีนหมักอบแห้งเสริมโพรไบโอติกที่ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และต่อยอดผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชน จากข้าวในท้องถิ่น	ผลิตภัณฑ์	2	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	10.6410	0.8778	8.25

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.37 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

4.37.1 สาระสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสถาบันเกษตรกร
- 1.2) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดสินค้าแปรรูปของสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
- 1.3) เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปรรูปของสถาบันเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ

ยอมรับ

2) เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 177 แห่ง 57 จังหวัด

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 19.3017 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.37.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดเป็นรายแห่ง ดำเนินการแล้ว 102 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.63 ของเป้าหมาย 177 แห่ง โดยมีผลิตภัณฑ์ที่มีฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด 16 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 9.04 ของเป้าหมาย 177 ผลิตภัณฑ์

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีเป้าหมาย 1 ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

3) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ตามบริบทและศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดำเนินการแล้ว 174 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.31 ของเป้าหมาย 177 แห่ง โดยมีสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วม 2,679 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.90 ของเป้าหมาย 2,655 ราย

4) สถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 174 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.31 ของเป้าหมาย 177 แห่ง

5) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดทำแผนและเกิดการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด จำนวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.21 ของเป้าหมาย 177 แห่ง

6) การประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปรรูปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีเป้าหมาย 1 ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

7) การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกรจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดำเนินการแล้ว 10 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของเป้าหมาย 12 จังหวัด โดยมีสถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของเป้าหมาย 16 แห่ง โดยได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของเป้าหมาย 36 รายการ

8) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 15.7025 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.35 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.46)

ตารางที่ 4.46 ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร				
1.1 จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดเป็นรายแห่ง	แห่ง	177	102	57.63
1.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด	ผลิตภัณฑ์	177	16	9.04
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ครั้ง ราย เครือข่าย	1 80 10	- - -	- - -
1.4 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเกิดการเชื่อมโยงสินค้า				
1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามบริบทและศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง ราย	177 2,655	174 2,679	98.31 100.90
1.6 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด	แห่ง	177	11	6.21
1.7 ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปรรูปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดการยอมรับและเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น	ครั้ง จังหวัด	1 12	- 10	- 83.33
1.8 สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกรเพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	แห่ง รายการ	16 36	13 33	81.25 91.67
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	19.3017	15.7025	81.35

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.38 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง

4.38.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูงตามหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม”

1.2) เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร

1.3) เพื่อพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจและผลิตและกระจายพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีสำหรับใช้เป็นสัตว์น้ำพันธุ์หลักที่มีคุณภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2) เป้าหมายของโครงการ กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 13 กลุ่ม

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง (กป.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 36.5975 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.38.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมงมีการดำเนินกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 2) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง 3) กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี และ 4) กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง โดยจำแนกผลการดำเนินงานเป็นรายการกิจกรรมได้ ดังนี้

1) กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

1.1) ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจแล้ว 200 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.52 ของเป้าหมาย 310 ราย

1.2) ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (ปลาสวยงาม) แล้ว 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 90 ราย

1.3) สาธิตและบริหารจัดการเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กระชังใหญ่) เป้าหมายเกษตรกร 20 ราย ยังไม่ได้มีการดำเนินการ

1.4) ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดใกล้สูญพันธุ์เพื่อการส่งออกแล้ว 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 104.29 ของเป้าหมาย 70 ราย

1.5) บริหารจัดการระบบชลประทานน้ำเค็ม (สนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) แล้ว 567 ราย คิดเป็นร้อยละ 120.64 ของเป้าหมาย 470 ราย

1.6) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 3.2433 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.07 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.47)

ตารางที่ 4.47 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง (กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ) กรมประมง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ	ราย	310	200	64.52
2. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (ปลาสวยงาม)	ราย	90	60	66.67
3. สาธิตและบริหารจัดการเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กระชังใหญ่)	ราย	20	-	-
4. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดใกล้สูญพันธุ์เพื่อการส่งออก	ราย	70	73	104.29

ตารางที่ 4.47 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
5. บริหารจัดการระบบชลประทานน้ำเค็ม (สนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)	ราย	470	567	120.64
6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	8.7485	3.2433	37.07

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง

2.1) จัดทำแผนพัฒนารายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรแล้ว ครบตามเป้าหมาย 65 กลุ่ม

2.2) ดำเนินงานตามแผนพัฒนารายสินค้า ปี 2568 แล้ว 28 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 43.08 ของเป้าหมาย 65 กลุ่ม

2.3) ติดตามและให้คำแนะนำแล้ว 17 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 26.15 ของเป้าหมาย 65 กลุ่ม

2.4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.4340 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.66 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.48)

ตารางที่ 4.48 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง (กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง) กรมประมง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า	กลุ่ม	65	65	100.00
2. การดำเนินงานตามแผนพัฒนารายสินค้า ปี 2568 แล้วเสร็จ	กลุ่ม	65	28	43.08
3. ติดตามและให้คำแนะนำ	กลุ่ม	65	17	26.15
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	2.1000	0.4340	20.66

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

3) กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี

มีการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

3.1) กิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพันธุ์ดี ดำเนินการแล้ว 7 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของเป้าหมาย 9 กลุ่ม โดย 2 กลุ่มที่เหลือ อยู่ระหว่างอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำให้มีขนาดที่เหมาะสม เพื่อเตรียมให้เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์

3.2) กิจกรรมพัฒนาสัตว์น้ำสายพันธุ์ใหม่ (ปลานิลพันธุ์ใหม่) เป้าหมายจำนวน 1,000 ตัว อยู่ระหว่างการเพาะเลี้ยงเพื่อทดสอบพันธุ์เชิงพาณิชย์

3.3) กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีสู่ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดำเนินการผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีเพื่อนำไปสู่ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้ว จำนวน 1,453,800 ตัว คิดเป็นร้อยละ 60.23 ของเป้าหมาย 2,413,900 ตัว

3.4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 8.9503 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.86 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.49)

ตารางที่ 4.49 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง (กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี) กรมประมง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ผลการดำเนินงาน				
1.1 พัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพันธุ์ดี	กลุ่ม	9	7	77.78
1.2 พัฒนาสัตว์น้ำสายพันธุ์ใหม่ (ปลานิลพันธุ์ใหม่)	ตัว	1,000	-	-
1.3 ผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีสู่ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	พันธุ์	2,413.90	1,453.80	60.23
2. ผลลัพธ์				
2.1 กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-
2.2 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม/แปลงที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	19.5178	8.9503	45.86

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4) กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง

4.1) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ดำเนินการแล้ว 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.00 ของเป้าหมาย 200 ราย

4.2) การส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อสร้างอาชีพ ดำเนินการแล้ว 30 ราย ครบตามเป้าหมาย

4.3) พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและความหลากหลาย รวมถึงด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ ดำเนินการแล้ว 22 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของเป้าหมาย 30 ผลิตภัณฑ์

4.4) การตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อให้การรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว ดำเนินการแล้ว 59 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 59.00 ของเป้าหมาย 100 ผลิตภัณฑ์

4.5) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 4.0708 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.33 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.50)

ตารางที่ 4.50 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง (กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร) กรมประมง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	ราย	200	132	66.00
2. ส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อสร้างอาชีพ	ราย	30	30	100.00
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและความหลากหลาย รวมถึงด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ	ผลิตภัณฑ์	30	22	73.33
4. ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อให้การรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว	ผลิตภัณฑ์	100	59	59.00
5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	6.2312	4.0708	65.33

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.39 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต และความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป

กรมวิชาการเกษตร

4.39.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแปรรูปผลิตผลเกษตรให้กับกลุ่มสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ด้วยองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตผลเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปท้องถิ่นให้มีความหลากหลาย และด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนสู่ระดับพรีเมียม ภายใต้ตราสินค้าชุมชน

1.2) เพื่อส่งเสริมการตลาดด้วยช่องทางการตลาดทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกลไกการผลิตสินค้าระดับชุมชนที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

1.3) เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตร เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานสินค้าและเพิ่มมูลค่า

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสูงกว่าผลผลิตสดไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในฤดูกาลที่ผลผลิตราคาตกต่ำ

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร (วก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.1950 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.39.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) การพัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลาย โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตรสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยการผลิตแปงฟลาวมันจาวมะพร้าว และการประยุกต์ใช้แปงมันฟลาวจาวมะพร้าวเป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหารให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วม จำนวน 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.72 ของเป้าหมาย 110 ราย

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.0645 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.51)

ตารางที่ 4.51 ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร กรมวิชาการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. พัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลาย: จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตรสู่การผลิตเชิงพาณิชย์	ราย	110	102	92.72
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	2.1950	0.0645	2.94

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.40 โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4.40.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการเกษตรที่มีความเชื่อมโยงกับแผนชุมชน ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่าง ๆ

1.2) เพื่อร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และเจ้าของนวัตกรรม มีส่วนสนับสนุนเกษตรกรในการกำหนดประเด็นพัฒนาสินค้าเกษตรในพื้นที่ ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ปัญหา และ Pain Point นำไปสู่การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มได้มาตรฐาน และมีความยั่งยืน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG

1.3) เพื่อสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4) เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน

2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร จำนวน 878 หมู่บ้าน ใน 76 จังหวัด

2.2) สนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้าน อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 ราย

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5.0000 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.40.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

2) ทบทวน/แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ จำนวน 772 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 87.93 ของเป้าหมาย 878 อำเภอ

3) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 95 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 125.00 ของเป้าหมาย 76 ครั้ง

4) ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ระดับอำเภอ (หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD)) จำนวน 629 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 71.64 ของเป้าหมาย 878 ครั้ง

5) คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) จำนวน 566 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 64.46 ของเป้าหมาย 878 หมู่บ้าน จำนวนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) 404 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.01 ของเป้าหมาย 878 ราย

6) ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน จำนวน 369 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.03 ของเป้าหมาย 878 ครั้ง

7) ทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน จำนวน 343 แผน คิดเป็นร้อยละ 39.07 ของเป้าหมาย 878 แผน

8) การจัดทำแผนพัฒนาสินค้าเกษตรตามแนวทาง BCG Model (จังหวัดละ 2 รายการ/สินค้า) เป้าหมาย 152 รายการ/สินค้า มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 3

9) การติดตามการดำเนินงานโครงการในส่วนภูมิภาค เป้าหมาย 76 ครั้ง มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 4

10) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 1.3965 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.93 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.52)

ตารางที่ 4.52 ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ครั้ง	1	1	100.00
2. ทบทวน/แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ	อำเภอ	878	772	87.93
3. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	76	95	125.00
4. ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ระดับอำเภอ (หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD))	ครั้ง	878	629	71.64
5. คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง)	หมู่บ้าน	878	566	64.46
	ราย	878	404	46.01
6. ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน	ครั้ง	878	369	42.03
7. ทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน	แผน	878	343	39.07
8. จัดทำแผนพัฒนาสินค้าเกษตรตามแนวทาง BCG Model (จังหวัดละ 2 รายการ/สินค้า)	รายการ/ สินค้า	152	-	-
9. ติดตามการดำเนินงานโครงการในส่วนภูมิภาค	ครั้ง	76	-	-
10. ร้อยละของแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (แผนธุรกิจเกษตร/แผนงาน/โครงการ) ที่ได้รับการขับเคลื่อน	ร้อยละ	15	-	-
11. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	1.3965	27.93

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.41 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรมปศุสัตว์

4.41.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตามหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

1.2) เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร

2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) กลุ่มสินค้าเกษตร 35 กลุ่ม

2.3) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ (ปศ.)

4) งบประมาณ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.41.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) คัดเลือกพื้นที่ละสินค้าเกษตรมูลค่าสูงแล้ว จำนวน 29 ตำบล 29 กลุ่ม/สินค้า คิดเป็นร้อยละ 82.86 ของเป้าหมาย 35 ตำบล 35 กลุ่ม/สินค้า จำแนกเป็น กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก 3 ตำบล 3 กลุ่ม/สินค้า และ กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 26 ตำบล 26 กลุ่ม/สินค้า

2) จัดทำแผนพัฒนารายสินค้าแล้ว จำนวน 29 ตำบล 29 กลุ่ม/สินค้า คิดเป็นร้อยละ 82.86 ของเป้าหมาย 35 ตำบล 35 กลุ่ม/สินค้า จำแนกเป็น กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก 2 ตำบล 2 กลุ่ม/สินค้า และกลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 26 ตำบล 26 กลุ่ม/สินค้า

3) ดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้าแล้ว จำนวน 29 ตำบล 29 กลุ่ม/สินค้า คิดเป็นร้อยละ 82.86 ของเป้าหมาย 35 ตำบล 35 กลุ่ม/สินค้า จำแนกเป็น กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก 2 ตำบล 2 กลุ่ม/สินค้า และ กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 26 ตำบล 26 กลุ่ม/สินค้า โดยกรมปศุสัตว์บูรณาการงบประมาณของหน่วยงานในการสนับสนุนกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ เช่น การให้ความรู้ การตรวจสอบสุขภาพสัตว์ เป็นต้น (ตารางที่ 4.53)

ตารางที่ 4.53 ผลการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรมปศุสัตว์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล	35	29	82.86
	กลุ่ม/สินค้า	35	29	82.86
1.1 กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ตำบล	-	3	-
	กลุ่ม/สินค้า	-	3	-
1.2 กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล	-	26	-
	กลุ่ม/สินค้า	-	26	-
2. จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า	ตำบล	35	29	82.86
	กลุ่ม/สินค้า	35	29	82.86
2.1 กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ตำบล	-	3	-
	กลุ่ม/สินค้า	-	3	-
2.2 กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล	-	26	-
	กลุ่ม/สินค้า	-	26	-
3. การดำเนินงานตามแผนพัฒนารายสินค้า ปี 2568 แล้วเสร็จ	ตำบล	35	29	82.86
	กลุ่ม/สินค้า	35	29	82.86
3.1 กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ตำบล	-	3	-
	กลุ่ม/สินค้า	-	3	-
3.2 กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล	-	26	-
	กลุ่ม/สินค้า	-	26	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.42 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบัญชี 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

4.42.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกในกลุ่มสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

2) เป้าหมายของโครงการ สมาชิกที่ได้รับการขับเคลื่อนภายใต้โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง จำนวน 300 ราย ในพื้นที่ 77 จังหวัด

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.0200 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.42.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) อบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจแก่สมาชิกในกลุ่มสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง จำนวน 300 ราย ครบตามเป้าหมาย

2) กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ ดำเนินการได้ 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.67 ของเป้าหมาย 300 ราย

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.5059 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.60 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.54)

ตารางที่ 4.54 ผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบัญชี 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. อบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ	ราย	300	300	100.00
2. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ	ราย	300	71	23.67
3. ร้อยละของสมาชิกที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีสามารถจัดทำบัญชีธุรกิจได้	ร้อยละ	25	-	-
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	1.0200	0.5059	49.60

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.43 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรมหม่อนไหม

4.43.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตามหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

1.2) เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร

2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก 1 กลุ่ม/ 1 ตำบล

2.2) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์ 7 กลุ่ม/ 7 ตำบล

2.3) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

4) งบประมาณ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.43.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

- 1) คัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์) จำนวน 7 ตำบล และ 7 กลุ่ม/สินค้า คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย
- 2) จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า กลุ่มที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ปี 2568 แล้ว จำนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของเป้าหมาย 7 ตำบล และ 7 กลุ่ม/สินค้า
- 3) การดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้า อยู่ระหว่างการดำเนินงาน (ตารางที่ 4.55)

ตารางที่ 4.55 ผลการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล	7	7	100.00
ปี 2568 (กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์)	กลุ่ม/สินค้า	7	7	100.00
2. จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า (กลุ่มสินค้าเกษตรและ	ตำบล	7	1	14.29
บริการเชิงสร้างสรรค์)	กลุ่ม/สินค้า	7	1	14.29
3. การดำเนินงานตามแผนพัฒนารายสินค้า ปี 2568	ตำบล	1	-	-
แล้วเสร็จ (กลุ่มที่คัดเลือกในปี 2567)	กลุ่ม/สินค้า	1	-	-
4. ผลลัพธ์			-	-
4.1 จำนวนกลุ่มที่มีรายได้เพิ่ม	ตำบล	1	-	-
1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	กลุ่ม/สินค้า	1	-	-
(กลุ่มที่คัดเลือกในปี 2567)				
4.2 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกร	ร้อยละ	10	-	-
ต่อครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น				

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.44 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรมการข้าว

4.44.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตามหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

1.2) เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร

2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 6 กลุ่ม/ 6 ตำบล

2.2) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว (กช.)

4) งบประมาณ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.44.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

- 1) คัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จำนวน 6 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย
- 2) จัดทำแผนพัฒนารายสินค้าแล้ว 6 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย
- 3) ดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้าแล้ว 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 6 กลุ่ม โดยอบรมให้ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวแก่เกษตรกรจำนวน 30 ราย (ตารางที่ 4.56)

ตารางที่ 4.56 ผลการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
กรมการข้าว

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. คัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	กลุ่ม	6	6	100.00
2. จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า	กลุ่ม	6	6	-
3. ดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้า	กลุ่ม	6	2	33.33
3.1 อบรมให้ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว	ราย	-	30	-
4. ผลลัพธ์				
4.1 เกษตรกรมีความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว และสามารถนำไปใช้แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าข้าวได้	ร้อยละ	-	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4.45 โครงการส่งเสริมอาชีพประมง

4.45.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้านการประมงให้เป็นปัจจุบัน (ผลผลิต รายได้ หนี้สิน) เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลภูมิสารสนเทศแสดงในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านการประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวปรับเปลี่ยนกิจกรรมสู่การเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรให้มีสัตว์น้ำบริโภค พัฒนาศักยภาพอาชีพเดิมอาชีพเสริม และอาชีพใหม่ของเกษตรกร โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Yong Smart Farmer สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

2) **เป้าหมายของโครงการ** เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพด้านประมง 4,110 ราย

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมประมง (กป.)

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 15.6526 ล้านบาท

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

4.45.2 ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้

1) **กิจกรรมที่ 1** พัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการด้านการประมง ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้ว 137,858 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.59 ของเป้าหมาย 357,200 ราย

2) **กิจกรรมที่ 2** ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 721 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.13 ของเป้าหมาย 800 ราย

3) กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมแดน พัฒนาศักยภาพให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 930 ราย ดำเนินการครบตามเป้าหมาย ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว 0.81 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 29.03 ของเป้าหมาย 2.79 ล้านตัว และการถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการแล้ว 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 114.00 ของเป้าหมาย 57 ราย

4) กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Yong Smart Farmer คัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ Smart Farmer จำนวน 1,970 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.50 ของเป้าหมาย 2,000 ราย และ Yong Smart Farmer จำนวน 200 ราย ดำเนินการครบตามเป้าหมาย

5) กิจกรรมที่ 5 ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรพักชำระหนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ในการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 130 ราย

6) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 5.7142 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.51 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 4.57)

ตารางที่ 4.57 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กรมประมง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. พัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการด้านการประมง	ราย	357,200	137,858	38.59
2. ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)				
2.1 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	800	721	90.13
3. ส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมแดน				
3.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมแดน				
1) พัฒนาศักยภาพให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	ราย	930	930	100.00
2) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเกษตรกร	ล้านตัว	2.79	0.81	29.03
3.2 ถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำให้กับเกษตรกร	ราย	50	57	114.00
3.3 เพาะพันธุ์ปลาประจําถิ่น โดยชุดเพาะฟักเคลื่อนที่เพื่อปล่อยในแม่น้ำโขง	ล้านตัว	120	-	-
4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Yong Smart Farmer				
4.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer	ราย	2,000	1,970	98.50
4.2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Young Smart Farmer	ราย	200	200	100.00
5. ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรพักชำระหนี้	ราย	130	-	-
6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	15.6526	5.7142	36.51

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

นโยบายที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามโครงการภายใต้นโยบายรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง จำนวน 15 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (กสส.) 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (กสก.) 3) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต (กสก.) 4) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มม. มกอช. ส.ป.ก. กป. ตส. ปศ. กข. สศก. กสส. พต. วก. กยท.) โดยดำเนินการติดตามผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) สรุปได้ดังนี้

5-1. ประสิทธิภาพการดำเนินงานนโยบายที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

5-1.1 งบประมาณ

โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ จำนวน 682.0072 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568 จำนวน 295.4754 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.32 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2568 (ร้อยละ 53.00) พบว่า ในภาพรวมโครงการภายใต้นโยบายที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีแผนปฏิบัติงานในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4

โครงการที่มีร้อยละการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (กสส.) มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 79.73 โครงการที่มีร้อยละการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (วก.) มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 16.14 เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง ทำให้หลายพื้นที่ยังไม่สามารถจัดทำแปลงต้นแบบได้ จึงต้องชะลอการดำเนินงานและแผนรายงานหลายหน่วยงานอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ (ตารางที่ 5-1)

ตารางที่ 5-1 การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	สูง/เท่ากับ/ต่ำกว่าเป้าหมาย ^{1/}
1. โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (กสส.)	138.8626	110.7214	79.73	สูงกว่าเป้าหมาย
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (กสก.)	53.5883	19.7522	36.86	ต่ำกว่าเป้าหมาย
3. โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต (กสก.)	208.1696	67.9011	32.62	ต่ำกว่าเป้าหมาย

ตารางที่ 5-1 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	สูง/เท่ากับ/ต่ำกว่าเป้าหมาย ^{1/}
4. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่				
- กรมหม่อนไหม (มม.)	2.6888	1.2488	46.44	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)	7.3340	2.0676	28.19	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)	25.0191	10.9087	43.60	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมประมง (กป.)	13.0989	5.6915	43.45	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.)	10.1623	4.3223	42.53	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมปศุสัตว์ (ปศ.)	5.5816	2.1518	38.55	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมการข้าว (กข.)	108.3619	43.2968	39.96	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)	2.0000	0.7495	37.48	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)	1.7895	0.7171	40.07	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)	50.4350	13.1954	26.16	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมวิชาการเกษตร (วก.)	4.9156	0.7932	16.14	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)	50.0000	11.9580	23.92	ต่ำกว่าเป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น	682.0072	295.4754	43.32	ต่ำกว่าเป้าหมาย

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หมายเหตุ: ^{1/} เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2568 ภาพรวม ร้อยละ 53.00

^{2/} โครงการXXXXXXXXXX ไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน

1.2 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

จากการรายงานผลการดำเนินงานรายโครงการผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) พบว่า ในภาพรวมมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 56.21 โดยโครงการที่มีผลการดำเนินงานมากที่สุด คือ โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (กสส.) คิดเป็นร้อยละ 110.33 เนื่องจากกิจกรรมการจัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เป็นการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ จึงมีเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคสนใจเข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก ทั้งนี้ โครงการที่มีผลการดำเนินงานน้อยที่สุด คือ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (พด.) คิดเป็นร้อยละ 15.68 (ตารางที่ 5-2)

ตารางที่ 5-2 ร้อยละของผลงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

โครงการ	ร้อยละของผลงาน
1. โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (กสส.)	110.33
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (กสก.)	49.60
3. โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต (กสก.)	56.60
4. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	
- กรมหม่อนไหม (มม.)	37.95
- สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)	64.00
- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)	75.48
- กรมประมง (กป.)	35.91
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.)	81.52
- กรมปศุสัตว์ (ปศ.)	16.78
- กรมการข้าว (กข.)	49.00
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)	55.00
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)	62.04
- กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)	15.68
- กรมวิชาการเกษตร (วก.)	91.61
- การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)	41.67
เฉลี่ย	56.21

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

นโยบายที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง
(รายโครงการ)

5.1 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

5.1.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อพัฒนาคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

1.2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ด้านการผลิต (การรวบรวมและการแปรรูป)

1.3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกร

2) เป้าหมายของโครงการ พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งในระดับ 1 - 2 ที่มีศักยภาพและความพร้อมรองรับการพัฒนาเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2568 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม 100 แห่ง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 138.8626 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

5.1.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) จัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ดำเนินการแล้ว มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 241 ราย คิดเป็นร้อยละ 401.67 ของเป้าหมาย 60 ราย เนื่องจากเป็นการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ จึงมีเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคสนใจเข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ดำเนินการแล้ว จำนวน 1 ครั้ง 144 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ 120.00 ของเป้าหมาย 1 ครั้ง 120 ราย

3) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการค้าเงินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่ ดำเนินการแล้ว 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของเป้าหมาย 40 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการให้ครบตามเป้าหมาย

4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่ มีการปรับแผนดำเนินงานจากเดิมจัดประชุมฯ จำนวน 4 ครั้ง 120 ราย เป็น 2 ครั้ง 120 ราย โดยมีแผนดำเนินงานในเดือนเมษายน 2568

5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระดับชุมชน ดำเนินการแล้ว 20 ครั้ง 328 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.91 และ 99.39 ของเป้าหมาย 22 ครั้ง 330 ราย

6) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Roadshow การเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวและผู้รับซื้อสหกรณ์ผู้ผลิต มีแผนดำเนินงานในเดือนมิถุนายน 2568

7) กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร ดำเนินการแล้ว 90 แห่ง 105 รายการ คิดเป็นร้อยละ 82.57 และ 78.36 ของเป้าหมาย 109 แห่ง 134 รายการ

8) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 110.7214 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.73 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 5.1)

ตารางที่ 5.1 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. จัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	ราย	60	241	401.67
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	ครั้ง ราย	1 120	1 144	100.00 120.00
3. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ธุรกิจยุคใหม่	แห่ง	40	34	85.00
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพสถาบัน เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่	ครั้ง ราย	2 120	- -	- -
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับสถาบันเกษตรกร เป็นผู้ประกอบการธุรกิจระดับชุมชน	ครั้ง ราย	22 330	20 328	90.91 99.39
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Roadshow การเชื่อมโยง เครือข่ายทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวและ ผู้รับซื้อสหกรณ์ผู้ผลิต	ราย	40	-	-
7. สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร	แห่ง รายการ	109 134	90 105	82.57 78.36
8. ผลลัพธ์				
8.1 จำนวนสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ พัฒนาเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ สินค้าเกษตร	แห่ง	100	-	-
8.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการเพิ่ม ศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรและ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	50	-	-
9. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	138.8626	110.7214	79.73

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

5.2.1 สาระสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้สูงขึ้น รวมถึงส่งเสริมการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์

1.2) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

1.3) เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวสอดคล้องกับอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทาง BCG Model

2) เป้าหมายของโครงการ พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1,500 แห่ง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 53.5883 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

5.2.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

- 1) กิจกรรมพัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย
 - 1.1) พัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชนระดับปานกลาง ดำเนินการแล้ว 1,200 แห่ง ครบตามเป้าหมาย
 - 1.2) พัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชนระดับต้องปรับปรุง ดำเนินการแล้ว 300 แห่ง ครบตามเป้าหมาย
 - 1.3) สนับสนุนการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2568
- 2) กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ (ผู้ประกอบการ) ประกอบด้วย
 - 2.1) จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจเชิงรุก ดำเนินการแล้ว 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของเป้าหมาย 160 ราย
 - 2.2) สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนดำเนินการตามแผนธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 20 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการพัฒนาสินค้าของวิสาหกิจชุมชนตามแผนธุรกิจ
- 3) กิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย
 - 3.1) จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการแล้ว 100 ราย ครบตามเป้าหมาย
 - 3.2) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการจัดเวทีชุมชนแล้ว 50 เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 64.94 ของเป้าหมาย 77 เครือข่าย
- 4) กิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย
 - 4.1) พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ดำเนินการแล้ว 1,003 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.30 ของเป้าหมาย 1,000 ราย
 - 4.2) พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูป อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2568
- 5) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน
 - 5.1) พัฒนาศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง BCG Model ดำเนินการแล้ว 480 ราย ครบตามเป้าหมาย
 - 5.2) สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดำเนินการแล้ว 10 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของเป้าหมาย 24 แหล่ง
 - 5.3) พัฒนาระบบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2568
- 6) กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวตามแนวทาง BCG Model
 - 6.1) พัฒนาศักยภาพทักษะการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Training of Trainer) ดำเนินการแล้ว 90 ราย ครบตามเป้าหมาย

6.2) จัดเวทีชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ ดำเนินการจัดเวทีชุมชนแล้ว 2 ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 3 และ 4 ให้ครบตามเป้าหมาย

6.3) ส่งเสริมกิจกรรมให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงต้นแบบ ดำเนินการแล้ว 2 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของเป้าหมาย 12 แห่ง

7) กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทาง (Route trip) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน ประกอบด้วย

7.1) การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัด ดำเนินการแล้ว 480 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของเป้าหมาย 1,080 ราย

7.2) ประเมินความพร้อมและเชื่อมโยงเส้นทาง (Route trip) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดำเนินการแล้ว 1 เส้นทาง คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของเป้าหมาย 6 เส้นทาง

8) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 19.7522 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.86 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 5.2)

ตารางที่ 5.2 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน				
1.1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนระดับปานกลาง	แห่ง	1,200	1,200	100.00
1.2 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนระดับต้องปรับปรุง	แห่ง	300	300	100.00
1.3 สนับสนุนการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	แห่ง	1,500	-	-
2. กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ (ผู้ประกอบการ)				
2.1 อบรมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจเชิงรุก	ราย	160	100	62.50
2.2 สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนดำเนินการตามแผนธุรกิจ	แห่ง	20	-	-
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน				
3.1 พัฒนาศักยภาพความรู้การดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	ราย	100	100	100.00
3.2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	เครือข่าย	77	50	64.94
4. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน				
4.1 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน	ราย	1,000	1,003	100.30
4.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูป	แห่ง	100	-	-

ตารางที่ 5.2 (ต่อ)

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
5. กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน				
5.1 พัฒนาศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการ บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรตามแนวทาง BCG Model	ราย	480	480	100.00
5.2 สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร	แหล่ง	24	10	41.67
5.3 พัฒนารฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	รายการ	1	-	-
6. กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านการ ท่องเที่ยวตามแนวทาง BCG Model				
6.1 พัฒนาศักยภาพทักษะการเป็นผู้เลี้ยงเพื่อการ จัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Training of Trainer)	ราย	90	90	100.00
6.2 จัดเวทีชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรต้นแบบ	ราย	300	-	-
6.3 ส่งเสริมกิจกรรมให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว เชิงต้นแบบ	แหล่ง	12	2	16.67
7. การสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทาง (Route trip) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน				
7.1 สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัด	ราย	1,080	480	44.44
7.2 ประเมินความพร้อมและเชื่อมโยงเส้นทาง (Route trip) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เส้นทาง	6	1	16.67
8. ผลลัพธ์				
8.1 วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการภายใต้กิจกรรม พัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน สามารถยกระดับศักยภาพให้สูงขึ้น	ร้อยละ	80	-	-
8.2 รายได้ของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นจากการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ใหม่	ร้อยละ	10	-	-
8.3 รายได้ของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นจากกิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ร้อยละ	12	-	-
9. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	53.5883	19.7522	36.86

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5.3 โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต

5.3.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมงมีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน

1.2) เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่การเกษตร จำนวน 1,800 แปลง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 208.1696 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

5.3.2) ผลการดำเนินงาน

กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรมและงบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1) การรวมกลุ่มแปลงแปลงใหญ่ เป้าหมาย จำนวน 1,800 แปลง ดำเนินการแล้ว จำนวน 1,811 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100.61

2) การบริหารจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป้าหมาย จำนวน 1,800 แปลง ดำเนินการแล้ว จำนวน 1,771 แปลง คิดเป็นร้อยละ 98.39

3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในแปลงใหญ่ เป้าหมาย จำนวน 1,025 แปลง อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณคาดว่าจะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3

4) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ เป้าหมาย จำนวน 10,000 ราย ดำเนินการแล้ว จำนวน 9,722 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.22

5) การพัฒนาสินค้าเกษตรแปลงใหญ่สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย จำนวน 300 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จครบตามเป้าหมาย

6) การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง เป้าหมาย จำนวน 1,017 ราย อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณคาดว่าจะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4

7) การส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป้าหมาย จำนวน 465 แปลง อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณคาดว่าจะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3

8) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ : พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 15 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

9) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 67.9011 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.62 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 5.3)

ตารางที่ 5.3 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต
กรมส่งเสริมการเกษตร

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การรวมกลุ่มแปลงแปลงใหญ่	แปลง	1,800	1,811	100.61
2. การบริหารจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้	แปลง	1,800	1,771	98.39
3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในแปลงใหญ่	แปลง	1,025	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
4. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ในแปลงใหญ่	ราย	10,000	9,722	97.22
5. การพัฒนาสินค้าเกษตรแปลงใหญ่สู่มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์	ราย	300	300	100.00
6. การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง	ราย	1,017	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	
7. การส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	แปลง	465	-	-
8. ผลลัพธ์				
8.1 พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบ ส่งเสริมการเกษตร	ร้อยละ	15	-	-
9. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	208.1696	67.9011	32.62

ที่มา: ระบบประเมินและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5.4 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมหม่อนไหม

5.4.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเกิดการรวมกลุ่มการผลิต
- 1.2) เพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมี
คุณภาพมาตรฐานเกิดการสร้างโอกาสแข่งขันในสินค้าเกษตร
- 1.3) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มให้
เข้มแข็ง

2) เป้าหมายของโครงการ

- 2.1) จัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการแปรรูปและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 4 แห่ง
- 2.2) เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่หม่อนไหมได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 640 ราย

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม (มม.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.6888 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

5.4.2) ผลการดำเนินงาน

กรมหม่อนไหมเข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรมและงบประมาณ
ภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงาน
ตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1) การรวมกลุ่มการผลิตแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย จำนวน 16 แปลง ดำเนินการแล้ว 1 แปลง คิดเป็นร้อยละ 6.25 โดยมีเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่รุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เป้าหมาย จำนวน 640 ราย ดำเนินการแล้ว 335 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.34

2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรม โดยมีการอบรมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

2.1) การวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง) หลักสูตร วางแผน และทบทวนการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ (จำนวน 1 วัน) เป้าหมาย จำนวน 213 ราย ดำเนินการแล้ว 143 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.14

2.2) ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลางทาง) โดยมี 3 หลักสูตร ได้แก่

(1) หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน (จำนวน 1 วัน) เป้าหมาย จำนวน 149 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

(2) หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ (จำนวน 1 วัน) เป้าหมาย จำนวน 149 ราย ดำเนินการแล้ว 109 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.15

(3) หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ (จำนวน 2 วัน) เป้าหมายจำนวน 228 ราย ดำเนินการแล้ว 83 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.40

2.3) การส่งเสริมด้านการตลาด (ปลายทาง) หลักสูตร การเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายและการตลาด (จำนวน 1 วัน) เป้าหมาย จำนวน 50 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

3) การจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป้าหมาย จำนวน 4 แปลง ดำเนินการแล้ว 2 แปลง คิดเป็นร้อยละ 50.00

4) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

5) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ และเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ร้อยละ 5 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

6) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 1.2488 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.44 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 5.4)

ตารางที่ 5.4 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การรวมกลุ่มการผลิตแบบแปลงใหญ่	แปลง	16	1	6.25
- เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่รุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	640	335	52.34
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรม				
2.1 การวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง) หลักสูตร วางแผน และ	ราย	213	143	67.14
ทบทวนการดำเนินงาน เกษตรแปลงใหญ่ (จำนวน 1 วัน)				
2.2 ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลางทาง)				
- หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน (จำนวน 1 วัน)	ราย	149	-	-
- หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ (จำนวน 1 วัน)	ราย	149	109	73.15
- หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบ	ราย	228	83	36.40
แปลงใหญ่ (จำนวน 2 วัน)				
2.3 การส่งเสริมด้านการตลาด (ปลายทาง)				
- หลักสูตรการเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายและการตลาด (จำนวน 1 วัน)	ราย	50	-	-

ตารางที่ 5.4 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
3. การจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	แปลง	4	2	50.00
4. ผลลัพธ์				
4.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-
4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ และเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่	ร้อยละ	5	-	-
5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	2.6888	1.2488	46.44

ที่มา: ระบบประเมินและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5.5 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

5.5.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ให้เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ มีรายได้เพิ่มจากมูลค่าเพิ่มของผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 7.3340 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

5.5.2 ผลการดำเนินงาน

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้

1) การส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานในการผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่โดยปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน เป้าหมายจำนวน 5 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 550 ราย ได้รับการอบรมเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน จำนวน 704 ราย คิดเป็นร้อยละ 128.00

2) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ: โรงคัดบรรจุภายใต้โครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดตามหลักการปฏิบัติในการผลิต (GMP) ที่ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจประเมินจากหน่วยรับรอง มีความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ จำนวน 2.0676 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.19 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 5.5)

ตารางที่ 5.5 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานในการผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่โดยปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน	แห่ง ราย	5 550	- 704	- 128.00
2. ผลลัพธ์				
2.1 ร้อยละความสำเร็จโรคศัตรูภายใต้โครงการพัฒนาโรคศัตรูพืชและผลไม่ขนาดตามหลักการปฏิบัติในการผลิต (GMP) ที่ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจประเมินจากหน่วยรับรอง	ร้อยละ	100	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	7.3340	2.0676	28.19

ที่มา: ระบบประเมินและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5.6 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

5.6.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร มีการบริหารจัดการร่วมกันตลอดโซ่อุปทาน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

1.2) เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 35 แปลง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 25.0191 ล้านบาท (งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ 11.1291 ล้านบาท และงบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 13.8900 ล้านบาท)

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

5.6.2 ผลการดำเนินงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามกิจกรรมและงบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1) การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย จำนวน 35 แปลง ดำเนินการแล้วเสร็จครบตามเป้าหมาย โดยมีเกษตรกรได้รับการส่งเสริมแล้ว จำนวน 1,362 ราย จากเป้าหมาย 1,459 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.35 จำแนกเป็น

1.1) แปลงใหญ่ปีที่ 3 แปลงปี 2566 เป้าหมาย จำนวน 13 แปลง เกษตรกร 508 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จครบตามเป้าหมาย

1.2) แปลงใหญ่ปีที่ 2 แปลงปี 2565 เป้าหมาย จำนวน 16 แปลง ดำเนินการแล้วเสร็จ ครบตามเป้าหมาย โดยมีเกษตรกรได้รับการส่งเสริมแล้ว จำนวน 636 ราย จากเป้าหมาย 733 ราย คิดเป็น ร้อยละ 86.77

1.3) แปลงใหญ่ปีที่ 1 แปลงปี 2564 เป้าหมาย จำนวน 6 แปลง เกษตรกร 218 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จครบตามเป้าหมาย

2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป้าหมาย จำนวน 35 แปลง ดำเนินการแล้ว 19 แปลง คิดเป็น ร้อยละ 54.29

3) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ จะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีการกำหนด ผลลัพธ์และเป้าหมาย ดังนี้

3.1) เกษตรกรที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 60

3.2) มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

3.3) ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 (วัดแปลงปีที่ 2 และ 3)

4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 10.9087 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.60 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยจำแนกเป็น งบประมาณตามพ.ร.บ.ฯ 4.4122 ล้านบาท และงบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6.4965 ล้านบาท (ตารางที่ 5.6)

ตารางที่ 5.6 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	35	35	100.00
	ราย	1,459	1,362	93.35
1.1 แปลงใหญ่ปีที่ 3 (แปลง ปี 2566)	แปลง	13	13	100.00
	ราย	508	508	100.00
1.2 แปลงใหญ่ปีที่ 2 (แปลง ปี 2567)	แปลง	16	16	100.00
	ราย	733	636	86.77
1.3 แปลงใหญ่ปีที่ 1 (แปลง ปี 2568)	แปลง	6	6	100.00
	ราย	218	218	100.00
2. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต	แปลง	35	19	54.29
3. ผลลัพธ์				
3.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	60	-	-
3.2 มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	-	-
3.3 ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (วัดแปลงปีที่ 2 และ 3)	ร้อยละ	10	-	-
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	25.0191	10.9087	43.60
4.1 งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ	ล้านบาท	11.1291	4.4122	39.65
4.2 งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ล้านบาท	13.8900	6.4965	46.77

ที่มา: ระบบประเมินและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5.7 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมประมง

5.7.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** มุ่งเน้นการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ให้สามารถผลิตสินค้าสัตว์น้ำที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนำไปสู่การพัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบการผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก

2) **เป้าหมายของโครงการ** ส่งเสริมการผลิตสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 42 แปลง

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมประมง (กป.)

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 13.0989 ล้านบาท

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

5.7.2 ผลการดำเนินงาน

กรมประมง เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรมและงบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่แล้ว 1 ครั้ง ทั้งนี้จะได้เริ่มดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1) การจัดทำแผนพัฒนารายแปลง ในการเพิ่มประสิทธิภาพ เป้าหมายจำนวน 42 แปลง ดำเนินการแล้วเสร็จครบตามเป้าหมาย

2) การพัฒนาองค์ความรู้ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

2.1) แนะนำส่งเสริมให้ความรู้ด้านจุลินทรีย์และแนวทางการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ เป้าหมายจำนวน 1,210 ราย ดำเนินการแล้ว 817 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.52

2.2) อบรมเสริมความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 1 หลักสูตร (แปลงปี 2568) เป้าหมายจำนวน 10 แปลง ดำเนินการแล้วเสร็จครบตามเป้าหมาย

2.3) ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่และการจัดทำบัญชีต้นทุน เป้าหมายจำนวน 270 ราย ดำเนินการแล้ว 252 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.33

2.4) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ด้านการลดต้นทุน/การเพิ่มผลผลิต/มาตรฐาน เป้าหมายจำนวน 1,480 ราย ดำเนินการแล้ว 1,157 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.18

3) จัดทำแปลงต้นแบบอาหารและการจัดการอาหารที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต เป้าหมายจำนวน 1 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ

4) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป้าหมาย จำนวน 42 แปลง ดำเนินการแล้ว 39 แปลง คิดเป็นร้อยละ 92.86

4.1) สนับสนุนสัตว์น้ำพันธุ์ดี เป้าหมาย จำนวน 400 ราย ดำเนินการแล้ว 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.50

4.2) สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 หรือวัสดุอื่นๆ เพื่อป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ เป้าหมายจำนวน 1,307 ราย ดำเนินการแล้ว 595 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.52

5) การส่งเสริมด้านการตลาด/หาช่องทางตลาดเพิ่มให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกร เป้าหมาย จำนวน 42 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ

6) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ: ผลผลิตสินค้าประมงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

7) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 5.6915 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.45 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 5.7)

ตารางที่ 5.7 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมประมง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การจัดทำแผนพัฒนารายแปลง ในการเพิ่มประสิทธิภาพ	แปลง	42	42	100.00
2. การพัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	แปลง	42	42	100.00
2.1 แนะนำส่งเสริมให้ความรู้ด้านจุลินทรีย์และแนวทางการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ	ราย	1,210	817	67.52
2.2 อบรมเสริมความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 1 หลักสูตร (แปลงปี 2568)	แปลง	10	10	100.00
2.3 ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ และการจัดทำบัญชีต้นทุน	ราย	270	252	93.33
2.4 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ด้านการลดต้นทุน/การเพิ่มผลผลิต/มาตรฐาน	ราย	1,480	1,157	78.18
3. การจัดทำแปลงต้นแบบอาหารและการจัดการอาหารที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิต	แปลง	1	-	-
4. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต	แปลง	42	39	92.86
4.1 สนับสนุนสัตว์น้ำพันธุ์ดี	ราย	400	78	19.50
4.2 สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 หรือวัสดุอื่นๆ เพื่อป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ	ราย	1,307	595	45.52
5. ส่งเสริมด้านการตลาด/หาช่องทางตลาดเพิ่มให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกร	แปลง	42	-	-
6. ผลลัพธ์				
- ผลผลิตสินค้าประมงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	-	-
7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	13.0989	5.6915	43.45

ที่มา: ระบบประเมินและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5.8 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

5.8.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำต้นทุนอาชีพ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จำนวน 10,000 ราย

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 10.1623 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

5.8.2 ผลการดำเนินงาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้

1) การชักจูงการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) เป้าหมาย จำนวน 342 ราย ดำเนินการแล้ว 340 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.42

2) การอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ เป้าหมาย จำนวน 10,000 ราย ดำเนินการแล้ว 9,906 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.06

3) การกำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ เป้าหมาย จำนวน 7,005 ราย ดำเนินการแล้ว 3,229 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.10

4) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ จะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีการกำหนดผลลัพธ์และเป้าหมายดังนี้

4.1) เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดทำบัญชีได้ ร้อยละ 22

4.2) เกษตรกรเป้าหมายที่จัดทำบัญชีได้ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพได้ ร้อยละ 40

5) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 4.3223 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.53 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 5.8)

ตารางที่ 5.8 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ชักจูงการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)	ราย	342	340	99.42
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	10,000	9,906	99.06
3. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	7,005	3,229	46.10
4. ผลลัพธ์				
4.1 เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	22	-	-
4.2 เกษตรกรเป้าหมายที่จัดทำบัญชีได้ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพได้	ร้อยละ	40	-	-
5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	10.1623	4.3223	42.53

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5.9 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมปศุสัตว์

5.9.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์

2) เป้าหมายของโครงการ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ แปลงเก่าและแปลงใหม่ จำนวน 54 แปลง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ (ปศ.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5.5816 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

5.9.2 ผลการดำเนินงาน

กรมปศุสัตว์ เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรมและงบประมาณของภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1) การส่งเสริมและพัฒนาแปลงใหญ่ ด้านปศุสัตว์ (แปลงใหม่) เป้าหมาย จำนวน 30 แปลง ดำเนินการแล้ว 3 แปลง คิดเป็นร้อยละ 10.00

2) การปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) เป้าหมาย จำนวน 24 แปลง ดำเนินการแล้ว 16 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66.67

3) การฝึกอบรม หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ (แปลงใหม่) เป้าหมายจำนวน 1,200 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

4) การฝึกอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหารสัตว์และยกระดับมาตรฐานฟาร์ม เป้าหมาย จำนวน 240 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

5) การส่งเสริมการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และสำรองเสบียงสัตว์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เป้าหมายจำนวน 2,400 ไร่ ดำเนินการแล้ว 817 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.04

6) การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการผลผลิตและแปรรูปเพื่อพึ่งพาตนเอง หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เป้าหมายจำนวน 4 กลุ่ม ดำเนินการแล้ว 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 50.00

7) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อแปลงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

8) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 2.1518 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.55 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 5.9)

ตารางที่ 5.9 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมปศุสัตว์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การส่งเสริมและพัฒนาแปลงใหญ่ ด้านปศุสัตว์ (แปลงใหม่)	แปลง	30	3	10.00
2. การปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)	แปลง	24	16	66.67
3. การฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ (แปลงใหม่)	ราย	1,200	-	-
4. การฝึกอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหารสัตว์และยกระดับมาตรฐานฟาร์ม	ราย	240	-	-
5. การส่งเสริมการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และสำรองเสบียงสัตว์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	ไร่	2,400	817	34.04
6. การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการผลผลิตและแปรรูปเพื่อพึ่งพาตนเอง หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	กลุ่ม	4	2	50.00
7. ผลลัพธ์				
- มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อแปลงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-
8. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	5.5816	2.1518	38.55

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5.10 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมการข้าว

5.10.1 สำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำการผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่ เพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวตามชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศและพื้นที่

1.2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและกำจัดการระบาดของศัตรูข้าว สนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบภัยธรรมชาติและเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของข้าววัชพืช

2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) กลุ่มนาแปลงใหญ่ จำนวน 550 แปลง/พื้นที่ 405,000 ไร่

2.2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและกำจัดการระบาดของศัตรูข้าว จำนวน 52 ครั้ง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว (กช.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 108.3619 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

5.10.2 ผลการดำเนินงาน

กรมการข้าว เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรมและงบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1) การส่งเสริมการรวมกลุ่มทำการผลิตข้าวของกลุ่มนาแปลงใหญ่ เป้าหมาย จำนวน 550 แปลง ดำเนินการแล้ว 402 แปลง คิดเป็นร้อยละ 73.09 พื้นที่ปลูกข้าวแบบนาแปลงใหญ่ จำนวน 405,000 ไร่ จะมีการประมวผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป้าหมาย จำนวน 58,880 ไร่ ดำเนินการแล้ว 34,739 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.00

3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่ เป้าหมาย จำนวน 12,000 ราย ดำเนินการแล้ว 527 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.39

4) การส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ และข้าวพื้นนุ่ม เป้าหมาย จำนวน 30,000 ไร่ ดำเนินการแล้ว 28,526 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 95.09

5) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและกำจัดการระบาดของศัตรูข้าว ดำเนินการแล้ว 26 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 52 ครั้ง เนื่องจาก อุปกรณ์เครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ (data logger) ชาร์จซ่อมแซมไม่ได้ จำนวน 31 เครื่อง จาก 42 เครื่อง ทำให้ไม่สามารถติดตามการระบาดของโรคได้ครอบคลุมทุกจังหวัด

6) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ จะมีการประมวผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีการกำหนดผลลัพธ์และเป้าหมายดังนี้

6.1) มีพื้นที่ปลูกข้าวแบบนาแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น 405,000 ไร่

6.2) มูลค่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น เกษตรกรในกลุ่มนาแปลงใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ร้อยละ 10

6.3) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับการแจ้งเตือนเฝ้าระวังเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว จำนวน 52 ครั้ง

7) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 43.2968 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.96 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 5.10)

ตารางที่ 5.10 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมการข้าว

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มทำการผลิตข้าวของกลุ่มนาแปลงใหญ่	แปลง ไร่	550 405,000	402 -	73.09 -
2. กิจกรรมการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	ไร่	58,880	34,739	59.00
3. กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่	ราย	12,000	527	4.39
4. กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ และข้าวพื้นนุ่ม	ไร่	30,000	28,526	95.09
5. กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและกำจัดการระบาดของศัตรูข้าว	ครั้ง	52	26	50.00
6. ผลลัพธ์				
6.1 มีพื้นที่ปลูกข้าวแบบนาแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น	ไร่	405,000	-	-
6.2 มูลค่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น เกษตรกรในกลุ่มนาแปลงใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลิต	ร้อยละ	10	-	-
6.3 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับการแจ้งเตือนเฝ้าระวังเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว	ครั้ง	52	-	-
7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	108.3619	43.2968	39.96

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5.11 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5.11.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

2) เป้าหมายของโครงการ รายงานการติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 1 เรื่อง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.0000 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

5.11.2 ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้

1) การประเมินผลโครงการ จำนวน 1 เรื่อง มีการดำเนินการจัดทำเค้าโครงการประเมินผลและนำเสนอเค้าโครงการประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ต่อคณะทำงานวิชาการ ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีมติเห็นชอบเค้าโครงการประเมินผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567 พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการประเมินผลโครงการฯ และประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการฯ ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ร่วมดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำประเด็น Focus group ซึ่งผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 55.00

2) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ : นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการประเมิน และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขดำเนินงานโครงการ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.7495 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.48 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 5.11)

ตารางที่ 5.11 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การประเมินผลโครงการ	เรื่อง	1	0.55	55.00
2. ผลลัพธ์	ร้อยละ	100	-	-
- ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการประเมิน และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขดำเนินงานโครงการ				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	2.0000	0.7495	37.48

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5.12 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมสหกรณ์

5.12.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) ส่งเสริมแปลงใหญ่ให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน การรวมกลุ่มผลิต การจำหน่ายตลอดห่วงโซ่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ ในการผลิตและการแปรรูปเพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต

1.2) สนับสนุนและเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่และผู้ซื้อ ให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 400 แปลง

2.2) แปลงใหญ่ทั่วไป ที่จัดตั้งปี 2566 จำนวน 61 แปลง

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.7895 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

5.12.2 ผลการดำเนินงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรมและงบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1) แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ดำเนินการแล้ว 330 แปลง คิดเป็นร้อยละ 82.50 ของเป้าหมาย 400 แปลง

2) แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน 20 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ

3) ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ดำเนินการแล้ว 330 แปลง คิดเป็นร้อยละ 82.50 จากเป้าหมาย 400 แปลง

4) จัดประชุมยกระดับเกษตรแบบแปลงใหญ่สู่การเกษตรสมัยใหม่/เกษตรอัจฉริยะและการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย จำนวน 3 ครั้ง เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ 400 แปลงดำเนินการแล้วเสร็จครบตามเป้าหมาย

5) ประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการเชื่อมโยงตลาดแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และแปลงใหญ่ที่จัดตั้งปี 2566 เป้าหมาย จำนวน 63 จังหวัด เกษตรกร 1,383 ราย ดำเนินการแล้วจำนวน 57 จังหวัด เกษตรกร จำนวน 1,254 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.48 และ 90.67 ตามลำดับ

6) ประชุมเชิงปฏิบัติการต่อยอดแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมายจำนวน 1 ครั้ง เกษตรกร 170 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

7) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ : มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

8) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.7171 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.07 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 5.12)

ตารางที่ 5.12 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ไม่น้อยกว่า	แปลง	400	330	82.50
2. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่น้อยกว่า	แปลง	20	-	-
3. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่	แปลง	400	330	82.50
4. จัดประชุมยกระดับเกษตรกรแบบแปลงใหญ่สู่การเกษตรสมัยใหม่/เกษตรอัจฉริยะและการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ครั้ง แปลง	3 400	4 400	133.33 100.00
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการเชื่อมโยงตลาดแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และแปลงใหญ่ที่จัดตั้งปี 2566	จังหวัด ราย	63 1,383	57 1,254	90.48 90.67
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการต่อยอดแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ครั้ง ราย	1 170	- -	- -
7. ผลลัพธ์ - มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	-	-
8. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	1,7895	0.7171	40.07

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5.13 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมพัฒนาที่ดิน

5.13.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรให้มีศักยภาพมีความเหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน

2) เป้าหมายของโครงการ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยปรับปรุงและساتิตการพัฒนาดินในพื้นที่ทำกินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 67,500 ไร่

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 50.4350 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

5.13.2 ผลการดำเนินงาน

กรมพัฒนาที่ดิน เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้

1) การพัฒนาคุณภาพดินในกลุ่มแปลงใหญ่ให้มีศักยภาพ ที่เหมาะสมในการผลิตพืชและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เป้าหมาย จำนวน 67,500 ไร่ ดำเนินการแล้ว 10,585 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.68

2) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ: พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาที่ดิน สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้ ร้อยละ 80 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 13.1954 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.16 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 5.13)

ตารางที่ 5.13 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมพัฒนาที่ดิน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การพัฒนาคุณภาพดินในกลุ่มแปลงใหญ่ให้มีศักยภาพที่เหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน	ไร่	67,500	10,585	15.68
2. ผลลัพธ์				
- พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาที่ดิน สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้	ร้อยละ	80	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	50.4350	13.1954	26.16

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5.14 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมวิชาการเกษตร

5.14.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ให้มีการนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้แก่กลุ่มเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่

2) **เป้าหมายของโครงการ** จำนวนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ 35 กลุ่มแปลงใหญ่

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมวิชาการเกษตร (วก.)

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 4.9156 ล้านบาท

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

5.14.2 ผลการดำเนินงาน

กรมวิชาการเกษตร เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรมและงบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ ซึ่งผลการดำเนินงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ มีการดำเนินกิจกรรมและกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ดังนี้

1) การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่ เป้าหมาย จำนวน 35 แปลง เกษตรกร 985 ราย ดำเนินการแล้ว 24 แปลง เกษตรกร 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.57 และ 9.14 ตามลำดับ

2) การจัดทำแปลงต้นแบบเพื่อสาธิตการใช้องค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการผลิตพืช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ เป้าหมาย จำนวน 35 แปลง ดำเนินการแล้ว 24 แปลง คิดเป็นร้อยละ 68.57

3) การจัดหา/สนับสนุน ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลฯ เพื่อใช้ในแปลงต้นแบบและให้เกษตรกรนำไปทดลองใช้ในแปลงผลิตพืช เป้าหมาย จำนวน 29 แปลง ดำเนินการแล้ว 8 แปลง คิดเป็นร้อยละ 27.59

4) การติดตามและให้คำแนะนำแก้ปัญหาการผลิตพืชและประเมินผลการใช้เทคโนโลยี เป้าหมาย จำนวน 35 แปลง ดำเนินการแล้ว 24 แปลง คิดเป็นร้อยละ 68.57

5) **ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ:** เกษตรกรต้นแบบพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มีผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

6) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.7932 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.14 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากปีนี้สภาพอากาศแห้งแล้ง

ทำให้หลายพื้นที่ยังไม่สามารถจัดทำแปลงต้นแบบได้ พืชบางชนิดมีฤดูการผลิตในช่วงฤดูฝน จึงต้องชะลอการดำเนินงาน ประกอบกับข้อมูลขณะรายงานหลายหน่วยงานยังอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ (ตารางที่ 5.14)

ตารางที่ 5.14 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมวิชาการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง ราย	35 985	24 90	68.57 9.14
2. การจัดทำแปลงต้นแบบเพื่อสาธิตการใช้องค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการผลิตพืช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่	แปลง	35	24	68.57
3. การจัดหา/สนับสนุน ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลฯ เพื่อใช้ในแปลงต้นแบบและให้เกษตรกรนำไปทดลองใช้ในแปลงผลิตพืช	แปลง	29	8	27.59
4. การติดตามและให้คำแนะนำแก้ปัญหาการผลิตพืชและประเมินผลการใช้เทคโนโลยี	แปลง	35	24	68.57
5. ผลลัพธ์				
5.1 เกษตรกรต้นแบบพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มีผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	-	-
6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	4.9156	0.7932	16.14

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5.15 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การยางแห่งประเทศไทย

5.15.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการการผลิต และการตลาดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่

1.2) เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานส่งเสริมการเกษตรให้นักส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดการพื้นที่ โดยการบูรณาการของทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ศักยภาพของพื้นที่ และตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร

2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) สามารถจัดตั้งแปลงใหญ่ได้ 93 แปลง มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 30,000 ไร่

2.2) ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่อย่างพาราของ กยท. เดิม จำนวน 228 แปลง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 50.0000 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

5.15.2 ผลการดำเนินงาน

การยางแห่งประเทศไทย เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามกิจกรรมและงบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

- 1) การบริหารโครงการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 1.1) กำหนดเป้าหมาย และจัดทำแผนการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จครบตามเป้าหมาย
 - 1.2) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2568 ดำเนินการแล้วเสร็จครบตามเป้าหมาย จำนวน 1 ฉบับ
 - 1.3) ประชุมคณะทำงานบริหารโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย จำนวน 2 ครั้ง ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00
- 2) การส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
 - 2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่ปีที่ 1 เป้าหมาย จำนวน 93 แปลง พื้นที่ 30,000 ไร่
 - 2.2) ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่อย่างพาราเดิม (ปีที่ 2-3) เป้าหมายจำนวน 228 แปลง
 - 2.3) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป้าหมาย จำนวน 3,500 ราย
 - 2.4) เก็บข้อมูลต้นทุน ผลผลิต และรายได้ของเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการในแปลงปีที่ 2 และ 3 เป้าหมายจำนวน 1 ครั้ง
- 3) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ จะมีการประมวผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีการกำหนดผลลัพธ์และเป้าหมาย ดังนี้
 - 3.1) แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 60 มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 2
 - 3.2) แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 60 มีผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2
- 4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 11.9580 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.92 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 5.15)

ตารางที่ 5.15 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การยางแห่งประเทศไทย

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การบริหารโครงการ				
1.1 กำหนดเป้าหมาย และจัดทำแผนการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2568	ครั้ง	1	1	100.00
1.2 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2568	ฉบับ	1	1	100.00
1.3 ประชุมคณะทำงานบริหารโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่	ครั้ง	2	1	50.00
2. การส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่ปีที่ 1	แปลง	93	-	-
	ไร่	30,000	-	-
2.2 ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่อย่างพาราเดิม (ปีที่ 2-3)	แปลง	228	-	-
2.3 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	3,500	-	-
2.4 เก็บข้อมูลต้นทุน ผลผลิต และรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในแปลงปีที่ 2 และ 3	ครั้ง	1	-	-

ตารางที่ 5.15 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
3. ผลลัพธ์				
3.1 แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 60 มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยลดลง	ร้อยละ	2	-	-
3.2 แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 60 มีผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	-	-
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	50.0000	11.9580	23.92

ที่มา: ระบบประเมินและติดตามโครงการเงินนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

นโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามโครงการภายใต้นโยบายรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ นโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร จำนวน 14 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) (พด.) 2) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กข. วก. พด.) 3) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (พด. มม. กสก. ตส. ปศ.) 4) โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (วก.) 5) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (พด.) 6) โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร (พด.) 7) โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พด.) 8) โครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย (พด.) โดยดำเนินการติดตามผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) สรุปได้ดังนี้

6-1 ประสิทธิภาพการดำเนินงานนโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

6-1.1 งบประมาณ

โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ จำนวน 1,041.3944 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568 จำนวน 46.7320 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.49 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2568 (ร้อยละ 53.00) พบว่า ทุกโครงการมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล เนื่องจากมีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 3 โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการ และรอจัดสรรงบประมาณ

สำหรับโครงการที่มีร้อยละการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (มม.) มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 47.28 รองลงมาคือ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (ตส.) มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 41.89 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (กสก.) มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 13.86 ตามลำดับ สำหรับโครงการที่มีร้อยละการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (พด.) มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0.14 เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ (ตารางที่ 6-1)

ตารางที่ 6-1 การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	สูง/เท่ากับ/ต่ำกว่าเป้าหมาย ^{1/}
1. โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) (พด.)	121.1920	0.5639	0.47	ต่ำกว่าเป้าหมาย
2. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร				
- กรมการข้าว (กช.)	22.1085	1.2636	5.72	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมวิชาการเกษตร (วก.)	22.0669	0.1931	0.88	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)	17.9120	0.0248	0.14	ต่ำกว่าเป้าหมาย
3. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)				
- กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)	197.7638	17.2065	8.70	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมหม่อนไหม (มม.)	2.3078	1.0911	47.28	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)	7.6829	1.0648	13.86	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.)	1.5750	0.6598	41.89	ต่ำกว่าเป้าหมาย
- กรมปศุสัตว์ (ปศ.)	1.3381	0.3099	23.16	ต่ำกว่าเป้าหมาย
4. โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (วก.)	22.1854	2.9490	13.29	ต่ำกว่าเป้าหมาย
5. โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (พด.)	194.1010	17.4874	9.01	ต่ำกว่าเป้าหมาย
6. โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร (พด.)	328.0250	2.4857	0.76	ต่ำกว่าเป้าหมาย
7. โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พด.)	76.5140	1.1391	1.49	ต่ำกว่าเป้าหมาย
8. โครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย (พด.)	26.6220	0.2933	1.10	ต่ำกว่าเป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น	1,041.3944	46.7320	4.49	ต่ำกว่าเป้าหมาย

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หมายเหตุ: ^{1/} เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2568 ภาพรวม ร้อยละ 53.00

1.2 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

จากการรายงานผลการดำเนินงานรายโครงการผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) พบว่า ในภาพรวมโครงการภายใต้นโยบายที่ 6 มีผลการดำเนินงานเฉลี่ย ร้อยละ 20.17 โดยโครงการที่มีร้อยละผลการดำเนินงานเฉลี่ยมากที่สุดคือ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (ตส.) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 81.13 ของเป้าหมาย รองลงมา คือ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (มม.) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ

50.95 ของเป้าหมาย โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (ปศ.) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 49.00 ของเป้าหมาย โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (กสก.) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 44.89 ของเป้าหมาย โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (วก.) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 37.03 ของเป้าหมาย โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (พด.) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 8.62 ของเป้าหมาย โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (พด.) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 5.99 ของเป้าหมาย โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พด.) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 2.80 ของเป้าหมาย และโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร (พด.) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 1.91 ของเป้าหมาย ตามลำดับ

สำหรับโครงการที่ยังไม่มีผลการดำเนินงาน ได้แก่ โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) (พด.) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กข.) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (วก.) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (พด.) และโครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย (พด.) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ รอจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ และบางโครงการมีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 3 (ตารางที่ 6-2)

ตารางที่ 6-2 ร้อยละของผลงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

โครงการ	ร้อยละของผลงาน
1. โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) (พด.)	-
2. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	
- กรมการข้าว (กข.)	-
- กรมวิชาการเกษตร (วก.)	-
- กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)	-
3. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	
- กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)	5.99
- กรมหม่อนไหม (มม.)	50.95
- กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)	44.89
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.)	81.13
- กรมปศุสัตว์ (ปศ.)	49.00
4. โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (วก.)	37.03
5. โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (พด.)	8.62
6. โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร (พด.)	1.91
7. โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พด.)	2.80
8. โครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย (พด.)	0.00
เฉลี่ย	20.17

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

นโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร
(รายโครงการ)

6.1 โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN)

6.1.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อบริหารจัดการที่ดินด้วยการปรับปรุง พื้นฟู ในการลดการปลดปล่อยและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เกษตรกรรมที่นำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

1.2) เพื่อกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ขยายผลเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

1.3) เพื่อจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินตามแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) ด้วยมาตรการการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน

1.4) เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่

2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุง พื้นฟู ในกิจกรรมการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการบริหารจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ของกรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2566 จำนวน 52 จังหวัด ไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่

2.2) พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ดินเสื่อมโทรมไม่น้อยกว่า 23,800 ไร่ ได้รับการฟื้นฟูโดยการบริหารจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินตามแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 121.1920 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

6.1.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยดำเนินการคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 12 จังหวัด (จังหวัด ลพบุรี ฉะเชิงเทรา สุรินทร์ อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี เชียงใหม่ เชียงราย พิจิตร กำแพงเพชร กาญจนบุรี และสงขลา) ครอบคลุมพื้นที่ 10,000 ไร่ ตามเป้าหมายโครงการ อยู่ระหว่างการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 12 จังหวัด เพื่อการประเมินการปลดปล่อยและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เกษตรกรรมตามระเบียบวิธีการขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.TVER-METH-13-06) ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้

2) การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย

2.1) กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล (Base Line) ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน เพื่อกำหนดมาตรการจัดการดินเสื่อมโทรมในระดับพื้นที่ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต (สพข.) จำนวน 12 เขต มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (10 แห่ง) อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำฐานข้อมูลตามตัวชี้วัด (การใช้ที่ดิน หรือ LUC ผลผลิตของที่ดิน ประเมินจากการผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิ หรือ NPP และการกักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในดิน หรือ Soc Stock)

2.2) กิจกรรมการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) หรือ LDN Implementation ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาที่ดิน

เขต (สพข.) และจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย 14 แห่ง พื้นที่ 23,800 ไร่ อยู่ระหว่างการออกแบบระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.5639 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 6.1)

ตารางที่ 6.1 ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) กรมพัฒนาที่ดิน

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรม บริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	ไร่	10,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.1 ประเมินการปลดปล่อยและการกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่เกษตรกรรมตามระเบียบวิธีการของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก. TVER-METH-13-06)	ไร่	10,000	-	-
1.2 กำหนดมาตรการการบริหารจัดการที่ดินเหมาะสม กับพื้นที่ (Specific area) ในการลดการปลดปล่อย และเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เกษตรกรรม	ไร่	10,000	-	-
1.3 บริหารจัดการพื้นที่ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนสู่เกษตร คาร์บอนต่ำ	ไร่	500		
2. กิจกรรมการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วย แนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN)	ไร่	23,800	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
2.1 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล (Base Line) ความ สมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน เพื่อกำหนด มาตรการจัดการดินเสื่อมโทรมในระดับพื้นที่	แห่ง	10	-	-
2.2 การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวคิด ความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN)	ไร่	23,800	-	-
3. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการเพื่อลด ความเสื่อมโทรมของที่ดินและเพิ่มการกักเก็บอินทรีย์ คาร์บอนในดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ	ร้อยละ	80	-	-
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	121.1920	0.5639	0.47

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

6.2 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กรมการข้าว

6.2.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาง รักษาความสมดุลของธาตุอาหารในดิน ลดมลพิษทางอากาศจากการเผาฟางของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

1.2) ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลด ละ เลิก การเผา และดำเนินการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร

2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) พื้นที่แปลงสาธิตการส่งเสริมการใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 50 ไร่

2.2) อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าข้าวชีวภาพไม่น้อยกว่า (เฉลี่ย) ร้อยละ 5

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว (กข.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 22.1085 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

6.2.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) การสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตสินค้าข้าว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีรายละเอียด ดังนี้

1.1) การวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการข้าว อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาจ้าง เพื่อดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยอัดเม็ดจากฟางข้าว ให้แก่กลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 กลุ่ม คือ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสะลง จังหวัดเชียงใหม่ และวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านโป่งแดง จังหวัดสุพรรณบุรี

1.2) การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวและผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ จากกระบวนการผลิตข้าวในงาน China International Import Expo (CIIE) 2024 ระหว่างวันที่ 4 - 9 พฤศจิกายน 2567 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

2) การพัฒนาการย่อยสลายฟางข้าว ได้แก่ การจัดทำแปลงสาธิตส่งเสริมการใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบ และการสำรวจต้นทุนการผลิตข้าว การบริหารจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร อยู่ระหว่างการดำเนินการ

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 1.2636 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.72 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 6.2)

ตารางที่ 6.2 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กรมการข้าว

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตสินค้าข้าว	ผลิตภัณฑ์	1	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	
1.1 กิจกรรมวิจัย/ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการข้าว	ผลิตภัณฑ์	1	-	-
1.2 กิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	กิจกรรม	*	1	*

ตารางที่ 6.2 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
2. การพัฒนาการย่อยสลายฟาง				
2.1 จัดทำแปลงสาธิตการส่งเสริมการใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบ	ไร่	50	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	
2.2 สำรวจต้นทุนการผลิตข้าวและการบริหารจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร	ครั้ง	*	-	*
3. ผลลัพธ์				
3.1 จำนวนพื้นที่แปลงสาธิตการส่งเสริมการใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบ	ไร่	50	-	-
3.2 ร้อยละของอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าข้าวชีวภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	-	-
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	22.1085	1.2636	5.72

หมายเหตุ: * ไม่ได้กำหนดเป้าหมาย

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

6.3 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

6.3.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรใน 2 กลุ่มผลผลิต ได้แก่ พืชอุตสาหกรรม ไม้ผลเศรษฐกิจในรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกร (Downsteaming Products) และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร (Upsteaming Products)

1.2) เพื่อถ่ายทอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร ในรูปแบบ Incubation Center ในเครือข่ายระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

1.3) สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จากเกษตรฐานชีวภาพและลดปัญหาขยะ

1.4) ขยายผลการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการผลิต Biochar ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ที่มีศักยภาพ

2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) เกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการสามารถวางระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้ และของเสียเพื่อการส่งต่อการใช้ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพต่อระบบการผลิตพืช

2.2) วัสดุเหลือใช้ ผลผลิตผลตกเกรดจะถูกนำกลับมาใช้แปรรูปในรูปแบบปุ๋ย, ไบโอชาร์, ไฮโดรชาร์, บรจุภัณฑ์ชีวภาพ, สารสกัดมูลค่าสูงรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพได้ โดยมีการจัดการผ่านทางศูนย์บ่มเพาะ

2.3) เกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการ สามารถต่อยอดนวัตกรรมเพิ่มรายได้สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนา ระบบการผลิตที่ยั่งยืนสร้างโมเดลธุรกิจเกษตรปศุสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร (ว.ก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 22.0669 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

6.3.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วย Biochar อยู่ระหว่างการดำเนินการวางแผนประสานงานความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในภาคการเกษตรของประเทศไทย อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้การพัฒนาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการประสานความร่วมมือระหว่างกรมและจะเริ่มถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในไตรมาสที่ 3 และดำเนินการทดสอบการจัดการ Waste collector และการพัฒนา Application รวมทั้งนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ของแก่น พิชญ์โลก และจะเริ่มถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ในไตรมาสที่ 3

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.1931 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 6.3)

ตารางที่ 6.3 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	ราย	150	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	
2. กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วย Biochar - จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ปลูกข้าวโพดและอ้อย มีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็น Biochar	ไร่	3,500	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	22.0669	0.1931	0.88

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

6.4 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน

6.4.1 สาระสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อประเมินชนิด ปริมาณ และคุณภาพของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- 1.2) เพื่อบริหารและจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการปรับปรุงบำรุงดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเกิดการหมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 1.3) เพื่อปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับใช้ระบบสารสนเทศในการประเมินและตัดสินใจการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตรผ่านการจัดการร่วมกับเทคโนโลยีจุลินทรีย์สำหรับการทำปุ๋ยอินทรีย์ประจำไร่นาเกษตรกร จำนวน 180 ตำบล

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 17.9120 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

6.4.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) การดำเนินงานตามกิจกรรม อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ และประสานงานกับพื้นที่ทุกกิจกรรม เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ได้แก่ (1) การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

ทางดินในการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และควบคุมศัตรูพืช (2) การจัดสรรวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน (3) การประเมินสมบัติวัสดุเหลือใช้และสมบัติทางชีวภาพของดิน (4) การจัดการกับพื้นที่ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตร ผ่านการจัดการร่วมกับเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (5) การทำปุ๋ยอินทรีย์ประจำไร่นาเกษตรกร

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.0248 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 6.4)

ตารางที่ 6.4 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดินในการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และควบคุมศัตรูพืช	ตำบล	180	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	-
2. การจัดสรรวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน	ตำบล	180	-	-
3. การประเมินสมบัติวัสดุเหลือใช้และสมบัติทางชีวภาพของดิน	โครงการ	1	-	-
4. พื้นที่จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตรผ่านการจัดการร่วมกับเทคโนโลยีจุลินทรีย์ สำหรับการทำปุ๋ยอินทรีย์ประจำไร่นาเกษตรกร	ตำบล	180	-	-
5. ร้อยละของต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรลดลง	ร้อยละ	5	-	-
6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	17.9120	0.0248	0.14

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

6.5 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กรมพัฒนาที่ดิน

6.5.1 สาระสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นการผลิตสินค้าการเกษตรชนิดใหม่ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ภูมิสังคม และตลาด

1.2) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพเกษตรกร

2) เป้าหมายของโครงการ จำนวน 60,000 ไร่ (ทั่วประเทศ)

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 197.7638 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

6.5.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำเกษตรผสมผสานแล้ว จำนวน 3,595 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.99 ของเป้าหมาย 60,000 ไร่

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 17.2065 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.70 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 6.5)

ตารางที่ 6.5 ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) กรมพัฒนาที่ดิน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว เพื่อทำเกษตรผสมผสาน	ไร่	60,000	3,595	5.99
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	197.7638	17.2065	8.70

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

6.6 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กรมหม่อนไหม

6.6.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์ด้านการเกษตร
- 1.2) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตให้แก่เกษตรกร
- 1.3) เพื่อสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าหม่อนไหมที่มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการ

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จำนวน 125 ไร่ (จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์

สระแก้ว และกาญจนบุรี)

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม (มม.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.3078 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

6.6.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพืชขึ้นเป็นการปลูกหม่อน จำนวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 101.90 ของเป้าหมาย 105 ราย

2) กิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อยู่ในกระบวนการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 1.0911 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.28 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 6.6)

ตารางที่ 6.6 ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพืชขึ้นเป็นการปลูกหม่อน	ราย	105	107	101.90
2. การบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	ไร่	125	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	2.3078	1.0911	47.28

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

6.7 โครงการปรับปรุงผลิตภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก กรมส่งเสริมการเกษตร

6.7.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อให้เกษตรกรวางแผนและผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตามความเหมาะสมสำหรับปลูกพืช และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ

1.2) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่การผลิตพืชไม่เหมาะสม (S3,N) ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชตามศักยภาพของพื้นที่ จำนวน 1,000 ไร่ (ทั่วประเทศ)

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร (กสอ.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 7.6829 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

6.7.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ จำนวน 475 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.77 ของเป้าหมาย 567 ราย

2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ จำนวน 60 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของเป้าหมาย 1,000 ไร่

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 1.0648 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.86 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 6.7)

ตารางที่ 6.7 ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) กรมส่งเสริมการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่	ราย	567	475	83.77
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่	ไร่	1,000	60	6.00
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	7.6829	1.0648	13.86

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

6.8 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

6.8.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) จำนวน 500 ราย (ทั่วประเทศ)

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.5750 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

6.8.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

- 1) ชักถามการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) จำนวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.37 ของเป้าหมาย 38 ราย
- 2) อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน 500 ราย ครบตามเป้าหมาย
- 3) กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน 162 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.02 ของเป้าหมาย 352 ราย
- 4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.6598 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.89 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 6.8)

ตารางที่ 6.8 ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ชักถามการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)	ราย	38	37	97.37
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	500	500	100.00
3. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	352	162	46.02
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	1.5750	0.6598	41.89

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

6.9 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กรมปศุสัตว์

6.9.1 สารสำคัญของโครงการ

- 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ที่เหมาะสม
- 2) เป้าหมายของโครงการ จำนวน 500 ไร่ (ทั่วประเทศ)
- 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ (ปศ.)
- 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.3381 ล้านบาท
- 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

6.9.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

- 1) พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์แล้ว จำนวน 245 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของเป้าหมาย 500 ไร่
- 2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.3099 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.16 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 6.9)

ตารางที่ 6.9 ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) กรมปศุสัตว์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์	ไร่	500	245	49.00
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	1.3381	0.3099	23.16

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

6.10 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

6.10.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช

2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) พื้นที่เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri-Map ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 135 แปลง

2.2) ชุมชนที่นำผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์ จำนวน 20 ชุมชน

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร (วก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 22.1854 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

6.10.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) พื้นที่เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri-Map ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตรแล้ว จำนวน 100 แปลง คิดเป็นร้อยละ 74.07 ของเป้าหมาย 135 แปลง

2) ชุมชนที่นำผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์ อยู่ระหว่างจัดเตรียมองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ชุมชน และคัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่ของเกษตรกรในชุมชนเพื่อดำเนินการจัดทำแปลงต้นแบบ

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 2.9490 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.29 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 6.10)

ตารางที่ 6.10 ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กรมวิชาการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. พื้นที่เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri-Map ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร	แปลง	135	100	74.07
2. ชุมชนที่นำผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์	ชุมชน	20	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	22.1854	2.9490	13.29

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

6.11 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

6.11.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อปรับปรุง/ฟื้นฟูและพัฒนาบ่อน้ำรักษาดินและน้ำ ให้เป็นพื้นที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช

1.2) เพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม ตรงตามศักยภาพ และก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับความต้องการ และการยอมรับของประชาชนในพื้นที่

2) **เป้าหมายของโครงการ** พัฒนาพื้นที่ 19,794 ไร่ ในพื้นที่เฉพาะ 10 โครงการ 26 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครนายก พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา

สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สกลนคร มหาสารคาม เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง และนราธิวาส

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 194.1010 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

6.11.2 ผลการดำเนินงาน

พัฒนาศักยภาพพื้นที่เฉพาะ 5 โครงการ ได้แก่ พังงูลำร้องให้ กลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ขอบพรุโต๊ะแดง และบึงบอระเพ็ด ในพื้นที่ 1,707 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.62 ทั้งนี้ ในภาพรวมกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการและจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

1) เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำ ปรับรูปแบบนาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ปรับระดับพื้นที่นาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (Land Leveling) ดำเนินการแล้ว 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของเป้าหมาย 5,800 ไร่

2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ โดยก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแบบนาลักษณะที่ 1 และ 2 ขุดคูและยกระดับคันดินเพื่อปลูกพืช และก่อสร้างทางลำเลียงในไร่นาและวางระบบท่อระบายน้ำ เป้าหมาย 1,700 ไร่ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

3) เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งมหาวิญ จังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแบบนา ปรับระดับพื้นที่นา (Land Leveling) ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เป้าหมาย 3,500 ไร่ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

4) พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน โดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และระบบกระจายน้ำ เป้าหมาย 800 ไร่ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและจัดซื้อจัดจ้าง

5) พัฒนากลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน โดยก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ถังเก็บน้ำระบบท่อส่งน้ำ และเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการแล้ว 770 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของเป้าหมาย 1,100 ไร่

6) พัฒนากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การทำคันบันไดดินคันคูรับน้ำรอบภูเขา แบบที่ 5 และ ที่ 6 บ่อดักตะกอนดิน/การขุดคูยกทรงในรูปแปลงนา ลักษณะที่ 3 เพื่อปลูกพืชแบบผสมผสาน และปรับระดับพื้นที่ขุดคูยกทรงในพื้นที่ลุ่มต่ำคาบสมุทรสตงพระ และในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ดำเนินการแล้ว 170 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.14 ของเป้าหมาย 1,400 ไร่

7) พัฒนาศักยภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุโต๊ะแดง โดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จัดรูปแบบนาลักษณะที่ 3 ดำเนินการแล้ว 400 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเป้าหมาย 1,000 ไร่

8) พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ โดยปรับปรุงพื้นที่ดินและพัฒนาที่ดินต้นทุน (Land Remodeling) พร้อมระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำ/ควบคุมน้ำ ระดับแปลงเกษตรกร/ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว สนับสนุนปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) เป้าหมาย 2,284 ไร่ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

9) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาวิญ โดยสำรวจสภาพพื้นที่สำรวจจำแนกดิน ทำแผนที่ดิน จัดชั้นความเหมาะสม ทำแผนที่ระดับขอบเขต พื้นที่การถือครองที่ดิน ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล/เก็บตัวอย่างดินและน้ำเพื่อวิเคราะห์หาสมบัติทางเคมี/การปรับปรุงพื้นที่ดินและพัฒนา

น้ำต้นทุน พร้อมระบบส่งน้ำกระจายน้ำควบคุมน้ำ ระดับแปลงเกษตรกร การปรับปรุงแปลงนา การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน เป้าหมาย 1,700 ไร่ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

10) พัฒนาพื้นที่พื้นที่การเกษตรบึงบอระเพ็ด โดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันพื้นที่พื้นที่ต้นน้ำ ส่งเสริมการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) ดำเนินการแล้ว 357 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของเป้าหมาย 510 ไร่

11) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 17.4874 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.01 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 6.11)

ตารางที่ 6.11 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ กรมพัฒนาที่ดิน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เฉพาะ	ไร่	19,794	1,707	8.62
1.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ไร่	5,800	10	0.17
1.2 พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์	ไร่	1,700	-	-
1.3 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งมหาวิ จ.อุบลราชธานี	ไร่	3,500	-	-
1.4 พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน	ไร่	800	-	-
1.5 พัฒนาลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน	ไร่	1,100	770	70.00
1.6 พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	ไร่	1,400	170	12.14
1.7 พัฒนาศักยภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุโต๊ะแดง	ไร่	1,000	400	40.00
1.8 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ	ไร่	2,284	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	
1.9 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาวิ	ไร่	1,700	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	
1.10 พัฒนาพื้นที่พื้นที่การเกษตรบึงบอระเพ็ด	ไร่	510	357	70.00
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	194.1010	17.4874	9.01

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

6.12 โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร

6.12.1 สาธารณสุขของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) การบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินด้วยมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง

1.2) เพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรและลดผลกระทบจากภัยแล้ง

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งได้รับการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร และลดผลกระทบจากภัยแล้งจำนวน 60 จังหวัด

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 328.0250 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

6.12.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดินและก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินการก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดินแล้วเสร็จ 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของเป้าหมาย 1,200 แห่ง และก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแล้วเสร็จ 400 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของเป้าหมาย 40,000 ไร่

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 2.4857 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 6.12)

ตารางที่ 6.12 ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร กรมพัฒนาที่ดิน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร				
- ก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน	แห่ง	1,200	34	2.83
- ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	40,000	400	1.00
2. ผลลัพธ์: พื้นที่เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำที่มีประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้นด้วยข้อมูลจากสภาพสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	328.0250	2.4857	0.76

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

6.13 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

6.13.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อชะลอการไหลของน้ำ กักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์นานขึ้นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ทรัพยากรดินและน้ำ ในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ

1.2) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินท้ายห้วย

2) เป้าหมายของโครงการ ฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 571 แห่ง ทั่วประเทศ

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 76.5140 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

6.13.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแล้วเสร็จ 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.80 ของเป้าหมาย 571 แห่ง

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 1.1391 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.49 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 6.13)

ตารางที่ 6.13 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (กรมพัฒนาที่ดิน)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ: ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	571	16	2.80
2. ผลลัพธ์: พื้นที่บริเวณฝายชะลอน้ำได้รับการอนุรักษ์ ทรัพยากรดินและน้ำ ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ในท้ายห้วย	ร้อยละ	20	-	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	76.5140	1.1391	1.49

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

6.14 โครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย

6.14.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเคมีทั้งประเทศ ให้กลับมาเข้าสู่ระบบการผลิตทุเรียนแบบปลอดภัย

1.2) ส่งเสริมการผลิตทุเรียนปลอดภัยและขยายผลการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งประเทศ

2) เป้าหมายของโครงการ พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเคมีทั้งประเทศ ให้กลับมาเข้าสู่ระบบการผลิตทุเรียนแบบปลอดภัย 200,000 ไร่ หรือคิดเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนประมาณ 10,000 ราย

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 26.6220 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

6.14.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) การส่งเสริมการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบแล้ว 100 ราย และจัดสรรงบประมาณให้กับสถานีพัฒนาที่ดินแล้ว เพื่อจัดอบรมเกษตรกรทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้ครบตามเป้าหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.2933 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.10 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 6.14)

ตารางที่ 6.14 ผลการดำเนินงานโครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย (กรมพัฒนาที่ดิน)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ส่งเสริมการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย	ไร่	200,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	26.6220	0.2933	1.10

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

โครงการสำคัญอื่น ๆ ภายใต้นโยบายที่ 6 รายละเอียดดังนี้

- โครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว ปรับเปลี่ยนกิจกรรมสู่การเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรให้มีสัตว์น้ำบริโภค

1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 800 ราย

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง (กป.)

1.4) งบประมาณ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 15.6526 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2) ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 721 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.13 ของเป้าหมาย 800 ราย

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 5.7142 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.51 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 6.15)

ตารางที่ 6.15 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) กรมประมง

กิจกรรม	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) : ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการสนับสนุน ปัจจัยการผลิต	ราย	800	721	90.13
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	15.6526	5.7142	36.51

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

- โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยืน (กิจกรรมพัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG)

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

1.2) เป้าหมายของโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประมงต้นแบบ 2 ผลิตภัณฑ์

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง (กป.)

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.1500 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2) ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

2.1) พัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป้าหมาย 2 ผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาศักยภาพการผลิตสาหร่ายทะเล และสัตว์น้ำชายฝั่ง เป้าหมาย 2 ผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำจืด (ไข่น้ำ) ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและประเมินคุณสมบัติเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 20 ราย และติดตามการประเมินผล 4 ครั้ง โดยมีแผนดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2568

2.2) พัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยส่งเสริมการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลเชิงพาณิชย์สู่ชุมชน เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ ดำเนินการผลิตอาหารเม็ดสำเร็จรูปเพรียงทรายอายุ 2 – 4 เดือน และอาหารเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพรียงทรายจากสาหร่ายฝอยขัด 1 สูตร ผลิตลูกพันธุ์หอยชักตีนปล่อยในพื้นที่ชุมชนเพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศ 6500 ตัวสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ 1 แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

2.3) ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ดำเนินการอบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล 20 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

2.4) พัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำจืด ขยายผลการเลี้ยงไข่น้ำสู่เกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและประเมินคุณสมบัติเกษตรกรแล้ว 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 30 ราย

2.5) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.8045 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.42 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 6.16)

ตารางที่ 6.16 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG กรมประมง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมพัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG	ผลิตภัณฑ์	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
2. พัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง ส่งเสริมการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลเชิงพาณิชย์สู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	แห่ง	1	1	100.00
3. ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง อบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล	ราย	20	20	100.00
4. พัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำจืด ขยายผลการเลี้ยงไข่น้ำสู่เกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม	ราย	30	20	66.67
5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	2.1500	0.8045	37.42

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

● โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง)

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้นำวัสดุเหลือใช้ไปใช้เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์น้ำ 70 ราย

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง (กป.)

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.2064 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2) ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

2.1) สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกร จำนวน 60,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของเป้าหมาย 210,000 ตัว และถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 114.29 ของเป้าหมาย 70 ราย

2.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.7070 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.04 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 6.17)

ตารางที่ 6.17 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง กรมประมง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง				
- สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกร	ตัว	210,000	60,000	28.57
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเกษตรกรต้นแบบ	ราย	70	80	114.29
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	2.2064	0.7070	32.04

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

● โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการประมง)

1) สำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน โดยใช้จุลินทรีย์ทดแทนการใช้ยาและสารเคมี

1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้การใช้จุลินทรีย์และการผลิตอาหารจากวัสดุเหลือใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 20 ราย

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง (กป.)

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.0400 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2) ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

2.1) ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการประมง เป้าหมาย 20 ราย โดยสนับสนุนวัตถุดิบจากเศษปลาเพื่อผลิตอาหารสัตว์น้ำแก่เกษตรกร 150 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 200 กิโลกรัม ตรวจวิเคราะห์โปรตีนละลายน้ำในอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์น้ำที่จำหน่ายในท้องตลาด 85 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 56.67 ของเป้าหมาย 150 ตัวอย่าง ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 28,089 ขวด คิดเป็นร้อยละ 68.51 ของเป้าหมาย 41,000 ขวด

สำหรับการจัดทำฟาร์มต้นแบบและพัฒนาสูตรอาหารใช้ Fish silage และ Fish hydrolysate จากเศษปลา พัฒนาสูตรอาหารใช้ Fish silage และ Fish hydrolysate จากเศษปลาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต Fish silage และ Fish hydrolysate จากเศษเหลือให้กลุ่มเกษตรกรทางการประมง มีแผนดำเนินการในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2568

2.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.5694 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.91 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 6.18)

ตารางที่ 6.18 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการประมง กรมประมง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการประมง	ราย	20	-	-
- สนับสนุนวัตถุดิบจากเศษปลาเพื่อผลิตอาหารสัตว์น้ำแก่เกษตรกร	กิโลกรัม	200	150	75.00
- จัดทำฟาร์มต้นแบบการใช้ Fish silage และ Fish hydrolysate จากเศษปลา	ฟาร์มต้นแบบ	2	-	-
- พัฒนาสูตรอาหารใช้ Fish silage และ Fish hydrolysate จากเศษปลาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำ	สูตรอาหาร	2	-	-
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต Fish silage/ Fish hydrolysate จากเศษเหลือให้กลุ่มเกษตรกรทางการประมง	ราย	20	-	-
- ตรวจวิเคราะห์โปรตีนละลายน้ำในอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์น้ำที่จำหน่ายในท้องตลาด	ตัวอย่าง	150	85	56.67
- ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ขวด	41,000	28,089	68.51
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	2.0400	0.5694	27.91

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

นโยบายที่ 7 รับมือภัยพิบัติ

7.1 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

7.1.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อป้องกันบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตลอดจนพัฒนาระบบระบายน้ำ

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการ ได้รับการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงปีงบประมาณ 2571 เป้าหมาย 0.4366 ล้านไร่ 55 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร กระบี่ กาญจนบุรี กำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส บุรีรัมย์ บึงกาฬ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี แพร่ พระนครศรีอยุธยา มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย อ่างทอง อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน (ชป.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 8,285.3540 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

7.1.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) การก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลองระบาย คลองผันน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารควบคุมการระบายน้ำ สิ่งก่อสร้างในการบริหารจัดการน้ำ สิ่งประกอบอื่นในการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันตลิ่ง ทั้งหมด 214 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.87 อยู่ระหว่างดำเนินการ 210 รายการ โดยโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ (1) การก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยกำแพง โครงการประตูระบายน้ำห้วยกำแพง ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (2) ก่อสร้างท่อลอดถนนคลองหนองวัวดง กม.4+597 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (3) คันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาธาตุ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และ (4) คันคลองผันน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยะกังพร้อมอาคารประกอบ โครงการพญาเจาะ-ไม่แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลละหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

2) ด้านการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย มีพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยแล้วจำนวน 24,170 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.54 ของเป้าหมาย 436,639 ไร่

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 2,858.6144 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.50 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 7.1) และเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2568 (ร้อยละ 53.00) พบว่า มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ 7.1 ผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ กรมชลประทาน

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ	รายการ	214	4	1.87
2. ผลลัพธ์				
- พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย	ไร่	436,639	24,170	5.54
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	8,285.3540	2,858.6144	34.50

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

นโยบายที่ 8 สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามโครงการภายใต้นโยบายรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 8 สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม: ฝักระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ (ปศ.) 2) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม: พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (กป.) 3) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช (วก.) โดยดำเนินการติดตามผ่านระบบประเมินผล และติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) สรุปได้ดังนี้

8-1 ประสิทธิภาพการดำเนินงานนโยบายที่ 8 สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

1.1 งบประมาณ

โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายที่ 8 สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน 42.4644 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568 จำนวน 8.7400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.58 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2568 (ร้อยละ 53.00) พบว่า มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล เนื่องจากโครงการภายใต้นโยบายดังกล่าว มีแผนปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 3 และ 4

โครงการที่มีร้อยละการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม: พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (กป.) มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 64.96 โครงการที่มีร้อยละการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม: ฝักระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ (ปศ.) มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 18.04 (ตารางที่ 8-1)

ตารางที่ 8-1 การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายที่ 8 สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	สูง/เท่ากับ/ต่ำกว่าเป้าหมาย ^{1/}
1. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (ปศ.)	35.5834	6.4188	18.04	ต่ำกว่าเป้าหมาย
2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (กป.)	1.2310	0.7996	64.96	สูงกว่าเป้าหมาย
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช (วก.)	5.6500	1.5216	26.93	ต่ำกว่าเป้าหมาย
รวม	42.4644	8.7400	20.58	ต่ำกว่าเป้าหมาย

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หมายเหตุ: ^{1/} เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2568 ภาพรวม ร้อยละ 53.00

1.2 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายที่ 8 สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

จากการรายงานผลการดำเนินงานรายโครงการผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) พบว่า ในภาพรวมมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 38.63 โดยโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ (ปศ.) มีผลการดำเนินงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.18 รองลงมา คือ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (กรมประมง) มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 46.04 และโครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 16.67 (ตารางที่ 8-2)

ตารางที่ 8-2 ร้อยละของผลงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายที่ 8 สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

โครงการ	ร้อยละของผลงาน
1. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	53.18
2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	46.04
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช	16.67
เฉลี่ย	38.63

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

นโยบายที่ 8 สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน
(รายโครงการ)

8.1 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม : ฝึกระวัง ป้องกัน ควบคุมและ ขั้นสูตรโรคสัตว์ กิจกรรมย่อย : การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ ผิดกฎหมาย

8.1.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือที่พัก
ซากสัตว์ทั่วประเทศ เพื่อบังคับใช้กฎหมายป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์และโรคสัตว์สู่คน

2) เป้าหมายของโครงการ ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์
ผิดกฎหมายตามห้องเย็นทั่วประเทศ (59 ด่าน)

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ (ปศ.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 35.5834 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

8.1.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมการตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ
เพื่อบังคับใช้กฎหมายป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการตรวจสอบห้องเย็น 3,012 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 53.18 ของเป้าหมาย
5,664 ครั้ง นอกจากนี้ดำเนินการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ 29 ครั้ง และสถานกักกันสัตว์ 76 ครั้ง ซึ่งมีการตรวจจับ
การลักลอบนำเข้า – ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย จำนวน 59 คดี โดยมีปริมาณของกลางซากสัตว์ที่ตรวจพบ
จำนวน 7,444.10 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 453,180 บาท

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน
6.4188 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.04 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 8.1)

ตารางที่ 8.1 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (การป้องกันและปราบปราม
การลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย) กรมปศุสัตว์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์หรือที่พัก ซากสัตว์ทั่วประเทศ เพื่อบังคับใช้กฎหมายป้องกันปราบปราม ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ครั้ง	5,664	3,012	53.18
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	35.5834	6.4188	18.04

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

8.2 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน กิจกรรมย่อย : การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย

8.2.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย

1.2) บังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจัง

1.3) เพื่อเป็นการปกป้องผู้บริโภคให้บริโภคสัตว์น้ำปลอดภัย

1.4) ลดผลกระทบของปัญหาราคาสินค้าประมงในประเทศตกต่ำ

2) เป้าหมายของโครงการ ตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมง ผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจประมง 8 ศูนย์ และด้านตรวจประมง 16 ด้าน

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง (กป.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.2310 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

8.2.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง มีดังนี้

1.1) การตรวจสอบป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง ดำเนินการแล้ว 27,411 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 53.71 ของเป้าหมาย 51,035 ครั้ง

1.2) การตรวจสอบป้องกันการลักลอบการนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ ดำเนินการแล้ว 1,040 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 49.43 ของเป้าหมาย 2,104 ครั้ง

2) กิจกรรมบูรณาการร่วมตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมง ผิดกฎหมาย มีการตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ณ สถานประกอบการแล้ว 1,215 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.50 ของเป้าหมาย 3,000 แห่ง

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.7996 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.96 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 8.2)

ตารางที่ 8.2 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย) กรมประมง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง				
1.1 การตรวจสอบป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง	ครั้ง	51,035	27,411	53.71
1.2 ตรวจสอบป้องกันการลักลอบการนำเข้า - ส่งออก สินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ	ครั้ง	2,104	1,040	49.43
2. กิจกรรมบูรณาการร่วมตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย				
- ตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ณ สถานประกอบการ	แห่ง	3,000	1,215	40.50
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	1.2310	0.7996	64.96

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

8.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช

8.3.1 สำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้าของสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

1.2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

1.3) เพื่อสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

1.4) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน

2) เป้าหมายของโครงการ ด้านตรวจพืชในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้รับการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต จำนวน 3 ด้าน 3 จังหวัด

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร (วก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5.6500 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

8.3.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) การเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช ดำเนินการแล้ว 2 จังหวัด (2 แห่ง) ได้แก่ 1) ด่านตรวจพืชนครพนม จังหวัดนครพนม และ 2) ด่านตรวจพืชสะเดา จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 3 จังหวัด (3 แห่ง)

2) การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มทักษะของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อยู่ระหว่างดำเนินการ

3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องการนำเข้า - ส่งออกผ่านสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านตรวจพืชเชิงของ จังหวัดเชียงราย 2) ด้านตรวจพืชนครพนม จังหวัดนครพนม และ 3) ด้านตรวจพืชสะเดา จังหวัดสงขลา โดยเป็นการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ประกอบการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างดำเนินการ

4) การสร้างความร่วมมือทางเทคนิคกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมาเลเซีย อยู่ระหว่างดำเนินการ

5) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 1.5216 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.93 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 8.3)

ตารางที่ 8.3 ผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช	จังหวัด	3	2	66.67
	แห่ง	3	2	66.67
2. การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มทักษะของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน				
2.1 ศึกษาและจัดทำแนวทางปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	ครั้ง	3	-	-
	ฉบับ	1	-	-
2.2 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	ครั้ง	1	-	-
- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	30	-	-

ตารางที่ 8.3 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องการนำเข้า – ส่งออก นำผ่านสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต				
3.1 การให้ความรู้ด้านกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องการนำเข้า – ส่งออก นำผ่านสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	1	-	-
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ด้านกฎหมาย	ราย	30	-	-
3.2 การให้ความรู้ด้านกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องการนำเข้า – ส่งออก นำผ่านสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตให้กับผู้ประกอบการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	3	-	-
- ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชนที่ได้รับความรู้ด้านกฎหมาย	ราย	150	-	-
4. การสร้างความร่วมมือทางเทคนิคกับประเทศเพื่อนบ้าน				
4.1 ประเทศเมียนมาร์	ครั้ง	2	-	-
4.2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ครั้ง	2	-	-
4.3 ประเทศมาเลเซีย	ครั้ง	2	-	-
5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	5.6500	1.5216	26.93

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

นโยบายที่ 9 อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามโครงการภายใต้นโยบายรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 9 อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร จำนวน 14 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตร ด้านพืช (กสก.) 2) โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) (ปศ.) 3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (สศก.) 4) โครงการการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล (สศก.) 5) โครงการตลาดเกษตรกร (กสก.) 6) โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงสู่ตลาดโลก (อตก.) 7) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (กข.) 8) โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ด้านหม่อนไหม) (มม.) 9) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (กสส.) 10) โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร (มกอช.) 11) โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร (กสส.) 12) โครงการสนับสนุนและส่งเสริม 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ (กข.) 13) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สมัยใหม่ (วก.) และ 14) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง (กสก.) โดยดำเนินการติดตามผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) สรุปได้ ดังนี้

9-1 ประสิทธิภาพการดำเนินงานนโยบายที่ 9 อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

1.1 งบประมาณ

โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายที่ 9 อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ จำนวน 402.1027 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568 จำนวน 72.8591 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.12 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2568 (ร้อยละ 53.00) พบว่า มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาล เนื่องจากหลายกิจกรรมของแต่ละโครงการยังอยู่ในระยะแรกของการดำเนินงาน

โครงการที่มีร้อยละการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) (ปศ.) มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 64.38 และโครงการที่มีร้อยละการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ โครงการสนับสนุนและส่งเสริม 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ (กข.) มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 8.06 เนื่องจากกิจกรรมการพัฒนาข้อมูลข้าวอัจฉริยะและการพัฒนาระบบผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรแม่นยำสูงยังอยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 9-1)

ตารางที่ 9-1 การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายที่ 9 อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	สูง/เท่ากับ/ต่ำกว่าเป้าหมาย ^{1/}
1. โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช (กสก.)	77.3364	19.9190	25.76	ต่ำกว่าเป้าหมาย
2. โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) (ปศ.)	8.1600	5.2535	64.38	สูงกว่าเป้าหมาย
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (สศก.)	99.2734	10.3744	10.45	ต่ำกว่าเป้าหมาย
4. โครงการการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล (สศก.) ^{2/}	รอการจัดสรร	-	-	-
5. โครงการตลาดเกษตรกร (กสก.)	6.9748	3.2254	46.24	ต่ำกว่าเป้าหมาย
6. โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงสู่ตลาดโลก (อตก.)	17.0000	2.4247	14.26	ต่ำกว่าเป้าหมาย
7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (กข.)	11.8990	3.5054	29.46	ต่ำกว่าเป้าหมาย
8. โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ด้านหม่อนไหม) (มม.)	14.5507	4.2363	29.11	ต่ำกว่าเป้าหมาย
9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (กสส.)	6.6786	3.4545	51.73	ต่ำกว่าเป้าหมาย
10. โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร (มกอช.)	17.0000	7.4201	43.65	ต่ำกว่าเป้าหมาย
11. โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร (กสส.)	3.9055	1.3044	33.40	ต่ำกว่าเป้าหมาย
12. โครงการสนับสนุนและส่งเสริม 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ (กข.)	98.9298	7.9711	8.06	ต่ำกว่าเป้าหมาย
13. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (วก.)	8.6690	0.9812	11.32	ต่ำกว่าเป้าหมาย
14. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง (กสก.)	31.7255	2.8022	8.83	ต่ำกว่าเป้าหมาย
รวมทุกโครงการ	402.1027	72.8591	18.12	ต่ำกว่าเป้าหมาย

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หมายเหตุ: ^{1/}เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลเดือนมีนาคม 2568 ภาพรวม ร้อยละ 53.00

^{2/}โครงการการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ

1.2 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายที่ 9 อำนวนความสะดวกด้านการเกษตร

จากการรายงานผลการดำเนินงานรายโครงการผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) พบว่า ในภาพรวมมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 46.85 โดยโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) (ปศ.) มีผลการดำเนินงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 115.14 เนื่องจากกิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในส่วนข้อมูลเกษตรกรรายเดิม ดำเนินการได้มากกว่าที่กำหนดไว้ รองลงมา คือ โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ด้านหม่อนไหม) (มม.) มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 82.83 และโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (กข.) มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 71.46 ตามลำดับ (ตารางที่ 9-2)

ตารางที่ 9-2 ร้อยละของผลงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายที่ 9 อำนวนความสะดวกด้านการเกษตร

โครงการ	ร้อยละของผลงาน
1. โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช (กสก.)	38.42
2. โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) (ปศ.)	115.14
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (สศก.)	35.26
4. โครงการการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล (สศก.)	25.00
5. โครงการตลาดเกษตรกร (กสก.)	45.00
6. โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงสู่ตลาดโลก (อตก.)	7.15
7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (กข.)	71.46
8. โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ด้านหม่อนไหม) (มม.)	82.83
9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (กสส.)	54.67
10. โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร (มกช.)	23.34
11. โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร (กสส.)	66.54
12. โครงการสนับสนุนและส่งเสริม 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ (กข.)	1.11
13. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (วก.)	40.00
14. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง (กสก.)	50.00
เฉลี่ย	46.85

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

นโยบายที่ 9 อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร
(รายโครงการ)

9.1 โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช

9.1.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยสามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมาวิเคราะห์ประมวลผลในภาพรวมของประเทศ รวมถึงบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้

2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จำนวน 6 ล้านครัวเรือน

2.2) จัดทำข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะพร้าว มันสำปะหลังโรงงาน และพื้นที่แปลงที่ขึ้นทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงในปี 2568 จำนวน 3.47 ล้านแปลง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 77.3364 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

9.1.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมทั้งการติดตามการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ดำเนินการแล้ว 1,524,415 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.41 ของเป้าหมาย 6,000,000 ครัวเรือน

2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร และจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ดำเนินการแล้ว 1,784,541 แปลง คิดเป็นร้อยละ 51.43 ของเป้าหมาย 3,470,000 แปลง

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 19.9190 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.76 (ตารางที่ 9.1)

ตารางที่ 9.1 ผลการดำเนินงานโครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช กรมส่งเสริมการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมทั้งการติดตามการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน	ครัวเรือน	6,000,000	1,524,415	25.41
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรและจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล	แปลง	3,470,000	1,784,541	51.43
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	77.3364	19.9190	25.76

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

9.2 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center)

9.2.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ลักษณะการประกอบอาชีพของเกษตรกร (อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้รวมภาคการเกษตร และปัญหาเบื้องต้นที่เกษตรกรประสบ) สมาชิกในครัวเรือน การเป็นสมาชิกองค์กร และการประกอบกิจกรรมด้านปศุสัตว์ (สถานที่เลี้ยงสัตว์และค่าพิทักษ์ภูมิศาสตร์ สถานภาพการเป็นสมาชิกกลุ่ม ฟาร์มมาตรฐาน มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ การถือครองที่ดิน เครื่องจักรกล รายได้จากการดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ต่อปี หนี้สิน (นอกระบบ/ในระบบ) ความต้องการช่วยเหลือจากรัฐบาล พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ และจำนวนปศุสัตว์) จำนวน 11 ชนิด

1.2) เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์ที่เป็นปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น สำหรับใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานอื่นที่ต้องการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์

1.3) เพื่อใช้ในการอ้างอิงในทางวิชาการให้กับผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการใช้ข้อมูล

2) เป้าหมายของโครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 2,720,000 ราย

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ (ปศ.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 8.1600 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

9.2.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในส่วนข้อมูลเกษตรกรรายเดิม ดำเนินการแล้ว 3,131,720 ราย คิดเป็นร้อยละ 115.14 ของเป้าหมาย 2,720,000 ราย นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ 19,443 ราย และเกษตรกรเลิกเลี้ยงสัตว์ 90,226 ราย

2) ข้อมูลด้านปศุสัตว์ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 34,229 ครั้ง จำแนกตามช่องทางการได้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ 1,942 ครั้ง ระบบทะเบียนเกษตรกร 32,014 ครั้ง และส่งข้อมูลผ่านทาง E-mail ให้กับหน่วยงานภาครัฐและนักศึกษาในสถาบันการศึกษา 273 ครั้ง

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 5.2535 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.38 (ตารางที่ 9.2)

ตารางที่ 9.2 ผลการดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) กรมปศุสัตว์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	ราย	2,720,000	3,131,720	115.14
1.1 เกษตรกรรายเดิม	ราย	2,720,000	3,131,720	115.14
1.2 เกษตรกรรายใหม่	ราย	-	19,443	-
1.3 เกษตรกรเลิกเลี้ยงสัตว์	ราย	-	90,226	-

ตารางที่ 9.2 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2. ข้อมูลด้านปศุสัตว์ถูกนำไปใช้ประโยชน์ (ช่องทางและผู้ใช้ประโยชน์)	ครั้ง	-	34,229	-
2.1 ผ่านเว็บไซต์กรมปศุสัตว์	ครั้ง	-	1,942	-
2.2 ผ่านทางระบบทะเบียนเกษตรกร	ครั้ง	-	32,014	-
2.3 ผ่าน E-mail	ครั้ง	-	273	-
1) ภาครัฐใช้ประโยชน์	ครั้ง	-	272	-
2) นักศึกษาใช้ประโยชน์	ครั้ง	-	1	-
2.4 ผ่านหนังสือราชการ (ภาครัฐใช้ประโยชน์)	ครั้ง	-	16	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	8.1600	5.2535	64.38

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

9.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

9.3.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการเกษตร ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ด้วยการจัดทำแผนที่เกษตรเชิงเดี่ยว พยากรณ์ผลผลิตต่อไร่พืช ประเมินเนื้อที่ยืนต้นพืช โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและพัฒนาระบบการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชที่สำคัญในระดับจังหวัด

1.2) เพื่อจัดทำปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น เนื้อที่เพาะปลูก จำนวนคร้วเรือน ปริมาณการผลิต ผลผลิตต่อไร่ และต้นทุนการผลิตสินค้าพืช เป็นต้น

1.3) เพื่อสนับสนุนข้อมูลสำหรับนำเข้าระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร มีข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ จัดทำและรายงานผลการพยากรณ์ ดัชนีผลผลิต ดัชนีราคา และรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

1.4) เพื่อจัดเก็บและรายงานข้อมูลสถานการณ์การผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น โดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)

1.5) เพื่อจัดเก็บข้อมูลรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจในระดับหมู่บ้าน โดยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

1.6) เพื่อจัดทำข้อมูลไม่ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ

1.7) เพื่อจัดเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่สำคัญ

1.8) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการฟาร์ม

1.9) เพื่อศึกษาข้อมูลต้นทุนการผลิตพืชในระดับภูมิภาค ประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1.10) เพื่อจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัด

1.11) เพื่อจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัด เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดกับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

1.12) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์สถานการณ์ และเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร

2) เป้าหมายของโครงการ

- 2.1) จัดทำข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร 18 เรื่อง
- 2.2) จัดทำรายงานการคาดการณ์ การติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร 6 ฉบับ
- 2.3) จัดทำฐานข้อมูลแผนที่พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว (Single Map) ที่แสดงเนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้นพืชเศรษฐกิจสำคัญ 4 เรื่อง
- 2.4) จัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 1 ฐานข้อมูล
- 2.5) ดูแล/ตรวจสอบฐานข้อมูลพืชที่บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีความถูกต้อง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 99.2734 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

9.3.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

- 1) การจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
 - 1.1) ข้อมูลต้นทุนการผลิตระดับภาค และประเทศ ด้านพืช จำนวน 6 สินค้า ได้แก่ ข้าวนาปี ถั่วเหลือง กาแฟ มะพร้าวผลแก่ กล้วยหอม และสับปะรดปัตตาเวีย อยู่ระหว่างสำรวจภาคสนาม บรรณาธิกรและบันทึกข้อมูล โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 25.00
 - 1.2) ข้อมูลต้นทุนการผลิตระดับประเทศ ด้านปศุสัตว์ จำนวน 2 สินค้า ได้แก่ สุกร และนํ้านมดิบ และด้านประมง จำนวน 2 สินค้า ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม และปลานิล จัดอบรมชี้แจงวิธีการสำรวจข้อมูลแล้ว โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 20.00
 - 1.3) ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัด จำนวน 48 สินค้า ข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในระดับจังหวัด และชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัดที่สามารถเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัดกับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแล้ว เรื่อง การจัดทำต้นทุนและปฏิทินสินค้าเกษตรระดับจังหวัด อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตร โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 26.67
 - 1.4) รายงานผลการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตพืชไร่ ระดับจังหวัด จำนวน 10 สินค้า พัฒนาโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลด้วย Tablet เตรียมงานวิชาการ ปรับปรุงกรอบตัวอย่าง และจัดทำคู่มือการสำรวจข้อมูลภาคสนามสับปะรดปัตตาเวีย ประมวลผลข้อมูลข้าวนาปี ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดฝักอ่อน สุ่มตัวอย่างข้อมูลข้าวนาปีจริง สำรวจภาคสนาม บรรณาธิกรและบันทึกข้อมูลมันสำปะหลังโรงงาน และสำรวจข้อมูลภาคสนามข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วเหลือง รุ่น 2 แล้ว โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 30.00
 - 1.5) รายงานผลการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตพืชสวน ระดับจังหวัด จำนวน 10 สินค้า สำรวจภาคสนาม บรรณาธิกร และบันทึกข้อมูลปาล์มนํ้ามัน ยางพารา มะพร้าวผลแก่ กาแฟ และไม้ผล ภาคตะวันออกแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการเพื่อติดตามสถานการณ์ไม้ผล และพัฒนาโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลด้วย Tablet โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 30.00
 - 1.6) ข้อมูลราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา รวบรวมข้อมูล เดือนตุลาคม 2567- มีนาคม 2568 แล้ว โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 40.00
 - 1.7) ข้อมูลรายงานสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร รายเดือน จำนวน 20 สินค้า จัดทำรายงาน เดือนตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 40.00

1.8) ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย จำนวน 5 สินค้า เตรียมงานวิชาการ ปรับปรุงกรอบตัวอย่าง จัดทำคู่มือการสำรวจข้อมูลภาคสนาม และจัดอบรมชี้แจงวิธีการสำรวจข้อมูลแล้ว โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 20.00

1.9) ข้อมูลสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น จำนวน 4 สินค้า เตรียมงานวิชาการ ปรับปรุงกรอบตัวอย่าง และจัดทำคู่มือการสำรวจข้อมูลภาคสนามแล้ว โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 15.00

1.10) ข้อมูลการผลิตผลผลิตที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ รายเดือนและจังหวัด และรายงานสถานการณ์การผลิตพืช ระดับจังหวัด ที่นำเข้าระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร บันทึกข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568 แล้ว โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 40.00

1.11) ข้อมูลผลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด รายไตรมาส จำนวน 17 สินค้า วางบัญชีฟาร์มปาล์มน้ำมันและมะพร้าวผลแก่ เดือนตุลาคม - มีนาคม 2568 เพื่อใช้ประกอบการพยากรณ์ผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวได้ จัดทำรายงานผลการนับทะลายนวนธันวาคม 2567 ติดตามสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมัน และมะพร้าวผลแก่ เดือนมกราคม - มีนาคม 2568 และเสนอรายงานพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร เดือนมีนาคม 2568 ต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อพิจารณาแล้ว โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 40.00

1.12) ข้อมูลกรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจโดยอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 20,000 หมู่บ้าน จัดพิมพ์เอกสารประกอบการปฏิบัติงานและเตรียมการจัดประชุมร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อจัดทำข้อมูลกรอบตัวอย่างแล้ว อยู่ระหว่างลงพื้นที่ทดสอบระบบบันทึกข้อมูล และเตรียมปรับปรุงระบบ เตรียมการอบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเตรียมการจัดสรรงบประมาณปฏิบัติการภาคสนามสำหรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 45.00

1.13) รายงานการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อต้นทุนการผลิตพืช จัดอบรมแล้ว เรื่อง “ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร” อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลภาคสนาม โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 20.00

1.14) รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการฟาร์ม ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตร เพื่อการบริหารจัดการฟาร์มแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอความเห็นชอบจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 25.00

2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

2.1) ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ อยู่ระหว่างการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 50.00

2.2) รายงานการคาดการณ์ การติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ดำเนินการแล้ว 10 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 167.00 ของเป้าหมาย 6 ฉบับ อาทิ “จากน้ำท่วมสู่ฝักแพง: ผลกระทบต่อการใช้จ่ายและค่าครองชีพ” “ไบโอดีเซลจากสบู่ดำ: โอกาสทางเศรษฐกิจและความท้าทาย” “การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจโลก” และ “สถานการณ์การระบาดและมูลค่าผลกระทบของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ปี 2568”

2.3) รายงาน/คู่มือการใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงพื้นที่ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว 2 ครั้ง และประชุมรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานแล้ว 1 ครั้ง โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 50.00

2.4) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านสื่อวีดิทัศน์ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสื่อวีดิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแล้ว 2 ครั้ง และด้านสื่อ Year Book อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจ้างจัดทำสื่อ โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 35.00

3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร

3.1) ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2567/68 จากการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน แพลตฟอร์มวิเคราะห์ผลเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 พร้อมนำข้อมูลเชิงพื้นที่ Shape File การใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดินมารวมประกอบการแก้ไขแล้ว โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 25.00

3.2) ข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตต่อไร่ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2568/69 ระดับจังหวัด ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อยู่ระหว่างจัดเตรียมงานวิชาการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนแบบจำลองสำหรับการพยากรณ์ โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 15.00

3.3) ข้อมูลประเมินเนื้อที่ยืนต้นปาล์มน้ำมัน ปี 2568 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ชลบุรี พืชด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเชิงกายภาพจากอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เช่น ค่าดัชนีพื้นที่ผิวใบ (Leaf Area Index : LAI) เป็นต้น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร และภาพถ่ายรายละเอียดสูงจากโดรน (Drone) โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 15.00

3.4) ข้อมูลแผนที่พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว (Single Maps) ที่แสดงเนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ จำนวน 4 เรื่อง ปรับแก้พื้นที่ที่มีการแปลผลวิเคราะห์การเพาะปลูกพืชที่ทับซ้อนกันแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างวิเคราะห์สัดส่วนเนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้นพืช รายอำเภอ เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ต้องปรับแก้เร่งด่วน และพิจารณาพื้นที่ทับซ้อนที่ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นพืชชนิดใด เพื่อจัดซื้อภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงเพิ่มเติม สำหรับใช้ในการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 25.00

3.5) ข้อมูลเชิงพื้นที่สินค้าเกษตร ในระดับจังหวัด (Area Based) ที่นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ จำนวน 2 สินค้า อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ โดยปรึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยในพื้นที่เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และติดต่อประสานงานเจ้าของแปลงตัวอย่างที่จะนำโดรนไปบินสำรวจข้อมูล โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 40.00

4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 10.3744 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.45 (ตารางที่ 9.3)

ตารางที่ 9.3 ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1.1 ข้อมูลต้นทุนการผลิต ระดับภาคและประเทศ ด้านพืช จำนวน 6 สินค้า ได้แก่ ข้าวนาปี ถั่วเหลือง กาแฟ มะพร้าวผลแก่ กลัวยหอม และสับปะรดปัตตาเวีย	เรื่อง	1	-	25.00
1.2 ข้อมูลต้นทุนการผลิตระดับประเทศ ด้านปศุสัตว์ จำนวน 2 สินค้า ได้แก่ สุกรและนํ้ามันดิบ	เรื่อง	1	-	20.00

ตารางที่ 9.3 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1.3 ข้อมูลต้นทุนการผลิตระดับประเทศ ด้านประมง จำนวน 2 สินค้า ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม และปลานิล	เรื่อง	1	-	20.00
1.4 ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ ระดับจังหวัด จำนวน 48 สินค้า	เรื่อง	1	-	30.00
1.5 ข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ ระดับจังหวัด	เรื่อง	1	-	30.00
1.6 ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ ระดับจังหวัดที่สามารถเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัดกับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC)	เรื่อง	1	-	20.00
1.7 รายงานผลการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตพืชไร่ ระดับจังหวัด รวม 10 สินค้า	เรื่อง	1	-	30.00
1.8 รายงานผลการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตพืชสวน ระดับจังหวัด รวม 10 สินค้า	เรื่อง	1	-	30.00
1.9 ข้อมูลราคาที่ดินเกษตรกรขายได้ที่ไร่นา	เรื่อง	1	-	40.00
1.10 ข้อมูลรายงานสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร รายเดือน จำนวน 20 สินค้าต่อปี	เรื่อง	1	-	40.00
1.11 ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย จำนวน 5 สินค้า	เรื่อง	1	-	20.00
1.12 ข้อมูลสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น จำนวน 4 สินค้า	เรื่อง	1	-	15.00
1.13 ข้อมูลการผลิต ผลผลิตที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ รายเดือนและจังหวัด ที่นำเข้าสู่ระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	เรื่อง	1	-	40.00
1.14 ข้อมูลรายงานสถานการณ์การผลิตพืช ระดับจังหวัด สำหรับนำเข้าสู่ระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	เรื่อง	1	-	40.00
1.15 ข้อมูลผลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด เป็นรายไตรมาส จำนวน 17 สินค้า	เรื่อง	1	-	40.00
1.16 ข้อมูลรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจโดยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 20,000 หมู่บ้าน	เรื่อง	1	-	45.00
1.17 รายงานการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อต้นทุนการผลิตพืช	เรื่อง	1	-	20.00
1.18 รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการฟาร์ม	เรื่อง	1	-	25.00
2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่				
2.1 ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ	ฐาน	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50.00
2.2 มีรายงานการคาดการณ์ การติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร	ฉบับ	6	10	167.00
2.3 รายงาน/คู่มือการใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล ในเชิงพื้นที่	เรื่อง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50.00
2.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	เรื่อง	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35.00

ตารางที่ 9.3 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
3. กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3.1 ข้อมูลเนื้อหาที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2567/68 จากการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน	เรื่อง	1	-	25.00
3.2 ข้อมูลผลพยากรณ์ผลผลิตต่อไร่ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2568/69 ระดับจังหวัด ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	1	-	15.00
3.3 ข้อมูลการประเมินเนื้อที่ยืนต้นปาล์มน้ำมัน ปี 2568 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ และชลบุรี ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)	เรื่อง	1	-	15.00
3.4 ข้อมูลแผนที่พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว (Single Maps) แสดงเนื้อหาที่เพาะปลูก/ยืนต้นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ จำนวน 4 เรื่อง	เรื่อง	1	-	25.00
3.5 ข้อมูลเชิงพื้นที่สินค้าเกษตรในระดับจังหวัด (Area Based) ที่นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ 2 สินค้า	เรื่อง	1	-	40.00
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	99.2734	10.3744	10.45

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

9.4 โครงการการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล

9.4.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ

2) เป้าหมายของโครงการ จัดทำโครงการประกันภัยพืชผล 3 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

4) งบประมาณ กรอบงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นรายโครงการ

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

9.4.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) ความก้าวหน้าในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1.1) กิจกรรมในช่วงที่ 1 ประกอบด้วย

1.1.1) การประชุมคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาแนวทางการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบและยืนยันความเสียหายจากภัยพิบัติต่าง ๆ เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำแผนงาน/โครงการ และค่าของงบประมาณ ปี พ.ศ. 2570 - 2574 เพื่อนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศและขยายผลไปยังพืชเศรษฐกิจสำคัญอื่น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติและพัฒนาระบบประกันภัยภาคการเกษตรในอนาคต ซึ่งจะต้องได้รับการยอมรับจาก

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และถูกต้อง มีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรอง รวมถึงต้องมียงบประมาณจำนวนมากสำหรับดำเนินการ

1.1.2) การประชุมคณะทำงานออกแบบระบบการประกันภัยพืชผล เพื่อพิจารณาโครงการ/แนวทางประกันภัยสินค้าเกษตร เห็นชอบให้เสนอรูปแบบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2568 ตามข้อเสนอของสมาคมประกันวินาศภัยไทยไปยังคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเพื่อพิจารณา

1.2) กิจกรรมในช่วงที่ 2 – 4 ได้แก่ ช่วงที่ 2 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร เพื่อพิจารณาโครงการ/แนวทางการประกันภัยสินค้าเกษตร ตามที่คณะทำงานออกแบบเสนอ ช่วงที่ 3 การเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง เพื่อพิจารณา และช่วงที่ 4 การเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการ ปีการผลิต 2568 จะเริ่มดำเนินการเมื่อกิจกรรมช่วงที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยังไม่มีการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ (ตารางที่ 9.4)

ตารางที่ 9.4 ผลการดำเนินงานโครงการการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การประชุมคณะทำงานปรับปรุง กระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณา แนวทางการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบและ ยืนยันความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ และการประชุมคณะทำงานออกแบบ ระบบการประกันภัยพืชผล เพื่อ พิจารณาโครงการ/แนวทางประกันภัย สินค้าเกษตร	โครงการ/แนวทาง (ชนิดสินค้า)	3	อยู่ระหว่างเสนอรูปแบบ โครงการประกันภัยไปยัง คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ	25.00
2. การประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร เพื่อพิจารณาโครงการ/แนวทาง การประกันภัยสินค้าเกษตร ตามที่ คณะทำงานออกแบบ เสนอ	โครงการ/แนวทาง (ชนิดสินค้า)	3	-	-
3. การเสนอโครงการ ต่อ คณะกรรมการนโยบายและบริหาร จัดการข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ มันสำปะหลัง เพื่อพิจารณา	โครงการ/แนวทาง (ชนิดสินค้า)	3	-	-

ตารางที่ 9.4 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
4. การเสนอโครงการ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนิน โครงการ ปีการผลิต 2568	โครงการ/แนวทาง (ชนิดสินค้า)	3	-	-
5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	รอกการจัดสรร	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

9.5 โครงการตลาดเกษตรกร

9.5.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี และสามารถเชื่อมโยงตลาดทั้ง Offline และ Online

1.2) เพื่อพัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็นอัตลักษณ์ มีสินค้าประจำถิ่น หลากหลาย และมีมาตรฐาน เชื่อมโยงกับตลาดอื่น ๆ และเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

2) เป้าหมายของโครงการ ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร (กสอ.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6.9748 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

9.5.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านตลาด Offline และ Online ที่มีศักยภาพ ดำเนินการแล้ว 778 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.62 ของเป้าหมาย 840 ราย

2) การพัฒนาตลาดเกษตรกรให้มีอัตลักษณ์ เป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายสินค้า ดำเนินการแล้ว 23 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 29.87 ของเป้าหมาย 77 จังหวัด

3) การประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและตลาดเกษตรกร ดำเนินการแล้ว 1 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของเป้าหมาย 8 จังหวัด

4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 3.2254 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.24 (ตารางที่ 9.5)

ตารางที่ 9.5 ผลการดำเนินงานโครงการตลาดเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านตลาด Offline และ Online ที่มีศักยภาพ	ราย	840	778	92.62
2. การพัฒนาตลาดเกษตรกรให้มีอัตลักษณ์ เป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายสินค้า	จังหวัด	77	23	29.87
3. การประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร และตลาดเกษตรกร	จังหวัด	8	1	12.50
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	6.9748	3.2254	46.24

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

9.6 โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงสู่ตลาดโลก

9.6.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อสร้างการรับรู้คุณภาพ มาตรฐาน รสชาติ และความแตกต่างที่เป็นอัตลักษณ์ของสินค้าเกษตรเศรษฐกิจมูลค่าสูงของประเทศไทยให้กับผู้บริโภคชาวต่างชาติในประเทศเป้าหมาย
- 1.2) เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันทางการค้าสำหรับสินค้าเกษตรไทยเพื่อให้เกิดมูลค่าในการจำหน่ายที่สูงขึ้นจากการส่งออก
- 1.3) เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการส่งออกสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง
- 1.4) เพื่อขยายตลาดและช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดโดยใช้สินค้าเกษตรมูลค่าสูงเป็นสินค้าเรือธง

2) เป้าหมายของโครงการ

- 2.1) ผู้บริโภคในกลุ่มประเทศเป้าหมายรับรู้ถึงคุณภาพ มาตรฐาน รสชาติ และความแตกต่างที่เป็นอัตลักษณ์ของสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง
- 2.2) สร้างมาตรฐานราคาสินค้าเกษตรไทยในกลุ่มประเทศเป้าหมายจากความต้องการความแตกต่างที่เป็นอัตลักษณ์
- 2.3) รับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศเป้าหมาย
- 2.4) เข้าร่วมจัดแสดงและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรเศรษฐกิจมูลค่าสูงในประเทศเป้าหมาย
- 2.5) มีสินค้าเกษตรไทยที่สามารถแข่งขันทางการค้าและมีมูลค่าในการจำหน่ายที่สูงขึ้นจากการส่งออก
- 2.6) สามารถสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรและสร้างการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป
- 2.7) มีตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูงในกลุ่มประเทศเป้าหมายเพิ่มขึ้น

3) หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 17.0000 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

9.6.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

- 1) การจัด Road show สินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงในกลุ่มประเทศคู่ค้าเป้าหมาย ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของเป้าหมาย 7 ครั้ง
- 2) การเจรจาเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่และขยายขนาดตลาดในกลุ่มประเทศเป้าหมาย อยู่ระหว่างดำเนินการ
- 3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 2.4247 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.26 (ตารางที่ 9.6)

**ตารางที่ 9.6 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงสู่ตลาดโลก
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร**

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การจัด Road show สินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง ในกลุ่มประเทศคู่ค้าเป้าหมาย	ครั้ง	7	1	14.29
2. จำนวนผู้เข้าร่วมจัดงานและผู้เข้าร่วมชมงาน	ราย	1,400,000	-	-
3. การเจรจาเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่และเพื่อขยายขนาด ตลาดในกลุ่มประเทศเป้าหมาย	ราย	7	-	-
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	2.4247	14.26

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

9.7 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

9.7.1 สาระสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อเชื่อมโยงสินค้าข้าวของเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน อาทิ ข้าวมาตรฐานอินทรีย์ มาตรฐาน GAP มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หรืออื่น ๆ ที่ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต

1.2) เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาตราสินค้า (Brand) และได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า

2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมข้าวได้รับการเชื่อมโยงตลาด ผ่านช่องทางการตลาดที่กรมการข้าวส่งเสริม โดยได้รับราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพ

2.2) เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับข้าว ได้รับการพัฒนาตราสินค้า (Brand) และได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว (กช.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 11.8990 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

9.7.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) การเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวและส่งเสริมการเข้าถึงช่องทางการตลาด ดำเนินการแล้ว 3,219 ต้น คิดเป็นร้อยละ 42.92 ของเป้าหมาย 7,500 ต้น โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 3,613 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.13 ของเป้าหมาย 10,000 ราย

2) การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ ดำเนินการแล้ว 80 ราย ครบตามเป้าหมาย

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 3.5054 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.46 (ตารางที่ 9.7)

ตารางที่ 9.7 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กรมการค้าข้าว

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการตลาด				
1.1 การเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวและส่งเสริมการเข้าถึงช่องทางการตลาด	ตัน	7,500	3,219	42.92
	ราย	10,000	3,613	36.13
1.2 การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ	ราย	80	80	100.00
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	11.8990	3.5054	29.46

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

9.8 โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ด้านหม่อนไหม)

9.8.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการหม่อนไหม มีความรู้และทักษะในการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางตลาดยุคใหม่
- 1.2) เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหมให้ผู้บริโภคเข้าถึงผู้ผลิตมากยิ่งขึ้น
- 1.3) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทราบถึงเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมไทย โดยเฉพาะผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่รับผิดชอบของกรมหม่อนไหม ภายใต้สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 1 เขต 3 เขต 4 เขต 5 และศูนย์เครือข่าย

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม (มม.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 14.5507 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

9.8.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

- 1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม ดำเนินการแล้ว 162 ราย คิดเป็นร้อยละ 108.00 ของเป้าหมาย 150 ราย
- 2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหม เป็นการจัดงานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมของเกษตรกร โดยงานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมดี 4 ภาค ดำเนินการแล้ว 2 งาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเป้าหมาย 5 งาน งานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมสัญจร ดำเนินการแล้ว 2 งาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี ครบตามเป้าหมาย และงานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ดำเนินการแล้ว 5 งาน ได้แก่ งาน Open House สินค้าเกษตรคุณภาพสูง งานเกษตรอีสาน สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี 2567 งานวันกาชาด 101 ปี พุทธศักราช 2567 และงานหม่อนไหมได้รับพระบารมี เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ สู่เกษตรไทยมูลค่าสูง คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของเป้าหมาย 6 งาน
- 3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 4.2363 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.11 (ตารางที่ 9.8)

ตารางที่ 9.8 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตร
อัตลักษณ์พื้นถิ่น (ด้านหม่อนไหม) กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม	ราย	150	162	108.00
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหม				
2.1 งานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมดี 4 ภาค	งาน	5	2	40.00
2.2 งานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมสัญจร	งาน	2	2	100.00
2.3 งานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม	งาน	6	5	83.33
3. มูลค่าการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หม่อนไหมภายใต้โครงการ	ล้านบาท	17	7	40.24
4. มูลค่าการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หม่อนไหมภายใต้โครงการ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	-	-
5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	14.5507	4.2363	29.11

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

9.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

9.9.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่ม
- 1.2) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่น
- 1.3) เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด ส่งเสริมความร่วมมือ เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นกับเครือข่ายสหกรณ์และภาคเอกชน

2) เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 85 แห่ง ในพื้นที่ 47 จังหวัด

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6.6786 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

9.9.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ของสถาบันเกษตรกร ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 122 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 101.67 ของเป้าหมาย 120 ราย

2) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าสหกรณ์
ณ สหกรณ์ที่เชื่อมโยงด้านการตลาดสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ดำเนินการแล้ว 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.71
ของเป้าหมาย 7 แห่ง

3) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการผลิต การประชาสัมพันธ์ การตลาดออนไลน์
การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ร่วมกับชุมชน และการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(กลุ่มพัฒนาต่อยอด) ดำเนินการแล้ว 47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.46 ของเป้าหมาย 57 แห่ง โดยส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับกลุ่มพัฒนาต่อยอดแล้ว 948 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.16 ของเป้าหมาย 1,140
ราย

4) การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อผลักดันเข้าสู่กลุ่มพัฒนาเป็นสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/GI (กลุ่มผลักดันใหม่) ดำเนินการแล้ว 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.57 ของเป้าหมาย 28 แห่ง โดยพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับกลุ่มผลักดันใหม่แล้ว 460 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.14 ของเป้าหมาย 560 ราย

5) การแนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อจัดแบ่งกลุ่มการยกระดับการพัฒนาตามประเภท ดำเนินการแล้ว 77 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.59 ของเป้าหมาย 85 แห่ง

6) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพภายใต้สังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการตลาดสินค้าอัตลักษณ์/ภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ดำเนินการแล้ว 173 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 203.53 ของเป้าหมาย 85 แห่ง โดยมีสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการตลาดสินค้าอัตลักษณ์/ภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการจัดอบรมให้ความรู้ จำนวน 69 แห่ง รวมถึงเข้าร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าสหกรณ์ ณ สหกรณ์ที่เชื่อมโยงด้านการตลาดสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น จำนวน 104 แห่ง

7) การพัฒนาสหกรณ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น การเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงและจัดทำแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

8) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 3.4545 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.73 (ตารางที่ 9.9)

ตารางที่ 9.9 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กรมส่งเสริมสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นของสถาบันเกษตรกร	ครั้ง	1	1	100.00
	ราย	120	122	101.67
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงและจัดทำแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	1	-	-
	ราย	110	-	-
3. การพัฒนาสหกรณ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น	ครั้ง	1	-	-
	ราย	50	-	-
4. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าสหกรณ์ ณ สหกรณ์ที่เชื่อมโยงด้านการตลาดสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น	แห่ง	7	6	85.71
5. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต	แห่ง	57	47	82.46
การประชาสัมพันธ์ การตลาดออนไลน์การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ร่วมกับชุมชน และการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มพัฒนาต่อยอด)	ราย	1,140	948	83.16
6. การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อผลักดันเข้าสู่กลุ่มพัฒนาเป็นสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/GI (กลุ่มผลักดันใหม่)	แห่ง	28	22	78.57
	ราย	560	460	82.14

ตารางที่ 9.9 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
7. การแนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสินค้า อัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อจัดแบ่งกลุ่มการยกระดับการพัฒนาตามประเภท	แห่ง	85	77	90.59
8. การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	แห่ง	85	-	-
9. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพภายใต้สังกัดสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเชื่อมโยง เครือข่าย และการตลาดสินค้าอัตลักษณ์/ภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	แห่ง	85	173	203.53
10. สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นของสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-
11. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	6.6786	3.4545	51.73

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

9.10 โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

9.10.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริโภคให้มีความตระหนักถึงความสำคัญในการบริโภคสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย รวมถึงประชาสัมพันธ์มาตรฐานสัญลักษณ์ Q และสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย

2) เป้าหมายของโครงการ สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 17.0000 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

9.10.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) การขยายผลการดำเนินงานระบบตามสอบสินค้าเกษตรและตลาดออนไลน์ ดำเนินการแล้ว 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.67 ของเป้าหมาย 15 ครั้ง

2) การตรวจเฝ้าระวังสินค้าเกษตร (เฉพาะสินค้า Q ด้านพืช) ให้ผ่านตามมาตรฐานความปลอดภัย อยู่ระหว่างดำเนินการ

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 7.4201 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.65 (ตารางที่ 9.10)

ตารางที่ 9.10 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การขยายผลการดำเนินงานระบบตามสอบสินค้าเกษตรและตลาดออนไลน์	ครั้ง	15	7	46.67
2. สินค้าเกษตรผ่านตามมาตรฐานความปลอดภัยจากการตรวจเฝ้าระวัง (ขอขยายเฉพาะสินค้า Q (พืช))	ร้อยละ	75	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	7.4201	43.65

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

9.11 โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์

9.11.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ เกษตรกร

1.2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรปลอดภัยได้ง่ายขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของผู้บริโภค

2) เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จำนวน 80 แห่ง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.9055 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

9.11.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรปลอดภัย ให้แก่ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดำเนินการแล้ว 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของเป้าหมาย 28 แห่ง โดยสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.00 ของเป้าหมาย 50 ราย

2) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการอบรมการตรวจสอบย้อนกลับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ดำเนินการแล้ว 61 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 164.86 ของเป้าหมาย 37 แห่ง โดยสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วม 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 193.85 ของเป้าหมาย 65 ราย

3) การจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประกวดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกรอยู่ระหว่างดำเนินการ

4) การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (4 ภาค) ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง

5) การจัดงานแสดงศักยภาพการผลิตกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

6) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 3.6807 ล้านบาท

7) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมียอดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.00 จากเป้าหมายร้อยละ 80

8) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 1.3044 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.40 (ตารางที่ 9.11)

ตารางที่ 9.11 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรปลอดภัยให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	28	12	42.86
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านกรอบการตรวจสอบย้อนกลับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	แห่ง	37	61	164.86
	ราย	65	126	193.85
3. การจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประกวดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกร	ครั้ง	3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
4. การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (4 ภาค)	ครั้ง	4	1	25.00
5. การจัดงานแสดงศักยภาพการผลิตกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร	ครั้ง	1	1	100.00
6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์	ล้านบาท	-	3.6807	-
7. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมียอดขายจำหน่ายสินค้า เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	16.00	20.00
8. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	3.9055	1.3044	33.40

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

9.12 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ

9.12.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อพัฒนาระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ขยายพื้นที่การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตข้าว และสร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

1.2) เพื่อจัดทำและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบงาน การศึกษาค้นหาข้อมูล การติดต่อสื่อสารและการประชุมทางออนไลน์ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามเชิงพื้นที่

1.3) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล จัดทำเป็นฐานข้อมูล และพัฒนาเป็นระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการการผลิตข้าว ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรแม่นยำสูงจากส่วนภูมิภาคเข้าสู่ส่วนกลาง

2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 450 ไร่

2.2) จัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการข้าว 1 ฐานข้อมูล

2.3) ปรับปรุงระบบเครือข่ายสนับสนุนการใช้งานข้อมูลเชิงพื้นที่ 1 ระบบ

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว (กช.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 98.9298 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

9.12.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะแล้ว 30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของเป้าหมาย 450 ไร่

2) การพัฒนาข้อมูลข้าวอัจฉริยะ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุงชั้นข้อมูลระบบติดตามเชิงพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน การปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาค การจัดหา/ทดแทนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมการข้าว อยู่ระหว่างดำเนินการ

3) การพัฒนาระบบผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรแม่นยำสูง อยู่ระหว่างดำเนินการ

4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 7.9711 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.06 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 9.12)

ตารางที่ 9.12 ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและส่งเสริม 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ กรมการข้าว

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ				
1.1 การจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	ไร่	450	30	6.67
2. การพัฒนาข้อมูลข้าวอัจฉริยะ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ราย	80	-	-
2.2 การปรับปรุงชั้นข้อมูลระบบติดตามเชิงพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	80	-	-
2.3 การปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาค	หน่วยงาน	61	-	-
2.4 การจัดหา/ทดแทนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	หน่วยงาน	61	-	-
2.5 การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมการข้าว	ราย	80	-	-
3. การพัฒนาระบบผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรแม่นยำสูง	ชนิดข้อมูล	4	-	-
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	98.9298	7.9711	8.06

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

9.13 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่

9.13.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ สำหรับการผลิตพืชไร่ และพืชสวนคุณภาพ

1.2) เพื่อขยายผลเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Smart Farmer/Young Smart Farmer Start Up วิสาหกิจชุมชน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center, AIC) สถาบันการศึกษา เป็นต้น ได้ศึกษา เรียนรู้ ปฏิบัติตาม เพื่อเพิ่มคุณภาพ ยกระดับราคา และอนุรักษ์ดินและน้ำ

2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) มีศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ จำนวน 6 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ด้านการศึกษแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ภาคเอกชนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรในทุกระดับ

2.2) เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่อย่างแพร่หลาย สามารถผลิตพืชผลที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร (วก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 8.6690 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

9.13.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) การจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรียนสมัยใหม่ เพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ

1.1) การจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรียนสมัยใหม่สำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรียนสมัยใหม่สำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ ดำเนินการแล้ว 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย

1.2) การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตพืชผักด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรียนสมัยใหม่

1.2.1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเกษตรกร Young Smart farmer อยู่ระหว่างเตรียมการจัดสัมมนา โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2568

1.2.2) การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกร/ผู้สนใจ ด้านเทคโนโลยีโรงเรียนอัจฉริยะสำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ อยู่ระหว่างเตรียมการอบรมฯ โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2568

2) การจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อการผลิตอ้อยโรงงาน

2.1) การจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรียนสมัยใหม่สำหรับการผลิตอ้อยโรงงาน โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตอ้อยโรงงาน ดำเนินการแล้ว 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย

2.2) การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตอ้อยโรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่

2.2.1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเกษตรกรที่ร่วมดำเนินงาน ประกอบด้วย การเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบตรวจจับสภาพอากาศรายแปลง อยู่ระหว่างเตรียมการ โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2568

2.2.2) การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกร/ผู้สนใจ ด้านเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อการผลผลิตอ้อยโรงงาน อยู่ระหว่างเตรียมการ โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568

3) การจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อการผลิตมันสำปะหลัง

3.1) การจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรือนสมัยใหม่สำหรับการผลิตมันสำปะหลัง โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรือนสมัยใหม่สำหรับการผลิตมันสำปะหลัง ดำเนินการแล้ว 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย

3.2) การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตพืชผักด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกร/ผู้สนใจ ด้านเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เพื่อการผลิตมันสำปะหลัง อยู่ระหว่างเตรียมการ โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2568

4) กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อการผลิตข้าวโพดคุณภาพ

4.1) การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรือนสมัยใหม่สำหรับการผลิตข้าวโพดคุณภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตข้าวโพดคุณภาพ ดำเนินการแล้ว 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย

4.2) การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตข้าวโพดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ โดยการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart farmer) ให้เข้ามาเรียนรู้ เพื่อนำไปต่อยอด อยู่ระหว่างเตรียมการ โดยจะดำเนินการอบรมช่วงเดือนกรกฎาคม 2568

5) การจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อการผลิตสับปะรดคุณภาพ

5.1) การจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตสับปะรดคุณภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตสับปะรดคุณภาพ ดำเนินการแล้ว 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย

5.2) การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตสับปะรดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ โดยการอบรมให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ในการผลิตสับปะรด ให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มสหกรณ์ชาวไร่สับปะรด เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ อยู่ระหว่างเตรียมการ โดยจะดำเนินการอบรมในไตรมาสที่ 4

6) การจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ สำหรับการผลิตทุเรียน

6.1) การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรือนสมัยใหม่สำหรับการผลิตทุเรียน โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตทุเรียน ดำเนินการแล้ว 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย

6.2) การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตทุเรียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่

6.2.1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเกษตรกรที่ร่วมดำเนินการ และเครือข่ายให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่นำมาใช้ในแปลง อยู่ระหว่างเตรียมการ โดยจะดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2568

6.2.2) อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกร/ผู้สนใจ ด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสำหรับการผลิตทุเรียน อยู่ระหว่างเตรียมการ โดยจะดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2568

7) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 0.9812 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.32 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 9.13)

ตารางที่ 9.13 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเกษตรสมัยใหม่ กรมวิชาการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมโรงเรียนสมัยใหม่เพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ				
1.1 การจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม โรงเรียนสมัยใหม่สำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรียนสมัยใหม่ สำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ	แห่ง	1	1	100.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตพืชผักด้วย เทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรียนสมัยใหม่				
1.2.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอบรมเกษตรกร Smart Farmer ประกอบด้วย การเรียนรู้ระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อปรับสมการ ควบคุมสภาพอากาศให้เหมาะสม	ครั้ง ราย	1 20	- -	- -
1.2.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกร/ ผู้สนใจ ด้านเทคโนโลยีโรงเรียนอัจฉริยะ สำหรับ การผลิตพืชผักคุณภาพ	ครั้ง ราย	1 20	- -	- -
2. การจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการผลิตอ้อยโรงงาน				
2.1 การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตอ้อยโรงงาน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกล เกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตอ้อยโรงงาน	แห่ง	1	1	100.00
2.2 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตอ้อยโรงงาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่				
2.2.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอบรมเกษตรกรที่ร่วมดำเนินงาน ประกอบด้วย การเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบตรวจจับ สภาพอากาศรายแปลง	ครั้ง ราย	1 20	- -	- -

ตารางที่ 9.13 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1.2.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกร/ผู้สนใจ ด้านเทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะ สำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ	ครั้ง ราย	1 20	- -	- -
2. การจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการผลิตอ้อยโรงงาน				
2.1 การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตอ้อยโรงงาน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตอ้อยโรงงาน	แห่ง	1	1	100.00
2.2 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตอ้อยโรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่				
2.2.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเกษตรกรที่ร่วมดำเนินงาน ประกอบด้วย การเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบตรวจจับสภาพอากาศรายแปลง	ครั้ง ราย	1 20	- -	- -
2.2.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกร/ผู้สนใจ เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อการผลิตอ้อยโรงงาน	ครั้ง ราย	1 20	- -	- -
3. การจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการผลิตมันสำปะหลัง				
3.1 การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิต มันสำปะหลัง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตมันสำปะหลัง	แห่ง	1	1	100.00
3.2 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่				
- การจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่	ครั้ง ราย	1 20	- -	- -
4. การจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการผลิตข้าวโพดคุณภาพ				
4.1 การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตข้าวโพดคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตข้าวโพดคุณภาพ	แห่ง	1	1	100.00
4.2 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตข้าวโพดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่				
- การจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart farmer) ให้เข้ามาเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอด	ครั้ง ราย	1 20	- -	- -

ตารางที่ 9.13 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
5. การจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการผลิตสับปะรดคุณภาพ				
5.1 การจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตสับปะรดคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตสับปะรดคุณภาพ	แห่ง	1	1	100.00
5.2 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตสับปะรดคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่				
- การจัดอบรมให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ในการผลิตสับปะรดให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มสหกรณ์ชาวไร่สับปะรด เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ	ครั้ง	1	-	-
	ราย	20	-	-
6. การจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตทุเรียน				
6.1 การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตทุเรียนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตทุเรียน	แห่ง	1	1	100.00
6.2 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตทุเรียนคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่				
6.2.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมเกษตรกรที่ร่วมดำเนินงานและเครือข่ายให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่นำมาใช้ในแปลง	ครั้ง	1	-	-
	ราย	20	-	-
6.2.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกร/ผู้สนใจ ด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสำหรับการผลิตทุเรียน	ครั้ง	1	-	-
	ราย	20	-	-
7. ผลการเบิกจ่าย	ล้านบาท	8.6690	0.9812	11.32

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

9.14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง

9.14.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และบริการมูลค่าสูง
1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

1.2) เพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร

2) เป้าหมายของโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูงให้กับ
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จำนวน 100 แปลง เกษตรกร SF/YSF จำนวน 50 ราย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จำนวน 50 กลุ่ม

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 31.7255 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

9.14.2 ผลการดำเนินงาน สรุปผลตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) การคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ดำเนินการแล้ว 200 แปลง ครบตามเป้าหมาย
จำแนกเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 100 แปลง เกษตรกร SF/YSF 50 ราย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 50 กลุ่ม

2) การเก็บข้อมูล 5 ด้าน สำหรับการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเป้าหมาย ดำเนินการแล้ว 200 แปลง
ครบตามเป้าหมาย จำแนกเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 100 แปลง เกษตรกร SF/YSF 50 ราย
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 50 กลุ่ม

3) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค (Pain Point) กำหนดแนวทางการแก้ไข (Grain Point) ในส่วนของ
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ดำเนินการแล้ว 44 แปลง คิดเป็นร้อยละ 44.00 ของเป้าหมาย 100 แปลง สำหรับ
เกษตรกร SF/YSF ดำเนินการแล้ว 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของเป้าหมาย 50 ราย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ดำเนินการแล้ว 8 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของเป้าหมาย 50 กลุ่ม

4) การจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรครายแปลง (Action Plan) ดำเนินการ
ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แล้ว 44 แปลง คิดเป็นร้อยละ 44.00 ของเป้าหมาย 100 แปลง

5) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน
2.8022 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.33 (ตารางที่ 9.14)

ตารางที่ 9.14 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง
กรมส่งเสริมการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	แปลง	200	200	100.00
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100	100	100.00
เกษตรกร SF/YSF	ราย	50	50	100.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50	50	100.00
2. การเก็บข้อมูล 5 ด้าน สำหรับการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเป้าหมาย	แปลง	200	200	100.00
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100	100	100.00
เกษตรกร SF/YSF	ราย	50	50	100.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50	50	100.00
3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค (Pain Point) กำหนดแนวทาง การแก้ไข (Grain Point)	แปลง	200	56	28.00
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100	44	44.00
เกษตรกร SF/YSF	ราย	50	4	8.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50	8	16.00
4. การจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค รายแปลง (Action Plan)	แปลง	200	44	22.00
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100	44	44.00
เกษตรกร SF/YSF	ราย	50	-	-
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50	-	-
5. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรายแปลง	แปลง	200	-	-
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100	-	-
เกษตรกร SF/YSF	ราย	50	-	-
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50	-	-
6. ผลลัพธ์ที่				
6.1 จำนวนกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาตามแผน ปฏิบัติงานรายแปลง	แปลง	200	-	-
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100	-	-
เกษตรกร SF/YSF	ราย	50	-	-
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50	-	-
6.2 รายได้ของแปลงที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	10	-	-
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	ร้อยละ	10	-	-
เกษตรกร SF/YSF	ร้อยละ	10	-	-
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ร้อยละ	10	-	-
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	31.7255	2.8022	8.83

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2579 0507

www.eva.oae.go.th

