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ตารางที่ 3.53 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ 
ตามบริบทและศักยภาพของสถาบันเกษตรกร  

112 

ตารางที่ 3.54 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณของโครงการพัฒนาคุณภาพ 
การผลิตและความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป 

114 

ตารางที่ 3.55 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อย
เกษตรอัจฉริยะ 

118 

ตารางที่ 3.56 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการภายใต้แผน 
แม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 

120 

ตารางที่ 3.57 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย 
เกษตรอัจฉริยะ 

120 

ตารางที่ 3.58 ความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรมสร้างการรับรู้การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ 124 
ตารางที่ 3.59 ความสนใจ ความตั้งใจ และแนวโน้มจะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ในแปลง

เกษตรของตนเอง หลังจากอบรมสร้างการรับรู้ฯ  
124 

ตารางที่ 3.60 ผลผลิต และมูลค่าผลผลิตข้าวของแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 125 
ตารางที่ 3.61 การนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ และนำไปถ่ายทอดต่อ 126 
ตารางที่ 3.62 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ  126 
ตารางที่ 3.63 ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 126 
ตารางที่ 3.64 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตร

อัจฉริยะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
130 

ตารางที่ 3.65 ความรู้ ความเข้าใจ และความสอดคล้องกับความต้องการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ  
ของเกษตรกร 

134 

ตารางที่ 3.66 แนวโน้มการนำเทคโนโลยีใช้ต่อเนื่อง และความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
ไปใช้ในแปลงเกษตรของเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ ในปีเพาะปลูก 2568 

134 

ตารางที่ 3.67 ความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรมสร้างการรับรู้การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ 136 
ตารางที่ 3.68 ความสนใจ ความตั้งใจ และแนวโน้มจะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ในแปลง 

เกษตรของตนเอง หลังจากอบรมสร้างการรับรู้ฯ  
136 

ตารางที่ 3.69 ผลผลิต และมูลค่าผลผลิตข้าวของแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 137 
ตารางที่ 3.70 ค่าใช้จ่ายการผลิต และชั ่วโมงการทำงานของแปลงเรียนรู ้การผลิตข้าวด้วย

เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
138 

ตารางที่ 3.71 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการจัดทำแปลงเรียนรู้ การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยี 
เกษตรอัจฉริยะ 

141 

  



 สารบัญตาราง (ต่อ)  
  หน้า 
   
ตารางที่ 3.72 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการจัดทำแปลงเรียนรู้ การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยี

เกษตรอัจฉริยะ 
141 

ตารางที่ 3.73 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที ่ต่อการอบรมสร้างการรับรู้กับเกษตรกรในการใช้
เทคโนโลยีอัจฉริยะ 

142 

ตารางที่ 3.74 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการถ่ายทอดความรู้การสร้างการรับรู้ในการใช้ 
เทคโนโลยีอัจฉริยะ 

142 

ตารางที ่3.75 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ 
ผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร 

144 

ตารางที่ 3.76 การนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ และนำไปถ่ายทอดต่อ 145 
ตารางที่ 3.77 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ  145 
ตารางที่ 3.78  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วย 

เทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร 
146 

ตารางที่ 3.79 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วย 
เทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร 

146 

ตารางที่ 3.80 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อ 
เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง 

148 

ตารางที่ 3.81 ความพึงพอใจต่อความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ ปี 2568 148 
ตารางที่ 3.82 ความเหมาะสมของเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง  149 
ตารางที่ 3.83 ความเหมาะสมของการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการฯ  149 
ตารางที่ 3.84 ความเหมาะสมของการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาอุปสรรค (Pain Point) กำหนด

แนวทางการแก้ไข (Gain Point) ปี 2568 
150 

ตารางที่ 3.85 ความเหมาะสมการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค รายแปลง  
(Action Plan) ปี 2568 

150 

ตารางที่ 3.86 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินโครงการ  151 
ตารางที่ 3.87 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินโครงการ  152 
ตารางที่ 3.88 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ  153 
ตารางที่ 3.89 ความเหมาะสมของการจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 154 
ตารางที่ 3.90 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 157 
ตารางที่ 3.91 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณของกิจกรรมส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำ 

พันธุ์คุณภาพดีมูลค่าสูงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
158 

ตารางที่ 3.92 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อกิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี 160 
ตารางที่ 3.93 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อย 

การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
163 

ตารางที่ 3.94 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและร้อยละผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการภายใต้แผน 
แม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

168 

ตารางที่ 3.95 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย 
การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

169 

  



 สารบัญตาราง (ต่อ)  
  หน้า 
   

ตารางที่ 3.96 ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 180 
ตารางที่ 3.97 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ่ 
191 

ตารางที่ 3.98 การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับการสนับสนุนจากโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 

193 

ตารางที่ 3.99 การใช้ประโยชน์จากกิจกรรมที่ดำเนินการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร           
แบบแปลงใหญ่ 

194 

ตารางที่ 3.100 การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการผลิต 194 
ตารางที่ 3.101 ค่าใช้จ่ายในการผลิตของเกษตรกรเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 194 
ตารางที่ 3.102 การเปลี่ยนแปลงผลผลิต 195 
ตารางที่ 3.103 ผลผลิตของเกษตรกรเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 195 
ตารางที่ 3.104 การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 195 
ตารางที ่3.105 ช่องทางการจำหน่ายสินค้า   195 
ตารางที่ 3.106 การบริหารจัดการกลุ่ม 196 
ตารางที่ 3.107 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ต่อโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 196 
ตารางที่ 3.108 ความพึงพอใจของเกษตรกรสมาชิกต่อโครงการระบบสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่ 197 
ตารางที่ 3.109 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 2568 198 
ตารางที่ 3.110 จำนวนเกษตรกรเป้าหมาย 201 
ตารางที่ 3.111 การนำความรู้ และปัจจัยการผลิตที่ได้รับสนับสนุนไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 

ที่เข้าร่วมโครงการ 
201 

ตารางที่ 3.112 การตรงตามความต้องการ และความทันเวลาต่อฤดูกาลเลี้ยงสัตว์น้ำของปัจจัย 
การผลิตที่ได้รับของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2567 

202 

ตารางที่ 3.113 การจับสัตว์น้ำในโครงการของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2567 203 
ตารางที่ 3.114 มูลค่าการจำหน่ายสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2567 203 
ตารางที่ 3.115 ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินโครงการฯ ปี 2568 204 
ตารางที่ 3.116 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินโครงการปี 2567 204 
ตารางที่ 3.117 การคัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าเกษตรเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

ของจังหวัดลำพูน พิจิตร กาญจนบุรี และเพชรบุรี 
206 

ตารางที่ 3.118 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับ
หมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

209 

ตารางที่ 3.119 ความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกรต่อการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตร
ระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

210 

ตารางที่ 3.120 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับ
หมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

210 

ตารางที่ 3.121 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับในการดำเนินโครงการส่งเสริม
และพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

212 

ตารางที่ 3.122 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที ่ต ่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

215 



 สารบัญตาราง (ต่อ)  
  หน้า 
   
ตารางที่ 3.123 ความพึงพอใจของประธานวิสาหกิจชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 
216 

ตารางที่ 3.124 ความพึงพอใจของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 

217 

ตารางที่ 3.125 ความพึงพอใจของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 

218 

ตารางที่ 3.126 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการสินค้า
เกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 

220 

ตารางที่ 3.127 ผลการคัดเลือกสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 222 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 สาระสำคัญของแผนแม่บทด้านการเกษตร 
 

ภาคเกษตรมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างรายได้ต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งรองรับแรงงานที่สำคัญ ภาคเกษตรจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระจายรายได้  
สู่ชุมชน ลดความเหลื่อนล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศและผลักดันประเทศให้ก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู ่ประเทศพัฒนาแล้ว ดังนั้น  
แผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติประเด็นการเกษตร จึงมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
สาขาเกษตร และผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพื่อเป็นการเร่งพัฒนาศักยภาพของภาคการเกษตรและ  
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยเฉพาะการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
ฐานข้อมูลด้านการเกษตร การบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร ดังนั้น  
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันดำเนินการต่าง ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพตลอดห่วงโซ่การผลิตของภาคเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพ  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการเกษตร จึงมุ่งเน้นการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร รวมถึง  
ความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่ การพัฒนาสินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่า
และคุณค่าให้กับสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตและการจัดการฟาร์ม 
นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร เพื่อเสริมสร้างให้ การพัฒนา 
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2566) 

แผนแม่บทด้านการเกษตรได้กำหนดแผนแม่บทย่อยไว้ 6 แผน ประกอบด้วย 1) แผนแม่บทย่อยเกษตร 
อัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เทคโนโลยีและนว ัตกรรม 2) แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบ 
การรับรองความปลอดภัยในระดับต่าง ๆ รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย 3) แผนแม่บทย่อย
เกษตรชีวภาพ สนับสนุนการอนุรักษณ์ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรเพื่อนำไปสู่การผลิตและขยายผล  
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เทคโนโลยีที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 4) แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  
และนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับ  
ความต้องการของตลาดและผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 5) แผนแม่บทย่อยเกษตร
อัจฉริยะ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิ ต เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร 
รวมถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต 6) แผนแม่บทย่อยระบบนิเวศการเกษตร ให้ความสำคัญ 
กับมาตรการสนับสนุนที่จะช่วยให้การสร้างมูลค่าในภาคเกษตรดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
 

1.2 เป้าหมายระดับประเด็น 
1.2.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
1.2.2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น  

 

1.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับประเด็นการเกษตร (ปี 2566 – 2570) 
1.3.1 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี 
1.3.2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 
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1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน 

1.4.1 กลุ่มเป้าหมาย  
1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
2) สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) 
3) ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง 

1.4.2 พื้นที่ดำเนินการ ครอบคลุมพ้ืนที่ดำเนินงานโครงการ จำนวน 77 จังหวัด 
 

1.5 งบประมาณและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินงาน

โครงการภายใต้แผนแม่บทด้านเกษตร ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงาน
ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า รวมทั้งสิ้น 11,040.1755 ล้านบาท 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล (ศปผ.) ได้กำหนดแผนการติดตามประเมินผล
โครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตรและการติดตามโครงการสำคัญอื่น รวมทั้งสิ้น 28 โครงการ 
ได้แก่ การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร จำนวน 24 โครงการ การติดตาม
โครงการสำคัญอื ่น จำนวน 3 โครงการ และการประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,274.3782 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น จำนวน 2 
โครงการ งบประมาณ 263.6414 ล้านบาท 2) แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 
1,389.5352 ล้านบาท 3) แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 133.4148 ล้านบาท 
4) แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 38.3689 ล้านบาท 5) แผนแม่บทย่อย
เกษตรอัจฉริยะ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 187.4638 ล้านบาท 6) แผนแม่บทย่อยระบบนิเวศการเกษตร 
จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 1,141.4823 ล้านบาท 7) การติดตามโครงการสำคัญอื่น ได้แก่ (1) การติดตาม
โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง  งบประมาณ 39.8455 ล้านบาท 
(2) การติดตามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างอาชีพเสริมรายได้ ระหว่างการพักชำระหนี้ งบประมาณ 
1,0000 ล้านบาท (3) การติดตามโครงการสานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน งบประมาณ 42.4644 
ล้านบาท และ 8) การประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  งบประมาณ 37.8619 ล้านบาท 
(ตารางท่ี 1.1)  
 

ตารางที่ 1.1 งบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตรและ
โครงการสำคัญอ่ืน 

 

แผนแม่บทย่อย/โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น     263.6414 
   1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

 
กรมการข้าว 
กรมวิชาการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ 

249.3907 
10.4700 
7.7856 

36.8975 
1.6830 
5.4033 

   
   



3 
ตารางท่ี 1.1 (ต่อ) 

 

  

แผนแม่บทย่อย/โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 6.6786 
 กรมหม่อนไหม 180.4727 
   1.2 โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริม
ศักยภาพด้านการตลาด 

กรมหม่อนไหม 14.5507 
 

2. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย  1,389.5352 
   2.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  163.4672 
        2.1.1 กิจกรรมเกษตรอินทรีย์  

กรมการข้าว 
กรมหม่อนไหม 
กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมพัฒนาที่ดิน 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

123.0195 
33.9750 
1.8386 
7.1750 
7.3615 
3.2533 
0.5565 

65.9830 
2.8766 

        2.2.2 กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่  
กรมการข้าว 
กรมปศุสัตว์ 
กรมประมง 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมหม่อนไหม 

40.4477 
2.9109 

20.0862 
13.2793 
2.2513 
1.9200 

   2.2 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร 

 
กรมการข้าว 
กรมวิชาการเกษตร 
กรมประมง 
กรมปศุสัตว์  
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1,178.5405 
153.8043 
226.4795 
244.2831 
476.9536 
65.4933 
8.1634 
3.3633 

   2.3 โครงการผล ิตท ุ เร ียนตามระบบ
การเกษตรปลอดภัย 

กรมพัฒนาที่ดิน 26.6220 

   2.4 โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า
เกษตรและอาหาร 

 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

20.9055 
17.0000 
3.9055 

   
   

   



4 
ตารางท่ี 1.1 (ต่อ) 
 

  

แผนแม่บทย่อย/โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

3. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ  133.4148 
   3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
เกษตรช ีวภาพเพื ่อเข ้าส ู ่ห ่วงโซ ่อ ุปทาน
เศรษฐกิจ 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กรมวิชาการเกษตร 
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

51.8646 
6.5231 

28.3389 
6.7903 
8.0000 
2.2123 

   3.2 โครงการสร้างมูลค่าเพิ ่มจากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร 

 
กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมการข้าว 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร 

69.4180 
17.9120 
22.1085 
7.3306 

22.0669 
   3.3 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
รองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

กรมหม่อนไหม 12.1322 
 

4. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป  38.3689 
   4.1 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร  

กรมการข้าว 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

29.9427 
10.6410 
19.3017 

   4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและ
ความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
แปรรูป 

กรมวิชาการเกษตร 2.1950 

   4.3 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
ด้านการประมง กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าประมง 

กรมประมง 6.2312 

5. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ  187.4638 
   5.1 โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตร
อัจฉริยะ 

กรมการข้าว 98.9298 

   5.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว
ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร 

กรมการข้าว 28.6217 

   5.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเข้าสู่
ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง 

กรมส่งเสริมการเกษตร 31.7255 

   5.4 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็น
เลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรสมัยใหม่ 

กรมวิชาการเกษตร 8.6690 

   
   
   



5 
ตารางท่ี 1.1 (ต่อ) 
 

  

แผนแม่บทย่อย/โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

   5.5 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
ด้านประมง กิจกรรมการผลิตและส่งเสริม
การใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี 

กรมประมง 19.5178 

6. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร 

 1,141.4823 

   6.1 การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ กรมพัฒนาที่ดิน 194.1010 
   6.2 โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมหม่อนไหม 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กรมประมง 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมปศุสัตว์ 
กรมการข้าว 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรมวิชาการเกษตร 
กรมพัฒนาที่ดิน 
การยางแห่งประเทศไทย 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

489.5563 
208.1696 

2.6888 
7.3340 

25.0191 
13.0989 
10.1623 
5.5816 

108.3619 
1.7895 
4.9156 

50.4350 
50.0000 
2.0000 

   6.3 โครงการบร ิหารจ ัดการการผลิต
สินค้าเกษตรตามแผนที ่เกษตรเพื ่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก) 

 
กรมหม่อนไหม 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมปศุสัตว์ 
กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมวิชาการเกษตร 

232.8530 
2.3078 
7.6829 
1.5750 
1.3381 

197.7638 
22.1854 

   6.4 โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กรมประมง 15.6526 
   6.5 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ด้านบัญชี 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1.0200 

   6.6 โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับ
หมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5.000 

   6.7 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกร 
ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 138.8626 

   
   
   



6 
ตารางท่ี 1.1 (ต่อ) 
 

  

แผนแม่บทย่อย/โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

   6.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  

กรมส่งเสริมการเกษตร 53.5883 

   6.9 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
ด้านประมง กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิต
สินค้าประมงมูลค่าสูง 

กรมประมง 
 

10.8485 

7. การติดตามโครงการสำคัญอ่ืน  1,082.3099 
   7.1 การติดตามโครงการสินค้าเกษตรและ
บริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ ่น 1 สินค้าเกษตร
มูลค่าสูง 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมประมง 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

39.8455 
31.7255 
2.1000 
1.0200 
5.0000 

   7.2 การติดตามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า           
การสร้างอาชีพเสริมรายได้ระหว่างการพักหนี้ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  1,000.0000 
 

   7.3 การติดตามโครงการสานต่อการทำ
สงครามสินค้าเกษตรเถื่อน 

 
กรมปศุสัตว์ 
กรมประมง 
กรมวิชาการเกษตร 

42.4644 
35.5834 
1.2310 
5.6500 

8. การประเมินผลโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

กรมส่งเสริมการเกษตร 37.8619 

 รวมทั้งสิ้น 4,274.3782 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2568 
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ส่วนที่ 2 
แนวทางการติดตามประเมินผลโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร 

และโครงการสำคัญอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
 

2.1 ความสำคัญของการติดตามประเมินผล 
 

แผนแม่บทด้านการเกษตรให้ความสำคัญกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรเพ่ือ
นำมาซึ่งโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ
ผลิตในภาคเกษตรไปสู ่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที ่มีมูลค่าสูง ยกระดับการผลิตสู ่คุณภาพม าตรฐาน 
ความปลอดภัย เน้นอัตลักษณ์ของพื้นที่และความหลากหลายทางชีวภาพมาแปรรูปสร้างมูลค่า รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและใช้ในการจัดการฟาร์มควบคู่กับการบริหารจัดการ
ระบบนิเวศ โดยมีเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ดังนี้ 1) แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เป้าหมาย
เพื่อให้สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่ม 2) แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย เป้าหมายเพื่อให้สินค้า
เกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่ม และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับคุณภาพความปลอดภัย
และคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ ้น 3) แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ เป้าหมายเพื่อให้สินค้าเกษตรชีวภาพ  
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น และวิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งเพ่ิมขึ้น 4) แผนแม่บทย่อย
เกษตรแปรรูป เป้าหมายเพื่อให้สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 5) แผนแม่บทย่อยเกษตร
อัจฉริยะ เป้าหมายเพื่อให้สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ ่มขึ ้น 6) แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร เป้าหมายเพื่อให้ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น และสถาบัน
เกษตรกรที่ขึ ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ ้น รวมถึง
โครงการอื่นที่ดำเนินการติดตามประเมินผลตามนโยบาย ได้แก่ การติดตามโครงการสินค้าเกษตรและบริการ
มูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง การติดตามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างอาชีพเสริมรายได้
ระหว่างการพักหนี้ การติดตามโครงการสานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน และการประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

จากที่กล่าวมาสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเร่งพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรและเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตร โดยเฉพาะการพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปให้เป็นไปตามมาตรฐาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์  
ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ฐานข้อมูล  
ด้านการเกษตร การบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล จึงได้ดำเนินการติดตาม
ประเมินผลโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตรและการติดตามโครงการสำคัญอื่น รวม 28 โครงการ 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ผลลัพธ์จากการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ 
รวมถึงการประเมินผลโครงการ เพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์ ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ สำหรับเป็นแนวทาง 
ในการปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้  
 

2.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล  
เพื ่อต ิดตามประเมินผลการดำเน ินงานโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร และ 

การติดตามโครงการสำคัญอ่ืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
 

2.3 ขอบเขตการติดตามประเมินผล 
2.3.1 พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร และ

โครงการสำคัญอ่ืน จำนวน 77 จังหวัด 
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2.3.2 กลุ่มประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ 

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ 
2.3.3 ระยะเวลาของข้อมูล  

1) ข้อมูลผลการดำเนินงานภาพรวม ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผ่านระบบประเมินผลและติดตาม
โครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นผู้บันทึกรายงานผล  
การดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ผ่านระบบฯ ทั้งรายเดือนและรายไตรมาส  

2) ข้อมูลผลการติดตามประเมินผลระดับพ้ืนที่ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่โครงการ แบ่งเป็น 
การติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการและโครงการสำคัญอื ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล 
การติดตามประเมินผล 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) และการประเมินผลโครงการส่งเสริม 
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2566  

2.3.4 การจัดทำรายงาน 
ครั้งที่ 1 ดำเนินการจัดทำรายงานรอบ 6 เดือน เป็นผลการดำเนินงานสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2567 – 31 มีนาคม 2568 ซึ่งติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ  
การติดตามผลลัพธ์จากการดำเนินงานของปีงบประมาณท่ีผ่านมา รวมถึงความพึงพอใจผู้ที่เก่ียวข้อง 

ครั้งที่ 2 ดำเนินการจัดทำรายงานรอบ 12 เดือน เป็นผลการดำเนินงานสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2567 – 30 กันยายน 2568 ซึ ่งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะโครงการ รวมถึงความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

 

2.4 วิธีการติดตามประเมินผล 
2.4.1 รูปแบบของการติดตามประเมินผล เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงตรรกะ โดยแสดงในรูปของโมเดล

เชิงตรรกะและกรอบแนวคิดเชิงตรรกะ ได้แก่ ปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  ใน
โครงการ ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมโครงการ (W.K. Kellogg Foundation, 2017) 

2.4.2 ประเภทและแผนแบบของการติดตามประเมินผล เป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ  
(On-going) เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ รวมถึงผลลัพธ์  
ที่เกิดขึ้น และประเมินผลโครงการหลังจากที่โครงการสิ้นสุดแล้ว (Ex-post Evaluation) เพื่อประเมินผล
กระทบที่เกิดจากการดำเนินงานหรือเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวังว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร 

2.4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1) วิธีการรวบรวมข้อมูล ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือ ซึ่งมีทั ้งคำถามปลายปิด (Close-ended Question) และคำถามปลายเปิด 
(Open-ended Question) การสนทนากลุ่ม การระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย การสังเกตการณ์ในพื ้นที่  
และการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รวมทั้งเอกสารโครงการและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง  

2) แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 
2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง 

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) เกษตรกร รวมถึงผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ โดยการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การระดมความคิดเห็น การสังเกตการณ์จาก  
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละโครงการ โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive selection) ตามสัดส่วน
ประชากรเป้าหมายของแต่ละโครงการ 

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการภายใต้  
แผนแม่บทด้านการเกษตรของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รวมถึงเอกสารโครงการและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 
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2.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) อธิบายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการใช้ค่าสถิติประกอบการอธิบาย เช่น ค่าผลรวม ค่าเฉลี่ย  
ค่าร้อยละ และนำเสนอการอธิบายประกอบตารางข้อมูล แผนภูมิ เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือเป้าหมาย 

2) การวิเคราะห์ข้องมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) ตีความข้อมูล อธิบายข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มหรือการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย 
(Focus Group) การสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended question) และการสังเกตการณ์ตลอดขั้นตอนการ
รวบรวมข้อมูลในพื้นที ่ (Observation) เพื ่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ข้อสรุปเชิงลึก สามารถนำไปใช้
ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งการวัดทัศนคติ ความคิดเห็น ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสะท้อนถึงความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายต่อประเด็นต่าง โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale)  

 

ตารางท่ี 2.1 การกำหนดระดับค่าคะแนนและระดับค่าร้อยละ 
 

ระดับค่าคะแนน ระดับค่าร้อยละ 
ค่าคะแนน ช่วงคะแนนเฉลี่ย ความหมาย ค่าร้อยละ ความหมาย 

5 4.21 – 5.00 มากที่สุด  90.01 ขึ้นไป มากที่สุด 
4 3.41 – 4.20 มาก 80.01 – 90.00 มาก 
3 2.61 – 3.40 ปานกลาง 70.01 – 80.00 ปานกลาง 
2 1.81 – 2.60 น้อย 60.01 – 70.00 น้อย 
1 1.00 – 1.80 น้อยที่สุด น้อยกว่า 60.00 น้อยที่สุด 

ที่มา : ประยุกต์จากคู่มือการปฏิบัติงานประเมินผลโครงการ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) 
 

2.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง สามารถนำผลการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ เป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง โครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตรและ
โครงการสำคัญอ่ืนให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ รวมทั้งใช้ประกอบการวางแผนโครงการที่คล้ายคลึง 
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11 

ส่วนที่ 3 
ผลการติดตามประเมินผลโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร 

และโครงการสำคัญอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
 
ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการสำคัญ

ภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตรและโครงการสำคัญอ่ืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 รวม 28 โครงการ ประกอบด้วย การติดตามประเมินผลโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บท  
ด้านการเกษตร จำนวน 24 โครงการ การติดตามโครงการสำคัญอื่น จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสินค้า
เกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง โครงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการสร้างอาชีพ
เสริมรายได้ระหว่างการพักหนี้ โครงการสานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน เพื่อติดตามความก้าวหน้า 
ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ผลลัพธ์จากการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ และการประเมินผล
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์ ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทาง 
การปรับปรุง การดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 

 

ภาพรวมแผนแม่บทด้านการเกษตร มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร
และผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร ซึ่งศูนย์ประเมินผลได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานของสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาส 1/2568 ภาคเกษตร 
ขยายตัวร้อยละ 8.7 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามผลผลิตพืชสำคัญที่เพิ่มขึ้น 
เช่น ข้าวเปลือก อ้อย ยางพารา ผลไม้ และไก่เนื้อ ขณะที่ผลผลิตที่ลดลง เช่น มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมันและ
ผลผลิตประมง (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2568) สำหรับผลิตภาพการผลิตของ
ภาคเกษตร ในปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 2.0 ทั้งนี้ เมื ่อพิจารณาระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่  
9 – 13 พบว่า ภาคเกษตรมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น และมีการใช้จำนวนแรงงานมาก
ที่สุด หากพิจารณาข้อมูลด้านปัจจัยการผลิต (แรงงาน ที่ดิน ทุน) ยังคงขยายตัว ยกเว้นปัจจัยทางด้านที่ดิน  
ซึ่งเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมีแนวโน้มลดลงตามการขยายตัวของเมืองและผลของการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2566) ซึ่งแผนแม่บทย่อยมีค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

 

แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีเป้าหมายเพื่อให้สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่า 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ซึ่งครอบคลุมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์เด่น
เฉพาะพ้ืนที่ สินค้าจากภูมิปัญญา รวมถึงสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พืชผลเกษตรและผลไม้เขตร้อน 

 

แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย มีเป้าหมายเพื่อให้สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จากอัตรา
การขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการรองรับ ได้แก่ สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและสินค้าอินทรีย์ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  และดัชนี
คุณภาพและความปลอดภัย ภายใต้ดัชนีความมั่นคงทางอาหารไม่เกินอันดับ 70 ของโลกภายในปี 2570 

 

แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ มีเป้าหมายเพื่อให้สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จากอัตรา 
การขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 รวมทั้งวิสาหกิจการเกษตร 
จากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกตำบลเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15  

 

แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป มีเป้าหมายเพื่อให้สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น  
จากอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 4  
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แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ มีเป้าหมายเพื่อให้สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ  

มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 รวมทั้งผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15  

 

แผนแม่บทย่อยระบบนิเวศการเกษตร มีเป้าหมายเพ่ือให้ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)  
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น ได้แก่ สหกรณ์ที่มี  
ความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 
และกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

 

ในการนี้ ศูนย์ประเมินผลได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ
ประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งข้อมูลจากการติดตาม
ประเมินผลจากพ้ืนที่โครงการ รายละเอียด ดังนี้ 
 

3.1 ผลการติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร 
3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 

1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร  ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2568 มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 955.9283 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.31 ของงบประมาณ  
ที่ได้รับจัดสรร 3,154.2064 ล้านบาท โดยแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูปมีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
53.99 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร รองลงมา ได้แก่ แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น มีผลการเบิกจ่าย 
คิดเป็นร้อยละ 36.68 แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 30.61 แผนแม่บทย่อย
การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 30.45 แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 
มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 24.22 ตามลำดับ ส่วนแผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ มีผลการเบิกจ่าย 
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.08 เนื่องจากบางกิจกรรม อาทิ การจัดทำแปลงต้นแบบที่ต้องรอช่วงฤดูกาล
เพาะปลูก และบางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการช่วงไตรมาสที่ 3 (ตารางที่ 3.1) 

2) ความทันเวลาของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ร้อยละ 92.99 เห็นว่างบประมาณ 

ที่จัดสรรทันเวลา ส่วนร้อยละ 10.52 เห็นว่างบประมาณจัดสรรไม่ทันเวลา เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมและฤดูกาลเพาะปลูกที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงานในพ้ืนที่  

3) ความเพียงพอของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ร้อยละ 84.47 เห็นว่างบประมาณ 

ที่ได้รับมีความเพียงพอ ส่วนร้อยละ 23.30 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณ
สำหรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น สารเคมี พันธุ์พืชสมุนไพร เครื่องมือ/อุปกรณ์การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ  
และงบประมาณสำหรับการติดตามเกษตรกร ไม่สอดคล้องกับจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ตารางที่ 3.1) 
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ตารางท่ี 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย 

เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสำเร็จ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ (ร้อยละ) 
1. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 263.9414 96.8009 36.68 43.12 

1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 249.3907 92.5646 37.12 30.57 
1) กรมการข้าว 10.4700 2.2100 21.11 - 
2) กรมวิชาการเกษตร 7.7856 1.8082 23.22 35.29 
3) กรมส่งเสริมการเกษตร 36.8975 10.6143 28.77 31.73 
4) กรมประมง 1.6830 0.5267 31.30 20.00 
5) กรมปศุสัตว์ 5.4033 2.8994 53.66 28.33 
6) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 6.6786 3.4545 51.72 64.38 
7) กรมหม่อนไหม 180.4727 71.0515 39.37 34.28 

1.2 โครงการสร ้างเคร ือข ่ายและส่งเสร ิมศักยภาพ 
ด้านการตลาด: กรมหม่อนไหม 

14.5507 4.2363 29.11 55.67 

2. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 1,389.5352 425.2899 30.61 36.36 
2.1 โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน 163.4672 39.9854 24.46 56.49 

2.1.1 กิจกรรมเกษตรอินทรีย์  123.0195 23.7966 19.34 57.56 
1) กรมการข้าว  33.9750 9.0624 26.67 87.91 
2) กรมหม่อนไหม  1.8386 0.5415 29.45 72.63 
3) กรมประมง 7.1750 2.5312 35.28 93.40 
4) กรมปศุสัตว์ 7.3615 3.5109 47.69 53.09 
5) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แห่งชาติ 
3.2533 1.3804 42.43 37.62 

6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  0.5565 0.2522 45.32 75.85 
7) กรมพัฒนาที่ดิน 65.9830 5.6781 8.61 - 
8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2.8766 0.8399 29.20 40.00 

2.1.2 กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่  40.4477 16.1888 40.02 55.42 
1) กรมการข้าว  2.9109 0.1767 6.07 - 
2) กรมปศุสัตว์  20.0862 6.3725 31.73 65.93 
3) กรมประมง  13.2793 7.3620 55.44 89.43 
4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  2.2513 1.3511 60.01 77.68 
5) กรมหม่อนไหม 1.9200 0.9265 48.26 44.06 

2.2 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  1,178.5405 376.2867 31.93 42.70 
1) กรมการข้าว 153.8043 7.0790 4.60 - 
2) กรมวิชาการเกษตร 226.4795 98.0942 43.31 47.16 
3) กรมประมง 244.2831 91.6476 37.52 47.11 
4) กรมปศุสัตว์ 476.9536 146.8535 30.79 52.38 
5) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 65.4933 27.9145 42.62 80.39 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 

 

    

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสำเร็จ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ (ร้อยละ) 
6) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 8.1634 2.7525 33.72 25.50 
7) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3.3633 1.9454 57.84 46.40 

2.3 โครงการผลิตทุเรียนตามระบบเกษตรปลอดภัย 26.6220 0.2933 1.10 - 
1) กรมพัฒนาที่ดิน 26.6220 0.2933 1.10 - 

2.4 โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร 20.9055 8.7245 41.73 46.26 
1) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 17.0000 7.4201 43.65 23.34 
2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3.9055 1.3044 33.40 69.17 

3. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 133.4148 32.3074 24.22 29.23 
3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 

เพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจ 
51.8646 15.4690 29.88 56.35 

1) กรมส่งเสริมการเกษตร  6.5231 1.9942 30.57 89.19 
2) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  28.3389 7.0336 24.82 56.81 
3) กรมวิชาการเกษตร  6.7903 2.0899 30.78 32.14 
4) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8.0000 3.1339 39.17 36.67 
5) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2.2123 1.2444 56.25 66.93 

3.2 โครงการสร ้างมูลค่าเพิ ่มจากว ัสด ุ เหล ือใช ้ทาง
การเกษตร 

69.4180 6.5177 9.39 18.84 

1) กรมพัฒนาที่ดิน  17.9120 0.0644 0.36 0.00 
2) กรมการข้าว  22.1085 1.2636 5.72 25.00 
3) กรมส่งเสริมสหกรณ์  7.3306 4.9966 68.16 50.36 
4) กรมวิชาการเกษตร 22.0669 0.1931 0.88 0.00 

3.3 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับ
โมเดลเศรษฐกิจ BCG (กรมหม่อนไหม) 

12.1322 10.2937 84.85 25.00 

4. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป  38.3689 20.7156 53.99 47.66 
4.1 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 29.9427 16.5803 55.37 38.51 

1) กรมการข้าว 10.6410 0.8778 8.25 29.17 
2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 19.3017 15.7025 81.35 47.85 

4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและ 
ความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป  

2.1950 0.0645 2.94 50.00 

4.3 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง  

6.2312 4.0708 65.33 74.58 

5. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ     187.4638       22.6545 12.08 31.38 
5.1 โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ        98.9298   7.9711 8.06 1.11 
5.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว 

ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร  
      28.6217   1.9497 6.81 19.80 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ)     

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสำเร็จ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ (ร้อยละ) 
5.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน

และบริการมูลค่าสูง  
      31.7255   2.8022 8.83 50.00 

5.4 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศ 
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่  

        8.6690 
      

  0.9812 11.32 40.00 

5.5 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง
กิจกรรมการผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี  

      19.5178 8.9503 45.86 46.00 

6. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 1,141.4823 347.5378 30.45 57.93 
6.1 การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (กรมพัฒนาที่ดิน) 194.1010 17.4874 9.01 8.62 
6.2 โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ 489.5563 165.0018 33.70 51.13 

1) กรมส่งเสริมการเกษตร 208.1696 67.9011 32.62 56.60 
2) กรมหม่อนไหม 2.6888 1.2488 46.44 37.95 
3) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 7.3340 2.0676 28.19 64.00 
4) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 25.0191 10.9087 43.60 75.48 
5) กรมประมง 13.0989 5.6915 43.45 48.09 
6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 10.1623 4.3223 42.53 81.52 
7) กรมปศุสัตว์ 5.5816 2.1518 38.55 26.78 
8) กรมการข้าว 108.3619 43.2968 39.96 49.00 
9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1.7895 0.7171 40.07 62.04 
10) กรมวิชาการเกษตร 4.9156 0.7932 16.14 50.90 
11) กรมพัฒนาที่ดิน 50.4350 13.1954 26.16 15.68 
12) การยางแห่งประเทศไทย 50.0000 11.9580 23.92 41.67 
13) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2.0000 0.7495 37.48 55.00 

6.3 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร 
ตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 

232.8530 23.2811 10.00 44.83 

1) กรมหม่อนไหม 2.3078 1.0911 47.28 50.95 
2) กรมส่งเสริมการเกษตร 7.6829  1.0648 13.86 44.89 
3) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1.5750  0.6598 41.89 81.13 
4) กรมปศุสัตว์ 1.3381  0.3099 23.16 49.00 
5) กรมพัฒนาที่ดิน 197.7638 17.2065 8.70 5.99 
6) กรมวิชาการเกษตร 22.1854  2.9490 13.29 37.04 

6.4 โครงการส่งเสริมอาชีพประมง  15.6526 5.7142 36.51 47.91 
6.5 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง ด้านบัญชี 1 ท้องถ่ิน  

1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง  
1.0200 0.5059 49.60 61.83 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ)     

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสำเร็จ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ (ร้อยละ) 
6.6 โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิต

สินค้าเกษตรมูลค่าสูง  
5.0000 1.3965 27.93 72.02 

6.7 โครงการยกระด ั บสถาบ ั นเกษตรกรให ้ เป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  

138.8626 110.7214 79.73 110.33 

6.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  53.5883 19.7522 36.86 49.60 
6.9 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าส ูงด้านประมง

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง  
10.8485 3.6773 33.90 75.08 

ภาพรวม 3,154.2064 955.9283 30.31 40.95 
ที่มา: จากระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2568 

 

3.1.2 ผลการดำเนินงานภาพรวมโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร  
ภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

40.95 ของเป้าหมาย โดยแผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร มีผลการดำเนินงานมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 57.93 รองลงมา ได้แก่ แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 47.66  
แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 43.12 แผนแม่บทย่อยเกษตร
ปลอดภัย มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 36.36 แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ มีผลการดำเนินงาน  
คิดเป็นร้อยละ 31.38 ตามลำดับ ส่วนแผนแม่บทย่อยที่มีผลการดำเนินงานน้อยที่สุด ได้แก่ แผนแม่บทย่อย
เกษตรชีวภาพ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 29.23 เนื่องจากโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในพื้นที่ และประสานงาน
กิจกรรมในพื้นที่ กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการผลิตข้าวของกรมการข้าว อยู่ระหว่างลงนาม
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ด้วย Biochar ของกรมวิชาการเกษตร อยู่ระหว่าง
ดำเนินการวางแผนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ซึ่งตามแผนปฏิบัติงานคาดว่าจะเริ่มดำเนินการ
ช่วงไตรมาสที่ 3 สามารถจำแนกตามแผนแม่บทย่อย ดังนี้ 

1) แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น จากการติดตามภาพรวม พบว่า การส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นของกรมการข้าว และกรมหม่อนไหม ส่งผลให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นขยายตัวได้  
ตามเป้าหมาย ส่วนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร  
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และโครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้านหม่อนไหม อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของแผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืน 

2) แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย จากการติดตามภาพรวม พบว่า โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืนกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ หลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 64.52 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี 
เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน รองลงมาร้อยละ 23.33 เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายการใช้
ปุ ๋ยเคมีลดลงจากการใช้ร่วมกับปุ ๋ยอินทรีย์ และร้อยละ 12.25 มีค่าใช้จ่ายเท่าเดิม เนื ่องจากเกษตรกร 
ยังไม่ปรับเปลี ่ยนการใช้ปุ๋ยเคมี กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ หลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 83.33 
นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรกรทุกรายต้องการต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ในการจำหน่ายผลผลิต และช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในสินค้า  
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โดยหลังเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยร้อยละ 
6.16 จำแนกเป็น สินค้าพืช (ข้าว ส้มโอ หน่อไม้ฝรั่ง สมุนไพร) มีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.16 
สินค้าประมง (กุ้งขาว ปลานิล) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.34 และสินค้าปศุสัตว์ (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โคนม) เพิ่มขึ้นร้อยละ 
7.11 การผลิตทุเรียนตามระบบเกษตรปลอดภัย อยู ่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู ้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน การสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ที่มียอดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 16.00 จากเป้าหมายร้อยละ 80  

3) แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ จากการติดตามภาพรวม พบว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจ สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20.41 
รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.74 ผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.44 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง  
ร้อยละ 25.56 อย่างไรก็ตามเกษตรกรบางส่วนยังขาดโรงคัดบรรจุที่ได้รับมาตรฐาน GMP ทำให้ไม่สามารถแปร
รูปสินค้าเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้ง กลุ่มเกษตรกรหรือเกษตรกรยังไม่ขยายกำลังการผลิต เนื่องจากเกรง
ว่าสินค้าจะล้นตลาดจะทำให้ถูกกดราคาได้ สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจบางรายยังขาดแคลนอุปกรณ์ 
ในการเลี้ยง เช่น กล่อง/ลัง 

4) แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป จากการติดตามภาพรวม พบว่า การดำเนินกิจกรรมการจัดทำ
ฐานข้อมูล การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 
ส่งผลให้สินค้าเกษตรแปรรูปของสหกรณ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย ส่วนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรของกรมการข้าว โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลาย  
ในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปของกรมวิชาการเกษตร และโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการ
ประมง (กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง) วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรอยู่ระหว่างการปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของแผน  

5) แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ จากการติดตามภาพรวม พบว่า โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลง
เกษตรอัจฉริยะ ส่งผลให้สินค้าข้าวมีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.82 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.71 โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจรส่งผลผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.45 
เนื่องจาก เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเป็นปีแรก อยู่ระหว่างเรียนรู้และปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่การผลิตข้าว  
ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร ประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนจึงส่งผลให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

6) แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร จากการติดตามภาพรวม พบว่า ผลผลิต 
ต่อหน่วยสินค้าเกษตรที่สำคัญเมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นและสามารถบรรลุเป้าหมายของแผน 
ได้แก่ ยางพารา เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.05 เนื่องจากเกษตรกรได้รับการส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่ 
สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการแปลงและการบำรุงรักษา ด้านกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนมีผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น มีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 73.76 
เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้  และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทีส่ร้างรายได้เพ่ิมให้กับวิสาหกิจชุมชน นำไปสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพได้ 
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3.2 ผลการติดตามรายแผนแม่บทย่อย 
 

3.2.1 แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
1.1) แนวทางการพัฒนา 

  1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื ่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื ้นถิ่น  
ออกสู่ตลาดสม่ำเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน  
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 
  2) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  3) สร้างอัตลักษณ์หรือนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดให้กับสินค้า สร้างความแตกต่าง
และโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น รวมถึงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเกษตรอัตลักษณ์ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพ้ืนที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน 
เช่น การท่องเที ่ยวและบริหาร และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื ้นถิ ่นในระดับประเทศ 
และเพ่ือการส่งออกไปยังตลาดโลก 

1.2) เป้าหมาย 
  เพ่ือให้สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ผ่านการพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ซึ่งครอบคลุมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์  
โดดเด่นเฉพาะพื้นที่ สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงสินค้าสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม้เขตร้อน โดยการนำจุดเด่นของอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รวมทั้งสินค้าที่ได้รับ การรับรอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ ่งมีความโดดเด่นจากทำเลที่ตั ้งในเขตโซนร้อน และความหลากหลายของผลผลิต 
ทางการเกษตรของไทยในแต่ละพ้ืนที่ที่มีเอกลักษณ์ และนำมาผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.3) ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (ค่าเป้าหมายปี 2566 – 2570) 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

1.4) หน่วยงานดำเนินการ จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมหม่อนไหม 

1.5) งบประมาณ 263.9414 ล้านบาท 
1.6) ขอบเขตการติดตาม  

  1.6.1) พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ดำเนินการโครงการ จำนวน 77 จังหวัด  
  1.6.2) กลุ่มประชากรเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
  1.6.3) ระยะเวลาของข้อมูล เป็นผลการดำเนินงานสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 

2568 เป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปี 2568 ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ
ติดตามผลลัพธ์จากการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 

  1.6.4) การรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานภาพรวมดำเนินการรวบรวมข้อมูลผ่านระบบ
ประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการติดตามระดับพื ้นที่ 
ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยการสอบถามและ  
การสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโครงการ โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
ตามสัดส่วนประชากรเป้าหมายของแต่ละโครงการ 

1.7) ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด ของแผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (ตารางท่ี 3.2) 
 



19 
ตารางที่ 3.2 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อยเกษตร 

 อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยนำเข้า   

1.1 งบประมาณ - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ - ร้อยละ 100 
 - ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
 - ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ - ร้อยละ 80 

1.2 เจ้าหน้าที่ - ร้อยละความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ - ร้อยละ 80 
 - จำนวนหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการความร่วมมือ - 7 หน่วยงาน 
1.3 หลักสูตร - จำนวนหลักสูตรที่จัดอบรมให้แก่กลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร - 16 หลักสูตร 
1.4 ปัจจัยการผลิต - ร้อยละของปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนทันตามฤดูกาลผลิต - ร้อยละ 80 

 

2. กิจกรรม - ระดับความทันเวลาในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต - ระดับมาก 
 - ร้อยละการปฏิบัติงานได้ตามแผน - ร้อยละ 100 
 - จำนวนครั้งในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ - 16 ครั้ง 
 - จำนวนครั้งในการจัดงานเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม  

การจำหน่ายผ้าไหม 
- 13 ครั้ง 

 - จำนวนช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม 
  การจำหน่ายผ้าไหม 
 

- 13 ช่องทาง 

3. ผลผลิต - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ - 8,794 ราย 
 - จำนวนงานที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม 

  การจำหน่ายผ้าไหม 
- 13 งาน 

 - จำนวนผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่ได้รับการ
พัฒนาและเพ่ิมมูลค่า  

- 18 ผลิตภัณฑ์ 

 - จำนวนสายพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองในแต่ละท้องถิ่นที่ได้รับการรวบรวม - 10 พันธุ์ 
 - จำนวนกลุ ่มเกษตรกรที ่ได ้ร ับการยกระดับคุณภาพสินค้า

เกษตรอัตลักษณพ้ื์นถิ่นให้ได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  
- 17 กลุ่ม  
  (740 ราย) 

 - จำนวนองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่า
เชิงอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น   

- 6 จุด (ปี 2568) 

 - จำนวนสินค้าประมงอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา - 2 ชนิด 
 - จำนวนสหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร/กลุ ่มอาชีพ ภายใต้สังกัด

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยง
เครือข่าย และการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์/ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น 

- 85 แห่ง 

 - จำนวนโรงเลี้ยงไหมอัจฉริยะที่ได้รับการปรับปรุงและติดตั้งห้องเย็น  - 1 แห่ง 
 - จำนวนไข่ไหมพันธุ์ดีที่ผลิตได้ - 2,100 แผ่น 
 - จำนวนแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม  - 11 แห่ง 
 - จำนวนผ้าไหมที่ได้รับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 
- 240,000 เมตร 

 - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
4. ผลลัพธ์ - ร้อยละของเกษตรกรที่มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ - ไม่น้อยกว่า 

  ร้อยละ 80 
 - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการนำความรู้จากความหลากหลาย

ทางชีวภาพและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นไปใช้ประโยชน์ 
- ร้อยละ 100 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ ่น  ด้านการเกษตรไปสู ่การสร้างอัตลักษณ์พื ้นถิ ่นและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

- ร้อยละ 70 

 - อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าข้าวอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น - ร้อยละ 10 
 - อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าประมงอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น - ร้อยละ 10 
 - อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าปศุสัตว์อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  - ร้อยละ 5 
 - จำนวนต้นแบบเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมแบบอัจฉริยะ - 1 แห่ง 
 - ร้อยละของไข่ไหมที่ผลิตได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์  - ร้อยละ 85 
 - จำนวนรังไหมไทยที่ผลิตจากไข่ไหมพันธุ์ดี - ไม่น้อยกว่า  

  1,000 ตัน 
 - ร้อยละของนักท่องเที ่ยวที ่มาเข้าชมมีความพึงพอใจต่อ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
- ร้อยละ 80 

 - รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ิมข้ึน  - ร้อยละ 5 
 - รายได้ของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้  

ด้านหม่อนไหมเพ่ิมข้ึน  
- ร้อยละ 10 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตร
จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมเพ่ิมข้ึน  

- ไม่น้อยกว่า 
  ร้อยละ 10 

 - มูลค่าการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หม่อนไหมภายใต้โครงการ - ไม่น้อยกว่า 
  17 ล้านบาท 

 - มูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเพ่ิมข้ึน - ร้อยละ 10 
 - มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น/ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น  

ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละ 5 

 - มูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) เพ่ิมข้ึน  - ร้อยละ 4 
5. ความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 
 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ  - ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา 
 

1.8) ผลการดำเนินงานภาพรวมของแผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กำหนดตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมายปี 2566 – 2570 

ที่อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากการติดตาม
โครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น พบว่า การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร  
อัตลักษณ์พื้นถิ่นของกรมการข้าว และกรมหม่อนไหม ส่งผลให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นขยายตัวได้ตามเป้าหมาย 
ส่วนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  
เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และโครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด
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สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้านหม่อนไหม ของกรมหม่อนไหม อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานภาพรวมของกิจกรรมโครงการที่หน่วยงานได้ดำเนินงานสำเร็จ 
คิดเป็นร้อยละ 43.12 รายละเอียดสามารถจำแนกตามประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด ดังนี้ 

1.8.1) ปัจจัยนำเข้า 
1) การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 263.9414 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 96.8009 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.68 
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกเป็น โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื ้นถิ่น  
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 249.3907 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 92.5646 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.12 
ของงบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรร และโครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้า  
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ด้านหม่อนไหม) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 14.5507 ล้ านบาท มีผลการเบิกจ่าย 
4.2363 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.11 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย
การเบิกจ่ายของรัฐบาล เนื ่องจากโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื ้นถิ ่น ส่วนใหญ่ 
มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4 (ตารางท่ี 3.3) 

 

ตารางที่ 3.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสำเร็จ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ (ร้อยละ) 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 249.3907 92.5646 37.12 30.57 

 1) กรมการข้าว1/ 10.4700 2.2100 21.11 - 
 2) กรมวิชาการเกษตร 7.7856 1.8082 23.22 35.29 
 3) กรมส่งเสริมการเกษตร 36.8975 10.6143 28.77 31.73 
 4) กรมประมง 1.6830 0.5267 31.30 20.00 
 5) กรมปศุสัตว์ 5.4033 2.8994 53.66 28.33 
 6) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 6.6786 3.4545 51.72 64.38 
 7) กรมหม่อนไหม 180.4727 71.0515 39.37 34.28 

2. โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (ด้านหม่อนไหม) (กรมหม่อนไหม) 
 

14.5507 4.2363 29.11 55.67 

ภาพรวม 263.9414 96.8009 36.68 43.12 
หมายเหตุ: 1/ กรมการข้าวมีการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ 
ที่มา: จากระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2568 

 

2) ความทันเวลาของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ พบว่า เจ้าหน้าที่ทุกราย

เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน (ตารางท่ี 3.4) 
3) ความเพียงพอของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ พบว่า เจ้าหน้าที่ทุกราย 
เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับมีความเพียงพอ (ตารางท่ี 3.4) 
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ตารางที่ 3.4 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณท่ีได้รับ  

1.1 ทันเวลา 100.00 
1.2 ไม่ทันเวลา         - 

2. ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ  
2.1 เพียงพอ 100.00 
2.2 ไม่เพียงพอ         - 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

1.8.2) กิจกรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ทั้ง 7 หน่วยงาน 

มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยฯ และวัตถุประสงค์ของโครงการต่าง ๆ ได้แก่ 
การอบรมถ่ายทอดความรู ้ การเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ ่นและ
ผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพ่ิม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมด้านการตลาดและการจำหน่าย การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ การขยายผลงานวิจัย การนำความรู ้ไปใช้ประโยชน์ การติดตาม และรายงานผล 
นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้  
ในภาพรวมมีผลสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 43.12  จำแนกรายโครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีผลสำเร็จ คิดเป็น
ร้อยละ 30.57  ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ  ดังนี้  

1.1) กรมการข้าว มีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่นและศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ข้าว 
จัดทำแปลงต้นแบบข้าวพื้นเมือง ฝึกปฏิบัติการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองและการรักษาความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าว 
และบริหารงานพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง นอกจากนี้ยังมีการยกระดับสินค้าข้าวพื้นเมืองและข้าวสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) โดยการยกระดับข้าวพื้นเมืองมาตรฐานสู่ GAP หรืออินทรีย์ 
และข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  การส่งเสริมการแปรรูปและสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ การบูรณาการ 
ด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาตลาดสินค้าข้าวและประชาสัมพันธ์  

1.2) กรมวิชาการเกษตร มีการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
ทักษะด้านวิชาการการผลิตพืชให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ การถ่ายทอดความรู้การสร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตรพื้นถิ่น
ให้กับกลุ่มเกษตรกร การยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าที่ได้รับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยสินค้าที่ไดร้ับ
การยกระดับเพ่ิมประสิทธิภาพ ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม ส้มเขียวหวานแม่สิน กล้วยไข่กำแพงเพชร ส้มโอนครชัยศรี 
มะยงชิด/มะปรางนครนายก และทุเรียนเฉพาะพื้นที่ (ชะนีเกาะช้าง)  นอกจากนี้ยังมี การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการผลิตสินค้าให้ได้รับการรับรอง GI/ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น โดยการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทุเรียนหมอนทองเฉพาะพ้ืนที่ ลิ้นจี่ค่อมลำเจียก เงาะแม่แตง และกระท้อนคลองน้อยคุณภาพ เพ่ือรองรับ
การขึ้นทะเบียน GI  และการพัฒนาศักยภาพการผลิตทุเรียนพื้นบ้านเชิงพาณิชย์และการจดทะเบียนพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น  ส่วนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (แกฟาสี่ขัด) ไม่สามารถดำเนินการได้ 
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในพ้ืนที่ 

1.3) กรมส่งเสริมการเกษตร มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผล 
อัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ การส่งเสริมและ
พัฒนาเกลือทะเลตามอัตลักษณ์ โดยการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลในการพัฒนา
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ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเกลือทะเลให้ได้มาตรฐาน 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น  
โดยพัฒนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าเชิงอัตลักษณ์พื้นถิ่น และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ ่นทีพัฒนาต่อยอดขยายผลภูมิปัญญาท้องถิ ่นด้านการเกษตร  
ไปสู่การสร้างอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

1.4) กรมประมง มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่น (ปลาตะกรับ และลูกอ๊อด) โดยมีการศึกษารูปแบบและเทคนิคการขุนเลี้ยงและการอนุบาล ถ่ายทอด
ความรู้เกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและติดตามผล (ปลาตะกรับ และลูกอ๊อด) ประชาสัมพันธ์สินค้าสัตว์น้ำ 
อัตลักษณพ้ื์นถิ่น และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาตะกรับ  

1.5) กรมปศุสัตว์ มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น
ให้แก่เกษตรกร การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือเป็นสินค้า OTOP  

1.6) กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีการดำเนินกิจกรรมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน
การพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นของสถาบันเกษตรกร การเพ่ิมศักยภาพการเชื่อมโยงและจัดทำแผนการเชื่อมโยง
เครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง การพัฒนาสหกรณ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าสหกรณ์  การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต การประชาสัมพันธ์ 
การตลาดออนไลน์ การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ร่วมกับชุมชน และการเพิ ่มช่องทางการจำหน่ายร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มพัฒนาต่อยอด) การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นเพ่ือผลักดัน
เข้าสู่กลุ่มพัฒนาเป็นสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น/GI (กลุ่มผลักดันใหม)่ การแนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร 
และกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อจัดแบ่งกลุ่มการยกระดับการพัฒนาตามประเภท การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยง
เครือข่าย และการตลาดสินค้าอัตลักษณ์/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการติดตามและประเมนิผล
การดำเนินโครงการ 

1.7) กรมหม่อนไหม มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิต
ไหมอุตสาหกรรมและไหมหัตถกรรม การฟื้นฟูและพัฒนางานด้านหม่อนไหมเชิงพื้นที่  การประเมิน
คาร์บอนเครดิตในหม่อน การขยายผลงานวิจัย และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การปรับปรุง ติดตั้งห้องเย็น 
และโรงเลี้ยงไหมอัจฉริยะ เพื่อให้เป็นต้นแบบการเลี้ยงไหมแบบอัจฉริยะ การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรายใหม่
ที่ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน การตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 
การผลิตพันธุ์หม่อน ไข่ไหม และไข่ไหมอีรี่ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด การผลิตรังไหมไทยจากไข่ไหมพันธุ์ดี 
และการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม โดยการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ สนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผล 

 

2) โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด มีผลสำเร็จ คิดเป็น
ร้อยละ 55.67 ดำเนินการโดยกรมหม่อนไหม ซึ่งกิจกรรม ประกอบด้วย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริม
ศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื ้นถิ ่นสู ่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหม  

1.8.3) ผลผลิต 
 โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่

เกษตรกรแล้ว 4,971 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.53 ของเป้าหมาย 8,794 ราย  โดยมีผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร 
อัตลักษณ์พื้นถิ่นที่ได้รับการพัฒนา และเพิ่มมูลค่า จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) คิดเป็นร้อยละ 33.33 
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ของเป้าหมาย 18 ผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 
147,445 เมตร คิดเป็นร้อยละ 61.44 ของเป้าหมาย 240,000 เมตร คิดเป็นมูลค่ารวม 353,144,344 บาท  
นอกจากนี้ยังมีการจัดงานเพื ่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหม  จำนวน 9 งาน 
คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของเป้าหมาย 13 งาน  จำแนกรายโครงการ ดังนี้ 

 

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
1.1) กรมการข้าว  

1.1.1) การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ในท้องถิ่น ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำแปลงต้นแบบข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น
ช่วงเดือนเมษายน 2568 โดยมีเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่น และศึกษา
ลักษณะประจำพันธุ์ข้าว 1,300 ไร่ จำนวน 10 พันธุ์ จัดทำแปลงต้นแบบข้าวพื้นเมือง 21 แปลง ฝึกปฏิบัติ  
การผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง และการรักษาความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร 2,100 ราย และบริหารงาน
พัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง 1 งาน  

1.1.2) การยกระดับสินค้าข้าวพื้นเมืองและข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
การยกระดับข้าวพื้นเมืองมาตรฐานสู่ GAP หรืออินทรีย์ มีเป้าหมาย 35 กลุ่ม อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัด
ถ่ายทอดความรู้ การยกระดับข้าวสิ ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เป้าหมาย 80 ราย อยู ่ระหว่างการรวบรวม 
กลุ ่มเกษตรกรในการตรวจมาตรฐาน GI การส่งเสริมการแปรรูปและสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ เป้าหมาย 3 
ผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การบูรณาการ 
ด้านการท่องเที ่ยว เป้าหมาย 2 แหล่ง  อยู ่ระหว่างดำเนินการ และการพัฒนาตลาดสินค้าข้าว และ
ประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย 1 งาน โดยการจ้างทำสื่อวิดีทัศน์อยู่ระหว่างการถ่ายทำ ส่วนการจ้างสื่อสิ่งพิมพ์  
อยู่ระหว่างการแจ้งความประสงค์ 

1.2) กรมวิชาการเกษตร 
1.2.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้การสร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตรพื้นถิ่น

ให้กับกลุ่มเกษตรกร ดำเนินการแล้ว 6 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 18 กลุ่ม มีเกษตรกรได้รับ
การถ่ายทอดความรู้แล้ว จำนวน 250 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.78 ของเป้าหมาย 740 ราย รายละเอียด ดังนี้  

 (1) การยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าที่ได้รับรองเป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ดำเนินการแล้ว 6 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 18 กลุ่ม 
เกษตรกร 250 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.78 ของเป้าหมาย 740 ราย โดยสินค้าที ่ได ้ร ับการยกระดับ  
เพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม 3 กลุ่ม เกษตรกร 150 ราย ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย กล้วยไข่
กำแพงเพชร 1 กลุ่ม เกษตรกร 40 ราย และทุเรียนเฉพาะพื้นที่ (ชะนีเกาะช้าง) 2 กลุ่ม เกษตรกร 60 ราย 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มเขียวหวานแม่สิน ส้มโอนครชัยศรี และมะยงชิด/มะปราง
นครนายก   

 (2) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าให้ได้รับการรับรอง 
GI/ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น โดยการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนหมอนทองเฉพาะพื้นที่  
ลิ้นจี่ค่อมลำเจียก เงาะแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และกระท้อนคลองน้อยคุณภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือรองรับ
การขึ้นทะเบียน GI  และการพัฒนาศักยภาพการผลิตทุเรียนพื้นบ้านเชิงพาณิชย์และการจดทะเบียนพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (แกฟาสี่ขัด) 
หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในพื้นที่ 

1.2.2) การเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านวิชาการการผลิตพืช
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 124 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.91 ของเป้าหมาย 230 ราย 
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1.3) กรมส่งเสริมการเกษตร 

1.3.1) การส่งเสริมและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่น มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพพ้ืนที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ ดำเนินการแล้ว 1,410 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.38 
ของเป้าหมาย 1,560 ราย  

1.3.2) การส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลตามอัตลักษณ์ มีการถ่ายทอด
ความรู้ให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบง่ชี้
ทางภูมิศาสตร์ด้านเกลือทะเลให้ได้มาตรฐาน ให้เกษตรกร 70 ราย ครบตามเป้าหมาย และผ่านการประเมินความรู้ 
ร้อยละ 80.00 โดยมีเป้าหมายเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมของตนเอง 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (เกลือทะเล) ร้อยละ 10.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ  

1.3.3) การพัฒนาภูมิป ัญญาท้องถิ ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร 
เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีการพัฒนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าเชิงอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่น มีเป้าหมายดำเนินการ 6 จุด และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จุดพัฒนา
ต่อยอดขยายผลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรไปสู่การสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ร้อยละ 70.00 ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการเกษตรเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพ้ืนที่จุดใหม่ที่ดำเนินการ ปี 2568 

1.4) กรมประมง 
การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีเป้าหมายส่งเสริม

และพัฒนาสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่น 2 ชนิด ได้แก่  ปลาตะกรับ และลูกอ๊อด โดยมีการประชุมชี้แจง
โครงการของสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (ลูกอ๊อด) แล้ว 1 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการผลิตลูกอ๊อดในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพการผลิตและการทำโมเดลธุรกิจ 
สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ปลาตะกรับ) ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมชี้แจง
โครงการ ซึ่งมีการดำเนิน ดังนี้ 

 (1) การศึกษารูปแบบและเทคนิคการขุนเลี้ยงและการอนุบาล ดำเนินการแล้ว 
2 ชนิด ครบตามเป้าหมาย โดยมีการจัดหาอาหารสำหรับขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาตะกรับ และจัดหาอุปกรณ์
สำหรับการอนุบาล พร้อมซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องในการเพาะเลี้ยงปลาตะกรับเรียบร้อยแล้ว 

 (2) การอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและติดตามผล (ปลาตะกรับ) 
ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการอบรมเกษตรกร โดยมีเป้าหมายอบรมเกษตรกร 15 ราย 

 (3) การอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและติดตามผล (ลูกอ๊อด) 
ดำเนินการแล้ว 30 ราย ครบตามเป้าหมาย  

 (4) การประชาสัมพันธ์สินค้าสัตว์น้ำอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีเป้าหมาย 2 ครั้ง 
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 (5) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาตะกรับ 
มีเป้าหมาย 1 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

1.5) กรมปศุสัตว์ 
1.5.1) การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์อัตลักษณ์พื้นถิ่นให้แก่เกษตรกร 

ดำเนินการแล้ว 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.11 ของเป้าหมาย 54 ราย  
1.5.2) การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ปศุส ัตว ์ท ี ่ เป ็นอัตล ักษณ์

ดำเนินการแล้ว 1 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย 4 ผลิตภัณฑ์  
1.5.3) ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเพ่ือเป็นสินค้า OTOP ดำเนินการแล้ว 5 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 55.56 ของเป้าหมาย 9 ผลิตภัณฑ์ 
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1.6) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1.6.1) การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นของสถาบันเกษตรกร ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 
122 ราย คิดเป็นร้อยละ 101.67 ของเป้าหมาย 120 ราย 

1.6.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยง และจัดทำ
แผนการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายดำเนินการ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 
จำนวน 110 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

1.6.3) การพัฒนาสหกรณ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน มีเป้าหมายดำเนินการ 1 ครั้ง  ผู้เข้าร่วม 50 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

1.6.4) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ผลิตภัณฑ์
ชุมชน และสินค้าสหกรณ์ ณ สหกรณ์ที่เชื่อมโยงด้านการตลาดสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ดำเนินการแล้ว 6 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของเป้าหมาย 7 แห่ง 

1.6.5) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตการประชาสัมพันธ์ 
การตลาดออนไลน์ การท่องเที ่ยวเชิงอัตลักษณ์ร่วมกับชุมชน และการเพิ ่มช่องทางการจำหน่ายร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มพัฒนาต่อยอด) ดำเนินการแล้ว 47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.46 ของเป้าหมาย 57 แห่ง 
โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตฯ ให้กับกลุ่มพัฒนาต่อยอดแล้ว 948 ราย คิดเป็นร้อยละ 
83.16 ของเป้าหมาย 1,140 ราย 

1.6.6) การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นเพ่ือผลักดัน
เข้าสู่กลุ่มพัฒนาเป็นสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/GI (กลุ่มผลักดันใหม่) ดำเนินการแล้ว 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
78.57 ของเป้าหมาย 28 แห่ง โดยพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับกลุ่มผลักดันใหม่แล้ว 460 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 82.14 ของเป้าหมาย 560 ราย 

1.6.7) การแนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในสังกัด
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อจัดแบ่ง
กลุ่มการยกระดับการพัฒนาตามประเภท ดำเนินการแล้ว 77 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.59 ของเป้าหมาย 85 แห่ง 

1.6.8) การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย
ดำเนินการ 85 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

1.6.9) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเชื ่อมโยงเครือข่าย และการตลาด
สินค้าอัตลักษณ์/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพภายใต้สังกัด
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดำเนินการแล้ว 173 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 203.53 ของเป้าหมาย 85 แห่ง โดยมีสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกรได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการตลาดสินค้าอัตลักษณ์/
ภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการจัดอบรมให้ความรู้ จำนวน 69 แห่ง รวมถึงเข้าร่วมงานจัดแสดง
และจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าสหกรณ์ ณ สหกรณ์ที่เชื่อมโยง
ด้านการตลาดสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น จำนวน 104 แห่ง 

1.7) กรมหม่อนไหม เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกร
เพ่ือการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นด้านหม่อนไหม ประกอบด้วย 9 โครงการย่อย ดังนี้ 

1.7.1) โครงการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
(1) การส่งเสริมและเพิ ่มศักยภาพการผลิตไหมอุตสาหกรรม 

ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรแล้ว 313 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.34 ของเป้าหมาย 410 ราย 
แบ่งเป็น 1) หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไหมอุตสาหกรรมให้ได้คุณภาพสูง จำนวน 133 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 78.24 ของเป้าหมาย 170 ราย 2) หลักสูตรการส่งเสริมการจัดการสวนหม่อนตามหลักวิชาการ จำนวน 
30 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย 50 ราย 3) หลักสูตรการปลูกพืชอายุสั้นในแปลงหม่อนเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
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จำนวน 50 ราย ครบตามเป้าหมาย  4) หลักสูตรการจัดการโรคและแมลงศัตรูหม่อนไหม จำนวน 30 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 42.86 ของเป้าหมาย 70 ราย และ 5) หลักสูตรการวางแผนการผลิตและการตลาดไหมอุตสาหกรรม 
จำนวน 70 ราย ครบตามเป้าหมาย  โดยมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรม/
หลักสูตร ที่ 1) แล้ว จำนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.53 ของเป้าหมาย 170 ราย   

(2) การส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตไหมหัตถกรรม ดำเนินการ
อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรแล้ว 381 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.22 ของเป้าหมาย 690 ราย แบ่งเป็น  
1) หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมหัตถกรรม จำนวน 191 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.86 ของเป้าหมาย 
290 ราย  2) หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตหม่อนใบ ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(GAP) สำหรับหม่อนเพ่ือผลิตใบ มกษ.3500 - 2553 จำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของเป้าหมาย 160 ราย  
3) หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมไทยสาวมือ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.8000 - 2565 
และ มกษ.5900 - 2565 จำนวน 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.11 ของเป้าหมาย 180 ราย และ 4) หลักสูตร
การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน ตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จำนวน 60 ราย 
ครบตามเป้าหมาย  โดยมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรม/หลักสูตรที่ 1 
3 และ 4 แล้ว จำนวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.09 ของเป้าหมาย 530 ราย 

1.7.2) โครงการส่งเสริมและพัฒนางานหม่อนไหมเชิงพ้ืนที่ 
(1) การชี้แจงแผนงาน/โครงการ และติดตามผลการดำเนินงาน 

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลและขับเคลื่อนการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 
60 ราย ทั้งนี้ หน่วยงานจะรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2568 

(2) การฟื้นฟูและพัฒนางานด้านหม่อนไหมเชิงพื ้นที่  มีการจัด
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมให้กับเกษตรกรแล้ว 429 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.51 ของเป้าหมาย 665 ราย  
และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกร 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.41 ของเป้าหมาย 
590 ราย 

(3) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมให้กับเกษตรกร มีเป้าหมาย
ดำเนินการ จำนวน 665 ราย ทั้งนี้ หน่วยงานจะรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2568 

1.7.3) โครงการเทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมตลอด
ห่วงโซอุ่ปทาน 

(1) การประเมินคาร์บอนเครดิตในหม่อน โดยการเก็บข้อมูลการกักเก็บ
คาร์บอนในหม่อน (คาร์บอนเครดิต) มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 1 ชุดข้อมูล ขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผน 
การดำเนินงาน และเตรียมความพร้อม เพ่ือดำเนินการจัดเก็บข้อมูลคาร์บอนเครดิตในเดือนมิถุนายน 2568 

(2) การขยายผลงานวิจัยหม่อนพันธุ์ศรีสะเกษ 84 ในพ้ืนที่เกษตรกร
ที่มีการระบาดของโรคราสนิม มีเป้าหมายดำเนินการ 2 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานเกษตรกร และ
วางแผนการติดตามหม่อนพันธุ์ศรีสะเกษ 84 เพ่ือใช้ในการปลูกในพื้นที่ของเกษตรกร 

(3) การสร้างการรับรู้การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหม่อนไหม) ดำเนินการแล้ว 80 ราย ครบตามเป้าหมาย 

(4) การขยายผลพันธุ ์ไหมแพร่ 72 เพื ่อการผลิตผ้าห่มใยไหม 
มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(5) การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีเป้าหมายดำเนินการฉีดพ่น
น้ำหมักชีวภาพปลาต่อปริมาณและคุณภาพผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ จำนวน 1 เทคโนโลยี ขณะนี้อยู่ระหว่าง
วางแผนการดำเนินงาน และเตรียมวัสดุ โดยจะดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร และ
ทดสอบประสิทธิภาพของการใช้น้ำหมักชีวภาพปลาในพื้นที่เกษตรกรเทียบกับแปลงที่ดำเนินการตามวิธีปกติ
ของเกษตรกร สำหรับการขยายผลการใช้ใบหม่อนเป็นอาหารสัตว์ (แพะขุน และจิ้งหรีด) ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง 
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คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง ส่วนการป้องกันโรคแบคทีเรียในหนอนไหม โดยการทดสอบ
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชต่อการควบคุมโรคไหมที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และการใช้ยาปฏิชีวนะ
เพ่ือต้านเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคไหม มีเป้าหมายดำเนินการ 2 เทคโนโลยี ขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน 
และเตรียมความพร้อม 

(6) การพัฒนาผ้าและเส้นไหมด้วยกราฟีนเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ 
(ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างมูลค่าให้แก่ผ้าไหม) มีเป้าหมายดำเนินการ 1 ผลิตภัณฑ ์ขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน 
เตรียมวัสดุอุปกรณ์รังไหมและเส้นไหมพันธุ์ไทยพ้ืนบ้าน และทดสอบประสิทธิภาพการนำกราฟีนเลี้ยงในหนอนไหม 

(7) การขยายผลการใช้เส้นไหมไทยพ้ืนบ้าน (องค์ความรู้/เทคโนโลยี
ที่ได้จากงานวิจัยสามารถนำไปเป็นต้นแบบหรือนำไปปฏิบัติได้) มีเป้าหมายดำเนินการ 1 องค์ความรู้/เทคโนโลยี 
ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อเส้นไหมน้อย (ไหมดิบ) จากกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเตรียมนำมาใช้ในการทอผ้าไหม 

1.7.4) โครงการโรงเลี้ยงไหมและระบบห้องเย็นอัจฉริยะ 
(1) การปรับปรุงและติดตั ้งห้องเย็น และโรงเลี ้ยงไหมอัจฉริยะ 

เพื่อให้เป็นต้นแบบการเลี้ยงไหมแบบอัจฉริยะ มีเป้าหมายดำเนินการ 1 แห่ง ทั้งนี้ หน่วยงานจะรายงานผล
การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2568  

(2) การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผล มีเป้าหมาย
ดำเนินการ 1 ครั้ง ทั้งนี้ หน่วยงานจะรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2568 

(3) การสนับสนุนอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบอัจฉริยะ ดำเนินการแล้ว 
11 แห่ง ครบตามเป้าหมาย  

1.7.5) โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านหม่อนไหม  

(1) การจัดประชุมชี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริม
และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรรายใหม่ของกลุ่มที่ผลิตผ้าไหมตรานกยูงตราพระราชทาน ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง 
ครบตามเป้าหมาย 

(2) การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรายใหม่ที่ผลิตผ้าไหมตรานกยูง
พระราชทาน ดำเนินการอบรมให้แก่เกษตรกรแล้ว 395 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.96 ของเป้าหมาย  520 ราย 
แบ่งเป็น 1) หลักสูตรการลอกกาวและย้อมสีเส้นไหมจากสีธรรมชาติ/สีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม  
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.8204 - 2561 จำนวน 365 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.04 ของเป้าหมาย 480 ราย  
2) หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาลวดลายผ้าไหมอัตลักษณ์ประจำถิ่น จำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 
ของเป้าหมาย 30 ราย  และ 3) หลักสูตรการทอผ้าไหมลวดลายอัตลักษณ์ประจำถิ่น จำนวน 10 ราย ครบตามเป้าหมาย  

(3) การสนับสนุนปัจจ ัยการผลิตพื ้นฐานในการผลิตผ ้าไหม 
ดำเนินการแล้ว 4 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 20 กลุ่ม  

1.7.6) โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 
(ตรานกยูงพระราชทาน) 

(1) การตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูง
พระราชทาน) ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานฯ แล้ว 147,445 เมตร คิดเป็นร้อยละ 61.44 ของเป้าหมาย 
240,000 เมตร คิดเป็นมูลค่า 353.1443 ล้านบาท  

(2) การเผยแพร่สร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 
(ตรานกยูงพระราชทาน) มีเป้าหมายดำเนินการต่ออายุเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย
ตรานกยูงพระราชทานในต่างประเทศ จำนวน 2 ประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งเรื ่องจัดซื้อจัดจ้างต่ออายุ
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานในประเทศสเปน และนอร์เวย์ 
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(3) การพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 

(ตรานกยูงพระราชทาน) มีเป้าหมายดำเนินการจัดถ่ายทอดความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจประเมิน
ผ้าไหม จำนวน 170 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ  

(4) การตรวจสอบรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้
มาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop) ดำเนินการจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้
มาตรฐานแล้ว จำนวน 1 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 4.76 ของเป้าหมาย 21 ร้าน  

1.7.7) โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี
แบบบูรณาการ ดำเนินการผลิตไข่ไหมพันธุ ์ดี ดำเนินการผลิตแล้ว 2,675 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 127.38 
ของเป้าหมาย 2,100 แผ่น การนำไข่ไหมที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ มีเป้าหมายการนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.00 
ทั้งนี้ หน่วยงานจะรายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 4 

1.7.8) โครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม 
(1) กิจกรรมการผลิตพันธุ์หม่อน ไข่ไหม และไข่ไหมอีรี่ ให้ได้ตาม

มาตรฐานที่กำหนด มีการดำเนินการผลิต กิ่งชำหม่อน 757,451 ต้น คิดเป็นร้อยละ 33.66 ของเป้าหมาย 
2,250,000 ต้น หม่อนชำถุง 124,979 ต้น คิดเป็นร้อยละ 49.99 ของเป้าหมาย 250,000 ต้น  ไข่ไหมพันธุ์ดี 
45,717 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 41.56 ของเป้าหมาย 110,000 แผ่น  ไข่ไหมอีรี่ 690 ถุง/ซอง คิดเป็นร้อยละ 
62.73 ของเป้าหมาย 1,100 ถุง/ซอง 

(2) การแจกจ่ายพันธุ์หม่อน ไข่ไหม และไข่ไหมอีรี่ ตามระเบียบ
กรมหม่อนไหม มีการแจกจ่ายให้กับผู้รับบริการแล้ว 9,827 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.89 ของเป้าหมาย 12,000 ราย 

(3) การผลิตรังไหมไทยจากไข่ไหมพันธุ์ดี มีเป้าหมายดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ หน่วยงานจะรายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 4 

1.7.9) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 
(1) การพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 

ดำเนินการแล้ว 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 12 แห่ง  มีการประชุมประชาพิจารณ์และจัดทำ
แผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมแล้ว 5 แห่ง ครบตามเป้าหมาย และจัดทำป้ายแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม จุดเรียนรู้ นิทรรศการ เอกสารองค์ความรู้ โปสเตอร์ ป้าย  และสื่ออื่น ๆ 
จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของเป้าหมาย 7 แห่ง  

(2) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร มีการถ่ายทอดความรู้หลักสูตร 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระยะเวลา 2 วัน ให้แก่เกษตรกร จำนวน 10 ราย (1 รุ่น) ครบตามเป้าหมาย 

(3) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 
มีการจัดงานประชาสัมพันธ์เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 
ของเป้าหมาย 4 แห่ง และอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ระยะเวลา 1 วัน 
ให้แก่บุคคลภายนอก จำนวน 20 ราย (1 รุ่น) ครบตามเป้าหมาย นอกจากนี้มีเป้าหมายเปิดบ้านแหล่งเรียนรู้
และท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม จำนวน 1 แห่ง โดยมีแผนดำเนินงานช่วงเดือนเมษายน 2568 

(4) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม ดำเนินการแล้ว 8 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย 10 แห่ง  โดยมีเป้าหมายนักท่องเที่ยวเข้าชมแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
เชิงเกษตรด้านหม่อนไหม จำนวน 5,000 ราย ทั้งนี้ หน่วยงานจะรายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4 

2) โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่น (ด้านหม่อนไหม) มีผลสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 55.67 โดยกรมหม่อนไหม มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

2.1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม มีเป้าหมายอบรมให้แก่เกษตรกร ดำเนินการแล้ว 162 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 108.00 ของเป้าหมาย 150 ราย  
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2.2) กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหม 

เป็นการจัดงานจำหน่ายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์หม่อนไหมของเกษตรกร โดยมีเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 13 งาน 
แบ่งเป็น 1) งานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมดี 4 ภาค จำนวน 5 งาน ดำเนินการแล้ว 2 งาน ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเป้าหมาย 2) งานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
สัญจร ดำเนินการแล้ว 2 งาน ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี ครบตามเป้าหมาย และงานจำหน่ายผ้าไหม
และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม จำนวน 6 งาน ดำเนินการแล้ว 5 งาน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของเป้าหมาย ได้แก่  
(1) งาน Open House สินค้าเกษตรคุณภาพสูง (2) งานเกษตรอีสาน สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล 
(3) งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี 2567 (4) งานวันกาชาด 101 ปี พุทธศักราช 2567 และ (5) งานหม่อนไหม
ใต้ร่มพระบารมี เทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตรแม่นยำ สู่เกษตรไทยมูลค่าสูง  

2.3) มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหมภายใต้โครงการจำนวน 6.8370 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 40.22 ของเป้าหมาย 17.0000 ล้านบาท (ตารางท่ี 3.5) 

 

ตารางท่ี 3.5 ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น      30.57 

1) กรมการข้าว     
1.1) การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมอืงเพื่อการอนรุักษ ์

และใช้ประโยชนใ์นท้องถิ่น 
    

1.1.1) รวบรวมข้อมลูพันธุ์ข้าวพื้นเมอืงในแตล่ะ
ท้องถิ่นและศกึษาลักษณะประจำพนัธุ์ข้าว 

ไร ่ 1,300 - - 
พันธุ ์ 10 - - 

1.1.2) จัดทำแปลงต้นแบบข้าวพ้ืนเมือง แปลง 21 - - 
1.1.3) ฝึกปฏิบัติการผลติข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง  

และการรักษาความบริสุทธ์ิของพันธุ์ข้าว 
ราย 2,100 - - 

1.1.4) บริหารงานพัฒนาสายพันธ์ุข้าวพื้นเมือง งาน 1 - - 
1.2) การยกระดับสินค้าข้าวพ้ืนเมอืงและข้าวสิ่งบ่งช้ี 

ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
    

1.2.1) ยกระดับข้าวพื้นเมืองมาตรฐานสู่ GAP 
หรืออินทรีย์ 

กลุ่ม 35 - - 

1.2.2) ยกระดับข้าวสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)  ราย 80 - - 
1.2.3)  ส่งเสริมการแปรรูปและสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ ผลิตภณัฑ ์ 3 - - 
1.2.4) บูรณาการด้านการท่องเที่ยว แหล่ง 2 - - 
1.2.5) พัฒนาตลาดสินค้าข้าว และประชาสัมพันธ์ งาน 1 - - 

1.3) พื้นที่ผลิตข้าวอัตลักษณ์ ไร ่ 1,300 - - 
1.4) อ ัตราการขยายตัวของมูลค ่าของส ินค้าข ้าว            

อัตลักษณ์พื้นถิ่น 
ร้อยละ 10 - - 

 
2) กรมวิชาการเกษตร    35.29 

2.1) การถ่ายทอดความรู้การสร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตร
พื้นถิ่นให้กลุ่มเกษตรกร 

กลุ่ม 
  ราย 

18 
    740 

6 
250 

33.33 
  33.78 

2.1.1) ยกระดับคุณภาพการผลติสนิค้าท่ีได้รบัรอง
เป็นสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 

    

(1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ
มะพร้าวน้ำหอม GI เพื่อการส่งออก 

กลุ่ม 
ราย 

3 
150 

3 
150 

100.00 
100.00 

(2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ กลุ่ม 1 - - 
ส้มเขียวหวานแมส่ิน ราย 30 - - 
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ตารางท่ี 3.5 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
(3) การเพิ่มศักยภาพการผลิตกล้วยไข่ กลุ่ม 1 1 100.00 

กำแพงเพชร ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมมลูค่า ราย 40 40 100.00 
(4) การยกระดับคณุภาพการผลิตส้มโอ กลุ่ม 1 - - 

นครชัยศรีเพื่อการส่งออก ราย 30 - - 
(5) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะยงชิด/ กลุ่ม 1 - - 

มะปรางนครนายก (GI) ราย 30 - - 
(6) การส่งเสรมิและเพิ่มประสิทธิภาพ กลุ่ม 2 2 100.00 

การผลิตทุเรยีนเฉพาะพื้นที่ (ชะนีเกาะช้าง) ราย 60 60 100.00 
2.1.2) การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการผลติ

สินค้าใหไ้ดร้ับการรบัรอง GI/ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิน่ 
    

(1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติทุเรียน กลุ่ม 2 - - 
หมอนทองเฉพาะพื้นท่ี รองรับการขึ้นทะเบียน GI ราย 160 - - 

(2) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตลิ้นจี่ 
ค่อมลำเจียกรองรับการขึ้นทะเบียน GI 

กลุ่ม 
ราย 

1 
30 

- 
 

- 
 

(3) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตเงาะแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ รองรับการขึ้นทะเบียน GI 

กลุ่ม 
ราย 

1 
30 

 
- 

- 
 

(4) การผลิตกระท้อนคลองน้อยคณุภาพ กลุ่ม 1 - - 
จังหวัดสรุาษฎร์ธานี รองรับการขึ้นทะเบยีน GI ราย 30 - - 

(5) การพัฒนาศักยภาพการผลิตทุเรยีน
พื้นบ้านเชิงพาณิชย์และการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น 

กลุ่ม 
ราย 

3 
90 

- - 

2.1.3) การพัฒนาสินค้าอัตลักษณพ์ื้นถิ่นที่มี
ศักยภาพเชิงพานิชย์ 

    

- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ กลุ่ม 1 - - 
อัตลักษณ์พื้นถิ่น (แกฟาสี่ขัด) ราย 60 - - 

2.2) เสริมสร้างองค์ความรู้และพฒันาทักษะด้าน
วิชาการการผลิตพืชให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ราย 230 124 53.91 

3) กรมส่งเสริมการเกษตร    31.73 
3.1) ส่งเสริมและพัฒนาการสรา้งมูลค่าเพิม่สินค้า

เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
    

3.1.1) อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการผลติไมผ้ลอตัลักษณ์พืน้ถ่ินท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ
พื้นที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสร้างมลูค่าเพิ่มได้ 

ราย 1,560 1,410 
 

90.38 

3.1.2) เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต ์
ใช้กับเทคโนโลยีการผลิตของตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

ร้อยละ 10.00 - - 

3.2) ส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลตามอัตลักษณ์     
3.2.1) อบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ทำ 

นาเกลือทะเลในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
อัตลักษณ์และสินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตรด์้านเกลือทะเลให้ได้
มาตรฐาน และผ่านการประเมินความรู้ ร้อยละ 80 

ราย 70 70 100.00 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
3.2.2) เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ไดร้ับมา

ประยุกตใ์ช้กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมของตนเอง เพื่อเพิ่ม 
มูลค่าของสินค้าเกษตรอตัลักษณ์พืน้ถ่ิน (เกลือทะเล) 

ร้อยละ 10.00 - - 

3.3) พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้าน
การเกษตรเพื่อเสริมสรา้งอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

    

3.3.1) องค์ความรูจ้ากภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อ
เสรมิสร้างคุณคา่เชิงอัตลักษณ์พื้นถิน่ 

จุด 6 - - 

3.3.2) เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จุดพัฒนาต่อยอดขยายผลภมูิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการเกษตรไปสู่การสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

ร้อยละ 70.00 - - 

4) กรมประมง    20.00 
4.1) ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  

(ปลาตะกรับ และลูกอ๊อด) 
ชนิด 2 - - 

4.1.1) ศึกษารูปแบบและเทคนิคการขุนเลีย้งและ
การอนุบาล 

ชนิด 2 2 100.00 

4.1.2) การอบรมเกษตรกรเพื่อเพิม่ผลผลิตสตัว์น้ำ 
และตดิตามผล (ปลาตะกรับ) 

ราย 15 - - 

4.1.3) การอบรมเกษตรกรเพื่อเพิม่ผลผลิตสตัว์น้ำ 
และตดิตามผล (ลูกอ๊อด) 

ราย 30 30 100.00 

4.1.4)  การประชาสัมพันธ์สินค้าสัตว์น้ำอัตลักษณ์พื้นถิ่น ครั้ง 2 - - 
4.1.5) จัดทำสื่อประชาสมัพันธ์องค์ความรู้ดา้น 

การเพาะเลี้ยงปลาตะกรับ 
แห่ง 1 - - 

4.2) เกษตรกรทีไ่ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาสินค้า
ประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 - - 

5) กรมปศุสัตว ์    28.33 
5.1) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว ์

อัตลักษณ์พื้นถิ่น 
ราย 54 33 61.11 

5.2) ผลิตภณัฑ์ปศสุัตว์ที่เป็นอัตลกัษณ์ไดร้ับการพัฒนา
และยกระดับ 

ผลิตภณัฑ ์ 4 1 25.00 

5.3) ผลิตภณัฑ์ปศสุัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP 

ผลิตภณัฑ ์ 9 5 55.56 

5.4) อัตราการขยายตัวของมลูค่าสินค้าปศสุัตว์         
อัตลักษณ์พื้นถิ่น 

ร้อยละ 5 - - 

5.5) รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑเ์พิ่มขึ้น ร้อยละ  5 - - 
6) กรมส่งเสริมสหกรณ ์    64.38 

6.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถ่ินของสถาบัน
เกษตรกร 

ครั้ง 
ราย 

1 
120 

1 
122 

  100.00 
101.67 

6.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการเช่ือมโยง  
และจัดทำแผนการเช่ือมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ครั้ง 
ราย 

1 
110 

- 
   - 

- 
- 

6.3) พัฒนาสหกรณ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเช่ือมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น 

ครั้ง 
   ราย 

1 
  50 

- 
   - 

- 
- 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
6.4) จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์        

พื้นถิ่น/ผลติภณัฑ์ชุมชน และสินคา้สหกรณ์ ณ สหกรณ์ที่
เช่ือมโยงด้านการตลาดสินค้าอัตลกัษณ์พื้นถิ่น 

แห่ง 7 6 85.71 

6.5) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต 
การประชาสมัพันธ์ การตลาดออนไลน์การท่องเทีย่วเชิงอัตลักษณ์
ร่วมกับชุมชน และการเพิม่ช่องทางการจำหน่ายร่วมกับหน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มพัฒนาต่อยอด) 

แห่ง 
ราย 

57 
1,140 

        47 
948 

82.46 
83.16   

6.6) พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปญัญา         
พื้นถิ่นเพื่อผลักดันเข้าสู่กลุ่มพัฒนาเป็นสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/
GI (กลุ่มผลักดันใหม่) 

แห่ง 
ราย 

28 
560 

       22 
460 

78.57 
82.14   

6.7) แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์ /กลุม่เกษตรกร และ        
กลุม่อาชีพในสังกัดสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา
สินค้าอัตลักษณ์ ภมูิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ชุมชน  
เพื่อจัดแบ่งกลุ่มการยกระดับการพัฒนาตามประเภท 

แห่ง 85 77 90.59 

6.8) ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ แห่ง 85       - - 
6.9) สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพภายใตส้ังกัด

สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรไดร้ับการพฒันาผลติภณัฑ์การเช่ือมโยง
เครือข่าย และการตลาดสินคา้อัตลักษณ/์ภูมิปญัญาพื้นถิ่นเพื่อ
สร้างมลูค่าเพิ่ม 

แห่ง 85 173 203.53 

6.10) สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5     - - 

7) กรมหม่อนไหม    34.28 
7.1) โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูก

หม่อนเลี้ยงไหม 
    

7.1.1) การส่งเสรมิและเพิ่มศักยภาพการผลิต 
ไหมอุตสาหกรรม 

    

(1) หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหม 
อุตสาหกรรมใหไ้ด้คณุภาพสูง 

ราย 170 133 78.24 

(2) หลักสูตรการส่งเสรมิการจดัการสวนหม่อน
ตามหลักวิชาการ 

ราย 50 30  60.00 

(3) หลักสูตรการปลูกพืชอายสุั้นในแปลงหม่อน
เพื่อเพ่ิมผลผลิต 

ราย 50 50 100.00 

(4) หลักสูตรการจัดการโรคและแมลงศัตรู
หม่อนไหม 

ราย 70 30 42.86 

(5) หลักสูตรการวางแผนการผลิตและการตลาด
ไหมอุตสาหกรรม 

      ราย 70      7                100.00 11 

(6) สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร 
ที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรม/หลกัสูตรที่ (1) 

    ราย 70                40        23.53 

7.1.2) การส่งเสรมิและเพิ่มศักยภาพการผลิตไหม 
หัตถกรรม 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
(1) หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหม 

หัตถกรรม 
ราย 290 191 65.86 

(2) หลักสตูรการส่งเสริมและพัฒนากลุม่ผูผ้ลติ
หม่อนใบ ตามมาตรฐานการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
สำหรับหม่อนเพื่อผลิตใบ มกษ.3500 – 2553 

ราย 160 20 12.50 

(3) หลักสูตรการส่งเสรมิและพัฒนากลุ่มผู้ผลิต
เส้นไหมไทยสาวมือ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.8000 - 
2565 และ มกษ.5900 – 2565 

ราย 180 110 61.11 

(4) หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิต
เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน ตามมาตรฐานสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

ราย 60 60 100.00 

(5) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่ 
เข้ารับการอบรมในกิจกรรม/หลักสูตรที่ (1) (3) และ (4) 

ราย 530 80 15.09 

7.1.3) เกษตรกรได้รับองค์ความรู ้ด้านหม่อนไหม
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 - - 

7.2) โครงการส่งเสริมและพัฒนางานหม่อนไหมเชิงพื้นที่     
7.2.1) ช้ีแจงแผนงาน/โครงการ และตดิตามผล

การดำเนินงาน จดัการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน 

ราย 
 

  60 
 

             - 
 

     - 
 

7.2.2) การฟื้นฟูและพัฒนางานด้านหม่อนไหม 
เชิงพื้นที่ 

    

(1) จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู ้
ด้านหม่อนไหมให้กับเกษตรกร 

ราย 665 429 64.51 

(2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลติ 

ราย 590 85 14.41 

7.2.3) เกษตรกรไดร้ับการพัฒนาองค์ความรู ้
ด้านหม่อนไหม 

ราย 665 - - 

7.2.4) เกษตรกรไดร้ับการพัฒนาองค์ความรู ้
ด้านหม่อนไหม สามารถนำความรูไ้ปปฏิบตัิ 

ร้อยละ 80 - - 

7.2.5) รายได้ของเกษตรกรจากกิจกรรมหม่อนไหม
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 - - 

7.3) โครงการเทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มมลูค่าสินคา้
หม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

    

7.3.1) การประเมินคาร์บอนเครดติในหม่อนการ
เก็บข้อมูลการกักเก็บคารบ์อนในหม่อน (คาร์บอนเครดิต) 

ชุดข้อมูล 1 - - 

7.3.2) การขยายผลงานวิจัยหม่อนพันธุ์ศรีสะเกษ 
84 ในพื้นที่เกษตรกรที่มีการระบาดของโรคราสนิม 

ราย 2 - - 

7.3.3 สร้างการรับรู้การนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านหม่อนไหม) 

ราย 80 80 100.00 

7.3.4) ขยายผลพันธุ์ไหมแพร่ 72 เพื่อการผลิต 
ผ้าห่มใยไหม 

ผลิตภณัฑ ์ 1 - - 

7.3.5) การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์     
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
(1) การฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพปลาต่อปริมาณและ

คุณภาพผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 
เทคโนโลย ี 1 - - 

(2) ขยายผลการใช้ใบหม่อนเป็นอาหารสตัว์  
(แพะขุน และจิ้งหรดี) 

ครั้ง 2 1 50.00 

(3) การป้องกันโรคแบคทีเรียในหนอนไหม:  
การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชต่อการควบคุม 
โรคไหมที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย และการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อต้าน          
เช้ือแบคทีเรียสาเหตุโรคไหม 

เทคโนโลย ี 2 - - 

7.3.6) เทคโนโลยีการพัฒนาผ้าและเส้นไหมด้วย
กราฟีนเพื่อเพิ่มคณุสมบัติพิเศษ (ผลิตภณัฑ์ใหม่ที่สร้างมลูค่า
ให้แก่ผ้าไหม) 

ผลิตภณัฑ ์ 1 - - 

7.3.7) ขยายผลการใช้เส้นไหมไทยพืน้บ้าน (องค์ความรู้/
เทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยสามารถนำไปเป็นต้นแบบหรือนำไป
ปฏิบัติได้) 

องค์ความรู้/
เทคโนโลย ี

1 - - 

7.4) โครงการโรงเลี้ยงไหมและระบบห้องเย็นอัจฉริยะ      
7.4.1) ปรับปรุงและตดิตั้งห้องเย็น และโรงเลี้ยง

ไหมอัจฉริยะ (ต้นแบบการเลี้ยงไหมแบบอัจฉริยะ) 
แห่ง 1 - - 

7.4.2) ประชุมตดิตามผลการดำเนินงาน และรายงานผล ครั้ง 1 - - 
7.4.3) สนบัสนุนอุปกรณ์ที่เกีย่วข้องกับระบบอัจฉริยะ แห่ง 11 11 100.00 

7.5) โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินคา้
เกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์

    

7.5.1) จัดประชุมช้ีแจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรรายใหม่ของ
กลุ่มที่ผลิตผ้าไหมตรานกยูงตราพระราชทาน 

ครั้ง 1 1 100.00 
 

7.5.2) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรายใหม่ที่ผลิต        
ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 

    

(1) หลักสตูรการลอกกาวและย้อมสเีส้นไหมจาก
สีธรรมชาติ/สีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสินค้า
เกษตร มกษ.8204-2561 การปฏิบัติที่ดีสำหรับการลอกกาว และ
ย้อมสีเส้นไหม 

ราย 480 365 76.04 

(2) หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาลวดลาย
ผ้าไหมอัตลักษณ์ประจำถิ่น 

ราย 30 20 66.67 

(3) หลักสูตรการทอผ้าไหมลวดลาย            
อัตลักษณ์ประจำถิ่น 

ราย 10 10 100.00 

7.5.3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตพืน้ฐานในการผลติ
ผ้าไหม 

กลุ่ม 20 4 20.00 

7.5.4) เกษตรกรได้รับองคค์วามรู้และนำไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 80 - - 
7.6) โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 
    

7.6.1) ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลติภณัฑผ์้าไหมไทย 
(ตรานกยูงพระราชทาน) 

    

- การตรวจประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ ์
ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 

เมตร 240,000 147,445  61.44 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
7.6.2) การเผยแพรส่รา้งการรับรู้ด้านมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 
    

- การต่ออายุเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานในต่างประเทศ 

ประเทศ 2 - - 

7.6.3) พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)   

  

- จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน            
ด้านการตรวจประเมินผ้าไหม 

ราย 170 - - 

7.6.4) ตรวจสอบรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่าย
ผ้าไหมไทยไดม้าตรฐาน (Certified Thai Silk Shop) 

    

- จัดทำป้ายรับรองมาตรฐานร้านคา้จำหน่าย
ผ้าไหมไทยท่ีได้มาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop) 

ร้าน 21 1 4.76 

7.6.5) มูลค่าสินค้าหม่อนไหมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 - - 
7.7) โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการ

ผลิตไข่ไหมพันธ์ุดีแบบบรูณาการ 
    

7.7.1) การผลิตไขไ่หมพันธ์ุด ี แผ่น 2,100 2,675 127.38 
7.7.2) ไข่ไหมที่ผลิตได้ถูกนำไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 85 - - 

7.8) โครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม     
7.8.1) การผลิตพันธ์ุหม่อน ไขไ่หม และไข่ไหมอีรี่ 

ให้ได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
    

(1) กิ่งชำหม่อน ต้น 2,250,000 757,451 33.66 
(2) หม่อนชำถุง ต้น 250,000 124,979 49.99 
(3) ไข่ไหมพันธุ์ดี แผ่น 110,000 45,717 41.56 
(4) ไข่ไหมอีรี่ ถุง/ซอง 1,100 690 62.73 

7.8.2) การแจกจ่ายพันธ์ุหม่อน ไขไ่หม ไข่ไหมอีรี่ 
และตามระเบียบกรมหม่อนไหม 

    

- จำนวนผู้รับบริการ ราย 12,000 9,827 81.89 
7.8.3) รังไหมไทยท่ีผลิตจากไข่ไหมพันธ์ุดี ตัน 1,000 - - 

7.9) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม     
7.9.1) การพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ด้านหม่อนไหม 
    

(1) การประชุมประชาพิจารณ์และจัดทำ
แผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดา้นหม่อนไหม 

แห่ง 5 5 100.00 

(2) จัดทำป้ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ด้านหม่อนไหม จุดเรียนรู้ นิทรรศการ เอกสารองค์ความรู้ 
โปสเตอร์ ป้าย และสื่ออ่ืน ๆ 

แห่ง 7 1 14.29 

7.9.2) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรโดยการอบรม
หลักสตูร "การแปรรูปผลติภณัฑ์หม่อนไหม"  

ราย 10 10 100.00 

7.9.3) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ด้านหม่อนไหม 

    

(1) จัดงานประชาสัมพันธ์เปดิตัวแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 

แห่ง 4 2 50.00 

(2) เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว 
เชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 

แห่ง 1 - - 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
(3) อบรมเชิงปฏิบัติการบุคคลภายนอก  

(เวิร์กชอป) หลักสูตร "การทำผ้ามดัย้อมจากสีธรรมชาติ" 
ราย 20 20 100.00 

7.9.4) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดา้นหม่อนไหม แห่ง 10 8  80.00 
7.9.5) จำนวนนักท่องเที่ยวรวม ราย 5,000 - - 
7.9.6) เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายสินคา้

เกษตรเพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 
ร้อยละ 10 - - 

7.9.7) นักท่องเที่ยวท่ีมาเข้าชมมีความพึงพอใจ 
ต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ร้อยละ 80 - - 

2. โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพดา้นการตลาด
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ด้านหม่อนไหม) กรมหม่อนไหม 

   55.67 

2.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมศักยภาพ 
ด้านการตลาดสินค้าเกษตรอตัลักษณ์พื้นถ่ินสู่ตลาดยุคใหม ่
ด้านหม่อนไหม 

ราย 150 162 108.00 

2.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสรมิการจำหน่าย 
ผ้าไหม 

    

2.2.1 งานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมดี 
4 ภาค 

งาน 5  2 40.00 

2.2.2 งานจำหน่ายผ้าไหมและผลติภัณฑ์หม่อนไหม
สัญจร 

งาน 2 2 100.00 

2.2.3 งานจำหน่ายผ้าไหมและผลติภัณฑ์หม่อนไหม งาน 6 5 83.33 
2.3 มูลค่าการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หม่อนไหมภายใต้

โครงการ 
ล้านบาท 17.0000 6.8370 40.22 

2.4 มูลค่าการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หม่อนไหมภายใต้
โครงการเพิม่ขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 10 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 
 

1.9) ผลการติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในระดับพื้นท่ี 
1.9.1) ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัต

ลักษณพ้ื์นถิ่น ในระหว่างวันที่ 3 – 7 มีนาคม และ 25 – 28 มีนาคม 2568 ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ปราจีนบุรี 
และนครราชสีมา ซึ่งเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ในปี 2568 และติดตามผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2567 รวมถึงความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงาน 

1) ปัจจัยนำเข้า  
1.1) งบประมาณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี  

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
นครราชสีมา ในภาพรวมหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 317,130.00 บาท  มีผลการเบิกจ่าย
แล้ว 141,340.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.57 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

1.2) ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ พบว่า เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ 
ทุกราย เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน (ตารางท่ี 3.6) 

1.3) ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ
โครงการในระดับพ้ืนทีทุ่กราย เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับมีความเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม (ตารางท่ี 3.6) 
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ตารางที่ 3.6 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณท่ีได้รับ 100.00 

1.1 ทันเวลา 100.00 
1.2 ไม่ทันเวลา         - 

2. ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ 100.00 
2.1 เพียงพอ 100.00 
2.2 ไม่เพียงพอ         - 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

2) กิจกรรม 
2.1) ด้านไม้ผล สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มีเป้าหมายการจัดสัมมนา

สร้างความเข้าใจโครงการและพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่  หลักสูตร การวิเคราะห์สินค้าเกษตรเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามหลัก Plant Science 1 ครั้ง จัดเวที (Core Team) 
วิเคราะห์เพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1 ครั้ง และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ไม้ผล
ในระดับพ้ืนที ่หลักสูตร การวิเคราะห์สินค้าเกษตรเชิงพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ตามหลัก Plant Science 1 ครั้ง โดยมีเป้าหมายการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผล 
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ พ้ืนถิ่นเข้าสู่
ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่เกษตรกร 30 ราย จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ ที่ได้มาตรฐาน 
1 แปลง พัฒนาจุดรวบรวมและบรรจุภัณฑ์เพ่ือการเพ่ิมมูลค่า 1 สินค้า การติดตามและประเมินผล 5 ครั้ง 

2.2) ด้านข้าว  ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 
มีเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) หลักสูตรการตรวจรับรองมาตรฐาน
ข้าวอินทรีย์ และหลักสูตรการผลิตข้าวอัตลักษณ์พื ้นถิ ่น ให้กับเกษตรกร รวม 26 ราย และติดตามผล 
การดำเนินงาน จำนวน 18 ครั้ง 

2.3) ด้านหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริกิิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา มีเป้าหมายถ่ายทอดองค์ความรู้การฟอกย้อมสีเส้นไหม หลักสูตรการผลิตผ้าไหม
ตรานกยูงพระราชทาน และการฟอกย้อมสีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม/สีธรรมชาติ ให้กับเกษตรกร จำนวน 1 ครั้ง 
และส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมขอรับรองการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน จำนวน 12 ครั้ง 

 

3) ผลผลิต 
3.1) ด้านไม้ผล สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจ

โครงการและพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่  หลักสูตร การวิเคราะห์สินค้าเกษตรเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเข้า
สู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามหลัก Plant Science 1 ครั้ง  จัดเวที (Core Team) วิเคราะห์เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพกระบวนการทำงานพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
1 ครั้ง และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เพื ่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที ่ไม้ผลในระดับพื ้นที่  
หลักสูตร การวิเคราะห์สินค้าเกษตรเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ห่วงโซ่ อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ตามหลัก Plant Science 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย โดยมีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผล 
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ พ้ืนถิ่นเข้าสู่
ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้กับเกษตรกร 30 ราย จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์  
ที่ได้มาตรฐาน 1 แปลง พัฒนาจุดรวบรวมและบรรจุภัณฑ์เพื่อการเพิ่มมูลค่า 1 สินค้า การติดตามและ
ประเมินผล 5 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 
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3.2) ด้านข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา  

มีแผนอบรมถ่ายทอดความรู้  หลักสูตร ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ( ICS) หลักสูตรการตรวจรับรอง
มาตรฐานข้าวอินทรีย์ และหลักสูตร การผลิตข้าวอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ให้กับเกษตรกรในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน 
และสิงหาคม 2568 ทั้งนี้ มีการลงพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อม และติดตามผลการดำเนินงานแล้ว 9 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 18 ครั้ง 

3.3) ด้านหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริกิิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ นครราชสีมา มีการถ่ายทอดความรู ้การฟอกย้อมสีเส้นไหมหลักสูตรการผลิตผ้าไหม 
ตรานกยูงพระราชทาน และการฟอกย้อมสีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม/สีธรรมชาติ ให้กับเกษตรกร จำนวน 1 ครั้ง 
และดำเนินการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมขอรับรองการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน จำนวน 12 ครั้ง 
ครบตามเป้าหมาย 

 

4) ผลลัพธ์ จากการติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 
เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื ้นถิ ่น (ข้าว ไม้ผล และผ้าไหม) เฉลี่ ยรายละ 
84,224.80 บาทต่อปี  หลังเข้าร่วมโครงการ มีรายได้เฉลี่ยรายละ 93,925.37 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นรายละ 
9,700.57 บาทต่อปี หรือร้อยละ 11.52  รายละเอียด ดังนี้ 

4.1) ด้านปศุสัตว์ เกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้เลี ้ยงไก่ชีท่าพระ อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เมื่อได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้การเลี้ยงไก่
พื้นเมืองอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ไก่ชีท่าพระ) จากหน่วยงานในพื้นที่ จึงมีการเลี้ยงไก่ชีท่าพระเพิ่มขึ้น เนื่องจากเห็น
ว่าเป็นสินค้าปศุสัตว์อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น โดยก่อนเข้าร่วมโครงการ (ปี 2566) เกษตรกรสามารถผลิตไก่พ้ืนเมือง ได้
เฉลี่ยรายละ 467.86 กิโลกรัมต่อปี จำหน่ายราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 100 บาท มีรายได้เฉลี่ยรายละ 46,786 บาท
ต่อปี โดยหลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรยังไม่ได้จำหน่ายผลผลิต เนื่องจากเริ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
(ไก่ชีท่าพระ) เมื่อช่วงปลายปี 2567 คาดว่าจะสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ช่วงปลายปี 2568  ทั้งนี้ ฟาร์ม
เครือข่ายเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ที ่เข้าร่วมโครงการ 1 ฟาร์ม ผลิตลูกไก่ได้แล้ว 1,000 ตัว คาดว่าจะสามารถผลิต 
ครบตามเป้าหมาย 6,000 ตัว ภายในปี 2568 

4.2) ด้านไม้ผล ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปี 2566) เกษตรกรสมาชิกกลุ่ม IPM 
ปรับปรุงคุณภาพไม้ผล จังหวัดปราจีนบุรี มีปริมาณการผลิตทุเรียนหมอนทองเฉลี่ยรายละ 217 กิโลกรัม
ต่อไร่ต่อปี จำหน่ายในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 166.11 บาท มีรายได้จากการจำหน่ายเฉลี่ยรายละ 36,045.87 
บาทต่อปี หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ (ปี 2567) เกษตรกรมีปริมาณการผลิตลดลงเฉลี่ยรายละ 184 กิโลกรัมต่อ
ไร่ต่อปี เนื่องจากประสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนและภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตทุเรียนลดลง โดยจำหน่าย
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 165.56 บาท มีรายได้จากการจำหน่ายเฉลี่ยรายละ 30,463.04 บาท ลดลงจากก่อนเข้า
ร่วมโครงการ เฉลี่ยรายละ 5,582.83 บาทต่อปี หรือลดลงร้อยละ 15.49 

4.3) ด้านข้าว ก่อนเข้าร่วมโครงการ (ปี 2566) เกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้ผลิต
ข้าวรอดหนี้ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านโนนกระสัง จังหวัดนครราชสีมา 
มีปริมาณการผลิตข้าวเฉลี่ยรายละ 449.62 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  จำหน่ายในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.43 บาท 
มีรายได้จากการจำหน่ายเฉลี่ยรายละ 7,387.26 บาทต่อปี หลังเข้าร่วมโครงการ (ปี 2567) เกษตรกรมีปริมาณ
การผลิตเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรายละ 525.38 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี จำหน่ายในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.41 บาท มีรายได้
จากการจำหน่าย เฉลี่ยรายละ 9,146.87 บาท เพ่ิมขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการ เฉลี่ยรายละ 1,759.61 บาท
ต่อปี หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.82 
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4.4) ด้านหม่อนไหม ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปี 2566) เกษตรกรสมาชิก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านแฝก - โนนสำราญ จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณการผลิต
ผ้าไหมเฉลี่ยรายละ 52.30 เมตรต่อปี จำหน่ายในราคาเฉลี่ยเมตรละ 1,138.57 บาท มีรายได้จากการจำหนา่ย
เฉลี ่ยรายละ 59,547.21 บาทต่อปี หลังเข้าร่วมโครงการ (ปี 2567) เกษตรกรมีปริมาณการผลิตลดลง  
เฉลี่ยรายละ 48.76 เมตรต่อปี เนื่องจากสมาชิกกลุ่มบางรายประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูงจึงปรับเป็น 
การรับจ้างทอผ้าให้กับกลุ่ม  ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายผ้าไหมเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเมตรละ 1,362.50 บาท ส่งผลให้เกษตรกร
มีรายได้เฉลี่ยรายละ 66,435.50 บาทต่อปี เพ่ิมข้ึนจากก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 6,888.29 บาทต่อปี หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 11.57 

5) ความพึงพอใจ 
5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ ในภาพรวมเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ

ต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร การชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอน และวิธีการดำเนินโครงการ จากส่วนกลาง 
หลักเกณฑ์/เงื ่อนไขของโครงการ ปัจจัยการผลิตที่โครงการฯ สนับสนุน การถ่ายทอดความรู้ การตรวจรับรอง
มาตรฐาน และประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.80 (ตารางที่ 3.7) 

 

ตารางท่ี 3.7 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 4.00 มาก 
2. การชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานโครงการฯ 
จากส่วนกลาง 

3.80 มาก 

3. หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการฯ 4.00 มาก 
4. ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 3.00 ปานกลาง 
5. การถ่ายทอดความรู้ 4.00 มาก 
6. การตรวจรับรองมาตรฐาน 3.60 มาก 
7. ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ  4.20 มาก 

เฉลี่ย 3.80 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ ในภาพรวมเกษตรกร
มีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน การอบรมถ่ายทอดความรู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และประโยชน์ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 (ตารางที่ 3.8)  
 

ตารางท่ี 3.8 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ 4.64 มากที่สุด 
2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 4.66 มากที่สุด 
3. ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 4.31 มากที่สุด 
4. การอบรมถ่ายทอดความรู้ 4.70 มากที่สุด 
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 4.81 มากที่สุด 
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 4.90 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.67 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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6) ข้อค้นพบ 

6.1) ด้านปศุสัตว์  
1) เกษตรกร อยู่ในช่วงเริ่มต้นการเลี้ยงไก่ชีท่าพระ และขาดประสบการณ์ 

จึงทำให้ประสบปัญหาด้านการฟัก อีกท้ัง ไก่ชีท่าพระยังไมค่่อยเป็นที่รู้จักของเกษตรกรและบุคคลทั่วไป  
2) สมาชิกเครือข่ายยังไม่นิยมเลี้ยงไก่ชีท่าพระ เนื่องจากไก่ชีท่าพระ 

ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค แม้ว่าจะเป็นไก่พ้ืนเมืองอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นก็ตาม 
3) เกษตรกรบางรายเลี้ยงไก่ชีท่าพระร่วมกับไก่พื้นเมือง ซึ่งอาจส่งผลต่อ 

การผสมข้ามสายพันธุ์ การแย่งอาหาร การจิกตีกัน 
4) ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ส่งมอบไก่ชีท่าพระให้กับฟาร์ม

เครือข่ายเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ ช่วงเดือนสิงหาคม 2567 แต่ไก่ที่ส่งมอบยังไม่สามารถเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ ทำให้ต้องใช้
ระยะเวลาในการเลี้ยงอีกประมาณ 4 เดือน อีกทั้ง ฟาร์มเครือข่ายไม่มีประสบการณ์ในการฟักไข่ ส่งผลให้ 
การกระจายพันธุ์ไก่ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไกช่ีท่าพระล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ 

6.2) ด้านไม้ผล เกษตรกรประสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน และภัยแล้ง 
ส่งผลให้ปริมาณการผลิตทุเรียนหมอนทองลดลง   

6.3) ด้านข้าว  
1) เจ้าหน้าที ่ในระดับพื ้นที ่ประสบปัญหาเกษตรกรไม่สนใจเข้าร่วม

โครงการ เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าราคาจำหน่ายของสินค้าข้าวเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นไม่มีความแตกต่างจาก
ราคาจำหน่ายสินค้าข้าวทั่วไป 

2) เกษตรกรต้องการความรู้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการแปรรูปข้าวเป็นแป้งข้าว 
6.4) ด้านหม่อนไหม   

1) เกษตรกรต้องการความรู้ด้านการย้อมสีที่หลากหลาย เช่น โทนสีฟ้า   
2) เกษตรกรต้องการให้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาด เนื ่องจาก

ช่องทางการจำหน่ายของกลุ่มยังอยู่ในชุมชน/พื้นที่ ไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค 
7) ข้อเสนอแนะ 

7.1) ด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ควรดำเนินการ ดังนี้ 
1) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงและการฟักไข่พันธุ์ไก่ชีท่าพระ รวมทั้ง

สนับสนุนเครื่องฟักไข่ และพ่อแม่พันธุ์ไก่ที่สมบูรณ์ให้กับฟาร์มเครือข่าย นอกจากนี้ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ไก่ชีท่าพระเป็นที่รู้จักมากข้ึน  

2) ส่งเสริมให้เกษตรกรบริหารจัดการ/แยกการเลี้ยงไก่ชีท่าพระและไก่
พ้ืนเมือง เพ่ือช่วยรักษาสายพันธุ์แท้ และป้องกันการเกิดโรคหรือไกจ่ิกตีแย่งอาหาร 

7.2) ด้านไม้ผล เกษตรกรต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนระบบน้ำ
อัจฉริยะ Handy Sense รวมทั้งให้ความรู้/คำแนะนำการใช้ระบบดังกล่าว เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง 

7.3) ด้านข้าว กรมการข้าวควรดำเนินการ ดังนี้ 
1) สร้างการประชาสัมพันธ์หรือการรับรู้ให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญ

ของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น รวมทั้งจัดหาตลาด/ช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นให้เกษตรกร 
2) หน่วยงานควรร่วมบูรณาการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการแปรรูป 

รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
7.4) ด้านหม่อนไหม  กรมหม่อนไหมควรดำเนินการ ดังนี้ 

1) ควรถ่ายทอดองค์รู้ด้านการย้อมสีที่หลากหลายหรือสีที่เป็นที่ต้องการ
ของเกษตรกรและผู้บริโภค  

2) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ และช่องทางการจำหน่ายสินค้า 
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3.2.2) แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 

1) แนวทางการพัฒนา 
1.1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตรและระบบการผลิตที ่เป็นมิตร  

ต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นต้น เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของ
สารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร และสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน 

1.2) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจากสถาบันที่
ม ีความน่าเช ื ่อถือ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตเกษตรปลอดภัย สถาบันเกษตรกรและเกษตรกร  
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจน
พัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1.3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งทุนและ
สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพื้นฐานตามหลักการปฏิบัติ  
ที่ดีทางการเกษตรและพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจน
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและการค้าระดับสากล 

1.4) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสำคัญของความปลอดภัยเพื่อสุขภาวะและ
โภชนาการที่เหมาะสม พัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าด้านเกษตรปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมด้านการขยายตลาด 
การบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

1.5) สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพ่ือต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ควบคู่กับการ
ขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ 

2) เป้าหมาย 
เพื ่อให้สินค้าเกษตรปลอดภัยมีม ูลค่าเพิ ่มขึ ้น และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับ  

การยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น ผ่านการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
และอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย โดยมีกรอบการค้าระหว่างประเทศและแนวโน้มความต้องการ
การบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยที่ทำให้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารต้องมีการปรับตัวให้เข้าสู่
ระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย 

3) ตัวชี้วัด  
3.1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการรองรับ ได้แก่ สินค้าเกษตร  

ที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และสินค้าอินทรีย์ (ค่าเป้าหมายปี 2566 – 2570) 
มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

3.2) ดัชนีคุณภาพและความปลอดภัย ภายใต้ดัชนีความมั่นคงทางอาหารไม่เกินอันดับ 70 ของโลก 
ภายในปี 2570 

4) หน่วยงานดำเนินการ จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่  กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กรมส่งเสริมสหกรณ ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

5) งบประมาณ 1,389.5352 ล้านบาท 
6) ขอบเขตการติดตาม 

6.1) พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ดำเนินการโครงการ จำนวน 77 จังหวัด  
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6.2) กลุ่มประชากรเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ  
ที่เข้าร่วมโครงการ 

6.3) ระยะเวลาของข้อมูล เป็นผลการดำเนินงานสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 
2568 เป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และการติดตามผลลัพธ์จาก
การดำเนินงานของปีงบประมาณท่ีผ่านมา รวมถึงความพึงพอใจผู้ที่เก่ียวข้องในโครงการ 

6.4) การรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานภาพรวมดำเนินการรวบรวมข้อมูลผ่านระบบประเมินผล
และติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผลการติดตามระดับพื้นที่ ดำเนินการ
รวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร)  เกษตรกร 
รวมถึงผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การระดม
ความคิดเห็น การสังเกตการณ์จากกลุ ่มตัวอย่างในแต่ละโครงการโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) ตามสัดส่วนประชากรเป้าหมายของแต่ละโครงการ 

7) ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด ของแผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย (ตารางท่ี 3.9) 
 

ตารางที่ 3.9 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ - ร้อยละ 94 
 - ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
 - ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
 - จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการโครงการภายใต้แผนแม่บทฯ - ครบตามเป้าหมาย 
 - ร้อยละความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน - ร้อยละ 80 
2. กิจกรรม -  จำนวนหน ่วยงานที่ มี การถ ่ ายทอดความร ู ้ ให ้ เกษตรกร/

ผู้ประกอบการ 
-  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน 

 - จำนวนหน่วยงานที่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต -  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน 
 - จำนวนหน่วยงานที่มีการตรวจรับรองมาตรฐาน -  ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยงาน 
 - จำนวนครั้งการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย - 3 คร้ัง 
 - จำนวนคร้ังในการจัดงานแสดงสินค้า/ส่งเสริมด้านการตลาด - 5 คร้ัง 
3. ผลผลิต - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรอินทรีย์ - 2,234 ราย 
  - 2,038 กลุ่ม 
 - จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ - 132,700 ไร ่
 - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ - 34,700ราย 
 - จำนวนครูบัญชีที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ - 130 ราย 
 - สนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์หม่อนไหม  - 10,000 ต้น 
 - พัฒนาจุดเรียนรู้เดิม - 66 จุด 
 - จำนวนเกษตรกร ผู้ประกอบการ/สถานประกอบการ และผู้ตรวจรับรอง

ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร 
- 8,542 ราย  
 

 - จำนวนเกษตรกร และผู้ประกอบการ/สถานประกอบการที่ได้รับการ
ตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

- 52,000 ราย 
- 152,000 แปลง 

  - 5,000 ตู้/ชิปเม้นต์ 
- 70,031 แห่ง 
- 544,768 ตัวอยา่ง 
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ตารางที่ 3.9 (ต่อ) 
 

  

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
 - จำนวนพื้นที่ข้าวที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร - 300,000 ไร ่
 - จำนวนไร่ที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตร

ปลอดภัย 
- 200,000 ไร่ 

 - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต - 12,341 ราย 
 - จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนบัสนนุปจัจัยการผลิต - 2,334 ราย 
 - สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีชอ่งทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มข้ึน - 80 แห่ง 
 - สินค้าเกษตรผา่นมาตรฐานความปลอดภัยจากการตรวจเฝ้าระวัง 

(ขอบข่ายเฉพาะสนิค้า Q (พืช)) 
- ร้อยละ 75 

4. ผลลัพธ ์ - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการพัฒนาการผลิตเป็นสินค้าเกษตร

ปลอดภัย 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าสู่/ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตร 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์

แบบมีส่วนร่วม (PGS)  
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่มีการนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 - สหกรณ์ที ่เข้าร่วมโครงการมียอดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย

เพิ่มขึ้น  
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
- มูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มข้ึน (ถ้ามี) - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

5. ความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 
 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ  - ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา 
 

2.8) ผลการดำเนินงานภาพรวมของแผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 
แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย กำหนดตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมายปี 2566 – 2570 ที่อัตรา

การขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการรองรับ ได้แก่ สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และสินค้าอินทรีย์ (ค่าเป้าหมายปี 2566 – 2570) มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และดัชนีคุณภาพและความปลอดภัย ภายใต้ดัชนีความมั่นคงทางอาหารไม่เกินอันดับ 70 
ของโลกภายในปี 2570 จากการติดตามโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย พบว่า  

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว 
กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 64.52 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ในการใช้ปุ๋ยเคมี เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน รองลงมาร้อยละ 23.33 เกษตรกร 
มีค่าใช้จ่ายการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงจากการใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ และร้อยละ 12.25 มีค่าใช้จ่ายเท่าเดิม เนื่องจาก
เกษตรกรยังไม่ปรับเปลี่ยนการใช้ปุ๋ยเคมี เมื่อพิจารณาถึงปริมาณและค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีของเกษตรกร 
พบว่า เกษตรกรร้อยละ 69.03 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีแล้ว เกษตรกรบางส่วนร้อยละ 13.55 มีค่าใช้จ่าย
ในการใช้สารเคมีลดลง และร้อยละ 17.42 มีค่าใช้จ่ายเท่าเดิม  

กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมหม่อนไหม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกร ร้อยละ 83.33 นําความรู้ 
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ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฯลฯ 
โดยก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีความรู ้ความเข้าใจในระดับมาก ที ่ค่าคะแนน 3.80 และหลังเข้ารับ  
การอบรมเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 4.60  

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร  
กรมประมง กรมปศุสัตว์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม และกรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า เกษตรกรทุกรายต้องการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ในการจำหน่ายผลผลิต และช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในสินค้า โดยหลังเข้าร่วม
โครงการ พบว่า มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยร้อยละ 6.16 จำแนกเป็น 
สินค้าพืช (ข้าว ส้มโอ หน่อไม้ฝรั่ง สมุนไพร) มีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.16 สินค้าประมง  
(กุ้งขาว ปลานิล) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.34 และสินค้าปศุสัตว์ (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โคนม) เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.11  

โครงการผลิตทุเรียนตามระบบเกษตรปลอดภัย ของกรมพัฒนาที่ดิน อยู่ระหว่างเตรียมการ 
จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  

โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมียอด
จำหน่ายสินค้า เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.00 จากเป้าหมายร้อยละ 80  

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานภาพรวมของกิจกรรมโครงการที่หน่วยงานได้ดำเนินงานสำเร็จอยู่ที่
ร้อยละ 36.36 รายละเอียดจำแนกตามประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด ดังนี้ 

2.8.1) ปัจจัยนำเข้า 
1) การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,389.5352 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 425.2899 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
30.61 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกเป็น โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั ่งยืน ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 163.4672 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 39.9854 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.46 ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 123.0195 ล้านบาท มี ผลการเบิกจ่าย 
23.7966 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.34 กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 40.4477 
ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 16.1888 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.02 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1 ,178.5405 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 376.2867 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 31.93 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย  
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 26.6220 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 0.2933 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.10  
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และโครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 20.9055 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 8.7245 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.73 ของงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล (ตารางท่ี 3.10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
ตารางท่ี 3.10 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย 

เกษตรปลอดภัย 
 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสำเร็จ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ (ร้อยละ) 
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 163.4672 39.9854 24.46 56.49 

1.1 กิจกรรมเกษตรอินทรีย์  123.0195 23.7966 19.34 57.56 
1) กรมการข้าว  33.9750 9.0624 26.67 87.91 
2) กรมหม่อนไหม 1.8386 0.5415 29.45 72.63 
3) กรมประมง  7.1750 2.5312 35.28 93.40 
4) กรมปศุสัตว์ 7.3615 3.5109 47.69 53.09 
5) สำนักงานมาตรฐานสินค้าและเกษตรอาหารแห่งชาติ 3.2533 1.3804 42.43 37.62 
6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  0.5565 0.2522 45.32 75.85 
7) กรมพัฒนาที่ดิน 65.9830 5.6781 8.61 - 
8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2.8766 0.8399 29.20 40.00 

1.2 กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ 40.4477 16.1898 40.02 55.42 
1) กรมการข้าว 2.9109 0.1767 6.07 - 
2) กรมปศุสัตว์ 20.0862 6.3725 31.73 65.93 
3) กรมประมง 13.2793 7.3620 55.44 89.43 
4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2.2513 1.3511 60.01 77.68 
5) กรมหม่อนไหม 1.9200 0.9265 48.26 44.06 

2 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 1,178.5405 376.2867 31.93 42.70 
1) กรมการข้าว 153.8043 7.0790 4.60 - 
2) กรมวิชาการเกษตร 226.4795 98.0942 43.31 47.16 
3) กรมประมง 244.2831 91.6476 37.52 47.11 
4) กรมปศุสัตว์ 476.9536 146.8535 30.79 52.38 
5) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 65.4933 27.9145 42.62 80.39 
6) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 8.1634 2.7525 33.72 25.50 
7) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3.3633 1.9454 57.84 46.40 

3. โครงการผลิตทุเรียนตามระบบเกษตรปลอดภัย 26.6220 0.2933 1.10 - 
1) กรมพัฒนาที่ดิน 26.6220 0.2933 1.10 - 

4. โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร 20.9055 8.7245 41.73 46.26 
1) สำนักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติ 
2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

17.0000 
3.9055 

7.4201 
1.3044 

43.65 
33.40 

23.34 
69.17 

ภาพรวม 1,389.5352 425.2899 30.61 36.36 
หมายเหตุ: เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลเดือน มีนาคม 2568 ภาพรวมร้อยละ 53 
ที่มา: จากระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2568 
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2) ความทันเวลาของการเบิกจ่ายงบประมาณ  

จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ร้อยละ 98.77 เห็นว่า
งบประมาณท่ีจัดสรรทันเวลา ส่วนอีกร้อยละ 1.23 เห็นว่างบประมาณท่ีจัดสรรไม่ทันเวลา เนื่องจากงบประมาณ
ในระดับพื้นที่ได้รับล่าช้ากว่าเดือนมกราคมหรือต้นไตรมาสที่ 2 ส่งผลให้ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมการผลิตที่
เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูกาลผลิตใหม ่

3) ความเพียงพอของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ร้อยละ 94.20 เห็นว่า

งบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอ ส่วนอีกร้อยละ 5.80 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ  
เนื่องจากค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางติดตามเกษตรกรไม่สอดคล้องกับจำนวนเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(ตารางท่ี 3.11) 

 

ตารางท่ี 3.11 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณท่ีได้รับ  

1.1 ทันเวลา 98.77 
1.2 ไม่ทันเวลา 1.23 

2. ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ  
2.1 เพียงพอ 94.20 
2.2 ไม่เพียงพอ 5.80 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

2.8.2) กิจกรรม 
แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย เน้นส่งเสริมและพัฒนาตั ้งแต่การถ่ายทอด 

องค์ความรู้ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การพัฒนาตลาดเพื่อสร้าง  
ช่องทางการจำหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกร โดยครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มชนิดสินค้า ได้แก่ พืช ประมง และปศุสัตว์ 
ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ ให้กลุ่มเป้าหมายในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
การเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรเข้าสู ่การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ ่ม รวมถึง  
การเชื่อมโยงด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ภาพรวมมีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 36.36 มีรายละเอียดจำแนกรายโครงการ ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 56.49 จำแนกตาม
กิจกรรม ดังนี้ 

1.1) กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 57.56 ซึ ่งแต่ละ
หน่วยงานมีการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังนี้ 

1.1.1) กรมการข้าว ส่งเสริมการขยายพื้นที่การปลูกข้าวอินทรีย์ในประเทศ 
และสนับสนุนพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) 
และมาตรฐานต่างประทศ 

1.1.2) กรมหม่อนไหม ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตหม่อนตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ และเข้าสู่กระบวนการรับรองหม่อนอินทรีย์ 

1.1.3) กรมประมง พัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
และสามารถผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐานอินทรีย์ได้เพิ่มขึ้น และขยายการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย 
(Organic Thailand) และรักษาระบบคุณภาพหน่วยรับรองให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 
17065 ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
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และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ด้านการประมง เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการประมงของไทย  
ในด้านเศรษฐกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อม 

1.1.4) กรมปศุสัตว์ ถ่ายทอดความรู้ สร้างเครือข่ายผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 
และตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ยกระดับการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัย พัฒนาและแปรรูป 
สินค้าเพ่ือสร้างมูลค่าและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบอินทรีย์ 

1.1.5) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พัฒนาระบบ 
การผลิต สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการถ่ายทอดความรู้
การผลิต หรือรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ให้เป็นที่รับรู้และยอมรับของผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

1.1.6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 
แก่เกษตรกรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ของหน่วยงานต่าง ๆ 

1.1.7) กรมพัฒนาที่ดิน จัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร เพ่ือให้เข้าใจถึง
การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มให้ได้
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS รวมถึงพัฒนาการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค รวมทั้งสนับสนุนแหล่งน้ำในระดับไร่นา และปัจจัยการผลิตด้านการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เกษตรกร 
มีความพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ 

1.1.8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
ติดตามสถานการณ์การผลิต และติดตามประเมินผลการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ 

1.2) กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่  
1.2.1) กรมการข้าว พัฒนาเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว

และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ในชุมชนไปปฏิบัติต่อได้ 
1.2.2) กรมประมง ส่งเสริมการเรียนรู ้และน้อมนำหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้กับกิจกรรมทางการเกษตรตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ของตนเอง 
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการประมง เตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย พัฒนา
อาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร  

1.2.3) กรมปศุสัตว์ นำศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ตามนโยบายรัฐบาล นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับใช้ 
ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เสริมรายได้ ขยายโอกาสในอาชีพ
การเกษตร ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

1.2.4) กรมหม่อนไหม ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร 
ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สามารถนำหลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและ
ดำเนินชีวิตประจำวันได้ เป็นจุดเรียนรู้หลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงการทำเกษตรทฤษฎีใหม่  
ด้านหม่อนไหมที่ให้ความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมร่วมกับการทำการเกษตรที่หลากหลายอย่างยั่งยืน 

1.2.5) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีเป้าหมายให้เกษตรกรมีศักยภาพการจัดทำ
บัญชีต้นทุนอาชีพได้ 

2) โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร  
2.1) กรมการข้าว พัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองการผลิตข้าว GAP 

อินทรีย์ GAP Seed ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว Q รวมถึงป้องกันและปราบปรามพันธุ์ข้าว 
ที่ไม่ได้ขึ ้นทะเบียนตามกฎหมาย และจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านธัญพืชเมืองหนาว เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 



49 
2.2) กรมวิชาการเกษตร ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการภายใต้กฎหมายหลัก 

6 ฉบับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ให้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบมาตรฐาน
เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช  
รวมถึงมีการให้บริการจดทะเบียน ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP/อินทรีย์ เพื่อประโยชน์ของผู้ผลิต 
และผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ 

2.3) กรมประมง สร้างความมั่นคง ปลอดภัยทางอาหาร พัฒนาเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการในด้านอุตสาหกรรมการประมงให้เข้าสู่ระบบการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย ปลอดโรค
สัตว์น้ำ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับจนเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า 

2.4) กรมปศุสัตว์ เพื ่อพัฒนาให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที ่ผลิตได้ มีคุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 

2.5) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พัฒนาด้านมาตรฐาน
และการรับรองสินค้าเกษตรให้สามารถรองรับปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานที่เพ่ิมขึ้น 

2.6) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการรับรองแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรตามมาตรฐาน GAP เพ่ือยกระดับแหล่งผลิตสินค้าและการจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่า 

2.7) กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการผลิตของ
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกไปสู่การตรวจรับรองการผลิตมาตรฐานเกษตรปลอดภัย  
GAP และเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดให้สามารถมีช่องทางการจำหน่ายได้ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

3) โครงการผลิตทุเรียนตามระบบเกษตรปลอดภัย กิจกรรมการส่งเสริมการผลิต
ทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบ เพื่อจัดอบรม
เกษตรกรทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  

4) โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร  
4.1) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ดำเนินการขยายผล

การดำเนินงานระบบตามสอบสินค้าเกษตรและตลาดออนไลน์ และตรวจเฝ้าระวังสินค้าเกษตร (เฉพาะสินค้า  
Q ด้านพืช) ให้ผ่านตามมาตรฐานความปลอดภัย 

4.2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบ
ย้อนกลับสินค้าเกษตรปลอดภัยให้แก่สหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการ  
ด้านการตลาดสมัยใหม่ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประกวดสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ของสถาบันเกษตรกร จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื ้นถิ่น  
(4 ภาค) และจัดงานแสดงศักยภาพการผลิตกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร 

2.8.3) ผลผลิต 
แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย ในภาพรวม มีการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเกษตร

อินทรีย์ให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 2,988 ราย คิดเป็นร้อยละ 133.69 ของเป้าหมาย 2,235 ราย สำหรับ  
การถ่ายทอดองค์ความรู้แบบกลุ่มอยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานระดับพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งมีแผน 
จะดำเนินการช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 32,933 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
163.03 ของเป้าหมาย 20,200 ไร่ ด้านการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา 
องค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 23,595 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.00 ของเป้าหมาย 34,700 ราย จำนวนครูบัญชี 
ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 131 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.77 ของเป้าหมาย 130 ราย  
อีกทั้งยังมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์หม่อนไหม 3,746 พันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 37.46 ของเป้าหมาย 
10,000 ต้น พัฒนาจุดเรียนรู ้เดิม 19 จุด คิดเป็นร้อยละ 28.79 ของเป้าหมาย 66 จุด ด้านการส่งเสริม  
องค์ความรู้ตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร มีเกษตรกร ผู้ประกอบการ/สถานประกอบการ และผู้ตรวจรับรอง
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ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ 6,473 ราย คิดเป็นร้อยละ 101.27 ของเป้าหมาย 6,392 ราย มีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรให้เกษตรกร และผู้ประกอบการแล้ว 21,345 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.05 ของเป้าหมาย 
52,000 ราย 112,350 แปลง คิดเป็นร้อยละ 73.91 ของเป้าหมาย 152,000 แปลง 173 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 
28.83 ของเป้าหมาย 600 โรงงาน ตู้/ชิปเม้นต์ ที่ส่งออกสินค้าเกษตรที่ได้รับการตรวจ 561 ตู้/ชิปเม้นต์ 63,528 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.71 ของเป้าหมาย 70,031 แห่ง 339,297 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 62.28 ของเป้าหมาย 
544,768 ตัวอย่าง การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในพื้นที่ปลูกข้าวอยู่ระหว่างวางแผนการตรวจ  
การส่งเสริมการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย  อยู ่ระหว่างกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 5,027 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.16 ของเป้าหมาย 12,212 ราย 2,257  กลุ่ม 
คิดเป็นร้อยละ 96.70 ของเป้าหมาย 2,334 กลุ่ม สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 16.00 จากเป้าหมาย ร้อยละ 80.00 ในส่วนของสินค้าเกษตรที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจาก 
การตรวจเฝ้าระวัง (ขอบข่ายเฉพาะสินค้า Q) อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจเฝ้าระวัง จำแนกรายโครงการ ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  
1.1) กิจกรรมเกษตรอินทรีย์  

1.1.1) กรมการข้าว 
 (1) เพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย ์ จำนวน 32,914 ไร่  

คิดเป็นร้อยละ 329.14 ของเป้าหมาย 10,000 ไร่ โดยการถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ที่ปรึกษาเกษตรกร สำหรับระบบควบคุมภายในให้กับเกษตรกร เพื่อผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
(Organic Thailand)  100 ราย ครบตามเป้าหมาย และมาตรฐานต่างประเทศ 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.33 
จากเป้าหมาย 120 ราย 

 (2) เพ่ิมศักยภาพด้านมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ ด้วยการอบรม
เชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบ ICS มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศ (กลุ่มต่อเนื่อง/กลุ่มใหม่) อยู่ระหว่าง 
การจัดการถ่ายทอดความรู้ช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2568 โดยศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่อยู่
ในภูมิภาค 830 กลุ่ม 

 (3) ตรวจประเมินมาตรฐานไทยสู่มาตรฐานต่างประเทศ อยู่ระหว่าง 
การเตรียมความพร้อมของกลุ่ม 25 กลุ่ม 

 (4) เสริมสร้างประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ด้วยการพัฒนา
โรงสีข้าวอินทรีย์ 3 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

1.1.2) กรมหม่อนไหม  
 (1) ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร (รายใหม่) เพื่อเตรียมเข้าสู่

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 21 ราย และเกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน (รายเก่า)  51 ราย เพื่อยกระดับ ศักยภาพ 
ครบตามเป้าหมาย 

 (2) ดำเนินการส่งเสริมและติดตามให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการ 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.16 ของเป้าหมาย 38 แห่ง 

 (3) อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร เป้าหมาย 51 ราย  

1.1.3) กรมประมง  
 (1) พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยการให้ความรู้

เกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานอินทรีย์ 408 ราย คิดเป็นร้อยละ 102.00 ของเป้าหมาย 400 ราย 
 (2) พัฒนาแหล่งผลิตอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ จำนวน 7 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 233.33 ของเป้าหมาย 3 แห่ง และพัฒนาแหล่งผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำอินทรีย์  1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 
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 (3) ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อคงไว้ซึ่งการรับรองให้เป็นไปตาม

ระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ  189 ราย คิดเป็น ร้อยละ 
45.22 ของเป้าหมาย 418 ราย 

 (4) การพัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG มีเป้าหมาย 
2 ผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำจืด (ไข่น้ำ) การสำรวจคัดเลือก
การประเมินคุณสมบัติเกษตรกร และการติดตามประเมินผลคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ 
ในเดือนสิงหาคม 

 (5) ส่งเสริมการเรียนรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี ้ยง
สาหร่ายทะเล 1 แห่ง อบรมเกษตรกรเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล 20 ราย ครบตามเป้าหมาย 
ขยายผลการเลี้ยงไข่น้ำและสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสมแก่เกษตรกร 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 
66.67 ของเป้าหมาย 30 ราย  

1.1.4) กรมปศุสัตว์  
 (1) ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบปศุสัตว์อินทรีย์ ด้วยการถ่ายทอด

ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ให้กับเกษตรกร 695 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.29 ของเป้าหมาย 
700 ราย และเจ้าหน้าที่ 90 ราย ครบตามเป้าหมาย 

 (2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD Organic Thailand) 40 ราย ครบตามเป้าหมาย และระบบการรับรองเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปศุสัตว์ 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.00 ของเป้าหมาย 100 ราย 

 (3) ดำเนินการพัฒนาตลาดสีเขียว 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 
ของเป้าหมาย 10 แห่ง พัฒนาศูนย์เรียนรู ้ด ้านปศุสัตว์อินทรีย์ 3 แห่ง ครบตามเป้าหมาย  และพัฒนา 
ศูนย์ต้นแบบฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.00 
ของเป้าหมาย 30 แห่ง 

 (4) ดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์แก่เกษตรกร 
25 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของเป้าหมาย 60 ราย รวมพ้ืนที่ 19 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.50 ของเป้าหมาย 200 ไร่ 

(5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสด้านการตลาด
ให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์แก่กลุ่มมีเป้าหมาย 6 กลุ่ม อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา สำหรับการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่เกษตรกร ดำเนินการแล้ว 30 ราย ครบตามเป้าหมาย 

1.1.5) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
 (1) พัฒนาศักยภาพการผลิตและบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทาน

เกษตรอินทรีย์ ด้วยการจัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว 79 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 112.86 ของเป้าหมาย 70 ราย 

 (2) ยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ 
อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่สามารถพัฒนาเข้าสู่ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป้าหมาย 3 แห่ง 

 (3) พัฒนาการตลาดและสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการชี้แจงกับสถานประกอบการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 17 แห่ง 

1.1.6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 (1) ซักซ้อมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) 

32 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.97 ของเป้าหมาย 33 และถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่
เกษตรกร 600 ราย ครบตามเป้าหมาย 

 (2) ดำเนินการกำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนเกษตรกร 
ที่ผ่านการอบรมแล้ว 129 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.57 ของเป้าหมาย 422 ราย 
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1.1.7) กรมพัฒนาที่ดิน ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่าง 

การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานระดับพ้ืนที่ โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี้ 
 (1) การส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรอง

แบบมีส่วนร่วม เป้าหมาย 10,000 ไร่ โดยมีแผนการส่งเสริมเกษตรกรใน 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มใหม่ข้ันที่ 1 
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 3,000 ไร่ 300 กลุ่ม กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2 
เป้าหมาย 4,000 ไร่ 400 กลุ่ม และกลุ่มต่อยอดขั้นที่ 3 เป้าหมาย 3,000 ไร่ 300 กลุ่ม 

 (2) การพัฒนาโครงการพื้นฐาน ด้วยการสนับสนุนแหล่งน้ำในระดับ
ไร่นา ส่งเสริมความรู้ และปัจจัยในการปรับปรุงบำรุงดินให้แก่เกษตรกร อยู่ระหว่างการพัฒนา มีเป้าหมาย 300 ราย 

1.1.8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตร
อินทรีย ์แห่งชาติ รวมถึงคณะอนุกรรมการที ่เก ี ่ยวข้องชุดใหม่ เนื ่องจากการปรับเปลี ่ยนคณะรัฐมนตรี 
ส่งผลให้การดำเนินการจัดประชุม และการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปตามแผน มีความก้าวหน้า  
ในการดำเนินงาน ร้อยละ 40.00 

1.2) กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่  
1.2.1) กรมการข้าว ยังไม่มีผลการดำเนินงานโครงการ มีเป้าหมาย สนับสนุน

ปัจจัยการผลิตพ้ืนฐานด้านการผลิตข้าว จัดเวทีชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านข้าว ซ่ึงมีแผนการดำเนินงาน
ช่วงไตรมาสที่ 3 

1.2.2) กรมประมง  
การคัดเลือกเกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ดำเนินการครบ 

ตามเป้าหมาย 5,000 ราย การส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง ดำเนินการแล้ว 3 ,943 
ราย คิดเป็นร้อยละ 78.86 ของเป้าหมาย 5,000 ราย 

1.2.3) กรมปศุสัตว์  
เกษตรกรได้รับพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 15,954 ราย คิดเป็นร้อยละ 

79.77 ของเป้าหมาย 20,000 ราย การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มและหน่วยธุรกิจแบบมีส่วนร่วม 922 กลุ่ม 
คิดเป็นร้อยละ 73.35 ของเป้าหมาย 1 ,257 กลุ่ม การติดตามการดำเนินงานในเกษตรกรของกลุ่มเครือข่าย 
1,119 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.67 ของเป้าหมาย 2,505 ราย 

1.2.4) กรมหม่อนไหม  
(1) การพัฒนาอาชีพและการตลาด สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหมจุดเดิม 19 จุด คิดเป็นร้อยละ 28.79 ของเป้าหมาย 66 จุด สนับสนุน
หม่อนพันธุ์ดี/หม่อนชำถุง 3,746 พันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 37.46 ของเป้าหมาย 10,000 พันธุ์ 

(2) การขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรกรรายใหม่) อบรมเกษตรกร
รายใหม่ 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของเป้าหมาย 100 ราย พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 
2 จุด คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 10 จุด 

1.2.5) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
การซักซ้อมพัฒนาครูบัญชี 131 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.77 ของเป้าหมาย 

130 ราย การอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 3,608 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.22 ของเป้าหมาย 3,600 ราย 
การกำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 809 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.04 ของเป้าหมาย 2,525 ราย 

2) โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
2.1) กรมการข้าว ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการเตรียมการ 

คาดว่าจะดำเนินการไตรมาสที่ 3 โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี้ 
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2.2.1) กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว ประกอบด้วย 

(1) พัฒนาระบบการผลิตข้าวเพื่อให้การรับรองคงอายุการรับรอง 
และเตรียมความพร้อมเพื ่อเข้าสู ่ระบบมาตรฐานข้าว ได้แก่ ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าว (GAP Seed)  
เป้าหมาย 300 กลุ่ม อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการให้เกษตรกร โดยหน่วยงานส่วนกลางดำเนินการจัดสรร
งบประมาณให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่แล้ว สำหรับระบบการผลิตข้าวคุณภาพ (ISO/IEC) เป้าหมาย 1 งาน 
ดำเนินการประชุมเปิด IA เมื ่อวันที่ 13 มกราคม 2568 และการพัฒนาบุคลากรกรมการข้าวเพื ่อเตรียม 
ความพร้อมสู่การตรวจสอบ และรับรองระบบการผลิตข้าวยั่งยืน มีเป้าหมาย 120 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(2) จัดทำเอกสารประกอบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว
คุณภาพ ได้แก่ 1) คู่มือโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร/บันทึกเกษตรกร เป้าหมาย 2 งาน 
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ 2) รายงานประจำปี 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(3) ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) 
มีเป้าหมาย 300 กลุ่ม ตรวจสอบรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ORG) เป้าหมาย 750 กลุ่ม คาดว่าจะ
ดำเนินการช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2568 ระบบการผลิตข้าว (GAP Grain) เป้าหมาย 350 กลุ่ม 
ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP ISO/IEC 17065:2012 เป้าหมาย 5 กลุ่ม โรงสีข้าวและสินค้าข้าว 
เป้าหมาย 10 แห่ง ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว และตรวจสอบรับรองเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ เป้าหมาย 
40 สินค้า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมิน 

(4) สำรวจคุณภาพข้าวและเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในข้าวเปลือก  
และสินค้าข้าวที่ได้รับรองมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวคุณภาพ เป้าหมาย 1 งาน อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) 

(5) ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวคุณภาพ เป้าหมาย 
1 งาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดราคากลางแล้ว 

(6) จ้างที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพเพื่อเป็น
หน่วยรับรองมาตรฐานข้าวยั่งยืน เป้าหมาย 1 งาน อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

(7) ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Rice Certification System : Rice Cert.) เป้าหมาย 1 ระบบ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

2.2.2) กิจกรรมสารวัตรข้าว (Rice Regulator) ประกอบด้วย 
(1) ติดตาม กำกับ ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำผู้ประกอบการธุรกิจ

เมล็ดพันธุ์ข้าว เป้าหมาย 500 แห่ง อยู่ระหว่างลงพ้ืนที่ตรวจติดตามควบคุม กำกับสถานประกอบการเมล็ดพันธุ์พืช 
ดำเนินการโดยศูนย์ส่วนภูมิภาค  

(2) ระบบฐานข้อมูลสารวัตรข้าว (e-RRS) เป้าหมาย 1 ระบบ  
อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการประชุมพิจารณาผล เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 

2.2.3) กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและการใช้ประโยชน์  
จากธัญพืชเมืองหนาว ใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากพืชหลังนาร่วมระบบข้าวในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และแปรรูปพืชหลังนาร่วมระบบข้าวรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิต 
พัฒนาขีดความสามารถการผลิต และแปรรูปพืชหลังนาร่วมระบบข้าวจากต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำอย่าง 
ครบวงจร เป้าหมาย 1 แห่ง 1 อาคาร อยู่ระหว่างการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การตรวจรับรอง
มาตรฐาน 

2.2.4) พื ้นที ่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP/GAP seed/อินทรีย์ 
เป้าหมาย 300,000 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนตรวจรับรองมาตรฐาน 
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2.2) กรมวิชาการเกษตร  

2.2.1) กิจกรรม ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามกฎหมาย 
ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ออกใบอนุญาตตามกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. 6 ฉบับ ดำเนินการแล้ว 
259,278 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 51.86 ของเป้าหมาย 500,000 ฉบับ (ออกใบอนุญาต/ ใบรับรองสุขอนามัย
พืช และงานภายใต้ พ.ร.บ. 6 ฉบับ) และตรวจสอบสินค้าจากผู้นำเข้า ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย ดำเนินการได้ 
20,835 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของเป้าหมาย 50,000 ราย 

2.2.2) กิจกรรมการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ
และรับรองสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตตามมาตรฐาน ดำเนินการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานปัจจัยการผลิต 
150,000 ตัวอย่าง ครบตามเป้าหมาย  

2.2.3) กิจกรรมจดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP/GAP 
Plus มีแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพ่ือรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ  GAP/GAP Plus 
111,299 แปลง คิดเป็นร้อยละ 74.20 ของเป้าหมาย 150,000 แปลง และมีโรงงานผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับ
การตรวจสอบและควบคุมกำกับให้อยู่ในมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP 173 โรงงาน คิดเป็น
ร้อยละ 28.83 ของเป้าหมาย 600 โรงงาน 

2.2.4) กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
พืชสู่การยกระดับคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มีตู้สินค้าหรือชิปเมนต์ของสินค้าเกษตรที่ส่งออก
ได้รับการตรวจสอบรับรองคุณภาพ 561 ตู้/ชิปเมนต์ คิดเป็นร้อยละ 11.22 ของเป้าหมาย 5,000 ตู้/ชิปเมนต์ 

2.2.5) กิจกรรมตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์  แหล่งผลิตพืชที่ได้รับ 
การตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์ 1,051 แปลง คิดเป็นร้อยละ 52.55 ของเป้าหมาย 
2,000 แปลง 

2.3) กรมประมง  
2.3.1) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ประกอบด้วย 

(1) เตรียมความพร้อมเกษตรกร และผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐาน 
2,169 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.40 ของเป้าหมาย 2,182 ราย  

(2) ตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม 6,728 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 43.80 ของเป้าหมาย 15,361 แห่ง 

(3) ตรวจประเมินสถานที่ผลิต/แหล่งแปรรูป/ห้องปฏิบัติการ 1,174 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 71.41 ของเป้าหมาย 1,644 แห่ง 

(4) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และแหล่งประมง 
8,993 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 54.96 ของเป้าหมาย 16,364 ตัวอย่าง  

(5) เฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากการเพาะเลี้ยงและแหล่งธรรมชาติและ
แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 12,045 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 24,092 ตัวอย่าง 

(6) ควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก 55,513 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 52.39 ของเป้าหมาย 105,955 ครั้ง 

(7) ออกหนังสือรับรอง/ใบรับรอง/หนังสืออนุญาต/ใบอนุญาต 
321,290 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 52.26 ของเป้าหมาย 614,774 ฉบับ 

(8) ร ักษาและขยายขอบข่ายระบบมาตรฐานคุณภาพ ( ISO)  
เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง เป้าหมาย 265 รายการ อยู่ระหว่างการประชุมเพื่อวางแผน 
การดำเนินงานของคณะทำงาน 
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2.3.2) กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำ

และผลิตภัณฑ์  
(1) เฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ 769 ตัวอย่าง/วิเคราะห์ 

คิดเป็นร้อยละ 75.39 ของเป้าหมาย 1,020 ตัวอย่าง/วิเคราะห์ 
(2) เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า 1,581 ครั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 52.84 ของเป้าหมาย 2,992 ครั้ง 
(3) เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ 16,604 ตัวอย่าง/วิเคราะห์ 

คิดเป็นร้อยละ 46.67 ของเป้าหมาย 35,580 ตัวอย่าง/วิเคราะห์ 
(4) เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในสินค้าสัตว์น้ำส่งออก 118 

ตัวอย่าง/วิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 1.76 ของเป้าหมาย 6,700 ตัวอย่าง/วิเคราะห์ 
(5) พัฒนา เพิ่มศักยภาพ และรับรองห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์

โรคสัตว์น้ำ 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.27 ของเป้าหมาย 41 แห่ง 
2.4) กรมปศุสัตว์  

2.4.1) กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประกอบด้วย 
(1) ตรวจประเมินฟาร์มโรงงาน และร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์  

ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด 55,614 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 104.96 ของเป้าหมาย 52,985 แห่ง 
(2) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

กำหนด ลดใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ตรวจวิเคราะห์เชื้ออุบัติใหม่ 150,768 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 48.48 ของเป้าหมาย 311,012 ตัวอย่าง  

2.4.2) กิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 
(1) กำกับ ดูแล กำหนดข้อบังคับหลักเกณฑ์หรือแนวทางหรือคำสั่ง 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) 6,934 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 83.29 ของเป้าหมาย 8,325 โรงเรียน 

(2) ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 1 ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง 

(3) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน เป้าหมาย 5 ครั้ง อยู่ระหว่างการดำเนินการ 

(4) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็ก
และเยาวชนระดับกลุ่มพื้นที่ (5 กลุ่ม) เป้าหมาย 15 ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(5) การประเมินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป้าหมาย 1 ครั้ง 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(6) จัดถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรร้านนมหน้าฟาร์มธุรกิจชุมชนบนฐาน
วิถใีหม่เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

2.5) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
2.5.1) การกำกับดูแลการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ ได้แก่ มาตรฐานสินค้า

เกษตรและขอบข่ายการรับรองระบบงานตามมาตรฐานบังคับได้รับการพัฒนา  เป้าหมาย 1 กลุ ่มสินค้า  
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

2.5.2) การพัฒนาศักยภาพด้านการมาตรฐาน ประกอบด้วย 
(1) มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอบข่ายการรับรองระบบงาน 

ที่รองรับการถ่ายโอนในสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนา เป้าหมาย 3 กลุ่มสินค้า อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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(2) จำนวนผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า หรือบุคลากรของหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องที่มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมสำหรับการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ในทางปฏิบัติหรือ
เป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน 921 ราย คิดเป็นร้อยละ 230.25 ของเป้าหมาย 400 ราย 

2.5.3) การเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ 179 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.80 
ของเป้าหมาย 500 ราย  

2.5.4) การเตรียมความพร้อมเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
เพ่ือเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ดำเนินการแล้ว 701 ราย คิดเป็นร้อยละ 233.67 ของเป้าหมาย 300 ราย 

2.5.5) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และองค์กร เพื ่อรองรับระบบ 
การตรวจสอบและรับรอง ดำเนินการแล้ว 523 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.09 ของเป้าหมาย 550 ราย 

2.5.6) การเชื่อมโยงการผลิต – การตลาดสินค้า และการตรวจรับรองแหล่ง
จำหน่ายสินค้ามาตรฐาน ดำเนินการแล้ว 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.33 ของเป้าหมาย 225 แห่ง 

2.6) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 กิจกรรมการตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน 

GAP ดำเนินการแล้ว 510 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.50 ของเป้าหมาย 2 ,000 ราย โดยจำแนกเป็นการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรให้เกษตรกร  291 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.20 ของเป้าหมาย 500 ราย และตรวจติดตาม
มาตรฐาน GAP 219 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.60 ของเป้าหมาย 1,500 ราย 

2.7) กรมส่งเสริมสหกรณ์  
2.7.1) กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตและ 

การรวบรวมสินค้ามาตรฐานของสถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย 
(1) จัดถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 

ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และประเมินแปลงเบื้องต้น 
แก่สมาชิกสหกรณ์ 840 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.36 ของเป้าหมายสมาชิกสหกรณ์ 1,100 ราย ภายใต้สหกรณ์ 44 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้าหมายสหกรณ์ 55 แห่ง 

(2) จัดถ่ายทอดความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการผลิต 
แก่สมาชิกสหกรณ์ 1,080 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.53 ของเป้าหมายสมาชิกสหกรณ์ 1,180 ราย ภายใต้สหกรณ์ 
54 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.53 ของเป้าหมายสหกรณ์ 59 แห่ง 

(3) จ ัดถ่ายทอด หลักส ูตร การพัฒนาเคร ือข ่ายสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้ตามคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร มีเป้าหมายถ่ายทอดความรู้สมาชิก
สหกรณ ์60 ราย จำนวน 1 ครั้ง อยู่ระหว่างวางแผนเพ่ือดำเนินการช่วงไตรมาสที่ 3 

(4) แนะนำ ติดตาม และประเมินผลสหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร
เป้าหมาย 71 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.28 ของเป้าหมาย 114 แห่ง 

2.7.2) สมาชิกสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรได้ร ับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ทำเกษตรปลอดภัยแก่สมาชิกสหกรณ์ 1,920 ราย ภายใต้สหกรณ์ 98 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.27 
และ 85.96 ของเป้าหมายสมาชิกสหกรณ์ 2,200 ราย และสหกรณ์ 114 แห่ง 

3) โครงการผลิตทุเรียนตามระบบเกษตรปลอดภัย อยู่ระหว่างจัดถ่ายทอดความรู้
เกษตรกร และการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับแปลงทุเรียนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

4) โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร  
4.1) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและและอาหารแห่งชาติ  

4.1.1) ขยายผลการดำเนินงานระบบตามสอบสินค้าเกษตรและตลาด
ออนไลน์ 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.67 ของเป้าหมาย 15 ครั้ง 
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4.1.2) สินค้าเกษตรผ่านตามมาตรฐานความปลอดภัยจากการตรวจเฝ้าระวัง 

ขอบข่ายเฉพาะสินค้า Q (พืช) อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจเฝ้าระวัง 
4.2) กรมส่งเสริมสหกรณ์  

4.2.1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร
ปลอดภัยให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดำเนินการแล้ว 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของเป้าหมาย 28 แห่ง 
โดยมีสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.00 ของเป้าหมาย 50 ราย 

4.2.2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่  ให้แก่
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการอบรมการตรวจสอบย้อนกลับในปีงบประมาณ พ.ศ.  2567 ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ดำเนินการแล้ว 61 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 164.86 ของเป้าหมาย 37 แห่ง 
โดยมีสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 193.85 ของเป้าหมาย 65 ราย 

4.2.3) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประกวดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสถาบัน
เกษตรกร อยู่ระหว่างดำเนินการ 

4.2.4) จ ัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (4 ภาค) ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง  ได้แก่ งานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนน 
สายดอกไม้งาม ริมกว๊านพะเยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2567 - 5 มกราคม 2568 คิดเป็นร้อยละ 
25.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง  

4.2.5) จ ัดงานแสดงศักยภาพการผลิตกล้วยไม้จ ังหวัดสมุทรสาคร
ดำเนินการแล้ว 1 ครั ้ง ครบตามเป้าหมาย  สหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 3.6807 ล้านบาท สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มียอดจำหน่ายสินค้า เกษตรปลอดภัย/
เกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 16.00 จากเป้าหมายร้อยละ 80 (ตารางท่ี 3.12) 

 

ตารางท่ี 3.12 ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน    56.49 

1.1 กิจกรรมเกษตรอินทรีย์    57.56 
1) กรมการข้าว     87.91 
   - ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ไร่ 10,000 32,914 329.14 
   - อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ

เพ่ิมประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับ
ระบบควบคุมภายในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ไทย (Organic Thailand) 

ราย 100 100 100.00 
 

   - อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับ
ระบบควบคุมภายในมาตรฐานอินทรีย์
ต่างประเทศ 

ราย 120 118 98.33 

   - การเพ่ิมศักยภาพด้านมาตรฐาน
การผลิตข้าวอินทรีย์ 

กลุ่ม 830 - - 

   - ตรวจประเมินมาตรฐานไทยสู่
มาตรฐานต่างประเทศ 

กลุ่ม 3 - - 

   - การเสริมสร้างประสิทธิภาพกลุ่ม
ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ พัฒนาโรงสีข้าวอินทรีย์ 

แห่ง 3 - - 
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ตารางท่ี 3.12 (ต่อ) 

 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
2) กรมหม่อนไหม    72.63 
   - ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ

เพ่ิมทักษะด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับจ้าหน้าที่  
ครั้ง 1 1 100.00 

   - ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร 
(รายใหม่) เพ่ือเตรียมเข้าสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ 

ราย 21 21 100.00 

   - ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร
ระยะปรับเปลี่ยน (รายเก่า) เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพ 

ราย 51 51 100.00 

   - ส่งเสริมและติดตามให้คำปรึกษา
แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

แห่ง 38 24 63.16 

   - การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างใน
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร 

ราย 51 - - 

3) กรมประมง    93.40 
   - พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ 
ราย 400 408 102.00 

 
   - พัฒนาแหล่งผลิตอาหารสัตว์นำ้อินทรีย์ แห่ง 3 7  233.33 
   - พัฒนาแหล่งผลิตลูกพันธุ์สตัว์น้ำ

อินทรีย์ 
แห่ง 1 1 100.00 

   - ตรวจประเมินเพ่ือให้และคงไว้ซึ่ง
การรับรองระบบการผลิตตามมาตรฐาน มกษ.
อินทรีย์ 

ราย 418 189 45.22 

   - พัฒนาการประมงด้วยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG 

ผลิตภัณฑ์ 2 - - 

   - ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลฯ 

แห่ง 1 1 100.00 

   - ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรเพ่ือเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล 

ราย 20 20 100.00 

   - ขยายผลการเลี้ยงไข่น้ำสู่เกษตรกร
และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ตามความเหมาะสม 

ราย 30 20 66.67 

4) กรมปศุสัตว์    53.09 
   - ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

ด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (เกษตรกร) 
ราย 700 695 99.29 

   - ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (เจ้าหน้าที่) 

ราย 90 90 100.00 

   - ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิต 
ปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปี 

เขต 9 4 44.44 
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ตารางท่ี 3.12 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
   - เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการ

ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD ORGANIC Thailand) 
ราย 40 40 100.00 

   - เตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรอง
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปศุสัตว์ 

ราย 100 56 56.00 

   - ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 
จัดทำสื่อเผยแพร่ 

แห่ง 44 4 9.09 

   - พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ แห่ง 3 3 100.00 
   - ศูนย์ต้นแบบฟาร์มปศุสัตวอิ์นทรีย์ แห่ง 30 27 90.00 
   - รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ ราย 

ไร่ 
60 
200 

25 
19 

41.67 
9.50 

   - พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและโอกาสด้านการตลาด 

กลุ่ม 
ราย 

6 
30 

- 
30 

- 
100.00 

5) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ 

   37.62 

   - พัฒนาศักยภาพการผลิต และการ
บริหารจัดการตลอดโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์ 

ราย 70 79 112.86 

   - ยกระดับมาตรฐานและระบบการ
ตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ 

แห่ง 3 - - 

   - พัฒนาการตลาดและสร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 

แห่ง 17 - - 

6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์     75.85 
   - ซักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัคร

เกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) 
ราย 33 32 96.97 

   - ถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชี
ต้นทุนอาชีพ 

ราย 600 600 100.00 

   - กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำ
บัญชีต้นทุนอาชีพ 

ราย 422 129 30.57 

7) กรมพัฒนาที่ดิน    - 
   - ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตร

อินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
ไร่ 10,000 - - 

   - พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ ที่ดินสำหรับเกษตรรายแปลง 

ราย 300 - - 

8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร    40.00 
   - การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตร

อินทรีย์  
ร้อยละ 100.00 40.00 40.00 

     
     
     



60 
ตารางท่ี 3.12 (ต่อ) 

 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1.2 กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่    55.42 

1) กรมการข้าว 
 - กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต

พ้ืนฐานด้านการผลิตข้าว 
 - จัดเวทีชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตด้านข้าว 

 
ราย 

 
ราย 

 
6,000 

 
6,000 

 

 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 

2) กรมประมง 
 - คัดเลือกเกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านประมง 
- ส่งเสริมองค์ความรู ้พัฒนาเกษตร

ทฤษฎีใหม่ด้านประมง 

 
ราย 

 
ราย 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
3,943 

89.43 
100.00 

 
 78.86 

3) กรมปศุสัตว์ 
 - เกษตรกรได้รับพัฒนาศักยภาพ

ด้านปศุสัตว์ 
 - ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มและ

หน่วยธุรกิจแบบมีส่วนร่วม 
 - ติดตามการดำเนินงานในเกษตรกร

ของกลุ่มเครือข่าย 

 
ราย 

 
กลุ่ม 

 
ราย 

 
20,000 

 
1,257 

 
2,505 

 
15,954 

 
922 

 
1,119 

 

65.93 
79.77 

 
73.35 

 
44.67 

4) กรมหม่อนไหม 
4.1) การพัฒนาอาชีพและการตลาด 

 - กิจกรรม พัฒนาศักยภาพตาม
ภารกิจ/ความต้องการ (สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ทฤษฎีใหม่ด ้าน
หม่อนไหม) จุดเดิม 

- กิจกรรม (สนับสนุนหม่อนพันธุ์ดี/
หม่อนชำถุง) 

4.2) การขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(เกษตรกรรายใหม่) 

- ถ่ายทอดความรู้เกษตรกร 
(รายใหม่) 

- พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตน้แบบ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

 
 

จุด 
 
 
 

พันธุ์ 
 
 
 

ราย 
 

จุด 

 
 

66 
 
 
 

10,000 
 
 
 

100 
 

10 

 
 

19 
 
 
 

3,746 
 
 
 

90 
 
2 
 

44.06 
33.12 
28.79 

 
 
 

37.46 
 

55.00 
 

90.00 
 

20.00 
 

5) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
- ซักซ้อมพัฒนาครูบัญชี 
- ถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชี

ต้นทุนอาชีพ 
- กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำ

บัญชีต้นทุนอาชีพ 

 
ราย 
ราย 

 
 

ราย 

 
130 

3,600 
 
 

2,525 

 
131 

3,608 
 
 

809 

77.68 
100.77 
100.22 

 
 

32.04 
     



61 
ตารางที่ 3.12 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร 
1) กรมการข้าว 

   42.70 
 

- 
1.1) กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว 
       1.1.1) พัฒนาระบบการผลิตข้าว

เพ่ือให้การรับรองอายุการรับรองและเตรียม
ความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบมาตรฐานข้าวคุณภาพ 

 - ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
(GAP Seed) 

 - ระบบการผลิตข้าวคุณภาพ 
(ISO/IEC) 

ไร่ 
 

กลุ่ม 
 

กลุ่ม 
 

งาน 

300,000 
 

300 
 

300 
 

100 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- พัฒนาบุคลากรกรมการข้าว
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การตรวจสอบและ
รับรองระบบการผลิตข้าวยั่งยืน 

1.1.2) จัดทำเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ 

ราย 
 
 

งาน 

120 
 
 
2 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

1.1.3) ตรวจสอบและรับรองระบบ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ระบบ
การผลิตข้าวอินทรีย์ (ORG) ระบบการผลิตข้าว 
GAP (GAP Grain) โรงสีข้าวและสินค้าข้าว 

(1) ตรวจสอบและรับรอง
ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) 

- ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
- สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์

เพ่ือการค้า 
(2) ตรวจสอบและรับรอง

ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ORG) 
(3) ตรวจสอบและรับรอง

ระบบการผลิตข้าว (GAP Grain) 
- ตรวจสอบและรับรอง

ระบบการผลิตข้าว GAP 
- ตรวจสอบและรับรองระบบ

การผลิตข้าว GAP ISO/IEC 17065:2012 

 
 
 
 
 
 

กลุ่ม 
แห่ง 

 
กลุ่ม 

 
 
 

กลุ่ม 
 

กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 

300 
10 
 

750 
 
 
 

350 
 
5 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

(4) ตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานโรงสีข้าว และสินค้าข้าว 

- ตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานโรงสีข้าว 

 
 

แห่ง 

 
 

10 

- 
 
- 

  - 
 

 - 

     



62 
ตารางท่ี 3.12 (ต่อ)     

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
- ตรวจสอบรับรอง

มาตรฐานสินค้าข้าว และตรวจสอบรับรอง
เครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ 

1.1.4) สำรวจคุณภาพข้าวและเฝ้า
ระวังสารเคมีตกค้างในข้าวเปลือกและสินค้า
ข้าวที่ได้รับรองมาตรฐาน 

1.1.5) ประชาสัมพันธ์สร้างความ
เชื่อมั่นในสินค้าข้าวคุณภาพ 

1.1.6) จ้างที่ปรึกษาพัฒนาและ
ปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพเพ่ือเป็นหน่วย
รับรองมาตรฐานข้าวยั่งยืน 

สินค้า 
 
 

งาน 
 
 

งาน 
 

งาน 
 

   40 
 
 

1 
 
 
1 
 
1 

 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 - 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

1.1.7) ระบบตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานข้าวคุณภาพด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (Rice Certification System 
: Rice Cert.) 

ระบบ     1 - - 

1.2) กิจกรรมสารวัตรข้าว (Rice 
Regulator) 

- ติดตาม กำกับ ควบคุม ดูแล และ
ให้คำแนะนำผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว 

- ระบบฐานข้อมูลสารวัตรข้าว (e-RRS) 

 
 

แห่ง 
 

ระบบ 

 
 
500 

 
1 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

1.3) กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและการใช้ประโยชน์จากธัญพืชเมืองหนาว 

แห่ง 1 - - 

- จัดตั้งศูนย์การใช้ประโยชน์และสร้าง
รายได้จากพืชหลังนาร่วมระบบข้าวในพื้นที่
ภาคเหนือ  

อาคาร 1 - - 

1.4) พ้ืนที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GAP/GAP seed/อินทรีย์ 

- พ้ืนที่ปลูกได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GAP 

- พ้ืนที่ปลูกได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GAP seed 

- พ้ืนที่ปลูกได้รับการรับรอง
มาตรฐานอินทรีย์ 

 
 

ไร่ 
 

ไร่ 
 

ไร่ 

 
 

300,000 
 

80,000 
 

70,000 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 

     1.5) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ไร่ 150,000 - - 
  ร้อยละ            5 - - 

2) กรมวิชาการเกษตร 
2.1) ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการ

ตามกฎหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 

  47.16 
46.77 

 
     



63 
ตารางท่ี 3.12 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
- จำนวนการออกใบอนุญาตตาม

กฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. 6 ฉบับ และการ
ตรวจสอบสินค้าจากผู ้นำเข้า ผู ้ผลิต และ            
ผู้จำหน่าย 

ฉบับ 
ราย 

500,000 
50,000 

259,278 
20,835 

51.86 
41.67 

2.2) กิจกรรม การให้บริการด้านการ
ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรอง
สินค้าพืชและปัจจัยการผลิตตามมาตรฐาน 

    

- จำนวนปัจจัยการผลิตที่ได้รับการ
ตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน 

2.3) จดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่ง
ผลิตพืช GAP/GAP Plus 

- จำนวนแหล ่งผล ิตท ี ่ ได ้ร ับการ
ตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการ
จัดการคุณภาพ GAP/GAP Plus 

ตัวอย่าง 
 
 
 

แปลง 

150,000 
 
 
 

150,000 

150,000 
 
 
 

111,299 

100.00 
 
 
 

74.20 

- จำนวนโรงงานผลิตสินค้าเกษตร          
ที่ได้รับการตรวจสอบและควบคุมกำกับให้อยู่ใน
มาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP 

2.4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสู่การยกระดับ
คุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

- จำนวนตู้สินค้าหรือชิปเมนต์ของ
สินค้าเกษตรที ่ส ่งออกได้ร ับการตรวจสอบ
รับรองคุณภาพ 

2.5) กิจกรรม ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช
อินทรีย์ 

- จำนวนแหล่งผลิตพืชที ่ได้รับการ
ตรวจสอบเพื ่อรับรองมาตรฐานตามระบบ
เกษตรอินทรีย ์

- สินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการตรวจ
รับรองสามารถส่งออกได้ โดยไม่ถูกแจ้งเตือน
ไม่น้อยกว่า 

โรงงาน 
 
 
 
 
 

ตู้/ซิปเม้นต์ 
 
 
 
 

แปลง 
 
 

ร้อยละ 
 

600 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 

 
 

2,000 
 
 

97 

173 
 
 
 
 
 

561 
 
 
 
 

1,051 
 
 
- 

 

28.83 
 
 

28.83 
 
 

11.02 
 
 

26.28 
 

52.55 
 
 
- 

 

3) กรมประมง 
3.1) พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

   47.11 
53.03 

- เตรียมความพร้อมเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐาน 

- ตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานและ
สุขอนามัยฟาร์ม 

ราย 
 

แห่ง 

2,182 
 

15,361 

2,169 
 

6,728 

99.40 
 

43.80 

     



64 
ตารางท่ี 3.12 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
- ตรวจประเมินสถานที่ผลิต/แหล่ง

แปรรูป/ห้องปฏิบัติการ 
แห่ง 

 
1,644 1,174 71.41 

- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถ ุดิบ
ผลิตภัณฑ์ และแหล่งประมง 

ตัวอย่าง 16,364 
 

8,993 
 

54.96 
 

-  เฝ ้ าระว ั งค ุณภาพน ้ ำจากการ
เพาะเลี ้ยงและแหล่งธรรมชาติและแหล่ง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ตัวอย่าง 
 

24,092 
 

12,045 
 

50.00 
 

- ควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิต ผู้นำเข้า 
และผู้ส่งออก 

ครั้ง 
 

105,955 
 

55,513 
 

52.39 
 

- ออกหนังสือร ับรอง/ใบร ับรอง/
หนังสืออนุญาต/ใบอนุญาต 

ฉบับ 
 

614,774 
 

321,290 
 

52.26 
 

- ร ักษาและขยายขอบข่ายระบบ
มาตรฐานคุณภาพ (ISO)  

3.2) เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
และเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 

- เฝ้าระวังการดื ้อยาต้านจุลชีพใน
สัตว์น้ำ 

รายการ 
 
 
 

ตัวอย่าง
วิเคราะห์ 

265 
 
 
 

1,020 
 

- 
 
 
 

769 
 

- 
 

41.19 
 

75.39 
 

- เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคใน
สินค้าสัตว์น้ำนำเข้า 

- เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ 
- เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคใน

สินค้าสัตว์น้ำส่งออก 
- พัฒนา เพิ่มศักยภาพ และรับรอง

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ 
3.3) สินค้าประมงที่ผ่านการรับรองไม่ถูกตีกลับ

จากประเทศคู่ค้า 
4) กรมปศุสัตว์ 
4.1) ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

 - ตรวจประเมินฟาร์มโรงงาน และ
ร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์กำหนด 

-  ตรวจว ิ เคราะห ์ค ุณภาพส ินค้า 
ปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด         
ลดใช้ยาปฏิช ีวนะในระบบการผลิตสินค้า 
ปศุสัตว์ ตรวจวิเคราะห์เชื้ออุบัติใหม่ 

- ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง GAP 

ครั้ง 
ตัวอย่าง
วิเคราะห์ 
ตัวอย่าง
วิเคราะห์ 

แห่ง 
 

ร้อยละ 
 
 
 

แห่ง 
 
 

ตัวอย่าง 
 
 
 

ร้อยละ 

2,992 
35,580 

 
6,700 

 
41 
 

99 
 
 
 

52,985 
 
 

311,012 
 
 
 
3 

1,581 
16,604 

 
118 

 
12 
 
- 
 
 
 

55,614 
 
 

150,768 
 
 
 
- 

52.84 
46.67 

 
1.76 

 
29.27 

 
- 
 

52.38 
86.72 
104.96 

 
 

48.48 
 
 

- 
83.29 

     
     



65 
ตารางท่ี 3.12 (ต่อ)     

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
4.2 อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน     

- กำกับ ดูแล กำหนดข้อบังคับหลักเกณฑ์
หรือแนวทางหรือคำสั ่ง เพื ่อปฏิบัติการให้
เป ็นไปตามแนวทางปฏ ิร ูประบบบร ิหาร
จัดการโครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) 

โรงเรียน 8,325 6,934 83.29 

- ประชุมคณะกรรมการอาหารนม
เพ่ือเด็กและเยาวชน 

ครั้ง 
 

4 
 

1 
 

25.00 
 

- ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

- ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับ
กลุ่มพ้ืนที่ (5 กลุ่ม) 

- การประเมินโครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน 

- จ ัดฝ ึกอบรม หลักส ูตร ร ้านนม          
หน้าฟาร์มธุรกิจชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่           
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 
 

ครั้ง 
 

กลุ่ม 
 

5 
 

15 
 
 
1 
 
5 

- 
 
- 
 
 
- 
 
3 

- 
 
- 
 
 
- 
 

60.00 
 
 

5) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาต ิ

5.1) การกำกับดูแลการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ 
- มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอบข่าย

การรับรองระบบงานตามมาตรฐานบังคับ
ได้รับการพัฒนา 

5.2) การพัฒนาศักยภาพด้านการมาตรฐาน 
- มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอบข่าย

การรับรองระบบงานที่รองรับการถ่ายโอน         
ในสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนา 

 
 
 

กลุ่มสินค้า 
 
 
 

กลุ่มสินค้า 
 

 

 
 
 
1 
 
 
 
3 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

80.39 
 
- 
 
 
 

115.13 
- 

- จำนวนผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า หรือ
บุคลากรของหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจ สำหรับการนำมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารไปปฏิบัติหรือเป็นที่ปรึกษา
ด้านมาตรฐาน 

5.3) การเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ 
5.4) การเตรียมความพร้อมเกษตรกร และ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
5.5) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ

องค์กร เพื่อรองรับระบบการตรวจสอบและรับรอง 
5.6) การเชื่อมโยงการผลิต – การตลาดสินค้า 

- การตรวจรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้า
มาตรฐาน 

ราย 
 
 
 
 

ราย 
ราย 

 
 

ราย 
 

จังหวัด 
แห่ง 

400 
 
 
 
 

500 
300 

 
 

550 
 

65 
225 

921 
 
 
 
 

179 
701 

 
 

523 
 
- 

12 

230.25 
 
 
 
 

35.80 
233.67 

 
 

95.09 
2.67 

- 
5.33 
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ตารางท่ี 3.12 (ต่อ) 

 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
6) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
   - ตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูป

ที่ดินตามมาตรฐาน GAP เกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดินได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 

 
ราย 

 

 
2,000 

 
510 

25.50 
25.50 

7) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
7.1) ถ่ายทอดให้ความรู้ การส่งเสริมการ

ผลิตสินค้าเกษตรในพื ้นที ่น ิคมสหกรณ์ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดี (GAP)  และประเมินแปลงเบื้องต้น 

7.2) ถ่ายทอดความรู้ การส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ด้านการผลิต และการตลาดตาม
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

7.3) ถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาเครือข่าย
สหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร การผลิตสินค้า
เกษตรตามคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

 
ราย 
แห่ง 

 
 

ราย 
แห่ง 

 
ครั้ง 
ราย 

 
1,100 

50 
 
 

1,180 
59 
 
1 
60 

 
840 
44 
 
 

1,080 
54 
- 
 
- 

46.40 
76.36 
80.00 
 
 
91.53 
91.33 

- 
- 

 

7.4 )  ประสานงาน/จ ัดทำข ้อตกลง
ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าว 

7.5) แนะนำ ติดตาม และประเมินผล
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 

ครั้ง 
 

แห่ง 

1 
 

114 

- 
 

71 

- 
 

62.28 

3. โครงการผลิตทุเรียนตามระบบเกษตร
ปลอดภัย 

    

กิจกรรมการผลิตทุเรียนตามระบบเกษตร
ปลอดภัย 

ไร่ 200,000 - - 

4. โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า
เกษตรและอาหาร 

1) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 

1.1) ขยายผลการดำเนินงานระบบตาม
สอบสินค้าเกษตรและตลาดออนไลน์ 

1.2) สินค้าเกษตรผ่านตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยจากการตรวจเฝ้าระวัง 

2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2.1) จ ัดประชุมเช ิงปฏิบัต ิการการ

ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรปลอดภัย
ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 
 
 
 

ครั้ง 
 

ร้อยละ 
 
 
 

แห่ง 
ราย 

 
 
 
 

15 
 
- 
 
 
 

28 
50 

 
 
 
 
7 
 
- 
 
 
 

12 
38 

46.26 
 

23.34 
 

46.67 
 
- 
 

69.17 
 

42.86 
76.00 
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ตารางท่ี 3.12 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
2.2) จ ัดประชุมเช ิงปฏิบัต ิการการ

จัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ ให้แก่สหกรณ์
และกล ุ ่ม เกษตรกรท ี ่ ผ ่ านการอบรมการ
ตรวจสอบย้อนกลับปี 2567 

2.3) จ ัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
ประกวดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกร 

2.4)- จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า
เกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์  
พ้ืนถิ่น (4 ภาค) 

2.5) จัดงานแสดงศักยภาพการผลิต
กล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร 

2.6) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 

2.7) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้า
ร ่วมโครงการมียอดจำหน่ายส ินค้าเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 

แห่ง 
ราย 

 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 
 

ครั้ง 
 

ล้านบาท 
 
 

ร้อยละ 
 

37 
65 
 
 
3 
 
4 
 
 
1 
 
- 
 
 

80 

61 
126 

 
 
- 
 
1 
 
 
1 
 

3.6807 
 
 

16.00 

164.86 
193.85 

 
 
- 
 

25.00 
 
 

100.00 
 
- 
 
 

20.00 

ภาพรวม    36.36 
ที่มา: จากระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2568 

 

2.9) ผลการติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัยในระดับพ้ืนที่ 
2.9.1 การติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตร

อินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ชลบุรี จันทบุรี ตราด สกลนคร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น 
อุตรดิตถ์ น่าน ลำปาง เชียงราย และเชียงใหม่ ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นผลการติดตาม 
การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และการติดตามผลลัพธ์จากการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึง
ความพึงพอใจผู้ที่เก่ียวข้องในโครงการ 

1) ปัจจัยนำเข้า  
1.1) งบประมาณ ในภาพรวมหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 

2,605,750.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 1,053,132.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.42 ของงบประมาณท่ีได้รับ 
1.2) ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู ้ร ับผิดชอบ

โครงการในระดับพื้นที่ ร้อยละ 96.30 เห็นว่างบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานส่วนกลาง 
สู่หน่วยงานระดับพื้นที่ทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน โดยได้รับในช่วงปลายเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 ส่วนร้อยละ 
3.70 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ทันเวลา เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางสู่หน่วยงาน
ระดับพื้นที่ล่าช้า โดยได้รับในช่วงเดือนมกราคมหรือต้นไตรมาสที่ 2 ส่งผลให้การจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอด
ความรู้ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตล่าช้าและไม่ทันฤดูกาลผลิต เพราะเกษตรกรบางพื้นที่ดำเนินการผลิต
ในฤดูกาลถัดไป เช่น การเพาะปลูกข้าวนาปรัง และพืชผัก ทำให้การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับกิจกรรม
การเกษตรในพ้ืนที่ของเกษตรกร 

1.3) ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ
โครงการในระดับพื้นที่ ร้อยละ 92.59 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการ 
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ส่วนร้อยละ 7.41 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นงบประมาณ
สำหรับการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร และระดับพื ้นที่มีความต้องการงบประมาณการสนับสนุนปัจจัย 
การผลิต การศึกษาดูงาน และการตรวจติดตามให้คำแนะนำหรือการตรวจประเมินแปลงเกษตร (ตารางที่ 3.13) 

 

ตารางท่ี 3.13 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณโครงการภายใต้กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ  

1.1 ทันเวลา 96.30 
1.2 ไม่ทันเวลา 3.70 

2. ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ  
2.1 เพียงพอ 92.59 
2.2 ไม่เพียงพอ 7.41 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

2) กิจกรรม 
2.1) การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เพื่อเตรียมการให้เกษตรกร 

เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ หม่อนอินทรีย์ สัตว์น้ำอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์  
การพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์ ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 
และส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ทั้ง 7 หน่วยงาน 
โดยส่วนใหญ่มีการดำเนินการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรที่หน่วยงานกำหนดแล้ว ช่วงเดือนธันวาคม 2567 - 
มีนาคม 2568 

2.2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร อาทิ พันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์สัตว์ 
อาหารสัตว์ พันธุ์พืช และปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์ และสารชีวภัณฑ์
ต่าง ๆ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดหาเพื่อนำมาสนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกรและสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม โดยคาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรช่วงไตรมาสที่ 3  

2.3) การตรวจรับรองมาตรฐาน มีกิจกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานไทย  
สู่มาตรฐานต่างประเทศสินค้าข้าวอินทรีย์ การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต/ผลิตภัณฑ์หม่อน การตรวจ
ประเมิน เพื่อให้คงไว้ซึ่งการรับรองมาตรฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ การตรวจรับรอง
มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ และยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์  
รวมทั้ง การรับรองด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) โดยดำเนินการช่วงไตรมาสที่ 3 – 4 

3) ผลผลิต 
3.1) การได้รับถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ หม่อนอินทรีย์ สัตว์น้ำอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ การพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
บริหารจัดการตลอดโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์ และด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ในภาพรวมดำเนินการแล้ว 
จำนวน 1,597 ราย  

3.2) การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์มีการกำหนดเป้าหมายเชิงพื ้นที ่ ได้แก่  
การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ 12,867.15 ไร่ กิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์
ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป้าหมาย และการรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

4) ผลลัพธ์ 
จากการติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 พบว่า 
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4.1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 79.24 นำความรู้ 

ไปใช้ประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก/สารชีวภัณฑ์ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์น้ำและเลี้ยงสัตว์ตาม
คำแนะนำหรือตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส่วนร้อยละ 20.76 นำมาปรับใช้น้อยหรือยังไม่ได้
นำไปใช้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม ขาดปัจจัยในการปรับปรุงการผลิตไม่ว่าจะเป็นเงินทุน หรือทรัพยากร
ทางการเกษตร  

4.2) การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 100.00 
ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต อาท ิพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์พืชผักต่าง ๆ (คะน้า กวางตุ้ง 
ผักบุ้ง ผักชี ต้นหอม) ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก และวัสดุที่ใช้ในการทำน้ำหมัก โดยเกษตรกรทุกรายนำปัจจัยการผลิตที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์แล้ว ส่วนเกษตรกร ร้อยละ 33.87 ไม่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต กิจกรรมของ
หน่วยงานเป็นการยกระดับมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง (ตารางที่ 3.14) 
 

ตารางท่ี 3.14 การนำความรู้และปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรปี 2567 
 
 

รายการ ร้อยละ 
1. การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

1.1 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 79.24 
1.2 ยังไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 20.76 

2. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
2.1 ไม่ได้รับปัจจัยการผลิต  - 
2.2 ได้รับปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ 100.00 
     (1) นำไปใช้ประโยชน์ 100.00 
     (2) ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ - 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

4.3) การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตภายหลังเข้าร่วมโครงการ 
4.3.1) การเปลี่ยนแปลงของสินค้าข้าว (ข้าวหอมมะลินาปี) พบว่า เกษตรกร

มีปริมาณผลผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 382 กิโลกรัมต่อไร่ และหลังเข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ย 377 
กิโลกรัมต่อไร่ หรือ ลดลง 5 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี  
โดยปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 47 กิโลกรัมต่อไร่ และหลังเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 21 กิโลกรัมต่อไร่ 
ลดลง 26 กิโลกรัมต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 55.32 (ตารางที่ 3.15) 

 

ตารางที่ 3.15 การเปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร ปี 2567 (ข้าวหอมมะลินาปี) 
หน่วย: กิโลกรัมต่อไร่ 

 

รายการ 
ก่อนเข้าร่วม

โครงการ 
หลังเข้าร่วมโครงการ ผลต่าง 

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง 

1. ปริมาณผลผลิต 382.00 377.00  - 5   - 1.31 
2. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี  47.00   21.00  -26  - 55.32 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

4.3.2) การเปลี ่ยนแปลงของสินค้าพืชผัก (กลุ ่มพืชผักสวนครัว อาทิ 
คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ต้นหอม และผักชี) พบว่า เกษตรกรมีปริมาณผลผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 1,081 
กิโลกรัมต่อไร่ และหลังเข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 1,119 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพ่ิมขึ้น 38 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 
3.52 สำหรับปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 73 
กิโลกรัมต่อไร่ และหลังเข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 22 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงเฉลี่ย 51 กิโลกรัมต่อไร่หรือลดลงร้อยละ 
69.86 (ตารางท่ี 3.16) 
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ตารางที่ 3.16 การเปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร ปี 2567 (พืชผัก) 

หน่วย: กิโลกรัมต่อไร่ 
 

รายการ 
ก่อนเข้าร่วม

โครงการ 
หลังเข้าร่วมโครงการ ผลต่าง 

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง 

1. ปริมาณผลผลติ 1,081.00 1,119.00 38 3.52 
2. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคม ี 73.00 22.00  -51  -69.86  

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

5) ความพึงพอใจ 
5.1) เจ้าหน้าที ่

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน 
ระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี ่ย 3.68 โดยมีความพึงพอใจต่อกระบวนการถ่ายทอดความรู ้ อยู ่ในระดับมาก 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการติดตามเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.73 เท่ากัน รองลงมา ได้แก่ นโยบายการขับเคลื่อน 
เกษตรอินทรีย์ของภาครัฐ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.69 
เท่ากัน และการคัดเลือกเกษตรกรหรือกลุ ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก  
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.65 ตามลำดับ สำหรับการสนับสนุนอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรมีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าคะแนน 3.27 เนื่องด้วยข้อจำกัดของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร (ตารางท่ี 3.17) 

 

ตารางที่ 3.17 ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการภายใต้กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 
 
 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. นโยบายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของภาครัฐ 3.69 มาก 
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3.69 มาก 
3. การคัดเลือกเกษตรกร/กลุ่มเป้าหมาย 3.65 มาก 
4. กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 4.00 มาก 
5. การสนับสนุนอุปกรณ์และปัจจัยการผลิต 3.27 ปานกลาง 
6. การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 3.73 มาก 
7. การติดตามเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ 3.73 มาก 

เฉลี่ย 3.68 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

5.2) เกษตรกร 
ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ ในภาพรวมเกษตรกร 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.59 มีความพึงพอใจต่อหลักเกณฑ์การคัดเลือก
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.82 การประชาสัมพันธ์หรือชี ้แจง
รายละเอียดโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.79 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการในพื้นที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.77 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.68 และได้รับการถ่ายทอดความรู้มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.74 สำหรับปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนมีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.77 ซึ่งเกษตรกรเห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับ เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ำ 
พันธุ์สัตว์ ปุ๋ยหมัก และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก ช่วยให้ต้นทุนการผลิตลดลง และตรงกับ
ความต้องการ (ตารางท่ี 3.18) 
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ตารางที่ 3.18 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการดำเนินงานโครงการภายใต้กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 
 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การประชาสัมพันธ์/ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 4.79 มากที่สุด 
2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4.82 มากที่สุด 
3. ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน 3.77 มาก 
4. การได้รับการถ่ายทอดความรู้ 4.74 มากที่สุด 
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพ้ืนท่ี 4.77 มากที่สุด 
6. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 4.68 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.59 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

6) ข้อค้นพบ 
6.1) ด้านบุคลากรระดับพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน และมีการปรับเปลี่ยน

บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการด้านเกษตรอินทรีย์ ทำให้ประสิทธิภาพการส่งเสริมไม่ต่อเนื่อง 
6.2) ด้านราคาผลผลิตที่ไม่แตกต่างจากผลผลิตทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าข้าว

และพืชผัก รวมถึงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ยังมีน้อย ทำให้เกษตรกร
บางส่วนขาดแรงจูงใจในการยกระดับการผลิตสินค้าสู่การผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

6.3) ด้านการจดบันทึกข้อมูลการผลิตและการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 
ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เน้นความรู้และประสบการณ์การผลิตจากการปฏิบัติ แต่ไม่มีการจดบันทึก  
ทำให้เสียโอกาสการขอรับรองมาตรฐานต่าง ๆ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

6.4) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่เห็นว่าขั้นตอนการขอตรวจรับรอง 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีความยุ่งยาก มีเอกสารจำนวนมาก เมื่อเทียบกับอายุของระยะเวลาการรับรองมาตรฐาน
อินทรีย์ 1 - 2 ปี อีกท้ังเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ยังเห็นว่าการประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางในการแจ้งข้อมูล
เกษตรกรที่ประสงค์จะขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก  จากระบบ
การลงทะเบียนทีม่ีความยุ่งยาก และใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน 

6.5) การกำหนดเป้าหมายเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
7) ข้อเสนอแนะ 

7.1) ควรเพิ่มกิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดเฉพาะ/ตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรยกระดับ
การผลิตสู่การผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายผลผลิต 

7.2) ควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่งเสริมและการตรวจรับรองมาตรฐาน 
เกษตรอินทรีย์ เพ่ือนำมาพิจารณาการส่งเสริมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยที่เหมาะสมกับบริบทการผลิตของพ้ืนที่ 
หากเกษตรกรมีศักยภาพจึงควรสนับสนุนการยกระดับการผลิตสู่มาตรฐานต่อไป 

7.3) ควรมีการทบทวนการกำหนดจำนวนเป้าหมายและพื้นที่ในการส่งเสริม 
ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญตามความต้องการและศักยภาพในการดำเนินงานในแต่ละพ้ืนที่  

2.9.2 การติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
ในพื ้นที่จ ังหวัดลพบุรี ซ ึ ่งเป็นผลการติดตามการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค และการติดตามผลลัพธ์  
จากการดำเนินงานของปีงบประมาณท่ีผ่านมา รวมถึงความพึงพอใจที่เก่ียวข้องในโครงการรายละเอียด ดังนี้  

     1) ปัจจัยนำเข้า 
1.1) งบประมาณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี ภาพรวมของหน่วยงานได้รับ 
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การจัดสรรงบประมาณ 265,855 บาท มีผลการเบิกจ่ายเบิกจ่ายแล้ว 153,906 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.89 ของ
งบประมาณท่ีได้รับ  

1.2) ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ พบว่า เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ทุกราย 
เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทันเวลาต่อการดำเนินงาน  

1.3) ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการในพื้นท่ีทุกรายเห็นว่างบประมาณท่ีได้รับเพียงพอต่อการดำเนินงาน (ตารางที่ 3.19) 

 

ตารางที่ 3.19 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณของโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตร
ทฤษฎีใหม ่

 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  

1.1 ทันเวลา 100.00 
1.2 ไม่ทันเวลา - 

2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
1.1 เพียงพอ 100.00 
1.2 ไม่เพียงพอ - 

ที่มา: จากการสำรวจ 
  2) กิจกรรม 

หน่วยงานในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม
เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ ์จังหวัดลพบุรี มีแผนดำเนินการ ดังนี้ 

2.1) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี มีแผนดำเนินการจัดเวทีชุมชนถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตด้านข้าว และสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานด้านการผลิตข้าว ไตรมาสที่ 3 

2.2) สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร 
และส่งเสริมองค์ความรู้พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประมงให้เกษตรกร ช่วงเดือนธันวาคม 
2567 และมีแผนติดตามให้คำแนะนำแก่เกษตรกรช่วงไตรมาสที่ 4 

2.3) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ด้านปศุสัตว์ให้เกษตรกรช่วงเดือนมีนาคม 2568 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มและหน่วยธุรกิจแบบมีส่วน
ร่วม และติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเครือข่าย มีแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 และ 4  

2.4) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี ดำเนินการอบรมการจัดทำบัญชี
ต้นทุนอาชีพช่วงเดือนมกราคม 2568 และกิจกรรมกำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 
มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4  

3) ผลผลิต 
3.1) การถ่ายทอดความรู้ มีหน่วยงานในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการ ได้แก่ 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ลพบุรี โดยดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรแล้ว 284 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.59  
ของเป้าหมาย 291 ราย 

3.2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยสำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีและ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี โดยมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรแล้ว 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.70 
ของเป้าหมาย 62 ราย โดยปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน ได้แก่ พันธุ์ปลา อาหารปลา และเมล็ดพันธุ์ข้าว 
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4) ผลลัพธ์  

4.1) การนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที ่ได้ร ับการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ ร้อยละ 83.33 โดยนําความรู้ที ่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำ
เกษตรทฤษฎีใหม่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และร้อยละ 16.67 ไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากเกษตรกร
เห ็นว ่าการเพาะเล ี ้ยงส ัตว ์น ้ ำม ีหลายว ิธ ีและข ั ้นตอนมาก โดยก ่อนเข ้าร ่วมโครงการเกษตรกร 
มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.80 และหลังเข้ารับการอบรมเกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.60  

4.2) การนําปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที ่ได้รับปัจจัย 
การผลิตทุกรายนําปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์แล้ว อาทิ การนำพันธุ์ปลาที่ได้รับไปเลี้ยงต่อในแหล่งน้ำของ
ตนเอง 

4.3) ลักษณะการทำการเกษตร เกษตรกรร้อยละ 83.33 ทำการเกษตร
โดยใช้ปริมาณสารเคมี/ปุ๋ยเคมีลดลง แต่ไม่มีความสนใจที่จะขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย 
เนื่องจากส่วนใหญ่เน้นการนำผลผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน ส่วนเกษตรกรร้อยละ 16.67 ทำเกษตรในรูปแบบ
เกษตรปลอดภัย และมีความสนใจที่จะขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย เนื่องจากมีแหล่งจำหน่าย
ผลผลิตให้กับบริษัททีม่ีความต้องการผลผลิตที่มใีบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย 

 

5) ความพึงพอใจ 
5.1) เจ้าหน้าที ่

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อภาพรวมโครงการ อยู่ในระดับมาก 
ทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 โดยมีความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่เกษตรกร อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.67 รองลงมาคือ ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 
และด้านการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร การถ่ายทอดองค์ความรู้ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 เท่ากัน และมีความพึงพอใจต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 ตามลำดับ (ตารางท่ี 3.20) 
 

ตารางท่ี 3.20 ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินการโครงการ 
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 3.67 มาก 
2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 4.00 มาก 
3. การรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร 4.00 มาก 
4. การถ่ายทอดองค์ความรู้ 4.00 มาก 
5. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 4.50 มากที่สุด 
6. การได้รับประโยชน์ของเกษตรกรจากการเข้าร่วมโครงการ 4.67 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.13 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

5.2) เกษตรกร 
ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ ปีที ่ผ ่านมา  

ในภาพรวม เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.53 โดยมีความพึงพอใจต่อ  
การถ่ายทอดความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.83 รองลงมาด้านการประชาสัมพันธ์/ชี ้แจง
รายละเอียดโครงการ หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  และประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจาก
การเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 เท่ากัน ส่วนด้านการสนับสนุน
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ปัจจัยการผลิต มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.49 และความพึงพอใจต่อ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 ตามลำดับ (ตารางท่ี 3.21) 

 

ตารางท่ี 3.21 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินโครงการ 
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. การประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 4.50 มากที่สุด 
2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4.50 มากที่สุด 
3. การถ่ายทอดความรู้ 4.83 มากที่สุด 
4. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 4.49 มากที่สุด 
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 4.33 มากที่สุด 
6. ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 4.50 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.53 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

(6) ข้อค้นพบ 
(6.1) คู่มือการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ขาดรายละเอียดการปฏิบัติงาน

ของแต่ละกิจกรรม ส่งผลให้เจ้าหน้าที ่ในระดับพื ้นที่ ขาดความเข้าใจ นอกจากนี้ ระยะเวลาการคัดเลือก
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการค่อนข้างสั้น  

(6.2) เกษตรกรยังคงทำการเกษตรโดยใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี แต่ปริมาณ 
การใช้ลดลง และไม่มีความสนใจในการขอใบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันทำการเกษตร
เพ่ือนำผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก 

(7) ข้อเสนอแนะ 
(7.1) หน่วยงานส่วนกลางควรชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ในพื ้นที่

เกี่ยวกับกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยให้ละเอียดชัดเจน อาทิ แผนปฏิบัติงานและขั้นตอนต่าง ๆ   
 

2.9.3 ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นครพนม ขอนแก่น และนครสวรรค์ ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 
2568 ซึ่งเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และติดตามผลลัพธ์ของปีงบประมาณที่ผ่านมา 
รวมถึงความพึงพอใจผู้ที่เก่ียวข้องในโครงการ 

1) ปัจจัยนำเข้า  
1.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงานในระดับพื ้นที ่ได ้ร ับการจัดสรร

งบประมาณ 1,332,190 บาท เบิกจ่ายแล้ว 625,126 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.92 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
1.2) ความทันเวลาของงบประมาณท่ีได้รับ พบว่า เจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ทุกราย

เห็นว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน (ตารางท่ี 3.19) 
1.3) ความเพียงพอของงบประมาณท่ีได้รับ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ในระดับพื้นที่ได้รับงบประมาณแล้ว ร้อยละ 90.00 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความเพียงพอกับ 
การดำเนินกิจกรรมของโครงการ และร้อยละ10.00 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับ 
การดำเนินกิจกรรมของโครงการ เนื่องจากค่าใช้จ่ายการไปติดตามเกษตรกรไม่สอดคล้องกับจำนวนเกษตรกร
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งระยะทางทีค่่อนข้างไกล (ตารางที่ 3.22) 
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ตารางที่  3.22 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณของโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย  

เกษตรปลอดภัย 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  

1.1 ทันเวลา 100.00 
1.2 ไม่ทันเวลา - 

2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
2.1 เพียงพอ 90.00 
2.2 ไม่เพียงพอ 10.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

2) กิจกรรม 
2.1) การถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมของเกษตรกร

เข้าสู ่การทำเกษตรปลอดภัยด้านประมงและด้านพืช โดยสำนักประมงจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
นครพนม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร สำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด รายละเอียด  ดังนี้  

2.1.1 มีแผนดำเนินการเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรสามารถผลิต
สินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และปลอดโรคสัตว์น้ำ 

2.1.2 มีแผนดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์  
เพ่ือส่งเสริมให้ปลูกพืชสมุนไพรแบบปลออดภัย GAP 

2.2) การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย มีเป้าหมายการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ในสินค้า ด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง 

2.3) การตรวจติดตามกำกับดูแล มีเป้าหมายให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ 
เกษตรกรในการดำเนินการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  

3) ผลผลิต 
3.1) การส ่งเสร ิมองค ์ความร ู ้ตามระบบมาตรฐานสินค ้า ให้เกษตรกร/

ผู้ประกอบการ ครบตามเป้าหมาย  
3.2) การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ด้านพืช ปศุสัตว์ และ

ประมง ให้เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ขณะนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบ
รับรองมาตรฐานให้แก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย  9 กลุ่ม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ดำเนินการตรวจสอบ
แหล่งผลิตพืชเพ่ือรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรแล้ว 253 แปลง คิดเป็นร้อยละ 
37.10 ของเป้าหมาย 682 แปลง สำนักงานประมงจังหวัด ขณะนี้ดำเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
เกษตรกร/ผู้ประกอบการแล้ว 81 ราย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ดำเนินการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ให้แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการแล้ว 1,779 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.19 ของเป้าหมาย 2,064 แห่ง สำนักงานปฏิรูปที่ดิน 
ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ให้เกษตรกรเป้าหมาย 30 ราย  

3.3) พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร อยู่ระหว่าง
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าววางแผนการออกตรวจพ้ืนที่ โดยคาดว่าจะดำเนินการช่วงไตรมาสที่ 3  

4) ผลลัพธ์  
จากการติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 พบว่า 
4.1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 

ทุกรายนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในพ้ืนทีก่ารเกษตรของตนเอง เช่น การปรับปรุงฟาร์มก่อนรับการตรวจรับรอง 
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การดูแลรักษาผลผลิตที่ถูกต้องตามหลัก GAP การป้องกันโรคระบาด วิธีการจัดเก็บและการใช้สารเคมีในปริมาณ
ที่เหมาะสม โดยก่อนเข้ารับการอบรมเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.06 และหลังเข้า
รับการอบรมเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.94  

4.2) การเตรียมความพร้อม ให้คำปรึกษาแนะนำ และตรวจประเมินแปลง/
ฟาร์มเบื้องต้น พบว่า เกษตรกรทุกรายได้รับการเตรียมความพร้อม/ให้คำแนะนำ ปรึกษา และตรวจประเมิน
แปลงเบื้องต้น ก่อนที่ใบรับรองมาตรฐานจะหมดอายุ โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อเกษตรกรเพื่อให้จัดเตรียมเอกสาร
หลักฐาน ที่ใช้ในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน รวมถึงการปรับปรุงแปลง/ฟาร์ม ให้ตรงตามข้อกำหนดของ
มาตรฐาน GAP 

4.3) การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
4.3.1) ความเหมาะสมของขั ้นตอน/ข้อกำหนดของการตรวจรับรอง

มาตรฐาน ในการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พบว่า เกษตรกรทุกรายเห็นว่าสามารถปฏิบัติ  
ตามข้อกำหนดได้ และเห็นว่าขั้นตอน ข้อกำหนดมีความเหมาะสม เนื่องจากได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่  
ในการปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ  

4.3.2) การยื่นขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 
20.83 ดำเนินการยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานด้วยตัวเอง โดยการเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยงาน ที่ดำเนินการตรวจ
รับรอง ส่วนเกษตรกรร้อยละ 79.17 ไม่ได้ยื่นขอรับรองด้วยตัวเอง แต่ยื่นผ่านเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ ร้อยละ 
71.05 รองลงมา ยื่นผ่านประธานกลุ่ม/ผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการ/ผู้รวบรวมสินค้า ร้อยละ 13.16 เท่ากัน 
และยื่นผ่านบริษัทดำเนินการ ร้อยละ 2.63 (ตารางที่ 3.23) 
 

ตารางท่ี 3.23 การยื่นขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ยื่นขอด้วยตนเอง    20.83 
2. ไม่ได้ยื่นขอด้วยตนเอง  โดยยื่นผ่านช่องทาง1/ 79.17 

2.1 เจ้าหน้าที ่ 71.05 
2.2 ประธานกลุ่ม/ผู้นำชุมชน 13.16 
2.3 ผู้ประกอบการ/ผู้รวบรวมสินค้า 13.16 
2.4 บริษัทดำเนินการ  2.63 

หมายเหตุ: 1/การยื่นขอสามารถยื่นขอได้มากกว่า 1 ช่องทาง 
ที่มา: จากการสำรวจ 

4.3.3) การได้ร ับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พบว่า เกษตรกร ได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว ร้อยละ 100.00 เนื่องจากเกษตรกรเคยยื่นขอมาตรฐาน GAP และมีความจำเป็น   
ต้องใช้ใบรับรองมาตรฐาน GAP ประกอบการจำหน่ายสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์ เช่น หน่อไม้ฝรั่ง เมล็ดพันธุ์
ข้าว ส้มโอ กุ้งขาว และสุกร ทั้งนี้ เกษตรกรร้อยละ 92.71 เห็นว่าระยะเวลาการตรวจรับรอง พบว่าทันตั้งแต่ 
เริ่มกระบวนการจนถึงได้รับใบรับรองมาตรฐานทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ส่วนร้อยละ 7.29 เห็นว่าไม่ทันเวลา 
เนื่องจากต้องจำหน่ายสินค้าก่อนที่จะได้รับใบรับรองมาตรฐาน (ตารางท่ี 3.24) 
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ตารางที่ 3.24 การได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และความทันเวลาต่อการนำไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ปี 2567 
 

รายการ ร้อยละ 
1. การไดร้ับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร  
   1.1 ได้รับรองมาตรฐาน 100.00 
   1.2 ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน - 
2. ความทันเวลาต่อการนำไปใช้ประโยชน ์  
   2.1 ทันเวลาต่อการนำไปใช้  92.71 
   2.2 ไม่ทันเวลาต่อการนำไปใช้ 7.29 

ที่มา: จากการสำรวจ 
4.4) การเชื่อมโยงด้านตลาด เป็นกิจกรรมการหาตลาดรับซื้อให้เกษตรกร หรือ

จัดกิจกรรมเชื่อมโยงภายในจังหวัดระหว่างผู้ผลิต ผู้รับซื้อและผู้บริโภค ทั้งนี้ เกษตรกร ร้อยละ 56.99 ไม่ได้รับ  
การเชื่อมโยงตลาด เนื่องจาก เกษตรกรบางส่วนทำการเกษตรแบบพันธสัญญาสินค้าประมง และปศุสัตว์ 
จึงมีบริษัทคู่สัญญา มารับซื้อแน่นอน นอกจากนี้ เกษตรกรบางส่วนจัดหาช่องทางการตลาดด้วยตนเอง เช่น 
เกษตรกรผู้ผลิตหน่อไม้ฝรั่งจำหน่ายให้ผู้รับซื้อจากต่างประเทศ เกษตรกรผู้ผลิตส้มโอจำหน่ายให้ห้างสรรพสินค้า
ในพ้ืนที่ ส่วนร้อยละ 43.01 ได้รับการเชื่อมโยงด้านการตลาดจากสำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว และ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด โดยดำเนินการจัดกิจกรรมภายในจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ผลิต ผู้รับซื้อ และ
ผู้บริโภค (ตารางที่ 3.25) 

 

ตารางท่ี 3.25 การเชื่อมโยงด้านตลาด ปี 2567 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ได้รับการเชื่อมโยงด้านตลาด 43.01 
2. ไม่ได้รับการเชื่อมโยงด้านตลาด 56.99 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

4.5) มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย จากการสอบถามเกษตรกรที ่เข้าร่วม
โครงการ ในปี 2567 พบว่า มูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการเมื่อเทียบ
กับมูลค่าการผลิตหลังเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ 
พบว่า มูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในภาพรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรายละ 128,510.03 บาทต่อปี หรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.16 จำแนกได ้ดังนี้ (ตารางท่ี 3.26) 

4.5.1) สินค้าพืช (ข้าว ส้มโอ หน่อไม้ฝรั่ง สมุนไพร) ภาพรวมหลังเข้าร่วม
โครงการมีมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านพืชเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 37,739.78 บาทต่อปี 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.16 

4.5.2) สินค้าประมง (ปลานิล กุ้งขาว) หลังเข้าร่วมโครงการมีมูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัยด้านประมงเพ่ิมขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 101,407.83 บาทต่อปีหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.34 

4.5.3) สินค้าปศุสัตว์ (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคนม) หลังเข้าร่วมโครงการ 
มีมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์เพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 312,954.13 บาทต่อปี 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.11  
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ตารางท่ี 3.26 มูลค่าและอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2567 
 

กลุ่มสินค้า 
มูลค่าการผลิตสินค้าเฉลี่ย (บาทต่อปี) ส่วนต่าง 

(+/-) 
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

ก่อนเข้าร่วม
โครงการ 

หลังเข้าร่วม
โครงการ 

1. สินค้าพืช    286,835.78    324,575.56 37,739.78 13.16 
2. สินค้าประมง  1,598,801.09 1,700,208.91 101,407.83   6.34 
3. สินค้าปศุสตัว์  4,398,897.03 4,711,851.17 312,954.13   7.11 

ภาพรวม 2,087,667.39 2,216,177.42 128,510.03   6.16 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

5) ความพึงพอใจ 
5.1) เจ้าหน้าที ่

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อภาพรวมโครงการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่า
คะแนนเฉลี ่ย 4.56 โดยมีความพึงพอใจในด้านกิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน อยู ่ในระดับมากที่สุด 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.86 รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการส่งเสริมองค์ความรู้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 และด้านงบประมาณของโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.33 ตามลำดับ เนื่องจากเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีองค์ความรู้และกระบวนการผลิตสินค้า GAP ที่ถูกต้อง 
อีกทั้งช่วยการส่งเสริมเกษตรกรให้มีความเข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับรองมาตรฐาน GAP (ตารางที่ 3.27) 
 

ตารางท่ี 3.27 ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าทีท่ี่เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินโครงการปี 2567  
 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. งบประมาณ 4.33 มากที่สุด 
2. กิจกรรมการส่งเสริมองค์ความรู้ 4.50 มากที่สุด 
3. กิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน  4.86 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.56 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

5.2) เกษตรกร  
ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อภาพรวมโครงการ อยู ่ในระดับมากที ่สุด 

ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.83 โดยมีความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 
รองลงมา  มีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.85 
การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.83 และ
ช่องทางการยื ่นขอตรวจรับรองมาตรฐานมีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากที่สุด ที ่ค่าคะแนน เฉลี ่ย 4.80 
ตามลำดับ เนื่องจากเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ในการผลิตสินค้าเกษตรตาม
มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ตลอดจนช่วยดำเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการต่ออายุใบรับรอง
มาตรฐาน (ตารางท่ี 3.28) 
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ตารางท่ี 3.28 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินโครงการปี 2567  
 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 4.72 มากที่สุด 
2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  4.76 มากที่สุด 
3. การถ่ายทอดความรู้  5.00 มากที่สุด 
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 4.85 มากที่สุด 
5. ช่องทางการยื่นขอตรวจรับรองมาตรฐาน 4.80 มากที่สุด 
6. การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ 4.83 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.83 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ 

6) ข้อค้นพบ 
6.1) กรมการข้าว 

6.1.1) เกษตรกรประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ โรคพืชและแมลงศัตรูพืช 
เช่น โรคใบแห้ง เพลี้ยไฟ ทำให้ผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหาย 

6.1.2) เกษตรกรมีการจำหน่ายผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP ให้กับศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวนครสวรรคไ์ด้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดทั่วไป 

6.1.3) เจ้าหน้าที ่มีการแนะนำให้ความรู ้เบื ้องต้นกับเกษตรกรผู ้ผลิต 
เมล็ดพันธุ์ข้าว ในการดูแลรักษาผลผลิตการใช้สารชีวภัณฑ์  

6.1.4) เกษตรกรเห็นว่าการตรวจรับรองแต่ละครั้งต้องจัดเตรียมเอกสาร
เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเกษตรกรต้องใช้ระยะเวลานานในการจัดเตรียมแปลง และจัดเตรียมเอกสารในการขอ
ตรวจรับรองแต่ละครั้ง แต่ใบรับรองสินค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว มีอายุเพียง 1 ปี 

6.2) กรมวิชาการเกษตร 
6.2.1) เกษตรกรสามารถดำเนินการผลิตพืช ตามมาตรฐาน GAP และ

สามารถจัดหาตลาดเองได้ด้วยตนเอง ด้วยการเจรจากับผู้รับซื้อสินค้าเกษตร GAP ที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ 
ด้วยตนเอง 

6.2.2) ผลผลิตหน่อไม้ฝรั ่งบางส่วนเสียหายจากโรคใบไหม้ และเชื ้อรา  
อีกท้ังเกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาจำหน่ายหน่อไม้ฝรั่งได้ โดยผู้รับซื้อเป็นผู้กำหนดราคา 

6.3) กรมประมง 
6.3.1) เจ ้าหน้าที่ ในพื ้นที่ เห ็นว่า แรงจูงใจในการกระตุ ้นให้เกษตรกร 

มีความต้องการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานยังมีน้อย เนื่องจากเกษตรกรยังเห็นว่าการผลิตสินค้าตามมาตรฐาน
เกษตรปลอดภัยเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร อีกทั้งการยื่นคำขอมาตรฐานในระบบยังคงมีหลักเกณฑ์ 
ในการพิจารณาเอกสารต่าง ๆ ไม่ชัดเจน โดยเป็นการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ 

6.3.2) ค่าใช้จ่ายการผลิตสินค้าประมงเพิ่มขึ้น แต่ราคาจำหน่ายไม่แตกต่าง
จากสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ เกษตรกรที่ไม่ได้ทำการเกษตรแบบพันธสัญญายังต้องหาตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้า
ด้วยตัวเอง 

6.4) กรมปศุสัตว์ 
6.4.1) งบประมาณไม่เพียงพอ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการลงพื้นที่

เพื่อตรวจรับรองฯ เจ้าหน้าที่แก้ไขโดยรอเกษตรกรยื่นคำขอตรวจรับรองให้มีจำนวนมากก่อนการลงพื้นที่
ตรวจสอบรับรอง เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 

6.4.2 ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่เพียงพอกับกิจกรรม 
ที่ต้องดำเนินการ หน่วยงานจึงมีการบูรณาการการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนให้ได้ตามแผน 



80 
6.4.3) ค่าใช้จ่ายในการผลิต การปรับปรุงฟาร์มปศุสัตว์เพื่อให้ได้มาตรฐาน 

โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงจากระบบเปิดมาเป็นระบบปิด มีค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าไฟฟ้า 
6.5) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

6.5.1) ผู้ตรวจประเมินแปลงไม่เพียงพอต่อจำนวนเกษตรกรที่ยื่นขอรับการ
รับรองในแต่ละปี ส่งผลให้การตรวจรับรองดำเนินการได้ค่อนข้างล่าช้า 

6.5.2) เกษตรกรผู ้ปล ูกส้มโอบางส่วน มีแหล่งน้ำในการทำเกษตร 
ไม่เพียงพอ อีกท้ังเกษตรกรถูกกดราคาจำหน่ายส้มโอให้กับพ่อค้าคนกลางที่เข้ามารับซื้อในพ้ืนที่ 

6.6) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
6.6.1) สหกรณ์จังหวัดได้รับงบประมาณเฉพาะการจัดกิจกรรมถ่ายทอด

ความรู้ให้เกษตรกรแต่ขาดงบประมาณสนับสนุน เกี ่ยวกับการตรวจรับรองมาตรฐานพืช GAP นอกจากนี้ 
การจัดหาตลาดสำหรับสินค้าเกษตร GAP ทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากสินค้าที ่ได้รับรองมาตรฐาน GAP 
ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคท่ัวไป 

6.6.2) ความต้องการบริโภคพืชสมุนไพรช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid 19) มีปริมาณมาก แต่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายความต้องการบริโภคพืชสมุนไพรเริ่มลดลง 
ส่งผลให้เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนแผนการผลิตไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ตรงความต้องการของตลาด 

7) ข้อเสนอแนะ 
7.1) กรมการข้าว 

7.1.1) ควรมีการประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับมาตรการ
ช่วยเหลือด้านราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  GAP  

7.1.2) ควรสร้างความแตกต่างสินค้าข้าวที ่ได้ร ับรองมาตรฐาน GAP 
ให้มีราคาสูงกว่าข้าวทั่วไป ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าว GAP เพ่ิมขึ้น  

7.1.3) ควรจัดหาหน่วยงานเอกชนในการช่วยตรวจรับรองมาตรฐานหรือ
หารือการขยายอายุใบรับรองจาก 1 ปี เป็น 2 ปี เพ่ือลดความยุ่งยากการจัดเตรียมเอกสารของเกษตรกร 

7.2) กรมวิชาการเกษตร 
7.2.1) เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับรองควรเตรียมความพร้อมและนำเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการตรวจรับรองมาตรฐาน เช่น การดำเนินการตรวจสอบเอกสารด้วยระบบออนไลน์ เพื่อให้
ขั้นตอนรับรองมีความรวดเร็วและทันต่อความต้องการนำใบรับรองมาตรฐานไปใช้ประโยชน์ 

7.2.2) ควรรวมกลุ ่มจำหน่ายเพื ่อให้มีอำนาจการต่อรองเพิ ่มขึ ้น อาทิ 
การทำ MOU การจัดเจรจาระหว่างผู้ซื ้อกับผู้ขาย และควรส่งเสริมรณรงค์ให้เกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 
ใช้สารชีวภัณฑ์ 

7.3) กรมประมง 
7.3.1) ควรพัฒนามาตรฐาน GAP ให้เป็นที ่ยอมรับในระดับสากลและ 

ควรกำหนดหลักเกณฑเ์พ่ือใช้ตรวจสอบเอกสารคำขอให้ชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน 
7.3.2) ควรช่วยส่งเสริมด้านการตลาด จัดหาช่องทางจำหน่าย เพิ่มเติม 

รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อรวบรวมสินค้าของเกษตรกรเพื่อสร้างอำนาจการต่อรอง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกร
สามารถต่อรองราคากับผู้รับซื้อได้มากข้ึน 

7.4) กรมปศุสัตว์ 
7.4.1) ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมดำเนินงาน และ

ขนาดพื้นที ่รับผิดชอบในแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ ควรเพิ ่มจำนวนผู ้ตรวจประเมินหรือใช้ระบบออนไลน์  
เพื่อรับเอกสารการตรวจสอบรับรอง พร้อมสามารถลงนามได้ในเอกสารได้ เพื่อความสะดวก และลดปัญหา
อัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  
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7.4.2) ควรให้หน่วยงานในพื้นที่แนะนำวางแผนงบประมาณเพื่อปรับปรุง

ฟาร์มอย่างคุ้มค่าและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์เซลล์ เพื่อลดค่าไฟฟ้า 
7.5) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

7.5.1) ควรเพิ ่มจำนวนผู ้ตรวจรับรองให้เพียงพอต่อความต้องการ 
การขอรับรองมาตรฐานในแต่ละปี โดยดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ตรวจสอบระดับภูมิภาคเพิ่มเติม 
เนื่องจากปัจจุบันต้องรอผู้ตรวจสอบประเมินจากส่วนกลางเข้ามาตรวจรับรอง 

7.5.2) ควรสนับสนุนแหล่งน้ำที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ 
และควรมีการรวมกลุ่มผู้ผลิตส้มโอเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองราคากับผู้รับซื้อ อีกทั้งหากพัฒนากระบวนการผลิต 
ส้มโอ GAP ให้ตรงตามข้อกำหนดและเงื ่อนไข ก็จะสามารถนำส้มโอไปจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าได้ และ
สามารถจำหน่ายไดใ้นราคาที่สูงกว่าตลาดทั่วไป 

7.6) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
7.6.1) ควรมีการ เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้า GAP กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น 

โรงเรียน โรงพยาบาล เรือนจำ เพื่อนำผลผลิต GAP ไปใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารให้กับนักเรียน ผู้ป่วย และ
ผู้ต้องขัง อาทิ การทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) 

7.6.2) เกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร ผลิตพืชที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาด ทั้งนี้ ควรมหีน่วยงานระดับพ้ืนที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ/ปรึกษา/ติดตามผลการดำเนินงานให้แก่เกษตรกร 
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3.2.3) แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 

3.1) แนวทางการพัฒนา 
1) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์ 

เพ่ือนำไปสู่การผลิตและขยายผลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนการเชื่อมโยงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์  
จากฐานเกษตรกรรม และทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตร
ขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบ
การผลิตที่คำนึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์และต่อยอด
ไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและ
พลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม  
ในแต่ละพื้นที่ มุ่งแปรรูปเพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนาเภสัช
ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 

4) ส่งเสริมการทำการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ 
ประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใส่ใจสุขภาพ 
และการรักษาสิ ่งแวดล้อมทั ้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูล 
ด้านเกษตรชีวภาพ 

3.2) เป้าหมาย 
เพื ่อให้สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ ่มขึ ้น รวมทั้งวิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกตำบลเพ่ิมขึ้น ผ่านการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเกษตรชีวภาพ 
ซึ่งจะให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตและการแปรรูป
สินค้าเกษตรด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ภายใต้ระบบการผลิตที่คำนึงถึง
การทำเกษตรที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกษตรชีวภาพ ปลอดสารพิษ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 

3.3) ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ (ค่าเป้าหมายปี 2566 - 2570) เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และการจดทะเบียนดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับเกษตรชีวภาพเพิ่มข้ึน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

3.4) หน่วยงานดำเนินการ จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพื ่อเกษตรกรรม กรมวิชาการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว และกรมหม่อนไหม 

3.5) งบประมาณ 133.4148 ล้านบาท 
3.6) ขอบเขตการติดตาม 

3.6.1) พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ดำเนินโครงการ  
3.6.2) กลุ่มประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร)  
3.6.3) ระยะเวลาของข้อมูล เป็นผลการดำเนินงานสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 

2568 เป็นติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และการติดตามผลลัพธ์จาก
การดำเนินงานของปีงบประมาณท่ีผ่านมา รวมถึงความพึงพอใจผู้ที่เก่ียวข้องในโครงการ 

3.6.4) การรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานภาพรวมดำเนินการรวบรวมข้อมูลผ่านระบบ
ประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผลการติดตามระดับพื้นที่ 
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ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร)
และเกษตรกร โดยการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การระดมความคิดเห็น การสังเกตการณ์จาก
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละโครงการโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามสัดส่วน
ประชากรเป้าหมายของแต่ละโครงการ 

 

3.7) ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด ของแผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ (ตารางที่ 3.29) 
 

ตารางที่ 3.29 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ - ร้อยละ 94 
 - ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
 - ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
2. กิจกรรม - จำนวนครั้งในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้  - 251 ครั้ง 
 - การอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร  - 6,800 ราย 
 - การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดพืชสมุนไพร - 5 เรื่อง 
 - การจัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่น - 7 แปลง 
 - ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น องค์ความรู้การพัฒนา 

การผลิตพืชสมุนไพร 
- 1 ผลิตภัณฑ์ 

 - การแนะนำ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ - 73 แห่ง 
 - ร้อยละของการจัดทำแปลงสาธิตการส่งเสริมการใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบ - 50 ไร่ 
 - การขยายผลการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการ

ผลิต Biochar ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ท่ีมีศักยภาพ 
- 3,500 ไร่ 

 - การรวบรวมข้อมูลในพื้นที่จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรผ่านการจัดการร่วมกับเทคโนโลยีจุลินทรีย์ 

- 180 ตำบล 

 - การประเมินสมบัติวัสดุเหลือใช้และสมบัติทางชีวภาพของดิน - 1 โครงการ 
 - การวิจัย/ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการข้าว - 1 ผลิตภัณฑ์ 
3. ผลผลิต - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้  - 6,800 ราย 
 - จำนวนแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่น - 7 แปลง 
 - จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น - 1 ผลิตภัณฑ์ 
 - จำนวนแปลงสาธิตการส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ต้นแบบที่จัดทำ - 50 ไร่ 
 - จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ปลูกข้าวโพดและอ้อยมีการจัดการวัสดุ

เหลือใช้ให้เป็น Biochar 
- 3,500 ไร่ 

 - จำนวนฐานข้อมูล ชนิด ปริมาณ และคุณภาพวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร และข้อมูลสมบัติดินทางชีวภาพ 

- 1 ฐานข้อมูล 

 - จำนวนผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการข้าว - 1 ผลิตภัณฑ์ 
4. ผลลัพธ์ - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 - ร้อยละของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรเพิ่มขึ้น - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
 - ผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 

- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง 
- มูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพที่เพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีการเปลี่ยนแปลงของรายได้  
- อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพขยายตัวเฉลี่ย 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
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ตารางที่ 3.29 (ต่อ)  

 

 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
5. ความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 
 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 
   

ที่มา: จากการศึกษา 

3.8) ผลการดำเนินงานภาพรวมของแผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 
แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ กำหนดตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมายปี 2566 – 2570 ที่อัตรา 

การขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และการจดทะเบียนดำเนินการ
ของวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับเกษตรชีวภาพเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 จากการติดตามโครงการภายใต้
แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ พบว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน
เศรษฐกิจ ปี 2567 ดำเนินการโดย กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ 
กรมวิชาการเกษตร เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ พบว่า สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 
20.41 รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.74 ผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.44 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง
ร้อยละ 25.56 อย่างไรก็ตามเกษตรกรบางส่วนยังขาดโรงคัดบรรจุที่ได้รับมาตรฐาน GMP ทำให้ไม่สามารถ 
แปรรูปสินค้าเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้ง กลุ่มเกษตรกรหรือเกษตรกรยังไม่ขยายกำลังการผลิต เนื่องจาก 
เกรงว่าสินค้าจะล้นตลาดจะทำให้ถูกกดราคาได้ สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจบางรายยังขาดแคลน
อุปกรณ์ในการเลี้ยง เช่น กล่อง/ลัง  

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานภาพรวมของแผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ ในภาพรวมมีผลสำเร็จ  
การดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 29.23 รายละเอียดสามารถจำแนกตามประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด ดังนี้ 

3.8.1) ปัจจัยนำเข้า 
1) การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย เกษตรชีวภาพได้รับ 

การจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 133.4148 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 32.3074 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.22 
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกเป็น โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่
อุปทานเศรษฐกิจ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 51.8646 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 15.4690 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 29.88 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
69.4180 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 6.5177 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.39 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
และโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 12.1322 
ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 10.2937 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.85 ของงบประมาณที ่ได้รับจัดสรร 
ซึ ่งค่อนข้างต่ำเมื ่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล  เนื ่องจากกิจกรรมบางส่วนอยู ่ระหว่าง 
การดำเนินงาน เช่น กิจกรรมภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน 
กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม การประเมิน
สมบัติวัสดุเหลือใช้และสมบัติทางชีวภาพของดิน กรมวิชาการเกษตร กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหาร
จัดการและเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วย Biochar และกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงใหม่ให้ได้รับการรับรอง GAP ฟาร์ม 
ของกรมหม่อนไหม (ตารางที่ 3.30) 
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ตารางท่ี 3.30 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ 

ภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 
 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสำเร็จ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ (ร้อยละ) 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพ่ือเข้าสู่
ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจ 

51.8646 15.4690 29.88 56.35 

1) กรมส่งเสริมการเกษตร  6.5231 1.9942 30.57 89.19 
2) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 28.3389 7.0336 24.82 56.81 
3) กรมวิชาการเกษตร 6.7903 2.0899 30.78 32.14 
4) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8.0000 3.1339 39.17 36.67 
5) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2.2123 1.2444 56.25 66.93 

2 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 69.4180 6.5177 9.39 18.84 
1) กรมพัฒนาที่ดิน 17.9120 0.0644 0.36 0.00 
2) กรมการข้าว 22.1085 1.2636 5.72 25.00 
3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 7.3306 4.9966 68.16 50.36 
4) กรมวิชาการเกษตร 22.0669 0.1931 0.88 0.00 

3. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดล
เศรษฐกิจ BCG (กรมหม่อนไหม) 

12.1322 10.2937 84.85 25.00 

ภาพรวม 133.4148 32.3074 24.22 29.23 
ที่มา: จากระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2568 

 

2) ความทันเวลาของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที ่ในระดับพื ้นที ่ ร้อยละ 90.91  

เห็นว่างบประมาณที่จัดสรรทันเวลา ส่วนร้อยละ 9.09 เห็นว่างบประมาณจัดสรรไม่ทันเวลา เนื ่องจาก  
การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันกับแผนการดำเนินงาน
และทันต่อฤดูการเพาะปลูก 

3) ความเพียงพอของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที ่ในระดับพื ้นที ่ ร้อยละ 63.64  

เห็นว่างบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอ ส่วนร้อยละ 36.36 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ 
เนื่องจากมีการปรับลดงบประมาณ ในขณะที่การผลิตพันธุ์สมุนไพรเพื่อสนับสนุนเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  
อีกทั้งเป้าหมายเกษตรกรที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่เพียงพอกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
(ตารางที่ 3.31) 

 

ตารางท่ี 3.31 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ  

1.1 ทันเวลา 90.91 
1.2 ไม่ทันเวลา 9.09 

2. ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ  
2.1 เพียงพอ 63.64 
2.2 ไม่เพียงพอ 36.36 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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3.8.2) กิจกรรม 

โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจ โดยการอบรมถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร 
แก่เกษตรกร ด้านการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า การตลาด ส่งเสริมการรับรองมาตรฐาน GAP สนับสนุน
ปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนและ 
สร้างมูลค่าเพิ่ม การยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม 
ให้ได้รับการรับรอง GAP ฟาร์ม ภาพรวมมีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 29.23 จำแนกรายโครงการ ดังนี้ 

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื ่อเข้าสู ่ห ่วงโซ่อุปทาน
เศรษฐกิจ มีผลสำเร็จคิดเป็นภาพรวม ร้อยละ 56.35 ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 94.60 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม ร้อยละ 56.81 กรมวิชาการเกษตร ร้อยละ 32.14 สำนักปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 36.67 และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร้อยละ 66.93 จำแนกเป็นรายหน่วยงาน ดังนี้ 

1.1) กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้  กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร 990 ราย 
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร 700 ราย 

1.2) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ 
กิจกรรมยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเกษตรกรผู ้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที ่ดิน  
เรื่อง การผลิตการเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสมุนไพร 420 ราย และสนับสนุนเทคโนโลยี
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าสมุนไพรดำเนินการให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน 51 แห่ง 

1.3) กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการจัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิต 
พืชสมุนไพรท้องถิ่น 7 แปลง และอบรมถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น 150 ราย 

1.4) สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการส่งเสริมการผลิต
วัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในเมืองสมุนไพร และ
จังหวัดอื ่น ๆ 1,350 ราย และการถ่ายทอดความรู ้การทำแผนธุรกิจ (Business Model) สมุนไพรกับ 
กลุ่มเกษตรกร 45 กลุ่ม 

1.5) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื ่อน
เครือข่ายความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจพืชสมุนไพร การถ่ายทอดความรู้เกี ่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพรให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน GAP/อินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่น/ลดต้นทุนพืชสมุนไพรทั้งระบบ 60 แห่ง เกษตรกร 
1,200 ราย การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป และการตลาดการเชื่อมโยงเครือข่ายพืชสมุนไพร 
13 แห่ง และกิจกรรมแนะนำ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 73 แห่ง 

2) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีผลสำเร็จ คิดเป็น
ภาพรวมร้อยละ 18.84 ประกอบด้วย กรมการข้าว ร้อยละ 25.00 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร้อยละ 50.36 สำหรับ
กรมพัฒนาที่ดิน และกรมวิชาการเกษตร อยู่ระหว่างการประสานงานและจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน 
ในพ้ืนที่ คาดว่าสามารถดำเนินงานตามแผนช่วงไตรมาสที ่3 จำแนกเป็นรายหน่วยงาน ดังนี้ 

2.1) กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดิน การจัดสรรวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีจุลินทรีย์ 180 ตำบล และประเมินสมบัติวัสดุเหลือใช้และสมบัติทางชีวภาพดิน 1 โครงการ 

2.2) กรมการข้าว ดำเนินการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์
จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตข้าว การจัดทำแปลงสาธิตส่งเสริมการใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบการย่อย
สลายฟาง 50 ไร่ และการวิจัยพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตข้าว ซึ่งอยู่ระหว่าง
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การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างบริษัท ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการลงนามจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
จัดซื้อครุภัณฑ์ในช่วงไตรมาสที่ 3  

2.3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการสำรวจชนิด/ปริมาณและส่วนเหลือทิ้งจาก
การผลิตหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ออกแบบและจัดเก็บข้อมูลวัสดุเหลือใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
130 แห่ง พร้อมการติดตามประเมินผล โดยบูรณาการร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อบรมถ่ายทอดความรู้การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมการวิจัยพัฒนาการนำส่วนเกินหรือผลิตผลพลอยได้หรือวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่ม/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ให้กับสถาบันเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 2 รุ่น 300 ราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการวัสดุเหลือใช้
เพื่อพัฒนาธุรกิจทางการเกษตร 4 แห่ง 80 ราย ถ่ายทอดความรู้การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์ 10 แห่ง 200 ราย สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยี  
7 แห่ง 10 ราย  

2.4) กรมว ิชาการเกษตร ดำเน ินการจ ัดก ิจกรรมการถ ่ายทอดความรู้ 
การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วย Biochar 
ดำเนินการทดสอบการจัดการ Waste collector และการพัฒนา Application รวมทั้งนวัตกรรมการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ของแก่น พิษณุโลก 

 

3) โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG มีผลสำเร็จ
คิดเป็นร้อยละ 12.50 ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี ้ยงไหมได้รับการส่งเสริมการรับรอง GAP ฟาร์ม  
950 ราย การถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการเลี้ยงไหมตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มไหมชนิดกินใบหม่อน 60 ราย 
ประชาสัมพันธ์ร้านค้าจากการทำเมนูต้นแบบ จำนวน 7 ร้านค้า สัมมนาการยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์
หม่อนและไหม 50 ราย ส่งเสริมการเลี ้ยงไหมและการตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไหม 112 ราย สัมมนา
ผู้ประกอบการพบเกษตรกร 30 ราย และส่งเสริมการผลิตไข่ไหมพ่อ – แม่พันธุ์หนอนไหมเหลือง 698 ราย  
จากเดิม 708 ราย 

3.8.3) ผลผลิต 
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื ่อเข้าสู ่ห ่วงโซ่อุปทาน

เศรษฐกิจ ภาพรวมมีการถ่ายทอดความรู้ 4,331 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.25 ของเป้าหมาย 5,680 ราย 
สนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
37.25 ของเป้าหมาย 51 แห่ง จัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่น 9 แปลง คิดเป็นร้อยละ 
128.57) ของเป้าหมาย 7 แปลง จำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ 

1.1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้และศักยภาพ 1,690 ราย คิดเป็นร้อยละ 

93.37 ของเป้าหมาย 1,810 ราย จำแนกเป็นเกษตรกรผู ้ผลิตสมุนไพร 990 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.19  
ของเป้าหมาย 1,110 ราย และเกษตรกรผู้ผลิตแมลงเศรษฐกิจ 700 ราย ครบตามเป้าหมาย 

1.2) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม 
เกษตรกรได้รับการได้รับการถ่ายทอดความรู้การผลิตการเพิ่มมูลค่าและ

การพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสมุนไพร 420 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.36 ของเป้าหมาย 550 ราย และกลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสมุนไพร
จำนวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.25 ของเป้าหมาย 51 แห่ง 

1.3) กรมวิชาการเกษตร 
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ จำนวนแปลงต้นแบบ

เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่น 9 แปลง คิดเป็นร้อยละ 128.57 ของเป้าหมาย 7 แปลง สำหรับ 
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การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น  
อยู่ระหว่างการเตรียมการและประสานงานกับกลุ่มเกษตรกร 

1.4) สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กิจกรรมยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดอ่ืน 

สมาชิกกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) 630 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.67 ของเป้าหมาย 1,350 ราย 
และกลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้การจัดทำแผนธุรกิจ 12 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของเป้าหมาย 45 กลุ่ม 

1.5) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน GAP/อินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่น ๆ/การลดต้นทุนพืชสมุนไพรทั้งระบบ 48 กลุ่ม 960 ราย คิดเป็นร้อยละ 
80.00 ของเป้าหมาย 1,200 ราย และความรู้การผลิต การแปรรูป และการตลาด/การเชื่อมโยงเครือข่ายพืช
สมุนไพร 13 แห่ง 260 ราย ครบตามเป้าหมาย 

 

2) โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
2.1) กรมพัฒนาที่ดิน อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในพื้นที่ 

และประสานงานกิจกรรมในพ้ืนที่ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดินในการปรับปรุง
บำรุงดินเพิ ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและควบคุมศัตรูพืช การจัดสรรวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน การประเมินสมบัติวัสดุเหลือใช้และสมบัติทางชีวภาพของดิน การจัดการ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตรผ่านการจัดการร่วมกับเทคโนโลยีจุลินทรีย์  และ 
การทำปุ๋ยอินทรีย์ประจำไร่นาเกษตรกร  

2.2) กรมการข้าว 
2.2.1) การสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตสินค้าข้าว 

ดำเนินการวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการข้าว อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ดจากฟางข้าวให้กลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสะลวง 
จังหวัดเชียงใหม่ และวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโป่งแดง จังหวัดสุพรรณบุรี  

2.2.2) จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรในงาน China International Import Expo (CIIE) 2024 ระหว่างวันที่ 4-9 พฤศจิกายน 2567 
นครเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียบร้อยแล้ว 

2.2.3) การพัฒนาการย่อยสลายฟางข้าว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ
แปลงสาธิตส่งเสริมการใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบ และการสำรวจต้นทุนการผลิตข้าว การบริหารจัดการฟางข้าว
หลังการเก็บเก่ียวของเกษตรกร  

2.3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2.3.1) สำรวจชนิด/ปริมาณและส่วนเหลือทิ้งจากการผลิตหรือวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตร ออกแบบและจัดเก็บข้อมูลวัสดุเหลือใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 130 แห่ง 
ครบตามเป้าหมาย  

2.3.2) สร้างองค์ความร ู ้การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการว ิจัย
พัฒนาการนำส่วนเกินหรือผลิตผลพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุน 
สร้างมูลค่าเพิ่ม/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 1 รุ่น คิดเป็นร้อยละ 
50.00 ของเป้าหมาย 2 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 341 ราย คิดเป็นร้อยละ 113.67 จากเป้าหมาย 300 ราย 

2.3.3) สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกร เพ่ือจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 
และสิ่งก่อสร้าง 7 แห่ง ครบตามเป้าหมาย โดยจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 
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100.00 ได้แก่ รถแทรกเตอร์ โดรนการเกษตร แผงโซลาร์เซลล์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องปลูกอ้อย 
และเครื่องมือพรวนดิน  

2.3.4) สหกรณ์/กลุ่มเกษตร นำเทคโนโลยีนวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนา 
การนำส่วนเกินหรือผลิตผลพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนและ  
สร้างมูลค่าเพ่ิม/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 116 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.23 จากเป้าหมาย 130 แห่ง 

2.3.5) การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการวัสดุเหลือใช้เพ่ือพัฒนา
ธุรกิจทางการเกษตร และถ่ายทอดความรู้การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนิน
ธุรกิจจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์ โดยบูรณาการร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
คาดว่าดำเนินการช่วงไตรมาสที ่3 สำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ คาดว่าดำเนินการช่วงไตรมาสที ่4 

2.4) กรมวิชาการเกษตร 
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

และกิจกรรมการเพิ ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วย Biochar อยู ่ระหว่างการดำเนินการวางแผน
ประสานงานความร ่วมมือจากหน่วยงานที ่ม ีบทบาทสำคัญในภาคการเกษตรของประเทศไทย อาทิ  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าจะเริ่มดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร
ช่วงไตรมาสที่ 3 ทดสอบการจัดการ Waste collector พัฒนา Application รวมทั้ง ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก และคาดว่า 
จะดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรช่วงไตรมาสที่ 3 

3) โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมได้รับการส่งเสริมการรับรอง GAP ฟาร์ม 

ดำเนินการฝึกอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงไหมตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มไหมชนิดกินใบหม่อน จำนวน 2 วัน 
เกษตรกร 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 60 ราย การประชาสัมพันธ์ร้านค้าจากการทำเมนู
ต้นแบบจากหม่อนไหม จำนวน 7 ร้านค้า ครบตามเป้าหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงไหม
และการตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไหม การสัมมนาผู ้ประกอบการพบเกษตรกร การสัมมนาการยกระดับ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม และการส่งเสริมการผลิตไข่ไหมพ่อ – แม่พันธุ์หนอนไหมเหลือง (ตารางที่ 3.32) 

 

ตารางท่ี 3.32 ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร
ชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจ 

   56.35 

1.1) กรมส่งเสริมการเกษตร      
- ก ิจกรรมส่งเสร ิมและพัฒนา 

การผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ พัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร 

ราย 1,110 990 89.19 

- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตแมลงเศรษฐกิจ พัฒนาความรู ้และ
ศักยภาพของเกษตรกร 

ราย 700 700 100.00 

1.2) สำนักงานการปฏิรูปที ่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 

   56.81 

- ก ิจกรรมยกระดับศักยภาพ 
การพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 
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ตารางท่ี 3.32 (ต่อ) 

 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1) เกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร 

ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฝึกอบรม 
ราย 550 420 76.36 

การผลิต การเพิ่มมูลค่า และการ
พัฒนาช่องทางการตลาดสมุนไพร 

    

2) กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรใน
เขตปฏ ิร ูปท ี ่ด ินได ้ร ับการสน ับสนุน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าสมุนไพร 

แห่ง 51 19 37.25 

1.3) กรมวิชาการเกษตร     32.14 
- กิจกรรมการส่งเสริมและ

พัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 
    

1) จำนวนแปลงต้นแบบ
เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่น 

แปลง 7 9 128.57 

2 )  จำนวนเกษตรกรที่
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาการผลิต
พืชสมุนไพร 

ราย 150 - - 

3) จำนวนผล ิตภ ัณฑ์
ต้นแบบจากพืชสมุนไพรท้องถิ ่น ความรู้
พัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร 

ผลิตภัณฑ์ 1 - - 

4) เกษตรกรและผู้สนใจ 
พืชสายพันธุ์ดีและต้นแบบเทคโนโลยีการ
ผลิตที ่ได้รับการพัฒนานำไปใช้สามารถ
ผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่ได้ มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 10 - - 

1.4) สำนักปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

   36.67 

 - กิจกรรมยกระดับการผลิต
พืชสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดอ่ืน   

    

1) สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน ผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มี
คุณภาพเพ่ือเข้าสู่มาตรฐาน 

ราย 1,350 630 46.67 

2) กลุ่มเกษตรกรมี
ความรู้ในการทำแผนธุรกิจ (Business 
Model) สมุนไพร 

กลุ่ม 45 12 26.67 
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ตารางท่ี 3.32 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1.5) กรมส่งเสริมสหกรณ์    66.93 

- ก ิจกรรมส ่งเสร ิมการ
ปลูกพืชสมุนไพรในสถาบันเกษตรกร 

    

1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื ่อนเครือข่ายความเข้มแข็งและ
พัฒนาธุรกิจพืชสมุนไพร 

ครั้ง 1 - - 

 - เกษตรกร ราย 80 - - 
2) จัดอบรมให้ความรู้การผลิต

พืชสมุนไพรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
GAP /อินทร ีย ์  หร ือมาตรฐานอื ่นๆ/          
การลดต้นทุนพืชสมุนไพรทั้งระบบ 

แห่ง 60 48 80.00 

 - เกษตรกร  ราย 1,200 960 80.00 
3) จัดอบรมให้ความรู้การ

ผลิต การแปรร ูปและการตลาด/การ
เชื่อมโยงเครือข่ายพืชสมุนไพร 

แห่ง 13 13 100.00 

- เกษตรกร ราย 260 260 100.00 
4) แนะนำ กำกับ ติดตาม

และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
แห่ง 73 64 87.70 

2. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร 

   18.84 

2.1) กรมพัฒนาที่ดิน    - 
- การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

ทางดินในการปรับปรุงบำรุงดิน เพ่ิมความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน และควบคุมศัตรูพืช 

ตำบล 180 - - 

- การจัดสรรวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเ พ่ือ
ปรับปรุงบำรุงดิน 

ตำบล 180 - - 

- การประเมินสมบัติว ัสดุ
เหลือใช้และสมบัติทางชีวภาพของดิน 

โครงการ 1 - - 

- จำนวนพื้นที ่จัดการวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรผ ่ านการจ ั ดการร ่ วมกั บ
เทคโนโลยีจุลินทรีย์ 

ตำบล 180 - - 

2.2) กรมการข้าว    25.00 
- กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพ่ิม

วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตสินค้าข้าว 
ผลิตภัณฑ์ 1 - - 
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ตารางท่ี 3.32 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1) การวิจัย/ต่อยอด

ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จาก
กระบวนการข้าว 

ผลิตภัณฑ์ 1 - - 

2) กิจกรรมนิทรรศการ
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

กิจกรรม - 1 100.00 

- กิจกรรมพัฒนาการ
ย่อยสลายฟาง 

    

1 ) จ ัดทำแปลงสาธ ิตการ
ส่งเสริมการใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบ 

ไร่ 50 - - 

2) สำรวจต้นทุนการผลิต
ข้าวและการบริหารจัดการ 

ครั้ง - - - 

2.3) กรมส่งเสริมสหกรณ์    50.36 
- สำรวจชนิด/ปริมาณ

และส่วนเหลือทิ้งจากการผลิต หรือวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร  

แห่ง 130 130 100.00 

- สร้างองค์ความรู ้การ
นำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัย
พัฒนาการนำส่วนเกิน หรือผลิตผลพลอยได้
หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

รุ่น 2 1 50.00 

ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร/เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์  

ราย 300 341 113.67 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร 

แห่ง 4 - - 

ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร /เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ราย 80 - - 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจจาก
วัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์ 

แห่ง 
ราย 

10 
200 

- 
- 

- 
- 

- ติดตามและประเมินผล
การดำเนินโครงการ 

แห่ง 130 - - 

- สนับสนุนเงินอุดหนุนให้
สถาบ ันเกษตรกร เพ ื ่อจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

แห่ง 7 7 100.00 

     
     



93 
ตารางท่ี 3.32 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1) จำนวนจังหวัด จังหวัด 7 7 100.00 
2) จำนวนคร ุภ ัณฑ ์และ

สิ่งก่อสร้าง 
รายการ 10 10 100.00 

- สหกรณ์/กลุ่มเกษตรนำ
เทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนา 
การนำส่วนเกินหรือผลิตผลพลอยได้หรือ
ว ั สด ุ เหล ื อ ใช ้ ทางการ เกษตรมาใช้
ประโยชน์  

แห่ง 130 116 89.23 

2.4) กรมวิชาการเกษตร    - 
- กิจกรรมถ่ายทอดองค์

ความรู้ในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร  

ราย 150 - - 

- กิจกรรมเพิ่มมูลค่าวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็น Biochar  

ไร่ 3,500 - - 

3. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อน
ไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

   25.00 

1) กรมหม่อนไหม    - 
- กิจกรรมส่งเสริม

เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมได้รับการส่งเสริมการ
รับรอง GAP ฟาร์ม 

ราย 950 - - 

1.1) ฝึกอบรมส่งเสริมการเลี ้ยง
ไหมตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มไหมชนิดกิน
ใบหม่อน 

ราย 60 30 50.00 
 

1.2) ส่งเสริมการเลี ้ยงไหม และ
การตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไหม 

ราย 
 

112 
 

- 
 

- 
 

1.3) ส ัมมนาผู ้ประกอบการพบ
เกษตรกร 

ราย 30 - - 

1.4) สัมมนาการยกระดับการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม 

 ราย  50 - - 

1.5) ส่งเสริมการผลิตไข่ไหมพ่อ - แม่
พันธุ์หนอนไหมเหลือง 

 ราย 698              - - 

1.6) ประชาสัมพันธ์ร้านค้าจากการ
ทำเมนูต้นแบบจากหม่อนไหม 

ร้านค้า   7              7 100.00 

- มูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ
ด้านหม่อนไหมเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ   4               - - 

ภาพรวม    29.23 
ที่มา: จากระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2568 
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3.9) ผลการติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพในระดับพ้ืนที่ 

3.9.1 ศูนย์ประเมินผล ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรชีวภาพเพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจในพ้ืนที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ ศรีสะเกษ 
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และนครราชสีมา ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และการติดตามผลลัพธ์จากการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงความพึงพอใจ  
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ  

 

1) ปัจจัยนำเข้า  
1.1) ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ร้อยละ 90.91 เห็นว่า

งบประมาณที่ได้รับทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน และร้อยละ 9.09 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับไม่ทันเวลาต่อ 
การปฏิบัติงาน เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้า เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ต้องเบิกจ่ายให้ทันกับ
แผนการดำเนินงานและทันต่อฤดูการเพาะปลูก 

1.2) ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ร้อยละ 63.64 เห็นว่า
งบประมาณท่ีได้รับเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม และร้อยละ 36.36 เห็นว่าไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณ
ที่ได้รับมีการปรับลดลงทุกปี แต่การผลิตพันธุ ์สมุนไพรมีราคา เพิ ่มขึ ้น และเกษตรกรเป้าหมายที่ได ้รับ 
การสนับสนุนมีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่เพียงพอ (ตารางท่ี 3.33)   

 

ตารางท่ี 3.33  ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 2568 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลา  

1.1 ทันเวลา 90.91 
1.2 ไม่ทันเวลา 9.09 

2. ความเพียงพอ  
2.1 เพียงพอ 63.64 
2.2 ไม่เพียงพอ 36.36 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

2) กิจกรรม  
2.1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ ดำเนินการ

ถ่ายทอดความรู้การดูแลรักษา การป้องกันและกำจัดโรค เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
สมุนไพร เช ่น แผนการตลาดและการบริหารจัดการกลุ ่ม รวมถึงการศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพ  
การแปรรูปและตลาดวัตถุดิบสมุนไพร การปรับปรุงจุดเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการวิเคราะห์สภาพ
ดินและน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาสภาพการขาดความอุดมสมบูรณ์ในดิน 

2.2) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ดำเนินการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการเลี้ยงและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ แนวทางการขอรับรองมาตรฐาน GAP 
ของฟาร์มจิ้งหรีด พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น อาหารสำเร็จรูปสำหรับจิ้งหรีด แผงไข่ กล่องเลี้ยงผึ้งโพรง 
คอนผึ้ง และไขผึ้ง เป็นต้น 

2.3) กิจกรรมสมาชิกกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในเมืองสมุนไพร และจังหวัดอื่น ๆ  
ให้มีการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ ด้านการแปรรูป
สมุนไพรและการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบสมุนไพรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาช่องทางด้านการตลาด
สินค้าสมุนไพร และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ต้นพันธุ์สมุนไพรต่าง ๆ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องสับ
สมุนไพร และเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย เป็นต้น 
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2.4) กิจกรรมการจัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่น  

ดำเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น หัวพันธุ์ เมล็ดพันธุ์และปุ๋ย รวมทั้งติดตามให้คำแนะนำแก่เกษตรกร เช่น 
การขอรับรองมาตรฐาน GAP และการเก็บเกี่ยวรวบรวมผลผลิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิต มีการสนับสนุน
หัวพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ 

 

3) ผลผลิต หน่วยงานดำเนินการถ่ายทอดความรู้ การดูแลรักษา การป้องกันและ
กำจัดโรค เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสมุนไพร การเลี้ยงและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตแมลงเศรษฐกิจ การขอรับรองมาตรฐาน GAP การแปรรูปสมุนไพรและการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบสมุนไพร
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 293 ราย คิดเป็นร้อยละ 120.58 
ของเป้าหมาย 243 ราย ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรรม 60 ราย จากเป้าหมาย
เกษตรกร 10 ราย เนื่องจากเกษตรกรต้องการนำผลผลิตมาแปรรูปโดยผ่านกระบวนการทำให้แห้ง  
เพ่ือจำหน่ายให้โรงพยาบาลที่มีความต้องการ 

 

4) ผลลัพธ์ 
4.1) การนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 100 มีการนำ

ความรู้ไปปฏิบัติแล้ว โดยความรู้ที่เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การปลูกพืชสมุนไพร การดูแลรักษา และ
การแปรรูปสมุนไพร ด้านแมลงเศรษฐกิจมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การล่อผึ้งเข้ารัง การจัดการ 
การเลี้ยงผึ้ง การเตรียมอุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้ง การจัดการผึ้งนางพญา การแปรรูปน้ำผึ้ง การสร้างมูลค่าเพ่ิม
แมลงเศรษฐกิจ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน GAP ฟาร์มผึ้ง 

4.2) เกษตรกรผู ้ปลูกสมุนไพรเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 33.77 และมีพื ้นที่การผลิต
สมุนไพรเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.64 ไร่ต่อราย อย่างไรก็ตามเกษตรกรบางรายไม่ขยายพื้นที่การผลิต เนื่องจากเกรงว่า
สมุนไพรที่ผลิตจะล้นตลาด ซึ่งอาจส่งผลให้เกษตรกรถูกกดราคา 

4.3) ผลผลิตเฉลี ่ยต่อหน่วย จากการสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ในปี 2567 พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 54.21 หน่วย หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกร  
มีผลผลิตเฉลี่ย 60.41 หน่วย เพ่ิมข้ึน 6.20 หน่วย หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.44 โดยเกษตรกรได้นำความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ เช่น การจัดการดิน การใส่ปุ๋ยที่ถูกวิธี เป็นต้น 

4.4) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหน่วย จากการสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ในปี 2567 พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 708.50 บาทต่อหน่วยต่อปี หลังเข้าร่วม
โครงการเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 527.34 บาทต่อหน่วยต่อปี ลดลง 181.16 บาทต่อหน่วยต่อปี หรือลดลงร้อยละ 
25.56 เนื่องจากเกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตและมีการทำปุ๋ยใช้เองสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิต 

4.5) มูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ จากการสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการในปี 2567 พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ 9,044.21 บาทต่อปี หลังเข้าร่วม
โครงการมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ 10 ,890.68 บาทต่อปี เพิ่มขึ้น 1,846.47 บาทต่อปี หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20.41 

4.6) การเปลี ่ยนแปลงการรายได้ของเกษตรกร จากการสอบถามเกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการในปี 2567 พบว่า เกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 59.74 
เกษตรกรบางรายได้มีการรวมกลุ่ม หลังจากเข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรมีการแปรรูปผลผลิตจำหน่าย
สร้างรายไดเ้พ่ิมขึ้น 
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5) ความพึงพอใจ 

5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ 
เจ้าหน้าที ่มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการในระดับมากที ่สุด  

ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.29 โดยร้อยละ 37.93 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และร้อยละ 55.17 มีความ 
พึงพอใจในระดับมาก โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ปานกลางและน้อย เห็นว่า (1) งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับมีการปรับลดลงทุกปี  (2) เกษตรกรที่ได้เข้าอบรม
ถ่ายทอดความรู้ต้องการเรียนรู้ในด้านอื่นเพิ่มเติม (3) เป้าหมายโครงการในด้านจำนวนเกษตรกรในพื้นที่มาก
เกินไป ส่งผลให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร  และ (4) ตลาดต้องการ
ผลผลิตสมุนไพรแบบแห้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรไม่สามารถแปรรูปได้อย่างมีคุณภาพ เนื่องจากขาดโรงคัด
บรรจุที่ได้รับมาตรฐาน GMP (ตารางท่ี 3.34) 

 

ตารางท่ี 3.34 ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินโครงการ ปี 2568 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ ค่า

คะแนน 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร - 10.00 10.00 50.00 30.00 4.00 มาก 
2. การช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอน/
วิธีการดำเนินโครงการจากส่วนกลาง 

- - 10.00 50.00 40.00 4.30 มากที่สุด 

3. หลักเกณฑ/์เงื่อนไขของโครงการ - - - 50.00 50.00 4.50 มากที่สุด 
4. ปัจจัยการผลิตทีส่นับสนุน - - - 55.56 44.44 4.44 มากที่สุด 
5. การถ่ายทอดความรู ้ - - - 55.56 44.44 4.44 มากที่สุด 
6. เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการ
เข้าร่วมโครงการ 

- - 10.00 70.00 20.00 4.10 มาก 

ภาพรวม - 1.73 5.17 55.17 37.93 4.29 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ 

5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ  
ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในระดับมากที่สุด 

ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.78 โดยร้อยละ 80.38 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ประเด็นหลักเกณฑ์การคัดเลือก
เกษตรกร รองลงมาร้อยละ 16.75 มีความพึงพอใจในระดับมาก และร้อยละ 2.87 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ตามลำดับ โดยเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมแต่ต้องการ
เรียนรู้เพิ่มเติม เช่น ด้านการตลาด และเกษตรกรบางรายต้องการการสนับสนุนอุปกรณ์ในการเลี้ยงแมลง
เศรษฐกิจ (ตารางท่ี 3.35) 

 

ตารางท่ี 3.35  ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินโครงการฯ ปี 2568 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ ค่า

คะแนน 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. หลักเกณฑ์การคดัเลือกเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ 

- - 3.58 9.52 86.90 4.83 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของหลักสูตรที่อบรม - - 2.44 21.95 75.61 4.73 มากที่สุด 
3. ความรู้ที่ไดร้ับหลังการเข้าอบรม
ถ่ายทอดความรู ้

- - 2.41 27.71 69.88 4.67 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบโครงการ - - 2.38 13.10 84.52 4.82 มากที่สุด 
5. ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ - - 3.53 11.76 84.71 4.81 มากที่สุด 

ภาพรวม - - 2.87 16.75 80.38 4.78 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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6) ข้อค้นพบ 

6.1) ด้านหน่วยงาน 
(1) การกำหนดเป้าหมายเกษตรกรไม่สอดคล้องกับงบประมาณสำหรับ 

การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เนื่องจาก เป้าหมายเพิ่มขึ้น แต่โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง 
(2) หน่วยงานมีกิจกรรมส่งเสริมตรงกับความต้องการของเกษตรกร เช่น 

การปลูกสมุนไพร การดูแลรักษา การแปรรูป อย่างไรก็ตามเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ต้องการเพิ่มเติมความรู้
ด้านการตลาด  

6.2) ด้านเกษตรกร 
(1) เกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเลี้ยง เช่น 

กล่อง/ลังไม้ ในการเลี้ยงผึ้ง และเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดประสบปัญหาราคาอาหารจิ้งหรีดเพิ่มข้ึน 
(2) เกษตรกรขาดความมั่นใจในการขยายกำลังการผลิต เนื่องจากเกรงว่า

หากสินค้าล้นตลาด อาจส่งผลให้ถูกกดราคา 
(3) เกษตรกรไม่สามารถแปรรูปสมุนไพรแบบแห้งได้อย่างมีคุณภาพ แม้ว่า

จะมีกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการ เนื่องจาก ขาดโรงคัดบรรจุหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน GMP  
7) ข้อเสนอแนะ 

7.1) หน่วยงานควรพิจารณากำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับงบประมาณ 
7.2) ควรประชุมชี้แจง พิจารณาความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
7.3) ควรสนับสนุนอุปกรณ์ในการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร เช่น 

กล่อง/ลังไม้ ที่ได้มาตรฐาน และอาหารแมลงเศรษฐกิจ เช่น จิ้งหรีด  
7.4) ควรสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือเงินทุน เพื่อจัดสร้างโรงเรือนสำหรับ

คัดบรรจุหรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน GMP เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด 
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3.2.4) แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 

1) แนวทางการพัฒนา 
1.1) ส่งเสริมพัฒนา ใช้วัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรที่เชื ่อมโยงไปสู ่กระบวนการแปรรูป  

ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงโดยการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกร  และสถาบัน
เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

1.2) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญา 
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้ง
การผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

1.3) สนับสนุนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี ่ยว 
และการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง
และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า 

1.4) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
ให้ความสำคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

2) เป้าหมาย 
เพื ่อให้สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ ่มขึ ้น ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ มีการใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าเกษตร ตลอดจนมีการสนับสนุนต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 

3) ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ (ค่าเป้าหมาย ปี 2566 – 2570) 
มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 4  

4) หน่วยงานดำเนินการ จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร 
และกรมประมง 

5) งบประมาณ 38.3689 ล้านบาท 
6) ขอบเขตการติดตาม 

6.1) พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ดำเนินการโครงการ จำนวน 77 จังหวัด  
6.2) กลุ่มประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร 

(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) รวมทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
6.3) ระยะเวลาของข้อมูล เป็นผลการดำเนินงานสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 -  31 มีนาคม 2568 

เป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะของปี 2568  และการติดตาม
ผลลัพธ์จากการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา รวมถึงความพึงพอใจผู้ที่เก่ียวข้องในโครงการ 

6.4) การรวบรวมข้อมูล ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการ  
เชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการติดตามระดับพื้นที่ โดยการรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหนา้ที่
ผู้รับผิดชอบ เกษตรกรสมาชิก และสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) รวมทั้ง
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การระดม
ความคิดเห็น และการสังเกตการณ์จากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโครงการ โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) ตามสัดส่วนประชากรเป้าหมายของแต่ละโครงการ 

7) ประเด็น ตวัชี้วัด และเกณฑก์ารวัด ของแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรปู รายละเอียด ดังนี ้(ตารางที่ 3.36) 
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ตารางที่ 3.36 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
1.ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  ร้อยละ 94 
 - ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 - ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 - ร้อยละการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่ตรงกับความต้องการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 - ร้อยละความเพียงพอของปัจจัยการผลิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. กิจกรรม - จำนวนครั้งการจัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้

ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูป  
451 ครั้ง 
 

 - จำนวนชนิดการสนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูป 

อย่างน้อย 1 ชนิด 

 - จำนวนครั้งการจัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมด้านการตลาด
และสร้างเครือข่าย 

1 ครั้ง 

 - ระดับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ระดับมากขึ้นไป 
 - ระดับความเหมาะสมของรูปแบบการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ระดับมากขึ้นไป 
3. ผลผลิต - จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้  2,995 ราย 
 - จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 314 ผลิตภัณฑ์ 
 - จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดและสร้าง

เครือข่าย 
80 ราย 

4. ผลลัพธ์ - ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 80 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่นำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 80 
 - มูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ขยายตัว ร้อยละ 4 
 - รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 5 
5. ความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ ระดับมากข้ึนไป 
 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ  ระดับมากข้ึนไป 
ที่มา: จากการศึกษา 
 

8) ผลการดำเนินงานภาพรวมของแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 
8.1 แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป กำหนดตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมายปี 2566 - 2570 ที่อัตราการขยายตัว

ของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 จากการติดตามโครงการ
สำคัญภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป พบว่า การดำเนินกิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูล การผลิตและ
การตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปและการฝึกอบรมการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดภายใต้
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งผลให้สินค้าเกษตรแปร รูปของสหกรณ์ 
ที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย ส่วนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริม การแปรรูป
สินค้าเกษตรของกรมการข้าว โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป
ของกรมวิชาการเกษตร และโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าประมง ของกรมประมง อยู่ระหว่างดำเนินงาน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป  

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานภาพรวมของกิจกรรมภายใต้โครงการที่หน่วยงานได้ดำเนินงานสำเร็จอยู่ที่
ร้อยละ 47.66 รายละเอียดสามารถจำแนกตามประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด ดังนี้ 
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1) ปัจจัยนำเข้า 

1.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป ได้รับการจัดสรร
งบประมาณทั ้งสิ ้น 38.3689 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 20.7156 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.99  
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกเป็น โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 29.9427 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 16.5803 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.37 แบ่งเป็น กรมการข้าว 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 10.6410 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 0.8778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.25  
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 19.3017 ล้านบาท  
มีผลการเบิกจ่าย 15.7025 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.35 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการพัฒนา
คุณภาพการผลิตและความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2.1950 
ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 0.0645 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และโครงการ
พัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 6.2312 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 4.0708 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.33 ของงบประมาณ  
ที่ได้รับจัดสรร  

โดยโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  และโครงการ
พัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่า
เป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล สำหรับโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ของกรมการข้าว และ
โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ของกรมวิชาการเกษตร 
มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลค่อนข้างมาก  (ตารางท่ี 3.37) 
 

ตารางที่ 3.37  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย 
เกษตรแปรรูป 

 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสำเร็จ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ (ร้อยละ) 
1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 29.9427 16.5803 55.37 38.51 

1.1 กรมการข้าว 10.6410 0.8778 8.25 29.17 
1.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 19.3017 15.7025 81.35 47.85 

2  โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลาย 
ในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป (กรมวิชาการเกษตร) 

2.1950 0.0645 2.94 50.00 

3. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง  
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง (กรมประมง) 

6.2312 4.0708 65.33 74.58 

ภาพรวม 38.3689 20.7156 53.99 47.66 
ที่มา: จากระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2568 
 

1.2) ความทันเวลาของงบประมาณ จากการสอบถามความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ
โครงการในพื้นที่ ทุกรายเห็นว่างบประมาณที่ได้รับมีความทันเวลาต่อการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากได้รับโอน
งบประมาณก่อนกำหนดการดำเนินกิจกรรม  

1.3) ความเพียงพอของงบประมาณ จากการสอบถามความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ
โครงการในพื้นที่ ทุกรายเห็นว่างบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอต่อการดำเนินงานกิจกรรมและสอดคล้องกับ
เป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดไว้ (ตารางที่ 3.38) 
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ตารางท่ี 3.38 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณท่ีได้รับ  

1.1 ทันเวลา 100.00 
1.2 ไม่ทันเวลา - 

2. ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ  
2.1 เพียงพอ 100.00 
2.2 ไม่เพียงพอ - 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

2) กิจกรรม 
แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป การให้คำแนะนำ

มาตรฐานการผลิตและการรับรองมาตรฐานสินค้า การสร้างเครื่องจักรและโรงงานต้นแบบการผลิต การจัดทำฐานข้อมูล
การผลิตและการตลาด การสร้างเครือข่ายทางการค้า การพัฒนาองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนเงินอุดหนุน เพื ่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ ่งก่อสร้าง ในภาพรวมมีผลสำเร็จ  
คิดเป็นร้อยละ 47.66 จำแนกรายโครงการ ดังนี้  

2.1) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรของกรมการข้าว มีผลสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 29.17 
จำแนกรายกิจกรรม ดังนี้ (ตารางท่ี 3.39) 

2.1.1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (แม่ฮ่องสอนโมเดล) โดยการถ่ายทอดความรู้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวให้กับกลุ่มเกษตรกร 

2.1.2) การเก็บข้อมูลและติดตามให้คำแนะนำด้านมาตรฐาน GMP โรงสี  
2.1.3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ใหม่) 
2.1.4) การต่อยอดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 
2.1.5) การสร้างเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวต้นแบบ และการพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิต

เส้นขนมจีนแป้งหมัก เส้นขนมจีนหมักอบแห้งเสริมไพรโบโอติก และต่อยอดผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชน  
2.2) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีผลสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 

47.85 จำแนกรายกิจกรรม ดังนี้ (ตารางท่ี 3.39) 
2.2.1) การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดเป็นรายแห่ง  
2.2.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตาม

บริบทและศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
2.2.3) การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกรเพื ่อจัดซื ้อจัดจ้างครุภัณฑ์/

สิ่งก่อสร้าง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
2.2.4) โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

แปรรูป ของกรมวิชาการเกษตร มีผลสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 50.00 โดยได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้  
ด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตรสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ตารางท่ี 3.39) 

2.2.5) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าประมงของกรมประมง มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 74.58 จำแนกรายกิจกรรม ดังนี้ (ตารางท่ี 3.39) 

(1) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตร
แปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

(2) การแปรรูปสัตว์น้ำเพ่ือสร้างอาชีพ  
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(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและความหลากหลาย 

รวมถึงด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ  
(4) การตรวจประเมินผลผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อให้การรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์

ประมงธงเขียว  
3) ผลผลิต 

3.1) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ของกรมการข้าว  
3.1.1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่/ผลิตภัณฑ์แปรรูป (แม่ฮ่องสอนโมเดล) 

ดำเนินการแล้ว 1 งาน ครบตามเป้าหมาย  
3.1.2) การให้คำแนะนำด้านมาตรฐาน GMP กับโรงสี 3 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 

หนองบัวลำภู และสระบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ ่มเติมกับโรงสีอีก 2 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลำปาง 
และเชียงใหม่ มีวิสาหกิจชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานแล้ว  3 กลุ่ม 
คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 4 กลุ่ม  

3.1.3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ใหม่) อยู่ระหว่างดำเนินการทางพัสดุ 
เพ่ือจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว โดยวิธี e-Bidding 

3.1.4) การต่อยอดบรรจุภ ัณฑ์ผล ิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ดำเนินการ 5 ผลิตภัณฑ์  
ครบตามเป้าหมาย 

3.1.5) การสร้างเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวต้นแบบ และการพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิต
เส้นขนมจีนแป้งหมัก เส้นขนมจีนหมักอบแห้งเสริมไพรโบโอติก และต่อยอดผลิตภัณฑ์สุรากลั ่นชุมชน  
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

3.2) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
3.2.1) การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดเป็นรายแห่ง ดำเนินการ 102 แห่ง  

คิดเป็นร้อยละ 57.63 ของเป้าหมาย 177 แห่ง มีผลิตภัณฑ์ที่มีฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด  6 ผลิตภัณฑ์ 
คิดเป็นร้อยละ 9.04 ของเป้าหมาย 177 ผลิตภัณฑ์ 

3.2.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตาม
บริบทและศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดำเนินการ 174 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.31 ของเป้าหมาย 
177 แห่ง มีสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ 2,679 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.90  
ของเป้าหมาย 2,655 ราย และมีสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรที่มีแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 11 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 6.21 ของเป้าหมาย 177 แห่ง 

3.2.3) การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกรเพื ่อจัดซื ้อจัดจ้างครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดำเนินการ  
33 รายการ คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของเป้าหมาย 36 รายการ มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนแล้ว 10 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของเป้าหมาย 12 จังหวัด และมีรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง  
ที่ให้การสนับสนุนไปแล้ว 33 รายการ คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของเป้าหมาย 36 รายการ  

3.3) โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป 
ของกรมวิชาการเกษตร ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตรสู่การผลิต เชิงพาณิชย์ 
ดำเนินการ 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 กลุ่ม มีสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับการถ่ ายทอด
ความรู้ 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.73 ของเป้าหมาย 110 ราย 

3.4) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
ประมง ของกรมประมง  

3.4.1) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตร
แปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ดำเนินการ 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.00 ของเป้าหมาย 200 ราย การแปรรูป สัตว์น้ำ



103 
เพื ่อสร้างอาชีพ ดำเนินการ 30 ราย ครบตามเป้าหมาย มีเกษตรกรและผู ้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ  
ที่ได้รับการเสริมสร้างอาชีพและการพัฒนาศักยภาพการผลิต 162 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.44  ของเป้าหมาย 
230 ราย 

3.4.2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและความหลากหลาย รวมถึง
ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ และการตรวจประเมินผลผลิตภัณฑ์ประมงเพ่ือให้การรับรองมาตรฐาน
ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า ความหลากหลาย และมาตร ฐาน
ความปลอดภัย 81 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 62.31 ของเป้าหมาย 130 ผลิตภัณฑ์  
 

ตารางท่ี 3.39 ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร    38.51 

 1.1 กรมการข้าว    29.17 
1.1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรปูจากข้าว 

(ผลิตภัณฑ์ใหม่) 
ผลิตภณัฑ ์ 2 - - 

1.1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรปูจากข้าว 
(แม่ฮ่องสอนโมเดล) 

งาน 1 1 100.00 

1.1.3 การต่อยอดบรรจุภณัฑ์ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากข้าว 

ผลิตภณัฑ ์ 2 - - 

1.1.4 การเก็บข้อมูลและติดตามให้
คำแนะนำด้านมาตรฐาน GMP โรงสี 

กลุ่ม 4 3 75.00 

1.1.5 การสร้างเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าว
ต้นแบบ 

ผลิตภณัฑ ์ 1 - - 

1.1.6 จำนวนวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รบั              
การถ่ายทอดความรู้ด้านพัฒนาผลติภัณฑ์และ
มาตรฐาน 

กลุ่ม 4 3 75.00 

1.1.7 จำนวนผลิตภณัฑ์แปรรูปจากข้าว              
ที่ได้รับการพัฒนา 

ผลิตภณัฑ ์ 7 - - 

1.1.8 การพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิต
เส้นขนมจีนแป้งหมัก เส้นขนมจีนหมักอบแห้ง
เสริมไพรโบโอติก และต่อยอดผลิตภัณฑ์สุรากลั่น
ชุมชน 

ผลิตภณัฑ ์ 2 - - 

 1.2 กรมส่งเสรมิสหกรณ ์
1.2.1 การจัดทำฐานข้อมูลการผลติและ 

การตลาดเป็นรายแห่ง 

 
แห่ง 

 

 
177 

 

 
102 

 

47.85 
57.63 

 
1.2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง

เครือข่ายพันธมิตรทางการค้าสินคา้เกษตรของ
สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 

ครั้ง 1 - - 

1.2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันา 
องค์ความรู้ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร            
ตามบริบทและศักยภาพของสหกรณ์และ              
กลุ่มเกษตรกร 

แห่ง 177 174 98.31 

1.2.4 การประชาสัมพันธส์ินค้าเกษตร 
แปรรูปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิด 
การยอมรับและเป็นที่รู้จักเพิม่มากขึ้น 

ครั้ง 1 - - 
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ตารางท่ี 3.39 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1.2.5 การสนับสนุนเงินอุดหนุนใหส้ถาบัน

เกษตรกรเพื่อจัดซื้อจดัจ้างครภุัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้า
เกษตรของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 

รายการ 36 33 91.67 

1.2.6 จำนวนผลิตภณัฑ์ที่มีฐานข้อมูล            
การผลิตและการตลาด 

ผลิตภณัฑ ์ 177 16 9.04 

1.2.7 จำนวนสมาชิกสหกรณ์และ                
กลุ่มเกษตรกรทีไ่ด้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการคา้สินค้าเกษตร 

ราย 80 - - 

1.2.8 จำนวนเครือข่ายที่สหกรณ์และ             
กลุ่มเกษตรกรมีการเช่ือมโยง 

เครือข่าย 10 - - 

1.2.9 จำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรทีไ่ด้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาองค์ความรู้ตามบริบทและศักยภาพของ
สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 

ราย 2,655 2,679 100.90 

1.2.10 จำนวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร
ที่มีการจัดทำแผนการเช่ือมโยงการผลิตและ
การตลาด 

แห่ง 
 

177 
 

11 
 

 

6.21 

1.2.11 จำนวนสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร               
ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน เพื่อจัดซื้อ               
จัดจ้างครภุัณฑ/์สิ่งก่อสร้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การดำเนินธรุกิจแปรรูปสินค้าเกษตร 

จังหวัด 12 10 83.33 

1.2.12 จำนวนรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 
ที่สนับสนุนให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพการดำเนินธุรกจิแปรรูปสินค้าเกษตร 

รายการ 36 33 91.67 

1.2.13 จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูป 
สินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 

แห่ง 177 174 98.31 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและความ 
หลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป  
2.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูป 
ผลิตผลเกษตรสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
2.2 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตร 

   สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

 
 
 

กลุ่ม 
 

ราย 
 

 
 
 
2 
 

110 
 

 
 
 
1 
 

102 
 

50.00 
 
 

50.00 
 

92.73 
 

3. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการ
ประมง: กิจกรรมส่งเสริมการแปรรปูสินค้าประมง  
3.1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสตัว์
น้ำให้สู่ระบบการผลติเกษตรแปรรปูเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ 
3.2 การแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อสร้างอาชีพ 

 
 

ราย 
 
 

ราย 

 
 

200 
 
 

30 

 
 

132 
 
 

30 

74.58 
 

66.00 
 
 

100.00 
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ตารางท่ี 3.39 (ต่อ) 

 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
3.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์             
เพื่อเพ่ิมมูลค่าและความหลากหลายรวมถึง          
ด้านความปลอดภยัให้กับผู้ประกอบการ 

ผลิตภณัฑ ์
 

30 
 

22 
 

73.33 
 

3.4 การตรวจประเมินผลติภณัฑ์ประมงเพื่อให้
การรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว 

ผลิตภณัฑ ์
 

100 
 

59 
 

59.00 
 

3.5 จำนวนเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูป 
สัตว์น้ำที่ได้รับการเสริมสร้างอาชีพและการพัฒนา
ศักยภาพการผลติ 

ราย 
 

230 
 

162 
 

70.44 
 

3.6 จำนวนผลิตภัณฑ์ทีไ่ดร้ับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
มูลค่า ความหลากหลาย และมาตรฐานความปลอดภัย 

ผลิตภณัฑ ์
 

130 
 

81 
 

62.31 

รวม    47.66 
ที่มา: จากระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2568 
 

9) ผลการติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูปในระดับพ้ืนที่ 
9.1) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยกรมการข้าว  

ศูนย์ประเมินผลติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ สระบุรี และ
ระยอง ช่วงเดือนมีนาคม 2568 ซึ ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และการติดตามผลลัพธ์จากการดำเนินงานของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงความพึงพอใจผู้ที่เก่ียวข้องในโครงการ 

1) ปัจจัยนำเข้า 
1.1) ความทันเวลาของงบประมาณ จากการสอบถามความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

โครงการในพ้ืนที่ ทุกรายเห็นว่างบประมาณที่ได้รับมีความทันเวลาต่อการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากได้รับงบประมาณ
ก่อนแผนการดำเนินกิจกรรม (ตารางที่ 3.40) 

1.2) ความเพียงพอของงบประมาณ จากการสอบถามความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการในพื้นที่ ทุกรายเห็นว่างบประมาณท่ีได้รับมีความเพียงพอต่อการดำเนินงานกิจกรรมและสอดคล้องตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ (ตารางที่ 3.40) 

 

ตารางท่ี 3.40 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณของโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร  
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  

1.1 ทันเวลา 100.00 
1.2 ไม่ทันเวลา - 

2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
1.1 เพียงพอ 100.00 
1.2 ไม่เพียงพอ - 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

2) กิจกรรม 
2.1) การจัดประชุม/อบรม/สาธิต/ดูงานพัฒนาองค์ความรู ้ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูป 

ดำเนินการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวให้กับเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ
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โครงการในพื้นที่ทุกราย รวมถึงกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการแล้ว ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับการผลิตและ
การตลาด บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน  

2.2) การสนับสนุนวัตถุดิบ/อุปกรณ์/เครื่องมือ/โครงสร้างพื้นฐานสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปให้กับสถาบันเกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับสถาบันเกษตรกร เช่น  
บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุโยเกิร์ต เป็นต้น 

2.3) การเก็บข้อมูลและติดตามให้คำแนะนำด้านมาตรฐาน GMP โรงสี ดำเนินการจัด
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐาน GMP โรงสี ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการขอรับรองมาตรฐาน 
GMP ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการรวบรวมและจัดส่งเอกสารการขอรับรองมาตรฐานของเกษตรกรไปยัง  
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เพื่อทำการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวจากโรงสี  
หากผ่านการประเมิน จะดำเนินการออกเอกสารการรับรองมาตรฐานต่อไป  

2.4) ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประชุม/การถ่ายทอดความรู้/สาธิต/ดูงาน และการสนับสนนุ 
วัตถุดิบ/อุปกรณ์/เครื่องมือโครงสร้างพื้นฐาน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.91 (ตารางที่ 3.41) 
 

ตารางท่ี 3.41 ความเหมาะสมของรูปแบบพัฒนาองค์ความรู้ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
 

รายการ ค่าคะแนน  แปลผล 
1) การจัดประชุม/การถ่ายทอดความรู้/สาธิต/ดูงาน 
2) การสนับสนุนวัตถุดิบ/อุปกรณ์/เครื่องมือโครงสร้างพื้นฐาน  

4.81 
5.00 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

ภาพรวมโครงการ 4.91 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

3) ผลผลิต  
3.1) การพัฒนาองค์ความรู้ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป

จากข้าวเป็นโยเกิร์ตผสมมะม่วง และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้กับวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายพลังปัญญาบ้านแกแปะ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ การเก็บข้อมูลและติดตามให้คำแนะนำด้านมาตรฐาน GMP โรงสี ดำเนินการ 3 แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์ข้าวมชุมชนอิสระบ่อสวรรค์ จังหวัดอุดรธานี ศูนย์ข้าวชุมชนอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู และสหกรณ์
การเกษตรตำบลท่าช้าง จำกัด จังหวัดสระบุรี ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (แม่ฮ่องสอนโมเดล) 
ดำเนินการ ณ กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแพมบก (โขกู้โส่) อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

3.2) การติดตามให้คำแนะนำด้านมาตรฐาน GMP ให้กับกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ 
ศูนย์ข้าวชุมชน/ผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP โรงสีข้าว ดำเนินการและได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP โรงสี 1 แห่ง คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาประณีตข้าวอินทรีย์ศรีสำราญ จังหวัดชัยภูมิ  

4) ผลลัพธ์  
4.1) การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

สถาบันเกษตรกรมีการนำความรู้ที ่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 71.43 และไม่ได้
นำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 28.57 เนื่องจากการขอรับรองมาตรฐาน GMP โรงสีข้าวจะมีค่าใช้จ่ายการลงทุน
ปรับปรุงโรงสีข้าวให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และบางรายเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขอรับรอง
มาตรฐาน GMP โรงสีข้าว เนื่องจากนำไปจำหน่ายกับแหล่งรับซื้อทั่วไป  

4.2) การนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
 สถาบันเกษตรกรทุกแห่งมีการนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ แต่ยังไม่มี  

การจำหน่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างช่วงการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ อีกทั้งต้องมีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ เนื่องจาก
บรรจุภัณฑ์ท่ีได้รับจากการสนับสนุนฝาปิดไม่สนิททำให้เนื้อโยเกิร์ตไหลออกนอกบรรจุภัณฑ์ (ตารางท่ี 3.42) 
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ตารางที่ 3.42  การนำความรู้และปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  

 1.1 นำไปใช้ประโยชน์ 71.43 
1.2 ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ 

2. การนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
2.1 นำไปใช้ประโยชน์ 
2.2 ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ 

28.57 
 

100.00 
- 

ที่มา: จากการสำรวจ  
4.3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แก่ โยเกิร์ตผสมมะม่วงของ
วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจำรุง ชุมชนตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และ
วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายพลังปัญญาบ้านแกเปะ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และผลิตภัณฑ์จากข้าวดอย
เสริมสร้างพัฒนาการและทักษะการกินสำหรับเด็ก (Baby Led Weaning) ของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
หนองสลาบ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

5) ความพึงพอใจ   
5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินโครงการในพ้ืนที่ของกรมการข้าวอยู่ในระดับมาก 

ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการจัดประชุม/การถ่ายทอด
ความรู้/สาธิต/ดูงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 เท่ากัน รองลงมา คือ การคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนน 4.25 และการกำหนดขอบเขต
เป้าหมายการพัฒนา มีความพึงพอใจมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 (ตารางที่ 3.43) 

 

ตารางท่ี 3.43 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร  
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  3.75 มาก 
2) การกำหนดขอบเขตเป้าหมายการพัฒนา 4.00 มาก 
3) การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน  4.25 มากที่สุด 
4) การจัดประชุม/การถ่ายทอดความรู้/สาธิต/ดูงาน 4.50 มากที่สุด 
5) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 4.50 มากที่สุด 

ภาพรวมโครงการ 4.13 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.93 โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อเรื ่องการสนับสนุนวัตถุดิบ/อุปกรณ์/เครื่องมือ/โครงสร้างพื ้นฐาน  
ที่ค่าคะแนนเฉลี ่ย 5.00 รองลงมา คือ การจัดประชุม/การถ่ายทอดความรู้/สาธิต/ดูงานมีความพึงพอใจ  
มากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.86 ตามลำดับ ทั้งนี้ เกษตรกรต้องการให้สนับสนุน/ส่งเสริมพันธุ์ข้าวที่ทนต่อ
สภาพอากาศและสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน (ตารางที่ 3.44)    
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ตารางท่ี 3.44 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร  
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1) การจัดประชุม/การถ่ายทอดความรู้/สาธิต/ดูงาน 4.86 มากที่สุด 
2) การสนับสนุนวัตถุดิบ/อุปกรณ์/เครื่องมือ/โครงสร้างพื้นฐาน  5.00 มากที่สุด 

ภาพรวมโครงการ 4.93 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

6) ข้อค้นพบ 
6.1) งบประมาณ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ใหม่) ไม่สอดคล้องตาม

แผนที่กำหนด ส่งผลให้ต้องดำเนินการปรับลดจำนวนผลิตภัณฑ์เป้าหมายและปรับขอบเขตการดำเนินงานให้
เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญา
จ้างช่วงเดือนเมษายน 2568 

6.2) กลุ่มเกษตรกรที่ขอรับรองมาตรฐาน GMP โรงสีข้าว ยังขาดทักษะการจัดเตรียมเอกสาร
การรับรองมาตรฐาน ทำให้การพัฒนาด้าน GMP โรงสีข้าวต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น 

6.3) โรงสี GMP ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ยังคงมีช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าน้อย 
อีกทั้งค่าขนส่งสินค้าจากการจำหน่ายช่องทางออนไลน์มีราคาแพง เนื่องจากสินค้ามีน้ำหนักมาก 

7) ข้อเสนอแนะ  
7.1) ควรเพิ ่มระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัต ิการ หลักสูตร มาตรฐานสินค้าเกษตร  

เรื ่อง การปฏิบัติที ่ดีสำหรับโรงสีข้าวและโรงปรับปรุงสภาพข้าว (มกษ. 4403 -2564) เพื ่อให้ผู ้เข้าร่วม 
มีความเข้าใจในเนื้อหาที่อบรมเพ่ิมข้ึน 

7.2) ควรสนับสนุน/ส่งเสริมพันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพอากาศ เพ่ือให้สามารถเก็บไว้ได้นาน 
9.2) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์  

ศูนย์ประเมินผลติดตามผลการดำเนินงานในพื ้นที ่จ ังหวัดอำนาจเจร ิญ อุบลราชธานี  
ศรีสะเกษ ชัยภูมิ ปราจีนบุรี และชลบุรี ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 และเดือนมีนาคม 2568 เป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
และการติดตามผลลัพธ์จากการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 

1) ปัจจัยนำเข้า 
1.1) ความทันเวลาของงบประมาณ จากการสอบถามความเห็นเจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบ

โครงการในระดับพื้นที่ ทุกรายเห็นว่าได้รับงบประมาณทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้ตามแผน
(ตารางที่ 3.45) 

1.2) ความเพียงพอของงบประมาณ จากการสอบถามความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการในระดับพื้นที่ ทุกรายเห็นว่างบประมาณที่ได้รับเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ (ตารางที่ 3.45) 

 

ตารางท่ี 3.45 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณของโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
  

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  

1.1 ทันเวลา 100.00 
1.2 ไม่ทันเวลา - 

2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
1.1 เพียงพอ 100.00 
1.2 ไม่เพียงพอ - 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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2) กิจกรรม 
2.1) การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปในพื้นที่  โดยเก็บ

รวบรวมข้อมูลการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปของสหกรณ์เป้าหมายและบันทึกข้อมูลผ่านระบบงาน
บริหารและจัดการโครงการ (E-Project) 

2.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู ้ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่โครงการในระดับพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
รวมถึงเพ่ิมช่องทางและยอดการจำหน่ายให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ความเหมาะสมของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ตามบริบทและ
ศักยภาพของสถาบันเกษตรกร ภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.58 
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า สถานที่จัดประชุมมีความเหมาะสมมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 4.95 รองลงมา 
รูปแบบการจัดประชุม (บรรยาย/สาธิต/ฝึกปฏิบัติ) มีความเหมาะสมมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 4.93 และช่วงเวลา
ในการจัดประชุมมีความเหมาะสมมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 3.85 ตามลำดับ (ตารางที่ 3.46) 

2.3) การสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง เป็นการสนับสนุนตาม
ความต้องการของสหกรณ์ โดยดำเนินการในลักษณะภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในสัดส่วนที่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 70 ของราคาพัสดุ และสหกรณ์จ่ายงบประมาณสมทบในสัดส่วนที่เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 

 

ตารางที่ 3.46 ความเหมาะสมของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ตามบริบทและศักยภาพของ
สถาบันเกษตรกร  

 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1) ช่วงเวลา 3.85 มาก 
2) สถานที ่
3) รูปแบบ (บรรยาย/สาธิต/ฝึกปฏิบัติ) 

4.95 
4.93 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

ภาพรวมโครงการ 4.58 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

2.4) การประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปอย่าง
กว้างขวางมากขึ้น อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลสินค้าเกษตรแปรรูปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย  
ซึ่งมีแผนการดำเนินงานช่วงเดือนมิถุนายน 2568 

3) ผลผลิต 
3.1) การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปในระดับพื ้นที่ 

ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดสินค้าข้าวสารเรียบร้อยแล้ว ครบตามเป้าหมาย 
3.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู ้ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน

เกษตรกรในระดับพื ้นที ่ ดำเนินการ 4 ครั ้ง คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย 5 ครั ้ง โดยมีเนื ้อหา
ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าข้าวสารสหกรณ์ การประชุม  
เชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการตลาดและการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ มีสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย 75 ราย ส่วนสมาชิก 
15 ราย มีแผนดำเนินการช่วงเดือนเมษายน 2568 

3.3) การสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ในปี 2567 สหกรณ์
การเกษตรคอนสาร จำกัด ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือจัดซื้อรถดัมพ์ รถตักล้อยาง ลานตากคอนกรีต จำนวน 2 แห่ง 
และสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด ได้รับการสนับสนุนเครื่องผลิตนมสดพาสเจอไรซ์ จำนวน 1 เครื่อง  
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4) ผลลัพธ์ 

4.1) การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน

เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.27 ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ การพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ให้สมบูรณ์ การพัฒนา
เพจของสหกรณ์ให้ทันสมัยและเป็นที่น่าสนใจ การต่อยอดขายสินค้า และแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จัก 

2) การจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้แก่ การพัฒนาช่องทางการตลาด
ออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ เช่น ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์ให้มีความน่าสนใจและเข้าถึงลูกค้า
ได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามบางส่วนยังไม่ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ เนื่องจากขาดอุปกรณ์และเงินทุนในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ข้าว เช่น ขนมหมก เป็นต้น 

3) การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปและการจัดทำ
แผนการเชื ่อมโยงการผลิตและการตลาด ปี 2567 ในระดับพื ้นที ่ ส่งผลให้สินค้าเกษตรของสหกรณ์และ  
กลุ่มเกษตรกร มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยจาก 15,649.51 บาทต่อตัน เป็น 30,228.90 บาทต่อตัน หลังการแปรรูป
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 93.16 ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามสินค้า ข้าวเปลือก มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 11,532.69 บาทต่อตัน 
เป็น 17,595.49 บาทต่อตัน หลังการแปรรูปเป็นข้าวสารหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.55 และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ 
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 28,000.00 บาทต่อตัน เป็น 68,129.13 บาทต่อตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 143.32 หลังการ
แปรรูปเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์พร้อมรับประทาน  

4) การสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ในปี 2567 2 แห่ง 
ให้กับสหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด และสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด สหกรณ์มีการนำครุภัณฑ์ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ในกระบวนการโรงสีข้าวของสหกรณ์ ทำให้สามารถลดระยะเวลาการขนย้ายข้าวเปลือก การลดค่าจ้าง
แรงงาน การลดความชื้นข้าว สามารถเก็บรักษาข้าวเปลือกได้นานขึ้น มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

4.2) การนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
สถาบันเกษตรกรมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 93.33 ส่วนร้อยละ 6.67 

ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากขาดทักษะและอยู่ระหว่างเรียนรู้ การฝึกทำการตลาดแบบออนไลน์ และ  
ขาดอุปกรณ์/เครื ่องมือ/เงินทุน สถาบันเกษตรกรทุกแห่งมีการนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
เนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน และลดระยะเวลาการผลิต (ตารางท่ี 3.47) 

 

ตารางท่ี 3.47 การนำความรู้และปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
 

รายการ ร้อยละ 
1) การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  

1.1) นำไปใช้ประโยชน์ 
1.2) ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ 

93.33 
 6.67 

2) การนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
2.1) นำไปใช้ประโยชน์ 
2.2) ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ 

 
100.00 

- 
ที่มา: จากการสำรวจ  
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5) ความพึงพอใจ 

5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ในภาพรวม จากการสอบถามเจ้าหน้าที่โครงการในพื้นที่ 
มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 (ตารางที่ 3.48) 

 

ตารางท่ี 3.48  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  4.00 มาก 
2) การกำหนดขอบเขตเป้าหมายการพัฒนา 4.00 มาก 
3) การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน  4.00 มาก 
4) การจัดประชุม/อบรม/สาธิต/การพัฒนาองค์ความรู้  4.00 มาก 
5) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 4.00 มาก 

ภาพรวมโครงการ 4.00 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร ในภาพรวม จากการสอบถามเกษตรกรในพื้นที่ มีความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.62 (ตารางที่ 3.49) 
 

ตารางท่ี 3.49 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร  
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล  
การจัดประชุม/อบรม/สาธิต/การพัฒนา 
องค์ความรู้ 

4.62 มากที่สุด  

ภาพรวมโครงการ 4.62 มากที่สุด  
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

5.3) กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป  
1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการพ้ืนที่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม

การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป (การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/กลุ่มเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน) ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 (ตารางท่ี 3.50) 
 

ตารางท่ี 3.50  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป 
  

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน  4.00 มาก 

ภาพรวมโครงการ 4.00 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

2) ความพึงพอใจของเกษตรกร 
เกษตรกรในพื้นที ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและ

การตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปอยู ่ในระดับมากที่สุด ที ่ค่าคะแนนเฉลี ่ย 5.00 (การจัดประชุม/อบรม/สาธิต/ 
การพัฒนาองค์ความรู้) (ตารางที่ 3.51)    
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ตารางท่ี 3.51 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อกิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป  
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1) การจัดประชุม/อบรม/สาธิต/การพัฒนาองค์ความรู้ 5.00 มากที่สุด 

ภาพรวมโครงการ 5.00 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

5.4) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู ้ตามบริบทและศักยภาพของ
สถาบันเกษตรกร 

1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ 
ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้  

ตามบริบทและศักยภาพของสถาบันเกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 (ตารางที่ 3.52) 
 

ตารางที่ 3.52  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ตามบริบทและ
ศักยภาพของสถาบันเกษตรกร 

 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  4.00 มาก 
2) การกำหนดขอบเขตเป้าหมายการพัฒนา 4.00 มาก 
3) การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน  4.00 มาก 
4) การจัดประชุม/อบรม/สาธิต/การพัฒนาองค์ความรู้  4.00 มาก 
5) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 4.00 มาก 

ภาพรวมโครงการ 4.00 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 

2) ความพึงพอใจของเกษตรกร 
 เกษตรกรในพื ้นที ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 

องค์ความรู้ตามบริบทและศักยภาพของสถาบันเกษตรกร (การจัดประชุม/อบรม/สาธิต/การพัฒนาองค์ความรู้) 
อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.62 (ตารางที่ 3.53)    

 

ตารางที่ 3.53 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ตามบริบท
และศักยภาพของสถาบันเกษตรกร  

 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1) การจัดประชุม/อบรม/สาธิต/การพัฒนาองค์ความรู้ 4.62 มากที่สุด 
2) การสนับสนุนวัตถุดิบ/อุปกรณ์/เครื่องมือ/โครงสร้างพ้ืนฐาน  - - 

ภาพรวมโครงการ 4.62 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

6) ข้อค้นพบ 
6.1) การกำหนดขอบเขตเป้าหมายการพัฒนาสหกรณ์ยังขาดบุคลากรในการจัดทำเว็บไซต์ 

สื่อออนไลน์ต่าง ๆ  และสหกรณ์ไม่มีแผนดำเนินการส่งเสริมการตลาด นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนบุคลากร
บ่อยทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

 
 



113 
6.2) การประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปรรูป  

1) สหกรณ์มีบุคลากรจำกัดและขาดเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด อีกท้ังยังขาด ความพร้อม/ 
ความร่วมมือของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์  

2) ผลิตภัณฑ์แปรรูปของสหกรณ์ไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบัน 
ยังไม่เป็นที่ดึงดูดใจ ต้องการให้มีหน่วยงานมาช่วยเกี่ยวกับการออกแบบของบรรจุภัณฑ์ และคู่แข่งทางการตลาด 
จากผู้ประกอบการรายใหญ่ ทำให้ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ อาทิ นมสดพาสเจอร์ไรซ์จำหน่ายได้ไม่หมด
ก่อนที่จะหมดอายุ  

3) สหกรณ์ขาดแผนการดำเนินงานส่งเสริมด้านการตลาด เกษตรกรอยู ่ระหว่าง 
การเรียนรู้ การฝึกใช้ Facebook Instagram และเจ้าหน้าที่สหกรณ์อยู่ระหว่างการพัฒนาศักยภาพการใช้และ
สร้าง Line Official ของสหกรณ์ อีกทั้งสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ทำให้มีปัญหาในเรื่องของการใช้
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

4) เกษตรกรขาดวัสดุ/อุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับการแปรรูปผลผลิตตามที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้และขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ด้านสารสนเทศ 

6.3) ช่วงเวลาการจัดพัฒนาองค์ความรู ้ตามบริบทและศักยภาพของสถาบันเกษตรกร  
ไม่สอดคล้องกับภารกิจของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรเข้าร่วมไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด  

7) ข้อเสนอแนะ  
7.1) ควรสนับสนุนงบประมาณค่าเช่าสถานที่ในการจัดฝึกอบรมตามความเหมาะสมและ

เพิ่มเติมระยะเวลาจาก 1 วันเป็น 2 วัน พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และควรมีการทบทวน
ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมด้วย 

7.2) ควรให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์สินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการตลาดของสหกรณ์หรือสร้างกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ  

7.3) ควรส่งเสริมการตลาดตามสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การสร้างแพลตฟอร์มการขาย
ออนไลน์ ในการซื้อขายสินค้าของสหกรณ์ได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง  

9.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป  
(กรมวิชาการเกษตร)  

ศูนย์ประเมินผลติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ช่วงเดือนมีนาคม 2568 ซึ่งเป็น
ผลการติดตามผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ ปัญหาอุปสรรค รวมถึงความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในโครงการจาก
การดำเนินงานของปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

1) ปัจจัยนำเข้า 
1.1) ความทันเวลาของงบประมาณ จากการสอบถามความเห็นเจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบ

โครงการในระดับพื้นที่ ทุกรายเห็นว่าได้รับงบประมาณทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้ตามแผน
(ตารางที่ 3.54)   

1.2) ความเพียงพอของงบประมาณ จากการสอบถามความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการในระดับพื้นที่ ทุกรายเห็นว่างบประมาณที่ได้รับเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ (ตารางที่ 3.54)   
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ตารางที่ 3.54 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณของโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและ 

 ความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป 
  

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  

1.1 ทันเวลา 100.00 
1.2 ไม่ทันเวลา - 

2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
1.1 เพียงพอ 100.00 
1.2 ไม่เพียงพอ - 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

2) กิจกรรม 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตรสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ให้กับวิสาหกิจ

ชุมชนเป้าหมายแห่งละ 1 ครั้ง หลักสูตรที่จัดถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ การผลิตแป้งฟลาวมันจาวมะพร้าวและการ
ประยุกต์ใช้แป้งมันจาวมะพร้าวเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหาร  

3) ผลผลิต 
3.1) การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตรสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ 

จัดถ่ายทอดองค์ความรู้แล้ว 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง โดยวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แล้ว ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
ส่วนวิสาหกิจชุมชนที่หน่วยงานอยู่ระหว่างเตรียมจัดถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืช
เศรษฐกิจบ้านเทพพนา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้ว 
102 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.73 ของเป้าหมาย 110 ราย ส่วนสมาชิกอีก 8 ราย หน่วยงานจะจัดถ่ายทอดความรู้
ภายหลัง ด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา สินค้าเกษตรแปรรูปที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่ แป้งฟลาว  
มันจาวมะพร้าว  

4) ความพึงพอใจ 
จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ

ระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 เนื่องจากได้รับงบประมาณมาดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่
มันจาวมะพร้าว ซึ่งมีจำนวน 70 ราย พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 500 ไร่ ให้รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
เตรียมการเพ่ิมมูลค่าให้กับมันจาวมะพร้าว ซึ่งเป็นพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ มีการปลูกมากที่สุดในจังหวัด
ชัยภูมิเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ได้แก่ อุบลราชธานี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ โดยการแปรรูป
เป็นแป้งฟลาวมันจาวมะพร้าว ซึ่งแตกต่างจากแป้งสาลี คือ ไม่มีกลูเตน (Gluten) ผู้บริโภคทุกรายสามารถ
รับประทานได้ และมีราคาจำหน่ายค่อนข้างสูงถึง 130 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างมากที ่ว ิสาหกิจชุมชนจะประสบกับปัญหาเกี ่ยวกับความต่อเนื ่องของปริมาณผลผลิตผลสด  
มันจาวมะพร้าวที่จะนำมาแปรรูปและความพร้อมในการผลิตแป้งฟลาวมันจาวมะพร้าวให้ได้มาตรฐาน 

5) ข้อค้นพบ 
5.1) เกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีพันธุ์มันจาวมะพร้าวไม่มีเพียงพอในการเพาะปลูก 

เนื่องจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ือจำหน่ายเป็นผลสดเกือบทั้งหมด รวมทั้งมีข้อจำกัดด้านพ้ืนที่เพาะปลูก โดยไม่สามารถ
ใช้พ้ืนที่เดิมเพ่ือเพาะปลูกได้ต่อเนื่อง ทุก 2 ปีต้องเปลี่ยนไปเพาะปลูกในพ้ืนที่ใหม่ เนื่องจากมันจาวมะพร้าวเป็น
พืชชนิดที่มีหัวใต้ดิน ซึ่งดูดซึมสารอาหารภายในดินเพ่ือการเติบโตค่อนข้างมาก จึงส่งผลให้ในอนาคต วิสาหกิจชุมชน
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อาจขาดความสามารถในการรวบรวมปริมาณผลผลิตผลสดมันจาวมะพร้าวเพื่อนำมาแปรรูปได้อย่างเพียงพอ
และต่อเนื่อง 

5.2) ผลผลิตมันจ้าวมะพร้าวมของเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนยังไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานใด ๆ โดยเฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) 
รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนยังไม่มีเครื่องมือและสถานที่ที่ได้มาตรฐานในการผลิตแป้งฟลาวมันจาวมะพร้าว จึงส่งผล
ให้ในอนาคต วิสาหกิจชุมชนอาจขาดความสามารถในการขอรับรองมาตรฐานแป้งฟลาวมันจาวมะพร้าวเพื่อให้
ส่งไปจำหน่ายยังตลาดต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง 

6) ข้อเสนอแนะ 
6.1) ควรถ่ายทอดความรู้เพ่ิมเติมให้กับเกษตรกรเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อต่อไปนี้ 

(1) วิธีการเก็บพันธุ์มันจาวมะพร้าวมไว้เพาะปลูก (2) วิธีการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อให้สามารถใช้พื้นที่เพาะปลูก 
มันจาวมะพร้าวได้อย่างต่อเนื่อง และ (3) วิธีการเพาะปลูกมันจาวมะพร้าวเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน GAP 

6.2) ควรส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายให้มีการเชื ่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชนอื ่นที ่มี  
ความพร้อมในด้านเครื่องมือและสถานที่ได้มาตรฐานในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือส่งผลผลิตผลสด
มันจาวมะพร้าวไปแปรรูปเป็นแป้งฟลาวมันจาวมะพร้าวหรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ต้องการพัฒนาต่อยอด 

9.4 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง (กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง) 
ดำเนินการโดยกรมประมง  

ศูนย์ประเมินผลติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจันทบุรี ช่วงเดือน
มีนาคม 2568 ซ ึ ่งเป ็นผลการติดตามผลการดำเน ินงาน ปัญหาอุปสรรค และการติดตามผลล ัพธ์  
จากการดำเนินงานของปีงบประมาณท่ีผ่านมา รวมถึงความพึงพอใจผู้ที่เก่ียวข้องในโครงการ 

1) ปัจจัยนำเข้า    
การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว หน่วยงานในระดับพื้นที่  

ทำหน้าที ่ เป ็นคนกลางในการจัดส่งเอกสารและตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ส ัตว ์น ้ำแปรรูปของเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ ขอการรับรองเพ่ือตรวจวิเคราะห์ให้การรับรอง โดยไม่มีการใช้งบประมาณ  

2) กิจกรรม 
การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพ

ของกลุ่มเกษตรกร ให้คำแนะนำ จัดเตรียมเอกสารและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งให้กับกองวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อยก่อน   

3) ผลผลิต 
การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียวผลิตภัณฑ์ประมงที่ได้รับ  

การรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประมงที ่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว ได้แก่ จ๊อปลากะพง ขนมจีบปลากะพง บะหมี่สาหร่ายผักกาดทะเล (น้ำใส ต้มยำน้ำข้น 
ต้มโคล้ง เย็นตาโฟ ไก่เผ็ดเกาหลี ชาบูน้ำดำ) บะหมี่สาหร่ายผักกาดทะเล (โปรตีนสูง) ผงโรยข้าวปลามิลค์ฟิช
ผสมสาหร่ายผักกาดทะเล น้ำพริกปลามิลค์ฟิชกรอบสมุนไพร และกะปิเคยแท้ 

4) ความพึงพอใจ 
จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ

ระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 เนื่องจากการให้การรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียวกับ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปประมงของสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร มีส่วนช่วยให้สถาบันเกษตรกรและเกษตรกร 
มีความสามารถด้านการตลาดเพ่ิมข้ึน มีแหล่งจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น 
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5) ข้อค้นพบ 

5.1) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยังเป็นจุดอ่อนของกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกภายในกลุ่มส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุไม่มีความรู้หรือความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

5.2) กำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากเป็นการผลิตภายในครอบครัว 
ถ้าจะต้องขยายการผลิต จะทำให้ต้นทุนเพิ่ม ต้องซื้ออุปกรณ์ เช่น ตู้แช่ และต้องจ้างแรงงานเพิ่มเมื่อต้นทุนเพ่ิม 
จะส่งผลให้ต้องปรับราคาสินค้าเพ่ิมข้ึน อาจส่งผลให้ลูกค้าหายได้ เมื่อสินค้าปรับราคาขึ้น 

6) ข้อเสนอแนะ  
6.1) ควรส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือประชาสัมพันธ์สินค้าแปรรูปให้เข้าสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น 
6.2) ควรส่งเสริมในสื่อด้านต่าง ๆ โดยนำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ จุดเด่น 

เพ่ือให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 
6.3) ควรสนับสนุนการคิดค้นหรือการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยนักวิจัยและนักพัฒนาสินค้าเพ่ือ

ต่อยอด และพัฒนาสินค้าใหม่ให้มากข้ึน 
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3.2.5) แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 

1) แนวทางการพัฒนา 
1.1) ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร 

รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นยำ เกษตรในร่ม และเกษตรแนวตั้ง 
เพ่ือนำมาใช้ในกระบวนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทดแทนแรงงานภาคเกษตร
ที่ลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ 

1.2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาด
ต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูล
สารสนเทศทางการเกษตรต่าง ๆ เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ 
ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

1.3) สนับสนุนการส่งเสริมการทำระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้เข้าถึง  
องค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด และทดแทน  
การผลิตดั้งเดิม 

2) เป้าหมาย 
เพื่อให้สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม 

หรือแปลงที ่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ ่มขึ ้น ผ่านการพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  
ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้อมูลสำหรับ
วางแผนการผลิต เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนา
ไปสู่รูปแบบฟาร์มอัจฉริยะ 

3) ตัวชี ้ว ัด มูลค่าสินค้าที ่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (ค่าเป้าหมายปี 2566 - 2570) 
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

4) หน่วยงานดำเนินการ จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
และกรมประมง 

5) งบประมาณ 187.4638 ล้านบาท 
6) ขอบเขตการติดตาม 

6.1) พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ดำเนินการโครงการ จำนวน 24 จังหวัด  
6.2) กลุ่มประชากรเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบโครงการ เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 

ที่เข้าร่วมโครงการ  
6.3) ระยะเวลาของข้อมูล เป็นผลการดำเนินงานสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 

2568 และเป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการติดตาม
ผลลัพธ์จากการดำเนินงานโครงการของปีงบประมาณท่ีผ่านมา รวมถึงความพึงพอใจผู้ที่เก่ียวข้องในโครงการ 

6.4) การรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานภาพรวมเป็นการรวบรวมข้อมูลผ่านระบบประเมินผลและ
ติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการติดตามในระดับพื้นที่ และแบบสอบถาม
ออนไลน์ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
โดยการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การระดมความคิดเห็น และสังเกตการณ์จากกลุ่มตัวอย่าง 
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ในแต่ละโครงการ โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามสัดส่วนประชากร
เป้าหมายของแต่ละโครงการ  

 

7) ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด ของแผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ (ตารางที่ 3.55) 
 

ตารางที่ 3.55 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยนำเข้า 
   1.1 งบประมาณ 

 
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
- ร้อยละ 94 

 - ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
 - ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
   1.2 เทคโนโลย/ีนวตักรรม - จำนวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ีหน่วยงาน 

ใช้ในการส่งเสริม 
- 6 ชนิด  

   1.3 หลักสูตรการอบรม - จำนวนหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม - ตามเป้าหมาย 
2. กิจกรรม 
   2.1 กิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกร 
 

 
- ระดับความเหมาะสมการคดัเลือกเกษตรกร/พื้นที่             
ที่เข้าร่วมโครงการ 

 
- ระดับมากข้ึนไป 

   2.2 กิจกรรมการจัดทำแปลงต้นแบบ/ 
   แปลงสาธิต/ศูนย์เรียนรู้ที่มีการใช้ 
   เทคโนโลย/ีนวัตกรรมสมัยใหม่/อัจฉริยะ 

- จำนวนหน่วยงานท่ีจัดทำแปลงตน้แบบ/แปลงสาธิต/
ศูนย์เรียนรู ้
- ระดบัความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้ในแปลงต้นแบบ/
แปลงสาธติ/ศูนย์เรียนรู ้

- 2 หน่วยงาน 
 
- ระดับมากข้ึนไป 

   2.3 กิจกรรมการฝึกอบรม/ถ่ายทอดความรู้ - จำนวนหน่วยงานท่ีมีการจัดการฝึกอบรม/ถ่ายทอด
ความรู ้
- ระดับความเหมาะสมในการฝึกอบรม/ถ่ายทอดความรู้ 

- 3 หน่วยงาน 
 
- ระดับมากข้ึนไป 

   2.4 กิจกรรมสนับสนุนปจัจัยการผลิต - ระดับความเหมาะสมของปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน - ระดับมากข้ึนไป 
3. ผลผลิต   

3.1 การใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม 
สมัยใหม/่อัจฉรยิะเพื่อพัฒนาแปลง 
ต้นแบบ/แปลงสาธิต/ศูนย์เรียนรู ้

-  จำนวนแปลงต้นแบบ/แปลงสาธิตการผลิตข้าวด้วย
เทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่/อัจฉริยะ 

- จำนวนศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม/่อัจฉริยะ 

- จำนวนแปลงเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรทีไ่ด้รับ        
การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่หว่งโซ่อุปทานและ
บริการมลูค่าสูง 

- 450 ไร่  
 
- 6 แห่ง 
 

- 200 แปลง 
 

3.2 การฝึกอบรม/ถ่ายทอดความรู ้ - จำนวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการฝึกอบรม/ถ่ายทอดความรู้
ด้านเทคโนโลย/ีนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่/อัจฉริยะ 

- 2,417 ราย 

3.3 การสนับสนุนปัจจัย 
การผลิต 

- จำนวนสัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีที่ได้รับการผลติและ
ส่งเสริมการใช้สู่ภาคการเพาะเลี้ยง 

- 2,413.90 พันตัว 

4. ผลลัพธ์   
4.1 ระดับความรู้/ความเข้าใจของ 
เกษตรกร 

- ระดับความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรหลังไดร้ับ    
การถ่ายทอดองค์ความรู ้

- ระดับมากข้ึนไป 
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ตารางที่ 3.55 (ต่อ) 
 

  

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
4.2 การนำความรูไ้ปใช้ประโยชน ์ - ร้อยละของเกษตรกรที่มีการนำองค์ความรู้          

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉรยิะไปใช้
ประโยชน ์

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4.3 การเพิ่มผลผลิต - ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใช้      
องค์ความรู้/เทคโนโลยีสมัยใหม/่อจัฉริยะเพิ่มขึ้น 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

4.4 การเพิ่มมูลคา่ผลผลิต - มูลค่าผลผลิตของฟารม์/แปลงที่นำองค์ความรู้/
เทคโนโลยีสมัยใหม/่อัจฉริยะมาใช้เพิ่มขึ้น 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

5. ความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 
 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วม

โครงการ  
- ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา 
 

8) ผลการดำเนินงานภาพรวมของแผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ กำหนดตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมายปี 2566 – 2570 ที่มูลค่าสินค้าที่มี

การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม 
หรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 จากการติดตามโครงการสำคัญ
ภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ พบว่า โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะของกรมการข้าว 
ส่งผลให้สินค้าข้าวมีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.82 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.71 ตามเป้าหมาย และโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจรของกรมการข้าวส่งผลทำให้สินค้าข้าว  
มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.45 เนื่องจาก เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเป็นปีแรกซึ่งอยู่ระหว่างเรียนรู้และ
ปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร ประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวน  
จึงส่งผลให้ผลผลิตที ่เพิ ่มขึ้นยังไม่บรรลุเป้าหมาย ทั ้งนี้ ผลการดำเนินงานภาพรวมของกิจกรรมโครงการ 
ที่หน่วยงานได้ดำเนินงานสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 31.38 มีรายละเอียดดังนี้ 

8.1) ปัจจัยนำเข้า 
1) การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ ในภาพรวมได้รับ

การจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 187.4638 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 22.6545 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.08 
ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จำแนกเป็น  

1.1) โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 98.9298  
ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 7.9711 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.06 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

1.2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณ 28.6217 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย  1.9497 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.81 
ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

1.3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื ่อเข้าสู ่ห ่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง ได้รับ  
การจัดสรรงบประมาณ 31.7255 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย  2.8022 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.83 
ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

1.4) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรสมัยใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 8.6690  ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 0.9812 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 11.32 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
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1.5) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง กิจกรรมการผลิตและส่งเสริม 

การใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 19.5178 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 8.9503 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 45.86 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลที่กำหนด
ไว้ (ร้อยละ 53.00) เนื่องจากบางโครงการมีแผนการดำเนินงานส่งเสริมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก
ถึงการเก็บเกี่ยวในแปลงของเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ถึงช่วงฤดูกาลเพาะปลูกที่เหมาะสม หน่วยงาน 
ในพื้นที่จึงยังไม่ได้มีการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าจะดำเนินการส่งเสริม 
ในช่วงไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป และหลายโครงการเป็นงบลงทุนซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่า
จะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 3 - 4  ทั้งนี้ ในภาพรวมมีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 31.38 (ตารางที่ 3.56) 

 

ตารางท่ี 3.56 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย 
เกษตรอัจฉริยะ 

 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสำเร็จ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ (ร้อยละ) 
1. โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ (กรมการข้าว) 98.9298 7.9711 8.06 1.11 
2 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาการผลิตขา้วด้วยเทคโนโลยี
อัจฉริยะครบวงจร (กรมการข้าว) 

28.6217 1.9497 6.81 19.80 

3. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาเพือ่เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการ
มูลค่าสูง (กรมส่งเสรมิการเกษตร) 

31.7255 2.8022 8.83 50.00 

4. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตรทันสมัย (กรมวิชาการเกษตร) 

8.6690 0.9812 11.32 40.00 

5. โครงการพัฒนาสินคา้เกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง กิจกรรม
การผลิตและส่งเสรมิการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี (กรมประมง) 

19.5178 8.9503 45.86 46.00 

ภาพรวม 187.4638 22.6545 12.08 31.38 
ที่มา: จากระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2568 

 

2) ความทันเวลาของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ ร้อยละ 85.08 เห็นว่างบประมาณ

ที่จัดสรรทันเวลา ส่วนร้อยละ 14.92 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ทันเวลา เนื่องจากได้รับจัดสรร
งบประมาณลา่ช้า  

3) ความเพียงพอของงบประมาณท่ีได้รับ 
จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ ร้อยละ 67.91 เห็นว่างบประมาณ 

ที่ได้รับมีความเพียงพอ ส่วนร้อยละ 32.09 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ เนื่องจากปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 
ปรับราคาสูงขึ้น เช่น ค่าอาหาร สารเคมี เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้ำพันธุ์ดี (ตารางท่ี 3.57) 

 

ตารางท่ี 3.57 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ  

1.1 ทันเวลา 85.08 
1.2 ไม่ทันเวลา 14.92 

2. ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ  
2.1 เพียงพอ 67.91 
2.2 ไม่เพียงพอ 32.09 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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8.2) กิจกรรม 

แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะมีกิจกรรมที่ดำเนินการ อาทิ การจัดทำแปลงต้นแบบ/แปลงสาธิต 
ศูนย์เรียนรู้ที่มีการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่/อัจฉริยะ การฝึกอบรม/ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ภาพรวมมีผลสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 31.38 จำแนกรายโครงการ ดังนี้ 
(ตารางที่ 3.26) 

8.2.1) โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ หน่วยงานรับผิดชอบโดยกรมการข้าว 
มีผลสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 1.11 จำแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 

(1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ดำเนินการจัดทำ
แปลงเรียนรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

(2) การพัฒนาข้อมูลข้าวอัจฉริยะ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานบุคลากรด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุงชั้นข้อมูลระบบติดตามเชิงพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน การปรับปรุงระบบ
เครือข่ายส่วนภูมิภาค การจัดหา/ทดแทนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการสื่อสารและการอบรม 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมการข้าว 

(3) การพัฒนาระบบผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรแม่นยำสูง 
8.2.2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร มีผลสำเร็จ 

คิดเป็นร้อยละ 19.80 หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมการข้าว จำแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 
(1) การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะอาสาสมัครเกษตรด้านข้าว (ชาวนาอาสา) โดยการเพ่ิม

ศักยภาพชาวนาอาสา ด้วยการสนับสนุนเครื่องวัดค่า พี เอช ในดิน (Soil pH) และโดรนถ่ายภาพความละเอียดภาพ
ไม่ต่ำกว่า 4k  

(2) การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร 
8.2.3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูงมีผลสำเร็จ  

คิดเป็นร้อยละ 50.00 หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมส่งเสริมการเกษตร จำแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 
(1) การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูงมีการดำเนินการ

คัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรกร SF/YSF และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

(2) การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื ้นฐาน โดยเก็บข้อมูล 5 ด้าน สำหรับการวิเคราะห์ 
เพ่ือพัฒนาเป้าหมาย ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรกร SF/YSF และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

(3) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค (Pain Point) กำหนดแนวทางการแก้ไข (Gain Point) 
(4) การจัดทำแผนปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรครายแปลง (Action Plan) 
(5) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรายแปลง ซึ่งจะมีการฝึกอบรมและการสนับสนุน

ปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรกร SF/YSF และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
8.2.4) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเกษตรสมัยใหม่ มีผลสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 40.00 หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร จำแนก 
ตามกิจกรรม ดังนี้ 

(1) การจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการผลิต 
โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรเกษตรสมัยใหม่ ได้แก่ พืชผัก อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ สับปะรด และทุเรียน 

(2) การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
8.2.5) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง กิจกรรมการผลิตและส่งเสริมการใช้

สัตว์น้ำพันธุ์ดี มีผลสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 46.00 หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมประมง จำแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 
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(1) การพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพันธุ์ดี 
(2) การพัฒนาสัตว์น้ำสายพันธุ์ใหม่ (ปลานิลพันธุ์ใหม่) 
(3) ผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีสู่ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

8.3) ผลผลิต 
8.3.1) โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะของกรมการข้าว มีการดำเนินกิจกรรม

ประกอบด้วย 
(1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ดำเนินการจัดทำ

แปลงเรียนรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของเป้าหมาย 450 ไร่ 
(2) การพัฒนาข้อมูลข้าวอัจฉริยะ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานบุคลากรด้วย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุงชั้นข้อมูลระบบติดตามเชิงพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน การปรับปรุงระบบ
เครือข่ายส่วนภูมิภาค การจัดหา/ทดแทนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการถ่ายทอด
ความรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมการข้าว อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(3) การพัฒนาระบบผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรแม่นยำสูงอยู ่ระหว่าง
ดำเนินการ 

8.3.2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจรของกรมการข้าว 
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร จำนวน 4 รุ่น จำนวน 396 ราย คิดเป็นร้อยละ 
79.20 ของเป้าหมาย 500 ราย การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะอาสาสมัครเกษตรด้านข้าว (ชาวนาอาสา) 
อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครชาวนาอาสา และการเพ่ิมศักยภาพชาวนาอาสาอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  

8.3.3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูงของกรมส่งเสริม
การเกษตร มีการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย 

(1) การคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ดำเนินการครบตามเป้าหมายแล้ว 200 แปลง 
จำแนกเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 100 แปลง เกษตรกร SF/YSF 50 ราย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 50 กลุ่ม 

(2) การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน โดยเก็บข้อมูล 5 ด้าน สำหรับการวิเคราะห์  
เพื่อพัฒนาเป้าหมาย ดำเนินการครบตามเป้าหมายแล้ว 200 แปลง จำแนกเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  
100 แปลง เกษตรกร SF/YSF 50 ราย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 50 กลุ่ม 

(3) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค (Pain Point) กำหนดแนวทางการแก้ไข (Gain Point) 
ดำเนินการให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 44 แปลง จากเป้าหมาย 100 แปลง คิดเป็นร้อยละ 44.00 เกษตรกร 
SF/YSF 4 ราย จากเป้าหมาย 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.00 และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 8 กลุ่ม จากเป้าหมาย 50 กลุ่ม 
คิดเป็นร้อยละ 16.00 

(4) การจัดแผนปฏิบัต ิงานเพื ่อแก้ไขปัญหาอุปสรรครายแปลง (Action Plan) 
โดยดำเนินการกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 44 แปลง จากเป้าหมาย 100 แปลง คิดเป็นร้อยละ 44.00 ส่วนการถ่ายทอด
ความรู้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรกร SF/YSF และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อยู่ระหว่างการเตรียมการอบรม 
โดยจะเริ่มดำเนินการช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต อยู่ระหว่างรองบประมาณ 
คาดว่าจะเริ่มดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4   

8.3.4) โครงการศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
(1) การจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการผลิต 

ได้แก่ พืชผัก อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด และทุเรียน ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 
(2) การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 

ยังไม่มีการดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป 
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8.3.5) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง กิจกรรมการผลิตและส่งเสริมการใช้

สัตว์น้ำพันธุ์ดี โดยมีการพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจสำหรับใช้เป็นสัตว์น้ำพันธุ์หลักที่มีคุณภาพในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตของภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนผลิตและกระจายพ่อแม่พันธุ ์สัตว์น้ำพันธุ ์ดี  
สู่ภาคการผลิต ดำเนินการพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพันธุ์ดี 7 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 77.78 
ของเป้าหมาย 9 กลุ ่ม การพัฒนาสัตว ์น ้ำสายพันธุ ์ใหม่ (ปลานิลพันธุ ์ใหม่) อยู ่ระหว่างการเพาะเลี ้ยง 
เพื่อทดสอบพันธุ์เชิงพาณิชย์ และผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีสู ่ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
1,453.80 พันตัว คิดเป็นร้อยละ 60.23 ของเป้าหมาย 2,413.90 พันตัว  

8.4) ผลลัพธ์ 
8.4.1) โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ เป็นการถ่ายทอดความรู้สร้างการรับรู้การใช้

เทคโนโลยีอัจฉริยะเกษตรกรที่อยู่บริเวณรอบแปลงเรียนรู้และเกษตรกรที่สนใจ ภาพรวมผู้เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้มีความรู้ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.42 คะแนน มีความสนใจ
มีความตั้งใจนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปประยุกต์ใช้ระดับมากที่สุด และคาดว่าจะนำเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะไปประยุกตใ์ช้ในแปลงของตนเอง ร้อยละ 81.96 มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางท่ี 3.58 - 3.59) 

(1) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเตรียมดิน (Laser Land Leveling (LLL)) เกษตรกร 
มีความรู้ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 คะแนน 
โดยมีความสนใจนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปประยุกต์ใช้ระดับมากที่สุด และเกษตรกรร้อยละ 87.50 
มีความตั้งใจในการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปประยุกต์ปรับใช้ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.69 คะแนน 
เนื่องจากการปรับระดับหน้าดินให้เสมอกัน ทำให้สามารถลดต้นทุนจากการสูบน้ำเข้าแปลงนา และจัดการวัชพืช 
ในแปลงได้ง่ายขึ้น คาดว่าเกษตรกรทุกรายจะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปประยุกตใ์ช้ในแปลงของตนเอง  

(2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าว (รถปักดำอัตโนมัติ) เกษตรกรมีความรู้  
ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14 โดยมีความสนใจนำเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะไปประยุกต์ใช้ระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.57 และเกษตรกรร้อยละ 57.14 มีความตั้งใจ
ในการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปประยุกต์ใช้ระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.86 เนื่องจากพ้ืนที่ไม่เหมาะสม
กับการใช้เทคโนโลยีรถปักดำอัตโนมัติ และคาดว่าเกษตรกรร้อยละ 85.71 จะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้
ในแปลงเกษตรของตนเอง  

(3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการปุ ๋ย/สารเคมี (โดรนการเกษตร) เกษตรกร  
มีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 โดยมีความสนใจ 
นำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปประยุกต์ใช้ในระดับมากที่ส ุด ที ่ค่าคะแนนเฉลี ่ย 4.81 และมีความตั ้งใจ 
นำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปประยุกต์ใช้ ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.88 เนื่องจากการใช้โดรน
การเกษตรสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ลดระยะเวลาการทำงาน ลดเหยียบย่ำแปลงนา ลดการสัมผัส
สารเคมี และคาดว่าเกษตรกรร้อยละ 93.75 จะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปปรับใช้ในแปลงของตนเอง  

(4) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการน้ำ (เครื่องวัดระดับน้ำอัจฉริยะ) เกษตรกร 
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 โดยมีความสนใจ 
มีความตั ้งใจนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปประยุกต์ใช้ ในระดับปานกลาง ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.40 เท่ากัน 
เนื่องจากเกษตรกรปลูกข้าวนาปีโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลักอีกทั้งไม่มีแหล่งทั้งระบบชลประทานและในพ้ืนที่ทำให้
ไม่สามารถเพราะปลุกโดยวิธีเปียกสลับแห้งได้ จึงไม่มีความจำเป็นใช้เครื่องวัดระดับน้ำอัจฉริยะ แต่คาดว่า
เกษตรกรร้อยละ 40.00 จะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ในแปลงของตนเอง เนื่องจากมีแหล่งเก็บน้ำ 

(5) การจัดการปุ๋ยในนาข้าว เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.85 โดยความสนใจนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปประยุกต์ใช้ 
ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี ่ย 4.77 และมีความตั ้งใจ นำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปประยุกต์ใช้ 
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ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.62 เนื่องจากทำให้ทราบค่าวิเคราะห์ดินจึงใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม 
จึงลดค่าใช้จ่ายการใช้ปุ๋ยเคมี รวมถึงประโยชน์ของการใส่ปุ๋ยความต้องการของข้าว และคาดว่า เกษตรกร 
ร้อยละ 92.31 จะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง  

(6) การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ ในระดับมากที ่ส ุด ที ่ค่าคะแนนเฉลี ่ย 4.70 โดยมีความสนใจนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
ไปประยุกต์ใช้ ในระดับมากที่สุด ที ่ค่าคะแนนเฉลี ่ย 4.30  และมีความตั ้งใจนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
ไปประยุกต์ใช้ในใช้ระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 เนื่องจากทำให้ลดค่าใช้จ่ายการสูบน้ำเข้าแปลงนา 
และทราบถึงกระบวนการปล่อยน้ำ เข้า - ออก แปลงนาเพื่อปลูกข้าวด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง คาดว่าเกษตรกร
ร้อยละ 80.00 จะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง 
 

ตารางท่ี 3.58 ความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรมสร้างการรับรู้การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ 
 

หลักสูตร1/ ความรู้ ความเข้าใจ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเตรียมดิน (Laser Land Leveling (LLL)) 4.25 มากที่สุด 
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าว (รถปักดำอัตโนมัติ) 4.14 มาก 
3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจดัการปุ๋ย/สารเคมี (โดรนการเกษตร) 4.38 มากที่สุด 
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจดัการน้ำ (เครื่องวัดระดับน้ำอัจฉรยิะ) 4.20 มาก 
5. การจัดการปุย๋ในนาข้าว 4.85 มากที่สุด 
6. การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง 4.70 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.42 มากที่สุด 
หมายเหตุ : 1/  การส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉรยิะในแปลงเรียนรูแ้ต่ละแปลงไมเ่หมือนกันข้ึนอยู่กับสภาพของพื้นที่ 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

ตารางที่ 3.59 ความสนใจ ความตั้งใจ และแนวโน้มจะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ในแปลงเกษตรของ
ตนเอง หลังจากอบรมสร้างการรับรู้ฯ  

 

หลักสูตร1/ 

ระดับความสนใจการใช้
เทคโนโลย ี

ความต้ังใจทีจ่ะนำ
เทคโนโลยีไปใช ้

(ร้อยละ) 
ระดับความต้ังใจ 

แนวโน้มจะนำ
เทคโนโลยีไปใช ้

(ร้อยละ) 
ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล ต้ังใจ ไม่ตั้งใจ ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล นำไปใช้ ไม่นำไปใช้ 

1. การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี
การเตรยีมดิน (Laser Land 
Leveling (LLL)) 

5.00 มากที่สุด 87.50 12.50 4.69 มากที่สุด 100.00 - 

2. การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี
การปลูกข้าว (รถปักดำ
อัตโนมตัิ) 

4.57 มากที่สุด 57.14 42.86 3.86 มาก 85.71 14.29 

3. การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี
การจดัการปุ๋ย/สารเคมี  
(โดรนการเกษตร) 

4.81 มากที่สุด 93.75 6.25 4.88 มากที่สุด 93.75 6.25 

4. การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี
การจดัการน้ำ (เครื่องวดั
ระดบัน้ำอัจฉริยะ) 

3.40 ปานกลาง 40.00 60.00 3.40 ปานกลาง 40.00 60.00 
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ตารางท่ี 3.59 (ต่อ) 
 

        

หลักสูตร1/ 

ระดับความสนใจการใช้
เทคโนโลย ี

ความต้ังใจทีจ่ะนำ
เทคโนโลยีไปใช ้

(ร้อยละ) 
ระดับความต้ังใจ 

แนวโน้มจะนำ
เทคโนโลยีไปใช ้

(ร้อยละ) 
ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล ต้ังใจ ไม่ตั้งใจ ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล นำไปใช้ ไม่นำไปใช้ 

5. การจดัการปุ๋ยในนาข้าว 4.77 มากที่สุด 92.31 7.69 4.62 มากที่สุด 92.31 7.69 
6. การจดัการน้ำแบบเปยีก
สลับแห้ง 

4.30 มากที่สุด 80.00 20.00 4.20 มาก 80.00 20.00 

ภาพรวม 4.48 มากที่สุด 75.12 24.88 4.28 มากที่สุด 81.96 18.04 
หมายเหตุ : 1/  การส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉรยิะในแปลงเรียนรูแ้ต่ละแปลงไมเ่หมือนกันข้ึนอยู่กับสภาพของพื้นที่ 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

(7) ผลผลิตและมูลค่า เกษตรกรได้รับผลผลิตข้าวจากแปลงที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 118.17 กิโลกรัมต่อไร่ จากก่อนเข้าร่วมโครงการ 702.77 กิโลกรัมต่อไร่ หลังเข้าร่วมโครงการ 820.94 กิโลกรัม
ต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.82 และมูลค่าผลผลิตข้าวของแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
เพิ ่มขึ ้นเฉลี ่ย 3,620.00 บาทต่อไร่ จากก่อนเข้าร่วมโครงการ 8,014.28 บาทต่อไร่ หลังเข้าร่วมโครงการ 
11,634.28 บาทต่อไร่ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.17 (ตารางท่ี 3.60) 
 

ตารางท่ี 3.60 ผลผลิต และมูลค่าผลผลิตข้าวของแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
 

รายการ หน่วย 
แปลงเกษตรกร 

ส่วนแตกต่าง 
ร้อยละการ

เปลี่ยนแปลง ก่อนเข้าร่วมฯ  
ปีเพาะปลูก 66/67 

หลังเข้าร่วมฯ  
ปีเพาะปลูก 67/68 

1. ผลผลิต กก./ไร ่ 702.77 820.94 118.17 16.82 
2. มูลค่าผลผลิตข้าว1/ บาท/ไร ่ 8,014.28 11,634.28 3,620.00 45.17 

หมายเหตุ : 1/ มูลค่าของสินค้า คือ ปริมาณผลผลิต x ราคาที่เกษตรกรไดร้ับ 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

8.4.2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร  
จากการติดตามผลลัพธ์ของโครงการเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรที่เข้ารับ

การถ่ายทอดความรู ้ การนำไปปรับใช้ และการนำความรู ้ที ่ได้รับไปถ่ายทอดต่อ รวมถึงและผลผลิตจาก 
การนำความรู้และเทคโนโลยีอัจฉริยะไปปรับใช้ มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีของเกษตรกร และการนำไปใช้ประโยชน์ 
(1.1) การถ่ายทอดความรู้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 

3.92 เกษตรกรร้อยละ 83.33 มีการนำความรู้และเทคโนโลยีอัจฉริยะไปใช้ประโยชน์ เช่น การบริหารจัดการน้ำ 
การลดต้นทุนการผลิต การใช้โดรนหว่านปุ ๋ย ฉีดสารเคมี หว่านเมล็ดพันธุ ์ เป็นต้น และเกษตรกรทุกราย 
มีการนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน คนในชุมชน และกลุ่มเกษตรอื่น ๆ เป็นต้น 

(1.2) การศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ เกษตรกร ร้อยละ 50.00 
มีการนำความรู้และเทคโนโลยีอัจฉริยะไปปรับใช้ในแปลงตนเอง เช่น การใช้โดรน รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา เป็นต้น 
และเกษตรกรร้อยละ 75.00 มีการนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับครอบครัว/ญาติพี่น้อง เพื่อน คนในชุมชน 
และกลุ่มเกษตรอื่น ๆ เป็นต้น 

(1.3) การอภิปราย แนวทางการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยี
อัจฉริยะครบวงจร เกษตรกรร้อยละ 25.00 มีการนำความรู้ที ่ได้จากการอภิปรายไปปรับใช้ และเกษตรกร 
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ร้อยละ 41.67 มีการนำความรู ้ที ่ได้ร ับไปถ่ายทอดต่อให้กับครอบครัว/ญาติพี ่น้อง เพ่ื อน คนในชุมชน 
และกลุ่มเกษตรอื่น ๆ เป็นต้น (ตารางท่ี 3.61) 

 
 

ตารางท่ี 3.61 การนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ และนำไปถ่ายทอดต่อ 
 

รายการ 
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์

(ร้อยละ) 
การนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อ 

(ร้อยละ) 
1. การบรรยาย 83.33 100.00 
2. การศึกษาดูงาน 50.00 75.00 
3. การอภิปราย 25.00 41.67 

ภาพรวม 52.78 72.22 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

(2) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ พบว่า 
ผลผลิตต่อหน่วยของแปลงเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 84.00 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 10.45 จากก่อนเข้าร่วมโครงการ 804.00 กิโลกรัมต่อไร่ หลังเข้าร่วมโครงการ 888.00 กิโลกรัมต่อไร่ 
เนื่องจากเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลง รวมทั้งสภาพอากาศมีความเหมาะสม เป็นต้น 
(ตาราง 3.62) 

 

ตารางท่ี 3.62 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ  
 

รายการ หน่วย 
แปลงเกษตรกร 

ส่วนแตกต่าง 
ร้อยละการ

เปลี่ยนแปลง ก่อนเข้าร่วมฯ  หลังเข้าร่วมฯ  
 ผลผลิต กก./ไร ่ 804.00 888.00 84.00 10.45 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

ตารางท่ี 3.63 ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ (กรมการข้าว)    1.11 

1.1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ด้วยเทคโนโลยี  
เกษตรอัจฉริยะ 

 
 

  6.67 

1.1.1) การจดัทำแปลงเรยีนรูก้ารผลติข้าว ด้วย
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

ไร ่ 450 30 6.67 

1.2) การพัฒนาข้อมูลข้าวอัจฉริยะ    - 
1.2.1) การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานบุคลากร 

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ราย 80 - - 

1.2.2) ปรับปรุงชั ้นข้อมูลระบบติดตามเชิงพื้นที่        
ให้เป็นปัจจุบัน 

ร้อยละ 80 - - 

1.2.3) การปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาค หน่วยงาน 61 - - 
1.2.4) การจัดหา/ทดแทนอุปกรณ ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
หน่วยงาน 61 - - 

1.2.5) การอบรมเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน        
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมการข้าว 

ราย 80 - - 
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ตารางที่ 3.63 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1.3) การพัฒนาระบบผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เกษตรแม่นยำสูง 
ชนิดข้อมูล 4 - - 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยี
อัจฉริยะครบวงจร (กรมการข้าว) 

   19.80 

2.1) กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะอาสาสมัคร
เกษตรด้านข้าว (ชาวนาอาสา) 

   - 

2.1.1 ) พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะอาสาสมัครเกษตร
ด้านข้าว (ชาวนาอาสา) 

ราย 1,077 - - 

2.1.2 ) กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพชาวนาอาสา : เครื่องวัด 
ค่า พี เอช ในดิน (Soil pH) 

เครื่อง 4,140 - - 

2.1.3 ) กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพชาวนาอาสา : โดรน
ถ่ายภาพความละเอียดภาพไม่ต่ำกว่า 4k  

เครื่อง 750 - - 

2.2) ก ิจกรรมส่งเสร ิมและพัฒนาการผลิตข้าว         
ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร 

ราย 500 396 79.20 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน
และบริการมูลค่าสูง (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

   50.00 

3.1) กิจกรรมคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง  200 200 100.00 
- กลุ่มเกษตรแปลงใหญ ่ แปลง 100 100 100.00 

- เกษตรกร SF/YSF ราย 50 50 100.00 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม 50 50 100.00 
3.2) การเก็บข้อมูล 5 ด้าน สำหรับการวิเคราะห์        

เพื่อพัฒนาเป้าหมาย 
 200 

 
200 

 
100.00 

 
- กลุ่มเกษตรแปลงใหญ ่ แปลง 100 100 100.00 

- เกษตรกร SF/YSF ราย 50 50 100.00 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม 50 50 100.00 
3.3) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค (Pain Point) 

กำหนดแนวทางการแก้ไข (Gain Point) 
 200 56 28.00 

- กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ แปลง 100 44 44.00 
- เกษตรกร SF/YSF ราย 50 4 8.00 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม 50 8 16.00 

3.4) จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค
รายแปลง (Action Plan) 

 200 44 22.00 

- กลุ่มเกษตรแปลงใหญ ่ แปลง 100 44 44.00 
- เกษตรกร SF/YSF ราย 50 - - 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม 50 - - 
3.5) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรายแปลง  200 - - 

- กลุ่มเกษตรแปลงใหญ ่ แปลง 100 - - 
- เกษตรกร SF/YSF ราย 50 - - 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม 50 - - 
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ตารางที่ 3.63 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
4. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศ 
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่  
(กรมวิชาการเกษตร) 

   40.00 

4.1) กิจกรรมการจัดทำศูนย์การเรียนรู ้ ความเป็นเลิศ
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรือนสมัยใหม่เพื่อการ
ผลิตพืชผักคุณภาพ 

    

4.1.1) การจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมโรงเรือนสมัยใหม่สำหรับการผลติพืชผัก
คุณภาพโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรือน
สมัยใหมส่ำหรับการผลติพืชผักคณุภาพ 

แห่ง 1 1 100.00 

4.1.2) การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลติ
พืชผักด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรมโรงเรือนสมัยใหม ่

    

(1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และอบรมเกษตรกร Smart Farmer ประกอบด้วย
การเรียนรู้ระบบควบคุมอตัโนมตัิ เพื่อปรับสมการควบคุม
สภาพอากาศใหเ้หมาะสม 

ครั้ง 
ราย 

1 
20 

- 
- 

- 
- 

(2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกร/
ผู้สนใจด้านเทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะ สำหรับการผลิต
พืชผักคุณภาพ          

ครั้ง 
ราย 

1 
20 

- 
- 

- 
- 
 

4.2) กิจกรรมการจัดทำศูนย์การเรยีนรู้ความเปน็เลิศ
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเกษตรสมยัใหม่          
เพื่อการผลิตอ้อยโรงงาน 

    

4.2.1) การสร ้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตอ้อยโรงงาน
โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื ่องจักรกลเกษตร
สมัยใหม่สำหรับการผลิตอ้อยโรงงาน 

แห่ง 1 1 100.00 

4.2.2) การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลติ
อ้อยโรงงานด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรมการเกษตร
สมัยใหม ่

    

(1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และอบรม เกษตรกรที่ร่วมดำเนินงานประกอบด้วยการ
เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบตรวจจัดสภาพอากาศ
รายแปลง 

ครั้ง 
ราย 

1 
20 

- 
- 

- 
- 

(2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
เกษตรกร/ผูส้นใจ ดา้นเทคโนโลยกีารประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เกษตรอัจฉรยิะเพื่อการผลิตอ้อยโรงงาน 

ครั้ง 
ราย 

1 
20 

- 
- 

- 
- 

4.3) กิจกรรมการจดัทำศูนย์การเรยีนรู้ความเป็นเลศิ
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมยัใหม่เพื่อ
การผลิตมันสำปะหลัง 

    

4.3.1) การสรา้งแปลงถา่ยทอดเทคโนโลยีและนวตักรรม
การเกษตรสมยัใหม่สำหรับการผลติมันสำปะหลังโดยการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่
สำหรับการผลิตมันสำปะหลัง 

แห่ง 1 1 100.00 

     



129 
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หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
4.3.2) การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิต 

มันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
สมัยใหม ่

    

(1) จัดอบรมเพิม่ศักยภาพการผลติมนัสำปะหลังด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม ่

ครั้ง 
ราย 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

4.4) กิจกรรมการจดัทำศูนย์การเรยีนรู้ความเป็นเลศิ
ทางดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมการเกษตรสมยัใหม่เพื่อการ
ผลิตขา้วโพดคณุภาพ 

    

4.4.1) การสรา้งแปลงถา่ยทอดเทคโนโลยีและนวตักรรม
การเกษตรสมยัใหม่สำหรับการผลติข้าวโพดคณุภาพโดยการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหมส่ำหรับการ
ผลิตขา้วโพดคณุภาพ 

แห่ง 1 1 100.00 

4.4.2) การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิต
ข้าวโพดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม ่

    

(1) จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรและเกษตรกร รุ่นใหม่ 
(Young smart farmer) ให้เข้ามาเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอด 

ครั้ง 
ราย 

1 
20 

- 
- 

- 
- 

4.5) กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศ
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมยัใหม่เพื่อ
การผลิตสับปะรดคณุภาพ 

    

4.5.1) การจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหมส่ำหรับการผลิตสับปะรด
คุณภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกล
เกษตรสมัยใหมส่ำหรับการผลติสบัปะรดคณุภาพ 

แห่ง 1 1 100 

4.5.2) การพัฒนาบุคลากรและเคร ือข่ายการผลิต
สับปะรดคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
สมัยใหม่ 

    

(1) จัดอบรมให้ความรู ้การใช้เทคโนโลยีด ้าน
เทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะ 

ครั้ง 
ราย 

1 
20 

- 
- 

- 
- 

4.6) กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็น 
เลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเกษตรสมยัใหม่
สำหรับการผลิตทุเรียน 

   100.00 

4.6.1) การสรา้งแปลงถา่ยทอดเทคโนโลย ี
และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหมส่ำหรับการผลิตทุเรียน 
โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร
สมัยใหมส่ำหรับการผลติทุเรยีน 

แห่ง 1 - - 

4.6.2) การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตทุเรียน
คุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรมการเกษตรสมัยใหม ่

    

(1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และอบรมเกษตรกรที่ร่วมดำเนินงานและเครือข่ายให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่นำมาใช้ในแปลง 

ครั้ง 
ราย 

1 
20 

- 
- 

- 
- 

(2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกร/
ผู้สนใจด้านเทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะ 

ครั้ง 
ราย 

1 
20 

- 
- 

- 
- 
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หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
5. กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี    46.00 

5.1) พัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพันธุ์ดี กลุ่ม 9 7 77.78 
5.2) พัฒนาสตัว์น้ำสายพันธุ์ใหม่ (ปลานลิพันธุ์ใหม่) ตัว 1,000 - - 
5.3) ผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีสู่ภาค

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
พันตัว 2,413.90 1,453.80 60.23 

ภาพรวม    31.38 
ที่มา: จากระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 
 

9) ผลการติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะในระดับพ้ืนที่ 
9.1) การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะในพื้นที ่จังหวัด

สุพรรณบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สกลนคร อำนาจเจริญ และปราจีนบุรี ช่วงเดือนมกราคม – 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นผลการติดตามผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ ปัญหาอุปสรรคจาก  การดำเนินงาน
ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา รวมถึงความพึงพอใจผู้ที่เก่ียวข้องในโครงการ 

(1) ปัจจัยนำเข้า  
(1.1) การเบิกจ่ายงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ 4,251,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 

4,251,400 บาทคิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567) 
(1.2) ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ 

ในระดับพื้นที่ ร้อยละ 80.00 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทันเวลา และร้อยละ 20.00 เห็นว่าไม่ทันเวลา 
เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างล่าช้า ทำให้ต้องใช้งบประมาณพลางก่อน 

(1.3) ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ 
ในระดับพ้ืนที่ ร้อยละ 80.00 เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับมีความเพียงพอ และร้อยละ 20.00 เห็นว่างบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ เนื ่องจากไม่สามารถขยายพื้นที ่แปลงเรียนรู ้ตามความต้องการได้โดยเห็นว่า
งบประมาณท่ีเหมาะสม สำหรับพื้นที่ 450 ไร่ จำนวน 45 แปลง ในพ้ืนที่ 28 จังหวัด ตามเป้าหมายของปี 2567
ควรจัดสรรงบประมาณ 150,000 - 200,000 บาท เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดทำแปลงเรียนรู้ เช่น การปรับ
ระดับหน้าดินซ่ึงมีราคาค่อนข้างสูง (ตารางท่ี 3.64) 
 

ตารางที่ 3.64 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ  
                   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  
   1.1 ทันเวลา 80.00 
   1.2 ไม่ทันเวลา 20.00 
2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
   2.1 เพียงพอ 80.00 
   2.2 ไม่เพียงพอ 20.00 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

(2) กิจกรรม 
(2.1) การจัดทำแปลงเรียนรู้ การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ  

(2.1.1) การจัดทำแผนปฏิบัติงานของโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 
มีความเหมาะสมระดับมาก ซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความสอดคล้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน 
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(2.1.2) การกำหนดเป้าหมายพื้นที่ เป้าหมายแปลงเรียนรู ้ของโครงการ 1 อำเภอ 

1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแผนการกำหนดขอบเขตเป้าหมาย 
โดยเกษตรกรเป็นสมาชิกของกลุ่มนาแปลงใหญ่ กลุ่มข้าวอินทรีย์ หรือศูนย์ข้าวชุมชนอยู่ในเขตพื้นที่ปลูกข้าว 
นาชลประทานหรือพ้ืนที่นาน้ำฝน และมีขนาดแปลงใหญ่ แปลงสาธิตอยู่ติดถนน สามารถเดินทางได้สะดวก 

(2.1.3) การคัดเลือกพื้นที่ในการจัดทำแปลงเรียนรู้ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด  
ซึ่งสอดคล้องกับแผนการคัดเลือกพื้นที่/เกษตรกร โดยเกษตรกรเจ้าของแปลงเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ รวดเร็วใจสู้ 
และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน เป็นเกษตรกรที่ขยัน ใฝ่รู้ และยอมรับเทคโนโลยีใหม่ 

(2.1.4) ความพร้อมของเกษตรกร 
(1) เทคโนโลยีการเตรียมดิน คือ Laser Land Leveling (LLL) เกษตรกร 

มีความพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากเกษตรกรบางรายมีความพร้อมด้านเงินทุน 
ที่จะจัดหาเทคโนโลยี แต่เกษตรกรบางรายเห็นว่าเทคโนโลยียังมีราคาแพง จึงไม่สามารถจัดหามาใช้เองได้ 

(2) เทคโนโลยีการเตรียมกล้า คือ เครื ่องโรยเมล็ดพันธุ ์ข ้าวแบบมือเข็น 
เกษตรกรมีความพร้อมที ่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเองอยู ่ในระดับมากที่สุด เนื่องจาก
เกษตรกรมีโรงเพาะต้นกล้าข้าวเป็นของตนเอง และเกษตรกรบางรายสามารถจัดซื้อต้นกล้าข้าวจากแหล่งเพาะ
ต้นกล้าได ้

(3) เทคโนโลยีการปลูกข้าว ประกอบด้วย 
(3.1) รถปักดำอัตโนมัติ เกษตรกรมีความพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีรถปักดำ

อัตโนมัติไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเองระดับมากที่สุด เนื่องจากเกษตรกรมีเทคโนโลยีเป็นของตนเองอยู่แล้ว 
จึงสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้ 

(3.2) โดรนหว่านข้าว เกษตรกรมีความพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีโดรนหว่าน
ข้าวไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง ระดับมากที่สุด เนื่องจากเกษตรกรพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาจากรูป
แบบเดิมเป็นวิธีการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่รวดเร็ว และสะดวกสบาย 

(3.3) เครื่องหยอดข้าว เกษตรกรมีความพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีเครื่อง
หยอดข้าวไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง ระดับมากที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีการที่ทำให้ ได้ผลผลิตมากกว่า 
การหว่านข้าวแบบเดิม 

(4) เทคโนโลยีการจัดการปุ๋ย/สารเคมี คือ โดรนการเกษตร เกษตรกรมีความพร้อม
ที่จะนำโดรนการเกษตรไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง ระดับมากที่สุด เนื่องจากเกษตรกรบางรายลงทุนซื้อ
เทคโนโลยีมาใช้เอง แต่เกษตรกรบางรายยังเห็นว่าเทคโนโลยีมีราคาแพง อย่างไรก็ตามถ้ามีทุนเพียงพอ  
ก็จะจัดหามาใช้เองในอนาคต 

(5) เทคโนโลยีการจัดการน้ำ คือ เครื ่องวัดระดับน้ำอัจฉริยะ เกษตรกรมี  
ความพร้อมที่จะนำเครื่องวัดระดับน้ำอัจฉริยะไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง ระดับปานกลาง เนื่องจากพื้นที่
ของเกษตรกรบางรายอยู่ไกลแหล่งน้ำ จึงไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้เหมาะสำหรับพ้ืนที่
ที่มีน้ำเขตชลประทานหรือแหล่งน้ำที่เพียงพอ เนื่องจากสามารถควบคุมน้ำได้ดี 

(6) เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว คือ รถเกี่ยวข้าว เกษตรกรมีความพร้อมที ่จะนำ 
รถเกี่ยวข้าวไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง ระดับมากที่สุด เนื่องจากรถเกี่ยวข้าวเป็นเทคโนโลยี ที่สามารถ
ทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนในปัจจุบัน 

(2.2) การถ่ายทอดความรู้สร ้างการรับรู ้ก ับเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีอัจฉร ิยะ 
ประกอบด้วย 

(2.2.1) จากการสอบถามเจ้าหน้าที่เห็นว่าเกษตรกรเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ 
1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย ซ่ึงเกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวในแปลงของตนเอง 
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(2.2.2) ความพร้อมของเกษตรกร ร้อยละ 94.12 มีความพร้อมในการนำเทคโนโลยี

เกษตรอัจฉริยะไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง เนื่องจากเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีที่สามารถทำให้
ประหยัดเวลาการทำการเกษตร ลดปัจจัยการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิตได้ 

(3) ผลผลิต 
(3.1) การจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 8 แปลง 86 ไร่ 

ครบตามเป้าหมาย โดยดำเนินการในพ้ืนที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี อำเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง 
จังหวัดอำนาจเจริญ และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

(3.2) การถ่ายทอดความรู้สร้างการรับรู้กับเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการผลิตข้าว 
ให้กับเกษตรกร จำนวน 294 รายครบตามเป้าหมาย 

(4) ผลลัพธ์ 
จากการติดตามผลลัพธ์ของโครงการเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเจ้าของแปลง

เรียนรู้ และเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้สร้างการรับรู้ การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ การนำเทคโนโลยี
อัจฉริยะไปใช้ และผลผลิต ต้นทุนการผลิต จากการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะไปใช้ในแปลงตนเองมีรายละเอียด ดังนี้ 

(4.1) ความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ 
(4.1.1) เกษตรกรเจ้าของแปลงมีความรู ้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ 

ในภาพรวมระดับมากที่ส ุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ มีความสอดคล้องกับ 
ความต้องการของเกษตรกรระดับมากที่สุด โดยเกษตรกรมีความสนใจการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ 
ระดับมากที่สุด มีความตั ้งใจในการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ ระดับมากที่ สุด และคาดว่าจะนำ
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง ร้อยละ 83.56 มีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 3.65 – 3.66) 

(1) เทคโนโลยีการเตรียมดิน คือ Laser Land Leveling (LLL) เกษตรกร 
มีความรู ้ ความเข้าใจในการใช้ Laser Land Leveling (LLL) ระดับมากที ่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 
แต่การดำเนินการตามขั้นตอนการใช้ (LLL) โดยเจ้าหน้าที่ด้านการตั้งค่าหาระดับของหน้าดิน ด้านความสอดคล้อง 
ของ Laser Land Leveling (LLL)  กับความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากสามารถปรับพื้นที่ให้  
มีความสม่ำเสมอได้ ร้อยละ 90 เกษตรกร มีความสนใจที่จะนำมาใช้ระดับมากที่สุด เนื่องจากการปรับระดับ
หน้าดินทำให้การบริหารจัดการแปลงง่ายขึ้น สามารถควบคุมน้ำ ควบคุมวัชพืช และลดต้นทุนได้ โดยเกษตรกร
มีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ ระดับมากท่ีสุด และคาดว่าจะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
ไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง  

(2) เทคโนโลยีการเตรียมกล้า ด้วยเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมือเข็น เกษตรกร 
มีความรู้ ความเข้าใจการใช้เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมือเข็นในระดับมากที่สุด เนื่องจากเกษตรกรมีโรงเพาะ
ต้นกล้าข้าวของตนเอง และเห็นว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด จึงทำให้เกษตรกร
ทุกรายมีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ ระดับมากท่ีสุด เนื่องจากการเพาะกล้า และเพ่ือเป็น
ต้นแบบให้กับเกษตรกรทั่วไปว่าการใช้เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ให้ผลดีกว่าวิธีการเกษตรแบบเดิม โดยเกษตรกร 
มีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ ระดับมากที่สุด และคาดว่าจะนำไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง 

(3) เทคโนโลยีการปลูกข้าว ประกอบด้วย 
(3.1) รถปักดำอัตโนมัติ เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถปักดำอัตโนมัติ 

และเห็นว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด จึงทำให้มีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะไปใช้ ระดับมากที่สุด โดยเกษตรกรร้อยละ 66.67 มีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ 
ระดับมากที่สุด และคาดว่าจะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง เนื่องจากการปลูก
ข้าวแบบปักดำ จะทำให้วัชพืชในแปลงมีน้อย และต้องการเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรทั่วไป และอีกร้อยละ 33.33 
คาดว่าจะไม่นำไปใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตรของตนเอง เนื่องจากการปักดำจะต้องใช้นำในแปลงเพื่อให้ต้นกล้า 
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ปักดำเจริญเติบโตได้ ทั้งนี้ หากพ้ืนที่ของเกษตรกรไม่มีแหล่งน้ำจะใช้รูปแบบการปลุกข้าวด้วยเครื่องหยอดเมล็ด
แทนการปักดำ 

(3.2) โดรนหว่านข้าว เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โดรนหว่าน
ข้าว และเห็นว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด จึงทำให้เกษตรกรทุกราย ที่หว่านข้าว
ด้วยโดรนการเกษตรมีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง ระดับมากที่สุด 
เนื่องจากสามารถลดเวลาการทำงาน รวดเร็ว ข้าวขึ้นเสมอกัน และควบคุมปัจจัยการผลิตได้ โดยเกษตรกร  
มีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ระดับมากที่สุด และคาดว่าจะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
ไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง 

(3.3) เครื่องหยอดข้าว เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องหยอดขา้ว 
และเห็นว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด จึงทำให้เกษตรกรทุกรายที่ปลูกข้าวด้วย
เครื่องหยอดข้าว มีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ ระดับมากที่สุด เพราะการใช้วิธีหยอดเมล็ดข้าว 
จะอยู่ในดิน จึงไม่ถูกรบกวนจากหนูและนก และให้ผลผลิตมากกว่าวิธีการหว่านข้าวแบบเดิม โดยเกษตรกร  
มีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ ระดับมากท่ีสุด และคาดว่าจะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
ไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง 

(4) เทคโนโลยีการจัดการปุ ๋ย/สารเคมี โดยใช้โดรนการเกษตร เกษตรกร 
มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โดรนการเกษตรระดับมากที่สุด แต่เกษตรกรยังไม่สามารถฝึกปฏิบัติติหรือ 
ฝึกควบคุมได้ ด้านความสอดคล้องกับความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด จึงทำให้เกษตรกรมีความสนใจที่จะ
นำมาใช้ระดับมากที่สุด โดยเกษตรกรร้อยละ 85.70 มีความตั้งใจที่จะนำไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเองระดับ
มากที่สุด และคาดว่าจะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง เพราะลดเวลาการทำงาน 
ลดการสัมผัสสารเคมีโดยตรง และควบคุมปัจจัยการผลิตได้ ส่วนร้อยละ 12.50 คาดว่าจะไม่นำไปใช้เนื่องจาก
เกษตรกรเน้นการทำนาแบบอินทรีย์ เกษตรกรใช้เครื่องหว่านปุ๋ยติดรถไถแทนการใช้โดรน 

(5) เทคโนโลยีการจัดการน้ำ โดยใช้เครื่องวัดระดับน้ำอัจฉริยะ เกษตรกร 
มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องวัดระดับน้ำอัจฉริยะระดับมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินการ และ
แจ้งข้อมูลมายังเกษตรกร ด้านความสอดคล้องกับความต้องการ อยู่ในระดับมาก  เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีน้ำ
ระบบชลประทานหรือแหล่งน้ำ เนื ่องจากสามารถจัดการน้ำได้ แต่เกษตรกรบางรายพื้นที ่ไม่มีแหล่งน้ำ 
จึงไม่สามารถ ใช้เทคโนโลยีนี้ได้ ส่งผลให้เกษตรกรมีความสนใจและมีความตั้งใจที่จะนำไปใช้ในแปลงของตนเอง
ระดับปานกลาง ดังนั้น เกษตรกรร้อยละ 14.29 คาดว่าจะนำไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง ส่วนร้อยละ 
85.71 คาดว่าจะไม่นำไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง 

(6) เทคโนโลยีการเก็บเกี ่ยว โดยใช้รถเกี ่ยวข้าว ซึ ่งเป็นวิธ ีการที ่ใช ้กัน 
อย่างแพร่หลาย เกษตรกรมีความรู ้ ความเข้าใจในการใช้รถเกี ่ยวข้าว ระดับมากที่สุดจึงทำให้เกษตรกร 
มีความสนใจที่จะนำมาใช้ มีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ มีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง เนื ่องจากสามารถลดการทำงาน ลดการใช้แรงงาน และ  
ความสะดวก สบาย ในการใช้งาน 
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ตารางท่ี 3.65 ความรู้ ความเข้าใจ และความสอดคล้องกับความต้องการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะของเกษตรกร 
 

เทคโนโลยีอัจฉริยะ1/ ความรู้ ความเข้าใจ ความสอดคล้องกับความต้องการ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. เทคโนโลยีการเตรียมดิน 4.67 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 
2. เทคโนโลยีการเตรียมกล้า 5.00 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 
3. เทคโนโลยีการปลูกข้าว     
   3.1 รถปักดำอัตโนมัต ิ 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 
   3.2 โดรนหว่านข้าว 4.75 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 
   3.3 เครื่องหยอดข้าว 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 
4. เทคโนโลยีการจดัการปุ๋ย/สารเคมี 4.25 มากที่สุด 4.57 มากที่สุด 
5. เทคโนโลยีการจดัการน้ำ 3.71 มาก 4.14 มาก 
6. เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.67 มากที่สุด 4.78 มากที่สุด 
หมายเหตุ : 1/  การส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉรยิะในแปลงเรียนรูแ้ต่ละแปลงไมเ่หมือนกันข้ึนอยู่กับสภาพของพื้นที่ 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

ตารางที่ 3.66 แนวโน้มการนำเทคโนโลยีใช้ต่อเนื่อง และความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ในแปลง 
                 เกษตรของเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ ในปีเพาะปลูก 2568 
 

เทคโนโลยีอัจฉริยะ1/ 

ระดับความสนใจ 
ในการใช้เทคโนโลยี

อัจฉริยะ 

ความต้ังใจที่จะนำ
เทคโนโลยีไปใช้ 

(ร้อยละ) 
ระดับความตั้งใจ 

แนวโน้มการนำเทคโนโลยี
ใช้ต่อเนื่อง  

(ร้อยละ) 
ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล ต้ังใจ ไม่ตั้งใจ ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล นำไปใช้ ไม่นำไปใช้ 

1. เทคโนโลย ี
การเตรียมดิน 

4.83 มากที่สุด 100.00 - 4.67 มากที่สุด 100.00 - 

2. เทคโนโลย ี
การเตรียมกล้า 

5.00 มากที่สุด 100.00 - 5.00 มากที่สุด 100.00 - 

3. เทคโนโลยีการปลูกข้าว         
   3.1 รถปักดำอัตโนมัติ 5.00 มากที่สุด 66.67 33.33 4.33 มากที่สุด 66.67 33.33 
   3.2 โดรนหว่านข้าว 5.00 มากที่สุด 100.00 - 5.00 มากที่สุด 100.00 - 
   3.3 เครื่องหยอดข้าว 5.00 มากที่สุด 100.00 - 5.00 มากที่สุด 100.00 - 
4. เทคโนโลย ี
การจัดการปุ๋ย/สารเคม ี

4.63 มากที่สุด 87.50 12.50 4.63 มากที่สุด 87.50 12.50 

5. เทคโนโลย ี
การจัดการน้ำ 

3.29 ปานกลาง 14.29 85.71 3.00 ปานกลาง 14.29 85.71 

6. เทคโนโลย ี
การเก็บเกี่ยว 

5.00 มากที่สุด 100.00 - 5.00 มากที่สุด 100.00 - 

ภาพรวม 4.72 มากที่สุด 83.56 16.44 4.58 มากที่สุด 83.56 16.44 
หมายเหตุ : 1/  การส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉรยิะในแปลงเรียนรูแ้ต่ละแปลงไมเ่หมือนกันข้ึนอยู่กับสภาพของพื้นที่ 
ที่มา : จากการสำรวจ 

(4.1.2) เกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ 
 การถ่ายทอดสร้างการรับรู้ในการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะให้กับเกษตรกรที่อยู่รอบ 

แปลงเรียนรู้และเกษตรกรที่สนใจ พบว่า ผู้เข้ารับการถ่ายทอดมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ 
ในภาพรวมระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 4.42 เกษตรกรมีความสนใจในการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้  
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ระดับมากที่สุด มีความตั้งใจในการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ระดับมากที่สุด และคาดว่าจะนำเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง ร้อยละ 81.96 มีรายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 3.67 – 3.68) 

(1) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเตรียมดิน (Laser Land Leveling (LLL)) 
เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 
ซึ่งเกษตรกรมีความสนใจในการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ระดับมากที่สุด และเกษตรกรร้อยละ 87.50 
มีความตั้งใจในการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.69 เนื่องจากการปรับระดับดิน
ให้เสมอกันนั้น ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่าย และดูแลน้ำในแปลงได้ง่ายขึ้น และเกษตรกรทุกรายคาดว่าจะนำ
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง  

(2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าว (รถปักดำอัตโนมัติ) เกษตรกร  
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14 ซึ่งเกษตรกรมีความสนใจ
ในการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.57 และเกษตรกร ร้อยละ 57.14 
มีความตั้งใจในการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี ่ย 3.86 เนื่องจากพื้นที่ 
ในการทำนามีไม่มากใช้แรงงานคนสะดวกกว่า และพื้นนาเป็นดินทรายจึงไม่เหมาะที่จะใช้  และเกษตรกร 
ร้อยละ 85.71 คาดว่าจะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง  

(3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการปุ ๋ย/สารเคมี(โดรนการเกษตร) 
เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ระดับมากที่ สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 
ซึ่งเกษตรกรมีความสนใจในการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ระดับมากที่สุด  ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.81 
และมีความตั้งใจในการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.88 เนื่องจากการใช้ 
โดรนช่วยประหยัดแรงงาน รวดเร็ว ความเสียหายของข้าวน้อยลง และปลอดภัยต่อร่างกาย และเกษตรกร  
ร้อยละ 93.75 คาดว่าจะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง  

(4) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการน้ำ (เครื่องวัดระดับน้ำอัจฉริยะ) 
เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 ซึ่ง
เกษตรกรมีความสนใจในการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ระดับปานกลาง ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.40 และ 
มีความตั้งใจในการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ระดับปานกลาง ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.40 เนื่องจาก
เกษตรกรปลูกข้าวนาปีใช้น้ำฝนในการทำนา และเกษตรกรร้อยละ 40.00 คาดว่าจะนำเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง  

(5) การจัดการปุ๋ยในนาข้าว เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ ระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.85 ซึ่งเกษตรกรมีความสนใจในการนำเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะไปใช้ ระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.77 และมีความตั้งใจในการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ 
ระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.62 เนื่องจากทำให้รู้ว่าดินควรใส่ค่าปุ๋ยเท่าไรลดการใช้สารเคมี และรู้ถึง
ประโยชน์ของการใส่ปุ๋ยตรงความต้องการของข้าว และเกษตรกรร้อยละ 92.31คาดว่าจะนำเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง  

(6) การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.70 ซึ่งเกษตรกรมีความสนใจ ในการนำเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะไปใช้ ระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 และมีความตั้งใจในการนำเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะไปใช้ ระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 เพราะทำให้ลดการสูบน้ำเข้านา และได้รู้ว่าต้องใส่น้ำเข้าหรือ
ต้องเอาน้ำออก และเกษตรกรร้อยละ 80.00 คาดว่าจะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง 
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ตารางท่ี 3.67 ความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรมสร้างการรับรู้การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ 
 

หลักสูตร1/ ความรู้ ความเข้าใจ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเตรียมดิน (Laser Land Leveling (LLL)) 4.25 มากที่สุด 
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าว (รถปักดำอัตโนมัติ) 4.14 มาก 
3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจดัการปุ๋ย/สารเคมี (โดรนการเกษตร) 4.38 มากที่สุด 
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจดัการน้ำ (เครื่องวัดระดับน้ำอัจฉรยิะ) 4.20 มาก 
5. การจัดการปุย๋ในนาข้าว 4.85 มากที่สุด 
6. การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง 4.70 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.42 มากที่สุด 
หมายเหตุ : 1/  การส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉรยิะในแปลงเรียนรูแ้ต่ละแปลงไมเ่หมือนกันข้ึนอยู่กับสภาพของพื้นที่ 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

ตารางที่ 3.68 ความสนใจ ความตั้งใจ และแนวโน้มจะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ในแปลงเกษตรของ
ตนเอง หลังจากอบรมสร้างการรับรู้ฯ  

 

หลักสูตร1/ 

ระดับความสนใจการใช้
เทคโนโลย ี

ความต้ังใจทีจ่ะนำ
เทคโนโลยีไปใช ้

(ร้อยละ) 
ระดับความต้ังใจ 

แนวโน้มจะนำ
เทคโนโลยีไปใช ้

(ร้อยละ) 
ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล ต้ังใจ ไม่ตั้งใจ ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล นำไปใช้ ไม่นำไปใช้ 

1. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการเตรยีมดิน 
(Laser Land Leveling (LLL)) 

5.00 มากที่สุด 87.50 12.50 4.69 มากที่สุด 100.00 - 

2. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการปลูกข้าว  
(รถปักดำอัตโนมัติ) 

4.57 มากที่สุด 57.14 42.86 3.86 มาก 85.71 14.29 

3. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการจดัการปุย๋/
สารเคมี (โดรนการเกษตร) 

4.81 มากที่สุด 93.75 6.25 4.88 มากที่สุด 93.75 6.25 

4. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการจดัการนำ้ 
(เครื่องวัดระดับน้ำ
อัจฉริยะ) 

3.40 ปานกลาง 40.00 60.00 3.40 ปานกลาง 40.00 60.00 

5. การจัดการปุย๋ในนาข้าว 4.77 มากที่สุด 92.31 7.69 4.62 มากที่สุด 92.31 7.69 
6. การจัดการน้ำแบบ
เปียกสลับแห้ง 

4.30 มากที่สุด 80.00 20.00 4.20 มาก 80.00 20.00 

ภาพรวม 4.48 มากที่สุด 75.12 24.88 4.28 มากที่สุด 81.96 18.04 
หมายเหตุ : 1/  การส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉรยิะในแปลงเรียนรูแ้ต่ละแปลงไมเ่หมือนกันข้ึนอยู่กับสภาพของพื้นที่ 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

(4.2) การนำเทคโนโลยีอัจฉริยะไปใช้ การดำเนินงานโครงการกิจกรรมการจัดทำแปลงเรียนรู้ 
เพ่ือเป็นแปลงตัวอย่างแก่เกษตรกรที่สนใจในพ้ืนที่ 150 ไร่ และจัดถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรที่อยู่บริเวณรอบแปลง
เรียนรู้ รวมถึงเกษตรกรที่สนใจ พบว่า เกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 70.59 มีการนำเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเองพ้ืนที่ 201 ไร่ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 134.00 ซึ่งเทคโนโลยีอัจฉริยะ
ที่นำมาใช้ ได้แก่ Laser Land Leveling (LLL) โดรนการเกษตร การจัดการปุ๋ยในนาข้าว และการจัดการน้ำ
แบบเปียกสลับแห้ง เนื่องจากสามารถปรับระดับดินมีความสม่ำเสมอ ประหยัดเวลา รวดเร็ว ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
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และลดค่าใช้จ่ายการสูบน้ำเข้าแปลง ส่วนร้อยละ 29.41 ไม่นำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ในแปลงเกษตร
ของตนเอง เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าการใช้แรงงานคนในการทำนามีความเหมาะสมมากกว่า อีกทั้ง ไม่แน่ใจว่า
ถ้าใช้วิธีการดังกล่าว ผลผลิตที่ได้จะเพ่ิมหรือไม่ และเกษตรกรยังไม่คิดปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าว 

(4.3) ผลผลิตและค่าใช้จ่ายการผลิต 
(4.3.1) ผลผลิตและมูลค่าผลผลิตข้าว ผลผลิตข้าวของแปลงเรียนรู้ การผลิตข้าว 

ด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ พบว่า ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 118.17 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.82 
จากเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 702.77 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นหลังเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 820.94 กิโลกรัมต่อไร่ 
และมูลค่าผลผลิตข้าวของแปลงเรียนรู ้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ พบว่า  มูลค่าผลผลิต 
ข้าวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3,620.00 บาทต่อไร่ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.17 จากเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 8,014.28 
บาทต่อไร่ เป็นหลังเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 11,634.28 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 3.69) 
 

ตารางท่ี 3.69 ผลผลิต และมูลค่าผลผลิตข้าวของแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
 

รายการ หน่วย 
แปลงเกษตรกร 

ส่วนแตกต่าง 
ร้อยละการ

เปลี่ยนแปลง ก่อนเข้าร่วมฯ  
ปีเพาะปลูก 66/67 

หลังเข้าร่วมฯ  
ปีเพาะปลูก 67/68 

1. ผลผลิต กก./ไร ่ 702.77 820.94 118.17 16.82 
2. มูลค่าผลผลิตข้าว1/ บาท/ไร ่ 8,014.28 11,634.28 3,620.00 45.17 

หมายเหตุ : 1/ มูลค่าของสินค้า คือ ปริมาณผลผลิต x ราคาที่เกษตรกรไดร้ับ 
ที่มา : จากการสำรวจ 
 

(4.3.2) ค่าใช้จ่ายการผลิต การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในแปลงเรียนรู้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย
การผลิตและชั่วโมงการทำงานลดลง รายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 3.70) 

(1) ค่าใช้จ่ายแรงงาน เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายแรงงาน
ลดลงเฉลี่ย 52.80 บาทต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 18.20 โดยเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายแรงงานมากที่สุด 
ได้แก่ เทคโนโลยีการจัดการน้ำ (เครื่องวัดระดับน้ำอัจฉริยะ) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแรงงานที่ใช้ในการผลิตข้าว ลดลง
ร้อยละ 56.48 รองลงมา คือ เทคโนโลยีการจัดการปุ๋ย/สารเคมี (โดรนการเกษตร) ลดลงร้อยละ 8.99 และ
เทคโนโลยีการเก็บเก่ียว (รถเก่ียวข้าว) ลดลงร้อยละ 5.21 ตามลำดับ 

(2) ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะส่งผลให้การใช้ปัจจัยการผลิต  
ในแปลงลดลงเฉลี่ย 12.94 บาท/ไร่ หรือลดลงร้อยละ 3.85 โดยเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้ปัจจัยการผลิตมากที่สุด 
ได้แก่ เทคโนโลยีการจัดการน้ำ (เครื่องวัดระดับน้ำอัจฉริยะ) ลดลงร้อยละ 36.77 รองลงมา คือ เทคโนโลยี 
การปลูกข้าว (รถปักดำอัตโนมัติ โดรนหว่านข้าว และเครื่องหยอดข้าว) ลดลงร้อยละ 6.78 และเทคโนโลยี  
การเตรียมดิน (Laser Land Leveling (LLL)) ลดลงร้อยละ 0.77 ตามลำดับ 

(3) ค่าใช้จ่ายการผลิตข้าว เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะส่งผลให้ ค่าใช้จ่าย 
การผลิตข้าวในแปลงลดลงเฉลี่ย 70.40 บาทต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 8.33 โดยเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่าย
การผลิตข้าวมากที่สุด ได้แก่ เทคโนโลยีการจัดการน้ำ (เครื่องวัดระดับน้ำอัจฉริยะ) ลดลง ร้อยละ 50.22 
รองลงมา คือ เทคโนโลยีการปลูกข้าว (รถปักดำอัตโนมัติ โดรนหว่านข้าว และเครื่องหยอดข้าว) ลดลง  ร้อยละ 
5.37 และเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว (รถเก่ียวข้าว) ลดลง ร้อยละ 3.51 ตามลำดับ 

(4) ชั่วโมงการทำงาน เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะส่งผลให้ชั ่วโมงการทำงาน 
ในแปลงลดลงเฉลี่ย 0.53 วัน หรือลดลงร้อยละ 20.39 โดยเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อชั่วโมงการทำงานมากที่สุด 
ได้แก่ เทคโนโลยีการจัดการปุ๋ย/สารเคมี (โดรนการเกษตร) ลดลงร้อยละ 33.98 รองลงมา คือ เทคโนโลยีการจัดการนำ้ 
(เครื่องวัดระดับน้ำอัจฉริยะ) ลดลงร้อยละ 31.93 และเทคโนโลยีการเตรียมดิน (Laser Land Leveling (LLL)) 
ลดลงร้อยละ 6.41 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 3.70 ค่าใช้จ่ายการผลิต และชั่วโมงการทำงานของแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
 

เทคโนโลย ี
ค่าใช้จา่ยแรงงาน 

(บาท/ไร่) 
ปัจจัยการผลติ 

(บาท/ไร่) 
ค่าใช้จา่ยการผลิตข้าว 

(บาท/ไร่) 
ชั่วโมงการทำงาน 

(วัน) 
ก่อน หลัง ผลต่าง ร้อยละ ก่อน หลัง ผลต่าง ร้อยละ ก่อน หลัง ผลต่าง ร้อยละ ก่อน หลัง ผลต่าง ร้อยละ 

1. การเตรียมดิน 402.10 389.60 -12.50 -3.11 226.39 224.64 -1.75 -0.77 628.49 614.24 -14.25 -2.27 2.81 2.63 -0.18 -6.41 
2. การเตรียม 
กล้าข้าว 

77.73 77.73 - - 75.27 75.27 - - 953.00 953.00 - - 1.50 1.50 - - 

3. การปลูกข้าว 68.25 65.41 -2.84 -4.16 491.67 458.33 -33.34 -6.78 674.16 637.99 -36.17 -5.37 0.71 0.71 - - 
4. การจัดการ
ปุ๋ย/สารเคม ี

228.00 207.50 -20.50 -8.99 679.66 727.03 47.37 6.97 1,391.87 1,377.83 -14.04 -1.01 1.03 0.68 -0.35 -33.98 

5. การจัดการน้ำ 450.00 195.83 -254.17 -56.48 209.38 132.40 -76.98 -36.77 659.38 328.23 -331.15 -50.22 8.33 5.67 -2.66 -31.93 
6. การเก็บเกี่ยว 514.29 487.50 -26.79 -5.21 - - - - 764.29 737.50 -26.79 -3.51 1.22 1.22 - - 

ภาพรวม 290.06 237.26 -52.80 -18.20 336.47 323.53 -12.94 -3.85 845.20 774.80 -70.40 -8.33 2.60 2.07 -0.53 -20.39 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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(4.4) ความคิดเห็น 

(4.4.1) เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่ได้รับการส่งเสริม 
(1) เทคโนโลยีการเตรียมดิน คือ Laser Land Leveling (LLL) เกษตรกร 

เห็นว่าเทคโนโลยีมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด เนื่องจากสามารถปรับระดับหน้าดินของพื้นที่แปลงข้าว  
ได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ ่งทำให้การบริหารจัดการแปลงง่ายขึ ้น ด้านความเหมาะสมของช่วงเวลาที ่ส่งเสริม 
อยู ่ในระดับมากที่สุด โดยช่วงเวลาที ่ให้การส่งเสริมบางพื้นที่เป็นช่วงเวลาการทำนาตามปฏิทินการผลิต 
และเป็นการตากดินในแปลงนาข้าวไปด้วย แต่บางพ้ืนที่การปรับระดับหน้าดินมีความล่าช้า ซึ่งช่วงเวลา 
ที่เกษตรกรเห็นว่าเหมาะสม คือ ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์  

(2) เทคโนโลยีการเตรียมกล้า โดยเครื ่องโรยเมล็ดพันธุ ์ข ้าวแบบมือเข็น 
เกษตรกรเห็นว่าเทคโนโลยีมีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด เนื่องจากเกษตรกรมีโรงเพาะต้นกล้าข้าวของตนเอง 
จึงสามารถเพาะต้นกล้าใช้เองได้ ด้านความเหมาะสมของช่วงเวลาอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกัน 

(3) เทคโนโลยีการปลูกข้าว ประกอบด้วย 
(3.1) รถปักดำอัตโนมัติ เกษตรกรเห็นว่าเทคโนโลยีมีความเหมาะสม ระดับ

มากที่สุด เนื่องจากการปลูกข้าวด้วยรถปักดำอัตโนมัติทำให้ ควบคุมวัชพืชได้ ด้านความเหมาะสมของช่วงเวลา
ที่ส่งเสริม อยู่ในระดับมากท่ีสุดเนื่องจากเกษตรกรมีรถปักดำเป็นของตนเอง  

(3.2) โดรนหว่านข้าว เกษตรกรเห็นว่าเทคโนโลยีมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
ด้านความเหมาะสมของช่วงเวลาที่ส่งเสริม อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการหว่านข้าวด้วยโดรนนั้น จะทำให้
ต้นข้าวที่โตเสมอกัน และเป็นวิธีการที่รวดเร็ว สะดวกสบาย 

(3.3) เครื่องหยอดข้าว เกษตรกรเห็นว่าเทคโนโลยีมีความเหมาะสม ระดับ
มากที่สุด ด้านความเหมาะสมของช่วงเวลาที่ส่งเสริม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากการใช้วิธีหยอดเมล็ดข้าวจะ
อยู่ในดิน จะไม่ถูกรบกวนจากหนูและนก 

(4) เทคโนโลยีการจัดการปุ๋ย/สารเคมี โดยโดรนการเกษตร เกษตรกรเห็นว่า
เทคโนโลยีมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด เนื่องจากโดรนการเกษตรช่วยลดแรงงาน ลดเวลา และไม่ทำให้
พืชผลการเกษตรเสียหาย ด้านความเหมาะสมของช่วงเวลาที่ส่งเสริม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยช่วงเวลา 
ที่ให้การส่งเสริมเป็นช่วงเวลาของฤดูการทำนาตามปฏิทินการผลิต 

(5) เทคโนโลยีการจัดการน้ำ คือ เครื่องวัดระดับน้ำอัจฉริยะ เกษตรกรเห็นว่า
เทคโนโลยีมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด เนื่องจากสามารถรับรู้ระดับน้ำในแต่ละครั้งได้ และประหยัดค่าน้ำมัน 
ในการสูบน้ำเข้าแปลงนา ด้านความเหมาะสมของช่วงเวลาที่ส่งเสริม อยู่ระดับมากที่สุด โดยช่วงเวลาที่ให้ 
การส่งเสริมเป็นช่วงเวลาของการทำนาตามปฏิทินการผลิต 

(6) เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว โดยรถเกี่ยวข้าว เกษตรกรเห็นว่าเทคโนโลยี  
มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ด้านความเหมาะสมของช่วงเวลาอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากรถเกี่ยวข้าว
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ช่วยทำให้การเก็บเก่ียวในปัจจุบันสะดวกสบายขึ้น และทดแทนแรงงานที่
หาได้ยาก 

(4.4.2) การอบรมสร้างการรับรู้กับเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ ประกอบด้วย 
(1) หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้  

(1.1) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเตรียมดิน (Laser Land Leveling (LLL)) 
เกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้สร้างการรับรู้ เห็นว่าหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรหรือ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที ่อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการปรับระดับหน้าดินเป็นเรื่องที่น่าสนใจ สามารถปรับดิน 
ให้มีความสม่ำเสมอ ปรับครั้งเดียวอยู่ได้นาน และสามารถควบคุมวัชพืชได้ 

(1.2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าว (รถปักดำอัตโนมัติ) เกษตรกร
ที่เข้ารับการอบรมสร้างการรับรู้ เห็นว่าความเหมาะสมของหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ ของเกษตรกร
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หรือสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากพื้นที่แปลงนาไม่สม่ำเสมอ ไม่เหมาะกับการใช้เครื่องปักดำ 
และเกษตรกรเห็นว่าการใช้แรงงานคนจะเหมาะสมกว่าการใช้รถปักดำอัตโนมัติ 

(1.3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการปุ๋ย/สารเคมี (โดรนการเกษตร) 
เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมสร้างการรับรู้ เห็นว่าความเหมาะสมของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ
เกษตรกรหรือสอดคล้องกับสภาพพื้นที่อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากช่วยลดแรงงานคนลดการสัมผัสสารเคมี
โดยตรง ประหยัดเวลา แต่เกษตรกรบางรายที่มีพ้ืนที่การทำนาไม่มากจะเลือกใช้แรงงานคน 

(1.4) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการน้ำ (เครื่องวัดระดับน้ำอัจฉริยะ) 
เกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้สร้างการรับรู ้ เห็นว่าความเหมาะสมของหลักสูตรสอดคล้องกับ 
ความต้องการของเกษตรกรหรือสอดคล้องกับสภาพพื้นที่อยู่ในระดับมาก เนื่องจากเกษตรกรใช้น้ำฝนเพียงอย่างเดียว 
และพ้ืนที่ไม่มีแหล่งน้ำระบบชลประทาน จึงเห็นว่าไม่ต้องใช้เทคโนโลยีการจัดการน้ำ 

(1.5) การจัดการปุ ๋ยในนาข้าว เกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ 
 สร้างการรับรู้ เห็นว่าความเหมาะสมของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรหรือสอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากเกษตรกรได้ความรู้เกี่ยวกับดินการบำรุงดินให้ดีนั้นจะต้องใส่ปุ๋ย 
ตามค่าวิเคราะห์ดิน รู้ถึงประโยชน์ของการใส่ปุ๋ยตรงความต้องการของข้าว และลดการใช้ปุ๋ยเคมี 

(1.6) การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง เกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้สร้างการรับรู ้ เห็นว่าความเหมาะสมของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรหรือ
สอดคล้องกับสภาพพื้นที ่อยู ่ในระดับมากที่สุด เนื ่องจากเกษตรกรต้องการลดปริมาณการสูบน้ำเข้านา 
แต่เกษตรกรบางรายไม่สามารถปฏิบ ัต ิตามได ้ ถ ึงจะมีความสนใจก็ตามเพราะพื ้นที ่ ไม ่ เอ ื ้ออำนวย  
แหล่งน้ำอยู่ไกล ใช้น้ำฝนในการปลูกข้าวเป็นหลัก 

(2) ช่วงเวลาการจัดถ่ายทอดความรู้ มีความเหมาะสมของอยู่ในระดับมากที่สุด 
เนื่องจากไม่รบกวนเวลาของเกษตรกร และต้องการให้เพิ่มระยะเวลาหรือจำนวนวันการจัดอบรมให้เหมาะกับ
เนื้อหาค่อนข้างมาก 

(5) ความพึงพอใจ 
(5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยี

เกษตรอัจฉริยะ 
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในภาพรวม ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 

4.18 โดยมีความพึงพอใจระดับมาก ในประเด็นการประชุมชี้แจง การกำหนดขอบเขตเป้าหมาย  การคัดเลือก
พ้ืนที่/เกษตรกร การและสนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือ/ปัจจัยการผลิต และมีความพึงพอใจระดับมากในประเด็น 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในแปลงเรียนรู้ และการรายงานผลการปฏิบัติงาน (ตารางท่ี 3.71) 
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ตารางที่  3.71 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที ่ต ่อการจัดทำแปลงเร ียนรู ้ การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยี  
                     เกษตรอัจฉริยะ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. การประชุมชี้แจง - - - 80.00 20.00 4.20 มาก 
2. การกำหนดขอบเขต
เป้าหมาย 

- - - 60.00 40.00 4.40 มากที่สุด 

3. การคัดเลือกพื้นที่/
เกษตรกร 

- - - 60.00 40.00 4.40 มากที่สุด 

4. การสนับสนุนอุปกรณ/์
เครื่องมือ/ปัจจัยการผลติ 

- - - 75.00 25.00 4.25 มากที่สุด 

5. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
ในแปลงเรียนรู ้

- - - 100.00 - 4.00 มาก 

6. การรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

- - 20.00 80.00 - 3.80 มาก 

ภาพรวม - - 3.33 75.84 20.83 4.18 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการจัดทำแปลงเรียนรู้ การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.84 โดยมีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุดทุกเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ส่งเสริม มีเพียงเทคโนโลยีการจัดการน้ำเท่านั้นที่ มีความพึงพอใจระดับมาก 
เนื่องจากบางพ้ืนที่ไม่อยู่ในพื้นท่ีชลประทาน มีน้ำไม่เพียงพอ หรืออยู่ไกลจากแหล่งน้ำ (ตารางท่ี 3.72) 
 

ตารางที่ 3.72 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการจัดทำแปลงเรียนรู้ การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตร  
                    อัจฉริยะ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. เทคโนโลยีการเตรียมดิน - - - - 100.00 5.00 มากที่สุด 
2. เทคโนโลยีการเตรียมกล้า - - - - 100.00 5.00 มากที่สุด 
3. เทคโนโลยีการปลูกข้าว - - - - 100.00 5.00 มากที่สุด 
4. เทคโนโลยีการจดัการปุ๋ย/
สารเคม ี

- - - 12.50 87.50 4.88 มากที่สุด 

5. เทคโนโลยีการจดัการน้ำ - 28.57 - - 71.43 4.14 มาก 
6. เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว - - - - 100.00 5.00 มากที่สุด 

ภาพรวม - 4.76 - 2.08 93.16 4.84 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(5.3) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที ่ต ่อการอบรมสร้างการรับรู ้กับเกษตรกรในการใช้
เทคโนโลยีอัจฉริยะ มีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.08 โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
ในประเด็นการคัดเลือกพื้นที ่/เกษตรกร การจัดอบรม/สาธิต/ดูงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(ตารางท่ี 3.73) 
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ตารางที ่ 3.73 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที ่ต่อการอบรมสร้างการรับรู้กับเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยี  
                    เกษตรอัจฉริยะ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. การคัดเลือกพื้นที่/เกษตรกร - - - 50.00 50.00 4.50 มากที่สุด 
2. การจัดอบรม/สาธิต/ดูงาน - - - 100.00 - 4.00 มาก 
3. การรายงานผลการปฏิบัติงาน - - 25.00 75.00 - 3.75 มาก 

ภาพรวม - - 8.33 75.00 16.67 4.08 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(5.4) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการอบรมสร้างการรับรู้ในการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ 
เกษตรกรที ่เข้าร่วมการอบรมสร้างการรับรู ้ในการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะมีความพึงพอใจในระดับมากที ่สุด 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.84 โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในประเด็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเตรียมดิน 
(Laser Land Leveling (LLL)) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าว (รถปักดำอัตโนมัติ) การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการจัดการปุ๋ย/สารเคมี (โดรนการเกษตร) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการน้ำ (เครื่องวัดระดับ
น้ำอัจฉริยะ) การจัดการปุ๋ยในนาข้าว และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (ตารางท่ี 3.74) 
 

ตารางที่ 3.74 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการถ่ายทอดความรู้การสร้างการรับรู้ในการใช้เทคโนโลยี 
เกษตรอัจฉริยะ 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การเตรียมดิน (Laser Land 
Leveling (LLL)) 

- - - 6.25 93.75 4.94 มากที่สุด 

2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การปลูกข้าว (รถปักดำ
อัตโนมัติ) 

- - 28.57 - 71.43 4.43 มากที่สุด 

3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การจัดการปุ๋ย/สารเคมี  
(โดรนการเกษตร) 

- - - 6.25 93.75 4.94 มากที่สุด 

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การจัดการน้ำ (เครื่องวัด
ระดับน้ำอัจฉริยะ) 

- - - - 100.00 5.00 มากที่สุด 

5. การจัดการปุย๋ในนาข้าว - - - 7.69 92.31 4.92 มากที่สุด 
6. การจัดการน้ำแบบเปียก
สลับแห้ง 

- - 10.00 - 90.00 4.80 มากที่สุด 

ภาพรวม - - 6.43 3.37 90.20 4.84 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(6) ข้อค้นพบ 
(6.1) ด้านงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนจำกัด ส่งผลต่อการเพ่ิมศักยภาพของ

เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการปลูกข้าว เช่น การปรับระดับหน้าดินด้วย Laser Land Leveling (LLL) และขยายพื้นที่
การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตข้าว  

(6.2) ด้านบุคลากร จำนวนเจ้าหน้าที่ในพื ้นที่ไม่เพียงพอต่อภาระงานในความรับผิดชอบที่
ค่อนข้างมาก เนื่องจากรับผิดชอบหลายโครงการ ทำให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่  
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(6.3) ด้านการคัดเลือกพ้ืนที่และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ บางพ้ืนที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง หรือ

ปริมาณฝนตกไม่สม่ำเสมอ ทำให้วางแผนการเพาะปลูก และการเลือกพ้ืนที่การดำเนินงานยาก อีกทั้งเกษตรกร
ขาดความเข้าใจและเกรงว่าผลผลิตจะเสียหาย หรือได้ผลน้อยกว่าการผลิตแบบเดิม ทำให้เกษตรกร  
เกิดความไมม่ั่นใจในการใช้พ้ืนที่เป็นแปลงเรียนรู้  

(6.4) ด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีอัจฉริยะ ราคาของเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ส่งเสริมค่อนข้างสูง 
เกษตรกรบางส่วนไม่มีทุนเพียงพอเพื่อจัดซื้อมาใช้ในแปลงเกษตร และบางพื้นที่ยังไม่มีผู้ประกอบการรับจ้าง อาทิ  
โดรนการเกษตรสำหรับใส่ปุ๋ย ทำให้มีข้อจำกัดการใช้เทคโนโลยี  

(7) ข้อเสนอแนะ 
(7.1) ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งเสริม

การปลูกข้าว และขยายพื้นที่การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
(7.2) ควรเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ และลดภาระงานที่ไม่จำเป็นลง เช่น การประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และควรจัดถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมากยิ่งขึ้น 

(7.3) กรมการข้าวควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน เช่น กรมชลประทาน หรือกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการให้ความรู้ด้านจัดหาแหล่งน้ำสำรอง เพื่อให้ผลผลิตไม่เสียหาย และ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ และควรเลือกพื้นที่และเกษตรกรที่มีความ เข้าใจสนใจการนำเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะมาใช้ พร้อมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได ้

(7.4) กรมการข้าวควรสนับสนุนเทคโนโลยีให้กลุ ่มเกษตรกร โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม 
ในการรวมกลุ่มเพื่อจัดซื้อจัดหาและบริหารจัดการการให้บริการเทคโนโลยีให้กับสมาชิกกลุ่ม หรือผู้สนใจในพื้นที่ 
เครื่องปรับระดับหน้าดินการควบคุมการทำงานด้วยระบบ GPS เครื่องหยอด เนื่องจากเกษตรกรไม่มีทุน
เพียงพอ ในการจัดซื้อด้วยตนเอง 

 

9.2) การติดตามผลการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร 
ในพื้นที่ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการฯ และจากการติดตามผล 
การดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และนครนายก ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2568 โดยการสอบถาม
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นผลการติดตามผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ ปัญหาอุปสรรคจาก
การดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงความพึงพอใจผู้ที ่เกี ่ยวข้องในโครงการ  และการติดตาม 
การดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบโครงการ ผ่านระบบ 
Online ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อุดรธานี เชียงใหม่ และพระนครศรีอยุธยา สรุปได้ดังนี้ 

(1) ปัจจัยนำเข้า 
(1.1) หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ 0.2150 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1402 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.21 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
(1.2) ความทันเวลาของงบประมาณ จาการสอบถามความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ

โครงการในระดับพ้ืนที่ ร้อยละ 100.00  
(1.3) ความเพียงพอของงบประมาณ จาการสอบถามความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

โครงการในระดับพื้นที่ ร้อยละ 100.00 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความเพียงพอต่อการดำเนิน
กิจกรรมของโครงการ เนื่องจากเป็นงบประมาณในการเดินทางไปเข้าร่วมอบรมฯ (ตารางท่ี 3.75) 
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ตารางท่ี 3.75 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว 
                 ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  

1.1 ทันเวลา 100.00 
1.2 ไม่ทันเวลา - 

2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
2.1 เพียงพอ 100.00 
2.2 ไม่เพียงพอ - 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(2) กิจกรรม  
(2.1) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยี

อัจฉริยะครบวงจร 
(2.1.1) การบรรยาย หลักสูตร/เนื้อหาในการบรรยายถ่ายทอดความรู้มีความเหมาะสม 

ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 โดยมีการถ่ายทอดความรู้ 3 เรื่อง ได้แก่ การทำแปลงนาอัจฉริยะและ
แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว นวัตกรรม
การเกษตรครบวงจร และการส่งเสริมเกษตรกรในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

(2.1.2) การศึกษาดูงาน สถานที่ในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
ที ่ค่าคะแนนเฉลี ่ย 4.50 โดยมีการศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู ้ฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ของบริษัทคูโบต้า  
ซึ ่งเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการทำนาแบบครบวงจรตั้งแต่ขั ้นตอนการเตรียมดินจนถึงขั้นตอน 
การเก็บเกี่ยว  

(2.1.3) การอภิปราย หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาในการอภิปรายมีความเหมาะสมในระดับมาก 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 โดยเป็นการอภิปรายแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ
ครบวงจร ในภาพรวมของประเทศ 

(3) ผลผลิต 
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยี อัจฉริยะ 

ครบวงจรดำเนินการเป้าหมาย 700 ราย โดยดำเนินการจัดฝึกอบรม 2 รูปแบบ ได้แก่ การเข้าร่วมอบรม ณ โรงแรม 
อีสพาน่า โฮเทล จังหวัดชลบุรี จำนวน 250 คน และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบZoom Cloud Meeting 
จำนวน 450 คน 

(4) ผลลัพธ์  
จากการต ิดตามผลลัพธ ์ของโครงการเก ี ่ยวก ับความร ู ้  ความเข ้าใจของเกษตรกร 

ที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ การนำความรู้และเทคโนโลยีอัจฉริยะไปปรับใช้และนำไปถ่ายทอดต่อ  
(4.1) ความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกร และการนำไปใช้ประโยชน์ 

(4.1.1) การบรรยาย หลังได้รับการถ่ายทอดความรู้จากการบรรยายเกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.92 เกษตรกรร้อยละ 83.33 มีการนำความรู้และเทคโนโลยี
อัจฉริยะไปใช้ประโยชน์ เช่น การบริหารจัดการน้ำ การลดต้นทุนการผลิต และการใช้โดรนหว่านปุ๋ย ฉีดสารเคมี 
และหว่านเมล็ดพันธุ์ และเกษตรกรร้อยละ 100.00 มีการนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับครอบครัว/ญาติพี่นอ้ง 
เพ่ือน คนในชุมชน และกลุ่มเกษตรอื่น เป็นต้น 

(4.1.2) การศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ หลังจากการศึกษาดูงาน 
ณ แหล่งเรียนรู้ฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ เกษตรกรร้อยละ 50.00 มีการนำความรู้และเทคโนโลยีอัจฉริยะไปปรับใช้
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ในแปลงตนเอง เช่น การใช้โดรน รถเก่ียวข้าว รถดำนา และเกษตรกรร้อยละ 75.00 มีการนำความรู้ไปถ่ายทอด
ต่อให้กับครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน คนในชุมชน และกลุ่มเกษตรอื่น เป็นต้น 

(4.1.3) การอภิปราย แนวทางการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยี
อัจฉริยะครบวงจร เกษตรกรร้อยละ 25.00 มีการนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ และเกษตรกรร้อยละ 41.67 
มีการนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้กับครอบครัว/ญาติพี่น้อง เพื่อน คนในชุมชน และกลุ่มเกษตรอื่นๆ  
เป็นต้น (ตาราง 3.76) 
 

ตารางท่ี 3.76 การนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ และนำไปถ่ายทอดต่อ 
 

         รายการ 
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์

(ร้อยละ) 
การนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อ 

(ร้อยละ) 
1. การบรรยาย 83.33 100.00 
2. การศึกษาดูงาน 50.00 75.00 
3. การอภิปราย 25.00 41.67 

ภาพรวม 52.78 72.22 
ที่มา : จากการสำรวจ 

(4.2) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ พบว่า 
ผลผลิตต่อหน่วยของแปลงเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 84.00 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.45 จากเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการมีผลผลิตต่อหน่วยเฉลี่ย 804.00 กิโลกรัมต่อไร่เป็นหลังเข้าร่วม
โครงการมีผลผลิตต่อหน่วยเฉลี่ย 888.00 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากสภาพอากาศที่เอ้ืออำนวย เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจ และมีการบริหารจัดการแปลงที่ดีขึ้น เป็นต้น (ตาราง 3.77) 

 

ตารางท่ี 3.77 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ  
 

รายการ หน่วย 
แปลงเกษตรกร 

ผลต่าง 
ร้อยละการ

เปลี่ยนแปลง ก่อนเข้าร่วมฯ  หลังเข้าร่วมฯ  
ผลผลติ กก./ไร ่ 804.00 888.00 84.00 10.45 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

(5) ความพึงพอใจ  
(5.1) เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการภาพรวม 

ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.45 โดยเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความพึงพอใจประเด็นงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ การถ่ายทอดความรู้ และประโยชน์ของเกษตรกรจากการเข้าร่วม
โครงการในระดับมาก และประเด็นการชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดำเนินโครงการจากส่วนกลางมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง เนื่องจากหน่วยงานส่วนกลางขาดการชี้แจงรายละเอียดโครงการให้เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค 
(ตารางที่ 3.78)   
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ตารางที่ 3.78  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยี 
                  อัจฉริยะครบวงจร 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ ค่า

คะแนน 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. งบประมาณทีไ่ดร้ับจดัสรร - 25.00 - 50.00 25.00 3.75 มาก 
2. การช้ีแจงทำความเข้าใจ
ขั้นตอน/วิธีการดำเนิน
โครงการจากส่วนกลาง 

25.00 25.00 - 25.00 25.00 3.00 ปานกลาง 

3. หลักเกณฑ์/เง่ือนไขของโครงการ - 25.00 25.00 25.00 25.00 3.50 มาก 
4. การถ่ายทอดความรู ้ - 25.00 25.00 25.00 25.00 3.50 มาก 
5. ประโยชน์ของเกษตรกรจาก
การเข้าร่วมโครงการ 

- 25.00 25.00 25.00 25.00 3.50 มาก 

ภาพรวม 5.00 25.00 15.00 30.00 25.00 3.45 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 

(5.2) ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกประเด็น ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.75 
โดยมีความพึงพอใจมากที ่ส ุด ประเด็นการประชาสัมพันธ์/ชี ้แจงรายละเอียดโครงการ และเจ้าหน้าที่
ผู ้รับผิดชอบโครงการที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.92 เนื่องจากเกษตรกรได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม 
การทำนาเพิ่มมากขึ้น (ตารางท่ี 3.79) 

 

ตารางที่ 3.79  ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยี 
                  อัจฉริยะครบวงจร 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ ค่า

คะแนน 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. การประชาสมัพันธ์/
ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 

- - - 8.33 91.67 4.92 มากที่สุด 

2. หลักเกณฑ์การคดัเลือก
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

- - 8.33 - 91.67 4.83 มากที่สุด 

3. การถ่ายทอดความรู ้ - - 16.67 8.33 75.00 4.58 มากที่สุด 
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

- - - 8.33 91.67 4.92 มากที่สุด 

5. ประโยชน์ของเกษตรกร
จากการเข้าร่วมโครงการ 

- 8.33 - 25.00 66.67 4.50 มากที่สุด 

ภาพรวม - 1.66 5.00 10.00 83.34 4.75 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

(6) ข้อค้นพบ 
(6.1) ด้านงบประมาณปี 2567 มีการปรับลดงบประมาณทำให้การดำเนินงานโครงการต้อง

ปรับเปลี่ยนตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้จำนวน 1 ครั้ง ให้กับเกษตรกรจำนวน 
700 ราย (onsite 250 ราย และ online 450 ราย) 

(6.2) ด้านการคัดเลือกเกษตรกร เนื่องจากส่วนกลางมีระยะเวลาให้หน่วยงาน ในพื้นที่
ค ัดเล ือกเกษตรกรค่อนข้างน้อย ทำให้เกษตรกรที ่เข ้าร ับการถ่ายทอดความรู้ส ่วนใหญ่เป็นผู ้ส ูงอายุ 
ซึ่งไม่เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ 

(6.3) ด้านความรู้และเทคโนโลยี/นวัตกรรม ความรู้และเทคโนโลยี/นวัตกรรมบางด้านไม่ได้
เหมาะสมกับทุกพ้ืนที่ มีต้นทุนสูง และยังไม่มีการบริการในพ้ืนที่ เช่น Laser land Leveling รถดำนา เป็นต้น 
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(6.4) ด้านการจัดถ่ายทอดความรู้ 

(6.4.1) การบรรยาย เป็นการถ่ายทอดความรู้แบบนั่งฟังบรรยายไม่มีการฝึกปฏิบัติการ
ซึ่งไม่เหมาะสมกับบริบทและอายุของเกษตรกรที่เข้าร่วม 

(6.4.2) การศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ฟาร์มเกษตรสมัยใหม่เป็นเทคโนโลยี/นวัตกรรม 
การทำนาแบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนปลูก - เก็บเกี่ยว ซึ่งค่าใช้จ่ายของเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ใช้ค่อนข้างสูง
และไม่ได้เหมาะสมกับทุกพ้ืนที่ 

(6.4.3) การอภิปราย แนวทางการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยี
อัจฉริยะครบวงจรเป็นการสรุปภาพรวมของประเทศ ซึ่งแต่ละพื้นที่ มีบริบทที่แตกต่างกันส่งผลให้เกษตรกร 
ที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

(7) ข้อเสนอแนะ 
(7.1) ด้านงบประมาณ กรมการข้าวควรพิจารณาเพ่ิมงบลงทุน เพ่ือสนับสนุนด้านเทคโนโลยี 

นวัตกรรม ปัจจัยการผลิตให ้ก ับเกษตรกร และควรปรับเปลี ่ยนการจ ัดถ่ายทอดความรู ้ เป ็นการจัด  
ในรูปแบบ onsite เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

(7.2) ด้านการคัดเลือกเกษตรกร กรมการข้าวส่วนกลางควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและ
ทำการชี้แจงรายละเอียดโครงการให้หน่วยงานในพื้นที่รับทราบก่อนล่วงหน้า  เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการได้
อย่างเหมาะสม 

(7.3) ด้านความรู้และเทคโนโลยี/นวัตกรรม ควรศึกษาบริบทของแต่ละพื้นที่และสำรวจ
ความต้องการของเกษตรกรก่อนที่จะมีการวางแผนจัดถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้เกษตรกรได้นำความรู้และสามารถ
นำไปปฏิบัติจริง 

(7.4) ด้านการจัดถ่ายทอดความรู้ ควรมีการเพิ่มการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น การฝึก 
ใช้โดรนเพื่อเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเกษตรกรหรือผู้ให้บริการทางการเกษตรในพื้นที่ 
เป็นต้น 

9.3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูงในพ้ืนที่ เป็นการติดตาม
ผลการดำเนินงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการฯ และจากการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2568 โดยการสอบถามเจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และจากการสอบเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ Online ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
ประจวบคีรีขันธ์ สุรินทร์ เชียงราย นครสวรรค์ สระบุรี และสุพรรณบุรี  โดยเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค รวมถึงความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 
 

(1) ปัจจัยนำเข้า  
(1.1) งบประมาณ หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 31.7255 

ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 2.8022 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.83 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
(1.2) ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้ร ับ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 65.40 

เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทันเวลาต่อการดำเนินกิจกรรม ส่วนร้อยละ 34.60 เห็นว่า งบประมาณ 
ไม่ทันเวลาต่อการดำเนินกิจกรรม เนื่องจาก งบประมาณที่ต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานส่วนกลางก่อน 
จึงสามารถสรรลงหน่วยงานในพื ้นที่ โดยจะได้รับการจัดสรรงบในช่วงไตรมาสที่  2 ซึ ่งไม่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงานบางกิจกรรมได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ทำให้หน่วยงานในพื้นที่ต้องเร่ง
ดำเนินการ ดังนั้น ควรจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ไตรมาสที่ 1  

(1.3) ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ ร้อยละ 
52.90 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม ส่วนร้อยละ 47.10 เห็นว่า 
งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ เนื่องจาก งบประมาณไม่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรที่จะพัฒนา
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สินค้าให้ตอบโจทย์การเพิ่มรายได้ใน 3 ปี เพราะค่าใช้จ่ายสูง เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุเพื่อยืดอายุ  
ของสินค้า เป็นต้น (ตารางท่ี 3.80) 
 

ตารางท่ี 3.80 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่ 
     อุปทานและบริการมูลค่าสูง 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ              

1.1 ทันเวลา 65.40 
1.2 ไม่ทันเวลา 34.60 

2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
2.1 เพียงพอ 52.90  
2.2 ไม่เพียงพอ 47.10 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

สำหรับความพึงพอใจต่อความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ 
ในพื้นที ่มีความพึงพอใจต่อความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับในระดับมาก ที ่ค่าคะแนนเฉลี่ ย 3.60 
ส่วนความพึงพอใจต่อความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อความเพียงพอ
ของงบประมาณท่ีได้รับในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.90 (ตารางที่ 3.81) 

 

ตารางท่ี 3.81 ความพึงพอใจต่อความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ ปี 2568 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าคะแนน แปลผล 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ระดับความทันเวลา - 20.00 10.00 60.00 10.00 3.60 มาก 
ระดับความเพียงพอ - - 30.00 50.00 20.00 3.90 มาก 

ที่มา: จากการสำรวจ 

(1.4) หลักสูตรและองค์ความรู้ ในปีงบประมาณ 2568 มีหลักสูตรที ่ใช้ในการอบรม ได้แก่ 
การวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมทางกายภาพและชีวภาพเพื ่อวางแผนการผลิต และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตพืช การลดต้นทุน การจัดการโรคและแมลง การบริหารจัดการกลุ่ม  

(1.5) ชนิดและปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน อยู่ระหว่างเตรียมสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยคาดว่า
จะมีแผนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในช่วงไตรมาสที่ 3 โดยปัจจัยที่สนับสนุน 
ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ พาราโบล่าโดมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องอบลมร้อน สารเคมีและสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัด
ศัตรูพืช เป็นต้น  

(2) กิจกรรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดกิจกรรมในการดำเนินงาน

โครงการ รวม 6 กิจกรรม มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
(2.1) กิจกรรมการคัดเลือกพื้นที ่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที ่เข้าร่วมโครงการภาพรวม  

มีความเหมาะสมในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.98 โดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เห็นว่ามีความเหมาะสมของเกณฑ์
การคัดเลือกพ้ืนทีแ่ละสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่เข้าร่วมโครงการทุกกลุ่มอยู่ในระดับมากยกเว้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
อยู่ในระดับมากที่สุด (ตารางท่ี 3.82) 
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ตารางท่ี 3.82 ความเหมาะสมของเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง  
 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม (ร้อยละ) คะแนน 

เฉลี่ย 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ - - 25.00 62.50 12.50 3.88 มาก 
2. เกษตรกร SF 25.00 - - 25.00 50.00 3.75 มาก 
3. เกษตรกร YSF 20.00 - - 40.00 40.00 3.80 มาก 
4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน - - - 50.00 50.00 4.50 มากที่สุด 

ภาพรวม 11.25 - 6.25 44.37 38.12 3.98 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(2.2) การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เป็นการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ วางแผน 
พัฒนารายได้เกษตรกร โดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรได้ปรับปรุงและพัฒนาแบบจัดเก็บข้อมูลทั้ง  
5 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูลพื้นฐาน ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพและเศรษฐกิจ ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ภาพรวม
ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.17 คะแนน โดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เห็นว่า มีความเหมาะสมการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานของโครงการ ในระดับมากที่สุด เกษตรกร SF กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่และ
เกษตรกร YSF ในระดับมาก เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับทุนการผลิต และรายได้ของ
เกษตรกรตลอดฤดกูารผลิตสินค้า เพ่ือทราบช่วงเวลาที่มีปัญหา และโอกาสในการจำหน่าย  (ตารางที่ 3.83) 
 

ตารางท่ี 3.83 ความเหมาะสมของการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของโครงการฯ  
 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม (ร้อยละ) คะแนน 

เฉลี่ย 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ - - 37.50 37.50 25.00 3.88 มาก 
2. เกษตรกร SF - - 25.00 25.00 50.00 4.25 มากที่สุด 
3. เกษตรกร YSF - - 20.00 40.00 40.00 4.20 มาก 
4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน - - - 62.50 37.50 4.38 มากที่สุด 

ภาพรวม - - 20.62 41.25 38.12 4.17 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(2 .3) การว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลป ัญหาอ ุปสรรค (Pain Point) กำหนดแนวทางการแก ้ไข 
(Gain Point) เป็นการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล คน พ้ืนที่ สินค้า ร่วมกันสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น ความเหมาะสมภาพรวมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.28 โดยเจ้าหน้าที่ 
ในพื้นที่ เห็นว่า การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาอุปสรรค (Pain Point) กำหนดแนวทางการแก้ไข (Gain Point) ของทุกกลุ่ม 
อยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ที่มีความเหมาะสมในระดับมาก เนื่องจากการวิเคราะห์
ข้อมูลทำให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางการแก้ไข ขับเคลื ่อนให้กลุ ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ ่มขึ้น  
(ตารางท่ี 3.84)  
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ตารางที่ 3.84 ความเหมาะสมของการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาอุปสรรค (Pain Point) กำหนดแนวทางการแก้ไข  
                   (Gain Point) ปี 2568 
 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม (ร้อยละ) คะแนน 

เฉลี่ย 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ - - 12.50 75.00 12.50 4.00 มาก 
2. เกษตรกร SF - - - 50.00 50.00 4.50 มากที่สุด 
3. เกษตรกร YSF - - - 60.00 40.00 4.40 มากที่สุด 
4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน - - - 75.00 25.00 4.25 มากที่สุด 

ภาพรวม - - 3.12 65.00 31.87 4.28 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(2.4) การจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื ่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค รายแปลง (Action Plan) 
เป็นการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานรายสินค้าเกษตรมูลค่าสูง และจัดส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
มีความเหมาะสมภาพรวมในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.04 โดยเจ้าหน้าที่ในพื ้นที่ พบว่า การจัดทำ
แผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค รายแปลง (Action Plan) ของเกษตรกร SF อยู่ในระดับมากที่สุด 
ส่วนที่เหลือ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากได้มีการวางแผนให้เหมาะสมกับการผลิตในแต่ละช่วงฤดูการเพาะปลูก 
(ตารางท่ี 3.85)   
 

ตารางท่ี 3.85 ความเหมาะสมการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค รายแปลง (Action Plan)  
                     ปี 2568 
 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม (ร้อยละ) คะแนน 

เฉลี่ย 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ - - 12.50 62.50 25.00 4.13 มาก 
2. เกษตรกร SF - - 25.00 25.00 50.00 4.25 มากที่สุด 
3. เกษตรกร YSF - - 40.00 40.00 20.00 3.80 มาก 
4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน - - 25.00 50.00 25.00 4.00 มาก 

ภาพรวม - - 25.62 44.37 30.00 4.04 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(2.5) การดำเนินการตามแผน อยู่ระหว่างการเตรียมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัย 
การผลิตให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 

(3) ผลผลิต  
จากการสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และจากเจ้าหน้าที ่ผ ู ้ร ับผิดชอบโครงการ 

ผ่านระบบ Online ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ สุรินทร์ เชียงราย นครสวรรค์ สระบุรี 
และสุพรรณบุรี สรุปได้ดังนี้ 

(3.1) การดำเนินการคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ดำเนินการครบตามเป้าหมาย
25 แปลง จำแนกเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 8 แปลง เกษตรกร SF และ YSF 9 ราย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
8 กลุ่ม  

(3.2) การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน โดยเก็บข้อมูล 5 ด้าน สำหรับการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนา
เป้าหมาย ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 25 แปลง จำแนกเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 8 แปลง เกษตรกร 
SF/YSF 9 ราย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 8 กลุ่ม 
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(3.3) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค (Pain Point) กำหนดแนวทางการแก้ไข (Gain Point) 

ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 25 แปลง จำแนกเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 8 แปลง เกษตรกร SF และ YSF 
9 ราย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 8 กลุ่ม 

(3.4) การจัดแผนปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรครายแปลง (Action Plan) ดำเนินการครบ
ตามเป้าหมายแล้ว 25 แปลง จำแนกเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 8 แปลง เกษตรกร SF และ YSF 9 ราย และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 8 กลุ่ม 

(3.5) การถ่ายทอดความรู้ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรกร SF/YSF และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
อยู่ระหว่างการเตรียมการอบรม โดยจะเริ่มดำเนินการช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 

(3.6) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต อยู่ระหว่างรองบประมาณ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 

(4) ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ ต้องรอผลจากเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายนำแผนปฏิบัติงาน

เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรครายแปลง (Action Plan) ไปปรับใช้ โดยจะมีผลช่วงไตรมาส 4 
(5) ความพึงพอใจ 

(5.1) เจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานในระดับพื ้นที ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานภาพรวม 
ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 โดยทุกประเด็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความพึงพอใจระดับมาก 
ยกเว้น ประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาอุปสรรค (Pain Point) กำหนดแนวทางแก้ไข (Gain Point) 
ที่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด (ตารางที่ 3.86)  
 

ตารางท่ี 3.86  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินโครงการ  
 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

เฉลี่ย 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. เกณฑ์การคดัเลือกพื้นที่
และสินค้าเกษตรมลูค่าสูง  

11.25 - 6.25 44.37 38.12 3.98 มาก 

2. การจดัเก็บข้อมูลพืน้ฐาน
ของโครงการฯ 

- - 20.62 41.25 38.12 4.17 มาก 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ปัญหาอุปสรรค (Pain 
Point) กำหนดแนวทาง
แก้ไข (Gain Point) 

- - 3.12 65.00 31.87 4.28 มากที่สุด 

4. การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานเพื่อแก้ไขปัญหา 
อุปสรรค รายแปลง 
(Action Plan) 

- - 25.62 44.37 30.00 4.04 มาก 

ภาพรวม 2.81 - 13.90 48.74 34.52 4.11 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจ
ต่อภาพรวมการดำเนินงาน ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4 .35 โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด ประเด็นของการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.54 เนื่องจากเป็นการนำข้อมูลพื้นฐานของ
เกษตรกรมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรครายแปลง (Action Plan) ในการส่งเสริม 
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และพัฒนา รองลงมาการประชาสัมพันธ ์โครงการ/การชี ้แจง รายละเอียดโครงการให้เกษตรกรทราบ 
และหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 เท่ากัน (ตารางที่ 3.87) 
 

ตารางท่ี 3.87 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินโครงการ  
 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

เฉลี่ย 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. การประชาสมัพันธ์/
ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 

- - 7.70 46.15 46.15 4.38 มากที่สุด 

2. หลักเกณฑ์การคดัเลือก
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

- - 7.70 46.15 46.15 4.38 มากที่สุด 

3. การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน - - - 46.15 53.85 4.54 มากที่สุด 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล - - 7.69 61.54 30.77 4.23 มากที่สุด 
5. การจดัทำแผนปฏิบตัิงาน - - 7.69 61.54 30.77 4.23 มากที่สุด 

ภาพรวม - - 6.16 52.31 41.53 4.35 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(6) ข้อค้นพบ 
(6.1) การจัดสรรงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณล่าช้า เนื ่องจากการคัดเลือก

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมีหลายขั้นตอน ส่งผลให้การดำเนินการอนุมัติกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกล่าช้า  
และไม่ทันต่อการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้  

(6.2) การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน การออกแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐาน มีรายละเอียดค่อนข้างมาก 
ข้อมูลที่จัดเก็บได้อาจมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งส่งผลต่อการจัดทำแผนปฏิบัติงาน  

(7) ข้อเสนอแนะ 
(7.1) การจัดสรรงบประมาณ ควรมีการโอนจัดสรรงบประมาณก่อนฤดูการผลิต  โดยให้

สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ และจัดสรรงบประมาณให้ทันกับแผนงานที่กำหนดไว้ก่อนเสนอให้กรมส่งเสริม
การเกษตรอนุมัติ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด 

(7.2) การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการอธิบายแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐาน
ให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจตรงกัน ทั้งด้านหลักเกณฑ์ เงื ่อนไข ข้อปฏิบัติ และ 
มีการตอบข้อสงสัยที่ชัดเจน  

(7.3) ควรมีจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและ
เกษตรกรเพ่ือความชัดเจน พร้อมจัดทำไลน์กลุ่มเพ่ือติดต่อ ประสานงาน ในการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

9.4) ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรสมัยใหม่ในพ้ืนที่ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการฯ และ
จากการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดระยอง และจันทบุรี ระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2568 
โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ Online ได้แก่ 
จังหวัดขอนแก่น นครสวรรค์ และเพชรบุรี โดยเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และความพึงพอใจ
ในการดำเนินโครงการ สรุปได้ดังนี้ 

(1) ปัจจัยนำเข้า  
(1.1) งบประมาณ โครงการฯ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 8.6690 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 

0.9812 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.32 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  



153 
(1.2) ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ทุกราย 

เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความทันเวลาต่อการดำเนินกิจกรรม โดยสามารถดำเนินกิจกรรมได้  
ตามแผนที่กำหนด (ตารางท่ี 3.87) 

(1.3) ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่
ร้อยละ 66.67 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความเพียงพอต่อการดำเนินงาน ส่วนร้อยละ 33.33 
เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภคที่ใช้ในแปลงซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าตลอด 
24 ชั ่วโมง และเครื ่องจักรกลบางชนิดจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับ  
แปลงเรียนรู้ในแต่ละข้ันตอนการผลิต (ตารางท่ี 3.88) 
 

ตารางท่ี 3.88 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ  
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  
    1.1 ทันเวลา 100.00 
    1.2 ไม่ทันเวลา - 
2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
    2.1 เพียงพอ 66.67 
    2.2 ไม่เพียงพอ 33.33 

ที่มา: จากการสำรวจ 

(2) กิจกรรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กรมวิชาการเกษตร ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ 

รวม 3 กิจกรรม มีผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมดังนี้ 
(2.1) การจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ดำเนินการ

คัดเลือกพ้ืนที่จัดทำแปลงฯ ศูนย์การเรียนรู้ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่  
(2.1.1) พืชผักคุณภาพ คัดเลือกพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัด

ขอนแก่น เนื่องจากมีโรงเรือนมุ้งและโรงเรือนแบบปิด ใช้ระบบการระบายอากาศร่วมกับการทำความเย็นด้วย  
การระเหยน้ำ (อีแวป) อยู่แล้ว  

(2.1.2) อ้อยโรงงาน คัดเลือกพ้ืนที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น เนื่องจากมีความพร้อมสำหรับ
การศึกษาดูงาน   

(2.1.3) มันสำปะหลัง คัดเลือกพื้นที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เนื่องจากพื้นที่เป็นสถานที่
ราชการ เกษตรกรสามารถเข้าศึกษาดูงานได้สะดวก  

(2.1.4) ข้าวโพดคุณภาพ คัดเลือกพื้นที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ เนื่องจากมีความพร้อม
ด้านแหล่งน้ำ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และการเดินทางสะดวก   

(2.1.5) สับปะรดคุณภาพ คัดเลือกพื้นที ่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี 
เนื่องจากพื้นที่อยู่ในแหล่งปลูกสับปะรดที่สำคัญของประเทศ สภาพภูมิอากาศ สภาพดินเหมาะสม และมีความพร้อม 
ด้านแหล่งน้ำ 

(2.1.6) ทุเรียน คัดเลือกพื้นที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เนื่องจากพื้นที่มีความพร้อม 
ในการศึกษาดูงานอยู่แล้ว  

นอกจากนี้ ทุกพื้นที่ที ่กล่าวมาข้างต้นได้มีการเตรียมความพร้อมด้านพันธุ์ 
ปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการแปลง การจัดทำปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การประเมินสุขภาพพืช ติดตั้งระบบน้ำ 
ตรวจวัดสภาพอากาศ สร้างระบบควบคุมด้วยสมองกล โดยใช้เซนเซอร์ร่วมกับระบบควบคุม เพ่ือควบคุมการให้น้ำ
แบบอัตโนมัติ ซึ ่งกระบวนการจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่  โดยมุ่งหวัง 
ที่จะปรับรูปแบบการเกษตรในปัจจุบันไปสู่เกษตร 4.0 ซึ่งพื้นที่ทั้ง 6 แห่ง ได้ดำเนินการปรับวิธีการจัดการแปลง
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ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกร/ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำ
แปลงในพื้นที่ของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งยังพัฒนาให้
เกษตรกรเป็นเกษตรกรสมัยใหม่ นำไปสู ่การเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ โดยเจ้าหน้าที่  เห็นว่า 
ในภาพรวมของโครงการโดยมีความเหมาะสมของการจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
สมัยใหม่ ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.39 สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ความเหมาะสมของสถานที่
และเทคโนโลยีที่ใช้ระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 เท่ากัน และขั้นตอน/วิธีการจัดทำแปลง อยู่ในระดับมาก 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.17 (ตารางที่ 3.89) 

 

ตารางท่ี 3.89 ความเหมาะสมของการจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 
 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม (ร้อยละ) ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. สถานท่ี - - - 50.00 50.00 4.50 มากที่สุด 
2. เทคโนโลยีที่ใช้ - - - 50.00 50.00 4.50 มากที่สุด 
3. ข้ันตอน/วิธีการจัดทำแปลง - - - 83.33 16.67 4.17 มาก 
ภาพรวม    61.11 38.89 4.39 มากที่สุด 

ที่มา: จากการสำรวจ 

(2.2) การถ ่ายทอดความร ู ้การใช ้ เทคโนโลย ี เคร ื ่องจ ักรกลและนว ัตกรรมสม ัยใหม่  
ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรรู้จักการใช้เครื่องจักรกลและนวัตกรรมสมัยใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การจัดทำแปลง ยังไม่มีการดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 

(2.3) การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่  
ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรสมัยใหม่ และนำไปสู่การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้วยการผลิตสินค้าจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
เกษตร ตลอดจนสร้างรายได้ที ่มั ่นคงให้กับเกษตรกร ปัจจุบันอยู ่ระหว่างการจัดทำแปลงเรียนรู ้ย ังไ ม่มี 
การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายฯ ซึ่งจะดำเนินการช่วงไตรมาสที่ 3 

(3) ผลผลิต  
จากการต ิดตามผลการดำเน ินการโครงการพัฒนาศ ูนย ์การเร ียนร ู ้ความเป ็นเลิศ 

ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง 
นครสวรรค์ เพชรบุรี และขอนแก่น สรุปผลได้ดังนี้ 

(3.1) ศูนย์การเรียนรู ้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 
มีการดำเนินการ จำนวน 6 แห่ง ได้แก ่

(3.1.1) ศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรือนสมัยใหม่เพ่ือ
การผลิตพืชผักคุณภาพ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง มีผลการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) การจัดทำแปลงถ่ายทอดความรู้ ได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่โดยใช้แปลงเดิม 
ที่มีโรงเรือนมุ้งอยู่แล้ว ส่วนโรงเรือนอีแวปมีการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มระบบควบคุมอัตโนมัติ และสร้างโรงเรือน 
แบบเปิดพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่ม 1 หลัง โดยมีนักวิชาการของศูนย์ฯ เตรียมดำเนินการเพาะปลูก และ
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ติดตั้งอุปกรณ์ปลูก เก็บข้อมูลผลผลิต และดูสภาพอากาศในโรงเรือน 

(2) การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ ในโรงเรือนมี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) อีแวป
อัจฉริยะ ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบพรางแสง ควบคุมอุปกรณ์ภายในโรงเรือน ด้วยระบบอีแวป พัดลมหมุนเวียนอากาศ
ภายใน บันทึกข้อมูลด้วย IoT และกล้อง IoT ระบบเซนเซอร์วัดสภาพอากาศ ควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว 2) 
โรงเรือนมุ้งอัจฉริยะ ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบพรางแสง ระบบให้น้ำ และปุ๋ยอัตโนมัติ ควบคุมอุปกรณ์ภายในโรงเรือน 
ด้วยพัดลมหมุนเวียนอากาศภายใน ติดตั้งระบบและบันทึกข้อมูล IoT และกล้อง IoT ระบบเซนเซอร์วัดสภาพ
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อากาศ ควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว 3) โรงเรือนแบบเปิดอัจฉริยะ ติดตั้งอุปกรณ์ ควบคุมอุปกรณ์ภายในโรงเรือน
ด้วยระบบพรางแสง ติดตั้งระบบ บันทึกข้อมูล IoT และกล้อง IoT ระบบเซนเซอร์วัดสภาพอากาศ ควบคุมด้วย
สมองกลฝังตัว 

(3) การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายฯ โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เกษตรกร Smart farmer และให้ความรู้เกษตรกร/ผู้สนใจ โดยการเรียนรู้ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ เพื่อปรับสมการควบคุมสภาพอากาศให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช และหลักสูตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรือนสมัยใหม่เพ่ือการผลิตพืชผักคุณภาพ เป้าหมาย 40 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ
เตรียมการ จะเริ่มดำเนินการช่วงเดือนสิงหาคม 2568 

(3.1.2) ศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
เพ่ือการผลิตอ้อยโรงงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 1 แห่ง ดังนี้ 

(1) การจัดทำแปลงถ่ายทอดฯ ดำเนินการโดยใช้พ้ืนที่ของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
มีการไถระเบิดดินดานเตรียมดินปลูก และเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อจะแนะนำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ย
จากค่าวิเคราะห์ดินแบบ Fertigation มีการบันทึกภาพแปลงปลูก โดยใช้ Drone Multispectral  

(2) การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ ติดตั้งระบบน้ำโดยใช้ระบบการจัดการน้ำ
ตามความต้องการของพืช ใช้ระบบตรวจวัดสภาพอากาศรายแปลง มีการใช้ปุ๋ยผ่านระบบ Fertigation คือ การให้
ปุ๋ยในระบบน้ำ โดยผสมปุ๋ยที่สามารถละลายน้ำได้ลงในระบบน้ำ 

(3) การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายฯ โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เกษตรกรร่วมดำเนินการ ประกอบด้วยการเรียนรู้การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีระบบตรวจวัดสภาพอากาศรายแปลง เป้าหมาย 50 ราย  อยู่ระหว่างเตรียมการเริ่มดำเนินการ 
ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2568 

(3.1.3) ศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
สมัยใหม่เพ่ือการผลิตมันสำปะหลัง ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 1 แห่ง ดังนี้ 

(1) การจัดทำแปลงถ่ายทอดฯ ได้ดำเนินการใช้พื้นที่ของศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 
โดยการจัดทำแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง และแปลงปกติของเกษตรกร ในส่วนของแปลงเรียนรู้ได้
มีการใช้รถไถระเบิดดินดาน ติดตั้งระบบน้ำอัจฉริยะในแปลงโดยระบบตรวจวัดสภาพอากาศวางท่อน้ำหยด  
การให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  

(2) การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ โดยการใช้เครื่องขุดเก็บมันสำปะหลัง 
พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ไถระเบิดดินดาน ระบบน้ำ วางท่อน้ำหยด เครื่องปลูก เครื่องตัดมันเป็นท่อน และโดรนบิน
สำรวจโรคแมลง 

(3) การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายฯ โดยการถ่ายทอดความรู้เพิ่มศักยภาพ
การผลิตมันสำปะหลัง หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการผลิตมันสำปะหลัง การใช้เทคโนโลยี ในแปลง  
ปี 67 และแปลงปี 68 (ใช้เวลา 1 วัน แบ่งเป็น ช่วงเช้า ภาคทฤษฎี และช่วงบ่าย ภาคปฏิบัติ) เป้าหมาย 50 ราย 
อยู่ระหว่างเตรียมการ (จะดำเนินการวันที่ 23 เมษายน 2568) 

(3.1.4) ศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
เพ่ือการผลิตข้าวโพดคุณภาพ ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 1 แห่ง ดังนี้ 

(1) การจ ัดทำแปลงถ ่ายทอดฯ เตร ียมโครงสร ้างพ ื ้นฐานของแปลง 
ประกอบด้วย แหล่งน้ำ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และอินเตอร์เน็ต สร้างระบบควบคุมด้วยสมองกลฝังโดยใช้
เซนเซอร์ควบคุมการให้น้ำ เพิ่มความแม่นยำในการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ติดตั้งระบบควบคุม 
แบบอัตโนมัติ และ IoT โดยใช้เซนเซอร์ 

(2) การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ มีการใช้เครื่องหยอดเมล็ดพร้อมใส่ปุ๋ย
ปรับอัตราการหยอดอัตโนมัติ เครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เครื่องกำจัดวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ย 
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(3) การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายฯ ดำเนินการโดยการถ่ายทอดความรู้ 

เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพด หลักสูตรการผลิตข้าวโพดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่  
มีเป้าหมาย 30 ราย อยู่ระหว่างเตรียมการ จะดำเนินการช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 

(3.1.5) ศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
เพ่ือการผลิตสับปะรดคุณภาพ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี  1 แห่ง ดังนี้ 

(1) การจัดทำแปลงถ่ายทอดฯ มีการคัดเลือกพื้นที่เหมาะสม ปรับพื้นที่ และวางผัง
แปลงให้เรียบเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้เครื่องจักรกลเกษตรและเครื่องพ่นสารชนิดแขนพ่นแบบปรับอัตราฉีด
พ่นอัตโนมัติ วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินเพื่อนำมาใช้ในการจัดการปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดินมีการวาง
ระบบน้ำอัตโนมัติสำหรับให้น้ำตามความต้องการพืชและช่วงเวลาการให้ที่เหมาะสมกับสับปะรด โดยใช้สับปะรด
ที่เป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร แม่ปุ๋ย 46-0-0 18-46-0 และ 0-0-60 สำหรับการจัดการปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน สารกำจัดวัชพืช bromacil diuron fluazifop-P-butyl 15% EC และ haloxyfop-R-methyl 
10.8% EC การปลูกสับปะรดด้วยเครื่องปลูกสับปะรดแบบ 2 แถว ติดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ และปลูกด้วย
แรงงานโดยปูพลาสติกพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์แรงงาน 

(2) การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ ได้แก่  
- สร้าง ประกอบ ติดตั้ง ตู้ควบคุมการให้น้ำตามความต้องการของพืช คือ 

ติดตั้งระบบถังพักน้ำ ใช้ปั๊มหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า เพ่ือจ่ายน้ำให้ 2 โซน คือ โซนที่ 1 ติดตั้งระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ 
ใช้หัวจ่ายน้ำแบบอิมแพคสปริงเกอร์ที่สามารถปรับองศาได้ โซนที่ 2 ติดตั้งระบบน้ำหยดใต้พลาสติกคลุมแปลง  
ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์ สอบเทียบอัตราการจ่ายน้ำจริงของระบบน้ำได้ราว 410 ลิตร/นาที  

- เครื่องปลูกสับปะรดติดรถแทรกเตอร์ใช้ปลูกสับปะรดในโซนที่ 1 แบบไม่คลุม
พลาสติก โดยติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ขนาด 89 แรงม้า ใช้คนป้อนหน่อปลูก 2 คน เครื่องปลูกมีความสามารถ 
การทำงาน 0.3 ไร่/ชั่วโมง  

- เครื ่องพ่นสารแบบปรับอัตราการพ่นอัตโนมัติสำหรับสับปะรด ใช้อัตรา 
การพ่นลิตรต่อไร่คงที่ หัวฉีดพ่นพัฒนาใช้เทคโนโลยี Modulated Spraying Nozzle Control ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ใหม่ ปรับอัตราพ่นได้กว้างที่ความดันคงที่ ไม่เป็นละออง ควบคุมระยะเวลาเปิด-ปิด เครื่องลำเลียงสับปะรดติดรถ
แทรกเตอร์ตามกรมวิชาการเกษตร เครื่องลำเลียงผลสับปะรดติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ ขนาด 89 แรงม้า ใช้คนเดินเก็บ 
4 คน และผู้ควบคุมเครื่อง 1 คน สามารถทำงาน 1.32 ไร่/ชั่วโมง ที่ความเร็วเคลื่อนที่ 0.14 เมตร/วินาที 

(3) การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายฯ โดยการถ่ายทอดความรู้ให้ความรู้การใช้
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ การผลิตสับปะรดให้กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มสหกรณ์ชาวไร่สับปะรด เจ้าหน้าที่
สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ Young Smart Farmer/Smart Farmer หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสับปะรดด้วยการจัดการ และเทคโนโลยีที ่เหมาะสม เป้าหมาย 50 ราย อยู ่ระหว่างเตรียมการ  
จะดำเนินการถ่ายทอดความรู้ช่วงไตรมาสที่ 4 

(3.1.6) ศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
สำหรับการผลิตทุเรียน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  1 แห่ง ดังนี้ 

(1) การจัดทำแปลงถ่ายทอดฯ ดำเนินการในพื้นที่ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  
โดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี คณะทำงานของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 
จัดทำแปลงโดยใช้เทคโนโลยีวางระบบ VPD (Vapour Pressure Deficit) การวางแผนออกแบบและติดตั้ง
อุปกรณ์และตรวจการทำงานของอุปกรณ์ การเก็บตัวอย่างดินส่งเพื่อวิเคราะห์ปริมาณ ธาตุอาหาร การใส่ปุ๋ย 
การดูแลแปลงตามช่วงอายุทุเรียน พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลง ตัดหญ้า จัดการให้ออกดอกติดผล  
การบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นในแปลง การตรวจเช็คเซนเซอร์และอุปกรณ์ให้ทำงานปกติ
ด้วยระบบกล้องวงจรปิด 
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(2) การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ การวางระบบน้ำ ใช้ปั๊มน้ำขึ้นแท็งค์ปล่อยน้ำ

ตามท่อ เครื่องใส่ปุ๋ยเม็ด เครื่องใส่ปุ๋ยน้ำ เครื่องตัดหญ้า ระบบวัดความชื้นและอุณหภูมิ 
(3) การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายฯ โดยมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้เกษตรกรที่ร่วมดำเนินงานและเครือข่าย ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะที่นำมาใช้ในแปลง หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิต
ทุเรียน คัดเลือกจาก Young Smart Farmer Smart Farmer และเกษตรกรแปลงใหญ่ เป้าหมาย 30 ราย 
อยู่ระหว่างเตรียมการจะดำเนินการช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 เพราะเป็นช่วงที่เกษตรกรสะดวกที่จะเดินทางสัมมนา 
และเป็นช่วงเวลาที่โครงการดำเนินกิจกรรม 10 เดือน เห็นผลดำเนินงานแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา 

(3.2) เกษตรกรและเกษตรกรเครือข่ายการผลิตที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ จะมีถ่ายทอดความรู้ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 

(4) ผลลัพธ์ จาการดำเนินงานโครงการจะมีผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการในช่วงไตรมาสที่ 4 
(5) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินโครงการ  

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที ่ต ่อโครงการ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ในระดับพื ้นที่ 
มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 โดยมีความพึงพอใจ
ประเด็นของเทคโนโลยี/นวัตกรรม/เครื่องจักร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การถ่ายทอด
ความรู้ การชี้แจงโครงการ/ประสานงาน และเกษตรกรได้รับประโยชน์ (ตารางท่ี 3.90)   

 

ตารางท่ี 3.90 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่า

คะแนน 
เฉลี่ย 

แปลผล น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร - - 50.00 33.33 16.67 3.67 มาก 
2. การช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน - 16.67 33.33 33.33 16.67 3.50 มาก 
3. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข - - 50.00 33.33 16.67 3.67 มาก 
4. เทคโนโลย/ีนวัตกรรม/เครื่องจกัร - - 16.67 50.00 33.33 4.17 มาก 
5. การถ่ายทอดความรู ้ - 16.67 16.67 33.33 33.33 3.60 มาก 
6. เกษตรกรได้รับประโยชน ์ - 16.67 33.33 33.33 16.67 3.40 มาก 

ภาพรวม - 8.34 33.33 36.11 22.22 3.67 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

(6) ข้อค้นพบ  
งบประมาณที่ได้รับค่อนข้างจำกัดสำหรับการจัดทำแปลงเรียนรู้ โดยเฉพาะ ค่าสาธารณูปโภค 

ที่ใช้ในแปลง เนื่องจากมีการใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมงและเครื่องจักรกลบางชนิดจำเป็นต้องใช้งบประมาณ  
ในการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับแปลงเรียนรู้แต่ละขั้นตอนการผลิต 

(7) ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานสำหรับค่าสาธารณูปโภคที่จำเป็น

ต่อการจัดทำแปลงเรียนรู้ และค่าซ่อมแซมปรับปรุงสำหรับเทคโนโลยีเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ต้องมีการปรับปรุง
ดัดแปลงให้เหมาะสมในแต่ละกิจกรรมระหว่างปีการผลิต ในส่วนของเทคโนโลยีที ่ม ีราคาสูงควรเน้น  
การรวมกลุ่ม เพ่ือให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น โครงการแปลงใหญ่ 

 

9.5 ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง 
กิจกรรมการผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดีในพื้นที่ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ปทุมธานี นครศรีธรรมราช 
และเพชรบุรี โดยการสอบถามออนไลน์เจ้าหน้าที่ช่วงเดือน มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นผลการติดตามการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค รวมถึงความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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(1) ปัจจัยนำเข้า 

(1.1) หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ 3,453,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,291,430.94 
บาท คิดเป็นร้อยละ 66.35 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

(1.2) ความทันเวลาของงบประมาณ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ ร้อยละ 80.00 
เห็นว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน และร้อยละ 20.00 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรไม่ทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน เนื ่องจาก งบประมาณที ่ได้รับการจัดสรรในบางพื ้นที ่ไ ด้รับ
งบประมาณแบ่งเป็น 2 งวดส่งผลให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง (ตารางท่ี 3.90) 

(1.3) ความเพียงพอของงบประมาณ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ ร้อยละ 60.00 
เห็นว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมของโครงการ เนื่องจากค่าใช้จ่าย 
การผลิตต่าง ๆ ปรับราคาสูงขึ้น เช่น ค่าอาหาร สารเคมี เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต สัตว์น้ำพันธุ์ดี และ
อีกร้อยละ 40.00 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมของโครงการ 
(ตารางท่ี 3.91) 

 

ตารางท่ี 3.91 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณของกิจกรรมส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดี 
                  มูลค่าสูงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  

1.1 ทันเวลา 80.00 
1.2 ไม่ทันเวลา 20.00 

2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
2.1 เพียงพอ 40.00 
2.2 ไม่เพียงพอ 60.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
(2) กิจกรรม 

(2.1) พัฒนากลุ ่มเกษตรกรต้นแบบผู ้เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้ำพันธุ ์ดี  เป้าหมายจำนวน 9 กลุ่ม 
โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนฟาร์มกับกรมประมงในพ้ืนที่ดำเนินการ 

(2.2) พัฒนาสัตว์น้ำสายพันธุ์ใหม่ (ปลานิลพันธุ์ใหม่) เป้าหมายจำนวน 1,000 ตัว 
(2.3) ผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีสู่ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยจะผลิต  

และกระจายสัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีหลากหลายชนิดให้เหมาะสมกับเกษตรแต่ละพื ้นที่ เป้าหมายจำนวน  
2,413,900 ตัว โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้ 

(2.3.1) ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีส่งเสริมสู่เกษตรกรผู ้เพาะเลี้ยง เป้าหมายจำนวน 
2,060,000 ตัว 

(2.3.2) ผลิตสัตวน้ำพันธุ ์ขยายส่งเสริมสู ่เกษตรกรโรงเพาะฟัก เป้าหมายจำนวน 
206,500 ตัว 

(2.3.3) ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์หลัก 18 สายพันธุ์ เป้าหมายจำนวน 15,200 ตัว 
(2.3.4) ตรวจจีโนไทป์ต้านทานโรค เป้าหมายจำนวน 130 ตัวอย่าง 
(2.3.5) ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์ขยายสนับสนุนหน่วยผลิตกรมประมง 12 สายพันธุ์ เป้าหมาย

จำนวน 132,200 ตัว  
(2.3.6) การผลิตอาหารและสารเสริมโภชนาการ เป้าหมายจำนวน160 กิโลกรัม  
(2.3.7) การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดี เป้าหมายจำนวน 4 แหล่ง  
(2.3.8) การตรวจโรคสำคัญในสัตว์น้ำ เป้าหมายจำนวน 120 ตัวอย่าง 
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(2.4) การให้คำแนะนำ/ติดตาม/ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ 

(3) ผลผลิต 
(3.1) การพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพันธุ์ดี เป็นการให้คำแนะนำ  

และเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนมีการส่งมอบสัตว์น้ำพันธุ์ดี ซึ่งมีการดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร 9 
กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นครปฐม เพชรบุรี เชียงราย ชลบุรี สุพรรณบุรี พังงา 
และประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม เช่น เป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำที่มีความสนใจ มีการรับรองมาตรฐานฟาร์ม มีความพร้อมทั้งในเรื่องพื้นที่การบริหารจัดการด้านการเลี้ยง 
และสามารถจัดเก็บข้อมูลตลอดจนให้ความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลการเลี้ยงได้ เป็นต้น  

(3.2) การพัฒนาสัตว์น้ำสายพันธุ์ใหม่ (ปลานิลพันธุ์ใหม่)  มีการดำเนินการในพื้นที ่ของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานีซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการเลี้ยงเพ่ือทดสอบพันธุ์เชิงพาณิชย์  

(3.3) การผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีสู่ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยจะผลิต 
และกระจายสัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีหลากหลายชนิดให้เหมาะสมกับเกษตรแต่ละพื้นที่ ได้แก่  ปลานิลจิตรลดา 3 
ปลานิลพันธุ์ปรับปรุง ปลาหมอชุมพร 1 กุ้งก้ามกรามมาโคร 1 กุ้งขาวแวนนาไม "เพชรดา 1”และกุ้งขาวแวนนาไม 
"ศรีดา 1" เป้าหมายจำนวน 2,413,900 ตัว 

การผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีสู ่ภาคการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำมีผล 
การดำเนินการดังนี้  

(3.3.1) การผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีส่งเสริมสู่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงมีการดำเนินการ
ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีส่งเสริมสู่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงแล้ว 900,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 43.69 ของเป้าหมาย 
2,060,000 ตัว ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสตัว์
น้ำนครศรีธรรมราช  

(3.3.2) การผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีส่งเสริมสู่เกษตรกรโรงเพาะฟักมีการดำเนินการ
ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีส่งเสริมสู่เกษตรกรโรงเพาะฟักแล้ว 2,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.97 ของเป้าหมาย 
206,500 ตัว ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี นครศรีธรรมราช และปทุมธานี  

(3.3.3) การผลิตสัตว์น้ำพันธุ์หลัก 18 สายพันธุ์ ดำเนินการผลิตสัตว์น้ำแล้ว 4,600 ตัว  
คิดเป็นร้อยละ 30.26 ของเป้าหมาย 15,200 ตัว ในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช 
ปทุมธานี และบุรีรัมย์ 

(3.3.4) ตรวจจีโนไทป์ต้านทานโรค ดำเนินการในพื้นที ่ของกองวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ำ (ส่วนกลาง) มีการดำเนินการช่วงตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 

(3.3.5) การผลิตสัตว์น้ำพันธุ์ขยายสนับสนุนหน่วยงานผลิตกรมประมง 12 สายพันธุ์แล้ว 
20,300 ตัวคิดเป็นร้อยละ 15.36 ของเป้าหมาย 132,200 ตัว ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
บุรีรัมย์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี  

(3.3.6) การผลิตสารเสริมอาหารและสารเสริมโภชนาการ ดำเนินการในพื้นที ่ของ  
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (ส่วนกลาง) มีการดำเนินการช่วงตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 

(3.3.7) การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดี ดำเนินการในพื้นที่ของกองวิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (ส่วนกลาง) มีการดำเนินการช่วงตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 

(3.3.8) การตรวจโรคสำคัญในสัตว์น้ำ มีการดำเนินการตรวจโรคสำคัญ ในสัตว์น้ำแล้ว 
40 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 120 ตัวอย่าง ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
เพชรบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช  

(3.4) การให้คำแนะนำ/ติดตาม/ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ  ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราชมีการดำเนินการ
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ติดตามผลการเลี้ยง รูปแบบการเลี้ยง และอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำพันธุ์ดีที่สนับสนุนให้กับเกษตรกร  
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

(4) ผลลัพธ์ จากการดำเนินโครงการในช่วงไตรมาสที่ 4 
(5) ความพึงพอใจ 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการภาพรวมในระดับมาก 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.92 โดยทุกประเด็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความพึงพอใจระดับมาก ยกเว้น ประเด็น
ประโยชน์ของเกษตรกรจากการเข้าร่วมโครงการ ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากเกษตรกรได้รับประโยชน์
โดยตรงจากการสนับสนุนสัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดี (ตารางที่ 3.92)   

 

ตารางที่ 3.92  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อกิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าคะแนน 
เฉลี่ย 

แปลผล น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1.  งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร - - 25.00 50.00 25.00 4.00 มาก 
2. การชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/ 
   วิธีการดำเนินโครงการจากส่วนกลาง 

- - 25.00 75.00 - 3.75 มาก 

3. หลักเกณฑ/์เงื่อนไขของโครงการ - - 25.00 75.00 - 3.75 มาก 
4. ปัจจัยการผลิตทีส่นับสนุน    - - 25.00 75.00 - 3.75 มาก 
5. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร - - 25.00 75.00 - 3.75 มาก 
6. ประโยชน์ของเกษตรกรจากการเข้า 
    ร่วมโครงการ 

- - - 50.00 50.00 4.50 มากที่สุด 

ภาพรวม - - 20.83 66.67 12.50 3.92 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(6) ข้อค้นพบ 
(6.1) ด้านงบประมาณดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความล้าช้าสำหรับ 

บางพื้นที่ และไม่สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากค่าใช้จ่ายการผลิตต่าง ๆ ปรับราคาสูงขึ้น เช่น 
ค่าอาหาร สารเคมี เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้ำพันธุ์ดี 

(6.2) ด้านการประชาสัมพันธ์ ขาดการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเกษตรกรอย่างแพร่หลาย 
และต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย  
(6.3) ด้านสิ่งแวดล้อม  สถานการณ์น้ำระหว่างรอบการเลี้ยง เช่น น้ำแล้ง หรือคุณภาพ 

น้ำทะเลไม่เหมาะสมทำให้บางฤดูไม่สามารถผลิตสัตว์น้ำได้  
 

(7) ข้อเสนอแนะ 
(7.1) ด้านงบประมาณดำเนินการ ควรสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการ

ดำเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ และควรมีการเพ่ิมงบประมาณในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในกิจกรรมการผลิตสัตว์น้ำ  

(7.2) ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้
สัตว์น้ำพันธุ์ดีเพิ่มขึ้น โดยให้หน่วยงานในสังกัดกรมประมงที่ใกล้ชิดกับเกษตรกร เช่น สำนักงานประมงอำเภอ 
สำนักงานประมงจังหวัด ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ  

(7.3) ด้านสิ่งแวดล้อม ควรมีการวางแผนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ และควรมีแผนรองรับแก้ไขปัญหาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อการดำเนิน
โครงการที่จะเกิดขึ้น 
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3.2.6 แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

1) แนวทางการพัฒนา  
1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐานทรัพยากร

ทางการเกษตรที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน 
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและชุ มชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยกรทางการเกษตร เพื ่อนำมาวางแผนการผลิต  
ให้สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร และนำไปสู่การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 

2) สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
โภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชนทำการเกษตรของ
ท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริมการทำการเกษตรตาม
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเป็นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นในพื้นที่มีบทบาทดำเนินการให้เกิด
ความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่าง  ๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุกช่วงวัย สร้างเสถียรภาพ
ด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการมี
มาตรการรองรับสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่างทั่วถึง การติดตาม 
การเปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ 

3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์และอุปทาน
สินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดนำการผลิต ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่าสิ นค้าเกษตร รวมทั้ง 
การพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร โดยกำหนดมาตรการ
รองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสำรองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกันความเสี่ยง
ให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร 

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจของ
วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ และสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น 
เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มีกลไก 
ในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง 

5) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยพื้นฐาน 
รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งใน
ส่วนของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยี  
ด้านการผลิตและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

6) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภ ัณฑ์ ยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์  
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจ
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รับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ มีขั้นตอนการตรวจสอบที่รวดเร็ว และมีราคาเหมาะสม 
รวมถึงการวางระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

7) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ 
ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและ
บนอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า การรณรงค์ ให้ความรู้ความเข้าใจ
ถึงคุณค่าหรือเรื่องราวของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ และการสร้างตราสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล 
รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อการใช้งาน ความต้องการของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมตลอดจนยกระดับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต 

8) อำนวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพิ ่มประสิทธิภาพ  
การให้บริการทางการค้าและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็วและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่าย
ในการทำธุรกรรมทางการค้า รวมทั้งการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การเกษตร เพื่อลดการสูญเสียระหว่างการขนส่ง 
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งสินค้า ตลอดจนเตรียมความพร้อมของสถานที่เก็บรวบรวม/รักษาคุณภาพ
สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

2) เป้าหมาย  
เพื่อให้ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ 

วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ผ่านการสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรให้สามารถปรับตัว
ไปสู่กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีการเจริญเติบโต  
อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง 

3) ตัวชี้วัด ผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (ค่าเป้าหมายปี 2566 – 2570) เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
และสัดส่วนของจำนวนสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐานต่อจำนวนสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด ได้แก่ สหกรณ์ที่มี
ความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในระดับดีเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 35 และกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งระดับที่ 1 และ 2 เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

4) หน่วยงานดำเนินการ จำนวน 14 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม สำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมประมง กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ ์กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน การยางแห่ง
ประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5) งบประมาณ 8,905.0122 ล้านบาท 
6) ขอบเขตการติดตาม โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 9 โครงการ 

(1) โครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ 
(2) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
(3) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  
(4) โครงการส่งเสริมอาชีพประมง 
(5) โครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบัญชี 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง  
(6) โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
(7) โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
(8) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
(9) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านประมง (กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจ

สัตว์น้ำเศรษฐกิจ และเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง) 



163 
6.1) พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ดำเนินการโครงการ จำนวน 76 จังหวัด  
6.2) กลุ่มประชากรเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร 

(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
6.3) ระยะเวลาของข้อมูล เป็นผลการดำเนินงานสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 

2568 เป็นการติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน และการติดตามผลลัพธ์
จากการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 

6.4) การรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานภาพรวมดำเนินการรวบรวมข้อมูลผ่านระบบ
ประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการติดตามระดับพื ้นที่ 
ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง ประธานวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร  
รวมถึงผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การระดม
ความคิดเห็น การสังเกตการณ์จากกลุ ่มตัวอย่างในแต่ละโครงการโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) ตามสัดส่วนประชากรเป้าหมายของแต่ละโครงการ 

7) ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด ของแผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
 

ตารางที่ 3.93 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อยการพัฒนา
ระบบนิเวศการเกษตร 

 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยนำเข้า   

 1.1 งบประมาณ - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ - ร้อยละ 94 
 - ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
 - ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
2. กิจกรรม   

2.1 การปรับสภาพพ้ืนที่ - จำนวนการสนับสนุนปรับปรุงบำรุงดินในพ้ืนที่เฉพาะ - 19,794  ไร่ 
 - จำนวนการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่

ไม่เหมาะสม 
- 61,625 ไร่ 

2.2 การถ่ายทอดความรู้ - จำนวนการบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ - 2,991 แปลง 
 - จำนวนการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร - 48,079 ราย 
 - จำนวนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

ที่ได้รับการพัฒนา  
- 1,600 แห่ง 

2.3 การสนับสนุนปัจจัย 
การผลิต 

- จำนวนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเกษตรกร/
เกษตรกร 

- 1,131 แปลง 
- 59,880 ไร่ 

2.4 การจัดทำแผนพัฒนา
การเกษตรระดับหมู่บ้าน 

- จำนวนการทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับ
หมู่บ้าน  

- 878 หมู่บ้าน 

   
   
   
 
 
 
 
 

  



164 
ตารางที่ 3.93 (ต่อ) 
 

  

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
2.5 พัฒนาสินค้าเกษตร

ตามแนวทาง BCG Model  
- จำนวนการคัดเลือกสินค้าของจังหวัดที ่มีศักยภาพ  
  

- 152 สินค้า 

2.6 คัดเลือกอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน 

- จำนวนการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตร
มูลค่าสูง)  

- 878 หมู่บ้าน 

2.7 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
และพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำ 

- จำนวนการส่งเสริมเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำ 
เศรษฐกิจ  

- 4 กลุ่ม 

3. ผลผลิต   
3.1 พ้ืนที่ได้รับการปรับ - จำนวนพื้นที่เฉพาะได้รับการปรับปรุงบำรุงดิน - 19,794  ไร่ 
สภาพ - จำนวนพื้นที่ไม่เหมาะสมการผลิตที่ถูกปรับเปลี่ยน  - 61,625 ไร่ 
3.2 เกษตรกรได้รับการ - จำนวนแปลงที่ได้รับการบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ - 2,991 แปลง 
ถ่ายทอดความรู้ - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ - 48,079 ราย 
 - จำนวนสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับ

การพัฒนา  
- 1,600 แห่ง 

3.3 เกษตรกรได้รับการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

- จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับปัจจัยการผลิต - 1,131 แปลง 
- 59,880 ไร่ 

3.4 แผนพัฒนา
การเกษตรระดับหมู่บ้าน
ได้รับการจัดทำ 

- จำนวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน  
(แผนธุรกิจเกษตร/แผนงาน/โครงการ) 

- 878 แผน 

3.5 สินค้าเกษตรได้รับการ
พัฒนาตามแนวทาง BCG 
Model  

- จำนวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
สินค้าเกษตรตามแนวทาง BCG Model   

- 152 สินค้า 

3.6 อาสาสม ัครเกษตร
หมู่บ้านได้รับการคัดเลือก 

- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) 

- 878 ราย 

3.7 กลุ่มเกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมการเพาะเลี ้ยง
และพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำ 

- จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
และพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ  

- 4 กลุ่ม 

4. ผลลัพธ์   
4.1 การใช้ประโยชน์ - ร้อยละของพื้นที่เฉพาะที่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้

ประโยชน์ 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 - ร้อยละของเกษตรกร/สหกรณ์/กลุ่มที่มีการนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 - ร้อยละของเกษตรกร/สหกรณ์/กลุ่มที่มีการนำปัจจัย
การผลิตไปใช้ประโยชน์ 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 - ร้อยละของแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน  
(แผนธุรกิจเกษตร/แผนงาน/โครงการ) ที่ได้รับการขับเคลื่อน 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
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ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
4.2 ผลผลิตต่อหน่วย - ร้อยละของเกษตรกรที่มีผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ

เพ่ิมข้ึน 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 - ร้อยละผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญเพ่ิมข้ึน - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่มีผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่อยู่ใน

ระดับ 5 (ผลผลิตเพ่ิมขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ 25 กก./ไร่) 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่มีผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น - ร้อยละ 5 
 - ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำที่เพ่ิมข้ึนของเกษตรกร - ร้อยละ 5 
4.3 มูลค่าผลผลิต - ร้อยละมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญเพ่ิมข้ึน - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
4.4 พ้ืนที่เพาะปลูก - ร้อยละพ้ืนที่เพาะปลูกไม่เหมาะสมลดลง - ร้อยละ 1 
4.5 รายได้เพ่ิมข้ึน - ร ้อยละของเกษตรกรที ่ม ีรายได ้เพ ิ ่มข ึ ้นหล ังจาก           

การปรับเปลี่ยนการผลิต 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 - ร้อยละของรายได้ของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นจากการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ 

- ร้อยละ 10 

 - ร้อยละของรายได้ของวิสาหกิจชุมชนเพิ ่มขึ ้นจาก         
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

- ร้อยละ 12 

 - ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรทีมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจาก
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  

- ร้อยละ 5 

5. ความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 
 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ  

- ระดับความพึงพอใจของประธานวิสาหกิจชุมชนหรือ
กลุ่มเกษตรกร 

- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา 
 

8) ผลการดำเนินงานภาพรวมของแผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร กำหนดตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมายปี 2566 – 2570  

ที่ผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และสัดส่วนของจำนวนสถาบันเกษตรกร  
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานต่อจำนวนสถาบันเกษตรกร  
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด ได้แก่ สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งระดับระดับ 1 และ 2 
เฉลี ่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 วิสาหกิจชุมชนที ่มีศักยภาพในระดับดีเฉลี ่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ  
กลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งระดับที่ 1 และ 2 เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 พบว่า ผลผลิตต่อหน่วยสินค้า
เกษตรที่สำคัญเมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ (ปี 2566) เพ่ิมข้ึนและสามารถบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท
ย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ได้แก่ ยางพารา เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 24.05  เนื ่องจากเกษตรกรได้รับ 
การส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการแปลงและการบำรุงรักษาที่ดีขึ้น ด้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกแห่งมีผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอยู่
ในระดับที่สูงขึ้น มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 73.76 เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้รับการสนับสนุนบรรจุ
ภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างรายได้เพิ่มให้กับวิสาหกิจชมุชน 
นำไปสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพได้ 

จากผลการติดตามการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ช่วงเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 
ทั้ง 9 โครงการ พบว่า ด้านการปรับสภาพพื้นที่ มีพื้นที่ได้รับการปรับปรุงบำรุงดินแล้ว 1,707 ไร่ พื้นที่ไม่เหมาะสม
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กับการผลิตตาม Agri-Map ได้รับการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนแล้ว 3,900 ไร่ ด้านการถ่ายทอดความรู้ พบว่า 
แปลงเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกในกุล่มแปลงใหญ่ได้รับการบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ 2,621 แปลง 
เกษตรกร 25,172 ราย ได้รับการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 900 ราย ด้านการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต แปลงใหญ่ 27 แปลง และ พ้ืนที่ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 34,739 ไร่ ได้รับ
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว หมู่บ้านได้ทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแล้ว 343 หมู่บ้าน คัดเลือก
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (หมู่บ้านมูลค่าสูง) 404 ราย ด้านการพัฒนาสถาบันเกษตรกร เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ได้รับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 144 ราย สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์
การตลาดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจเพ่ือยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร 90 แห่ง 105 รายการ 

จากการติดตามผลลัพธ์เบื้องต้นหลังจากเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากโครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 พบว่า หลังจากได้รับการถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรร้อยละ 97.26 ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เช่น 
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดการธาตุอาหาร การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม การผลิตตาม
มาตรฐาน GAP หรือเกษตรอินทรีย์ การผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด การรวมกันจำหน่ายเพ่ือ
สร้างอำนาจในการต่อรองราคา การรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต วิธีการเลี้ยงปลา การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ปูนขาว 
การทำจุลินทรีย์ การสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติจากวัสดุธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนอาหารเม็ด เป็นต้น ส่งผลให้
เกษตรกรสามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้  รวมถึงนำความรู ้ที ่ได้รับไปใช้ในการทบทวน/จัดทำ
แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน  

ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรร้อยละ 91.77 นำปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้
ประโยชน์ ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ เช่น สมาชิกกลุ่มเกษตรแบบแปลงใหญ่ นำอุปกรณ์
เครื่องมือทางการเกษตร (กรรไกร กระสอบ สวิง และถังหมัก) ปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ (เชื้อราไตรโคเดอร์มาและ
บิวเวอร์เรีย) ไปใช้ในแปลง ส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ร้อยละ 66.67 มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 8.08 โดยเฉพาะสินค้ายางพารา มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 111 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 24.05  
สูงกว่าเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ อย่างไรก็ตาม ผลผลิตข้าวต่อไร่ ลดลง
ร้อยละ 7.89 เนื่องจากสภาพอากาศ และบางรายมีการปรับพื้นที่ใหม่การจัดการธาตุอาหารในดินอยู่ในช่วง
เริ่มต้น ทำให้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้องใช้ระยะเวลาและทำได้ไม่เต็มที่ โครงการส่งเสริมอาชีพประมง 
ส่งผลให้มูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 191.74 บาท หรือร้อยละ 0.86 เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วม
โครงการ โดยมูลค่าสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากราคาจำหน่ายปลากดหลวงที่ได้รับจากโครงการสูงกว่าราคาปลา
ชนิดเดิมที่เกษตรกรเคยเลี้ยง แต่ยังคงจับได้ในปริมาณไม่มากเนื่องจากปลายังไม่โตเต็มวัย  

โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ที่ได้รับงบประมาณทุกแห่ง 
กลุ่มเกษตรกรทุกหมู่บ้านสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน เช่น การขยาย
พ้ืนที่ปลูกผักพร้อมสร้างสถานที่/โรงเรือนสำหรับรวบรวมผลผลิตและบรรจุผักที่มี คุณภาพได้มาตรฐานตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (น้ำลำไยผสมไฟเบอร์ 
รสน้ำผึ้งมะนาว) การจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดซื้อเครื่องกลั่นสมุนไพร เพ่ือแปรรูปเปลือกส้มโอพันธุ์ท่าข่อย
เป็นน้ำมันหอมระเหย รวมถึงการมีแนวทางแปรรูปเป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อ่ืนในระยะต่อไป การจัดทำ
บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตส้มโอ พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยใช้สารสกัดจากต้นกล้วยหอมทอง 
อาทิ เซรั่มบำรุงผิว ครีมกันแดด ครีมบำรุงผิว  

ด้านการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งในระดับมาตรฐาน พบว่า วิสาหกิจชุมร้อยละ 80.43  
มีความรู้สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่มีต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนและใช้ในการจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 70.00 มีรายได้เฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจาก 90,200 บาท ในปี 2566 ต่อปี เป็น 156,728.57 บาทต่อปี ปี 2567 หรือเพิ่มขึ้น 66,528.57 บาท
ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 73.76 เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ ใหม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
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ให้กับสินค้าได้ ช่วยส่งเสริมนำไปสู ่ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนได้ ตามเป้าหมายสถาบันเกษตรกรที่  
มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานต่อไป 

ด้านความพึงพอใจ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการ 
ที่รับผิดชอบในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการ 
ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.58 ประธานหมู่บ้านและวิสาหกิจชุมชน มีความพึงพอใจต่อโครงการ  
ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 และ 4.78 ตามลำดับ 

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานภาพรวมของกิจกรรมโครงการที่หน่วยงานได้ดำเนินงานสำเร็จอยู่ที่ร้อยละ  
57.93 รายละเอียดจำแนกตามประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด ดังนี้ 

8.1) ปัจจัยนำเข้า 
1) การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

ในภาพรวม ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,141.4823 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 347.5378 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 30.45 ของงบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรร ซึ ่งโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่าเป้าหมาย โดยมีผลเบิกจ่าย 110.7214 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 79.73 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 138.8626 ล้านบาท ส่วนโครงการอ่ืน ๆ มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่า
เป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลเนื่องจากโครงการส่วนใหญ่มีแผนการดำเนินกิจกรรมช่วงไตรมาส 3 – 4  
ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที ่เฉพาะ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 194.1010 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 
17.4874 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.01 ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 489.5563 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 165.0018 ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ 33.70 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกได้รับการจัดสรรงบประมาณ 232.8530 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 23.2811 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการส่งเสริมอาชีพประมงได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
15.6526 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 5.7142 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.51 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
โครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบัญชี 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูงได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
1.0200 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 0.5059 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.60 ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 
โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 5.0000 
ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 1.3965 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.93 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการ
ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 138.8626 ล้านบาท 
มีผลการเบิกจ่าย 110.7214 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.73 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการส่งเสริม
และพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 53.5883 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 
19.7522 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.86 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
ด้านประมง กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้า
ประมงมูลค่าสูง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 10.8485 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 3.6773 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
33.90 (ตารางที่ 3.94) 
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ตารางที่ 3.94 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยการพัฒนา

ระบบนิเวศการเกษตร 
 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสำเร็จ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ (ร้อยละ) 
1. โครงการพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะ (กรมพัฒนาท่ีดิน)  194.1010 17.4874 9.01 8.62 
2. โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ 489.5563 165.0018 33.70 51.13 

1) กรมส่งเสริมการเกษตร  208.1696 67.9011 32.62 56.60 
2) กรมหม่อนไหม 2.6888 1.2488 46.44 37.95 
3) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 7.3340 2.0676 28.19 64.00 
4) สำนักงานการปฏริูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 25.0191 10.9087 43.60 75.48 
5) กรมประมง 13.0989 5.6915 43.45 48.09 
6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 10.1623 4.3223 42.53 81.52 
7) กรมปศุสัตว์ 5.5816 2.1518 38.55 26.78 
8) กรมการข้าว 108.3619 43.2968 39.96 49.00 
9) กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 1.7895 0.7171 40.07 62.04 
10) กรมวิชาการเกษตร 4.9156 0.7932 16.14 50.90 
11) กรมพัฒนาท่ีดิน 50.4350 13.1954 26.16 15.68 
12) การยางแห่งประเทศไทย 50.0000 11.9580 23.92 41.67 
13) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2.0000 0.7495 37.48 55.00 

3. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ี
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

232.8530 23.2811 10.00 44.83 

1) กรมหม่อนไหม 2.3078  1.0911 47.28 50.95 
2) กรมส่งเสริมการเกษตร 7.6829  1.0648 13.86 44.89 
3) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1.5750  0.6598 41.89 81.13 
4) กรมปศุสัตว์ 1.3381  0.3099 23.16 49.00 
5) กรมพัฒนาท่ีดิน 197.7638 17.2065   8.70 5.99 
6) กรมวิชาการเกษตร 22.1854  2.9490 13.29 37.04 

4. โครงการส่งเสริมอาชพีประมง (กรมประมง) 15.6526 5.7142 36.51 47.91 
5. โครงการส่งเสริมสรา้งความเข้มแข็งด้านบัญชี 1 ท้องถิ่น  
1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 

1.0200 0.5059 49.60 61.83 

6. โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้า
เกษตรมูลค่าสูง (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

5.0000 1.3965 27.93 72.02 

7. โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

138.8626 110.7214 79.73 110.33 

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

53.5883 19.7522 36.86 49.60 

9. โครงการพฒันาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านประมง1/  
(กรมประมง) 

10.8485 3.6773 33.90 75.08 

ภาพรวม 1,141.4823 347.5378 30.45 57.93 
ที่มา: จากระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2568 
หมายเหตุ: 1/เฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจและกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้า
ประมงมูลค่าสูง 
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2) ความทันเวลาของการเบิกจ่ายงบประมาณ  

จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ร้อยละ 83.15 เห็นว่างบประมาณ  
ที่จัดสรรทันเวลา ส่วนร้อยละ 16.85 เห็นว่างบประมาณจัดสรรไม่ทันเวลา เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ
ล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ ทำให้ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น  
การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นต้น 
โดยเห็นว่าควรจัดสรรงบประมาณลงสู่ระดับพ้ืนที่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 (ตารางที่ 3.94) 

3) ความเพียงพอของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ร้อยละ 81.06 เห็นว่างบประมาณ  

ที่ได้รับมีความเพียงพอ ส่วนร้อยละ 18.94 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ เช่น งบประมาณ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับขนาดพื้นที่และจำนวนเกษตรกรบางกลุ่ม 
ทำให้ไม่สามารถจัดสรรปัจจัยการผลิตให้เพียงพอกับเกษตรกรได้ทุกรายได ้ด้านงบประมาณสำหรับเพาะพันธุ์สัตว์
น้ำซึ่งปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าขนส่งสัตว์น้ำ ค่าน้ำมัน  
ค่าเบี้ยเลี้ยง และบางพื้นที่ดำเนินโครงการมีระยะทางไกล ต้องใช้งบประมาณมาก รวมทั้งค่าใช้จ่ายสำหรบัวัสดุ
สำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ในการดำเนินงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนสูงขึ้น และงบประมาณสำหรับ
ดำเนินกิจกรรมทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการมาก ทำให้มีค่าใช้จ่ายการจัดประชุมเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านเพ่ิมขึ้น (ตารางที่ 3.95) 

 

ตารางที่ 3.95 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยการพัฒนา
ระบบนิเวศการเกษตร 

 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณท่ีได้รับ  

1.1 ทันเวลา 83.15 
1.2 ไม่ทันเวลา 16.85 

2. ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ  
2.1 เพียงพอ 81.06 
2.2 ไม่เพียงพอ 18.94 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

8.2) กิจกรรม 
 แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร มีเป้าหมายเพื่อให้ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น และสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินโครงการเพ่ือพัฒนาเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร โดยมีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่  

1) การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน เช่น การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนา  
ปรับระดับพื้นท่ีนา (Land Leveling) ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ปรับปรุงพื้นท่ีดินและพัฒนาน้ำต้นทุน (Land 
Remodeling) พร้อมระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำ/ควบคุมน้ำ เป็นต้น  

2) การส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุน การผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่  

3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เช่น การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการผลิต
สัตว ์น ้ำจ ืดทั ้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  การลดต้นทุนอาหารสัตว์น ้ำโดยการสร้างอาหารธรรมชาติ  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ การยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และการพัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น  



170 
4) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น เครื่องจักรกลในแปลงต้นแบบ พันธุ์สัตว์น้ำ และวัสดุอุปกรณ์

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชน  
5) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
6) การเชื่อมโยงตลาด  
7) การจัดเวทีชุมชนเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน เพื่อเสนอขอ

งบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้าน  
8) เสริมสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน พัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น ภาพรวม 

มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 53.40 จำแนกรายโครงการ ดังนี้ (ตารางที่ 3.96) 
1) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 8.62 โดยกรมพัฒนาที่ดินดำเนิน

กิจกรรม ได้แก่  
1.1) การเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จัดทำ

ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำ ปรับรูปแปลงและระดับพื้นที่นาให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ (Land Leveling)  

1.2) การพัฒนาพ้ืนที่ทุ่งสัมฤทธิ์ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 
1 สร้างคันดินให้อยู่ในระดับเดียวกัน และลักษณะที่ 2 ปรับโครงสร้างแปลงนาให้มีร่องน้ำโดยขุดดินเป็นคูแล้ว
นำดินขึ้นมาถมทำเป็นคันดิน ขุดคูและยกระดับคันดินเพื่อปลูกพืช และก่อสร้างทางลำเลียงในไร่นาและ  
วางระบบท่อระบายน้ำ  

1.3) การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมาหิว 
จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงและระดับพ้ืนที่นาให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
(Land Leveling)  

1.4) การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปิง วัง และสาละวิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และระบบ
กระจายน้ำ  

1.5) การพัฒนาลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ถังเก็บน้ำ 
ระบบท่อส่งน้ำ และเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  

1.6) การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ขั้นบันไดดิน คันคู
รับน้ำรอบภูเขาแบบที่ 5 และ 6 บ่อดักตะกอนดิน ขุดคูยกร่องในรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 เพื่อปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน และปรับระดับพื้นท่ีขุดคูยกร่องในพ้ืนที่ลุ่มต่ำคาบสมุทรสทิงพระและพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  

1.7) การพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุโต๊ะแดง จัดทำระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำ และจัดรูปแปลงนาลักษณะที่ 3  

1.8) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ  ปรับปรุงพื้นที่ดินและ
พัฒนาน้ำต้นทุน (Land Remodeling) พร้อมระบบส่งน้ำ กระจายน้ำ และควบคุมน้ำ ระดับแปลงเกษตรกร 
ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตพืชในพ้ืนที่ดินเปรี้ยว และสนับสนุนปูนเพ่ือการเกษตร (ปูนมาร์ล)  

1.9) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาราช  สำรวจ
สภาพพื้นที่ จำแนกดิน ทำแผนที่ดิน จัดชั้นความเหมาะสม ทำแผนที่  ระดับขอบเขต พื้นที่การถือครองที่ดิน 
ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล เก็บตัวอย่างดินและน้ำเพื่อวิเคราะห์หาสมบัติทางเคมี ปรับปรุงที่ดินและพัฒนา
น้ำต้นทุน พร้อมระบบส่งน้ำ กระจายน้ำ และควบคุมน้ำ ระดับแปลงเกษตรกร ปรับรูปแปลงนา จัดทำระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดิน  

1.10) การพัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่การเกษตรบึงบอระเพ็ด โดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพ่ือ
ป้องกันฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ำ ส่งเสริมการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ และส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) 

2) โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 51.13 โดยแต่ละ
หน่วยงานดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
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2.1) กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ การบริหารจัดการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในแปลงใหญ่ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ 
การพัฒนาสินค้าเกษตรแปลงใหญ่สู ่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู ้จ ัดการแปลง 
และการส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

2.2) กรมหม่อนไหม ดำเน ินกิจกรรมการรวมกลุ ่มการผลิตแบบแปลงใหญ่  และ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง) หลักสูตรวางแผนและทบทวนการดำเนินงาน
เกษตรแปลงใหญ่ ด้านการผลิต (กลางทาง) หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน การเขียนแผนธุรกิจ 
และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ และด้านการตลาด (ปลายทาง) หลักสูตร 
การเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายและการตลาด รวมทั้ง การจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบ เพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม การแปรรูป และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

2.3) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านมาตรฐานการผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ โดยปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน และ
ดำเนินการอบรมเกษตรกรเพ่ือเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน 

2.4) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการเกษตร 
แบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ประกอบด้วยแปลงใหญ่ปีที่ 3 (แปลงปี 2566) แปลงใหญ่ปีที่ 2 (แปลงปี 2567) และแปลงใหญ่ปีที่ 1 (แปลงปี 
2568) รวมทั้งการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

2.5) กรมประมง ดำเนินกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนารายแปลงในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การพัฒนาองค์ความรู ้ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยแนะนำส่งเสริมให้ความรู ้ด้านจุลินทรีย์และ 
แนวทางการเฝ้าระวังสัตว์น้ำ อบรมเสริมความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ (แปลงปี 2568) ถ่ายทอดความรู้ 
ด้านการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่และการจัดทำบัญชีต้นทุน และถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุน 
การเพิ่มผลผลิต และมาตรฐาน รวมทั้งการจัดทำแปลงต้นแบบอาหารและการจัดการอาหารที ่เหมาะสม 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย สัตว์น้ำพันธุ์ดี และจุลินทรีย์ ปม.1 หรือ
วัสดุอื่นๆ เพ่ือป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ ตลอดจนการส่งเสริมด้านการตลาด การหาช่องทางตลาดเพ่ิมให้แก่
เกษตรกร พร้อมทั้งการช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกร  

2.6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินกิจกรรมการซักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชี (ครูบัญชี) การจัดถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และการกำกับแนะนำ/ติดตาม 
การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 

2.7) กรมปศุส ัตว์ ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุส ัตว์  
(แปลงใหม่) การปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
(GFM) การจัดถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ (แปลงใหม่) และหลักสูตรเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการอาหารสัตว์และยกระดับมาตรฐานฟาร์ม การส่งเสริมการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์
และสำรองเสบียงสัตว์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กลุ ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  และการพัฒนาศักยภาพใน 
การบริหารจัดการผลผลิตและแปรรูปเพื่อพึ่งพาตนเอง หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์เพื ่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

2.8) กรมการข้าว ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการรวมกลุ ่มทำการผลิตข้าวของกลุ ่มนา 
แปลงใหญ่ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การถ่ายทอดองค์ความรู ้ด ้านการผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่  
การส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิและข้าวพื้นนุ่ม และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและกำจัด
การระบาดของศัตรูข้าว 
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2.9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินกิจกรรม ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการกลุ่ม

ร่วมกันตลอดห่วงโซ่แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แปลงใหญ่สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร การประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการกลุ่ม
ร่วมกันตลอดห่วงโซ่ การจัดประชุมยกระดับเกษตรแบบแปลงใหญ่สู่การเกษตรสมัยใหม่/เกษตรอัจฉริยะและ
การบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่และการเชื ่อมโยงตลาดแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร  และแปลงใหญ่ที ่จ ัดตั ้งปี 2566 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อยอดแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

2.10) กรมวิชาการเกษตร ดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดความรู ้ด้านเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านการผลิตในพ้ืนที่แปลงใหญ่ การจัดทำแปลงต้นแบบ เพ่ือสาธิตการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการผลิตพืช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ การจัดหา
และสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลฯ เพื่อใช้ในแปลงต้นแบบและให้เกษตรกรนำไปทดลองใช้ใน
แปลงผลิตพืช การติดตามและให้คำแนะนำแก้ปัญหาการผลิตพืชและประเมินผลการใช้เทคโนโลยี  

2.11) กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินในกลุ ่มแปลงใหญ่ให้มี
ศักยภาพที่เหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  

2.12) การยางแห่งประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมการบริหารโครงการ โดยกำหนดเป้าหมาย
และจัดทำแผนการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2568 จัดทำคู ่มือ  
การปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2568 และประชุมคณะทำงานบริหาร
โครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ รวมทั้ง การส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่  

2.13) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินกิจกรรมการประเมินผลโครงการ โดยจัดทำ
เค้าโครงงานประเมินผล จัดทำคู่มือการประเมินผลโครงการ ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการ
ให้กับ สศท. 1-12 ลงพื้นที่เพ่ือสำรวจข้อมูล ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดทำประเด็น Focus group และ
จัดทำรายงานการประเมินผลโครงการ 

3) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map) มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 44.83 โดยแต่ละหน่วยงานดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

3.1) กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพ่ือ
ทำเกษตรผสมผสาน 

3.2) กรมหม่อนไหม ดำเนินกิจกรรมการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร หลักสูตรการ
ปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นการปลูกหม่อน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

3.3) กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินกิจกรรมการจัดถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานการปลูก
พืชทางเลือกใหม่ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่  

3.4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินกิจกรรมการซักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชี (ครูบัญชี) การจัดฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และการกำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชี
ต้นทุนอาชีพ 

3.5) กรมปศุสัตว์ ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
3.6) กรมวิชาการเกษตร ดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่

เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri-Map และการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
4) โครงการส่งเสริมอาชีพประมง มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 47.91  โดยกรมประมงดำเนิน

กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรเพื่อการบริหารจัดการด้านการประมง การส่งเสริมเกษตรเชิงรุก 
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ด้านการประมง (Zoning by Agri map) โดยถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการสนับสนุนปัจจัย
การผลิต การส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพ้ืนที่ลุ่มน้ำพรมแดน โดยพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมแดน ด้วยการให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้กับ
เกษตรกร ถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการ และเพาะพันธุ์ปลาประจำถิ่น 
โดยชุดเพาะฟักเคลื่อนที่เพื่อปล่อยในแม่น้ำโขง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Young 
Smart Farmer การฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรพักชำระหนี้  

5) โครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบัญชี 1 ท้องถิ ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง   
มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 61.83 โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดำเนินกิจกรรมการจัดถ่ายทอดความรู้ 
การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจกับสมาชิกในกลุ่มสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง และการกำกับ
แนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ  

6) โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง  มีผลสำเร็จ
คิดเป็นร้อยละ 72.02 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำนินกิจกรรมการชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานโครงการแก่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การทบทวน/แต่งตั ้งคณะทำงานโครงการ
ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ การประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมคณะทำงานโครงการ 
ระดับอำเภอ การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับหมู่บ้าน และการทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 

7) โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร มีผลสำเร็จ คิดเป็นรอ้ยละ 
110.33 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินกิจกรรมการจัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร โดยดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร การจัดถ่ายทอดความรู ้ หลักสูตรการดำเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่ โดยดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับสถาบัน
เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระดับชุมชน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Roadshow การเชื่อมโยงเครือข่าย
ทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวและผู้รับซื้อสหกรณ์ผู้ผลิต และการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นใน
การดำเนินธุรกิจเพ่ือยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร 

8) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 49.60 
โดยกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินกิจกรรม 

8.1) การพัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจช ุมชน  โดย 1) พัฒนาทักษะ
กรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ด้วยการ
จัดเวทีชุมชนให้ความรู้บทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน กระบวนการจัดประชุม
วิสาหกิจชุมชน การจัดทำงบการเงิน และการวางแผนธุรกิจ รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
เพื่อยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 2) พัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมิน
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอยู ่ในระดับต้องปรับปรุง ด้วยการจัดเวทีชุมชนให้ความรู ้บทบาทและหน้าที่  
ของกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน กระบวนการจัดประชุมวิสาหกิจชุมชน การจัดทำงบการเงิน และ
การวางแผนธุรกิจ รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และ 
3) สนับสนุนการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดำเนินงานตามแผนพัฒนา
กิจการวิสาหกิจชุมชน  
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8.2) การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ (ผู้ประกอบการ) โดยจัดถ่ายทอดความรู้พัฒนา

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจเชิงรุกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนและ
ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนดำเนินการตามแผนธุรกิจ  

8.3) การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โดยจัดถ่ายทอดความรู้พัฒนาองค์ความรู้
การดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ด้วยการคัดเลือกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดละ 1 เครือข่าย และการจัดเวที
ชุมชน/จัดประชุมสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน/ศึกษาดูงานให้แก่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  

8.4) การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน โดย (1) พัฒนาทักษะ
วิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ด้วยการจัดถ่ายทอดความรู้
ให้กับวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวิสาหกิจชุมชน และ (2) พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
แปรรูป ด้วยการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชนตามแผนความต้องการการพัฒนาสินค้าเกษตร
แปรรูปของวิสาหกิจชุมชน  

8.5) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที ่ยวเชิงเกษตรและชุมชน 
โดย (1) พัฒนาศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง BCG Model ด้วยการจัดอบรมให้แก่สมาชิก
วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (2) สนับสนุน 
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้วยการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแผนความต้องการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจ ชุมชน และ 
(3) พัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้วยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือ
จัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

8.6) การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที ่ยวตามแนวทาง BCG Model 
โดย (1) พัฒนาศักยภาพทักษะการเป็นพี่เลี ้ยงเพื่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Training of 
Trainer) ด้วยการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถเป็นพี่เลี้ยงของวิสาหกิจชุมชน 
ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน (2) จัดเวทีชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ ด้วยการจัดทำเวทีชุมชนให้กับวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  
การพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวเชิงเกษตร และ (3) ส่งเสริมกิจกรรมให้บริการของแหล่งท่องเที ่ยวเชิงต้นแบบ 
ด้วยการสนับสนุนงบประมาณให้วิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ต้นแบบตามแผนความต้องการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบของวิสาหกิจชุมชน  

8.7) การสร้างเครือข่ายและเชื ่อมโยงข้อมูลเส้นทางการท่องเที ่ยวเชิงเกษตรและชุมชน 
(Route trip) โดย (1) สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัด ด้วยการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่
ประกอบกิจการด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัด และ (2) ประเมิน 
ความพร้อมและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Route trip) ด้วยการศึกษาและจัดทำข้อมูลเส้นทาง
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพไปยังแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน  

9) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านประมง มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 75.08 โดยกรมประมง
ดำเนินกิจกรรม ได้แก่ (1) การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
และพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (ปลาสวยงาม) สาธิต
และบริหารจัดการเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กระชังใหญ่) ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดใกล้สูญพันธุ์เพ่ือ  
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การส่งออก และบริหารจัดการระบบชลประทานน้ำเค็ม (สนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) และ (2) การเพิ่มศักยภาพ
การผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง โดยจัดทำแผนพัฒนารายสินค้าของกลุ่มเกษตรกร ดำเนินงานตามแผนพัฒนา
รายสินค้า ปี 2568 และติดตามและให้คำแนะนำ  

8.3) ผลผลิต 
1) โครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตและฟ้ืนฟูทรัพยากรดินแล้ว 1,707 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 8.62 ของเป้าหมาย 19,794 ไร่ 
2) โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม

และงบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต 
การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยได้สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม
แปลงใหญ่ 2,637 แปลง คิดเป็นร้อยละ 88.19 ของเป้าหมาย 2,990 แปลง วิเคราะห์จัดทำแผนปรับปรุงข้อมูล 
2,598 แปลง คิดเป็นร้อยละ 87.24 ของเป้าหมาย 2 ,978 แปลง ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้อง 2,621 แปลง  
คิดเป็นร้อยละ 87.66 ของเป้าหมาย 2,990 แปลง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ 25,172 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 57.43 ของเป้าหมาย 43,834 แปลง ซักซ้อมครูบัญชี 340 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.42 ของเป้าหมาย 342 ราย 
จัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบ 32 แปลง คิดเป็นร้อยละ 6.21 ของเป้าหมาย 515 แปลง พัฒนาคุณภาพดิน 
10,585 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.68 ของเป้าหมาย 67 ,500 ไร่ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 27 แปลง คิดเป็น 
ร้อยละ 2.39 ของเป้าหมาย 1,131 แปลง หรือ 34,739 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.00 ของเป้าหมาย 58,880 ไร่  
มีผลการดำเนินงานจำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ 

2.1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
2.1.1) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ 1,811 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100.61  

ของเป้าหมาย 1,800 แปลง 
2.1.2) บริหารจัดการถ่ายทอดองค์ความรู ้ 1 ,771 แปลง คิดเป็นร้อยละ 98.39  

ของเป้าหมาย 1,800 แปลง 
2.1.3) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ 9 ,722 ราย คิดเป็นร้อยละ 

97.22 ของเป้าหมาย 10,000 ราย 
2.1.4) พัฒนาสินค้าเกษตรแปลงใหญ่สู ่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  300 ราย ครบตาม

เป้าหมาย 
2.2) กรมหม่อนไหม 

2.2.1) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตแบบแปลงใหญ่แล้ว 1 แปลง คิดเป็นร้อยละ 
6.25 ของเป้าหมาย 16 แปลง โดยพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่หม่อนไหม 335 ราย คิดเป็นร้อยละ 
52.34 ของเป้าหมาย 640 ราย 

2.2.2) ส่งเสริมเกษตรกรด้านต่าง ๆ โดยจัดถ่ายทอดความรู้ ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมด้านการวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง) หลักสูตรวางแผนและ

ทบทวนการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ 143 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.14 ของเป้าหมาย 213 ราย 
(2) ส่งเสริมด้านการผลิต (กลางทาง) หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ 109 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 73.15 ของเป้าหมาย 149 ราย และหลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ 
83 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.40 ของเป้าหมาย 228 ราย 

2.2.3) จัดทำแปลงสาธิตต้นแบบ เพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การแปรรูป 
และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 2 แปลง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 4 แปลง 
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2.3) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐาน

การผลิตในพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ โดยปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน 704 ราย คิดเป็นร้อยละ 128.00 
ของเป้าหมาย 550 ราย 

2.4) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
2.4.1) ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 35 แปลง ครบตามเป้าหมาย โดยพัฒนา

เกษตรกรตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1,362 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.35 ของเป้าหมาย 1,459 ราย 
จำแนกเป็น 

(1) ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2566  (แปลงปีที่ 3) 
13 แปลง โดยพัฒนาเกษตรกร 508 ราย ครบตามเป้าหมาย 

(2) ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2567 (แปลงปีที่ 2) 
16 แปลง ครบตามเป้าหมาย โดยพัฒนาเกษตรกร 636 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.77 ของเป้าหมาย 733 ราย 

(3) ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2568 (แปลงปีที่ 1)  
6 แปลง โดยพัฒนาเกษตรกรแล้ว 218 ราย ครบตามเป้าหมาย 

2.4.2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต 19 แปลง คิดเป็นร้อยละ 54.29 ของเป้าหมาย 35 แปลง 
2.5) กรมประมง  

2.5.1) จัดทำแผนพัฒนารายแปลงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 42 แปลง ครบตามเป้าหมาย 
2.5.2) พัฒนาองค์ความรู้ให้กลุ่มเกษตรกร 42 แปลง ครบตามเป้าหมาย จำแนกเป็น 

(1) แนะนำส่งเสริมด้านจุลินทรีย์และแนวทางการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ 817 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 67.52 ของเป้าหมาย 1,210 ราย 

(2) ถ่ายทอดความรู้หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 1 หลักสูตร เช่น การเตรียมบ่อ/กระชัง 
การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำ เป็นต้น (แปลงปี 2568) 10 แปลง ครบตามเป้าหมาย  

(3) ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่และการจัดทำบัญชี
ต้นทุน 252 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของเป้าหมาย 270 ราย 

(4) ถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุน/การเพิ่มผลผลิต/มาตรฐาน 1 ,157 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 78.18 ของเป้าหมาย 1,480 ราย 

2.5.3) สนับสนุนปัจจัยการผลิต 39 แปลง คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของเป้าหมาย 42 แปลง 
จำแนกเป็น 

(1) สนับสนุนสัตว์น้ำพันธุ์ดี 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.50 ของเป้าหมาย 400 ราย 
(2) สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 หรือวัสดุอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ 595 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 45.52 ของเป้าหมาย 1,307 ราย 
2.6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

2.6.1) ซักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) 340 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 99.42 ของเป้าหมาย 342 ราย  

2.6.2) จัดถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 9,906 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.06 
ของเป้าหมาย 10,000 ราย 

2.6.3) แนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 3,229 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.10  
ของเป้าหมาย 7,005 ราย 
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2.7) กรมปศุสัตว์ 

2.7.1) ส่งเสริมและพัฒนาแปลงใหญ่ (แปลงใหม่) 3 แปลง คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมาย 
30 แปลง 

2.7.2) ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์  
ที่เหมาะสม (GFM) 16 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 24 แปลง 

2.7.3) ส่งเสริมการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และสำรองเสบียงสัตว์ด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 817 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.04 ของเป้าหมาย 2,400 ไร่ 

2.7.4) พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการผลผลิตและแปรรูป เพื ่อพึ ่งพาตนเอง 
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 4 กลุ่ม 

2.8) กรมการข้าว 
2.8.1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มทำการผลิตข้าวของกลุ่มนาแปลงใหญ่ 402 แปลง คิดเป็นร้อยละ 

73.09 ของเป้าหมาย 550 แปลง 
2.8.2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต 34,739 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.00 ของเป้าหมาย 58,880 ไร่ 
2.8.3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่ 527 ราย คิดเป็นร้อยละ 

4.39 ของเป้าหมาย 12,000 ราย 
2.8.4) ส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิและข้าวเจ้าพื้นนุ่ม 28,526 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

95.09 ของเป้าหมาย 30,000 ไร่ 
2.9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

2.9.1) ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรร่วมกันตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน 330 แปลง คิดเป็นร้อยละ 82.50 ของเป้าหมาย 400 แปลง 

2.9.2) ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรร่วมกันตลอดห่วงโซ่ 330 แปลง คิดเป็นร้อยละ 82.50 ของเป้าหมาย 400 แปลง 

2.9.3) จัดประชุมยกระดับเกษตรแบบแปลงใหญ่สู่เกษตรสมัยใหม่/เกษตรอัจฉริยะ และ
บริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 400 แปลง ครบตามเป้าหมาย 

2.9.4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการเชื่อมโยงตลาด 
กลุ่มแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มแปลงใหญ่ที่จัดตั้งปี 2566 1,254 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.67  
ของเป้าหมาย 1,383 ราย 

2.10) กรมวิชาการเกษตร 
2.10.1) ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่  

24 แปลง คิดเป็นร้อยละ 68.57 ของเป้าหมาย 35 แปลง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมแล้ว 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 
9.14 ของเป้าหมาย 985 ราย 

2.10.2) จัดทำแปลงต้นแบบการใช้องค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมการผลิตพืช 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ 24 แปลง คิดเป็นร้อยละ 68.57  
ของเป้าหมาย 35 แปลง 

2.10.3) จัดหา/สนับสนุนปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกล เพื่อใช้ในแปลงต้นแบบและ
ให้เกษตรกรนำไปทดลองใช้ในแปลงผลิตพืช 8 แปลง คิดเป็นร้อยละ 27.59 ของเป้าหมาย 29 แปลง 

2.10.4) ติดตามและให้คำแนะนำแก้ปัญหาการผลิตพืช และประเมินผลการใช้เทคโนโลยี 
24 แปลง คิดเป็นร้อยละ 68.57 ของเป้าหมาย 35 แปลง 
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2.11) กรมพัฒนาที่ดิน พัฒนาคุณภาพดินให้มีศักยภาพที่เหมาะสมในการผลิตพืชและ 

ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 10,585 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.68 ของเป้าหมาย 67,500 ไร่ 
2.12) การยางแห่งประเทศไทย จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการทำสวนยาง 

ในรูปแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2568 1 ฉบับ ครบตามเป้าหมาย  
2.13) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อจัดทำประเด็น 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผลโครงการ 
3) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก   

จัดถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานการปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นการปลูกหม่อน การปลูกพืชทางเลือกใหม่ และ
การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 1,082 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.32 ของเป้าหมาย 1 ,172 ราย และปรับเปลี่ยน 
การผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม จำนวน 3,900 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.33 ของเป้าหมาย 61,625 ไร่  

4) โครงการส่งเสริมอาชีพประมง 
4.1) พัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรเพื่อการบริหารจัดการด้านการประมงแล้ว 137 ,858 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 38.59 ของเป้าหมาย 537,200 ราย  
4.2) ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง โดยถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและ

การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 721 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.13 ของเป้าหมาย 800 ราย  
4.3) ส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมแดน 987 ราย คิดเป็นร้อยละ 

100.71 ของเป้าหมาย 980 ราย จำแนกเป็น 
4.3.1) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื ้นที ่ล ุ ่มน ้ำพรมแดน โดยถ่ายทอดความรู้  

ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 930 ราย ครบตามเป้าหมาย และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ 0.81 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 
29.03 ของเป้าหมาย 2.79 ล้านตัว  

4.3.2) ถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการ 57 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 114.00 ของเป้าหมาย 50 ราย  

4.4) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer 2,170 ราย
คิดเป็นร้อยละ 98.64 ของเป้าหมาย 2,200 ราย  

5) โครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบัญชี 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง จัดถ่ายทอด
ความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจให้กับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 
300 ราย ครบตามเป้าหมาย และให้การแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ 71 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 23.67 ของเป้าหมาย 300 ราย  

6) โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง  
6.1) พัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) 404 ราย คิดเป็นร้อยละ 

46.01 ของเป้าหมาย 882 ราย  
6.2) จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 343 แผน 

คิดเป็นร้อยละ 39.07 ของเป้าหมาย 882 แผน 
7) โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

7.1) จัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรให้กับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 241 ราย คิดเป็นร้อยละ 401.67 ของเป้าหมาย 60 ราย 

7.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 144 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 120.00 ของเป้าหมาย 120 ราย 
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7.3) จัดถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่ 34 แห่ง  

คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของเป้าหมาย 40 แห่ง  
7.4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระดับชุมชน 

328 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.39 ของเป้าหมาย 330 ราย  
7.5) สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจสินค้าเกษตร 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.57 ของเป้าหมาย 109 แห่ง  
8) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

8.1) พัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนาทักษะกรรมการบริหาร
กิจการวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับปานกลางแล้ว 1,200 แห่ง  
ครบตามเป้าหมาย และพัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 300 แห่ง ครบตามเป้าหมาย  

8.2) พัฒนาว ิสาหกิจชุมชนต้นแบบ (ผ ู ้ประกอบการ)  โดยจัดถ่ายทอดความรู้พ ัฒนา
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจเชิงรุก 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของเป้าหมาย 160 ราย  

8.3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดำเนินงาน
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร 100 ราย ครบตามเป้าหมาย และพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 50 เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 64.94 ของเป้าหมาย  
77 เครือข่าย 

8.4) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน โดยจัดถ่ายทอดความรู้พัฒนาทักษะ
วิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 1,003 ราย คิดเป็นร้อยละ 
100.30 ของเป้าหมาย 1,000 ราย 

8.5) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที ่ยวเช ิงเกษตรและช ุมชน  
โดยจัดถ่ายทอดความรู้พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย 
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง BCG Model 480 ราย ครบตามเป้าหมาย และสนับสนุน
งบประมาณเพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว  
10 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของเป้าหมาย 24 แหล่ง 

8.6) พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวตามแนวทาง BCG Model โดยพัฒนา
ศักยภาพทักษะการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Training of Trainer) 90 ราย 
ครบตามเป้าหมาย และส่งเสริมกิจกรรมให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงต้นแบบ 2 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 
16.67 ของเป้าหมาย 12 แหล่ง 

8.7) สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน (Route trip) 
โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัด เพื่อสร้าง
เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัด 480 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของเป้าหมาย 1 ,080 ราย 
ประเมินความพร้อมและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Route trip) 1 เส้นทาง คิดเป็นร้อยละ 
16.67 ของเป้าหมาย 6 เส้นทาง 

9) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านประมง 
9.1) ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและ

พัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 200 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.52 ของเป้าหมาย 310 ราย ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
และพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (ปลาสวยงาม) 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 90 ราย  
การส่งเสริมการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำชนิดใกล้สูญพันธุ ์เพื ่อการส่งออก 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 104.29  
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ของเป้าหมาย 70 ราย และสนับสนุนการบริหารจัดการระบบชลประทานน้ำเค็ม (สนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 
567 ราย คิดเป็นร้อยละ 120.64 ของเป้าหมาย 470 ราย 

9.2) เพิ ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง  โดยจัดทำแผนพัฒนารายสินค้าของ 
กลุ่มเกษตรกร 65 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย 65 กลุ่ม  พัฒนาตามแผนพัฒนารายสินค้า  
ปี 2568 จำนวน 28 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 43.08 ของเป้าหมาย 28 กลุ่ม และติดตามและให้คำแนะนำ 17 กลุ่ม  
คิดเป็นร้อยละ 26.15 ของเป้าหมาย 65 กลุ่ม 

 

ตารางท่ี 3.96 ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. โครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ (กรมพัฒนาที่ดิน)  ไร่ 19,794 1,707 8.62 
    1.1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 
ทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

ไร่ 5,800 10 0.17 

    1.2 พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ไร่ 1,700 - - 
    1.3 เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และ
พืชหลังนาเพ่ือการส่งออกในพ้ืนที่ทุ่งหมาหิว 
จ.อุบลราชธานี 

ไร่ 3,500 - - 

    1.4 พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และ 
ลุ่มน้ำสาละวิน 

ไร่ 800 - - 

    1.5 พัฒนาลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน ไร่ 1,100 770 70.00 
    1.6 พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ไร่ 1,400 170 12.14 
    1.7 พัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด
บริเวณขอบพรุโต๊ะแดง 

ไร่ 1,000 400 40.00 

    1.8 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ทุ่งรังสิต
แบบบูรณาการ 

ไร่ 2,284 - - 

    1.9 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดินเกษตรกรรมในพ้ืนที่ทุ่งมหาราช 

ไร่ 1,700 - - 

    1.10 พัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่การเกษตร            
บึงบอระเพ็ด 

ไร่ 510 357 70.00 

2. โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่    51.13 
1) กรมส่งเสริมการเกษตร     56.60 
    1.1) รวมกลุ่มแปลงใหญ่ แปลง 1,800 1,811 100.61 
    1.2) บริหารจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้   แปลง 1,800 1,771 98.39 
    1.3) สนับสนุนปัจจัยการผลติในแปลงใหญ่   แปลง 1,025 - - 
    1.4) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร

ในแปลงใหญ ่
ราย 10,000 9,722 97.22 

    1.5) พัฒนาสนิค้าเกษตรแปลงใหญ่สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

ราย 300 300 100.00 

    1.6) พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จดัการแปลง ราย 1,017 - - 
    1.7) ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต 
แปลง 465 - - 
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ตารางที่ 3.96 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
2) กรมหม่อนไหม    37.95 

       2.1) รวมกลุ่มการผลิตแบบแปลงใหญ่ 
   - พฒันาศักยภาพเกษตรกรสมาชิกแปลง

ใหญ่หม่อนไหม 
แปลง 
ราย 

 
16 
640 

 
1 

335 

 
6.25 
52.34 

    2.2) ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรม      
          2.2.1) การวางแผนการดำเนินงาน 
(ต้นทาง) หลักสูตร วางแผน และทบทวนการ 
ดำเนินงาน เกษตรแปลงใหญ่  (1 วัน) 

ราย 213 143 67.14 

        2.2.2) การผลิต (กลางทาง)     
                     - หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า

สู่มาตรฐาน (1 วัน) 
ราย 149 - - 

                 - หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ 
(1 วัน)  

ราย 149 109 73.15 

                 - หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ (2 วัน) 

ราย 228 83 36.40 

           2.2.3) การส่งเสริมด้านการตลาด 
(ปลายทาง) 

                     - หลักสูตร การเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่าย
และการตลาด (1 วัน) 

 
ราย 

 
50 

 
- 

 
- 

        2.3) จัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อ 
การเพิ่มผลผลิต การปลูกหม่อน เลี้ยงไหมการ
แปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

แปลง 4 2 50.00 

      3) สำนักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและ
อาหารแห่งชาต ิ

   64.00 

      ส่งเสริมและพฒันาด้านมาตรฐานในการ
ผลิตในพืน้ที่เกษตรแปลงใหญ่ โดยปรับเขา้สู่
ระบบการผลิตตามมาตรฐาน 

แห่ง 
ราย 

5 
550 

- 
704 

- 
128.00 

      4) สำนักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อ
เกษตรกรรม 

   75.48 

     4.1) ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ในเขตปฏิรูปที่ดนิ โดยพื้นที่ในเขตปฏิรูป
ที่ดินได้รบัการพัฒนาตามแนวทางระบบ
การเกษตรแบบแปลงใหญ ่

แปลง 
ราย 

35 
1,459 

35 
1,362 

100.00 
93.35 

        4.1.1) แปลงใหญ่ปีที่ 3 (แปลง ปี 2566) แปลง 
ราย 

13 
508 

13 
508 

100.00 
100.00 

        4.1.2)แปลงใหญ่ปีที่ 2 (แปลง ปี 2567) แปลง 
ราย 

16 
733 

16 
636 

100.00 
86.77 

        4.1.3) แปลงใหญ่ปีที่ 1 (แปลง ปี 2568) แปลง 
ราย 

6 
218 

6 
218 

100.00 
100.00 

     4.2) สนับสนุนปัจจัยการผลติ แปลง 35 19 54.29 
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ตารางที่ 3.96 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
   5) กรมประมง    48.09 
     5.1) จัดทำแผนพฒันารายแปลงในการ

เพิ่มประสิทธิภาพ 
แปลง 42 42 100.00 

     5.2) พัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

แปลง 
 

42 
 

42 
 

100.00 
 

            5.2.1) แนะนำส่งเสรมิให้ความรู้ 
ด้านจลุินทรีย์และแนวทางการเฝ้าระวังโรคสัตวน์้ำ  

ราย 1,210 817 67.52 

           5.2.2) อบรมเสริมความรู้ให้แก่กลุ่ม 
เกษตรกรแปลงใหญ่ 1 หลักสูตร (แปลงปี
2568) 

แปลง 
 
 

10 10 100.00 

           5.2.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่และการจัดทำ
บัญชีตน้ทุน 

ราย 270 252 93.33 

           5.2.4 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 
ด้านการลดต้นทนุ/การเพิ่มผลผลิต/มาตรฐาน 

ราย 1,480 1,157 78.18 

    5.3) จัดทำแปลงต้นแบบอาหารและการ
จัดการอาหารที่เหมาะสมเพื่อลดตน้ทนุการผลิต 

แปลง 1 - - 

     5.4) สนับสนุนปัจจัยการผลติ  แปลง 42 39 92.86 
            5.4.1) สนับสนนุสัตวน์้ำพนัธุ์ดี ราย 400 78 19.50 
            5.4.2) สนับสนนุจุลนิทรีย์ ปม.1 หรือวัสดุ
อ่ืน ๆ  เพื่อป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ 

ราย 1,307 595 45.52 

     5.5) ส่งเสริมด้านการตลาด/หา 
ช่องทางตลาดเพิ่มให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้ง 
ช่วยเหลือด้านการประชาสัมพนัธ์ผลผลิตของ 
เกษตรกร 

แปลง 42 - - 

6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์    81.52 
  6.1) ซักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัคร

เกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)  
ราย 342 340 99.42 

  6.2) อบรมการจัดทำบัญชตี้นทุนอาชีพ  ราย 10,000 9,906 99.06 
  6.3) กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชี

ต้นทุนอาชีพ  
ราย 7,005 3,229 46.10 

7) กรมปศุสัตว์    26.78 
   7.1) ส่งเสริมและพัฒนาแปลงใหญ่  

ด้านปศุสัตว์ (แปลงใหม่) 
แปลง 30 3 10 

   7.2) ปรบัระบบการเลีย้งสตัว์ให้เป็นฟาร์มที่มี
ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
(GFM) 

แปลง 24 
 

16 66.67 

   7.3) ฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ (แปลงใหม่) 

ราย 1,200 - - 
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ตารางที่ 3.96 (ต่อ) 

 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
   7.4) ฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการอาหารสัตว์และยกระดับมาตรฐาน
ฟาร์ม 

ราย 240 - - 

   7.5) ส่งเสริมการจัดการแปลงพืชอาหาร
สัตว์และสำรองเสบียงสัตว์ด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 

ไร่ 2,400 817 34.04 

  7.6) พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ
ผลผลติและแปรรูปเพื่อพึ่งพาตนเอง หลักสูตร 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

กลุ่ม 4 2 50.00 

  8) กรมการข้าว    49.00 
 8.1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มทำการผลิตข้าว

ของกลุ่มนาแปลงใหญ่  
แปลง 

ไร่ 
550 

405,000 
402 

- 
73.09 

- 
 8.2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ไร่ 58,880 34,739 59.00 
 8.3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าว           

แบบนาแปลงใหญ่ 
ราย 12,000 527 4.39 

 8.4) ส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ และ
ข้าวพื้นนุ่ม 

ไร่ 30,000 28,526 95.09 

 8.5) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการ
ป้องกันและกำจัดการระบาดของศัตรูข้าว 

คร้ัง 52 26 50.00 

9) กรมส่งเสริมสหกรณ์    62.04 
    9.1) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการกลุ่ม

แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรร่วมกัน
ตลอดห่วงโซ่ ไม่น้อยกว่า 

แปลง 400 330 82.50 

  9.2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในกลุ่ม
แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

แปลง 20 - - 

  9.3) ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริม 
แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มี          
การบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่   

แปลง 400 330 82.50 

  9.4) จัดประชุมยกระดับเกษตรแบบ 
แปลงใหญ่สู่การเกษตรสมัยใหม่/เกษตรอัจฉริยะ
และการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

คร้ัง 
แปลง 

3 
400 

4 
400 

133.33 
100.00 

 9.5) ประชุมเชงิปฏบิัติการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีมัยใหม่และการเชื่อมโยงตลาด
แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และ 
แปลงใหญ่ที่จัดตั้งปี 2566 

จังหวัด 
ราย 

63 
1,383 

57 
1,254 

90.48 
90.67 

 9.6) ประชุมเชงิปฏบิัติการต่อยอดแผนการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในแปลงใหญ่
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

คร้ัง 
ราย 

1 
170 

- 
- 

- 
- 

     



184 
ตารางที่ 3.96 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
10) กรมวิชาการเกษตร    50.90 

 10.1) ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมด้านการผลติในพืน้ที่แปลงใหญ่ 

แปลง 
ราย 

35 
985 

24 
90 

68.57 
9.14 

10.2) จัดทำแปลงตน้แบบเพื่อสาธิตการใช้
องค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการผลิต
พืช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ 

แปลง 35 24 68.57 

 10.3) จัดหา/สนับสนนุปัจจัยการผลิต 
เครื่องจักรกลฯ เพื่อใช้ในแปลงต้นแบบและให้
เกษตรกรนำไปทดลองใช้ในแปลงผลิตพชื     

แปลง 29 8 27.59 

10.4) ติดตามและให้คำแนะนำแก้ปัญหา
การผลิตพืชและประเมินผลการใช้เทคโนโลยี   

แปลง 35 24 68.57 

  11) กรมพัฒนาที่ดนิ    15.68 
 พัฒนาคุณภาพดนิในกลุ่มแปลงใหญ่ให้มี

ศักยภาพที่เหมาะสมในการผลิตพชื และใช้
ประโยชนไ์ด้อยา่งยั่งยนื 

ไร่ 67,500 10,585 15.68 

12) การยางแห่งประเทศไทย    41.67 
  12.1) การบริหารโครงการ     
  12.1.1) กำหนดเป้าหมาย และจัดทำ

แผนการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกับกรม
ส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2568 

คร้ัง 1 1 100.00 

  12.1.2) จัดทำคู่มือการปฏิบัตงิานโครงการ
ส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ 
ประจำปี 2568           

ฉบับ 1 1 100.00 

  12.1.3) ประชุมคณะทำงานบริหาร
โครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบ
แปลงใหญ่ 

คร้ัง 2 1 50.00 

 12.2) การส่งเสริมการทำสวนยางใน
รูปแบบแปลงใหญ ่

    

 12.2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่  
ปีที่ 1  

แปลง 
ไร่ 

93 
30,000 

- 
- 

- 
- 

12.2.2) ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่
ยางพาราเดิม (ปีที่ 2-3) 

แปลง 228 - - 

12.2.3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ราย 3,500 - - 
12.2.4) เก็บข้อมูลต้นทุน ผลผลติ และ

รายได้ของเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการใน
แปลงปทีี่ 2 และ 3 

คร้ัง 1 - - 

     
     
     
     



185 
ตารางที่ 3.96 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
13) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร    55.00 

ประเมินผลโครงการ เรื่อง 1 0.55 55.00 
3. โครงการบรหิารจัดการการผลิตสินค้า
เกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri – Map) 

   44.83 

1) กรมพัฒนาที่ดิน    5.99 
    ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการ
ปลูกข้าวเพ่ือทำเกษตรผสมผสาน 

ไร่ 60,000 3,595 5.99 

2) กรมหม่อนไหม     50.95 
  2.1) ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร          
การปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นการปลูกหม่อน 

ราย 105 107 101.90 

  2.2) บริหารจัดการพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อ
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

ไร่ 125 - - 

3) กรมส่งเสริมการเกษตร     44.89 
  3.1) อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงาน
การปลูกพืชทางเลือกใหม่     

ราย 567 475 83.77 

  3.2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นใน
การปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ 

ไร่ 1,000 60 6.00 

4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์    81.13 
  4.1) ซักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) 

ราย 38 37 97.37 

  4.2) อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ราย 500 500 100.00 
  4.3) กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำ
บัญชีต้นทุนอาชีพ 

ราย 352 162 46.02 

5) กรมปศุสัตว์    49.00 
ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว ์ ไร่ 500 245 49.00 

6) กรมวิชาการเกษตร    37.04 
  6.1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
พ้ืนที่เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผน
ที่เกษตร Agri-Map 

แปลง 135 100 74.07 

  6.2) ส่งเสริมชุมชนให้มีการนำผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ 

ชุมชน 20 - - 

4. โครงการส่งเสริมอาชีพประมง                   
(กรมประมง) 

   47.91 

4.1 พัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรเพ่ือการ
บริหารจัดการด้านการประมง 

ราย 357,200 137,858 38.59 

     
     
     



186 
ตารางที่ 3.96 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
4.2 ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง 
(Zoning by Agri map) 

ราย 800 721 90.13 

4.2.1 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำและการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

ราย 800 721 90.13 

4.3 ส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงในพ้ืนที่ลุ่มน้ำพรมแดน 

ราย 980 987 100.71 

4.3.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ำพรมแดน 

    

     1) พัฒนาศักยภาพให้ความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

ราย 930 930 100.00 

     2) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและสนับสนุนพันธุ์     
สัตว์น้ำเกษตรกร  

ล้านตัว 2.79 0.81 29.03 

4.3.2 ถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูป
สัตว์น้ำให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการ 

ราย 50 57 114.00 

4.3.3 เพาะพันธุ์ปลาประจำถิ่น โดยชุด
เพาะฟักเคลื่อนที่เพ่ือปล่อยในแม่น้ำโขง 

ล้านตัว 120 - - 

4.4 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart 
Farmer และ Yong Smart Farmer 

ราย 2,200 2,170 98.64 

    4.4.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart 
Farmer 

ราย 2,000 1,970 98.50 

    4.4.2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Young 
Smart Farmer 

ราย 200 200 100.00 

4.5 ฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร       
พักชำระหนี้ 

ราย 130 - - 

4.6 เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตสัตว์น้ำ
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 5 - - 

5. โครงการส่งเสริม สร้างความเข้มแข็ง
ด้านบัญชี 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
(กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 

   61.83 

    5.1 อบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชี
ต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ 

ราย 300 300 100.00 

    5.2 กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำ
บัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ 

ราย 300 71 23.67 

6. โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับ
หมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
(สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

   72.02 

     
     



187 
ตารางท่ี 3.96 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
    6.1 ชี้แจงแนวทางการดำเนนิงาน
โครงการให้กับหนว่ยงานสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 

ครั้ง 1 1 100.00 

    6.2 ทบทวน/แต่งตั้งคณะทำงาน
โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับ
หมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
ระดับอำเภอ 

อำเภอ 878 772 87.93 

    6.3 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
งานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ครั้ง 76 95 125.00 

    6.4 ประชุมคณะทำงานโครงการฯ 
ระดับอำเภอ (หรือคณะ ทำงานขับเคลื่อน
งานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD)) 

ครั้ง 878 629 71.64 

    6.5 คัดเลือกอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) 

หมู่บ้าน 
ราย 

878 
878 

566 
404 

64.46 
46.01 

    6.6 ประชุมจัดทำแผนพัฒนา
การเกษตรระดับหมู่บ้าน 

ครั้ง 878 369 42.03 

    6.7 ทบทวน/จัดทำแผนพัฒนา
การเกษตรระดับหมู่บ้าน 

แผน 878 343 39.07 

7. โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (กรมส่งเสริม
สหกรณ์) 

   110.33 

7.1 จัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับสถาบัน
เกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรผ่าน
ระบบออนไลน์ (Zoom meeting) 

ราย 60 241 401.67 

7.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

ครั้ง 1 1 100.00 
ราย 120 144 120.00 

7.3 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การดำเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่" ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Zoom meeting) 

แห่ง 40 34 85.00 

7.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสรมิสร้าง
ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจยุคใหม ่

ครั้ง 2 - - 

ราย 120 - - 

     
     

    
     



188 
ตารางที่ 3.96 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
7.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ

สถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ระดับชุมชน 

ครั้ง 22 20 90.91 

ราย 330 328 99.39 

7.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Roadshow 
การเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจระหว่าง
สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวและผู้รับซื้อสหกรณ์ผู้ผลิต 

ราย 40 - - 

7.7 สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็น
ในการดำเนินธุรกิจเพ่ือยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร 

แห่ง 109 90 82.57 
รายการ 134 105 78.36 

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

   49.60 

8.1 พัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการ
วิสาหกิจชุมชน 

    

8.1.1 พัฒนาทักษะกรรมการบริหาร
กิจการวิสาหกิจชุมชน ระดับปานกลาง 

แห่ง 1,200 1,200 100.00 

8.1.2 พัฒนาทักษะกรรมการบริหาร
กิจการวิสาหกิจชุมชน ระดับต้องปรับปรุง 

แห่ง 300 300 100.00 

8.1.3 สนับสนุนการยกระดับ
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 

แห่ง 1,500 - - 

8.2 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 
(ผู้ประกอบการ) 

    

8.2.1 อบรมพัฒนาผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจเชิงรุก 

ราย 160 100 62.50 

8.2.2 สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
ดำเนินการตามแผนธุรกิจ 

แห่ง 20 - - 

8.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน 

    

8.3.1 พัฒนาองค์ความรู้การ
ดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

ราย 100 100 100.00 

8.3.2 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน 

เครือข่าย 77 50 64.94 

8.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน 

    

8.4.1 พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชน
ด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 

ราย 1,000 1,003 100.30 
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ตารางที่ 3.96 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
8.4.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ

ภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรแปรรูป 
แห่ง 100 - - 

8.5 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน 

    

8.5.1 พัฒนาศักยภาพสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย 
และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาม
แนวทาง BCG Model 

ราย 480 480 100.00 

8.5.2 สนับสนุนการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

แหล่ง 24 10 41.67 

8.5.3 พัฒนาฐานข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

รายการ 1 - - 

8.6 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านการ
ท่องเที่ยวตามแนวทาง BCG Model 

    

8.6.1 พัฒนาศักยภาพทักษะการเป็น
พ่ีเลี้ยงเพ่ือการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (Training of Trainer) 

ราย 90 90 100.00 

8.6.2 จัดเวทีชุมชนเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ 

ราย 300 - - 

8.6.3 ส่งเสริมกิจกรรมให้บริการของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงต้นแบบ 

แหล่ง 12 2 16.67 

8.7 สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงข้อมูล
เส้นทาง (Route trip) การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและชุมชน  

    

8.7.1 สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรระดับจังหวัด 

ราย 1,080 480 44.44 

8.7.2 ประเมินความพร้อมและเชื่อมโยง
เส้นทาง (Route trip) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

เส้นทาง 6 1 16.67 

9. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้าน
ประมง (กรมประมง) 

   75.08 

9.1 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจ
สัตว์น้ำเศรษฐกิจ 

ราย 960 900 93.75 

1) ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนา
ธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 

ราย 310 200 64.52 

2) ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนา
ธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (ปลาสวยงาม) 

ราย 90 60 66.67 
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ตารางที่ 3.96 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
3) สาธิตและบริหารจัดการเพื่อเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำ (กระชังใหญ่) 
ราย 20 - - 

4) ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดใกล้
สูญพันธุ์เพื่อการส่งออก 

ราย 70 73 104.29 

5) บริหารจัดการระบบชลประทาน
น้ำเค็ม (สนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 

ราย 470 567 120.64 

9.2 เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมง
มูลค่าสูง 

    

1) จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า  กลุ่ม 65 65 100.00 
2) การดำเนินงานตามแผนพัฒนา           

รายสินค้า ปี 2568 แล้วเสร็จ 
กลุ่ม 65 28 43.08 

3) ติดตามและให้คำแนะนำ  กลุ่ม 65 17 26.15 
ที่มา: จากระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2568 
 

9) ผลการติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตรในระดับพ้ืนที่ 
ศูนย์ประเมินผลดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบ

นิเวศการเกษตร และผลลัพธ์ในระดับพื้นที่ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
โครงการส่งเสริมอาชีพประมง โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง และ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สรุปได ้ดังนี้ 

9.1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน 
ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี ชลบุรี กำแพงเพชร อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ชุมพร  และสงขลา ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 
และสัมภาษณ์เกษตรกรสมาชิก ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2566 และปี 2568 รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม นครพนม บึงกาฬ และแม่ฮ่องสอน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2568 ดังนี้ 

1) ปัจจัยนำเข้า  
1.1) ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบโครงการ ร้อยละ 

90.91  เห็นว่างบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรรทันเวลากับแผนปฏิบัติงานที ่ได้กำหนดไว้ โดยงบประมาณ  
ที่ได้รับในช่วงแรก เป็นงบประมาณเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนรายแปลง/แผนธุรกิจ/เป้าหมาย  
การพัฒนาของกลุ่มแปลงใหญ่ และดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ ตามเป้าหมาย     
การพัฒนา 5 ด้าน ส่วนร้อยละ 9.09 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความล่าช้า โดยได้รับงบประมาณ  
ช่วงเดือนธันวาคม ส่งผลทำให้ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลกระทบทำให้
การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่เห็นว่าควรจัดสรรงบประมาณ 
สู่ระดับพื้นท่ีในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน เพ่ือให้ทันต่อแผนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ (ตารางท่ี 3.26) 

1.2) ความเพียงพอของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ร้อยละ 90.91  
เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนรายแปลง/     
แผนธุรกิจ/เป้าหมายการพัฒนาของกลุ ่มแปลงใหญ่ และจัดถ่ายทอดความรู ้หลักสูตรต่าง ๆ ตามเป้าหมาย  
การพัฒนา 5 ด้าน ส่วนร้อยละ 9.09 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในบางกิจกรรม 
อาทิ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต บางกลุ่มแปลงใหญ่ไม่สอดคล้องกับขนาดพ้ืนที่และจำนวนของเกษตรกรสมาชิก 
ทำให้ไม่สามารถจัดสรรปัจจัยการผลิตให้เพียงพอกับเกษตรกรสมาชิกทุกราย (ตารางท่ี 3.97) 
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ตารางท่ี 3.97 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
   รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  
   1.1 ทันเวลา 90.91 
   1.2 ไม่ทันเวลา 9.09 
2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
   2.1 เพียงพอ 90.91 
   2.2 ไม่เพียงพอ 9.09 

ที่มา: จากการสำรวจ 
2) กิจกรรม 

2.1) การวิเคราะห์และจัดทำแผนรายแปลง/แผนธุรกิจ/เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม 
ดำเนินการจัดเวทีวิเคราะห์/จัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุงแผนรายแปลงและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มแปลงใหญ่  
5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ 
รวมทั้งติดตามและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานกลุ่มแปลงใหญ่ในประเด็นต่าง ๆ พบว่า เจ้าหน้าที่ดำเนินตามกิจกรรม
ดังกล่าวแล้ว โดยกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2566 (การส่งเสริมแปลงปีที่ 3) และกลุ่มเกษตรกร
แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2567 (การส่งเสริมแปลงปีที่ 2) ดำเนินการทบทวนบัญชีรายชื่อและข้อมูล
พื้นฐานของเกษตรกรสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่มและเกษตรกร
สมาชิกในปีที่ผ่านมาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ผลผลิตที่ได้รับ ต้นทุนการผลิต การได้รับรองมาตรฐาน และ
ช่องทางการตลาด ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2568 (การส่งเสริมแปลงปีที่ 1) 
ดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อ/ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรสมาชิก หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบันทึก
ข้อมูลในระบบ co-farm.doae.go.th  

2.2) การถ่ายทอดความรู้ ดำนเนินการถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในหลักสูตร
ต่าง ๆ โดยกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2566  (การส่งเสริมแปลงปีที่ 3) มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงการตลาด และการบริหารจัดการ  กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ  
ปี 2567 (การส่งเสริมแปลงปีที ่ 2) มุ ่งเน้นการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการกลุ ่ม และ  
การเชื่อมโยงการตลาด และกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2568  (การส่งเสริมแปลงปีที่ 1) 
มุ่งเน้นการลดต้นทุน การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer ความเข้มแข็งของกลุ่ม 
รวมทั้งการเชื่อมโยงตลาด ผลจากการติดตามในพื้นที่พบว่า เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เกษตรกรแล้ว ร้อยละ 50.00 ทั้งนี้ หลักสูตรการส่งเสริมในแต่ละกลุ่มขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานความรู้และความต้องการ
ของเกษตรกรในกลุ่มนั้น ๆ โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเข้ามาร่วม
บูรณาการถ่ายทอดความรู้ ที่เหลือร้อยละ 50.00 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเวทีวิเคราะห์สำรวจความต้องการ
หลักสูตร/องค์ความรู้และปัจจัยการผลิตของเกษตรกร 

2.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วสัดุอุปกรณ์การเรียนรู้ เป็นการสนับสนุนปัจจัยการผลิต/
วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า (บรรจุภัณฑ์)  
การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต (เมล็ดพันธุ์ดี) การเพ่ิมช่องทางการจำหน่าย และเริ่มสนับสนุนปัจจัยการผลิตตาม
แผนการดำเนินงานช่วงไตรมาสที่ 3 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบถามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร  

2.4) การจัดตั้งแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบ ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู ้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต เพื่อทดสอบหรือสาธิตการใช้เทคโนโลยีที่เกษตรกรต้องการเรียนรู้ หรือเทคโนโลยี  
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ที่หน่วยงานต้องการจูงใจให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ มีแผนการดำเนินงานช่วงไตรมาสที่ 3 โดยจะดำเนินการ
กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2568 (การส่งเสริมแปลงปีที่ 1) เท่านั้น  

3) ผลผลิต 
3.1) การวิเคราะห์และจัดทำแผนรายแปลง/แผนธุรกิจ/เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม 

พบว่า เกษตรกรสมาชิกร้อยละ 93.33 เข้าร่วมการจัดเวทีวิเคราะห์/จัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุงแผนรายแปลงและ
เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มตามการบริหารจัดการรูปแบบแปลงใหญ่ 5 ด้าน  โดยการจัดเวทีเพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2566 (การส่งเสริม
แปลงปีที่ 3) และ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2568 (การส่งเสริมแปลงปีที่ 1) ดำเนินการจัดเวที
วิเคราะห์ จัดทำแผน และเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มตามการบริหารจัดการรูปแบบแปลงใหญ่ ส่วนร้อยละ 
6.67 ไม่เข้าร่วม เนื่องจากไม่สะดวกและติดภารกิจในแปลงของตนเอง (ตารางท่ี 3.98) 
          3.2) การถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกรสมาชิกร้อยละ 83.33 ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ ส่วนร้อยละ 16.67 ไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เนื่องจากติดภารกิจในแปลงของตนเองจึงไม่สามารถ
เข้าร่วมได้ โดยองค์ความรู้สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้ (ตารางท่ี 3.98) 

3.2.1) ด้านการลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรสมาชิก ร้อยละ 68.67 เห็นว่าความรู้
ที่ได้รับจะส่งผลต่อการลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากได้รับความรู้ เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ดี การใช้
พันธุ์ดีที ่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การจัดการธาตุอาหารในดิน การตรวจวิเคราะห์ดินและการใส่ปุ ๋ยตาม  
ค่าวิเคราะห์ดิน เป็นต้น  

3.2.2) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรสมาชิก ร้อยละ 66.27 เห็นว่า
ความรู้ที่ได้รับจะส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เนื่องจากได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลจัดการแปลงที่เหมาะสม 
การใช้เทคโนโลยีผลิตสินค้าเกษตร การจัดการน้ำในแปลงด้วยระบบการให้น้ำอัจฉริยะ การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมตาม
ช่วงเวลาและตามความต้องการของพืช รวมทั้งการป้องกันและกำจัดโรค/แมลง/ศัตรูพืชอย่างถูกวิธี เป็นต้น  
                                   3.2.3) ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรกรสมาชิก ร้อยละ 
25.30 เห็นว่าองค์ความรู้ที ่ได้รับจะส่งผลให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เนื่องจากได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจัดการแปลงที่ดี การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต เช่น มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร 
ที่ด ี(Good Agricultural Practices: GAP) เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) เป็นต้น                           
                                   3.2.4) การเชื่อมโยงตลาด เกษตรกรสมาชิก ร้อยละ 12.05 เห็นว่าองค์ความรู้  
ที่ได้รับจะส่งผลต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายตลาด เนื่องจากได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดเวทีเชื่อมโยงตลาดระหว่าง
กลุ่มแปลงใหญ่กับผู้ประกอบการและหน่วยงานภาคี เพื่อทราบความต้องการสินค้าเกษตรในด้านปริมาณและ
คุณภาพ การจัดทำแผนธุรกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ/สินเชื่อ รวมทั้งการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน การเพ่ิมช่องทางการตลาด เช่น การจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ การจำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด 
ตลอดจนการออกบูธแสดงสินค้าตามงานต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดทำบรรจุภัณฑ์  
การสร้างแบรนด์ และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เป็นต้น  
                                   3.2.5) การบริหารจัดการกลุ่ม เกษตรกรสมาชิก ร้อยละ 21.69 เห็นว่าองค์ความรู้
ที่ได้รับส่งผลต่อการบริหารจัดการกลุ่ม เนื่องจากได้เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชน เพื่อร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาและ
แนวทางการดำเนินงาน การจัดทำแผนธุรกิจ กฎระเบียบและข้อบังคับ รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม เพ่ือร่วมกันบริหารจัดการด้านการผลิต การรวบรวม
ผลผลิต การบริหารปัจจัยการผลิต ตลอดจนการระดมทุนและความรู้เกี่ยวกับโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแปลง
ใหญ่ และการจัดทำบัญชีกลุ่ม เป็นต้น  
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3.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์ และการจัดตั้งแปลงเรียนรู้/แปลง

ต้นแบบ ดำเนินการสำรวจความต้องการปัจจัยการผลิตของเกษตรกรพร้อมทั้งคัดเลือกพ้ืนที่จัดตั้งแปลงเรียนรู้/
แปลงต้นแบบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีแผนดำเนินการระยะถัดไปช่วงไตรมาสที่ 3 (ตารางท่ี 3.98) 

 

ตารางท่ี 3.98 การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับการสนับสนุนจากโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
หน่วย : รอ้ยละ 

   รายการ เข้าร่วม/ได้รับ ไม่เข้าร่วม/ไม่ได้รับ 
1. การวิเคราะห์และจัดทำแผนรายแปลง/แผนธุรกิจ/เป้าหมาย
การพัฒนาของกลุ่ม 

93.33 6.67 

2. การอบรมถ่ายทอดความรู้/การส่งเสริมองค์ความรู้ 83.33 16.67 
        1.1 ด้านการลดต้นทุน 68.67  
        1.2 ด้านการเพิ่มผลผลิต 66.27  
        1.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 25.30  
        1.4 ด้านการเช่ือมโยงตลาด 12.05  
        1.5 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 21.69  

ที่มา: จากการสำรวจ 
4) ผลลัพธ์ จากการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ 

ปี 2566 (การส่งเสริมแปลงปีที่ 3)   
4.1) ด้านการใช้ประโยชน์  

4.1.1) การวิเคราะห์และจัดทำแผนรายแปลง/แผนธุรกิจ/เป้าหมายการพัฒนา
ของกลุ่ม เกษตรกรสมาชิกทุกรายมีการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์/ทบทวนจัดทำแผนรายแปลง โดยส่วนใหญ่ 
ใช้ในการกำหนดแนวทางเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของโครงการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการลดต้นทุน  
การผลิต ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ด้านการพัฒนาด้านการตลาด และ
ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม เช่น กลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราที่มีความพร้อมในปริมาณผลผลิต  มีการกำหนด 
แนวทางการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เป็นต้น (ตารางท่ี 3.99) 

4.1.2) การถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรสมาชิกทุกรายมีการนำความรู ้ที ่ได้รับ 
ไปใช้ประโยชน์ โดยหลักสูตรที่นำไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อาทิ ด้านการลดต้นทุน 
เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง/การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินช่วยลดต้นทุนปุ๋ยที่ใส่เกินความจำเป็น ด้านการเพ่ิม
ผลผลิต เช่น การดูแลแปลง/การจัดการโรคแมลงศัตรูพืชโดยการตัดแต่งกิ่ง/การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมตามช่วงเวลา  
ที่เหมาะสม ด้านการพัฒนาคุณภาพ เช่น การผลิตตามมาตรฐาน GAP/เกษตรอินทรีย์ ด้านการตลาด เช่น  
การผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด และด้านการบริหารจัดการกลุ่ม เช่น การรวมกันจำหน่าย 
เพ่ือสร้างอำนาจในการต่อรองราคาการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต (ตารางที่ 3.99) 

4.1.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ พบว่า เกษตรกร
สมาชิกทุกรายมีการนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ ซึ่งปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนมีส่วนช่วยในการลดต้นทุน
การผลิต และเพิ่มผลผลิต อาทิ ปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา ยับยั้งการเจริญเติบโตและ
ทำลายเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด และบิวเวอร์เรีย ใช้ควบคุมแมลงและศัตรูพืช อุปกรณ์เครื่องมือทาง
การเกษตรสำหรับตัดแต่งกิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิต และวัสดุอุปกรณ์การทำปุ๋ยหมักด้วยตนเอง เป็นต้น (ตารางที่ 3.99) 

4.1.4) การจัดตั้งแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 61.11  
ได้ใช้ประโยชน์จากแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบในการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพ่ือจำหน่ายให้กับสมาชิกในราคาที่ถูกกว่า
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ท้องตลาด ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนการซื้อเมล็ดพันธุ์ของกลุ่ม  ส่วนร้อยละ 38.89 ไม่ได้ใช้ประโยชน์
เนื่องจาก ติดภารกิจในแปลงของตนเองและบางส่วนเพ่ิงเข้าร่วมกลุ่ม (ตารางที่ 3.99) 

 

ตารางที่ 3.99 การใช้ประโยชน์จากกิจกรรมที่ดำเนินการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
การใช้ประโยชน ์

ใช ้ ไม่ใช ้
1. การวิเคราะห์และจัดทำแผนรายแปลง/แผนธุรกิจ/เป้าหมายการ
พัฒนาของกลุ่ม 

100.00 - 

2. การอบรมถ่ายทอดความรู้ 100.00 - 
3. ปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ 100.00 - 
4. แปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบ 61.11 38.89 

ที่มา: จากการสำรวจ 
         4.2) ด้านการลดต้นทุนการผลิต เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการผลิตของเกษตรกรสมาชิก
ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า ในภาพรวม เกษตรกรสมาชิก ร้อยละ 63.64 มีค่าใช้จ่ายการผลิตลดลง 
เมื่อจำแนกเป็นรายสินค้า พบว่า ข้าว ต้นทุนลดลง 1 ,080.06 บาทต่อไร่ หรือ ร้อยละ 33.41 และยางพารา 
ต้นทุนลดลง 400.00 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 18.18 เนื่องจากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เช่น การลด
การใช้ปุ๋ยเคมีเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยหมัก/อินทรีย์แทน การปรับเปลี่ยนวิธีการปลูก ได้แก่ การปลูกข้าวจากการหว่าน
เป็นการดำ ซึ่งนอกจากจะลดอัตราการสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์ได้แล้วยังลดอัตราการงอกของวัชพืชด้วย เป็นต้น 
ส่วนร้อยละ 36.36 มีค่าใช้จ่ายการผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มเพาะปลูกทำให้ต้องดูแลบำรุงรักษา 
สภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต จึงมีความจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมักเพื่อให้ได้ผลผลิตที่รวดเร็ว ประกอบกับปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  
ทำให้ต้องจ้างแรงงานในการผลิต และค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิตได้  
(ตารางท่ี 3.100 และตารางท่ี 3.101) 

ตารางท่ี 3.100 การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการผลิต 
   รายการ ร้อยละ 
1 ลดลง 63.64 
2 ไม่เปลี่ยนแปลง - 
3 เพิ่มขึ้น 36.36 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

ตารางท่ี 3.101 ค่าใช้จ่ายในการผลิตของเกษตรกรเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
หน่วย : บาทต่อไร ่

กลุ่มสินค้า 
ค่าใช้จ่ายการผลิต การเปลี่ยนแปลง 

ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลต่าง ร้อยละ 
1.กลุ่มข้าว  3,233.00   2,152.94  -1,080.06 33.41 
2.กลุ่มไม้ยืนต้น (ยางพารา)  2,200.00   1,800.00  -400.00 18.18 

ที่มา : จากการสำรวจ 
          4.3) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตของเกษตรกรสมาชิก
ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า ในภาพรวม เกษตรกรสมาชิก ร้อยละ 66.67 มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 
โดยยางพารา ผลผลิตเพิ่มขึ้น 30 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 13.04 เนื่องจากการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ 
โดยปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการแปลงและการดูแลบำรุงรักษาแปลงให้ดีขึ้น ส่วนร้อยละ 33.33 ผลผลิตต่อ
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หน่วยลดลง โดยข้าว ผลผลิตลดลง 27.37 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 7.89 เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน
ในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต และบางรายมีการปรับพื้นที่การปลูกใหม่  รวมถึงการจัดการธาตุอาหาร 
ในดินอยู่ในช่วงเริ่มต้นทำให้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยังดำเนินการได้ไม่เต็มที่ (ตารางท่ี 3.102 - 3.103) 

ตารางท่ี 3.102 การเปลี่ยนแปลงผลผลิต 
   รายการ ร้อยละ 
1. เพิ่มขึ้น 66.67 
2. ไม่เปลี่ยนแปลง - 
3. ลดลง 33.33 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

ตารางท่ี 3.103 ผลผลิตของเกษตรกรเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
หน่วย : กิโลกรมัต่อไร ่

กลุ่มสินค้า 
ผลผลิต การเปลี่ยนแปลง 

ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลต่าง ร้อยละ 
1.กลุ่มข้าว 347.06   319.69  -27.37 7.89 
2.กลุ่มไม้ยืนต้น (ยางพารา)  230.00   260.00  30.00 13.04 

ที่มา : จากการสำรวจ 
        4.4) ด้านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พบว่า เกษตรกรสมาชิกร้อยละ 38.09 ได้รับ
การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแล้ว และเกษตรกรสมาชิกร้อยละ 19.05 อยู่ระหว่างตรวจรับรอง
มาตรฐาน ส่วนร้อยละ 42.86 เกษตรกรไม่สนใจขอรับรองมาตรฐาน เนื่องจากราคาจำหน่ายไม่แตกต่าง 
จากสินค้าเกษตรทั่วไป (ตารางท่ี 3.104) 
 

ตารางท่ี 3.104 การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
   รายการ ร้อยละ 
1. ได้รับการรับรองมาตรฐาน 38.09 
2. อยู่ระหว่างตรวจรับรอง 19.05 
3. ไม่ได้การรับรองมาตรฐาน 42.86 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

         4.5) ด้านการตลาด พบว่า เกษตรกรสมาชิกร้อยละ 36.67 มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า
เกษตรเพ่ิมขึ้น เช่น มีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น การจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และการทำสัญญา
ซื้อขายกับโครงการหลวง เป็นต้น ส่วนร้อยละ 63.33 มีช่องทางการจำหน่ายเท่าเดิม เนื่องจากบางส่วนเก็บไว้
เพ่ือบริโภคหรืออยู่ในช่วงเริ่มต้นการเพาะปลูกจึงยังไม่มีผลผลิต (ตารางที่ 3.105) 

 

ตารางท่ี 3.105 ช่องทางการจำหน่ายสินค้า 
   รายการ ร้อยละ 
1. มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น 36.67 
2. มีช่องทางการตลาดเท่าเดิม 63.33 

ที่มา : จากการสำรวจ 
          4.6) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม พบว่า เกษตรกรสมาชิกร้อยละ 22.73 จำหน่ายสินค้า
ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ เนื่องจากจำหน่ายได้ในราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป โดยการรวมกลุ่มกันจำหน่ายสามารถ
ต่อรองราคาได้ ส่วนร้อยละ 77.27 ยังไม่ได้จำหน่ายให้กลุ่มแปลงใหญ่ เนื่องจากช่วงเวลาเก็บเกี่ยวไม่ตรงกัน 
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บางรายยังไม่มีผลผลิตมาจำหน่ายและปริมาณผลผลิตไม่สม่ำเสมอ นอกจากนี้เกษตรกรสมาชิกร้อยละ 31.82  
มีการรวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิต ทำให้ซื้อได้ในราคาที่ถูกลง ส่วนร้อยละ 68.18 ยังไม่มีการรวมกลุ่มกัน  
ซื้อปัจจัยการผลิตเนื่องจากช่วงฤดูการเพาะปลูกไม่ตรงกัน การดูแลบำรุงรักษา ยี่ห้อปุ๋ยไม่ตรงกัน รวมถึงความพร้อม
ของเงินทุนของสมาชิกแต่ละราย (ตารางท่ี 3.106) 

 

ตารางท่ี 3.106 การบริหารจัดการกลุ่ม 

รายการ 
การรวมกลุ่ม 

รวม ไม่ได้รวม 
1. การจำหน่ายผลผลิต 22.73 77.27 
2. การซื้อปัจจัยการผลิต 31.82 68.18 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

5) ความพึงพอใจ 

5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ ในภาพรวม พบว่า เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ 
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.27 โดยมีความพึงพอใจต่อหลักเกณฑ์/เงื่อนไขการเข้าร่วม
โครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.75 รองลงมา ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการในระดับมากที่สุด  
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.63 และ การชี้แจงโครงการและการถ่ายทอดความรู้ในระดับมากที่สุดเท่ากัน ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.50 ตามลำดับ (ตารางที่ 3.107) 

 

ตารางท่ี 3.107 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ต่อโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่า 

คะแนน แปลผล 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. งบประมาณ - - 16.67 50.00 33.33 4.17 มาก 
2. การชี้แจงโครงการ - - - 50.00 50.00 4.50 มากที่สุด 
3. หลักเกณฑ/์เงื่อนไขของโครงการ - - - 25.00 75.00 4.75 มากที่สุด 
4. การวิเคราะห์และจัดทำแผนรายแปลง - 25.00 - 75.00 - 3.50 มาก 
5. การอบรมถ่ายทอดความรู ้ - - 25.00 - 75.00 4.50 มากที่สุด 
6. ปัจจัยการผลิตทีส่นับสนุน - - 25.00 25.00 50.00 4.38 มากที่สุด 
7. การติดตามงานและกำกับดูแล - 25.00 - 50.00 25.00 3.75 มาก 
8. ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ - - - 37.50 62.50 4.63 มากที่สุด 

ภาพรวมโครงการ - 6.25 8.33 39.06 46.36 4.27 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ ในภาพรวม พบว่า เกษตรกรสมาชิก 
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.68 โดยมีความพึงพอใจต่อการจัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงสาธิต
ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.90 รองลงมา การสนับสนุนปัจจัยการผลิต และการติดตามงาน/กำกับ
ดูแลกลุ่มจากเจ้าหน้าที่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.72 และ 4.63 ตามลำดับ (ตารางท่ี 3.108) 
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ตารางท่ี 3.108 ความพึงพอใจของเกษตรกรสมาชิกต่อโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่า 

คะแนน แปลผล 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. การวิเคราะห์จัดทำแผน - - 3.57 39.29 57.14 4.54 มากที่สุด  
2. การอบรมถ่ายทอดความรู ้ - - 9.76 19.51 70.73 4.61 มากที่สุด 
3. การสนับสนุนปจัจัยการผลิต - - 7.41 12.96 79.63 4.72 มากที่สุด 
4. การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรยีนรู ้ - - - 9.52 90.48 4.90  มากที่สุด 
5. การติดตามงานและกำกับดูแล 
    กลุ่มจากเจ้าหน้าที ่

- - 10.64 8.51 80.85 4.63 มากที่สุด 

ภาพรวมโครงการ - - 6.27 17.96 75.77 4.68 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

6) ข้อค้นพบ 
6.1) เจ้าหน้าที ่

6.1.1) งบประมาณในการดำเนินงาน   
        - การยางแห่งประเทศไทย งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรสำหรับการสนับสนุน

ปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรสมาชิก   
        - กรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสำหรับการสนับสนุน

ปัจจัยการผลิต ไม่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่บางกลุ่ม
ต้องการให้หน่วยงานสนับสนุนครุภัณฑ์ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม เช่น เครื่องผสมปุ๋ย รถแทรคเตอร์ เป็นต้น     
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต แต่ระเบียบของการใช้จ่ายงบประมาณไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้  

6.1.2) การดำเนินงานโครงการ มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในพื้นท่ีค่อนข้างน้อยและยังไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยยังขาดการวางแผนการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน เช่น การวิเคราะห์จัดทำแผน และการอบรมถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น เนื่องจากภารกิจของแต่ละ
หน่วยงานมีจำนวนมาก  

6.1.3) ผลผลิตทางการเกษตร บางพื้นที่ดินเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากมีการปลูกพืช
ชนิดเดิมเป็นระยะเวลานาน ขาดการบำรุงดูแล ประกอบกับสภาพภูมิอากาศผันผวน ส่งผลให้ปริมาณผลผลิต
ค่อนข้างต่ำ  

6.2) เกษตรกรสมาชิก มีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการยอมรับ
องค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ 

7) ข้อเสนอแนะ 
7.1) เจ้าหน้าที ่

7.1.1) งบประมาณในการดำเนินงาน 
        - การยางแห่งประเทศไทย ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อ 

การดำเนินงานกิจกรรมในพื้นที่ โดยปริมาณปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนให้เกษตรกรควรสอดคล้องกับปริมาณ
พ้ืนที่ของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่กลุ่มเกษตรกรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

       - กรมส่งเสริมการเกษตร ควรปรับเปลี่ยนหมวดการใช้เงินเป็นงบอุดหนุน
หรืองบลงทุนเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เป็นครุภัณฑ์ให้กับกลุ่มที่มีความเข้มแข็งเพื่อให้กลุ่มสามารถพัฒนา  
ต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ รวมถึงควรเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุน
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เครื่องจักรกล/อุปกรณ์ทางการเกษตรภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรกรสมัยใหม่และเชื่อมโยง
ตลาด เพ่ือให้เกิดการใช้เครื่องจักรกลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

7.1.2) ทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ควรมีการหารือร่วมกันในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนการส่งเสริมและพัฒนาต่าง ๆ ไม่ให้มี
กิจกรรมที่ซ้ำซ้อนกัน เพื่อให้เกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในด้านการตลาด  
ควรประสาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเข้ามาร่วมบูรณาการการทำงานด้วย เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการตลาด
เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

7.2) เกษตรกรสมาชิก ควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการกลุ่ม โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม เพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้/
เทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ มาปรับใช้ในการต่อยอดและพัฒนากลุ่ม เช่น การใช้แอปพลิเคชันในการจัดการแปลง 
การใช้โดรนสำรวจพ้ืนที่หรือฉีดพ่นสารเคมี และการใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศและความชื้นของดิน เป็นต้น  

6.9.2 โครงการส่งเสริมอาชีพประมง   
การติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา

อุปสรรค ความพึงพอใจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และติดตามผลลัพธ์ในปีงบประมาณที่ผ่านมาในกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer ส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพ้ืนที่ลุ่มน้ำพรมแดน 
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by 
Agri Map) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร เชียงใหม่ และกำแพงเพชร ช่วงเดือนมกราคม - 
กุมภาพันธ์ 2568 ดังนี้ 

1) ปัจจัยนำเข้า  
1.1) ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 

ทุกรายเห็นว่างบประมาณท่ีได้รับทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน 
1.2) ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ร้อยละ 

75.00 เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม อีกร้อยละ 25.00 เห็นว่าไม่เพียงพอ เนื่องจาก 
ปัจจุบันราคาปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ได้ขนาดตามที่โครงการกำหนด มีราคาสูงขึ้น  
แต่การพิจารณางบประมาณยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม คือ ราคาปัจจัยการผลิตยังมีราคาต่ำกว่าราคาตลาด
ปัจจุบัน อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน เช่น ค่าขนส่งสัตว์น้ำ ค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น และบางพื้นที่  
การดำเนินโครงการมีระยะทางไกล ต้องใช้งบประมาณมาก (ตารางท่ี 3.109)   

 

ตารางท่ี 3.109  ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 2568 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลา  

1.1 ทันเวลา 100.00 
1.2 ไม่ทันเวลา - 

2. ความเพียงพอ  
2.1 เพียงพอ 75.00 
2.2 ไม่เพียงพอ 25.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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1.3) หลักสูตร 

  หน่วยงานในพื้นที่จัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร เฉลี่ย 1 หลักสูตร/
กิจกรรม โดยกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรสู่ Smart Farmer หลักสูตรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
เพื ่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู ่ Smart Farmer/ Young Smart Farmer ด้านการผลิตสัตว์น้ำจืด  
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map) หลักสูตร 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเบื้องต้นและการลดต้นทุนอาหาร (การสร้างอาหารธรรมชาติ) และกิจกรรมส่งเสริมและ
บริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมแดน หลักสูตรถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะ 
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

1.4) ปัจจัยการผลิต  
หน่วยงานในพื้นท่ี มีแผนในการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชขนาดตั้งแต่ 3 - 5 

เซนติเมตร หรือพันธุ์สัตว์น้ำจืดชนิดอื่น ไม่น้อยกว่า 1,600 ตัว/ราย อาหารเม็ด อย่างน้อย 1 กระสอบ/ราย  
วัสดุสำหรับปรับสภาพน้ำ เช่น ปูนขาว จุลินทรีย์ และวัสดุสำหรับทำปุ๋ยหมักเพื่อสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อ 
เป็นต้น ลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืด ขนาด 3 – 5 เซนติเมตร โดยจะสนับสนุนให้เกษตรกรหลังอบรมถ่ายทอดความรู้แล้ว 

1.5) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ เฉลี่ยหน่วยงานละ 4 ราย 
ซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินงาน  

2) กิจกรรม    
2.1) การคัดเลือกเกษตรกร  สำนักงานประมงจังหวัด ดำเนินการคัดเลือก

เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning 
by Agri-map) โดยมีหลักเกณฑ์ คือ เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเอง และท่ีดินอยู่ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
(N) และเหมาะสมเล็กน้อย (S3) กับการเพาะปลูกข้าว มีขนาดพื้นที่บ่อน้ำ ไม่น้อยกว่า 1 งาน และกิจกรรม
ส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมแดน โดยมีหลักเกณฑ์ คือ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืดจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอที่ติดริมน้ำโขง พร้อมทั้งมีพื้นที่สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งหลังจาก
สำนักงานประมงจังหวัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว จะส่งต่อกลุ่มเป้าหมายให้กับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด/ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เพ่ือจัดถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยง
สัตว์น้ำ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่อไป   

สำหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Young 
Smart Farmer ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จะดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตโดยตรง 

2.2) การประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประมงจังหวัด ร ้อยละ 66.67 ดำเนินการประชาสัมพันธ์  

ผ่านสื่อบุคคล ได้แก่ ผู้นำท้องถิ่น และร้อยละ 33.33 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์  
เฟสบุ๊ค และไลน์   

2.3) การเข้าร่วมประชุมชี ้แจงโครงการในพื้นที ่ ทุกหน่วยงานมีการเข้าร่วม
ประชุมการชี้แจง โดยส่วนใหญ่ผ่านการประชุมทางออนไลน์ ทั้งนี้ หลังเข้าประชุม เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ
ระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน  

2.4) การถ่ายทอดความรู้ 
การดำเนินกิจกรรมของโครงการ มีการจัดถ่ายทอดความรู้ทุกกิจกรรม  

โดยกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) มีแผนการจัดหลักสูตรการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืดเบื้องต้น และการเตรียมบ่อ 1 ครั้ง ช่วงเดือนมีนาคม 2568 และหลักสูตรการลดต้นทุนอาหาร  
(การสร้างอาหารธรรมชาติ) การทำปุ๋ยหมักในบ่อปลา การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
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และโรคสัตว์น้ำ 1 ครั้ง ช่วงเดือนมิถุนายน 2568 กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ
พรมแดน มีแผนการจัดหลักสูตรเทคโนโลยี และทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืด 3 ครั้ง ช่วงเดือนธันวาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart 
Farmer และ Young Smart Farmer มีแผนการจัดหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรสู่ Smart Farmer/ Young Smart Farmer และการผลิตสัตว์น้ำจืด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 1 ครั้ง 
ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2568  

2.5) การติดตามให้คำแนะนำกับเกษตรกร 
      หน่วยงานในพื้นที่ มีแผนการติดตาม และให้คำแนะนำกับเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการ ปี 2567 – 2568 โดยเกษตรกรปี 2567 เป็นการติดตามผลการนำความรู้ และปัจจัยการผลิตที่ได้รับ
ไปใช้ในระยะหนึ่ง ซึ่งจะติดตามการเจริญเติบโต และผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกร ส่วนเกษตรกรปี 2568  
เป็นการติดตามการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ ซึ่งจะดำเนินการหลังการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว  

3) ผลผลิต  
3.1) การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  

สำนักงานประมงจังหวัด รวบรวมรายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2568 โดยมีเป้าหมายพัฒนาข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรเพ่ือการบริหารจัดการประมงที่สมบูรณ์ แบ่งเป็น "ประเภทฟาร์มเลี้ยง" ต้องมีการบันทึกข้อมูลลูกพันธุ์ 
รวมทั้งข้อมูลรายได้ และหนี้สิน ให้ครบทั้งสองส่วน และ "ประเภทโรงเพาะฟัก" บันทึกเฉพาะข้อมูลรายได้ และ
หนี้สิน ขณะนี้มีการปรับปรุงทะเบียนข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) 16 ,940 ราย คิดเป็นร้อยละ 
43.67 จากเป้าหมาย 38,792 ราย 

3.2) การถ่ายทอดความรู้ 
หน่วยงานในพื้นที่มีเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร 430 ราย 

แบ่งเป็น กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) 150 ราย กิจกรรมส่งเสริมและ
บริหารจัดการทรัพยากรประมงในพ้ืนที่ลุ่มน้ำพรมแดน 200 ราย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart 
Farmer และ Young Smart Farmer 110 ราย  ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ   

3.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต   
 หน่วยงานมีแผนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตช่วงเดือนธันวาคม 2567 -  

มิถุนายน 2568 เป้าหมาย 430 ราย ซึ่งจะดำเนินการหลังจากฝึกอบรมเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว โดยกิจกรรม
ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) มีแผนสนับสนุนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2568 
เป้าหมาย 120 ราย กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพ้ืนที่ลุ่มน้ำพรมแดน มีแผนสนับสนุน
ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2568 เป้าหมาย 200 ราย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart 
Farmer และ Young Smart Farmer มีแผนสนับสนุนช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2568 เป้าหมาย 110 ราย 
(ตารางท่ี 3.110) 
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ตารางท่ี 3.110 จำนวนเกษตรกรเป้าหมาย  
 

กิจกรรม 
อบรมถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปจัจัยการผลิต 

เป้าหมาย 
(ราย) 

เป้าหมาย 
(ราย) 

1. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกดา้น การประมง 
(Zoning by Agri map) 

150 150 

2. กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรประมง
ในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมแดน 

200 200 

3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
และ Young Smart Farmer 

110 110 

รวม 430 430 
ที่มา: จากการสำรวจ 

4) ผลลัพธ์ 
   จากการติดตามผลลัพธ์ที ่ เก ิดขึ ้นกับเกษตรกรที ่เข ้า ร่วมโครงการปี 2567 

ประกอบด้วย ระดับความรู้ความเข้าใจ การได้รับสนุนปัจจัยการผลิต และรายได้ของเกษตรกร ดังนี้  
4.1) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี 2567 พบว่า เกษตรกร 

ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89.41 ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ1) เรียบร้อยแล้ว และ
ร้อยละ 10.59 ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน เนื่องจาก พื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นพื้นที่เช่า จึงไม่สามารถ
ขอรับการขึ้นทะเบียนได ้

4.2) การนำความรู้และปัจจัยไปใช้ประโยชน์  
  4.2.1) การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรทุกรายที่ผ่านการถ่ายทอด

ความรู้ มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.48 ทั้งนี้ ร้อยละ 89.02 มีการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56 ความรู้ที่นำไปใช้ ได้แก่ วิธีการเลี้ยงปลา การบำบัดน้ำเสีย
โดยใช้ปูนขาว การทำจุลินทรีย์ การสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติจากวัสดุธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนอาหารเม็ด เช่น  
มูลสัตว์ แหนแดง หญ้า แกลบ ฟางข้าว และต้นกล้วย เป็นต้น และร้อยละ 10.98 ไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
เนื่องจาก ยังไม่มีเวลาสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อ และบางรายฝากญาติหรือเกษตรกรรายอ่ืนเลี้ยง (ตารางที่ 3.38) 

4.2.2) การนำปัจจัยการผลิตที ่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร้อยละ 
83.53 มีการนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยนำลูกพันธุ์ปลาไปเลี้ยง และนำวัสดุปรับสภาพน้ำไปใช้ 
ในบ่อ และร้อยละ 16.47 ไม่ได้นำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากเพิ่งปล่อยลูกพันธุ์ปลา ซึ่งยัง
เติบโตไม่เต็มที่ ไม่สามารถจับมาบริโภคหรือจำหน่ายได้ บางรายเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เลี้ยง ทำให้ปลาหลุด
สูญหาย และเกษตรกรบางรายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ  
ไม่มีความรู้ความชำนาญในการเลี้ยงปลากดหลวงที่สนับสนุน ทดลองเลี้ยงแล้วปลาตาย จึงให้ลูกพันธุ์ที่เหลือกับ
ประธานกลุ่ม ซึ่งมีความรู้ และมีบ่อออกซิเจนเหมาะสมกับการนำไปเลี้ยง (ตารางท่ี 3.111)   

 

ตารางท่ี 3.111 การนำความรู้ และปัจจัยการผลิตที่ได้รับสนับสนุนไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรที่เข้าร่วม  
                 โครงการ  
 

รายการ นำไปใช้ใประโยชน์ ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ รวม 
1. ความรู้ 89.02 10.98 100.00 
2. ปัจจัยการผลิต 83.53 16.47 100.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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4.3) การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ทำการเกษตร 

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)  
ดำเนินการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการทำนาข้าว เพื่อให้เกษตรกรได้ทดลอง
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมส่งเสริมให้การเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพทางเลือกแก่เกษตรกร  
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ พบว่า หลังเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ มีเกษตรกรร้อยละ 35.85 ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว
เป็นเลี้ยงสัตว์น้ำเพียงบางส่วน โดยลดพื้นที่การปลูกข้าวจัดทำบ่อเพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เฉลี่ยรายละ 1 ไร่ และร้อยละ 
64.15 ไม่ได้ปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม เนื่องจากเกษตรกรมีบ่อปลาในพ้ืนที่ทำนา และมีการเลี้ยงปลาธรรมชาติอยู่ก่อนแล้ว 

4.4) การได้รับปัจจัยการผลิตตรงตามความต้องการ 
  หลังการถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ 

1) ปลากินพืชขนาดตั้งแต่ 3 - 5 เซนติเมตร หรือพันธุ์สัตว์น้ำจืดชนิดอื่น เฉลี่ยรายละ 1,600 ตัว 2) อาหารเม็ด 
อย่างน้อย 1 กระสอบต่อราย 3) วัสดุสำหรับปรับสภาพน้ำ เช่น ปูนขาว จุลินทรีย์ และ 4) วัสดุสำหรับทำปุ๋ยหมัก 
เพ่ือสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อ ซึ่งเป็นมูลค่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับเฉลี่ยรายละ 2,484.61 บาท ทั้งนี้ เกษตรกร
ร้อยละ 96.47 เห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับตรงตามความต้องการของตนเอง และร้อยละ 3.53 เห็นว่าไม่ตรง
ตามความต้องการ เนื่องจากเกษตรกรได้รับปลากดเหลือง ซึ่งเลี้ยงค่อนข้างยาก จึงส่งให้ประธานกลุ่มเลี้ยงแทน 
นอกจากนี้ เกษตรกรร้อยละ 98.82 เห็นว่าช่วงระยะเวลาที่ได้รับปัจจัยการผลิตทันต่อฤดูกาลเลี้ยงสัตว์น้ำ   
และร้อยละ 1.18 เห็นว่าไม่ทันต่อฤดูกาล เนื่องจากเกษตรกรมีความต้องการเลี้ยงช่วงปลายฝน (ตารางที่ 3.112) 
 

ตารางท่ี 3.112 การตรงตามความต้องการ และความทันเวลาต่อฤดูกาลเลี้ยงสัตว์น้ำของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ 
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2567  

รายการ ร้อยละ 
1. การตรงตามความต้องการ  

1.1 ตรงตามความต้องการ 96.47 
1.2 ไม่ตรงตามความต้องการ 3.53 

2. ครบทันเวลาต่อฤดูกาลเลี้ยงสัตว์น้ำ  
2.1 ทันเวลา 98.82 
2.2 ไม่ทันเวลา 1.18 

ที่มา: จากการสำรวจ 
4.5) การจับสัตว์น้ำของเกษตรกรในโครงการ  
      เกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิตร้อยละ 74.12 มีการจับสัตว์น้ำบางส่วนแล้ว 

และร้อยละ 25.88 ยังไม่จับสัตว์น้ำ เนื่องจาก เพิ่งปล่อยพันธุ ์ปลาโครงการ ทำให้ปลายังเติบโตไม่เต็มที่  
บางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ปลาที่เลี้ยงไว้หลุดออกจากพื้นที่ ส่งผลให้ไม่ได้รับผลผลิต ทั้งนี้ เกษตรกรที่จับ
สัตว์น้ำแล้วส่วนใหญ่ร้อยละ 82.54 จับเพื ่อการบริโภคในครัวเรือน และร้อยละ 34.92 จับเพื ่อจำหน่าย 
(ตารางที่ 3.113) 
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ตารางท่ี 3.113  การจับสัตว์น้ำในโครงการของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2567 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ยังไม่จับ 25.88 
2. จับสัตว์น้ำแล้ว  74.12  

2.1 บริโภคในครัวเรือน 82.54 
2.2 จำหน่าย 34.92 

หมายเหตุ: เกษตรกรมีวตัถุประสงค์การจับสตัว์น้ำได้มากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: จากการสำรวจ 

4.6) มูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ (ปี 2566) เกษตรกรมีปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำ 324.67 

กิโลกรัมต่อปี หลังเข้าร่วมโครงการ (ปี 2567) เกษตรกรผลิตสัตว์น้ำได้ 304.92 กิโลกรัมต่อปี ลดลง 19.75 
กิโลกรัมต่อปี หรือลดลงร้อยละ 6.08 เนื่องจากเกษตรกรบางรายเพิ่งปล่อยลูกพันธุ์ปลาช่วงปลายปี 2 567  
ปลายังไม่โตเต็มวัย ผลผลิตสัตว์น้ำยังจับได้ไม่เต็มที่ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรสามารถจำหน่ายสัตว์น้ำได้ในราคา
ที่สูงขึ้น โดยก่อนเข้าร่วมโครงการ จำหน่ายสัตว์น้ำได้ราคาเฉลี่ย 66.56 บาทต่อกิโลกรัม หลังเข้าร่วมโครงการ 
จำหน่ายได้ราคาเฉลี่ย 71.50 บาทต่อกิโลกรัม เพ่ิมขึ้น 4.94 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.42 
เนื่องจากพันธุ์ปลากดหลวงที่ได้รับจากโครงการ สามารถจำหน่ายได้ราคาสูงกว่าปลาชนิดเดิมที่เคยเลี้ยง  
ส่งผลให้เกษตรกรมีมูลค่าสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการ 191.74 บาทต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.86 
(ตารางท่ี 3.114) 

 

ตารางท่ี 3.114 มูลค่าการจำหน่ายสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2567 
 

      รายการ หน่วย ก่อนเข้าร่วม 
โครงการ 

หลังเข้าร่วม 
โครงการ 

ส่วนต่าง 
(+/-) 

ร้อยละ 

1. ผลผลิตสัตว์น้ำ  กก./ป ี 324.67 304.92 -19.75 -6.08  

2. ราคาที่จำหน่าย บาท/กก. 66.56 71.50 4.94 7.42 

3. มูลค่าสัตว์น้ำ บาท/ป ี 21,610.04 21,801.78 191.74 0.86 

ที่มา: จากการสำรวจ 

4.7) การติดตามให้คำแนะนำปรึกษาของเจ้าหน้าที่ 
      เกษตรกรได้รับการติดตาม เฉลี ่ยรายละ 3 ครั ้งต่อปี โดยเจ้าหน้าที่ 

มีการติดตามการนำปัจจัยการผลิตและความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนให้คำแนะนำและ
ร่วมแก้ไขปัญหาของเกษตรกร  

5) ความพึงพอใจ 
5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินโครงการ  

ในภาพรวม เจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 
ในระดับมากที ่ส ุด ที ่ค ่าคะแนนเฉลี ่ย 4.64 โดยมีความพึงพอใจต่อความสอดคล้องของหลักสูตรกับ
กลุ่มเป้าหมาย/บริบทพื้นที่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.88 รองลงมาการประชุมชี้แจงโครงการ/
แนวทาง ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.75 ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน การจัดสรรงบประมาณจาก
หน่วยงาน และวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน เงื่อนไขการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ในระดับมากที่สุด
เท่ากัน ที ่ค่าคะแนนเฉลี ่ย 4.75 และการแนะนำ/ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ในระดับมาก ที่สุด 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 (ตารางท่ี 3.115) 
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ตารางท่ี 3.115 ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินโครงการฯ ปี 2568 
 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. ความสอดคล้องของหลักสูตรกับกลุ่มเป้าหมาย/บริบทพ้ืนที่ 4.88 มากที่สุด 
2. ประชุมชี้แจงโครงการ/แนวทางการดำเนิน 4.75 มากที่สุด 
3. ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 4.57 มากที่สุด 
4. การจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงาน 4.57 มากที่สุด 
5. วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน เงื่อนไขการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 4.57 มากที่สุด 
6. การแนะนำ/ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 4.50 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.64 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ 

5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร  
ในภาพรวม เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ ในระดับ

มากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.74 เนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยสร้างอาชีพเสริม ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ให้เกษตรกร ได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์ปลา มีปลาเป็นอาหาร
ไว้บริโภคในครัวเรือนตลอดทั้งปี จำแนกเป็นแต่ละด้าน พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของ
หลักสูตรการอบรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.83 รองลงมามีความพึงพอใจ 
ความเหมาะสมของการติดตาม/ให้คำแนะนำโครงการ ในระดับมากที่สุด ที ่ค่าคะแนนเฉลี ่ย 4.78 ขั ้นตอน 
การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.76 การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำ/
ปัจจัยการผลิต การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำ/ปัจจัยการผลิต ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.72 ขั้นตอน
การตรวจสอบ พัฒนาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.71 และความเหมาะสม
ของพันธุ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.61 (ตารางที่ 3.116) 

 

ตารางท่ี 3.116  ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินโครงการปี 2567  
 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. ความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4.83 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของการติดตาม/ให้คำแนะนำโครงการ  4.78 มากที่สุด 
3. ขั้นตอนการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4.76 มากที่สุด 
4. การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำ/ปัจจัยการผลิต 4.72 มากที่สุด 
5. ขั้นตอนการตรวจสอบ พัฒนาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 4.71 มากที่สุด 
6. ความเหมาะสมของพันธุ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 4.61 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.74 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสำรวจ 

6) ข้อค้นพบ  
6.1) เกษตรกรที่มีการจับสัตว์น้ำ ส่วนใหญ่จับเพื่อบริโภคในครัวเรือน ซึ่งช่วยลด

ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และบางส่วนเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกร 
6.2) เกษตรกรมีความต้องการให้สน ับสนุนพันธุ ์ปลาชนิดอื ่น นอกจาก 

ปลาตะเพียน โดยเฉพาะปลาที่มีคนนิยมบริโภค เช่น ปลาหมอ ปลาสลิด ปลานิล และปลาช่อน เป็นต้น นอกจากนี้ 
สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่เกษตรกรได้รับสนับสนุนไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรบางส่วน ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลากดหลวง 
ขนาด 2 เซนติเมตร แม้ว่าปลาชนิดนี้เมื่อโตเต็มที่จะได้ราคาสูง แต่การเลี้ยงค่อนข้างยาก วิธีการเลี้ยง น้ำต้องสะอาด 
มีออกซิเจนในบ่อเพียงพอ ซึ่งใช้ต้นทุนสูง และไม่ค่อยทนต่อโรค อีกทั้งเกษตรกรยังขาดความรู้ความชำนาญ 
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ในการเลี ้ยง เกษตรกรหลายรายทดลองเลี้ยงแล้วปลาตาย จึงมอบลูกพันธุ ์ที ่เหลือรอดให้กับประธานกลุ่ม  
ซึ่งมีความรู้ และมีบ่อออกซิเจนเหมาะสมนำไปเลี้ยงต่อ 
 6.3) เกษตรกรต้องการสนับสนุนความรู ้เพิ ่มเติมเกี ่ยวกับการเลี ้ยงสัตว์น้ำ  
การสร้างอาหารธรรมชาติเพ่ือลดต้นทุน และโรคสัตว์น้ำ  
 6.4) เกษตรกรบางส่วนพบปัญหาปลาเป็นโรคตาย เช่น เกล็ดเปื่อย ปลาน็อคน้ำ 
และบางพ้ืนที่เกิดน้ำท่วม ส่งผลให้ปลาสูญหายทั้งหมด และขาดทุนจำนวนมาก  

6.5) ลูกพันธุ์ปลากินพืชที่สนับสนุนให้เกษตรกรมีขนาดตัวเล็ก (1 - 2 เซนติเมตร) 
ส่งผลให้ใช้เวลาเลี้ยงนาน และมีอัตราการรอดต่ำ เพราะถูกปลาใหญ่ในบ่อกินได้ง่าย  

7) ข้อเสนอแนะ  
7.1) ควรสนับสนุนความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ การสร้างอาหาร

ธรรมชาติเพ่ือลดต้นทุน และการเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์น้ำให้เกษตรกร เพ่ือให้เกิดความรู้ เข้าใจเพ่ิมขึ้น  
7.2) ควรถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจที่ส่งเสริม ได้แก่ วิธีการ

เลี้ยงปลากดหลวงและวิธีรักษาโรคสัตว์น้ำ 
7.3) ควรสนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

และเกษตรกร นอกจากนี้ พันธุ์ปลาที่เพาะพันธุ์สนับสนุนให้เกษตรกร ควรเลือกสายพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ปลา  
ที่แข็งแรง และแจกลูกพันธุ์ขนาดใหญ่ 3 - 5 ซม. เพ่ือเพ่ิมอัตราการรอด 

6.9.3 โครงการขับเคลื ่อนการเกษตรระดับหมู ่บ้านสู ่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
ดำเนินการติดตามในพื้นที่จังหวัดลำพูน พิจิตร กาญจนบุรี และเพชรบุรี ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2568  
โดยติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จาก
เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ และผลลัพธ์จากการดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1) ปัจจัยนำเข้า  
1.1) ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ร้อยละ 75.00 เห็นว่า 

งบประมาณที่ได้รับทันเวลาต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และร้อยละ 25 .00 เห็นว่า 
งบประมาณที่ได้รับมีความล่าช้า โดยได้รับงบประมาณเดือนมกราคม 2568 ทำให้การจัดประชุมเพื่อคัดเลือก
หมู่บ้านและสินค้าเกษตร รวมถึงอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) เพื ่อเข้าร่วมโครงการ  
มีระยะเวลาจำกัด เนื่องจากแผนปฏิบัติงานโครงการกำหนดให้คัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าเกษตรเข้าร่วม
โครงการแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2567 โดยเจ้าหน้าที่เห็นว่า ควรจัดสรรงบประมาณลงสู่ระดับพื้นที่ 
ช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2567  

1.2) ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ร้อยละ 75.00 เห็นว่า 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความเพียงพอ สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน  และ
ร้อยละ 25.00 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ โดยเฉพาะงบประมาณสำหรับกิจกรรมทบทวนและจัดทำ
แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมาก ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านเพ่ิมขึ้น  

2) กิจกรรม  
2.1) การคัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าเกษตรเข้าร่วมโครงการ พบว่า สำนักงาน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ 
(SCD) ทั้งนี้ ยังดำเนินการไม่ครบทุกอำเภอตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
โครงการให้กับส่วนภูมิภาคช่วงกลางเดือนมกราคม 2568 ล่าช้าจากแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในเดือนตุลาคม 
- พฤศจิกายน 2567 โดยจังหวัดลำพูนดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าเกษตรเข้าร่วมโครงการ 3 อำเภอ 
คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของเป้าหมาย 8 อำเภอ จังหวัดพิจิตร 12 อำเภอ ครบตามเป้าหมาย จังหวัดกาญจนบุรี 
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11 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 84.62 ของเป้าหมาย 13 อำเภอ และจังหวัดเพชรบุรี 8 อำเภอ ครบตามเป้าหมาย 
(ตารางท่ี 3.117) 

ตารางท่ี 3.117 การคัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าเกษตรเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัด 
   ลำพูน พิจิตร กาญจนบุรี และเพชรบุรี 

หน่วย : อำเภอ 
จังหวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน รายละเอียด 
ลำพูน 8 3 1. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ อ.ลี้ (สินค้า: โคเนื้อ) 

2. แปลงใหญ่มะม่วง อ.ป่าซาง (สินค้า: มะม่วง) 
3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง อ.เมืองลำพูน  
   (สินค้า: ลำไยอบแห้ง) 

พิจิตร 12 12 1. แปลงใหญ่มะม่วงบ้านหนองไผ่ อ.เมืองพิจิตร  
   (สินค้า: มะม่วง)  
2. กลุ่มแปลงใหญ่ชะอม อ.ตะพานหิน (สินค้า: ชะอม)  
3. แปลงใหญ่ข้าว อ.บางมูลนาก (สินค้า: ข้าว) 
4. วิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งพรหมทอง อ.บึงนาราง  
   (สินค้า: ข้าว) 
5. กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง อ.สามง่าม (สินค้า: มะม่วง) 
6. กลุ่มวิสาหกิจชมุชนพืชสมุนไพร อ.ทับคล้อ (สินค้า: ข้าว)  
7. ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน อ.ดงเจริญ (สินค้า: ข้าว) 
8. กลุ่มแปลงใหญ่ปลาแรด อ.โพทะเล (สินค้า: ปลาแรด) 
9. กลุ่มเกษตรกรแปรรูปกล้วย อ.โพธิ์ประทับช้าง  
   (สินค้า: กล้วยน้ำว้า) 
10. กลุ่มปลงใหญ่ข้าว อ.วชิรบารมี (สินค้า: ข้าว) 
11. กลุ่มแปลงใหญ่ถั่วเขียวบ้านเขาเขต อ.วังทรายพูน  
     (สินค้า: ถั่วเขียวผิวมัน)  
12. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแหล่งมะม่วงคลองทราย อ.สากเหลก็     
     (สินค้า: มะม่วง) 

กาญจนบุร ี 13 11 1. บ้านหนองข้าวนก อ.ท่าม่วง (สินค้า: อ้อยคั้นน้ำ)  
2. บ้านเจาะเหลาะ อ.ศรีสวัสดิ์ (สินค้า: แปรรูปปลาน้ำจืด)  
3. บ้านนาทราย อ.พนมทวน (สินค้า: กุ้งก้ามกราม) 
4. บ้านป่าคู้ อ.หนองปรือ (สินค้า: ข้าว) 
5. บ้านวังมะค่า อ.ห้วยกระเจา (สินค้า: ข้าว) 
6. บ้านท่าเสด็จ อ.ด่านมะขามเตี้ย (สินค้า: ข้าว)  
7. บ้านไหล่น้ำ อ.สังขละบุรี (สินค้า: ทุเรียน) 
8. บ้านดาวดึงส์ อ.ไทรโยค (สินค้า: ส้มโอ) 
9. บ้านโคกมะขามสด อ.ท่ามะกา (สินค้า: ข้าว) 
10. บ้านพุประดู่ อ.เมืองกาญจนบุรี (สินค้า: หน่อไม้ฝรั่ง) 
11. บ้านพุพรหม อ.บ่อพลอย (สินค้า: ข้าวโพดฝักอ่อน)  
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ตารางท่ี 3.117 (ต่อ) 
 

จังหวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน รายละเอียด 
เพชรบุร ี 8 8 1. แปลงใหญ่ชมพู่เพชรสายรุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี  

   (สินค้า: ชมพู่เพชรสายรุ้ง)  
2. วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง อ.ท่ายาง  
   (สินค้า: กล้วยหอมทอง)  
3. แปลงใหญ่ข้าว อ.บ้านลาด (สินค้า: ข้าว) 
4. แปลงใหญ่มะพร้าว อ.บ้านแหลม (สินค้า: มะพร้าวแก)่ 
5. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว อ.หนองหญ้าปล้อง  
   (สินค้า: มะนาว) 
6. วิสาหกิจชุมชนข้าว อ.เขาย้อย (สินค้า: ข้าว)  
7. แปลงใหญ่สัปปะรด อ.ชะอำ (สินค้า: สัปปะรด) 
8. แปลงใหญ่ทุเรียน อ.แก่งกระจาน (สินค้า: ทุเรียน) 

ที่มา: จากการสำรวจ 

2.2) การประชุมขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร 
  2.2.1) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับ

จังหวัด (SCP) และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง พบว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ดำเนินการจัดประชุม 
จังหวัดละ 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย โดยเป็นการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพร้อม
กำหนดแผนปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่   

2.2.2) การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ 
(SCD) พบว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน จัดประชุม 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของ
เป้าหมาย 8 ครั้ง จังหวัดพิจิตร 12 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จังหวัดกาญจนบุรี 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 84.62 
ของเป้าหมาย 13 ครั้ง และจังหวัดเพชรบุรี 8 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย โดยเป็นการจัดประชุม เพื่อคัดเลือก
หมู่บ้านและสินค้าเกษตร คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) และชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนา
การเกษตรระดับหมู่บ้าน 

2.3) การทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู ่บ้าน พบว่า สำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด บูรณาการร่วมกันกับคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) 
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) และกลุ่มเกษตรกร จัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์/ประเมินศักยภาพ
ของหมู่บ้าน จัดทำแผนงานโครงการด้านการเกษตรและแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าภายใต้แผนพัฒนา
การเกษตรระดับหมู่บ้าน โดยจังหวัดพิจิตรและเพชรบุรี ดำเนินการแล้ว 12 และ 8 แผน ตามลำดับ ครบตาม
เป้าหมาย สำหรับจังหวัดลำพูนและกาญจนบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม 2568 ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน 

2.4) การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) พบว่า สำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 ราย (ไม่เกินหมู่บ้านละ 3 ราย) โดยจังหวัดพิจิตรและเพชรบุรี 
ดำเนินการแล้ว 12 และ 8 หมู่บ้าน ตามลำดับ ครบตามเป้าหมาย สำหรับจังหวัดลำพูน ดำเนินการแล้ว 3 หมู่บ้าน 
คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของเป้าหมาย 8 หมู่บ้าน และจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการแล้ว 11 หมู่บ้าน คิดเป็น
ร้อยละ 84.62 ของเป้าหมาย 13 หมู่บ้าน  
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3) ผลผลิต  

3.1) แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำและขับเคลื่อน เพ่ือขอรับ
สนับสนุนงบประมาณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบูรณาการร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนงาน  
ด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) และกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้าน  
ที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน เพื่อนำแผนไปขับเคลื่อน
และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยจังหวัดพิจิตรและเพชรบุรี ดำเนินการแล้ว 12 และ 8 แผน ตามลำดับ 
ครบตามเป้าหมาย โดยเป็นการจัดทำแผนงานโครงการด้านการเกษตรของหมู่บ้าน เพื่อผลักดันแผนงาน
โครงการ เข้าสู่แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และขับเคลื่อนเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด หรือ
แผนพัฒนาด้านอื่น ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ เช่น งบประมาณจังหวัด 
งบประมาณของหน่วยงาน งบประมาณท้องถิ่น เป็นต้น  สำหรับจังหวัดลำพูน และกาญจนบุรี อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ โดยมีเป้าหมาย 8 และ 13 แผน ตามลำดับ  

3.2) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) ที่ได้รับการคัดเลือก สำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) ดำเนินการ
คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนา
การเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้งติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน โดยจังหวัด
พิจิตร ดำเนินการได้แล้ว 12 ราย ครบตามเป้าหมาย (12 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ราย) และจังหวัดเพชรบุรี 
ดำเนินการแล้ว 14 ราย ครบตามเป้าหมาย (8 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 - 3 ราย) ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับรอง
ผลการคัดเลือกจากคณะทำงานระดับอำเภอ เพื่อเสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังสำนักงานเกษตร และ
สหกรณ์จังหวัด สำหรับจังหวัดลำพูนและกาญจนบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมาย 24 ราย  
(8 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 ราย) และ 13 ราย (13 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ราย) ตามลำดับ 

4) ผลลัพธ์  
4.1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกรายนำความรู้ 

ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 ทั้งนี้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ด้านการประเมิน
ศักยภาพด้านการเกษตรของหมู่บ้าน และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
ในสินค้าหลักหรือสินค้าเป้าหมาย เพ่ือนำมาจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับของหมู่บ้าน  

4.2) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน พบว่า กลุ่มเกษตรกร
ในทุกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดทำแผนงานโครงการด้านการเกษตรและแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า
ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู ่บ้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 และเสนอแผนไปยัง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพ่ือผลักดันแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านเข้าสู่แหล่งงบประมาณ 
ซึ่งกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 37.50 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนและดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 
จากงบประมาณจังหวัด ร ้อยละ 37 .50 ได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณของหน่วยงาน  
(กรมส่งเสริมการเกษตร) ร้อยละ 12.50 ได้รับเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และร้อยละ 12.50 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดยกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับงบประมาณ
ทุกกลุ่ม สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน เช่น 1) ขยายพื้นที่ปลูกผัก
พร้อมสร้างสถานที่/โรงเรือนสำหรับรวบรวมผลผลิตและบรรจุผักที่มี คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด 2) จัดทำโครงการเลี้ยงปลาในร่องสวน โดยจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำสนับสนุนแก่เกษตรกรในกลุ่ม
เพื่อสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ 3) แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้แก่ น้ำลำไยผสมไฟเบอร์รสน้ำผึ้งมะนาว พร้อมจ้างเหมาออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 4) จัดซื้อเครื่องกลั่นสมุนไพร เพ่ือแปรรูปเปลือกส้มโอพันธุ์ท่าข่อยเป็นน้ำมันหอมระเหย รวมถึง
มีแนวทางแปรรูปเป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อื่นในระยะต่อไป 5) จัดทำบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตส้มโอ 
และส่งเสริมความรู้เพ่ือยกระดับศักยภาพของเกษตรกรด้านการเพ่ิมช่องทางการตลาด 6) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
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ชมพู่เพชรสายรุ้งที่ปลอดภัยและได้คุณภาพ 7) ผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือป้องกันและควบคุมศัตรูข้าว และ 8) พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยใช้สารสกัดจากต้นกล้วยหอมทอง เช่น เซรั่มบำรุงผิว ครีมกันแดด ครีมบำรุงผิว เป็นต้น 

5) ความพึงพอใจ  
5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ ในภาพรวม มีความพึงพอใจ

ต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.45 โดยมีความพึงพอใจต่อการผลักดัน
แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านเข้าสู่แหล่งงบประมาณในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 รองลงมา
มีความพึงพอใจต่อการคัดเลือกหมู่บ้าน สินค้าเกษตร และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) เข้าร่วม
โครงการในระดับมากที่สุดเท่ากัน ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 (ตารางท่ี 3.118) 

 

ตารางท่ี 3.118 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน 
                สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ ค่า

คะแนน 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. การชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
โครงการ 

- - - 75.00 25.00 4.25 มากที่สุด 

2. การทบทวน/จัดทำแผนพัฒนา
การเกษตรระดับหมู่บ้าน 

- - - 100.00 - 4.00 มาก 

3. การคดัเลือกหมู่บ้านและสินคา้เกษตร - - - 50.00 50.00 4.50 มากที่สุด 
4. การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตร
หมู๋บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) 

- - - 50.00 50.00 4.50 มากที่สุด 

5. การผลักดันแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับหมู่บ้านเข้าสู่แหล่งงบประมาณ 

- - - - 100.00 5.00 มากที่สุด 

ภาพรวม - - - 55.00 45.00 4.45 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

5.2) ความพึงพอใจของกลุ ่มเกษตรกรต่อการดำเนินงานโครงการ ในภาพรวม  
มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 โดยมีความพึงพอใจต่อ
การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.63 รองลงมามีความพึงพอใจ
ต่อผลประโยชน์ที่กลุ่มเกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่า คะแนนเฉลี่ย 4.50 
และมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของระยะเวลาในการได้รับงบประมาณในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88 
เนื่องจากการสนับสนุนงบประมาณใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี หลังจากท่ีกลุ่มเกษตรกรจัดทำและส่งแผนพัฒนา
การเกษตรระดับหมู่บ้านไปยังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งเกษตรกรเห็นว่ามีระยะเวลานาน ทำให้
การแก้ปัญหาตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกรมีความล่าช้า (ตารางท่ี 3.119) 
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ตารางท่ี 3.119 ความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกรต่อการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน 

สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ ค่า

คะแนน 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. การชี้แจงรายละเอียดโครงการ - - 12.50 50.00 37.50 4.25 มากที่สุด 
2. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับหมู่บ้าน 

- - 12.50 12.50 75.00 4.63 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ไดร้ับงบประมาณ 

- - 37.50 37.50 25.00 3.88 มาก 

4. การตรวจเยี่ยม/ให้คำแนะนำของ
เจ้าหน้าที ่

- - - 62.50 37.50 4.38 มากที่สุด 

5. ผลประโยชน์ที่กลุม่เกษตรกรไดร้ับ
จากการเข้าร่วมโครงการ 

- - - 50.00 50.00 4.50 มากที่สุด 

ภาพรวม - - 12.50 42.50 45.00 4.33 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

5.3 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินงานโครงการ ในภาพรวม มีความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.31 โดยมีความพึงพอใจต่อผลประโยชน์ 
ที่กลุ่มเกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.46 รองลงมามีความพึงพอใจ
ต่อการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.44 และมีความพึงพอใจ 
ต่อความเหมาะสมของระยะเวลาในการได้รับงบประมาณในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.91 เนื่องจาก 
การสนับสนุนงบประมาณใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี หลังจากที่เกษตรกรร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับหมู่บ้าน เกษตรกรบางรายจึงมีความเห็นว่าล่าช้า (ตารางท่ี 3.120) 

ตารางที่ 3.120 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับ
หมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ ค่า

คะแนน 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. การชี้แจงรายละเอียดโครงการ - - 8.33 50.00 41.67 4.33 มากที่สุด 
2. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับหมู่บ้าน 

- - - 55.56 44.44 4.44 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ไดร้ับงบประมาณ 

- - 45.45 18.18 36.37 3.91 มาก 

4. การตรวจเยี่ยม/ให้คำแนะนำของ
เจ้าหน้าที ่

- - 16.67 25.00 58.33 4.42 มากที่สุด 

5. ผลประโยชน์ที่กลุม่เกษตรกรไดร้ับ
จากการเข้าร่วมโครงการ 

- - 15.38 23.08 61.54 4.46 มากที่สุด 

ภาพรวม - - 17.17 34.36 48.47 4.31 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

6) ข้อค้นพบ  
6.1) การดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การได้รับงบประมาณ

สนับสนุนตามแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร (Project Idea) ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 
ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ มีระยะเวลานาน 1 - 2 ปี หลังจากจัดทำและเสนอ
แผนงาน/โครงการ ทำให้การแก้ปัญหาตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการมีความลา่ช้า 
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และเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีความประสงค์ขอกู้สินเชื่อ เนื่องจากไม่ต้องการมีภาระการผ่อนชำระคืน หนี้เงินกู้ 
จึงไม่จัดทำแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าเพื่อยื่นเสนอขอกู้เงินกับแหล่งเงินกู้ เช่น ธนาคารเพื่อ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  

6.2) การดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
6.2.1) การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 

มีผลการดำเนินงานน้อย เนื่องจากการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการจากส่วนกลางมีความล่าช้า 
โดยดำเนินการในช่วงกลางเดือนมกราคม 2568 ซึ่งล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในเดือนพฤศจิกายน - 
ธันวาคม 2567 ส่งผลให้ขั้นตอนการดำเนินงานที่เก่ียวเนื่องต่อมามีความล่าช้าตามไปด้วย 

6.2.2) กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุน
จากโครงการอื่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทำให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร 
มีความซ้ำซ้อน  

7) ข้อเสนอแนะ 
7.1) การดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ควรบูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเห็นถึง
ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับกลุ่มเกษตรกร หากกลุ่มเกษตรกรจัดทำแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าและเสนอขอกู้
สินเชื่อ เช่น ทำให้กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น หรือกลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนที่สามารถนำไปต่อยอดในการผลิต
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ทันตามความต้องการของกลุ่ม 

7.2 การดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
7.2.1) การดำเนินงานในปีถัดไป สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการแก่หน่วยงานส่วนภูมิภาค
ให้เสร็จตามแผนปฏิบัติงาน เพ่ือให้หน่วยงานในพ้ืนที่มีระยะเวลาดำเนินกิจกรรมโครงการได้ทันตามแผนปฏิบัติงาน 

7.2.2) การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร/หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการในปีถัดไป 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ควรคัดเลือกจากกลุ่ม/หมู่บ้านที่ไม่เป็นเป้าหมายซ้ำซ้อนกับโครงการอ่ืน 
เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร/หมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งงบประมาณเพื่อสนับสนุนและยกระดับการพัฒนาไปสู่
การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงต่อไป 

9.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ติดตามในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ พิษณุโลก ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2568 ซึ่งเป็น
ผลการติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค จากการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
และผลลัพธ์ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1) ปัจจัยนำเข้า  
1.1) ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ร้อยละ 66.67 เห็นว่า 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทันเวลาต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และร้อยละ 33.33 เห็นว่า 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ โดยได้รับงบประมาณช่วงปลายเดือน
พฤศจิกายน 2567 ทำให้มีระยะเวลาจำกัดในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของโครงการและต้องเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ โดยเจ้าหน้าที ่มีความเห็นว่าควรจัดสรรงบประมาณลงสู ่ระดับพื ้นที ่ภายในเดือน 
ตุลาคม 2567 

1.2) ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ร้อยละ 83.33 เห็นว่า 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความเพียงพอ สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานโครงการ 
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และร้อยละ 16.67 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุสำนักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร์ในการดำเนินงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมขึ้น (ตารางท่ี 3.121) 

 

ตารางท่ี 3.121 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับในการดำเนินโครงการส่งเสริมและ 
                   พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณท่ีได้รับ  

1.1 ทันเวลา 66.67 
1.2 ไม่ทันเวลา 33.33 

2. ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ  
2.1 เพียงพอ 83.33 
2.2 ไม่เพียงพอ 16.67 

ที่มา: จากการสำรวจ 
2) กิจกรรม 

2.1) กิจกรรมพัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน พบว่า 
สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ในพื้นที่ ดำเนินการแล้ว จำแนกเป็นวิสาหกิจชุมชนระดับปานกลาง 113 แห่ง 
และระดับต้องปรับปรุง 25 แห่ง ครบตามเป้าหมาย โดยเป็นการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมตาม  
ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จัดเวทีชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริหาร
กิจการวิสาหกิจชุมชน และจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้กับ
วิสาหกิจชุมชน  

2.2) กิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
     2.2.1) การพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้แล้ว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับ 
การปฏิบัติงานด้านการสร้างเครือข่ายให้วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

     2.2.2) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สำนักงานเกษตร
จังหวัดดำเนินการ จังหวัดละ 1 เครือข่าย และบางส่วนอยู่ระหว่างการประชุมเพื่อวางแผนจัดกิจกรรม 

2.3) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน สำนักงานเกษตร
จังหวัดดำเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างแรงจูงใจให้วิสาหกิจชุมชนปรับปรุงคุณภาพของตนเองอย่ าง
ต่อเนื่อง โดยดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดแล้ว จังหวัดละ 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 

2.4) กิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 
  2.4.1) การพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์และมีความพร้อมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและได้รับรอง
มาตรฐาน จัดเวทีชุมชน/อบรม/ศึกษาดูงานพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการ  ดำเนินการ
ตามเป้าหมาย และบางจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการ 

2.4.2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตรแปรรูป สำนักงานเกษตรจังหวัดอยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ ์เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับวิสาหกิจชุมชนตามเป้าหมาย 
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2.5) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

2.5.1) การพัฒนาศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง BCG 
Model สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 

2.5.2) การจัดเวทีชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ต้นแบบ สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการจัดเวทีชุมชนให้กับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดละ 2 ครั้ง จาก
เป้าหมาย จังหวัดละ 4 ครั้ง 

2.5.3) การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัด โดยคัดเลือก
วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัด 
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง ตามเป้าหมาย และบางจังหวัดมีแผนดำเนินงานช่วงเดือน
เมษายน 2568 

3) ผลผลิต 
3.1) การพัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชนระดับต้องปรับปรุง 

25 แห่ง และระดับปานกลาง 113 แห่ง ได้เข้าร่วมเวทีชุมชนให้ความรู ้เกี ่ยวกับบทบาทและหน้าที ่ของ
กรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน และการจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เพ่ือยกระดับศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชน ครบตามเป้าหมาย 

3.2) การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
3.2.1) เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ ได้รับการถ่ายทอด

ความรู้ด้านการดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการสร้างเครือข่ายให้วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 14 ราย ครบตามเป้าหมาย 

3.2.2) เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
สนับสนุนองค์ความรู ้ด ้านการบริหารจัดการเครือข่าย จังหวัดละ 1 เครือข่าย ครบตามเป้าหมาย และ 
บางจังหวัดอยู่ระหว่างประชุมเพ่ือวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

3.3) การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการที่ดี ได้รับการคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิด
การแลกเปลี ่ยนความรู ้ และสร้างแรงจูงใจให้ว ิสาหกิจชุมชนปรับปรุงคุณภาพของตนเองอย่างต่อเนื ่อง  
ครบตามเป้าหมาย จังหวัดละ 1 แห่ง 

3.4) การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.89  
ของเป้าหมาย 9 แห่ง สำหรับจังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างดำเนินการให้ครบตามเป้าหมาย 1 แห่ง  

3.5) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
3.5.1) สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง 
BCG Model ครบตามเป้าหมาย 

3.5.2) วิสาหกิจชุมชน ได้เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบแล้ว 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง   

3.5.3) วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้เข้าร่วม
เวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัด เพื่อสร้างเครือข่าย  
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัด 1 เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 เครือข่าย  
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4) ผลลัพธ์ จากเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ 

4.1) การถ่ายทอดความรู้และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    4.1.1) การนำความรู้ที่ได้รับจากการจัดเวทีชุมชนเพื่อประเมินศักยภาพ

และวิเคราะห์สถานการณ์ของวิสาหกิจชุมชนไปใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80.43 
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 โดยนำไปใช้ประเมินศักยภาพของ
วิสาหกิจชุมชน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่มีต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชน เพ่ือจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เช่น แผนการผลิตชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาเพ่ือแก้ปัญหาต้นทุน
การผลิตสูง แผนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า แผนการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 

4.1.2) การนำความรู ้ที ่ได้รับจากการอบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนไปใช้ประโยชน์ เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100.00 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ในระดับมากที่สุด  
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56 โดยนำไปใช้ดำเนินงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน อาทิ การจดทะเบียน การต่อ
ทะเบียน และการยกเลิกทะเบียน การให้คำแนะนำการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล รวมทั้งให้คำแนะนำด้านภาษี 
เช่น การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และการเสียภาษี เป็นต้น 

4.2) การยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ทุกแห่งได้รับ
สนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรตามที่ขอรับจัดสรร เพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพ 
ซึ่งเป็นการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หรือปัจจัยการผลิต เช่น ป้ายวิสาหกิจชุมชน สติ๊กเกอร์วิสาหกิจชุมชน  
ถุงบรรจุกาแฟ ถุงบรรจุสบู่ เมล็ดพันธุ์ผัก ปุ๋ยคอก อุปกรณ์ในการเลี้ยงมดแดง เป็นต้น โดยหลังเข้าร่วมโครงการ 
วิสาหกิจชุมชนทุกแห่ง มีผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น จากระดับต้องปรับปรุง 
เป็นระดับปานกลาง และจากระดับปานกลางเป็นระดับดี  

4.3) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ทุกแห่ง
ได้รับสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาเครือข่ายตามแผนการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่น การจัด
ประชุมสมาชิกเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการดำเนินงานของเครือข่าย การอบรม/ศึกษาดูงาน
เพื่อนำความรู ้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนภายใต้เครือข่าย เป็นต้น โดยหลังเข้าร่วมโครงการ 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุกแห่ง มีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนภายใต้
เครือข่าย และมีการวางแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื ่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้เครือข่า ย ได้แก่ 
1) ด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ อาทิ เสนอแนวคิดด้านการปลูกกาแฟ จากเดิมปลูก 250 
ต้นต่อไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 400 ต้นต่อไร่ เพื่อประหยัดพื้นที่ในการปลูกและเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ 2) ด้านการผลิต 
อาท ิการใช้เครื่องมือ/สถานที่การผลิตร่วมกันของวิสาหกิจชุมชนภายใต้เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหากำลังการผลิต 
ไม่เพียงพอ และ 3) ด้านการตลาด อาท ิการเพ่ิมและขยายช่องทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนภายใต้เครือข่าย 
โดยนำสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาจำหน่ายร่วมกันในตลาดเกษตรกร 

4.4) รายได้ของวิสาหกิจชุมชนหลังเข้าร่วมโครงการ 
หลังเข้าร่วมโครงการ วิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 70.00 มีรายได้เพิ ่มขึ้น  

จากก่อนเข้าร่วมโครงการ มีรายได้ 90,200 บาทต่อปี เป็น 156,728.57 บาทต่อปี หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 66,528.57 
บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 73.76 เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์  ทำให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เช่น ถุงผ้างานปักมือสำหรับบรรจุยาดม/ยาหม่องสมุนไพร ถุงบรรจุกาแฟแบบซิปล็อค 
ขวดบรรจุน้ำผึ้ง และสติ๊กเกอร์สำหรับติดผลิตภัณฑ์ เป็นต้น รวมถึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ของกลุ่ม เช่น 
ผ้าไหมลวดลายใหม่ กระเป๋าจากหวายเทียม เทียนหอมสมุนไพร และน้ำผึ้งบรรจุซองขนาด 20 ml เป็นต้น  
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ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนร้อยละ 20.00 มีรายได้เท่าเดิม โดยมีรายได้เฉลี่ย 100,000 

บาทต่อปี เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีแผนจำหน่าย
สินค้าภายในปี 2568 ส่วนวิสาหกิจชุมชนร้อยละ 10.00 มีรายได้ลดลง จากก่อนเข้าร่วมโครงการ มีรายได้ 
20,000 บาทต่อปี เป็น 8,000 บาทต่อปี หรือลดลงเฉลี่ย 12,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 60.00 เนื่องจาก 
พบปัญหาด้านการผลิตสินค้าและอยู่ระหว่างปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐาน 

5) ความพึงพอใจ 
5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ ในภาพรวม มีความพึงพอใจต่อ 

การดำเนินงานโครงการในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3 .96 โดยมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 รองลงมามีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 การชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการ 
การพัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ (ผู้ประกอบการ)  
ในระดับมาก เท่ากัน ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน และการส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในระดับมากเท่ากัน ที ่ค่าคะแนนเฉลี ่ย 3.80 สำหรับการสนับสนุน  
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.60  
ซึ่งน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่น เนื่องจากเห็นว่าการสนับสนุนประมาณสำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน  
ด้านการดำเนินงานทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงาน (ตารางที่ 3.122) 

ตารางท่ี 3.122 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่า
คะแนน 

แปลผล น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

1.การชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการ - - 16.67 66.66 16.67 4.00 มาก 
2.พัฒนาทักษะกรรมการบริหารกจิการ
วิสาหกิจชุมชน 

- - - 100.00 - 4.00 มาก 

3.พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 
(ผู้ประกอบการ) 

- - - 100.00 - 4.00 มาก 

4.ส่งเสรมิการสร้างเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน - - 20.00 80.00 - 3.80 มาก 
5.ส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วสิาหกิจ
ชุมชน 

- - 20.00 80.00 - 3.80 มาก 

6.ส่งเสรมิการสร้างมลูค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน 

- - 6.67 73.33 20.00 4.13 มาก 

7.ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร - - - 62.50 37.50 4.38 มากที่สุด 
8.สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัต ิ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 

- - 60.00 20.00 20.00 3.60 มาก 

ภาพรวม - - 15.12 72.81 11.77 3.96 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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5.2) ความพึงพอใจของประธานวิสาหกิจชุมชนต่อการเข้าร่วมโครงการ ในภาพรวม 

มีความพึงพอใจต่อโครงการ ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.72 โดยมีความพึงพอใจต่อการชี ้แจง
รายละเอียดโครงการของเจ้าหน้าที่ ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.90 เนื่องจากเห็นว่าเจ้าหน้าที่ 
มีการชี้แจงรายละเอียดโครงการชัดเจน รองลงมามีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของระยะเวลาในการได้รับ
สนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 การจัดเวที
ชุมชน การจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน และการติดตาม/ตรวจเยี่ยม/ให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่   
ในระดับมากที่สุดเท่ากัน ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.70 และประโยชน์ที่วิสาหกิจชุมชนได้รับจากโครงการ ในระดับ
มากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 (ตารางที่ 3.123 ) 

 

ตารางท่ี 3.123 ความพึงพอใจของประธานวิสาหกิจชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ ค่า

คะแนน 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1.การชี้แจงรายละเอียดโครงการ
ของเจ้าหน้าที ่

- - - 10.00 90.00 4.90 มากที่สุด 

2.การจัดเวทีชุมชน - - - 30.00 70.00 4.70 มากที่สุด 
3.การจัดทำแผนพัฒนากจิการ
วิสาหกิจชุมชน 

- - - 30.00 70.00 4.70 มากที่สุด 

4.ความเหมาะสมของระยะเวลา
ในการได้รับสนับสนุน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
กิจการวิสาหกิจชุมชน 

- - - 20.00 80.00 4.80 มากที่สุด 

5.การติดตาม/ตรวจเยี่ยม/ให้
คำแนะนำของเจ้าหน้าที ่

- - - 30.00 70.00 4.70 มากที่สุด 

6.ประโยชน์ท่ีวิสาหกิจชุมชน
ได้รับจากโครงการ 

- - - 50.00 50.00 4.50 มากที่สุด 

ภาพรวม - - - 28.33 71.67 4.72 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

5.3) ความพึงพอใจของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนต่อการเข้าร่วมโครงการ ในภาพรวม 
มีความพึงพอใจต่อโครงการ ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.59 โดยมีความพึงพอใจต่อการจัดเวทีชุมชน
ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.68 รองลงมามีความพึงพอใจต่อการชี้แจงรายละเอียดโครงการของ
เจ้าหน้าที่ และประโยชน์ที่วิสาหกิจชุมชนได้รับจากโครงการในระดับมากที่สุดเท่ากัน ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.64 
การติดตาม/ตรวจเยี่ยม/ให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.58 การจัดทำ
แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.52 และความเหมาะสมของระยะเวลา
ในการได้รับสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.45  (ตารางท่ี 3.124) 
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ตารางท่ี 3.124 ความพึงพอใจของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ ค่า

คะแนน 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1.การชี้แจงรายละเอียดโครงการ
ของเจ้าหน้าที ่

- 4.00 - 24.00 72.00 4.64 มากที่สุด 

2.การจัดเวทีชุมชน - - - 32.00 68.00 4.68 มากที่สุด 
3.การจัดทำแผนพัฒนากจิการ
วิสาหกิจชุมชน 

- - 4.00 40.00 56.00 4.52 มากที่สุด 

4.ความเหมาะสมของระยะเวลา
ในการได้รับสนับสนุน
งบประมาณตามแผนพัฒนา
กิจการวิสาหกิจชุมชน 

- - 3.22 48.39 48.39 4.45 มากที่สุด 

5.การติดตาม/ตรวจเยี่ยม/ให้
คำแนะนำของเจ้าหน้าที ่

- - 6.45 29.03 64.52 4.58 มากที่สุด 

6.ประโยชน์ท่ีวิสาหกิจชุมชน
ได้รับจากโครงการ 

- - - 36.36 63.64 4.64 มากที่สุด 

ภาพรวม - 0.67 2.28 34.96 62.09 4.59 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

5.4) ความพึงพอใจของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่อการเข้าร่วมโครงการ 
ในภาพรวม มีความพึงพอใจต่อโครงการ ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.87 โดยมีความพึงพอใจต่อ  
การชี้แจงรายละเอียดโครงการของเจ้าหน้าที่ ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 และมีความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายตามแผนการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และประโยชน์ที่เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนได้รับจากโครงการ ในระดับมากท่ีสุดเท่ากัน ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 (ตารางที่ 3.125) 

 

ตารางท่ี 3.125 ความพึงพอใจของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ ค่า

คะแนน 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. การช้ีแจงรายละเอียด
โครงการของเจ้าหน้าที ่

- - - - 100.00 5.00 มากที่สุด 

2. การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ตามแผนการส่งเสรมิเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน 

- - - 20.00 80.00 4.80 มากที่สุด 

3.ประโยชน์ท่ีเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนได้รับจากโครงการ 

- - - 20.00 80.00 4.80 มากที่สุด 

ภาพรวม - - - 13.33 86.67 4.87 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

6) ข้อค้นพบ 
6.1) การดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

6.1.1) การดำเนินกิจกรรมยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน มีกลุ่มเป้าหมาย
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจำนวนน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทั้งหมดท่ีจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร  

6.1.2) ปัญหาและอุปสรรคที่วิสาหกิจชุมชนพบมากที่สุด 3 ลำดับแรก 
ได้แก่ 1) ด้านการตลาด มีช่องทางการตลาดน้อยส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่มีอำนาจในการต่อรองราคา  
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เช่น มีพ่อค้าคนกลางในพื้นที่เป็นผู้รับซื้อเพียงรายเดียว เป็นต้น 2) ด้านการบริหารจัดการ เช่น การจัดทำบัญชี
และงบการเงินไม่เป็นปัจจุบัน การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิกเนื่องจากสมาชิก  
ส่วนใหญ่มีงานประจำ/มีเวลาว่างไม่ตรงกัน เป็นต้น และ 3) ด้านคุณภาพสินค้า อาทิ สินค้าไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน และขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น เช่น โรงคั่วกาแฟที่ได้
มาตรฐาน และสถานที่ผลิตสินค้าสำหรับการขอรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) เป็นต้น 

6.2) การดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
6.2.1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อสนับสนุนวัสดุสำนักงานสำหรับ 

การดำเนินงานด้านทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานในพื้นที่ 
เนื่องจากสำนักงานเกษตรอำเภอมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก  

6.2.2) การดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
เกษตรแปรรูปของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน มีข้อจำกัดในการใช้งบประมาณ เนื ่องจากเป็นงบดำเนินงาน  
จึงไม่สามารถจัดชื้อเครื่องมือ/ครุภัณฑ์ ตามความต้องการหลักของกลุ่มได้ การสนับสนุนส่วนใหญ่จึงเป็น  
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์  

7) ข้อเสนอแนะ 
7.1) การดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

7.1.1) การดำเนินโครงการในระยะต่อไป กรมส่งเสริมการเกษตร ควรเพ่ิม
จำนวนเป้าหมายการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากมีวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นทุกปี  
เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างครอบคลุมมากข้ึน 

7.1.2) กรมส่งเสริมการเกษตรควรเพิ่มการสนับสนุนการเข้าถึงตลาดของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น การจัดแสดงสินค้าหรือส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด และเพ่ิมการสนับสนุน
การฝึกอบรมด้านการเงินและบัญชี และการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า รวมถึงสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น 

7.2 การดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
7.2.1) กรมส่งเสริมการเกษตร ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ

สำนักงานสำหรับดำเนินงานด้านทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนให้สอดคล้องกับปริมาณงานในพ้ืนที่ 
7.2.2) การดำเนินโครงการในระยะต่อไป กรมส่งเสริมการเกษตร ควรเพ่ิม

การสนับสนุนอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที ่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน เพื ่อพัฒนาศักยภาพ  
ให้แก่วิสาหกิจชุมชนได้เต็มประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของวิสาหกิจชุมชน 
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3.3 ผลการติดตามประเมินผลโครงการสำคัญอ่ืน 
 

3.3.1 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง  เป็นการยกระดับ

รายได้ของกลุ่มเกษตรกรกรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาในระดับชุมชนและท้องถิ่น  
เพื่อเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้เพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้  
ให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิม ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพ่ิมรายได้”  

1) วัตถุประสงค์ 
1.1) เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ตามหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” 
1.2) เพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตร 

2) เป้าหมาย  
ส่งเสริมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ด้านพืช แมลงเศรษฐกิจและบริการ  

เชิงสร้างสรรค์ ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง จำนวน 200 ท้องถิ่น/สินค้า (เป้าหมายปี 2568) 
3) ตัวช ี ้ว ัด จำนวนสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าส ูงด้านพืช แมลงเศรษฐกิจและบริการ  

เชิงสร้างสรรค์ ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง 500 ท้องถิ่น/สินค้า (เป้าหมายปี 2570) และ รายได้เงินสดสุทธิ
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 3 เท่า ในปี 2570 

4) งบประมาณ 39.8455 ล้านบาท  
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

5.1) หน่วยงานหลัก สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
5.2) หน่วยงานร่วมดำเนินการ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร  
5.3) หน่วยงานสนับสนุน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน  

กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) และสำนักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)   

6) ขอบเขตการติดตาม  
6.1) พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ดำเนินการโครงการ จำนวน 76 จังหวัด  
6.2) กลุ ่มประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ร ับผิดชอบโครงการในพื ้นที่  

สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) และสมาชิก 
6.3) ระยะเวลาของข้อมูล เป็นผลการดำเนินงานสะสม ตั ้งแต่ว ันที ่ 1 ตุลาคม 2567 –  

31 มีนาคม 2568 เป็นติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 และการติดตามผลลัพธ์จากการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงความพึงพอใจ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 

6.4) การรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานภาพรวมดำเนินการรวบรวมข้อมูลผ่านระบบ
ประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเอกสารอื่น ๆ เช่น รายงาน
การประชุม ผลการติดตามระดับพื้นที่ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจาก เจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง  กลุ่มเกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการและสมาชิก โดยการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การระดมความคิดเห็น 
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การสังเกตการณ์จากกลุ่มตัวอย่างของแต่ละโครงการโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive selection) ให้ครอบคลุมสินค้าทั้งด้านพืช แมลงเศรษฐกิจและบริการเชิงสร้างสรรค์ ด้านปศุสัตว์ 
และด้านประมง 

7) ประเด็น ตัวชี ้วัด และเกณฑ์การวัด โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น  
1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ตารางท่ี 3.126) 

 

ตารางที่ 3.126 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการสินค้าเกษตรและ 
บริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 

 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยนำเข้า   

 1.1 งบประมาณ - ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ - ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 96  

   - ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ - ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

 - ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ  - ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

 1.2 คู่มือโครงการ - ระดับความชัดเจนของคู่มือโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 
 1.3 เจ้าหน้าที่ - ระดับความสามารถของผู้ชี้แจงโครงการจากส่วนกลาง   - ระดับมากข้ึนไป 

2. กิจกรรม   
2.1 การชี้แจงแนว

ทางการดำเนินโครงการ 
- จำนวนครั้งการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ - ตามเป้าหมาย 
- ระดับความเข้าใจโครงการของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ - ระดับมากข้ึนไป 

2.2 การคัดเลือก
พื ้นที ่และพิจารณา
สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 

- ระดับความเหมาะสมของพื้นที่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่ได้รับ 
การคัดเลือก 
 

- ระดับมากข้ึนไป 
 

2 .3  การจ ัดทำ
แผนพัฒนารายสินค้า 

- ระดับความร่วมมือ/บูรณาการของหน่วยงาน/เกษตรกรในการ
จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า 

- ระดับมากข้ึนไป 

2.4 การดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนาราย
สินค้า 

- ความสอดคล้องของแผนพัฒนารายสินค้ากับการดำเนิน
กิจกรรมของเกษตรกร 
- ระดับความเข้าใจต่อแผนพัฒนารายสินค้าที่สามารถใช้ในการ
แก้ไขปัญหาของกลุ่ม 

- ระดับมากข้ึนไป 
 
- ระดับมากข้ึนไป 

2.5 การอบรมการ
จ ัดทำบ ัญช ีต ้นทุน
อาชีพและบัญชีธุรกิจ 

- จำนวนหลักสูตรการจัดอบรม - 1 หลักสูตร 

3. ผลผลิต   
3.1 เจ้าหน้าที่ได้รับ

การชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินโครงการ 

- ร้อยละของเจ้าหน้าทีใ่นพ้ืนทีท่ี่เข้าร่วมประชุมชี้แจง 
แนวทางการดำเนินโครงการ 

- ร้อยละ 100 
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ตารางที่ 3.126 (ต่อ) 
 

  

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
3.2 พ้ืนที่ ส ิ นค้ า

เกษตรมูลค่าสูงได้รับ
การคัดเลือกเพ่ือพัฒนา 

- จำนวนพ้ืนที่/สินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่ได้รับการคัดเลือก 
- จำนวนแผนพัฒนารายสินค้า 
- จำนวนกลุ่ม/สินค้าที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายสินค้า
แล้วเสร็จ 

- 200 ท้องถิ่น/สินค้า 
- 200 แผน 
- 200 กลุ่ม/สินค้า 
-  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 -  ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนา
รายสินค้า 

 

3.3 เกษตรกร
ได้รับความรู้ 
การจัดทำบัญชีต้นทุน
อาชีพและบัญชีธุรกิจ 

- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชี
ต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ 
- ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรหลังเข้ารับการอบรมการ
จัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ 

- 300 ราย 
 
- ระดับมากขึ้นไป 

4. ผลลัพธ์   
4.1 กลุ่มเกษตรกร/

เกษตรกรได้รับ        
การพัฒนา 

- จำนวนกลุ่ม/สินค้าที่ได้รับการดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้า 
- กลุ่มเกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึน  

- 200 กลุ่ม/สินค้า 
- ไม่น้อยกว่า 1 
ช่องทาง 

4.2 ด้านเศรษฐกิจ - ร้อยละของต้นทุนของกลุ่มเกษตรกรที่ลดลง - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 - ร้อยละของรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้น 

 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 
- ไม่น้อยกว่า 1.15 เท่า 

4.3 การนำความรู้
ด ้านการจัดทำบัญชี
ไปใช้ประโยชน์ 

- ร้อยละของสมาชิกที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชี
สามารถจัดทำบัญชีธุรกิจได้ 
 

- ร้อยละ 25 

5. ความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 
 - ระดับความพึงพอใจของประธานกลุ่มต่อโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ  
- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา 
 

8) ผลการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
8.1) ผลการดำเนินงานภาพรวมโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้า

เกษตรมูลค่าสูง กำหนดตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมายปี 2570 ที่จำนวนสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงด้านพืช 
แมลงเศรษฐกิจและบริการเชิงสร้างสรรค์ ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง 500 ท้องถิ่น/สินค้า โดยปี 2568 กำหนด
เป้าหมาย 200 ท้องถิ่น/สินค้า และรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี  

จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาพรวม ปี 2568 พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเข้าร่วมโครงการ และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง  251 ท้องถิ่น/สินค้า  
คิดเป็นร้อยละ 125.50 ของเป้าหมาย 200 ท้องถิ่น/สินค้า จำแนกตามสินค้า ดังนี้ 

(1) ด้านพืช แมลงเศรษฐกิจ และบริการเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 170 ท้องถิ่น/สินค้า ได้แก่ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 147 ท้องถิ่น/สินค้า กรมการข้าว 6 ท้องถิ่น/สินค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ 10 ท้องถิ่น/สินค้า 
และกรมหม่อนไหม 7 ท้องถิ่น/สินค้า 

(2) ด้านปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ จำนวน 35 ท้องถิ่น/สินค้า 
(3) ด้านประมง โดยกรมประมง จำนวน 46 ท้องถิ่น/สินค้า  
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ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จะดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนา

เพื ่อจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้า โดยผลการดำเนินงานของหน่วยงานปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนารายสินค้าและดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้า หลังจากนั้น 
จึงจะดำเนินการเก็บข้อมูลรายได้ หลังจากดำเนินโครงการแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่ง และจัดส่งข้อมูลไปยังระบบ 
500tb.moac.go.th จึงยังไม่ส่งผลไปยังเป้าหมายของรายไดท้ีเ่พ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 3.127)  

 

ตารางที่ 3.127 ผลการคัดเลือกสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
 

ด้าน ผลการคัดเลือก (ท้องถิ่น/สินค้า) 
1. ด้านพืช แมลงเศรษฐกิจและบริการเชิงสร้างสรรค์ 170 

1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร  147 
1.2 กรมการข้าว  6 
1.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์  10 
1.4 กรมหม่อนไหม 7 

2. ด้านปศุสัตว์ 35 
กรมปศุสัตว์  35 

3. ด้านประมง 46 
กรมประมง  46 

รวม 251 
ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ 31 มีนาคม 2568 
 

1) ปัจจัยนำเข้า 
การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้า

เกษตรมูลค่าสูง กรมส่งเสริมการเกษตร บูรณาการงบประมาณจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่
อุปทานและบริการมูลค่าสูง เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เช่นเดียวกับ
กรมประมง บูรณาการงบประมาณจากโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง กิจกรรม  
เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง กรมการข้าวบูรณาการงบประมาณภายใต้โครงการส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์บูรณาการงบประมาณจากโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้า นบัญชี 
1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการงบประมาณจาก
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมย่อยโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง  1 ท้องถิ่น 1 สินค้า
เกษตรมูลค่าสูง มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 4.1423 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.40 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 39.8455 ล้านบาท ทั ้งหนี ้ กรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม และกรมปศุสัตว์  
ร่วมบูรณาการโดยใช้งบประมาณปกติหรืองบประมาณอ่ืนของหน่วยงาน (ตารางท่ี 3.128)  
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ตารางที่ 3.128 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้า

เกษตรมูลค่าสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 
1. กรมส่งเสริมการเกษตร1/  31.7255 2.8022 8.83 
2. กรมประมง2/  2.1000 0.4340 20.67 
3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์3/ 1.0200 0.5488 53.80 
4. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ4์/ 5.0000 0.3573 7.15 

ภาพรวม 39.8455 4.1423 10.40 
หมายเหตุ: 1/โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง  

 2/โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง 
3/โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบัญชี 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
4/โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมย่อยโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 

ที่มา: จากระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 และรายงานผล 
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) 
 

2) กิจกรรม 
โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง  กำหนด

ขั้นตอนหลักของการดำเนินงาน ดังนี้ (1) การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน (2) คัดเลือกพื้นที่และ
พิจารณาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง และพิจารณาเห็นชอบการคัดเลือกพื้นที่ แจ้งเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการฯ (3) การจัดทำ
แผนพัฒนารายสินค้า และ 4) การดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้า รายละเอียด ดังนี้  

2.1) การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น  

1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสินค้าเกษตร
และบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพืช แมลงเศรษฐกิจและบริการ 
เชิงสร้างสรรค์ ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง และหน่วยงานทีร่่วมบูรณาการในระดับพ้ืนที่ 

2.2) การคัดเลือกพ้ืนที่และพิจารณาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง  
ดำเนินการคัดเลือกพ้ืนที่และพิจารณาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้หลักเกณฑ์ของ

โครงการฯ โดยในการคัดเลือกท้องถิ่น/สินค้าเพื่อสนับสนุนจะพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่น  
ที่มีสินค้าที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ผ่านกลไกของคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน 
ด้านการเกษตรระดับจ ังหวัด (Single Command Province : SCP) และรายงานผลการคัดเล ือก 
ไปยังหน่วยงานหลักทั้ง 3 ด้านเพื่อรับทราบ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง 
พร้อมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงตามที่หน่วยงานหรือ 
กลุ่มเกษตรกรเสนอ  

คณะทำงานขับเคลื ่อนนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น  
1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 3 ด้าน นำผลการคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงมาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในพื้นที ่ เพื ่อพิจารณาเป็นพื ้นที ่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเป้าหมาย
ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ท้องถิ่น ใน 77 จังหวัด โดยคณะกรรมการ
บริหารนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง และคณะทำงานขับเคลื่อน
นโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 3 ด้าน จัดประชุมเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และ 
แจ้งเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือนำแผนสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว  
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2.3) การจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า  

คณะทำงานขับเคลื ่อนนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น  
1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 3 ด้าน แจ้งผลการคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงให้หน่วยงานในพื้นที่ทราบ 
และร่วมจัดทำแผนพัฒนารายสินค้ากับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนให้เป็นสินค้าเกษตรและ
บริการมูลค่าสูงโดยการวิเคราะห์ปัญหา (Pain point) และแนวทางการแก้ไข (Gain point) ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การดำเนินงาน  

2.4) การดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้า  
หน่วยงานร่วมบูรณาการระดับพื้นที่ดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้าและ

ขับเคลื่อน ให้เป็นสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
นอกจากนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้อบรมให้ความรู้จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ 

การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจให้แกส่มาชิกที่ได้รับการขับเคลื่อนภายใต้โครงการสินค้าเกษตรและ
บริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง กำหนดเป้าหมาย จำนวน 300 ราย ในพื้นที่ 77 จังหวัด 
ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 

ภาพรวมของการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีผลสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 
59.96 โดยหน่วยงานในพื้นที่ส่วนใหญ่ดำเนินการคัดเลือกสินค้าผ่านกลไกของคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน 
ด้านการเกษตรระดับจังหวัด (Single Command Province: SCP ) รวมทั ้งจ ัดทำและดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนารายสินค้า โดยกรมส่งเสริมการเกษตร บูรณาการร่วมกับโครงการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อเข้าสู่
ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง กรมประมง บูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง 
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง (ตารางที่ 3.129)  

3) ผลผลิต 
3.1) กรมส่งเสริมการเกษตร มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 43.56 

3.1.1) พื ้นที ่และสินค้าบริการมูลค่าสูง 100 แปลง เกษตรกร 50 ราย และ 
กลุ่มเกษตรกร 50 กลุ่ม ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว ครบตามเป้าหมาย  

3.1.2) พื้นที่และสินค้าบริการมูลค่าสูง 92 แปลง ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาอุปสรรครายแปลงแล้ว คิดเป็นร้อยละ 92.00 จากเป้าหมาย 100 แปลง 

3.2) กรมหม่อนไหม มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 33.33  
พื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จำนวน 7 ท้องถิ่น/สินค้า ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย  
3.3) กรมการข้าว มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 77.78 

3.3.1) พื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จำนวน 6 ท้องถิ่น/สินค้า ได้รับคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย 

3.3.2) กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้จัดทำแผนพัฒนารายสินค้าแล้ว  
6 ท้องถิ่น/สินค้า คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย  

3.3.3) กลุ่มเกษตรกร 2 ท้องถิ่น/สินค้า ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา 
รายสินค้าแล้ว 2 ท้องถิ่น/สินค้า คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย โดยมีเกษตรกรได้รับการอบรม 
ให้ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว 30 ราย  

3.4) กรมประมง มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 81.03 
3.4.1) พ้ืนทีแ่ละสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จำนวน 65 ท้องถิน่/สินค้าได้รับคัดเลือก

เข้าร่วมโครงการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย 
3.4.2) กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้จัดทำแผนพัฒนารายสินค้าแล้ว 

65 ท้องถิ่น/สินค้า คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย  
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3.4.3) กลุ ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา 

รายสินค้าแล้ว 28 ท้องถิ่น/สินค้า คิดเป็นร้อยละ 43.08 ของเป้าหมาย 65 ท้องถิ่น/สินค้า 
3.4.4) กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการติดตามและให้คำแนะนำแล้ว 

17 ท้องถิ่น/สินค้า คิดเป็นร้อยละ 26.15 ของเป้าหมาย 65 ท้องถิ่น/สินค้า  
3.5) กรมปศุสัตว์ มีผลสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 82.86  

3.5.1) กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว 
จำนวน 29 ท้องถิ่น/สินค้า คิดเป็นร้อยละ 82.86 ของเป้าหมาย 35 ท้องถิ่น/สินค้า 

3.5.2) กลุ ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้จัดทำแผนพัฒนารายสินค้าแล้ว 
จำนวน 29 ท้องถิ่น/สินค้า คิดเป็นร้อยละ 82.86 ของเป้าหมาย 35 ท้องถิ่น/สินค้า 

3.5.3) กลุ ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการสนับสนุนการดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนารายสินค้าแล้ว จำนวน 29 ท้องถิ่น/สินค้า คิดเป็นร้อยละ 82.86 ของเป้าหมาย 35 ท้องถิ่น/
สินค้า โดยกรมปศุสัตว์บูรณาการงบประมาณของหน่วยงานในการสนับสนุนกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการตามภารกิจ
ของกรมปศุสัตว์ เช่น การให้ความรู้ การตรวจสุขภาพสัตว์ เป็นต้น  

3.6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีผลสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 76.50 สมาชิกกลุ่มที่ได้รับ 
การขับเคลื่อนภายใต้โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ได้รับความรู้
การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจให้แล้ว 300 ราย ครบตามเป้าหมาย และได้รับการกำกับแนะนำ/
ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจแล้ว จำนวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.67 ของเป้าหมาย 
300 ราย (ตารางท่ี 3.129) 

 

ตารางที่ 3.129 ผลการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

1. กรมส่งเสริมการเกษตร1/    43.56 
1.1 คัดเลือกพ้ืนที่และสินค้าบริการมูลค่าสูง แปลง 100 100 100.00 
 ราย 50 50 100.00 
 กลุ่ม 50 50 100.00 
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา แปลง 100 92 92.00 
อุปสรรครายแปลง ราย 50 - - 
 กลุ่ม 50 - - 
1.3 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานรายแปลง แปลง 100 - - 
 ราย 50 - - 
 กลุ่ม 50 - - 

2. กรมหม่อนไหม    33.33 
2.1 คัดเลือกพ้ืนที่และสินค้าบริการมูลค่าสูง ท้องถิ่น/สินค้า 7 7 100.00 
2.2 จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า  ท้องถิ่น/สินค้า 7 - - 
2.3 ดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้า ท้องถิ่น/สินค้า 1 - - 

3. กรมการข้าว    77.78 
3.1 คัดเลือกพ้ืนที่และสินค้าบริการมูลค่าสูง ท้องถิ่น/สินค้า 6 6 100.00 
3.2 จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า ท้องถิ่น/สินค้า 6 6 100.00 
3.3 ดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้า ท้องถิ่น/สินค้า 6 2 33.33 
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ตารางที่ 3.129 (ต่อ) 
 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

4. กรมประมง2/    81.03 
4.1 คัดเลือกพ้ืนที่และสินค้าบริการมูลค่าสูง ท้องถิ่น/สินค้า 65 65 100.00 
4.2 จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า ท้องถิ่น/สินค้า 65 65 100.00 
4.3 ดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้า ท้องถิ่น/สินค้า 65 28 43.08 

5. กรมปศุสัตว ์    82.86 
5.1 คัดเลือกพ้ืนที่และสินค้าบริการมูลค่าสูง ท้องถิ่น/สินค้า 35 29 82.86 
5.2 จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า ท้องถิ่น/สินค้า 35 29 82.86 
5.3 ดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้า ท้องถิ่น/สินค้า 35 29 82.86 

6. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์3/    41.22 
6.1 อบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุน

อาชีพและบัญชีธุรกิจ 
ราย 300 300 100.00 

6.2 กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชี
ต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ 

ราย 300 71 23.67 

ภาพรวม    59.96 
หมายเหตุ: 1/ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง  

2/ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง 
3/ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบัญชี 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 

ที่มา: จากระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2568    
 

4) ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ผลภาพรวมจากการรวบรวม ว ิเคราะห์ข ้อม ูลจากระบบ 500tb.moac.go.th 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหน่วยงานที ่ร ับผิดชอบสินค้าเป็นผู ้บ ันทึกผล 
การดำเนินงานและข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูงในระบบ
ดังกล่าว พบว่า เกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 1.17 เท่า ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย 1.15 เท่า รายละเอียดดังนี้ 
(ตารางที่ 3.130) 

(1) ด้านพืชแมลงเศรษฐกิจ และบริการเชิงสร้างสรรค์ ภาพรวมเกษตรกรที่ได้รับ 
การสนับสนุนจากหน่วยงานมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.43 เท่า สามารถจำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ เกษตรกรที่ได้รับ 
การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้น 2.12 เท่า กรมการข้าว  มีรายได้เพิ่มขึ้น 1.26 เท่า 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีรายได้เพ่ิมข้ึน 1.21 เท่า และกรมหม่อนไหม มีรายได้เพ่ิมข้ึน 1.05 เท่า 

(2) ด้านประมง เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน มีรายได้เพ่ิมข้ึน 1.19 เท่า  
(3) ด้านปศุสัตว์ เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน มีรายได้เพ่ิมข้ึน 1.11 เท่า  

อย่างไรก็ตามรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นยังไม่บรรลุตามตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
จากการสำรวจข้อมูลในพื้นท่ี พบว่า เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ประสบปัญหาราคาจำหน่ายโคเนื้อตกต่ำ  
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ตารางที่ 3.130 รายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร

มูลค่าสูง ปี 2567 
 

ด้าน 
รายได้รวมปี 2566 รายได้รวมปี 2567 รายได้ที่เพ่ิมขึ้น 

(บาท) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) (เท่า) 
1. พืช แมลงเศรษฐกิจ 
และบริการเชิงสร้างสรรค ์

6,615,520 9,464,132 2,848,612 43.06 1.43 

1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร 1,747,011 3,695,353 1,948,342 111.52 2.12 
1.2 กรมการข้าว 2,413,709 3,044,579 630,870 26.136 1.26 
1.3 กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 954,800 1,154,000 199,200 20.86 1.21 
1.4 กรมหม่อนไหม 1,500,000 1,570,200 70,200 4.68 1.05 

2. ด้านประมง 10,315,683 12,266,492 1,950,809 11.89 1.19 
3. ด้านปศุสัตว ์ 29,427,654 32,578,556 3,150,902 10.70 1.11 

รวม 46,358,857 5,430,9180 7,950,323 17.14 1.17 
ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ 21 กุมภาพันธ์ 2568  
 

8.2) ผลการติดตามโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
ในระดับพ้ืนที ่ 

ศูนย์ประเมินผล ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการ
มูลค่าสูง 1 ท้องถิ ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ในพื ้นที่ จังหวัดตราด จันทบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ 
เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2568 ซึ ่งเป็นผลการติดตาม 
ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และผลลัพธ์จากการดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงความพึงพอใจ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1) ปัจจัยนำเข้า  
1.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงานในพื้นที่ได้รับงบประมาณสำหรับดำเนินงาน

อาทิ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ร้อยละ 42.86 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนสำนักงาน
เกษตรจังหวัด ร้อยละ 57.14 เบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ำกว่าแผน เนื ่องจาก อยู ่ระหว่างการคัดเลือก 
กลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ   

1.2) ความทันเวลาของงบประมาณท่ีได้รับ  
จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในระดับพื ้นที่ ร้อยละ 100.00 

เห็นว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณทันเวลากับช่วงเวลาดำเนินงานในพื้นที่  
1.3) ความเพียงพอของงบประมาณท่ีได้รับ  

จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที ่ในระดับพื ้นที ่ ร ้อยละ 85.71  
เห็นว่างบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอกับการดำเนินงานโครงการ ส่วนร้อยละ 14.29 เห็นว่าไม่เพียงพอ 
โดยเฉพาะงบประมาณสำหรับสนับสนุนตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถพัฒนา
สินค้าเป็นสินค้ามูลค่าสูงได้  (ตารางที่ 3.131) 
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ตารางท่ี 3.131 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณในการดำเนินโครงการสินค้าเกษตรและ 

บริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณท่ีได้รับ  

1.1 ทันเวลา 100.00 
1.2 ไม่ทันเวลา - 

2. ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ  
2.1 เพียงพอ 85.71 
2.2 ไม่เพียงพอ 14.29 

ที่มา: จากการสำรวจ 
2) กิจกรรม 

2.1) การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 
ผลจากการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ พบว่า มีการจัดประชุมชี้แจงจาก

ส่วนกลางให้กับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด 1 ครั้ง และระดับจังหวัดลงสู่พื้นที่ 2 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ เห็นว่าผู้ชี้แจง  
มีความสามารถในการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้เข้าใจในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.64 โดยกองนโยบาย
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำคู่มือ
โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปึงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้
เจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานใ ห้เป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน ซึ ่งเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องในพื ้นที ่ เห็นว่าคู ่มือการดำเนินโครงการมีความชัดเจน  
มีรายละเอียด และสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ในระดับมากที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.78 มีความพึงพอใจต่อ  
คู่มือโครงการในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.80 อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เห็นว่าเนื้อหาในคู่มือยังขาด  
การอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน และกรอบระยะเวลา
การดำเนินงาน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.63 หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแล้ว เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจแนวทางการดำเนิน
โครงการในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.64  

2.2) การคัดเลือกสินค้าและบริการมูลค่าสูง  
สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  

ได้ดำเนินการคัดเลือกสินค้าและบริการมูลค่าสูงเรียบร้อยแล้ว พร้อมรายงานผลการคัดเลือกผ่านกลไก  
การดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด เพื่อให้คณะทำงานขับเคลื่อน
นโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูงทราบ และประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง พิจารณา
และเห็นชอบผลการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายดำเนินงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และคณะทำงานขับเคลื่อน
นโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 3 ด้าน (ด้านพืช แมลงเศรษฐกิจ 
และบริการเชิงสร้างสรรค์ ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง) ได้แจ้งเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ เพื่อบูรณาการความร่วมมือ
นำแผนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ร่วมจัดทำแผนพัฒนารายสินค้าให้เกิดการขับเคลื ่อน 
ให้เป็นสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง โดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เห็นว่ากระบวนการขั้นตอนการคัดเลือกและ
พิจารณาสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงมีความเหมาะสมในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.90 และเห็นว่า
สินค้าท่ีคัดเลือกนั้นมคีวามเหมาะสมที่จะผลักดันให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20  

2.3) การจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ปัญหา 
และความต้องการพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรหรือเกษตรกร และจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า โดยหน่วยงาน  
ในพ้ืนที่ร้อยละ 28.57 ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารายสินค้าของกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 42.86 อยู่ระหว่าง
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การจัดทำแผนพัฒนารายสินค้าของแต่ละกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ อีกร้อยละ 28.57 ยังไม่ได้ดำเนินการโดยจะ
ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารายสินค้าหลังจากทราบผลการคัดเลือกที่ผ่านการเห็นชอบกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการจากคณะกรรมการบริหารนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
เรียบร้อยแล้ว (ตารางที่ 3.132) 
 

ตารางท่ี 3.132 การจัดทำแผนพัฒนารายสินค้าของกลุ่มสินค้าที่ได้รับการคัดเลือก 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ดำเนินการแล้ว 28.57 
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ 42.86 
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ 28.57 

ที่มา: จากการสำรวจ 
2.4) การดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้า หน่วยงานในพื้นที่อยู่ระหว่างเตรียม 

การดำเนินงานสนับสนุนพัฒนากลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2568 เช่น จัดเตรียมแปลงระบบน้ำหยดและการใช้
ปุ๋ยที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัดในอ้อย การอบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพสัตว์ เป็นต้น  
โดยเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อกระบวนการดำเนินตามแผนพัฒนารายสินค้าในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.86 โดยคาดว่าการดำเนินโครงการสามารถช่วยยกระดับเกษตรกรได้ แต่อาจแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกรได้
บางส่วน เนื่องจากไม่มีงบประมาณสำหรับสนับสนุนเกษตรกร เช่น ห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาผลผลิต สำหรับ
การพัฒนากลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2567 ที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายสินค้าแล้ว พบว่า สำนักงาน
เกษตรจังหวัดสนับสนุนระบบน้ำในแปลงสาธิตของกลุ่มเกษตรกร ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังให้กับกลุ่มแปลงใหญ่
มันสำปะหลัง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการแปลงมันสำปะหลัง  กรมหม่อนไหมถ่ายทอด
ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหมหรือใบหม่อน สนับสนุนแม่ปุ๋ย วัสดุระบบน้ำหยด เป็นต้น  

3) ผลผลิต 
3.1) การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ร้อยละ 

91.67 ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน อีกร้อยละ 8.33 ไม่ได้เข้าร่วม โดยเจ้าหน้าที่เห็นว่า
ขั ้นตอนการชี ้แจงการดำเนินการมีความเหมาะสมและชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ ในระดับมาก 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.78  

3.2) การคัดเลือกสินค้าและบริการมูลค่าสูง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการคัดเลือกสินค้าหรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน
งานด้านการเกษตรระดับจังหวัดแล้ว เช่น ทุเรียน สับปะรดตราดสีทอง อ้อย มันสำปะหลัง จิ้งหรีด ปลานิลแปรรูป 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระบือสวยงาม เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่เห็นว่า สินค้าที่ถูกคัดเลือกมีความเหมาะสมที่จะ
ผลักดันให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20  

3.3) การจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า กลุ่มเกษตรกรหรือเกษตรกรร้อยละ 80.00 มีส่วนร่วม
ในการจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า ส่วนร้อยละ 20.00 เจ้าหน้าที ่ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาให้กับ 
กลุ่มเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรยังขาดความเข้าใจในรายละเอียดการดำเนินโครงการ (ตารางที่ 3.133) 

 

ตารางท่ี 3.133 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า 
 

รายการ ร้อยละ 
1. มีส่วนร่วม 80.00 
2. ไม่มีส่วนร่วม 20.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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3.4) การดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้า หน่วยงานในพ้ืนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

สนับสนุนตามแผนพัฒนารายสินค้า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานในพ้ืนที่ 
4) ผลลัพธ์ 

 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มและสมาชิกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2567 ในพื้นที่
หลังจากเข้าร่วมโครงการ พบว่า กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกที่ได้รับการสนับสนุน มีรายได้สุทธิครัวเรือนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 34.04 ประกอบด้วย 1) ด้านพืช แมลงเศรษฐกิจและบริการเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.76  
จากปริมาณผลผลิตและราคาจำหน่ายเงาะเพื่อส่งออกที่สูงขึ้น การฟื้นตัวของพื้นที่หลังน้ำท่วมได้รับสนับสนุน
ระบบน้ำในแปลงสาธิต แม่ปุ๋ย จากกรมส่งเสริมการเกษตร มีผลผลิตใบหม่อน เพื่อเลี้ยงไหมได้เพิ่มขึ้น 1 รุ่น 
ส่งผลให้สามารถผลิตเส้นไหม ผ้าไหมเพิ่มขึ้น 2) ด้านปศุสัตว์เกษตรกรมีรายได้สุทธิครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
145.65 เนื่องจาก เกษตรกรจำหน่ายแพะเนื้อเพิ่มขึ้นจากการที่เกษตรกรมีการปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงแพะ ทำให้
เกษตรกรเลี้ยงแพะเพิ่มขึ้นและราคาจำหน่ายที่สูงขึ้น 3) ด้านประมง เกษตรกรมีรายได้สุทธิครัวเรือนเพ่ิ มขึ้น
ร้อยละ 11.86 เนื่องจากได้รับการสนับสนุนออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า
แปรรูปประมงเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 3.134) 

 

ตารางที่ 3.134 รายได้สุทธิของครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง  
1  ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง   

 

รายการ รายได้สุทธิครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
1. ด้านพืช 39.76 
2. ด้านปศุสัตว์ 145.65 
3. ด้านประมง 11.86 

ภาพรวม 34.04 
ที่มา: จากการสำรวจ 

5) ความพึงพอใจ 
5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ 

เจ้าหน้าที ่มีความพึงพอใจต่อการชี ้แจงการดำเนินงานโครงการในระดับมาก 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.64 การคัดเลือกพื้นที่และพิจารณาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.43 การจัดทำแผนพัฒนารายสินค้าในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.75 การดำเนินการตามแผนพัฒนาราย
สินค้าในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.86 และความพึงพอใจภาพรวมของโครงการในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.20 (ตารางที่ 3.135) 

 

ตารางท่ี 3.135 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้า  
เกษตรมูลค่าสูง 

 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

คะแนน แปลผล 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ช้ีแจงการดำเนินโครงการ - 9.09 27.27 54.55 9.09 3.64 มาก 
2. การคัดเลือกพื้นที่และ
พิจารณาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 

- - 14.29 28.57 57.14 4.43 มากที่สุด 

3. การจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า - - 50.00 25.00 25.00 3.75 มาก 
4. การดำเนินการตาม
แผนพัฒนารายสินค้า 

- - 42.86 28.57 28.57 3.86 มาก 

ภาพรวม - 9.09 33.61 34.17 29.95 3.92 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ  

(1)กลุ่มเกษตรกร ประธานกลุ่ม/ผู้แทนพึงพอใจต่อการคัดเลือกพ้ืนที่และพิจารณา
สินค้าเกษตรมูลค่าสูงในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.83 การจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า ในระดับมากที่สุด  
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 การดำเนินงานตามแผนพัฒนารายสินค้าในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.76 และ
พึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 (ตารางท่ี 3.136)  

 

ตารางที่ 3.136 ความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกรต่อโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น  
1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 

 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

คะแนน แปลผล 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. การคัดเลือกพื้นที่และ
พิจารณาสินค้าเกษตร
มูลค่าสูง 

- - - 16.67 83.33 4.83 มากที่สุด 

2.การจัดทำแผนพัฒนา - - - - 100.00 5.00 มากที่สุด 
รายสินค้า 
3.การดำเนินการตาม
แผนพัฒนารายสินค้า 

- - 5.89 11.76 82.35 4.76 มากที่สุด 

ภาพรวม - - 5.89 14.22 88.56 4.86 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

(2) เกษตรกรสมาชิกกลุ่ม เกษตรกรพึงพอใจต่อการจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า  
ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 การดำเนินงานตามแผนพัฒนารายสินค้าในระดับมากที่สุดที ่ค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.55 และพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการในระดับมากที่สุดทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 (ตารางที่ 3.137)  

 

ตารางที่ 3.137 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้า
เกษตรมูลค่าสูง 

 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

คะแนน แปลผล 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. การจัดทำแผนพัฒนา 
- - - 66.67 33.33 4.33 มากที่สุด 

รายสินค้า 
2. การดำเนินการตาม
แผนพัฒนารายสินค้า 

- - 7.05 30.77 62.18 4.55 มากที่สุด 

ภาพรวม - - 7.05 48.72 47.755 4.44 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

6) ข้อค้นพบ 
6.1) คู่มือการดำเนินโครงการ ปี 2568 ของสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ขาดความชัดเจนในรายละเอียด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่เกิดความสับสน เนื่องจากการชี้แจงโครงการ
เป็นการชี้แจงเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่ศึกษาจากคู่มือการดำเนินงานโครงการ  

6.2) เกษตรกรบางส่วนขาดความชำนาญด้านการตลาดแม้ว่าจะได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ และบางส่วนมีกิจกรรมการผลิต การดูแลแปลงเกษตรตรงกับช่วงเวลาการนำผลผลิตไปจัดแสดง 
เพ่ือจำหน่ายตามแนวทางการตลาด  
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7) ข้อเสนอแนะ 

7.1) คู ่มือการดำเนินโครงการ ควรมีการระบุขั ้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด  
ควรระบุผู ้รับผิดชอบแต่ละกระบวนการ พร้อมกรอบระยะเวลาและแบบฟอร์มที่ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนทีมี่ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

7.2) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการตลาด การจำหน่ายสินค้า อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อเป็นพี่เลี้ยง
ให้กับเกษตรกร หรือสนับสนุนการรวบรวมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตร 
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3.3.2 การติดตามการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ระหว่างการพักหนี้ 

 

การติดตามการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ระหว่างการพักหนี้ เพ่ือพัฒนา
ลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีศักยภาพในอาชีพเดิม มีอาชีพเสริม และอาชีพใหม่ โดย ธ.ก.ส. และ
หน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ร่วมบูรณาการในการอบรมอาชีพตามภารกิจหน่วยงาน 
และนำนวัตกรรม ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มรายได้ ตลอดจน
เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านการตลาด และสร้างภูมิคุ ้มกันด้านการเงินด้วยทักษะการเงินและดิจิทัลให้แก่
เกษตรกร 

1) วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาชีพเดิม อาชีพเสริม และอาชีพใหม่ โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ ่นมาใช้ในการลดต้นทุน เพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ ่มรายได้ เชื ่อมโยงภาคีเครือข่าย  
ด้านการตลาด สร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินด้วยการเพ่ิมทักษะทางการเงินและดิจิทัล 

2) เป้าหมาย  
เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ 3 ปี (ปี 2567 – 2569) จำนวน 

900,000 ราย โดยดำเนินการปีละ 300,000 ราย  
3) ตัวชี้วัด  

เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น มีต้นทุนการผลิตลดลง  
มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนจากปี 2567 เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 15 

4) งบประมาณ 1,000 ล้านบาท 
5) หน่วยงานที่ดำเนินการ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
6) ขอบเขตการติดตาม  

6.1) พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ดำเนินการโครงการ จำนวน 77 จังหวัด  
6.2) ประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้

ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
6.3) ระยะเวลาของข้อมูล เป็นผลการดำเนินงานสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 

ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และการติดตามผลลัพธ์  
จากการดำเนินงานของปีงบประมาณท่ีผ่านมา รวมถึงความพึงพอใจผู้ที่เก่ียวข้องในโครงการ 

6.4) การรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานภาพรวมดำเนินการรวบรวมข้อมูลจาก ธ.ก.ส.  
ผลการติดตามระดับพื้นที่ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง และเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.  
พักชำระหนี้ โดยการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ ่ม การระดมความคิดเห็น การสังเกตการณ์ 
จากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโครงการโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive selection) ตามสัดส่วน
ประชากรเป้าหมายของแต่ละโครงการ 

7) ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด (ตารางท่ี 3.137) 
การติดตามการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ระหว่างการพักหนี้ ดังแสดง

ในตารางที่ 3.138 
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ตารางที่ 3.138 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของการติดตามการแก้ไขปัญหา 
เฉพาะหน้า การสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ระหว่างการพักหนี้ 

 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยนำเข้า   
 - ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ - ร้อยละ 97 
 - ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
 - ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
 - จำนวนหลักสูตรการอบรม - 4 หลักสูตร 
 - ชนิดของปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 

(ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมรายได้) 
- 3 ชนิด 

2. กิจกรรม   
 - จำนวนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ที่สมัครเข้าร่วม

โครงการ 
- ไม่น้อยกว่า  
  300,000 ราย 

 - จำนวนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการ  

- 300,000 ราย 

 - จำนวนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ที่เข้ารับการอบรม
ถ่ายทอดความรู้ 

- 300,000 ราย 

 - ชนิดปัจจัยการผลิต ที่สนับสนุนได้ตามแผน - 3 ชนิด 
 - ความทันเวลา/ความพอเพียงของปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน - ร้อยละ 80 
3. ผลผลิต   
 -- จำนวนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ที่ผ่านการอบรม

ฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพ 
-- ระดับความรู้หลังเข้ารับการอบรมฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพ 

- 300,000 ราย 
 
- ระดับมากข้ึนไป 

 -ร้อยละของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ที ่ได้รับการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

- ร้อยละ 100 

 -- ชนิดปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับ - ไม่น้อยกว่า 1 ชนิดต่อราย   
4. ผลลัพธ์   
 - ร้อยละของผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 - ร้อยละของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ที่นำปัจจัยการผลิต

ไปใช้ประโยชน์ 
- ร้อยละ 100 

 -- ร้อยละของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ที ่สามารถ 
ลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต/มีรายได้เพ่ิม 

- ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 15 

5. ความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 
 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ  - ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา 
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8) การติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ระหว่าง  

การพักหนี ้
8.1) ผลการดำเนินงานภาพรวมการติดตามการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างอาชีพ  

เสริมรายได้ ระหว่างการพักหนี้ ปี 2568 เพื ่อพัฒนาศักยภาพอาชีพเดิม อาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพใหม่  
ด้วยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
เพิ่มรายได้ พบว่า เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ได้รับการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพตามโครงการฯ 
จำนวน 44,127 ราย จากเป้าหมาย 300 ,000 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 14.71 ทั้งนี้ เกษตรกรอยู่ระหว่าง 
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และบางส่วนยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต จึงยังไม่มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต 
รายละเอียดตามประเด็นตัวชี้วัด ดังนี้ 

1) ปัจจัยนำเข้า 
(1) การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้าง อาชีพ 

เสริมรายได้ ระหว่างการพักหนี้ มีผลการเบิกจ่าย 65.2601 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.53 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 1,000.0000 ล้านบาท การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล 
ในไตรมาสที่ 2 ที่กำหนดไว้ร้อยละ 53 เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่ของโครงการเบิกจ่ายภายใต้กิจกรรม 
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ ่งหน่วยงานมีแผนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4  
โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 เป็นการดำเนินกิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและการอบรมถ่ายทอดความรู้ 
จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ ร้อยละ 100.00 เห็นว่า งบประมาณท่ีจัดสรรทันเวลา 
และมีความเพียงพอ (ตารางท่ี 3.139) 

 

ตารางท่ี 3.139 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณการติดตามการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างอาชีพ เสริมรายได้ 
 ระหว่างการพักหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 
การติดตามการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างอาชีพ  
เสริมรายได้ ระหว่างการพักหนี้  

1,000.00 65.2601 6.53 

ที่มา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2568 
 

 (2) หลักสูตรการอบรม โครงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างอาชีพ เสริมรายได้
ระหว่างการพักหนี้ ปี 2568 มีการอบรมถ่ายทอดความรู ้ 4 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) หลักสูตรความรู้  
ทางการเงิน โดยให้ความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรมีวินัยทางการเงิน (2) หลักสูตรการลดต้นทุนการผลิต  
(3) หลักสูตรเพิ่มรายได้ จากการประกอบอาชีพเสริม และ (4) หลักสูตรการเพิ่มผลผลิต  โดยเกษตรกรทุกราย
ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้อย่างน้อย 2 หลักสูตร ซึ่งมีหลักสูตรความรู้ทางการเงินเป็นพ้ืนฐาน 

(3) ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน โครงการมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร 
จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ (1) ปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุน เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ (2) ปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต เช่น 
เมล ็ดพันธ ุ ์ด ี  (3) ป ัจจ ัยการผลิตเพื ่อเพิ ่มรายได ้ เช ่น พันธ ุ ์พ ืช พันธ ุ ์ส ัตว ์ โดยเกษตรกรจะได ้รับ  
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตอย่างน้อย 1 ชนิดต่อราย 

2) กิจกรรม 
ในปี 2568 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีเกษตรกรลูกค้า 

ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ที ่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 508,776 ราย คิดเป็นร้อยละ 169.59 ของเป้าหมาย 
300,000 ราย โดย ธ.ก.ส. ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ (1) เป็นลูกหนี้รายคน/เกษตรกรและ



236 
บุคคล (2) มีต้นเงินเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกัน ไม่เกิน 300,000 บาท และ (3) มีสถานะเป็นหนี้ปกติและ
หนี้ค้างชำระ (หนี ้ 0 -3 เดือน และหนี้ NPL) เพื ่อเข้าร่วมโครงการ 300,000 ราย ครบตามเป้าหมาย  
สำหรับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการแต่ยังไม่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการในปี 2568 นี้ ธ.ก.ส.  
จะนำไปพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป โดยมี เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ที่ได้เข้ารับ
การอบรมถ่ายทอดความรู้แล้ว จำนวน 44,127 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.71 จากเป้าหมาย 300,000 ราย โดยมี 
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร 3 ชนิด ได้แก่ (1) ปัจจัยการผลิตเพ่ือลดต้นทุนการผลิต เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ 
(2) ปัจจัยการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ดี (3) ปัจจัยการผลิตเพ่ือเพ่ิมรายได้ เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์  

3) ผลผลิต 
เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี ้ที ่ผ ่านการอบรมฟื ้นฟูพัฒนาศักยภาพตาม

โครงการฯ แล้วจำนวน 44,127 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.71 จากเป้าหมาย 300,000 ราย โดยเกษตรกรทุกราย
ที่ผ่านการอบรมฟื้นฟูฯ แล้ว คิดเป็นร้อยละ 100.00 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตอย่างน้อย 1 ชนิด  
ตามหลักสูตรการอบรม อาทิ พันธุ์ไก่พ้ืนเมือง ดังตารางที่ 3.140  

 

ตารางท่ี 3.140 ผลการฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพัฒนาศักยภาพตามโครงการฯ ปี 2568 
 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. การอบรมฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพ ราย 300,000 44,127 14.71 
2. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ราย 300,000 44,127 14.71 

ที่มา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2568 
 

4) ผลลัพธ์เบื้องต้น 
ผลการติดตามเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2567 และผ่าน

การพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ (เกษตรกร 1 ราย สามารถพัฒนาศักยภาพได้มากกว่า 1 ศักยภาพ) 
พบว่า เกษตรกรนำปัจจัยการผลิตและความรู ้ที ่ได้ร ับไปใช้ประโยชน์แล้ว ร้อยละ 100.00 เกษตรกร  
มีรายได้เพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง หรือผลผลิตเพิ่มขึ้น จำนวน 91,086 ราย จากเป้าหมาย 300,000 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 30.36 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 15) สรุปได้ดังนี้ 

(1) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 70,541 ราย โดยก่อนเข้าร่วมโครงการมีรายได้
เฉลี่ย 328,797 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หลังเข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ย 411,235 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 82,438 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 25.07  

(2) เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลง จำนวน 25,704 ราย โดยก่อนเข้าร่วมโครงการที่มี
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 307,439 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หลังเข้าร่วมโครงการมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 219,017 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี ลดลงเฉลี่ย 88,422 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 28.76 

(3) เกษตรกรมีมูลค่าผลผลิตเพิ่มขึ้น จำนวน 7 ,982 ราย โดยก่อนเข้าร่วมโครงการ 
มีมูลค่าผลผลิตเฉลี ่ย 19 ,409 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หลังเข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ย 22 ,473 บาท 
ต่อครัวเรือนต่อปี เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 3,064 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 15.79 

 

9 ผลการติดตามการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ระหว่างการพักหนี้  
ในระดับพ้ืนที ่ 

ศูนย์ประเมินผลได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 19 - 25 มกราคม 2568 
ในพ้ืนที่ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอเมือง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยเป็นการติดตาม
ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดจากการดำเนินงานปี 2568 จากเจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบโครงการ  
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2567 สามารถสรุปได้ ดังนี้  
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1) ปัจจัยนำเข้า  

1.1) ธ.ก.ส. สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 23 ,400,000 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 846,853 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.62 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และ ธ.ก.ส. สำนักงาน
จังหวัดสุรินทร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 28,419,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 266,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.94 
ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  

1.2) ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่  
ร้อยละ 100.00 เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน 

1.3) ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ 
ร้อยละ 100.00 เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม  

1.4) หลักสูตรการอบรมเพื่อฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ ปี 2568 
มีจำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) หลักสูตรความรู้ทางการเงิน เช่น การวางแผนทางการเงิน การจดบันทึก
บัญชีครัวเรือน (2) หลักสูตรการลดต้นทุนการผลิต เช่น การผลิตปุ๋ย (3) หลักสูตรเพิ่มรายได้ เช่น การเลี้ยงไก่
พ้ืนเมือง การเลี้ยงจิ้งหรีด/สะดิ้ง และ (4) หลักสูตรการเพ่ิมผลผลิต เช่น การใช้เมล็ดพันธุ์ดี  

1.5) ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดสุรินทร์ ได้รับปัจจัย
การผลิตด้านการเพิ่มรายได้ ได้แก่ พันธุ์ไก่พื้นเมือง ในส่วนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดกาฬสนิธุ์ 
ได้รับปัจจัยการผลิตด้านการลดต้นทุน ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์การผลิตปุ๋ย 

 

2) กิจกรรม 
เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2567 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 

9,027 รายคิดเป็นร้อยละ 105.90 จากเป้าหมาย 8,524 ราย และในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10,691 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 110.30 จากเป้าหมาย 9,693 ราย โดยเกษตรกร ร้อยละ 100.00 ได้เข้ารับการอบรมฟื้นฟูพัฒนา
ศักยภาพ ประกอบด้วย (1) หลักสูตรความรู ้ทางการเงิน โดยให้ความรู ้และส่งเสริมให้เกษตรกรมีว ินัย  
ทางการเงิน เช่น การวางแผนทางการเงิน การจดบันทึกบัญชีครัวเรือน (2) หลักสูตรการลดต้นทุนการผลิต 
ได้แก่ การผลิตปุ๋ย และ (3) หลักสูตรเพิ่มรายได้ จากการประกอบอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่พื้นเมือง  
การเลี้ยงจิ้งหรีด/สะดิ้ง เป็นต้น และเกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทุกราย ซึ่งเกษตรกร ร้อยละ 
85.00 เห็นว่า ปัจจัยการผลิตที่ได้รับทันเวลาและเพียงพอ และเกษตรกร ร้อยละ 15.00 เห็นว่า ปัจจัยการผลิต
ที่ได้รับไม่ทันเวลาและไม่เพียงพอ เนื่องจาก พันธุ์ไก่พื้นเมืองที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีขนาดเล็ก  
ไม่แข็งแรงและได้รับการสนับสนุนในช่วงฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน) จึงส่งผลให้ไก่ไม่สามารถทนต่อสภาพ
อากาศทีห่นาว 

3) ผลผลิต  
เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2567 ที่เข้ารับการอบรมฟ้ืนฟูพัฒนา

ศักยภาพ ร้อยละ 100.00 ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในจังหวัดสุรินทร์ 
ได้รับปัจจัยการผลิตด้านการเพิ่มรายได้ ได้แก่ พันธุ์ไก่พื ้นเมือง ในส่วนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับปัจจัยการผลิตด้านการลดต้นทุน ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ย  

ด้านความรู้ความเข้าใจหลังเข้ารับการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ  เกษตรกร ร้อยละ 53.84 
มีระดับความรู้ความเข้าใจในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 ก่อนเข้ารับการอบรมเกษตรกรมีระดับความรู้
ความเข้าใจในระดับน้อย ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.58 โดยเกษตรกร เห็นว่าวิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้  
ได้อย่างครบถ้วน และตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำอย่างชัดเจน 

4) ผลลัพธ์เบื้องต้น  
เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ที่เข้าร่วมโครงการปี 2567 ที่เข้ารับการอบรมฟื้นฟูพัฒนา

ศักยภาพ ร้อยละ 100.00 นำปัจจัยการผลิตและความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แล้ว ได้แก่ การวางแผนทาง
การเงิน การจดบันทึกบัญชีครัวเรือน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การผสมปุ๋ยใช้เอง เพ่ือลดต้นทุนการผลิต การเลี้ยงไก่
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พ้ืนเมือง การเลี้ยงจิ้งหรีด/สะดิ้ง เพ่ือเป็นอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน ทั้งนี้ เกษตรกรบางส่วน เห็นว่า
ควรเพิ่มเติมหลักสูตร การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงวัว เพื่อเพ่ิมทางเลือกให้กับเกษตรกรในการพัฒนาศักยภาพ 

ผลจากการสำรวจเกษตรกรในพื้นที่ พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 16,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หลังจากเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 10,750 บาท  
ต่อครัวเรือนต่อปี ลดลงเฉลี่ย 5,750 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 34.85 จากการผลิตปุ๋ย
หมักและการผสมปุ๋ยใช้เอง สำหรับการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เกษตรกรยังไม่มีการจำหน่ายผลผลิต เนื่องจาก  
ไก่พ้ืนเมืองยังเติบโตไม่เต็มที่ จึงไม่สามารถจำหน่ายได้  

5) ความพึงพอใจ 
5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ  

เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.45 โดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ 76.92 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และร้อยละ 23.08 มีความพึงพอใจในระดับมาก  

5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ  
ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 

4.35 โดยเกษตรกรร้อยละ 52.83 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 41.51 มีความพึงพอใจ 
ในระดับมาก ร้อยละ 5.03 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และร้อยละ 0.63 มีความพึงพอใจ ในระดับน้อย  

6) ข้อค้นพบ 
6.1) การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล 
6.2) ระยะเวลาการอบรมบางหลักสูตรน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหา อีกท้ังเกษตรกรต้องการ

หลักสูตรอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงโค เป็นต้น 
6.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต พันธุ ์ไก ่พื ้นเมือง ช ่วงระยะเวลาเดียวกันส่งผลให้  

พันธุ์ไก่พื้นเมืองขาดแคลน ต้องจัดซื้อจากแหล่งอื่นนอกพื้นที่ และพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่ได้รับการสนับสนุนตัวเล็ก 
ไม่แข็งแรง ขาดความทนทานต่อโรค การสนับสนุนพันธุ์ไก่ช่วงฤดูหนาว ส่งผลให้ไก่ไม่สามารถทนต่อสภาพ
อากาศที่หนาวเย็นได้ 

6.4) เกษตรกรที ่ผ ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพ มีแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้ สามารถวางแผนการชำระหนี้ได้ อาทิ การลดต้นทุนการผลิตจากการผสมปุ๋ยใช้เอง การเพิ่มรายได้
จากการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง และการวางแผนทางการเงินโดยการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน 

6.5) เจ้าหน้าที่บางส่วนขาดการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 
ที่ผ่านกระบวนการอบรมฟ้ืนฟูพัฒนา ทำให้ไม่ทราบปัญหา อุปสรรคจากการนำความรู้และปัจจัยไปใช้ 

7) ข้อเสนอแนะ ธ.ก.ส. ควรพิจารณาดำเนินการ 
7.1) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย 
7.2) ควรกำหนดระยะเวลาให้สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาของหลักสูตรและหลักสูตร 

ควรตรงกับความต้องการของเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับเกษตรกรในการพัฒนาศักยภาพ 
7.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตควรคำนึงถึงคุณภาพและช่วงเวลาที่เหมาะสม  
7.4) ควรมีพี่เลี้ยงหรือเจ้าหน้าที่ในการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือนำไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการหรือโครงการระยะต่อไป 
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3.3.3 โครงการสานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน 
 

โครงการสานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื ่อนเป็นโครงการภายใต้นโยบายของรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยโครงการย่อย จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนา
ศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม : เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ ดำเนินการ
โดยกรมปศุสัตว์ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง 
สู่มาตรฐาน ดำเนินการโดยกรมประมง และโครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าใน
เขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช ดำเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร 

1) วัตถุประสงค์ 
1.1) ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ 

เพื่อบังคับใช้กฎหมายป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เป็นไปอย่าง  
มีประสิทธิภาพ และช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์และโรคสัตว์สู่คน  

1.2) ปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายกับ 
ผู้ลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจัง ปกป้องผู้บริโภคให้บริโภคสัตว์น้ำปลอดภัย  
และลดผลกระทบของปัญหาราคาสินค้าประมงในประเทศตกต่ำ 

1.3) พัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้าของสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตในพื ้นที่  
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  
ในการตรวจสอบสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที ่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน สนับสนุนการสร้าง  
ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน 

2) เป้าหมาย  
2.1) ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายตามห้องเย็น 

ทั่วประเทศ 59 ด่าน  
2.2) ตรวจป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า – ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย 

ในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง 8 ศูนย์ และด่านตรวจประมง 16 ด่าน  
2.3) ด่านตรวจพืชในพื ้นที ่ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ร ับการยกระดับมาตรฐาน 

การตรวจสอบสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต จำนวน 3 ด่าน 3 จังหวัด 
3) งบประมาณ 42.4644 ล้านบาท 
4) หน่วยงานที ่ร ่วมดำเนินการ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่  กรมปศุสัตว์ กรมประมง และ 

กรมวิชาการเกษตร 
5) ขอบเขตการติดตาม  

5.1) พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ดำเนินการโครงการ จำนวน 77 จังหวัด  
5.2) กลุ่มประชากรเป้าหมาย  ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
5.3) ระยะเวลาของข้อมูล เป็นผลการดำเนินงานสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 

มีนาคม 2568 เป็นติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมถึงความพึงพอใจ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 

5.4) การรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานภาพรวมดำเนินการรวบรวมข้อมูลผ่านระบบ
ประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการติดตามระดับพื ้นที่ 
ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยการสอบถาม การสัมภาษณ์ โดยวิธีการเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Selection)  
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6) ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด การติดตามโครงการสานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน 

(ตารางที ่141) 
 

ตารางที่ 3.141 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของ โครงการสานต่อ 
การทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน 

 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยนำเข้า   

1.1 งบประมาณ - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  -ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94 
 - ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ  - ร้อยละ 80 

 - ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
1.2 บุคลากร  - ระดับความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน   - ระดับมากข้ึนไป 

2. กิจกรรม   
2.1 การปฏิบัติงาน

ตามแผน 
- ระดับความทันเวลาของการปฏิบัติงานตามแผน - ระดับมากข้ึนไป 

2.2 การตรวจสอบ 
เฝา้ระวัง ป้องกัน 

- จำนวนครั้งในการตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกัน สัตว์
หรือที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ 

- 5,664 ครั้ง 

การลักลอบ - จำนวนครั้งในการตรวจเฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบ การนำเข้า
และส่งออกในและนอกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

- 51,035 ครั้ง 

 - จำนวนครั้งในการตรวจเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการ นำเข้า 
ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ 

- 2,104 ครั้ง 

2.3 การพัฒนา
ศักยภาพเพิ่ม ทักษะ
เจ้าหน้าที ่

- จำนวนครั้งในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชที่
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

- 1 ครั้ง 

2.4 การเผยแพร่
ประชาส ัมพ ันธ์  ให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
การนำเข้า ส่งออก 

- จำนวนครั ้งในการให้ความรู ้ด้านกฎหมายและข้อกำหนดที่  
เกี ่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออกนำผ่านสินค้าพืชและปัจจัย            
การผลิตให้กับผู้ประกอบการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

- 4 ครั้ง 

2 . 5  การสร ้ า ง
ความร่วมมือ 

- จำนวนครั้งในการสร้างความร่วมมือทางเทคนิคกับประเทศ 
เมียนมาร์ 

- 2 ครั้ง 

 - จำนวนครั้งในการสร้างความร่วมมือทางเทคนิคกับ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

- 2 ครั้ง 

 - จำนวนครั้งในการสร้างความร่วมมือทางเทคนิคกับ ประเทศ
มาเลเซีย 

- 2 ครั้ง 

3. ผลผลิต   
3.1 การตรวจสอบ 

เฝ้าระวัง ป้องกัน 
- จำนวนห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือที่พักซากสัตว์ 
ทั่วประเทศที่ได้รับการตรวจสอบ 

- ……… แห่ง 1/ 

การลักลอบ - จำนวนศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขตท่ีมี 
การดำเนินการ 

- 8 ศูนย์ 

 - จำนวนด่านตรวจประมงท่ีมีการตรวจสอบ - 16 ด่าน 
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ตารางท่ี 3.141 (ต่อ) 
 

  

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
 - จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบนำเข้าสัตว์น้ำ - 3,000 แห่ง 

3.2 การพัฒนา
ศักยภาพ เจ้าหน้าที ่

- จำนวนด่านตรวจพืชในพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ได้รับการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าพืช และปัจจัย
การผลิต 

- 3 ด่าน 

 - จำนวนเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

- 30 ราย 

3.3 การพัฒนา
ความรู้ด้าน กฎหมาย 

- ระดับความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช - ระดับมากข้ึนไป 

 - จำนวนเจ้าหน้าที่/ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ
ความรู้ด้านกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี ่ยวข้องกับการนำเข้า 
ส่งออกนำผ่านสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต 

- 180 ราย 

 - ระดับความรู ้ความเข้าใจของผู ้ประกอบการนำเข้า ส่งออก  
นำผ่านสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตต่อการดำเนินงานของ 
ด่านตรวจพืช 

- ระดับมากข้ึนไป 

3.4 การสร้าง
ความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

- จำนวนประเทศเพ่ือนบ้านที่ได้รับการสร้างความร่วมมือทางเทคนิค - 3 ประเทศ 

3.5 การบูรณาการ
ร่วมตรวจสอบป้องกัน
ลักลอบ นำเข้า ส่งออก 

- สถานประกอบการสัตว์น้ำนำเข้าท่ีได้รับการตรวจสอบ  
- จำนวนคดีที่มีการจับกุม 

- ……… แห่ง 1/ 
- ……… คดี 1/ 

4. ผลลัพธ์ - ปริมาณและมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีการลักลอบนำเข้า - ……… กิโลกรัม 1/ 
- ……… บาท 1/ 

 - จำนวนครั้งในการพบโรคระบาดสัตว์และโรคสัตว์สู่คน - ……… ครั้ง 1/ 
 - ปริมาณและมูลค่าการค้าขายสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตใน

พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 
- เพ่ิมข้ึนจากปี 2567 

5. ความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 
หมายเหตุ: 1/ หน่วยงานไม่ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ 
ที่มา: จากการศึกษา 

 

7) ผลการดำเนินงานการติดตามโครงการสานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน 
7.1) ผลการดำเนินงานภาพรวมการติดตามโครงการสานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน  

จากการติดตามผลการดำเนินงานรายโครงการผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 พบว่า ผลการดำเนินงานภาพรวมของกิจกรรม
โครงการที่หน่วยงานได้ดำเนินงานสำเร็จอยู่ที่ร้อยละ 38.63 โดยโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร กิจกรรม : เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ของกรมปศุสัตว์ มีผลการดำเนินงานมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.18 รองลงมา คือ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม : พัฒนา
คุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐานของกรมประมง มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 46.04  และโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช  มีผล 
การดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 16.67 (ตารางท่ี 3.142) 
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ตารางท่ี 3.142  การดำเนินงานโครงการสานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน 
 

โครงการ ผลงาน (ร้อยละ) 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 53.18 
2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 46.04 
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนา         
พิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช 

16.67 

เฉลี่ย 38.63 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2568 
 

 ผลการติดตามการดำเนินงานโครงการตามประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด ดังนี้ 
7.1.1) ปัจจัยนำเข้า 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 8.7400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.58 ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 42.4644 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล (ร้อยละ 53.00) เนื่องจาก 
โครงการมีแผนปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 3 และ 4 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม : 
พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐานของกรมประมง มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 64.96 รองลงมา ได้แก่ 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช   
มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 26.93 และ โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม : เฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ของกรมปศุสัตว์ มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 18.04 ตามลำดับ (ตารางท่ี 3.34) 

ความทันเวลาของการเบิกจ่ายงบประมาณ จากการสอบถามความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ พบว่า เจ้าหน้าที่ร้อยละ 50.00 เห็นว่างบประมาณท่ีจัดสรรทันเวลา ส่วนร้อยละ 50.00 
เห็นว่างบประมาณจัดสรรไม่ทันเวลา เนื่องจากหน่วยงานในพื้นที่ด่านตรวจประมงตากได้รับงบประมาณในช่วง 
เดือนพฤศจิกายน 2567 แต่เจ้าหน้าที่มีแผนปฏิบัติงานในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทุกวัน ส่วนความ
เพียงพอของการเบิกจ่ายงบประมาณ จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ทุกราย เห็นว่า
งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ เนื่องจากอัตรากำลัง
ของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในระดับพื ้นที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบ  
การนำเข้าและส่งออกในและนอกพ้ืนที่ปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ (ตารางท่ี 143) 

 

ตารางท่ี 3.143 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณการติดตามโครงการสานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน 
 

โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 35.5834 6.4188 18.04 
2) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 1.2310 0.7996 64.96 
3) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวก
ทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช 

5.6500 1.5216 26.93 

ภาพรวม 42.4644 8.7400 20.58 
ที่มา: จากระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2568 

 

7.1.2) กิจกรรม 
การติดตามโครงการสานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อนภาพรวม มีผลสำเร็จ 

คิดเป็นร้อยละ 38.63 จำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ 
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(1) กรมปศุสัตว์ มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 53.18 กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่  

การตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ เพ่ือบังคับใช้กฎหมายป้องกัน
ปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมาย
ดำเนินการ 5,664 ครั้ง  

(2) กรมประมง มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 46.04 กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่  
การเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง โดยมีเป้าหมายตรวจป้องกันการลักลอบ
การนำเข้าและส่งออกในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง 51,035 ครั้ง และตรวจป้องกันการลักลอบ  
การนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ 2,104 ครั้ง  และบูรณาการร่วมตรวจสอบป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบนำเข้า – ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย  มีเป้าหมายตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า  
ณ สถานประกอบการ 3,000 แห่ง  

(3) กรมวิชาการเกษตร มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 16.67  กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ได้แก่ การเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช 
มีเป้าหมายดำเนินการ 3 จังหวัด 3 แห่ง พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มทักษะของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชที่เหมาะสม
กับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีเป้าหมาย 1 ครั้ง 30 ราย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย
และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องการนำเข้า - ส่งออก นำผ่านสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน มีเป้าหมาย 4 ครั้ง 180 ราย  และสร้างความร่วมมือทางเทคนิคกับประเทศเพื่อนบ้าน 3 ประเทศ 
จำนวน 6 ครั้ง 

7.1.3) ผลผลิต 
(1) กรมปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือ 

ที่พักซากสัตว์ทั ่วประเทศ เพื่อบังคับใช้กฎหมายป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
โรคระบาดสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการตรวจสอบห้องเย็น 3,012 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 53.18 
ของเป้าหมาย 5,664 ครั้ง นอกจากนี้ดำเนินการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ 29 ครั้ง และสถานกักกันสัตว์ 76 ครั้ง   
ซึ่งมีการตรวจจับการลักลอบนำเข้า – ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย จำนวน 59 คดี โดยมีปริมาณของกลาง
ซากสัตว์ที่ตรวจพบ จำนวน 7,444.10 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 453,180 บาท 

(2) กรมประมง มีผลการดำเนินการ  ดังนี้  
(2.1) กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้า  

ประมง มีดังนี ้
ดำเนินการตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกในและนอก

พื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง ดำเนินการแล้ว 27,411 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 53.71 ของเป้าหมาย 51,035 ครั้ง 
และตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ ดำเนินการแล้ว 1,040 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 49.43 ของเป้าหมาย 2,104 ครั้ง  

(2.2) กิจกรรมบูรณาการร่วมตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
นำเข้า – ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย มีการตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ณ สถานประกอบการแล้ว 1,215 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 40.50 ของเป้าหมาย 3,000 แห่ง  

(3) กรมวิชาการเกษตร มีผลการดำเนินการ ดังนี้ 
(3.1) การเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนา

พิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช ดำเนินการแล้ว 2 จังหวัด (2 แห่ง) ได้แก่ 1) ด่านตรวจพืชนครพนม จังหวัด
นครพนม และ 2) ด่านตรวจพืชสะเดา จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 3 จังหวัด (3 แห่ง)  

(3.2) การพัฒนาศักยภาพเพื ่อเพิ ่มทักษะของเจ้าหน้าที ่ด ่านตรวจพืชที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 



244 
(3.3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู ้ด ้านกฎหมายและข้อกำหนดที่

เกี่ยวข้องการนำเข้า - ส่งออก นำผ่านสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จำนวน 
3 ด่าน ได้แก่ (1) ด่านตรวจพืชเชียงของ จังหวัดเชียงราย (2) ด่านตรวจพืชนครพนม จังหวัดนครพนม และ 
(3) ด่านตรวจพืชสะเดา จังหวัดสงขลา โดยเป็นการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ประกอบการและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(3.4) การสร้างความร่วมมือทางเทคนิคกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ เมียนมาร์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมาเลเซีย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางท่ี 144) 

 

ตารางท่ี 3.144 ผลการดำเนินงานการติดตามโครงการสานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1) กรมปศุสัตว์    53.18 

1.1) การตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ 
สถานกักกันสัตว์ หรือที ่พ ักซากสัตว์ทั่ว
ประเทศ เพื ่อบังคับใช้กฎหมายป้องกัน
ปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย
ว ่าด ้วยโรคระบาดส ัตว ์ เป ็นไปอย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

ครั้ง 5,664 3,012 53.18 

2) กรมประมง    46.04 
2.1) การเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบ 

การนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง 
    

 2.1.1) การตรวจป้องกันการลักลอบ
การนำเข้าและส่งออกในและนอกพื ้นที่
ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง  

ครั้ง 
 

51,035 27,411 53.71 

 2.1.2) การตรวจป้องกันการลักลอบ 
การนำเข้า – ส่งออก สินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ 

ครั้ง 
 

2,104 1,040 49.43 

2.2) การบูรณาการร่วมตรวจสอบป้องกัน
และปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออก
สินค้าประมงผิดกฎหมาย 

    

 - ตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ณ สถาน
ประกอบการ 

แห่ง 3,000 1,215 40.50 

3) กรมวิชาการเกษตร    16.67 
3.1) การเสริมสร้างศักยภาพการอำนวย จังหวัด 3 2 66.67 

ความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษ
ชายแดนของด่านตรวจพืช 

แห่ง 3 2 66.67 

3.2) การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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ตารางท่ี 3.144 (ต่อ) 

 

    

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
 3.2.1) ศึกษาและจัดทำแนวทาง ครั้ง 3 - - 

ปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ฉบับ 1 - - 

 3.2.2) พัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ครั้ง 1 - - 

                - เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ราย 30 - - 
3.3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้

ด้านกฎหมายและข้อกำหนดที่เก่ียวข้องการ
นำเข้า – ส่งออก นำผ่านสินค้าพืชและ
ปัจจัยการผลิต 

    

 3.3.1) การให้ความรู้ด้านกฎหมาย
และข้อกำหนดที่เก่ียวข้องการนำเข้า – 
ส่งออก นำผ่านสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต
ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้อง 

ครั้ง 1 - - 

 - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ความรู้ด้านกฎหมาย 

ราย 30 - - 

 3.3.2) การให้ความรู้ด้าน
กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 
การนำเข้า – ส่งออก นำผ่านสินค้าพืช 
และปัจจัยการผลิตให้กับผู้ประกอบการ 
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ครั้ง 3 - - 

 - ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชนที่
ได้รับความรู้ด้านกฎหมาย 

ราย 150 - - 

3.4) การสร้างความรว่มมือทางเทคนิคกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

    

 3.4.1) ประเทศเมียนมาร์ ครั้ง 2 - - 
 3.4.2) สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
ครั้ง 2 - - 

 3.4.3) ประเทศมาเลเซีย ครั้ง 2 - - 
ที่มา: จากระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2568 

 

8.) ผลการติดตามโครงการสานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อนในพ้ืนที่ 
8.1) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม : เฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ กิจกรรมย่อย : การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิด
กฎหมาย ในพื้นที ่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ช่วงเดือนมีนาคม 2568 ซึ ่งเป็นผลการติดตาม  
ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รวมถึงความพึงพอใจผู้ที่เก่ียวข้องในโครงการ 
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(1) ปัจจัยนำเข้า  

หน่วยงานในพื ้นท ี ่ย ัง ไม ่ได ้ร ับจ ัดสรรงบประมาณในการดำเน ินก ิจกรรม  
การปฏิบัติงานจึงดำเนินการโดยการบูรณาการงบประมาณร่วมกับโครงการอ่ืน ๆ  

(2) กิจกรรม 
การป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย ดำเนินการ

ตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือที่พักซากสัตว์  ดำเนินการแล้ว 64 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
33.33 ของเป้าหมาย 192 ครั้ง 

(3) ผลผลิต 
ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือที่พักซากสัตว์  

โดยตรวจสอบห้องเย็นแล้ว 57 แห่ง ไม่พบการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ การตรวจสอบ 
โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือที่พักซากสัตว์ จะดำเนินการในระยะต่อไป  

(4) ความพึงพอใจ 
(4.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ 

 จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ พบว่า ในภาพรวมเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดและมาก ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 
37.50 และร้อยละ 25.00 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อการชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดำเนิน
โครงการจากส่วนกลาง และกระบวนการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์  
ผิดกฎหมาย ในระดับมากที่สุดเท่ากัน ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 รองลงมามีความพึงพอใจต่อคู่มือการปฏิบัตงิาน 
และงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 และ 3.50 ตามลำดับ  (ตารางที่ 3.145) 

 

ตารางที่ 3.145  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต 
  สินค้าเกษตร กิจกรรม : เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์  กิจกรรมย่อย :  
  การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย 

 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3.50 มาก 
2. การชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดำเนิน
โครงการฯ จากส่วนกลาง 

4.50 มากที่สุด 

3. กระบวนการปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม 
การลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย 

4.50 มากที่สุด 

4. คู่มือการปฏิบัติงาน  4.00 มาก 
ภาพรวม 4.13 มาก 

ที่มา: จากการสำรวจ 
(5) ข้อค้นพบ 

(5.1) ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากส่วนกลางยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในพ้ืนที่ จึงบูรณา
การงบประมาณร่วมกับโครงการอื่น ๆ ทั้งนี้ จะมีการเบิกจ่ายในภายหลัง 

(5.2) การเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบขนส่งสินค้าปศุสัตว์เจ้าหน้าที่ต้องใช้
ระบบ e – movement ซึ ่งเป็นระบบที ่ใช ้ในการตรวจสอบการเคลื ่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายใน
ราชอาณาจักร ประกอบการทำงานเพื่อช่วยในการตรวจสอบการขนส่งสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
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แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าระบบดังกล่าวยังไม่มีการเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง
และป้องกันการลักลอบขนส่งสินค้าปศุสัตว์  นอกจากนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่จะเป็นในลักษณะเชิงรับ 
ที่ต้องรอให้มีผู้มาแจ้งเบาะแสก่อน ถึงจะมีการปราบปรามการลักลอบขนสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย  

(6) ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการพัฒนาระบบ e - movement โดยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล หรือ

ประยุกต์ใช้กับระบบอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องของกรมปศุสัตว์ ได้  เพื่อให้เห็นข้อมูลในภาพรวม และใช้ประกอบ 
การปฏิบัติงานป้องกันการลักลอบขนส่งสินค้าปศุสัตว์ได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

8.2) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน กิจกรรมย่อย : การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า – ส่งออกสินค้าประมง 
ผิดกฎหมาย ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี และตาก ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเป็นผลการติดตาม
ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  รวมถึงความพึงพอใจผู้ที่เก่ียวข้องในโครงการ 

(1) ปัจจัยนำเข้า  
(1.1) งบประมาณ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน่วยงานส่วนกลางจัดสรร

งบประมาณให้หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ด่านตรวจประมงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และตาก รอบ 6 เดือนแรก 
จำนวน 360,500 บาท มีการเบิกจ่ายแล้ว 271,916.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.43 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

(1.2) ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ  เจ้าหน้าที ่ร้อยละ 50.00 เห็นว่า
งบประมาณที่ได้รับทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน และอีกร้อยละ 50.00 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับไม่ทันเวลา 
ต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากหน่วยงานในพื้นที่ด่านตรวจประมงตากได้รับงบประมาณในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
แต่เจ้าหน้าที่มีแผนปฏิบัติงานในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทุกวัน 

(1.3) ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ทุกรายเห็นว่างบประมาณที่
ได้รับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ เนื่องจากอัตรากำลังของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้า
และส่งออกในและนอกพ้ืนที่ปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ 

(2) กิจกรรม 
(2.1) กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง 

ดำเนินการตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกในและนอกพื ้นที ่ปฏิบ ัต ิงานเพื ่อเฝ้าระวัง  
มีแผนตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 4,797 ครั้ง 4,760 เที่ยวยานพาหนะ นอกจากนี้มีแผนดำเนินการ 
เฝ้าระวังป้องกันนอกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 32 วัน จากการสอบถามเจ้าหน้าที่เก่ียวกับพ้ืนที่ปฏิบัติงาน พบว่า 

(2.1.1) การดำเนินการในพื้นที่ปฏิบัติงานจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 
จุดผ่านแดนถาวร 1 จุด ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก และจังหวัดตาก ประกอบด้วย ด่านตรวจ 4 จุด 
ในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภออุ้มผาง และอำเภอท่าสองยาง จุดผ่านแดนถาวรสะพาน
มิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 1 สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 2 และท่าข้ามชายแดน 52 ท่าข้าม    

(2.1.2) การดำเนินการนอกพ้ืนที่ปฏิบัติงานจังหวัดอุบลราชธานี 7 จุด ได้แก่ 
จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง จุดผ่อนปรนทางการค้าท่าเทศบาลเขมราฐ จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านสองคอน 
จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านคันท่าเกวียน จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านด่านเก่า จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องตาอู  
และจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องอานม้า และจังหวัดตาก 1 จุด ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อำเภอบ้านโคก 
จังหวัดอุตรดิตถ ์

 
 
 



248 
(2.2) การตรวจสอบและอนุญาตการนำเข้า – ส่งออกสินค้าประมงของหน่วยงาน 

ในพ้ืนที่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
(2.2.1) ผู้นำเข้า ส่งออก ต้องลงทะเบียนกับกรมประมงก่อนเพื่อขออนุญาต

เป็นผู้นําเข้า ส่งออกสินค้านั้น ๆ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ Fisheries Single Window : FSW 
ทางเว็บไซต์ของกรมประมง 

(2.2.2) ยื่นแบบคำขอแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 
และแจ้งขออนุญาตนำสัตว์/ซากสัตว์ เข้า - ออก ผ่านราชอาณาจักรไทยก่อน 1 วัน ผ่านระบบดิจิทัล FSW ของ
กรมประมง โดยไม่ต้องพบเจ้าหน้าที่  

(2.2.3) ยื่นใบแจ้งตรวจสินค้า ระบุชนิดสินค้า ปริมาณ น้ำหนัก มูลค่า เลขที่
พาหนะ วัน และเวลานัดหมาย 

(2.2.4) เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจ เมื่อพบว่าผลตรวจสินค้าถูกต้องตรงตามที่
ขออนุญาตนำเข้า - ส่งออก เจ้าหน้าที่จึงอนุญาตให้นำเข้า - ส่งออกตามระเบียบต่อไป 

(3) ผลผลิต 
ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง 

โดยตรวจในพ้ืนที่ปฏิบัติงานเพ่ือเฝ้าระวังแล้ว จำนวน 2,014 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.98 ของเป้าหมาย 4,797 ครั้ง 
และ 2,001 เที่ยวยานพาหนะ คิดเป็นร้อยละ 42.04 ของเป้าหมาย 4,760 เที่ยวยานพาหนะ รวมทั้งดำเนินการ
ตรวจนอกพ้ืนที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง 13 วัน คิดเป็นร้อยละ 40.64 ของเป้าหมาย 32 วัน 

(4) ความพึงพอใจ 
(4.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ 

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการภาพรวมใน
ระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.75  คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
25.00 เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบ
การนำเข้าส่งออกสินค้าประมง ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 และกิจกรรม บูรณาการร่วมกัน
ตรวจสอบป้องกันนำเข้าส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 (ตารางที่ 3.146) 

 

ตารางท่ี 3.146  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรมย่อย : การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า – ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย 

 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. การเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง 4.50 มากที่สุด 
2. การบูรณาการร่วมกันตรวจสอบป้องกันนำเข้าส่งออกสินค้า

ประมงผิดกฎหมาย 
5.00 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.75 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(5) ข้อค้นพบ 
(5.1) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับ

พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง ทั้งในและ 
นอกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  

(5.2) เจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานในระดับพื ้นที ่ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทหารพราน ตำรวจตระเวนชายแดน ด่านศุลกากร ด่านตรวจพืช และด่านกักกันสัตว์ ในการลงพ้ืนที่
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เพ่ือตรวจสอบเฝ้าระวังสินค้า รวมทั้งข้อมูลผลการดำเนินงาน การตรวจสอบสินค้าประมงในการนำเข้าและส่งออก 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน 

 

(6) ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการพิจารณางบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานเพิ่มเติม 

เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
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3.4 การประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2566 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เป็นการมุ่งเน้นให้คนในชุมชนรวมตัวกันประกอบกิจการ 
โดยอาศัยทรัพยากร แรงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ ่นและองค์ความรู ้สมัยใหม่มาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการ  
ที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองได้และเป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนสามารถ
วิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนากิจการได้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ เปลี่ยนแปลง  
มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สินค้าและบริการสามารถแข่งขันในตลาดได้  

1) วัตถุประสงค์โครงการ 
1.1) เพ่ือยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้สูงขึ้น 
1.2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  

ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
1.3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน 
1.4) เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  

ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) เป้าหมายโครงการ 

ดำเนินการในวิสาหกิจชุมชน 1,100 แห่ง สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 11,000 ราย และเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน 77 เครือข่าย ในพื้นที่ 77 จังหวัด ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 3) กิจกรรมสนับสนุน
กลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 4) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และ 5) กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นท่ี 

3) งบประมาณโครงการ 37.8619 ล้านบาท  
4) หน่วยงานดำเนินการโครงการ จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร 
5) วัตถุประสงค์ของการประเมินผล  

เพ่ือประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
6) ขอบเขตการประเมินผล  

6.1) พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ดำเนินการโครงการ จำนวน 77 จังหวัด  
6.2) ประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประธาน/สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 

ประธาน/สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประธาน/สมาชิกวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ที่เข้าร่วมโครงการ 
6.3) ระยะเวลาของข้อมูล 

ผลการดำเนินงานโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 
และข้อมูลผลลัพธ์ของโครงการ เป็นข้อมูลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการปี 2566 โดยเป็นการเปรียบเทียบ
ข้อมูลในปีที่ดำเนินการโครงการ ปี 2566 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566) กับหลังสิ้นสุดโครงการ
ในปี 2567 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567) เพ่ือประเมินผลลัพธ์ของโครงการ 

6.4) การรวบรวมข้อมูล 
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประธาน/สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 

ประธาน/สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประธาน/สมาชิกวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มย่อย โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) จากจังหวัดที่มีการดำเนินงานครอบคลุมทุกกิจกรรม 
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7) ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด (ตารางท่ี 3.147)  

 

ตารางที่ 3.147 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
 ปี 2566 

 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยนำเข้า    
   1.1 งบประมาณ - ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย - ร้อยละ 98 
 - ร้อยละของหน่วยงานในพื้นที่ท่ีได้รบังบประมาณทันเวลา 

ตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   1.2 องค์ความรู้ - จำนวนหลักสูตรที่จัดอบรม - 3 หลักสูตร 
 - ร้อยละของหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมมากที่สดุ - ร้อยละ 80 
 - ระดับความคดิเห็นของเจ้าหน้าที/่กลุ่มวสิาหกิจชุมชนต่อ 

ความเหมาะสมของหลักสูตรที่จัดอบรม 
- ระดับมากท่ีสุด 

   1.3 คณะกรรมการ - จำนวนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  - 6 คณะ 
2. กิจกรรม    
   2.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกจิชุมชน    

1) การอบรม
พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที ่

- จำนวนครั้งการจัดอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบตัิงานส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนแก่เจ้าหน้าที่ (ส่วนกลาง/ระดับเขต) 

- 3 ครั้ง 

 - จำนวนเจ้าหน้าที่ท่ีพัฒนาทักษะ - 560 ราย 
2) การยกระดับ

ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน           
- จำนวนจังหวัด/อำเภอที่จดัเวทีชุมชนเพื่อประเมิน/วิเคราะห์
ศักยภาพวสิาหกิจชุมชนระดับปานกลาง/ระดับปรับปรุง 

- 77 จังหวัด/882 
อำเภอ 

 - จำนวนครั้งการจัดเวทีชุมชนเพื่อประเมิน/วิเคราะหศ์ักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนระดับปานกลาง/ระดับปรับปรุง 

- 2 ครั้ง/ระดับ 

 - จำนวนรายงานผลการประเมินศกัยภาพและผลการยกระดับ
ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน 

- 1,100 แห่ง 

3) การส่งเสรมิ
การสร้างเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน 

- จำนวนครั้งการสมัมนาพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน 

- 2 ครั้ง 

- จำนวนจังหวัดที่มีการจัดทำแผนการส่งเสริมเครือข่าย 
วิสาหกิจชุมชน 
 

- 77 จังหวัด 

 - จำนวนจังหวดัที่สนบัสนุนงบประมาณในการพัฒนาเครือขา่ย
วิสาหกิจชุมชน 

- 77 จังหวัด 

- จำนวนจังหวัดที่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริม 
การสร้างเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน 

- 77 จังหวัด 

   2.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 
1) การประกวด

วิสาหกิจชุมชนดีเด่น 
- จำนวนจังหวัดที่จัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวดั - 77 จังหวัด 
- จำนวนเขตที่จัดประกวดวสิาหกจิชุมชนดีเด่นระดับเขต - 6 เขต 
- จำนวนครั้งการจัดประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ - 1 ครั้ง 

2) การเผยแพร่
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
วิสาหกิจชุมชนดีเด่น 

- จำนวนจังหวัดที่เผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนดีเด่น 
- จำนวนเอกสารข้อมลูแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนดเีด่นท่ี
เผยแพร ่

- 77 จังหวัด 
- 500 เล่ม 

   2.3 กิจกรรมสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
 - จำนวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/

คณะกรรมการสรรหา/กรรมการผูแ้ทนฯจังหวัด/คณะทำงาน 
- 329 ครั้ง 

 - จำนวนครั้งการสมัมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน/
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ/หน่วยงานภาค ี

- 5 ครั้ง 
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ตารางท่ี 3.147 (ต่อ) 
 

  

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
   2.4 กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบตัิงานด้านทะเบยีนวิสาหกิจชุมชน 
 - จำนวนนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะ - 900 ราย 
 - จำนวนอำเภอที่สนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินงานของ

นายทะเบียนวสิาหกิจชุมชน 
- 882 อำเภอ 

   2.5 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 - จำนวนหน่วยงานระดับเขต/จังหวัด/อำเภอที่ดำเนินตดิตาม

และประเมินผลโครงการ 
- 6 เขต/77 จังหวัด/ 
  882 อำเภอ  

 - ความถี่การติดตามและประเมินผลโครงการ - ทุกเดือน 
3. ผลผลิต       
   3.1 ด้านการอบรม
พัฒนาทักษะความรู ้

- จำนวนเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน 

- 560 ราย 

 - จำนวนวิสาหกิจชุมชนไดร้ับการพัฒนาตามแผนพัฒนากิจการ - 1,100 แห่ง 
        ระดับปานกลาง - 900 แห่ง 
        ระดับปรับปรุง - 200 แห่ง 
 - จำนวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไดร้ับพัฒนาความรู้การบรหิาร

จัดการวสิาหกิจชุมชน 
- 11,000 ราย 

   3.2 ด้านการส่งเสรมิ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

- จำนวนแผนการส่งเสรมิเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน - 77 แผน 
- จำนวนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมตามแผน 
การส่งเสริม 
 

- 77 เครือข่าย 

   3.3 ด้านการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 

- จำนวนวิสาหกิจชุมชนท่ีไดร้ับการพัฒนาเป็นต้นแบบดีเด่น  
       ระดับจังหวัด - 77 แห่ง 
       ระดับเขต - 6 แห่ง 
       ระดับประเทศ - 3 แห่ง 

4. ผลลัพธ์   
   4.1 ความรู้ความ
เข้าใจ 

- ระดับความรู้หลังได้รับการพัฒนาของเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน/
สมาชิก/เครือข่าย 

- ระดับมากขึ้นไป 
 

   4.2 ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- เจ้าหน้าที ่ - ร้อยละของเจ้าหน้าที่ท่ีนำความรู้ด้านการส่งเสรมิวิสาหกจิชุมชน

และเครอืข่ายไปใช้ประโยชน์ในการสง่เสริมและเป็นพี่เลีย้งให้กับ
วิสาหกิจชุมชน 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับ
การพัฒนา 

- นายทะเบียน - ร้อยละของนายทะเบยีนวิสาหกจิชุมชนที่นำความรู้ไป
ให้บริการรับจดทะเบียน ต่อทะเบยีน และยกเลิก/เพิกถอน
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

- ร้อยละ 100 ของ
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการ
พัฒนา 

- สมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชน 

- ร้อยละของสมาชิกวสิาหกิจชุมชนท่ีนำความรูไ้ปใช้ในการบริหาร
จัดการกิจการ ประเมินศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนากิจการได ้

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 

- เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน 

- ร้อยละเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ขับเคลื่อนกิจกรรมของตนเองและบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชน
ภายในเครือข่ายได ้

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 

- วิสาหกิจชุมชน
ต้นแบบ 

- ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่นำความรู้ไปใช้ขยายผล 
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ
ที่ได้รับการพัฒนา 
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ตารางท่ี 3.147 (ต่อ) 
 

  

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
 4.3 ด้านการยกระดับวิสาหกจิชุมชน 
 - ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รบัการยกระดับศักยภาพ 

ให้สูงข้ึน (ระดับปานกลางเป็นระดบัดี และระดับปรับปรุงเป็น
ระดับปานกลาง) 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของวิสาหกิจชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

 4.4 ด้านการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
  - ร้อยละของนายทะเบียนวสิาหกจิชุมชนที่สามารถให้บริการ 

ได้มีประสิทธิภาพ (รับจด/ต่อทะเบียน/ยกเลิก/เพิกถอนทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน)  

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของนายทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนที่นำความรู้ไปใช้ 

 4.5 ด้านการขับเคลื่อนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้เครือข่าย 
 - ร้อยละของเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนท่ีขับเคลื่อนและพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนภายใต้เครือข่ายให้เกิดการเช่ือมโยงกิจกรรม 
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนที่นำความรู้ไปใช้ 

 4.6 ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 
 - ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบท่ีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้

ให้วิสาหกิจชุมชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้กระบวนการวิสาหกจิชุมชน 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของวิสาหกิจชุมชนท่ีนำ
ความรู้ไปใช้ 

 4.7 ด้านการดำเนินธุรกจิของวิสาหกิจชุมชนหลังไดร้ับการยกระดับ 
 - ระดับความสำเร็จของการบรหิารจัดการธุรกิจ  - ระดับมาก 
5. ความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 
 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ  

(นายทะเบียน/ประธานกลุ่ม/สมาชิก/เครือข่าย/วิสาหกิจชุมชน
ต้นแบบ)  

- ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



254 
 

3.4 ผลการประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2566 
1) ปัจจัยนำเข้า 

1.1) งบประมาณ 
1.1.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 37.8619 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 37.7344 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.66 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ตารางท่ี 3.36) 

1.1.2) ความทันเวลาของงบประมาณ  
จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ พบว่า เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100.00 

เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับมีความทันเวลา (ตารางที่ 3.37) 
1.1.3) ความเพียงพอของงบประมาณ 

จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ พบว่า เจ้าหน้าที่ร้อยละ 100.00 
เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับมีความเพียงพอต่อการดำเนินงาน (ตารางที่ 3.148) 

 

ตารางท่ี 3.148 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
                    ปี 2566 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณท่ีได้รับ  

1.1 ทันเวลา 100.00 
1.2 ไม่ทันเวลา - 

2. ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ  
2.1 เพียงพอ 100.00 
2.2 ไม่เพียงพอ - 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

1.2) องค์ความรู้  
1.2.1) หลักสูตรการจัดอบรม มี 3 หลักสูตร ดังนี้  

(1) หลักสูตรการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็น การจัด
อบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เขต 
และจังหวัด มีทักษะและสามารถวางรูปแบบการปฏิบัติงานในแต่ละระดับได้ โดยหลักสูตรประกอบด้วยเรื่อง 
องค์ความรู ้การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การพัฒนานักวิสาหกิ จชุมชนมืออาชีพ การพัฒนา
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน การจัดเวทีชุมชนในงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เทคนิคการใช้เครื่องมือจัดทำ
โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน การออกแบบการจัดเวทีของเขต การรายงานผลงาน  (Portfolio) การปรับ
แนวคิดการวิเคราะห์ธุรกิจในยุคปัจจุบันของวิสาหกิจชุมชน หลักการทำแผนธุรกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชนและ
ธุรกิจขนาดเล็ก และทักษะการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

(2) หลักสูตรการพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่าย เป็นการจัดสัมมนาพัฒนาแนวทางการ
สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทุกระดับ เพื่อสร้างความ
เข้าใจและการใช้เครื่องมือในการดำเนินงานสร้างเครือข่ายให้กับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่โดย หลักสูตร
ประกอบด้วยเรื่อง แนวคิด หลักการ การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน การศึกษาถอดบทเรียนกรณีตัวอย่าง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน แนวทางและกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน บทเรียนจากการทำเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) และการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน และโมเดลการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
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(3) หลักสูตรการพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เป็นการสัมมนาพัฒนาทักษะ

ให้กับนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
เช่น การรับจดทะเบียน ต่อทะเบียน ยกเลิก/เพิกถอนทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  
โดยหลักสูตรประกอบด้วยเรื่อง การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน แนวทางการให้คำแนะนำวิสาหกิจชุมชนในการจด
ทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล การดำเนินงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชนกับการจัดทำบัญชี 

1.2.2) ความสอดคล้องของหลักสูตร 
(1) หลักสูตรการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจากการสอบถาม 

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่  พบว่า เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 40.00 เห็นว่าหลักสูตรมีความสอดคล้อง
กับกิจกรรมมากที่สุด 

(2) หลักสูตรการพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่าย จากการสอบถามความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที ่พบว่า เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 75.00 เห็นว่าหลักสูตรมีความสอดคล้องกับกิจกรรมมากที่สุด 

(3) หลักสูตรการพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จากการสอบถามความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ พบว่า เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 45.83 เห็นว่าหลักสูตรมีความสอดคล้องกับกิจกรรม 
มากที่สุด 

1.2.3) ความเหมาะสมของหลักสูตร 
(1) เจ้าหน้าที่ 

(1.1) หลักสูตรการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจากการสอบถาม
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ พบว่า เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100.00 เห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสม 
ในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 4.17 

(1.2) หลักสูตรการพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่าย จากการสอบถามความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ พบว่า เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100.00 เห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก 
ที่ค่าคะแนน 3.75 

(1.3) หล ักส ูตรการพัฒนาทักษะนายทะเบียนว ิสาหกิจช ุมชน  จากการสอบถาม 
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ พบว่า เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100.00 เห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสม 
ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนน 4.29 

(2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากการสอบถามความคิดเห็น พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 
100.00 เห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมกับกิจกรรม 

 

 1.3) คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มี  6 คณะ 

ประกอบด้วย คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการ
ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน 

 

2) กิจกรรม 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2566 มีการดำเนินกิจกรรมและกำหนดเป้าหมายของ 

การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 
 1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  

1.1) จัดอบรมพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนแก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เขต และจังหวัด เป้าหมาย 3 ครั้ง 560 ราย  

1.2) การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการจัด เวทีชุมชนเพื ่อประเมินศักยภาพและ
วิเคราะห์สถานการณ์ของวิสาหกิจชุมชนระดับปานกลาง (ระดับปานกลางไประดับดี) และระดับปรับปรุง 
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(ระดับปรับปรุงไประดับปานกลาง) เป้าหมาย 77 จังหวัด 882 อำเภอ จัดเวทีชุมชนเพื่อประเมินศักยภาพและ
วิเคราะห์สถานการณ์ของวิสาหกิจชุมชนระดับปานกลางและระดับปรับปรุง เป้าหมาย 2 ครั้ง/ระดับ และจัดทำ
รายงานผลการประเมินศักยภาพและผลการยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เป้าหมาย 1,100 แห่ง 

1.3) การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการจัดสัมมนาพัฒนาแนวทางการสร้าง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เป้าหมาย 2 ครั้ง จัดทำแผนการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เป้าหมาย 77 
จังหวัด/แผน สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เป้าหมาย 77 จังหวัด/เครือข่าย และ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เป้าหมาย 77 จังหวัด 

 2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 
2.1) จัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ดำเนินการจัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 

เป้าหมาย 77 แห่ง ระดับเขต เป้าหมาย 6 แห่ง และระดับประเทศ เป้าหมาย 3 แห่ง  
2.2) การเผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนดีเด่น มีการเผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน

ดีเด่น เป้าหมาย 77 จังหวัด และจัดทำเอกสารข้อมูลแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนดีเด่นเผยแพร่ เป้าหมาย 500 เล่ม  
3) กิจกรรมสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ.ศ. 2548             

จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัด และคณะกรรมการสรรหา/กรรมการผู ้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด/คณะทำงานฯ 
เป้าหมาย 329 ครั้ง และจัดสัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/หน่วยงานภาคี 
เป้าหมาย 5 ครั้ง  

 4) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการพัฒนาทักษะนายทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน เป้าหมาย 900 ราย และสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน เป้าหมาย 882 อำเภอ  

 5) กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ หน่วยงานระดับเขตจังหวัด อำเภอที่ดำเนินงาน
ติดตามและประเมินผลโครงการ เป้าหมาย 6 เขต 77 จังหวัด 882 อำเภอ และความถี่ในการติดตาม
และประเมินผลโครงการ เป้าหมายทุกเดือน 

3) ผลผลิต 
 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2566 พบว่า การดำเนินงานของกรมส่งเสริม

การเกษตร สามารถยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนได้ตามเป้าหมาย โดยผลการดำเนินงานภาพรวมของ
กิจกรรมโครงการที่หน่วยงานได้ดำเนินงานสำเร็จอยู่ที่ร้อยละ 96.86 รายละเอียดจำแนกตามประเด็น ตัวชี้วัด 
และเกณฑ์การวัด ดังนี้  

 1) ด้านการอบรมพัฒนาทักษะความรู้  
1.1) การอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เขต และ

จังหวัด 3 ครั้ง จำนวน 560 ราย ครบตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00  
1.2) จัดเวทีชุมชนเพื่อประเมินศักยภาพและวิเคราะห์สถานการณ์ของวิสาหกิจชุมชนระดับปานกลาง 

(ระดับปานกลางไประดับดี) และระดับปรับปรุง (ระดับปรับปรุงไประดับปานกลาง) 77 จังหวัด 882 อำเภอ 
ครบตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 และดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครบตามเป้าหมาย 2 ครั้ง/ระดับ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 

1.3) วิสาหกิจชุมชนได้รับการยกระดับศักยภาพตามแผนพัฒนากิจการ 1,100 แห่ง ครบตาม
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนระดับปานกลาง (ระดับปานกลางไประดับดี) 900 แห่ง 
และวิสาหกิจชุมชนระดับปรับปรุง (ระดับปรับปรุงไประดับปานกลาง) 200 แห่ง  

1.4) สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 11,000 ราย 
ครบตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00  



257 
1.5) รายงานผลการประเมินศักยภาพและผลการยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน 1,100 แห่ง 

ครบตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 
2) ด้านการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  

2.1) จัดสัมมนาพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 2 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย คิดเป็น
ร้อยละ 100.00  

2.2) จัดทำแผนการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 77 จังหวัด/แผน ครบตามเป้าหมาย คิดเป็น
ร้อยละ 100.00  

2.3) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 77 จังหวัด/เครือข่าย ครบตาม
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00  

2.4) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  77 จังหวัด 
ครบตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00  

3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ  
3.1) จัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 77 แห่ง ระดับเขต 6 แห่ง และระดับประเทศ 

3 แห่ง ครบตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ตามลำดับ 
3.2) การเผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนดีเด่น 77 จังหวัด ครบตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 

100.00 และจัดทำเอกสารข้อมูลแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนดีเด่นเผยแพร่  500 เล่ม ครบตามเป้าหมาย 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 4) ด้านสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
ดำเน ินการจ ัดประช ุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการส ่งเสร ิมว ิสาหก ิจช ุมชน  คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด และคณะกรรมการสรรหา/กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
จังหวัด/คณะทำงานฯ 330 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.30 ของเป้าหมาย 329 ครั้ง และจัดสัมมนากรรมการ
ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/หน่วยงานภาค ี2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเป้าหมาย 5 ครั้ง 

 5) ด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน นายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาทักษะ 900 ราย ครบตาม
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 และสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 882 
อำเภอ ครบตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 6) ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการ หน่วยงานระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ ที่ดำเนินงาน
ติดตามและประเมินผลโครงการ 6 เขต/77 จังหวัด/882 อำเภอ ครบตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 
(ตารางท่ี 3.149) 

 

ตารางท่ี 3.149 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2566 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. ด้านการอบรมพัฒนาทักษะความรู้     

1.1 การอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนแก่เจ้าหน้าที่ (ส่วนกลาง/ระดับเขต) 

ครั้ง 3 3 100.00 

1.2 เจ้าหน้าที่ท่ีพัฒนาทักษะ  ราย 560 560 100.00 
1.3 จังหวัด/อำเภอที ่จัดเวทีชุมชนเพื ่อประเมิน/

วิเคราะห์ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนระดับปานกลาง/ระดับ
ปรับปรุง  

จังหวัด/
อำเภอ 

77/882 77/882 100.00 

1.4 จัดเวทีชุมชนเพื่อประเมิน/วิเคราะห์ศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนระดับปานกลาง/ระดับปรับปรุง 

ครั้ง/ระดับ 2 2 100.00 

1.5 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา ราย 11,000 11,000 100.00 
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ตารางท่ี 3.149 (ต่อ) 
 

    

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
1.6 รายงานผลการประเมินศักยภาพและผลการ

ยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน 
แห่ง 1,100 1,100 100.00 

2. ด้านการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน     
2.1 สัมมนาพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิสาหกจิ

ชุมชน  
ครั้ง 2 2 100.00 

2.2 จัดทำแผนการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน แผน 77 77 100.00 
2.3 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชน 
เครือข่าย 77 77 100.00 

2.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

จังหวัด 77 77 100.00 

3. ด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ     
3.1 จัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด แห่ง 77 77 100.00 
3.2 จัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต แห่ง 6 6 100.00 
3.3 จัดประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ แห่ง 3 3 100.00 
3.4 การเผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู ้วิสาหกิจชุมชน

ดีเด่น 
จังหวัด 77 77 100.00 

3.5 จัดทำเอกสารข้อมูลแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นเผยแพร่ 

เล่ม 500 500 100.00 

4. ด้านสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 

    

4.1 จ ัดประช ุมคณะกรรมการ/คณะอน ุกรรมการ/
คณะกรรมการสรรหา/กรรมการผู้แทนฯ จังหวัด/คณะทำงานฯ 

ครั้ง 329 330 100.30 

4.2 สัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน/กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/หน่วยงานภาคี 

ครั้ง 5 2 40.00 

5. ด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน     
5.1 นายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่สนับสนุนการพัฒนา

ทักษะ 
ราย 900 900 100.00 

5.2 สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของ 
นายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

อำเภอ 882 882 100.00 

6. ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการ     
- หน่วยงานระดับเขต/จังหวัด/อำเภอที ่ดำเนินงาน

ติดตามและประเมินผลโครงการ 
เขต 

จังหวัด
อำเภอ 

6 
77 
882 

6 
77 
882 

100.00 
100.00 
100.00 

ภาพรวม    96.86 
ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร 

 

4) ผลลัพธ์  
 ผลการประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  ปี 2566 เบื้องต้นจากการจัดเก็บ

รวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย แพร่ ชัยนาท สุพรรณบุรี ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ ช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2568 มีรายละเอียด ดังนี้ 
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 1) ระดับความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาและการนำไปใช้ประโยขน์ 

1.1) เจ้าหน้าที่ 
(1) การจัดอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สำหรับเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในด้านต่าง ๆ อาทิ องค์ความรู้ด้านส่งเสริมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เทคนิค 
การลงชุมชน/ปฏิบัติงานในพื้นที่ และการสร้างเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เขต และ 
ส่วนภูมิภาคมีทักษะ และสามารถวางรูปแบบการปฏิบัติงานในแต่ละระดับได้ โดยมีการจัดเวที ก เป็นการจัด
อบรมเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เขต และจังหวัด สำหรับเวที ข ซึ่งเป็นการจัดอบรมเจ้าหน้าที่จังหวัด และอำเภอ 
พบว่า เวที ก ก่อนเข้ารับการพัฒนาเจ้าหน้าที่มีความรู้ระดับปานกลาง ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.00 หลังการพัฒนา 
มีความรู ้ระดับมาก ที ่ค่าคะแนนเฉลี ่ย 4.00 โดยเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100.00 ได้นำความรู ้ไปใช้ประโยชน์ 
ในด้านการให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเกษตร
อำเภอ และจัดทำเวทีชุมชนในการวางแผนและบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน สำหรับ เวที ข ก่อนเข้ารับการพัฒนา
เจ้าหน้าที่มีความรู้ระดับปานกลาง ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.20 หลังการพัฒนามีความรู้ระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 
โดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ 100.00 ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการปฏิบัติงาน 
ด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับเจ้าหน้าที่ในเกษตรอำเภอ และจัดทำเวทีชุมชนในการวางแผนและบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชน เช่นเดียวกับเวที ก (ตารางท่ี 3.39 และ 3.40) 

(2) การอบรมการพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของเจ้าหน้าที ่ พบว่า 
ก่อนเข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่มีความรู้ระดับปานกลาง ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.00 หลังการอบรม มีความรู้ระดับมาก 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.80 โดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ 100.00 ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์  ในด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (ตารางที่ 3.39 และ 3.40) 

(3) การอบรมการพัฒนาทักษะของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในการดำเนินงานด้านทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ การรับจดทะเบียน ต่อทะเบียน ยกเลิก/เพิกถอนทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการให้คำแนะนำวิสาหกิจชุมชนในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 
เนื ่องจากมีการหมุนเวียนอัตรากำลังส่วนของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และการเกษียณอายุราชการ  
ซึ่งเกษตรอำเภอจะเป็นนายทะเบียนโดยตำแหน่ง พบว่า ก่อนเข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่มีความรู้ ระดับปานกลาง 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.00 หลังการอบรมมีความรู้ระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 โดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ 100.00 
ได้นำความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการขึ ้นทะเบียน และการจัดการทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในฐานะ 
นายทะเบียน (ตารางท่ี 3.150 และ 3.151) 
 

ตารางท่ี 3.150 ระดับความรู้ของเจ้าหน้าที่ เปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนา  
    

 
รายการ 

ก่อน หลัง 
ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

1. การอบรมการพัฒนาทักษะการส่งเสริมฯ 
    1.1 เวที ก 

 
3.00 

 
ปานกลาง 

 
4.00 

 
มาก 

    1.2 เวที ข 3.20 ปานกลาง 4.20 มาก 
2. การอบรมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 3.00 ปานกลาง 3.80 มาก 
3. การอบรมการพัฒนาทักษะนายทะเบียน 3.00 ปานกลาง 4.20 มาก 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางท่ี 3.151 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่   

หน่วย: ร้อยละ 
การพัฒนา นำไปใช้ประโยชน์ ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ 

1. การอบรมการพัฒนาทักษะการส่งเสริมฯ 
    1.1 เวที ก 

 
100.00 

 
- 

    1.2 เวที ข 100.00 - 
2. การอบรมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 100.00 - 
3. การอบรมการพัฒนาทักษะนายทะเบียน 100.00 - 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

1.2) วิสาหกิจชุมชน  
1.2.1) การอบรมเพื่อส่งเสริมการยกระดับวิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ

กระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และการจัดทำบัญชีที่เป็นระบบโดยดำเนินการจัด
เวทีชุมชนครั้งที่ 1 เพื่อประเมินศักยภาพและวิเคราะห์สถานการณ์ของวิสาหกิจชุมชนโดยใช้เครื่องมือแบบ
ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้าใจสถานการณ์การดำเนินการจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และจัดทำรายงานผล การประเมิน
ศักยภาพฯ และแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งให้เกษตรจังหวัดพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) ประธานวิสาหกิจชุมชนจากระดับปานกลางไประดับดี ก่อนเข้ารับการอบรมมีความรู้
ระดับปานกลาง ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.83 หลังการอบรมมีความรู้ระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.70 โดยประธาน
วิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 100.00 ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การประเมินศักยภาพของกลุ่ม สำหรับประธานวิสาหกิจชุมชนจากระดับปรับปรุงไประดับปาน
กลาง ก่อนเข้ารับการอบรมมีความรู้ระดับปานกลาง ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.75 หลังการอบรมมีความรู้ระดับ
มากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 โดยประธานวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 100.00 ได้นำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน การผลิต การตลาด และการทำแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (ตารางที่ 3.152 
และ 3.153) 

 (2) สมาชิกวิสาหกิจชุมชนจากระดับปานกลางไประดับดี พบว่าก่อนเข้ารับการอบรม
มีความรู้ระดับน้อย ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.33 หลังการอบรมมีความรู้ระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.23 
โดยสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 99.00 ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการใช้บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า 
การวางแผนการพัฒนากิจการ และ ร้อยละ 1.00 ยังไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากอายุมาก สำหรับ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนจากระดับปรับปรุงไประดับปานกลาง พบว่า ก่อนเข้ารับการอบรมมีความรู้ระดับน้อย  
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.38 หลังการอบรมมีความรู้ระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.08 โดยสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
ร้อยละ 91.67 ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การตลาด 
สำหรับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 8.33 ยังไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจาก ไม่มีเวลา และเห็นว่า
การใช้วิธีแบบเดิมดีกว่าแบบใหม่ (ตารางท่ี 3.152 และ 3.153) 

1.2.2) การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โดยการสนับสนุนให้เกิดการประชุม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้เครือข่าย สนับสนุน
การดำเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ของเครือข่าย พบว่า ประธานวิสาหกิจชุมชน ก่อนเข้ารับการอบรมมีความรู้ระดับปาน
กลาง ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.00 หลังการอบรมมีความรู้ระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38  โดยประธาน
วิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 100.00 ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย โดยได้จดทะเบียน
เป็นเครือข่ายระดับจังหวัดร่วมกับวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของวิสาหกิจชุมชน เช่น มี ช่องทาง
การตลาดเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายร่วมกับเครือข่าย พัฒนาด้านการผลิต/การตลาดร่วมกับเครือข่าย รวมถึงการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้วิสาหกิจ
ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง (ตารางท่ี 3.152 และ 3.153) 

 

ตารางท่ี 3.152 ระดับความรู้ของประธาน/สมาชิกวิสาหกิจชุมชน เปรียบเทียบก่อนและหลังการอบรม  
หน่วย: ร้อยละ 

 
รายการ 

 

ก่อน หลัง 
ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

1. อบรมยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
จากระดับปานกลางไประดับดี 
     1.1 ประธาน  

 
 

2.83 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.70 

 
 

มากที่สุด 
     1.2 สมาชิก  2.33 น้อย 4.23 มากที่สุด 
2. อบรมยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน   
จากระดับปรับปรุงไประดับปานกลาง 
     2.1 ประธาน  

 
 

2.75 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.50 

 
 

มากที่สุด 
     2.2 สมาชิก  2.38 น้อย 4.08 มาก 
3. การอบรมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 3.00 ปานกลาง 4.38 มากที่สุด 

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

ตารางท่ี 3.153 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของประธาน/สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
หน่วย: ร้อยละ 

การพัฒนา นำไปใช้ประโยชน์ ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ 
1. การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
จากระดับปานกลางไประดับดี 
    1.1 ประธาน 

 
 

100.00 

 
 
- 

    1.2 สมาชิก 99.00 1.00 
2. การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
จากระดับปรับปรุงไประดับปานกลาง   
    2.1 ประธาน 

 
 

100.00 

 
 
- 

    2.2 สมาชิก 91.67 8.33 
3. การอบรมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 100.00 - 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

 2) การยกระดับวิสาหกิจชุมชน 
2.1) การส่งเสริมการยกระดับวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพจากระดับปานกลางไป

ระดับดี จำนวน 900 แห่ง โดยพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ กระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ
มาตรฐาน และการจัดทำบัญชีที่เป็นระบบ โดยผลการดำเนินงานได้ครบตามเป้าหมาย 

2.2) การส่งเสริมการยกระดับวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพจากระดับปรับปรุงไป
ระดับปานกลาง จำนวน 200 แห่ง โดยพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การบริหารจัดการปัจจัยการผลิต 
เช่น ทุน แรงงาน กระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นต้น โดยผลการดำเนินงานได้ครบตามเป้าหมาย 
(ตารางท่ี 3.154) 
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ตารางท่ี 3.154 การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
 

การยกระดับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
ระดับปานกลางไประดับดี 900 แห่ง 900 100 
ระดับปรับปรุงไประดับปานกลาง 200 แห่ง 200 100 

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

 3) ผลจากการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
3.1) การผลิตสินค้า/บริการ ของวิสาหกิจชุมชมที่ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจากระดับปานกลาง

ไประดับดี พบว่า วิสาหกิจชุมชนร้อยละ 28.57 มีการผลิตสินค้า/บริการเพิ่มขึ้น โดยมีการผลิตสินค้าที่
หลากหลาย มีบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ สำหรับวิสาหกิจชุมชนร้อยละ 71.43 มีการผลิตสินค้า/บริการเท่าเดิม 
เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการที่จะผลิตสินค้า/บริการให้ได้คุณภาพและมี มาตรฐานมากกว่า 
การเพ่ิมปริมาณการผลิต (ตารางท่ี 3.155) 
 

ตารางท่ี 3.155 การผลิตสินค้าและการบริการหลังได้รับการเพ่ิมศักยภาพ (ระดับปานกลางไประดับดี) 
 

การผลิตสินค้า/บริการ ร้อยละ 
เพ่ิมข้ึน 28.57 
เท่าเดิม 71.43 
ลดลง - 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.2) การผลิตสินค้า/บริการ ของวิสาหกิจชุมชนที่ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจากระดับ
ปรับปรุงไประดับปานกลาง พบว่า วิสาหกิจชุมชนร้อยละ 25.00 มีการผลิตเพ่ิมขึ้น สำหรับร้อยละ 62.50 และ
ร้อยละ 12.50 มีการผลิตเท่าเดิมและลดลง ตามลำดับ เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ประกอบกับส่วน
ใหญ่สมาชิกเป็นผู้สูงอายุ จึงไม่เพ่ิมผลผลิตและบริการ (ตารางท่ี 3.156) 

 

ตารางท่ี 3.156 การผลิตสินค้าและการบริการหลังได้รับการเพ่ิมศักยภาพ (ระดับปรับปรุงไประดับปานกลาง) 
 

การผลิตสินค้า/บริการ ร้อยละ 
เพ่ิมข้ึน 25.00 
เท่าเดิม 62.50 
ลดลง 12.50 

ที่มา: จากการสำรวจ 
     

3.3) การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สำนักงานเกษตรจังหวัดได้จัดทำแผนส่งเสริมเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดละ 1 เครือข่าย รวมทั้งสิ้น 77 เครือข่าย ดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย และจากการลงพื้นที่
สำรวจข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในการมีส่วนร่วมและเชื ่อมโยงเครือข่ายของจังหวัด พบว่า วิสาหกิจชุมชน  
ร้อยละ 100.00 มีการเช ื ่อมโยงกิจกรรมกับเคร ือข่ายว ิสาหกิจชุมชนทั ้งภายใน และภายนอกชุมชน 
โดยเชื่อมโยงด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ตารางที่ 3.157) 
   

ตารางท่ี 3.157 การมีส่วนร่วมและการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด 
 

การเชื่อมโยง ร้อยละ 
เชื่อมโยงเครือข่าย 100.00 
ไม่เชื่อมโยงเครือข่าย - 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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3.4) การจัดทำบัญชี มีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพจากระดับปานกลางไป

ระดับดี ให้มีทักษะด้านการจัดทำบัญชีที่เป็นระบบ พบว่า วิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 100.00 ได้มีการจัดทำบัญชี 
เช่น บัญชีรายวัน (การรับ - จ่ายเงิน) และงบกำไรขาดทุน เป็นต้น (ตารางท่ี 3.158) 
   

ตารางท่ี 3.158 การจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน ระดับปานกลางไประดับดี 
 

การจัดทำบัญชี ร้อยละ 
จัดทำบัญชี 100.00 
ไม่ได้จัดทำบัญชี - 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.5) การจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพจากระดับปรับปรุงไประดับปานกลาง 
พบว่า วิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 75.00 ได้มีการจัดทำบัญชีรายวัน (การรับ - จ่ายเงิน) เบื้องต้น เพื่อให้ทราบผล
กำไรขาดทุน และสามารถแบ่งปันกำไรได้อย่างถูกต้อง และร้อยละ 25.00 ไม่ได้จัดทำบัญชี เนื่องจากมีการผลิต
เป็นครั้งคราวจึงไม่ได้จดบันทึกบัญชี (ตารางท่ี 3.159) 
   

ตารางท่ี 3.159 การจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน ระดับปรับปรุงไประดับปานกลาง 
 

การจัดทำบัญชี ร้อยละ 
จัดทำบัญชี 75.00 
ไม่ได้จัดทำบัญชี 25.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.6) การรับรองมาตรฐานสินค้า/บริการ มีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพ 
จากระดับปานกลางไประดับดี ให้ยกระดับสินค้า/บริการ โดยการพัฒนาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน พบว่า วิสาหกิจ
ชุมชนร้อยละ 33.33 ได้รับมาตรฐานสินค้า เช่น มาตรฐานอินทรีย์ GAP และมาตรฐานอาหารและยา (อย.)  
เป็นต้น และร้อยละ 66.67 ยังไม่ได้รับมาตรฐาน เนื ่องจากวิสาหกิจชุมชนไม่มีโรงเรือนในการผลิต ให้ได้ 
ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด (ตารางท่ี 3.160) 
   

ตารางท่ี 3.160 การได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่ยกระดับจากระดับปานกลางไประดับดี 
 

การได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 33.33 
ไม่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 66.67 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.7) การรับรองมาตรฐานสินค้า/บริการของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพจากระดับ
ปรับปรุงไประดับปานกลาง พบว่า วิสาหกิจชุมชนร้อยละ 25.00 ได้รับมาตรฐานสินค้าโดยส่วนใหญ่ได้รับ
มาตรฐาน GAP และมีบางวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และร้อยละ 75.00 ยัง ไม่ได้รับ
มาตรฐาน เนื่องจากส่วนใหญ่สมาชิกเป็นผู้สูงอายุ และยังไม่มีความพร้อมในการทำมาตรฐานให้กับสินค้า  
(ตารางท่ี 3.161) 

 

ตารางที่ 3.161 การได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่ยกระดับจากระดับปรับปรุงไประดับปานกลาง 
 

การได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 25.00 
ไม่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 75.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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3.8) ช่องทางการจำหน่ายสินค้า/บริการ วิสาหกิจชุมชนที่ยกระดับจากระดับปานกลางไประดับดี 

พบว่า วิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 18.52 มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่ช่องทางที่เพิ่มขึ้นจะเป็นช่อง
ทางผ่านตลาดออนไลน์ ได้แก่ Facebook Line และ Shopee สำหรับร้อยละ 77.78 และร้อยละ 3.70 
มีช่องทางเท่าเดิมและลดลง ตามลำดับ เนื่องจากยังไม่มีความรู้ในการเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ  เช่น ตลาดออนไลน์ 
อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ได้มีการเตรียมการเพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์ โดยการให้สมาชิกที่เป็น  
เด็กรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ตลาดออนไลน์เพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายได้เพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 3.162) 

 

ตารางที่ 3.162 ช่องทางการจำหน่ายสินค้า/บริการ ของวิสาหกิจที่ยกระดับจากระดับปานกลางไประดับดี 
 

ช่องทางการจำหน่าย ร้อยละ 
เพ่ิมข้ึน 18.52 
เท่าเดิม 77.78 
ลดลง 3.70 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.9) ช่องทางการจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนที่ยกระดับจากระดับปรับปรุงไประดับปานกลาง 
พบว่า วิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 25.00 มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น โดยช่องทางที่เพิ่มขึ้น เป็นช่องทางผ่าน
ตลาดออนไลน์ ได้แก่ Facebook Line โดยส่วนใหญ่ให้ลูกหลานเป็นผู้จัดการด้านตลาดออนไลน์ให้ สำหรับ
ร้อยละ 62.50 และร้อยละ 12.50 มีช่องทางเท่าเดิมและลดลง ตามลำดับ เนื่องจากส่วนใหญ่ เป็นผู ้สูงอายุ 
การเรียนรู้เรื่องช่องทางใหม่ ๆ มีอุปสรรคมาก เช่น สายตา ความจำ จึงทำให้ไม่เพ่ิมช่องทางอ่ืน ๆ (ตารางที่ 3.163) 
   

ตารางที่ 3.163 ช่องทางการจำหน่ายสินค้า/บริการ ของวิสาหกิจชุมชนที่ยกระดับจากระดับปรับปรุงไประดับปานกลาง 
 

ช่องทางการจำหน่าย ร้อยละ 
เพ่ิมข้ึน 25.00 
เท่าเดิม 62.50 
ลดลง 12.50 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.10) รายได้ของวิสาหกิจชุมชมที่ได้รับการยกระดับ พบว่า วิสาหกิจชุมชนก่อนได้รับการเพิ่ม
ศักยภาพในปี 2566 มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 30,003.57 บาท/ปี หลังได้รับการเพิ่มศักยภาพ ในปี 2567 มีรายได้
สุทธิเฉลี ่ย 57,366.67 บาท/ปี เพิ ่มขึ ้น 27,363.10 บาท/ปี โดยรายได้ส่วนใหญ่มาการจำหน่ายสินค้า 
ที่หลากหลายขึ้น มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค รวมถึงมีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น 
(ตารางท่ี 3.164) 

 

ตารางที่ 3.164 รายได้สุทธิเฉลี่ยของวิสาหกิจชุมชนที่ยกระดับจากระดับปรับปรุงไประดับปานกลาง เปรียบเทียบ  
                  ปี 2566 กับ ปี 2567   

หน่วย: บาท/ปี 
รายการ ปี 2566 ปี 2567 ผลต่าง 

รายได ้ 74,067.86 119,900.00 45,832.14 
รายจ่าย 44,064.29 62,533.33 18,469.05 

รายได้สุทธิเฉลี่ย 30,003.57 57,366.67 27,363.10 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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5) ความพึงพอใจ 

 1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ 
1.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ พบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อ

โครงการในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 3.51 โดยมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ในระดับมากที่สุด  
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 4.25 ตามลำดับ เนื่องจากเห็นว่าโครงการมีประโยชน์ต่อวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการ
พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และสามารถพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด รองลงมา มีความพึงพอใจต่อ
การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ การจัดอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ งบประมาณที่
ได้รับ และการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในระดับมากเท่ากัน ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 4.00 
3.88 3.83 3.63 และ 3.50 ตามลำดับ (ตารางท่ี 3.165) 
 

ตารางท่ี 3.165 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ต่อโครงการ 
 

ประเด็น ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. งบประมาณท่ีได้รับ 3.63 มาก 
2. การจัดอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 4.00 มาก 
3. การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 3.88 มาก 
4. การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 3.50 มาก 
5. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 4.13 มาก 
6. การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.  ส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 

4.25 มากที่สุด 

7. การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 4.38 มากที่สุด 
8. การติดตามและประเมินผลโครงการ 3.83 มาก 

เฉลี่ย 3.51 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 

  1.2) ความพึงพอใจของนายทะเบียน พบว่า นายทะเบียนมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการ 
ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี ่ย 3.85 โดยมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะนายทะเบียน (หลักสูตร 
การอบรม) ขั้นตอนการรับจดทะเบียน ต่อทะเบียน ยกเลิก/เพิกถอนทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
และงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ในระดับมากเท่ากัน  ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.17 3.88 และ 3.50 ตามลำดับ (ตารางท่ี 3.166) 

 

ตารางท่ี 3.166 ความพึงพอใจของนายทะเบียนต่อโครงการ 
 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 3.50 มาก 
2. การพัฒนาทักษะนายทะเบียน (หลักสูตรการอบรม) 4.17 มาก 
3. ขั ้นตอนการรับจดทะเบียน ต่อทะเบียน ยกเลิก/เพิกถอน
ทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

3.88 มาก 

เฉลี่ย 3.85 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 
 
 



266 
 

2) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ  
2.1) ความพึงพอใจของประธานวิสาหกิจชุมชนที่ยกระดับจากระดับปานกลางไประดับดี พบว่า 

ประธานมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.96โดยมีความพึงพอใจ
ต่อการรับทราบการชี้แจงโครงการ/ประสานงาน/แนะนำการดำเนินงานโครงการจากเจ้าหน้าที่ การจัดเวทีชุมชน 
และการติดตาม/ตรวจเยี่ยม/ให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ แบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และแผนพัฒนา
กิจการวิสาหกิจชุมชน ในระดับมากท่ีสุดเท่ากัน ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 5.00 4.89 และ 4.89 ตามลำดับ 
(ตารางท่ี 3.167) 

 

ตารางที่ 3.167 ความพึงพอใจของประธานวิสาหกิจชุมชนที่ยกระดับจากระดับปานกลางไประดับดีต่อโครงการ   
 

ประเด็น ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การรับทราบการชี้แจงโครงการ/ประสานงาน/แนะนำ 
   การดำเนินงานโครงการจากเจ้าหน้าที่ 

5.00 มากที่สุด 

2. การจัดเวทีชุมชน 5.00 มากที่สุด 
3. แบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 4.89 มากที่สุด 
4. แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 4.89 มากที่สุด 
5. การติดตาม/ตรวจเยี่ยม/ให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ 5.00 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.96 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

2.2) ความพึงพอใจของประธานวิสาหกิจชุมชนที่ยกระดับจากระดับปรับปรุงไประดับปานกลาง 
พบว่า ประธานมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน เฉลี่ย 4.88 โดยมี
ความพึงพอใจต่อการติดตาม/ตรวจเยี ่ยม/ให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที ่ การรับทราบการชี ้แจงโครงการ/
ประสานงาน/แนะนำการดำเนินงานโครงการจากเจ้าหน้าที่ แบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน แผนพัฒนา
กิจการวิสาหกิจชุมชน และการจัดเวทีชุมชน ในระดับมากท่ีสุดเท่ากัน ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 4.88 4.88 4.88 
และ 4.75 ตามลำดับ (ตารางท่ี 3.168) 

 

ตารางที่ 3.168 ความพึงพอใจของประธานวิสาหกิจชุมชนที่ยกระดับจากระดับปรับปรุงไประดับปานกลางต่อโครงการ 
 

ประเด็น ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การรับทราบการชี้แจงโครงการ/ประสานงาน/แนะนำ 
   การดำเนินงานโครงการจากเจ้าหน้าที่ 

4.88 มากที่สุด 

2. การจัดเวทีชุมชน 4.75 มากที่สุด 
3. แบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 4.88 มากที่สุด 
4. แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 4.88 มากที่สุด 
5. การติดตาม/ตรวจเยี่ยม/ให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ 5.00 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.88 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

2.3) ความพึงพอใจของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ยกระดับจากระดับปานกลางไประดับดี พบว่า 
สมาชิกมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.69 โดยมีความพึงพอใจ
ต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิก การติดตาม/ตรวจเยี่ยม/ให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ การรับทราบการชี้แจงโครงการ/
ประสานงาน/แนะนำการดำเนินงานโครงการจากเจ้าหน้าที่ การจัดเวทีชุมชน แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
ในระดับมากท่ีสุดเท่ากัน ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.84 4.70 4.66 4.63 และ 4.62 ตามลำดับ (ตารางท่ี 3.169) 
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ตารางที่ 3.169 ความพึงพอใจของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ยกระดับจากระดับปานกลางไประดับดีต่อโครงการ 
 

ประเด็น ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การรับทราบการชี้แจงโครงการ/ประสานงาน/แนะนำ 
   การดำเนินงานโครงการจากเจ้าหน้าที่ 

4.66 มากที่สุด 

2. การจัดเวทีชุมชน 4.63 มากที่สุด 
3. แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 4.62 มากที่สุด 
4. การติดตาม/ตรวจเยี่ยม/ให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ 4.70 มากที่สุด 
5. การมีส่วนร่วมของสมาชิก 4.84 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.69 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

2.4) ความพึงพอใจของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ยกระดับจากระดับปรับปรุงไประดับปานกลาง 
พบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.82 โดยมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดเวทีชุมชน การรับทราบการชี ้แจงโครงการ/ประสานงาน/แนะนำการดำเนินงานโครงการจาก
เจ้าหน้าที่ การติดตาม/ตรวจเยี่ยม/ให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน และการมี  
ส่วนร่วมของสมาชิก ในระดับมากที่สุดเท่ากัน ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.93 4.89 4.89 4.71 และ 4.68 ตามลำดับ 
(ตารางท่ี 3.170) 
ตารางที่ 3.170 ความพึงพอใจของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ยกระดับจากระดับปรับปรุงไประดับปานกลางต่อโครงการ 
 

ประเด็น ค่าคะแนนเฉล่ีย แปลผล 
1. การรับทราบการชี้แจงโครงการ/ประสานงาน/แนะนำ 
   การดำเนินงานโครงการจากเจ้าหน้าท่ี 

4.89 มากท่ีสุด 

2. การจัดเวทีชุมชน 4.93 มากท่ีสุด 
3. แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 4.71 มากท่ีสุด 
4. การติดตาม/ตรวจเยี่ยม/ให้คำแนะนำของเจ้าหน้าท่ี 4.89 มากท่ีสุด 
5. การมีส่วนร่วมของสมาชิก 4.68 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.82 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

2.5) ความพึงพอใจของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ พบว่า ประธานวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวมต่อโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.94 โดยมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนต้นแบบ การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู ้ การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นและการรับทราบการชี ้แจง
โครงการ/ประสานงาน/แนะนำการดำเนินงานโครงการจากเจ้าหน้าที่ ในระดับมากที่สุดเท่ากัน ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
5.00 5.00 4.88 และ 4.88 ตามลำดับ (ตารางท่ี 3.171) 

  

ตารางท่ี 3.171 ความพึงพอใจของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบต่อโครงการ 
 

ประเด็น ค่าคะแนนเฉล่ีย แปลผล 
1. การรับทราบการชี้แจงโครงการ/ประสานงาน/แนะนำ 
   การดำเนินงานโครงการจากเจ้าหน้าท่ี 

4.88 มากท่ีสุด 

2. การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 4.88 มากท่ีสุด 
3. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 5.00 มากท่ีสุด 
4. การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ 5.00 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.94 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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2.6) ความพึงพอใจของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน พบว่า ประธานวิสาหกิจชุมชนมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมต่อโครงการในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.64 โดยมีความพึงพอใจต่อการรับทราบการชี้แจง
โครงการ/ประสานงาน/แนะนำการดำเนินงานโครงการจากเจ้าหน้าที่ การจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  
การประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และการจัดทำแผนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในระดับมากที่สุด
เท่ากัน ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.86 4.71 4.57 และ 4.43 ตามลำดับ เนื่องจากเห็นว่าได้ รับทราบบทบาทของ
การเป็นเครือข่ายร่วมกัน และมีสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ได้เข้ามาร่วมเป็น เครือข่าย ทำกิจกรรม
ร่วมกัน เกิดประโยชน์ต่อวิสาหกิจชุมชน เช่น ออกบูธแสดงสินค้าตามงานต่าง ๆ  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งด้านการผลิตการตลาด เป็นต้น (ตารางท่ี 3.172) 

 

ตารางที่ 3.172 ความพึงพอใจของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่อโครงการ 
 

ประเด็น ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การรับทราบการชี้แจงโครงการ/ประสานงาน/แนะนำ 
   การดำเนินงานโครงการจากเจ้าหน้าที่ 

4.86 มากที่สุด 

2. การจัดทำแผนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 4.43 มากที่สุด 
3. การจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 4.71 มากที่สุด 
4. การประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 4.57 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.64 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

6) ข้อค้นพบ 
1) การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีเป้าหมายดำเนินการอำเภอละ 1 แห่ง 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนวิสาหกิจชุมชนที่มีจำนวนมากในแต่ละอำเภอ เช่น บางอำเภอมีวิสาหกิจชุมชนถึง 
130 วิสาหกิจฯ ทำให้วิสาหกิจชุมชนในแต่ละอำเภอที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพต้องรอเข้าร่วมโครงการเป็น
ระยะเวลานาน 

2) วิสาหกิจชุมชนเป็นเพียงกลุ ่มผ ู ้ส ูงอายุหรือกลุ ่มแม่บ้านที ่มารวมกลุ ่มกัน จึงมีเง ินทุนไม่มาก  
และการส่งเสริมพัฒนาเพียง 1 ปี ทำให้ไม่มีความต่อเนื่อง ส่งผลให้บางวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งน้อย 
ไมส่ามารถพัฒนาต่อยอดได้ในปีต่อ ๆ ไป 

3) งบประมาณท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชมได้รับ ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามท่ีกลุ่มเสนอความต้องการ เช่น 
เครื ่องซีลถุง เครื ่องปั ่น เครื ่องชั ่งน้ำหนัก เป็นต้น ซึ ่งครุภัณฑ์เหล่านี้มีราคาไม่สูงมากแต่ตามหลักเกณฑ์ 
ของโครงการฯ ไม่สามารถจัดซื้อได้ โดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องอธิบายเหตุผลให้กลุ่มรับทราบ และให้กลุ่ม
เปลี่ยนเป็นจัดซื้อของที่ใช้แล้วหมดไปแทน เช่น สติ๊กเกอร์ติดสินค้า บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  

4) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ ในระดับพื้นที่มีการโยกย้าย สับเปลี่ยน ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่
และการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไม่ต่อเนื่อง  

 

7) ข้อเสนอแนะ 
1) กรมส่งเสริมการเกษตร ควรพิจารณาเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องกับจำนวน

วิสาหกิจชุมชนในแต่ละอำเภอ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ  ให้เพียงพอต่อ 
การบริหารจัดการเพ่ิมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

2) กรมส่งเสริมการเกษตร ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเดิมในปีที่ 2 เพ่ือให้
เกิดความต่อเนื ่องในการพัฒนา โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในปีต่อไป จะทำให้วิสาหกิจชุมชน 
มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน  
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3) กรมส่งเสริมการเกษตร ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับวิสาหกิจชุมชนใน การจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ เนื่องจากครุภัณฑ์เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาต่อยอดของวิสาหกิจชุมชนและมีความจำเป็น
สำหรับบางกลุ่มที่ไม่มีเงินสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์  

4) หน่วยงานในระดับพื ้นที่  ได ้แก ่ สำนักงานเกษตรจังหว ัด สำนักงานเกษตรอำเภอควรมี 
การเตรียมการ/วางแผนในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที ่ที ่มารับงานต่อจากเจ้าหน้าที่ คนเดิม เพื ่อให้ 
การปฏิบัติงานส่งเสริมและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีความต่อเนื่อง 

 
 



ส่วนที่ 4 อินโฟกราฟิกส์ (Infographic)

ผลการติดตามประเมินผลโครงการส าคัญภายใต้

แผนแม่บทด้านการเกษตรและโครงการส าคัญอืน่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568





อินโฟกราฟิกส์ (Infographic)

แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณพ์ื้นถิ่น





แผนแม่บทย่อยเกษตรอตัลักษณ์พ้ืนถิ่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ: รวบรวม อนุรักษ์ ส่งเสริม 
พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าของสินค้าอัตลักษณ์
เฉพาะถิ่น พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
นวัตกรรมด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์ ตลอดจน
ช่องทางการตลาด และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น

1. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรแล้ว 4,971 ราย (56.53% ของเป้าหมาย 8,794 ราย )
2. พัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 6 ผลิตภัณฑ์ (33.33%
ของเป้าหมาย 18 ผลิตภัณฑ์)
3. ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 147,445 เมตร 
(61.44% ของเป้าหมาย 240,000 เมตร) คิดเป็นมูลค่ารวม 353.1443 ล้านบาท
4. มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหมภายใต้โครงการ 6.8370 ล้านบาท (40.22%
ของเป้าหมาย 17.0000 ล้านบาท)

ผลลัพธ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

ผลการด าเนินงาน

สาระส าคัญของโครงการ

เป้าหมายของแผน: การส่งเสริมทางด้านองค์ความรู้ในการผลิต  
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ใน 5 ชนิดสินค้า 
ได้แก่ ข้าว ไม้ผล ผ้าไหม ปศุสัตว์ และประมง และตรวจรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กข. วก. กสก. กสส. กป. ปศ. และ มม.
งบประมาณ: 263.9414  ล้านบาท 

การติดตาม: ติดตามผลการด าเนินงาน ปี 2568 และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2567

ทุเรียนปราจีนบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผ้าไหม

ผลการติดตามในพื้นที่
เกษตรกรทุกราย 

น าความรู้ไปใช้ประโยชน์

ความพึงพอใจ

เจ้าหน้าที่ 3.80

เกษตรกร 4.67

ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ
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งบประมาณ เบิกจ่าย

263.9414 ลบ.

96.8009 ลบ.

ล้านบาท

36.68%

ผลการเบิกจ่าย

5,582.83 บาท/ราย/ไร/่ปี 15.49%

ข้าวรอดหนี้

ข้าวหอมมะลิ 105

1,594.77 บาท/ราย/ไร/่ปี 26.74%

1,973.80 บาท/ราย/ไร/่ปี 22.17%

มูลค่าการจ าหน่ายสนิค้าเกษตรอตัลกัษณ์พืน้ถิ่น

6,888.29 บาท/ราย/ปี 11.57%

ผลส าเร็จ 
43.12%

ด้านข้าว: กข .  ควรสนับสนุนองค์ความรู้      
โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ 
เพ่ิมมูลค่าข้าวด้วยการแปรรูปข้าวเป็นแป้งข้าว 
ด้านทุเรียน: เกษตรกรต้องการให้ กสก. 
สนับสนุนระบบน้ าอัจฉริยะ Handy Sense 
รวมทั้งให้ความรู้/ค าแนะน าในการใช้ระบบฯ 
เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง
ด้านหม่อนไหม: มม. ควรจัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้ด้านเทคนิคการย้อมสีตามความต้องการ
ของเกษตรกร เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ และ
จัดหาช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกร
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เป้าหมายของโครงการ: 
  ส่งเสริมการผลิตข้าวอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 1,300 ไร่ และยกระดับ

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น และข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

3 ผลิตภัณฑ์

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมการข้าว

งบประมาณ: 10.4700 ล้านบาท

เกษตรกรต้องการเพิ่มมูลค่าข้าว

ด้วยการแปรรูปข้าวเป็นแป้งข้าว 
ดั งนั้ น กรมการข้ าวควรสนับสนุน
องค์ความรู้ดังกล่าว โดยบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (ข้าว)

วัตถุประสงค์โครงการ
เพ่ือรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองให้มีความบริสุทธิ์ คงความเป็น

อัตลักษณ์เฉพาะถิ่น สามารถน ามาใช้ประโยชน์และต่อยอด ส่งเสริมและสนับสนุน

การผลิตสินค้าข้าวพ้ืนเมืองหรือข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่เป็นอัตลักษณ์

เฉพาะถิ่นให้มีมาตรฐานไทยหรือสากล และมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

ผลการด าเนินการ

ผลการติดตาม

สาระส าคัญของโครงการ

ผลการเบิกจ่าย

ความพึงพอใจ

ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

- การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง 1,300 ไร่ อยู่ระหว่าง
เตรียมการจัดท าแปลงต้นแบบข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง
- การยกระดับข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อยู่ระหว่าง
การรวบรวมกลุ่มเกษตรกรในการตรวจมาตรฐาน GI
- การส่งเสริมการแปรรูปและสนับสนุนบรรจุภัณฑ์  
อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร
- การพัฒนาตลาดสินค้าข้าว และประชาสัมพันธ์ 
อยู่ระหว่างการถ่ายท าสื่อวิดีทัศน์ และแจ้งความประสงค์สื่อสิ่งพิมพ์
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งบประมาณ เบิกจ่าย

10.4700 ลบ.

2.2100 ลบ.

21.11%

ล้านบาท

ข้าวรอดหนี้
กลุ่มผู้ผลิตข้าวรอดหนี้

อ าเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี

ข้าวหอมมะลิ 105
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ศูนย์ข้าวบ้านโนนกระสัง 
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อน หลัง

%
การเปลี่ยนแปลง

7,558.215,963.43 26.74%

เจ้าหน้าที่ 2.79

เกษตรกร 4.80

8,904.35 10,878.15 22.17%

มูลค่าการจ าหน่าย
(บาท/ราย/ไร/่ปี)

กรมการข้าว
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอตัลักษณ์พ้ืนถิ่น
กรมวิชาการเกษตร

สาระส าคัญของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้ได้มาตรฐาน GAP/เกษตรอินทรีย์
ยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่นอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ: พื้นท่ีของเกษตรกร
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 77 จังหวัด
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมวิชาการเกษตร
งบประมาณ: 7.7856  ล้านบาท 
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งบประมาณปี เบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ล้านบาท
7.7856 ลบ.

1.8082 ลบ.

23.22 %

ผลการด าเนินงาน

- กลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ 6 กลุ่ม (33.33% 
ของเป้าหมาย 18 กลุ่ม)
- เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ 250 ราย (33.78% 
ของเป้าหมาย 740 ราย)
- เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านวิชาการผลิตพืชให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 124 ราย (53.91% ของเป้าหมาย 230 ราย)
- ยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าท่ีได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) 6 กลุ่ม (66.67% ของเป้าหมาย 9 กลุ่ม)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
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ถามพีจ่ั๊ง

เกษตรกรประสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน 
และภัยแล้ง ส่งผลให้ปริมาณการผลิตทุเรียนหมอนทองลดลง 
จึงต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนระบบน้ าอัจฉริยะ Handy Sense 
รวมทั้งให้ความรู้/ค าแนะน าในการใช้ระบบฯ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

ผลการติดตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร            

อัตลักษณ์พื้นถิ่น เพิ่มศักยภาพกระบวนการท างานในพื้นที่ส าหรับการพัฒนา 

สินค้าไม้ผลตามอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาที่เหมาะสมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

แข่งขันทางการตลาดได้ ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่

ผู้บริโภคให้มีความรู้ความเข้าใจถึงถิ่นก าเนิด เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย

มาตรฐานการรับรอง GI และพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม

ด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการใช้งาน 

สามารถน าไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการพัฒนาภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านเกษตรเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น และคุณค่าเชิง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลภูมิปัญญา

ท้องถ่ินด้านการเกษตร ร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเสริมสร้างคุณค่า

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อยอดสู่ระบบมรดกทางการเกษตร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

  เป้าหมายของโครงการ: เกษตรกร 1,560 ราย 

องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 จุด และเกษตรกร

ผู้ท านาเกลือทะเล 70 ราย

  หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมการเกษตร

  งบประมาณ: 36.8975 ล้านบาท 

  

สาระส าคัญของโครงการ

ผลการเบิกจ่าย

ความพึงพอใจ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผลการด าเนินงาน

- ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (ไม้ผล) ให้แก่เกษตรกร 1,410 ราย (90.38% ของเป้าหมาย 1,560 ราย)
- ส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลตามอัตลักษณ์ 70 ราย ครบตามเป้าหมาย
- การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น อยู่ระหว่างการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายใน
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น และคุณค่า
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ านวน 6 จุด

ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ
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งบประมาณ เบิกจ่าย

36.8975 ลบ.

10.6143 ลบ.

ล้านบาท

28.77%
มูลค่าการจ าหน่ายทุเรียนหมอนทอง

(บาท/ราย/ไร/่ปี)

ก่อน หลัง
%

การเปลี่ยนแปลง

30,463.0436,045.87 + 15.49%

เจ้าหน้าที่ 4.57 

เกษตรกร 4.47

กลุ่ม IPM ปรับปรุงคุณภาพไม้ผล จังหวัดปราจีนบุรี 

กรมส่งเสริมการเกษตร
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น

สาระส าคัญของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเชิงอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสัตว์น้ าอัตลักษณ์ในท้องถิ่นสู่ตลาดการค้าสมัยใหม่ 
ด้วยการส่งเสริมการผลิตสินค้าคุณภาพ และได้รับการรับรอง
มาตรฐาน  ตลอดจนพัฒนาไปสู่การสร้างสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์  (GI) สามารถสร้างรายได้ เ พ่ิมแก่ เกษตรกร
ในท้องถิ่น และเพ่ิมช่องทางการตลาดของสินค้าสัตว์น้ า
เชิงอัตลักษณ์ในพ้ืนที่

กลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 2 ชนิด (ปลาตะกรับ และลูกอ๊อด)

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง

งบประมาณ: 1.6830 ล้านบาท 

ผลการเบิกจ่าย

ผลการด าเนินงาน

- อบรมเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า (ลูกอ๊อด) และติดตามผล     
30 ราย ครบตามเป้าหมาย
- ศึกษารูปแบบและเทคนิคการขุนเลี้ยงและการอนุบาล สัตว์น้ า 2 ชนิด 
ครบตามเป้าหมาย
- คัดเลือกเกษตรกรเพื่ออบรมการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า (ปลาตะกรับ) แล้ว 
15 ราย อยู่ระหว่างเตรียมการอบรม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

0
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งบประมาณ เบิกจ่าย

1.6830 ลบ.

0.5267 ลบ.

31.30%
ล้านบาท

กรมประมง
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โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอตัลักษณ์พ้ืนถิ่นและสินค้าชุมชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพ่ือพัฒนาผลผลิตสินค้าปศุสัตว์
ท่ีเป็นอัตลักษณ์ในพื้นท่ีให้เกิดผลิตภัณฑ์สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
และสามารถยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ 
และพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ท่ัวไปสู่สินค้าชุมชน OTOP
และสร้างความเข้าใจในกระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า 
OTOP

สาระส าคัญของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ: พื้นท่ี 77 จังหวัด
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมปศุสัตว์
งบประมาณ: 5.4033 ล้านบาท
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งบประมาณ เบิกจ่าย

5.4033 ลบ.

2.8994 ลบ.

53.66 %ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย

- ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์พ้ืนถิ่นให้แก่เกษตรกร 33 ราย (61.11% 
ของเป้าหมาย 54 ราย)
- ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับ 
1 ผลิตภัณฑ์ (25.00% ของเป้าหมาย 4 ผลิตภัณฑ์)
- ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นสินค้า OTOP 5 ผลิตภัณฑ์ 
(55.56% ของเป้าหมาย 9 ผลิตภัณฑ์)

ผลการด าเนินงาน

ผลการติดตาม
ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ไก่ชีท่าพระยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค 
และเกษตรกรไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยง 
จึงท าให้ประสบปัญหาด้านการฟัก นอกจากนี้
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระส่งมอบ
ไก่ชีท่าพระที่ไม่มีความพร้อมเป็นพ่อ-แม่พันธุ์
ดังนั้น กรมปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยและบ ารุง
พันธุ์สัตว์ท่าพระ ควรถ่ายทอดความรู้ด้าน
การเลี้ยง และการฟักไข่ รวมทั้งเพ่ิม
การประชาสัมพันธ์ไก่ชีท่าพระให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น นอกจากนี้ควรสนับสนุนพันธุ์ไก่ท่ีมี
ความพร้อมในการเป็นพ่อ - แม่พันธุ์

กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชีท่าพระอ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2567 ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (ไก่ชีท่าพระ) มีปริมาณการผลิต
ไก่บ้านก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปี 2566) เฉลี่ยรายละ 467.86 กิโลกรัม/ปี จ าหน่าย
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 100 บาท ส่งผลให้มีรายได้เฉลี่ยรายละ 46,786 บาท/ปี

หลังเข้าร่วมโครงการฯ (ปี 2567) เกษตรกรยังไม่ได้จ าหน่ายผลผลิต เนื่องจาก
เพ่ิงเริ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (ไก่ชีท่าพระ) เมื่อปลายปี 2567 คาดว่า
จะจ าหน่ายได้ในปี 2568

ความพึงพอใจ

เจ้าหน้าที่ 3.67

เกษตรกร 4.76

กรมปศุสัตว์
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น

สาระส าคัญของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่ม
พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและขยายโอกาสทางการตลาด
ส่งเสริมความร่วมมือ เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกลุ่มผู้ผลิต
กับเครือข่ายสหกรณ์และภาคเอกชน

เป้าหมายของโครงการ: สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
จ านวน 85 แห่ง ในพื้นท่ี 47 จังหวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมส่งเสริมสหกรณ์
งบประมาณ: 6.6786 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย
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งบประมาณ เบิกจ่าย

6.6786 ลบ.

3.4545 ลบ. 

ล้านบาท

51.72%

ผลการด าเนินการ

• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต 
การประชาสัมพันธ์ การตลาดออนไลน์ การท่องเท่ียว
เชิงอัตลักษณ์ร่วมกับชุมชน และการเพ่ิมช่องทาง
การจ าหน่ายร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 948 ราย 
(83.16% ของเป้าหมาย 1,140 ราย) หรือ 47 แห่ง 
(82.46% ของเป้าหมาย 57 แห่ง)

• พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือผลักดันเข้าสู่กลุ่มพัฒนาเป็นสินค้าอัตลักษณ์
พื้นถิ่น/GI 460 ราย (82.14% ของเป้าหมาย 560 ราย)
หรือ 22 แห่ง (78.57% ของเป้าหมาย 28 แห่ง)

• สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพภายใต้สังกัด
สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การเชื่อมโยงเครือข่าย และการตลาดสินค้าอัตลักษณ์/
ภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อสร้างมูลค้าเพ่ิม 173 แห่ง 
(203.53% ของเป้าหมาย 85 แห่ง) 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่เกษตรกรใหไ้ด้ปริมาณ
ผลผลิตเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีการผลิตสินค้าหม่อนไหม
อย่างมีคุณภาพและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
และส่งเสริมและพัฒนา รวมท้ังสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

เป้าหมายของโครงการ: เกษตรกรได้รับการส่งเสริม 
และเพ่ิมประสิทธิภาพตามกระบวนการผลิตสินค้า
หม่อนไหม 1,100 ราย 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมหม่อนไหม
งบประมาณ: 3.6511 ล้านบาท 

สาระส าคัญของโครงการ

ผลการเบิกจ่าย
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งบประมาณ เบิกจ่าย

3.6511 ลบ.ล้านบาท

1.6357 ลบ.

44.80%

ผลการด าเนินงาน

- ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมอุตสาหกรรม
ให้ได้คุณภาพสูง โดยจัดอบรมให้แก่เกษตรกร 313 ราย 
(76.34% ของเป้าหมาย 410 ราย) และสนับสนุนปัจจัย
การผลิตให้แก่เกษตรกร 40 ราย (23.53% ของเป้าหมาย 
170 ราย)
- ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตไหมหัตถกรรม โดยจัด
อบรมให้แก่เกษตรกร 381 ราย (55.22% ของเป้าหมาย 
690 ราย) และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร 
80 ราย (15.09% ของเป้าหมาย 530 ราย)

โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นด้านหม่อนไหม 

(โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
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ผลการด าเนินการ

ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ประกอบ
อาชีพหม่อนไหม สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการต่อยอด การส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์หม่อนไหมในพ้ืนที่ และเพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้า
หม่อนไหมให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม

เป้าหมายของโครงการ: เกษตรกรได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านหม่อนไหม 665 ราย และรายได้ของเกษตรกร
จากกิจกรรมหม่อนไหมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมหม่อนไหม
งบประมาณ: 7.5989 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย

ล้านบาท
7.5989 ลบ.

4.0455 ลบ.

53.24%

ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนาคม 2568

โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นด้านหม่อนไหม (ต่อ)

(โครงการส่งเสริมและพัฒนางานหม่อนไหมเชิงพื้นที่)

- อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมใหแ้ก่เกษตรกร 
429 ราย (64.51% ของเป้าหมาย 665 ราย)
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ให้แก่เกษตรกร 85 ราย (14.41% ของเป้าหมาย 590 ราย)
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สาระส าคัญของโครงการ

ผลการเบิกจ่าย

โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินด้านหม่อนไหม  (ต่อ) 

(โครงการเทคโนโลยี นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน)

เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสินค้าหม่อนไหม
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ: สินค้าหม่อนไหมท่ีได้รับการพัฒนา
และสร้างมูลค่า 2 ผลิตภัณฑ ์ได้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 1 องค์ความรู้
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมหม่อนไหม
งบประมาณ: 2.2700 ล้านบาท

ผลการด าเนินการ

- การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมด้านหม่อนไหมให้แก่เกษตรกร 80 ราย 
ครบตามเป้าหมาย 
- ขยายผลพันธ์ุไหมแพร่ 72 เพ่ือการผลิตผ้าห่มใยไหม 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ
- เทคโนโลยีการพัฒนาผ้าและเส้นไหมด้วยกราฟีน 
อยู่ระหว่างการเตรียมวัสดุอุปกรณ์รังไหมและเส้นไหม
พันธุ์ไทยพื้นบ้าน และทดสอบประสิทธิภาพการน า
กราฟีนเลี้ยงในหนอนไหม

2.2700 ลบ.

1.1185 ลบ.

ล้านบาท 49.27%

ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนาคม 2568
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วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเป็นต้นแบบเทคโนโลยี
การเล้ียงไหมแบบอัจฉริยะ และน าเทคโนโลยี และ 
นวัตกรรมมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์ไหม
ตามนโยบาย Thailand 4.0

เป้าหมายของโครงการ: เพื่อการขยายผลโรงเลี้ยงไหม
แบบอัจฉริยะต้นแบบไปยังศูนย์หม่อนไหมฯ 1 แห่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมหม่อนไหม
งบประมาณ: 2.7976 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย

โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นด้านหม่อนไหม (ต่อ)
(โครงการโรงเลี้ยงไหมและระบบหอ้งเย็นอัจฉริยะ)

2.7976 ลบ.

2.5178 ลบ.

90.00%

- สนับสนุนอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบอัจฉริยะ
ให้แก่โรงเลี้ยงไหมอัจฉริยะ 11 แห่ง ครบตามเป้าหมาย
- การปรับปรุงและตั้งห้องเย็นโรงเล้ียงไหมอัจฉริยะ 
(ต้นแบบการเลี้ยงไหมแบบอัจฉริยะ) มีเป้าหมาย 
1 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการ

ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
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ล้านบาท
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- จัดประชุมช้ีแจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริม
และให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรรายใหม่ของกลุ่มที่ผลติผ้า
ไหมตรานกยูงพระราชทานแล้ว 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย
- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรายใหม่ที่ผลิตผ้าไหม
ตรานกยูงพระราชทานแล้ว 395 ราย (75.96%
ของเป้าหมาย 520 ราย)
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการผลิตผ้าไหม 
4 กลุ่ม (20.00% ของเป้าหมาย 20 กลุ่ม)

โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม (ต่อ)

(โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์

และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านหม่อนไหม)

วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อ เพิ่มจ านวน
เ กษตรกรของกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ตผ้ า ไ หมตร านกยู ง
พระราชทานและพัฒนาลวดลายอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
และส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตผ้าไหมที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์การขอรับรอง
มาตรฐานผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน

เป้าหมายของโครงการ: เกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหม
ตรานกยูงพระราชทาน 520 ราย
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมหม่อมไหม
งบประมาณ: 3.2000  ล้านบาท 

สาระส าคัญของโครงการ

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

เกษตรกรต้องการความรู้ด้านเทคนิคการย้อมสีที่หลากหลาย 
และสนับสนุนด้านการตลาด ดังนั้น กรมหม่อนไหมควรจัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้ด้านการย้อมสีตามความต้องการของเกษตรกร 
เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และจัดหาช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกร

ความพึงพอใจ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ก่อน หลัง
%

การเปลี่ยนแปลง

66,435.5059,547.21 + 11.57%

เจ้าหน้าที่ 4.14

เกษตรกร 4.73

ผลการติดตาม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม

บ้านแฝก - โนนส าราญ จังหวัดนครราชสีมา

มูลค่าการจ าหน่ายผ้าไหม
(บาท/ราย/ปี)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
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3.2000 ลบ.

1.2149 ลบ.

ล้านบาท
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โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นด้านหม่อนไหม (ต่อ) 

โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 
(ตรานกยูงพระราชทาน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อให้บริการตรวจสอบ
ติดตามการผลิตผ้าไหม (ตรานกยูงพระราชทาน) และ
ติดตามร้านค้าจ าหน่ายผ้าไหมไทยท่ีได้รับมาตรฐาน
ของผู้ ท่ี ได้ยื่นขอรับรอง และผู้ ท่ี ได้ ใบรับรองแล้ว             
สร้างการรับรู้และเผยแพร่การใช้เครื่องหมายรับรอ
มาตรฐานผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) ให้เป็นท่ี
รู้จักทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
เจ้ าหน้ า ท่ีผู้ ปฏิบัติ งานด้ านมาตรฐานผลิตภัณฑ์            
ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)

สาระส าคัญของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ : ให้บริการตรวจประเมิน
ผ้าไหมไทยตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับได้ถูกต้อง แม่นย า 
และมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 240,000 เมตร  
ตรวจประเมินร้านค้าจ าหน่ายผ้าไหมท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน  21 ร้าน และการต่ออายุเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน
ในต่างประเทศ จ านวน 2 ประเทศ รวมท้ังจัดฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 1 รุ่น 
(170 คน)
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมหม่อนไหม
งบประมาณ: 41.1714  ล้านบาท 

- ตรวจสอบรับรอง และตรวจประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน ) 147,445 เมตร 
(61.44% ของเป้าหมาย 240,000 เมตร) คิดเป็นมูลค่า 
353.1443 ล้านบาท
- การต่ออายุเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ผ้ า ไหมไทยตรานกยู งพระราชทานในต่ างประเทศ 
อยู่ระหว่างตั้งเร่ืองจัดซื้อจัดจ้างต่ออายุเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานฯ ในประเทศสเปน และนอร์เวย์
- ตรวจสอบรับรองมาตรฐานร้านค้าจ าหน่ายผ้าไหมไทย
ที่ได้มาตรฐาน  (Certified Thai Silk Shop) โดยจัดท า
ป้ายรับรองมาตรฐานให้แก่ร้านค้าแล้ว 1 ร้าน (4.76%
ของเป้าหมาย 21 ร้าน)

ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผลการเบิกจ่าย
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โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นด้านหม่อนไหม  (ต่อ)

(โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิต
ไข่ไหมพันธุ์ดีแบบบูรณาการ)

สาระส าคัญของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ: ผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี 2,100 แผ่น
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมหม่อนไหม
งบประมาณ: 1.1458  ล้านบาท 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อตอบสนองความต้องการพันธุ์หม่อน และไข่ไหม
ของเกษตรกร และแรงงานคืนถิ่น เพ่ิมการจ้างงาน
และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมพ่อ - แม่พันธุ์ 
ซึ่งเป็นเกษตรกรท่ีมีทักษะและความช านาญระดับสูง
ในการเลี้ยงไหม และเพิ่มศักยภาพการผลิตพันธุ์หม่อน 
ไข่ไหมพันธุ์ดี แบบบูรณาการด้วยระบบการผลิต 
Seed Production Area ส าหรับแจกจ่ายให้แก่
เกษตรกรและบุคคลทั่วไปน าไปประกอบอาชีพ

ผลการเบิกจ่าย
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งบประมาณ เบิกจ่าย

ล้านบาท

ผลการด าเนินงาน

ผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี 2,675 แผ่น 
(127.38% ของเป้าหมาย 2,100 แผ่น)49.21%

1.1458 ลบ.

0.5639 ลบ.
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โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นด้านหม่อนไหม (ต่อ)

โครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อผลิตพันธุ์หม่อน 
ไข่ไหมหม่อน และไข่ไหมอีรี่ท่ีมีลักษณะตรงตามพันธุ์ 
คุณภาพดี และปราศจากโรค ไว้บริการแก่เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุน
การด าเนินกิจกรรม/โครงการ/งานต่าง ๆ ของ
กรมหม่อนไหม กระจายพันธุ์หม่อน ไข่ไหมหม่อน 
และไข่ไหมอีรี่ ท่ีมีคุณภาพให้กับเกษตรกรและ/หรือ
ผู้ประกอบการได้น าไปใช้ประโยชน์ และสนับสนุน
การด าเนินงานของหน่วยงานราชการท้ังภายในและ
ภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

เป้าหมายของโครงการ : เกษตรกรและ/หรือ
ผู้ประกอบการได้รับพันธุ์หม่อนและไขไ่หมท่ีมีคุณภาพ 
ตามความต้องการท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ 
ส าหรับประกอบอาชีพ สร้างรายได้ หรือผลิตเป็น
วัตถุดิบในการพัฒนาหรือแปรรูป ต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายต่อไป โดยมีเป้าหมาย
ผู้รับบริการ 12,000 ราย
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมหม่อนไหม
งบประมาณ: 118.0379  ล้านบาทผลการเบิกจ่าย
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งบประมาณ เบิกจ่าย

35.58 %

118.0379 ลบ.

41.9948 ลบ.

ล้านบาท

1. ผลิตพันธุ์หม่อน ไข่ไหม และไข่ไหมอีรี่ ให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด ดังนี้
- กิ่งช าหม่อน 757,451 ต้น (33.66% ของเป้าหมาย 2,250,000 ต้น)
- หม่อนช าถุง 124,979 ต้น (49.99% ของเป้าหมาย 250,000 ต้น)
- ไข่ไหมพันธุ์ดี 45,717 แผ่น (41.56% ของเป้าหมาย 110,000 แผ่น) 
- ไข่ไหมอีรี่ 690 ถุง/ซอง (62.73% ของเป้าหมาย 1,100 ถุง/ซอง)

ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

สาระส าคัญของโครงการ

2. แจกจ่ายพันธ์ุหม่อน ไข่ไหม และ
ไข่ไหมอีรี่ ตามระเบียบกรมหม่อนไหม 
ให้แก่ผู้รับบริการ 9,827 ราย 
(81.89% ของเป้าหมาย 12,000 ราย)
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โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นด้านหม่อนไหม  (ต่อ)

(โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม)

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อพัฒนาพื้นท่ีให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 
ส่ง เสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา และถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านหม่อนไหม รวมท้ังส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

สาระส าคัญของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ: แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 
10 แห่ง และมีนักท่องเท่ียวรวมไม่ต่ ากว่าปีละ 5,000 ราย
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมหม่อนไหม
งบประมาณ: 0.6000  ล้านบาท 

ผลการเบิกจ่าย
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42.55 %
0.6000 ลบ.ล้านบาท

0.2553 ลบ. - พัฒนาพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 
6 แห่ง (50.00% ของเป้าหมาย 12 แห่ง) 
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกร โดยการจัดอบรมหลักสูตร 
“การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม” ให้แก่เกษตรกรแล้ว 
10 ราย ครบตามเป้าหมาย
- จัดงานประชาสัมพันธ์เปิดตัวแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ด้านหม่อนไหม 2 แห่ง (50.00% ของเป้าหมาย 4 แห่ง) 
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การท าผ้ามัดย้อม
จากสีธรรมชาติ” ให้แก่บุคคลภายนอก 20 ราย ครบตาม
เป้าหมาย
- มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 8 แห่ง 
(80.00% ของเป้าหมาย 10 แห่ง)

ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
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โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

(ด้านหม่อนไหม)

สาระส าคัญของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
และผู้ประกอบการหม่อนไหม มีความรู้และทักษะในการสร้างเครือข่ายการผลิต
และการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางตลาดยุคใหม่ เพ่ิมช่องทาง
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหมให้ผู้บริโภคเข้าถึงผู้ผลิตมากยิ่งข้ึน และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทราบถึงเอกลักษณ์เฉพาะ
ของผ้าไหมไทย โดยเฉพาะผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน

เป้าหมายของโครงการ: พื้นท่ีรับผิดชอบของกรมหม่อนไหม 
ภายใต้ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 เขต 3
เขต 4 เขต 5 และศูนย์เครือข่าย
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมหม่อนไหม
งบประมาณ: 14.5507  ล้านบาท 

ผลการเบิกจ่าย
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29.11%
ผลการด าเนินงาน

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่สู่ตลาดยุคใหม่ดา้นหม่อนไหมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
162 ราย (108.00% ของเป้าหมาย 150 ราย)
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจ าหน่ายผ้าไหม โดยการจัดงาน
จ าหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 9 งาน (69.23% ของเป้าหมาย 
13 งาน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
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อินโฟกราฟิกส์ (Infographic)

แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย





แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ : บริหารจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการผลิต
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พัฒนาระบบและตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร สนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ผู้ประกอบการ 
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
เป้าหมาย: สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

งบประมาณ: 1,389.5352 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ: พด. กข. กสส. ปศ. กป. มม. มกอช. ตส. สศก. ส.ป.ก. 

- ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ มีการส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 2,988 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 133.69 ของเป้าหมาย 2,235 ราย 
- ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ มีจ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 23,595 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 68.00 ของเป้าหมาย 34,700 ราย
- จ านวนครูบัญชีท่ีได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ 131 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.77
ของเป้าหมาย 130 ราย 
- ตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เกษตรกร และผู้ประกอบการแล้ว 21,345 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.05 
ของเป้าหมาย 52,000 ราย ตรวจประเมินฟาร์ม 63,528 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.71 ของเป้าหมาย 70,031 แห่ง 
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า 339,297 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 62.28 ของเป้าหมาย 544,768 ตัวอย่าง 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต มีเกษตรกรท่ีได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 5,027 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.16
ของเป้าหมาย 12,212 ราย 2,257 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 96.70 ของเป้าหมาย 2,334 กลุ่ม
- สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.00 จากเป้าหมาย ร้อยละ 80.00

ผลลัพธ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน : ผลความส าเร็จ 36.36 %

สาระส าคัญของโครงการ

ผลการติดตามในพื้นที่

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีด้านพืชผัก และข้าวหอมมะลินาปี

ความพึงพอใจ

3

4

5

เจ้าหน้าที่ เกษตรกร

คะแนน
4.12 คะแนน 4.65 คะแนน

มูลค่าการผลิตสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2,087,667.39 บาท/ปี  >> 2,216,177.42 บาท/ปี

มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย
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งบประมาณ เบิกจ่าย

ลบ.

1,389.5352 ลบ.
425.2899 ลบ.

30.61 %

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

เพิ่มขึ้น 
6.16%

ข้อค้นพบ
1. ราคาผลผลิตไม่แตกต่างจากผลผลิตท่ัวไป
2. ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ GAP ท่ีเกษตรกรเข้าถึงยังมีน้อย
จึงขาดแรงจูงใจในการขอรับรอง
3. ขั้นตอนและเอกสารตรวจรับรองยุง่ยาก และระยะเวลารับรองน้อย 
(1 – 2 ปี)

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มการเช่ือมโยงตลาด (อินทรีย ์/ GAP) เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย และสร้างแรงจูงใจโดยอาจสง่เสรมิการท า MOU กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการน า
ผลผลิตไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
2. ประชาสมัพนัธใ์หผู้บ้รโิภคตระหนกัสินคา้ปลอดภยั / อินทรีย์
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วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ 
รักษาความสมดุลให้กับระบบนิเวศ มีความปลอดภัยน าไปสู่ความเป็นอยู่ และสุขภาพที่ดีของ
ผู้ผลิตและผู้บริโภค ยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานในระดับชุมชน ระดับประเทศ และ
ระดับสากล และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร

แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมเกษตรอินทรีย์

•พื้นท่ีเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็น 2.0 ล้านไร่ ภายในปี 2570 
• เกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ไม่น้อยกว่า 250,000 ราย ในปี 2570 
•อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีได้รบัการรบัรองเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี

ระยะเวลาด าเนินการ
ปีงบประมาณปี 2568

(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 19.34)

0.0000
25.0000
50.0000
75.0000

100.0000
125.0000

งบประมาณ เบิกจ่าย

ลบ. 123.0195

23.7966

หน่วยงานรับผิดชอบ
กข. มม. ปม. ปศ. มอกช. ตส. 

สศก. และ พด.

ผลการด าเนินงาน ปี 2568 (57.56 %)
▪ ส่งเสริมพื้นท่ีการปลูกข้าวอินทรีย์ จ านวน 32,914 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 329.14 ของเป้าหมาย 10,000 ไร่
▪ ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์ (รายใหม/่รายเก่า) จ านวน 72 ราย ครบตามเป้าหมาย
▪ พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานสัตว์น้ าอินทรีย์ จ านวน 408 ราย คิดเป็นร้อยละ 102.00 ของเป้าหมาย 400 ราย
▪ ส่งเสริมเกษตรกรสู่มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ จ านวน 695 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.29 ของเป้าหมาย 700 ราย

พัฒนาตลาดสีเขียวแล้ว 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 10 แห่ง
▪ พัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการ 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 112.86 ของเป้าหมาย 70 ราย

อยู่ระหว่างยกระดับมาตรฐานและระบบตรวจรบัรองเกษตรอินทรีย์ 3 แห่ง
รวมทั้งพัฒนาการตลาดและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 17 แห่ง
▪ อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ จ านวน 600 ราย ครบตามเป้าหมาย
▪ อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และติดตามประเมินผลในภาพรวม
▪ อยู่ระหว่างการส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป้าหมาย 10,000 ไร่

ข้อเสนอแนะ
1) ควรเพิ่มกิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร
ยกระดับการผลิตสู่การผลิตท่ีได้รบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

2) ควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่งเสริมและการตรวจรับรอง
มาตรฐานฯ และส่งเสริมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยท่ีเหมาะสม
กับบริบทการผลิตในแต่ละพ้ืนที่

3) ควรมีการทบทวนการก าหนดจ านวนเป้าหมายและพื้นที่ในการส่งเสริม 
สอดคล้องกับความต้องการ ศักยภาพในพ้ืนที่ และงบประมาณที่ได้รับ

ความพึงพอใจ

เจ้าหน้าท่ี                               มาก : 3.68 คะแนน

เกษตรกร                              มากท่ีสุด : 4.59 คะแนน

0          1          2 3 4 5

น้อยท่ีสุด     น้อย     ปานกลาง     มาก      มากท่ีสุด     

ผลการติดตามในพื้นที่ (เกษตรกรปี 2567)

ความรู้
79.24 % น าไปใช้

ประโยชน์แล้ว

ปัจจัยการผลิต
66.13 % ได้รับการสนับสนุน
100 % น าไปใช้ประโยชน์แล้ว

ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี
ข้าวหอมมะลินาปี - 55.32 %
พืชผัก - 69.86 %K P N
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แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนา   
พื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

เป้าหมาย           : เกษตรกร 34,700 ราย
งบประมาณ             : 40.4477 ล้านบาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ    : กข. กป. ปศ. มม. ตส. สศก. 

ถ่ายทอดความรู้ด้านการประมง                                3,943 ราย
อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุน                                     3,608 ราย
ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มและหน่วยธุรกิจ                  922 กลุ่ม
อบรมเกษตรกรด้านหม่อนไหม (เกษตรกรรายใหม)่              90 ราย
รายงานผลการติดการด าเนินงานโครงการ                          1 ครั้ง

0
งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ล้านบาท

40.4477 ลบ.

16.1898 ลบ.

•ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน

สาระส าคัญของโครงการ

40.02 %

ผลการติดตามในพื้นที่

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

การน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์

100 %

83.33 %

เจ้าหน้าที่ เกษตรกร
4.13 4.53

ความพึงพอใจ

55.42 %

การน าปัจจัยการผลิต
ไปใช้ประโยชน์

ระดบัความรูค้วามเขา้ใจของเกษตรกร

หลังการอบรม, 4.60

ก่อนการอบรม, 3.80

0 1 2 3 4 5

1. หนว่ยงานสว่นกลางจดัท าคูม่ือปฏิบตัิงานใหห้นว่ยงานในระดบัพืน้ท่ีน าไปใชแ้ตข่ัน้ตอนการปฏิบตัิงานยงัไมช่ดัเจนในแตล่ะกิจกรรม และระยะเวลาในการสรรหา
เกษตรกรเขา้รว่มโครงการสัน้ หนว่ยงานสว่นกลางควรชีแ้จงในสว่นของกิจกรรมหลกัและแตล่ะกิจกรรมย่อยใหช้ดัเจนมากขึน้ ในเรือ่งของแผนปฏิบตังิานและ
ขัน้ตอน 

2. เกษตรกรท าการเกษตรในรูปแบบใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีในปริมาณน้อย และไม่มีความสนใจในการขอใบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เนื่องจากท าการเกษตรเพื่อน า
ผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน

มาก

มากท่ีสุด
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แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพ่ือพัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรองระบบงานสินค้าเกษตร ส่งเสริมองค์ความรู้การผลิต
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ตรวจและรับรองสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
เป้าหมาย: ผู้ตรวจรับรอง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และสถานประกอบการ 3 กลุ่มชนิดสินค้า (พืช ปศุสัตว์ ประมง)
งบประมาณ: 1,178.5405 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ: กข. วก. กสส. กป. ปศ. มกอช. สปก. 

- ผลความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 42.70 มีการส่งเสริมองค์ความรู้ตามระบบ
มาตรฐานสินค้าเกษตร 6,473 ราย คิดเป็นร้อยละ 101.27 ของเป้าหมาย 
6,392 รายตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เกษตรกร และผู้ประกอบการ
แล้ว 21,345 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.05 ของเป้าหมาย 52,000 ราย               
ตรวจประเมินฟาร์ม 63,528 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.71 ของเป้าหมาย 70,031
แห่ง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า 339,297 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 62.28
ของเป้าหมาย 544,768 ตัวอย่าง 
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งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ล้านบาท
1,178.5405 ลบ.

376.2867 ลบ.

ความพึงพอใจต่อโครงการ

ข้อค้นพบ เกษตรกรมีความรู้และสามารถผลิตสินค้าตามมาตรฐาน GAP แต่เกษตรกรส่วนใหญ่
ไม่สามารถก าหนดราคาได้เพราะผู้รับซ้ือเป็นผู้ก าหนดราคา อีกทั้งตลาดสินค้า GAP ยังเป็น
ที่รู้จักน้อย เนื่องจากสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เป็นสินค้าที่มีการบริโภคเฉพาะกลุ่ม 
ผู้บริโภคทั่วไปยังรู้จักไม่มาก

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานในพื้นที่ควรเพิ่มการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มช่องทาง
จ าหน่ายผลผลิตส าหรับเกษตรกรที่ด าเนินการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP หรือท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) เชื่อมโยงเครือข่ายของหน่วยงานที่ส่งเสริมเกษตรกรผลิตพืช GAP กับหน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล เรือนจ า ในการน าผลผลิต GAP ไปใช้เป็นวัตถุดิบประกอบ
อาหารให้กับผู้บริโภค เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรยกระดับการผลิตสู่มาตรฐาน GAP และควร
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเข้าใจความส าคัญของสินค้าเกษตรปลอดภัย

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน

สาระส าคัญของโครงการ

31.93 %

ผลการติดตามในพื้นที่

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

เกษตรกรกรทุกรายได้รับการรับรองมาตรฐานโดยยื่นผ่าน GAP

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

1
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5

เกษตรกร เจ้าหน้าท่ี

เกษตรกร เจ้าหน้าที่

4.83 4.56
ค่าคะแนน

20.83%

79.17%

ยื่นขอรับรองมาตรฐาน
ด้วยตนเอง

ยื่นขอรับรองมาตรฐาน
ผ่านเจ้าหน้าที่/ประธาน
กลุ่ม

มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย

มูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยก่อนเข้าร่วมโครงการ
และหลังเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ในภาพรวมเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยรายละ 128,510.03 บาทต่อปี หรือคิดเป็นอัตราการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.16
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โครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย
กรมพัฒนาที่ดิน 

1. เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเคมีทั้งประเทศ ให้กลับมาเข้าสู่ระบบการผลิตทุเรียน
แบบปลอดภัย   

2. เพื่อส่งเสริมการผลิตทุเรียนปลอดภัยและขยายผลการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งประเทศ

วัตถุประสงค์

พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเคมีทั้งประเทศ ให้กลับมาเข้าสู่ระบบการผลิตทุเรียน
แบบปลอดภัย 200,000 ไร่ หรือคิดเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนประมาณ 10,000 ราย

เป้าหมาย

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : รวมทั้งสิ้น 26.6220 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย 0.2933 ล้านบาท 

1.10 % 
ของงบที่ได้รับจัดสรร

ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย ด าเนินการ
จัดอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบแล้ว และจัดสรรงบประมาณให้กับสถานีพัฒนา
ที่ดิน เพ่ือจัดอบรมเกษตรกรทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้ครบตามเป้าหมาย ขณะนี้อยู่
ระหว่างเตรียมจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
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แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัยและมาตรฐานการรับรองสินค้า
เกษตร Q เพ่ือเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและอ านวยความสะดวกให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างง่ายดายและ
สร้างความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อสินค้า
กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์
งบประมาณ: 20.9055 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ: มกอช. กสส.

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
• ขยายผลการด าเนินงานระบบตามสอบสินค้าเกษตรและตลาดออนไลน์ จ านวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.67 ของเป้าหมาย 15 ครั้ง
• อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจเฝ้าระวังสินค้าเกษตรผ่านตามมาตรฐานความปลอดภัย (ขอบข่ายเฉพาะสินค้า Q (พืช))

กรมส่งเสริมสหกรณ์
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรปลอดภัยให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด าเนินการแล้ว 12 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของเป้าหมาย 28 แห่ง โดยสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.00
ของเป้าหมาย 50 ราย

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการอบรมการตรวจสอบย้อนกลับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ด าเนินการแล้ว 61 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 164.86 ของ
เป้าหมาย 37 แห่ง โดยสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วม 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 193.85 ของเป้าหมาย 65 ราย

• จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (4 ภาค) ด าเนินการแล้ว 1 ครั้ง ได้แก่ งานมหกรรม
การเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งาม ริมกว๊านพะเยา ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2567 - 5 มกราคม 2568 คิดเป็นร้อยละ 
25.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง  และจัดงานแสดงศักยภาพการผลิตกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาครด าเนินการแล้ว 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

• สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 3.6807 ล้านบาท
• สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมียอดจ าหน่ายสินค้า เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.00

จากเป้าหมายร้อยละ 80.00

ผลการด าเนินงาน

สาระส าคัญของโครงการ

0

30

งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ล้านบาท

20.9055 ลบ.

8.7245 ลบ.

ผลการเบิกจ่าย

41.73 %

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร
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อินโฟกราฟิกส์ (Infographic)

แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ





แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ : ใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธ์พืช พันธุ์สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อน าไปสู่การผลิต
และขยายผลเพ่ิมมูลค่า สนับสนุนการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ ส่งเสริม
การปลูกสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ มุ่งแปรรูปสู่ตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เป้าหมาย: สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

งบประมาณ: 133.4148 ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ: กข. กสก. กวก. กสส. กป. สป.กษ. มม. และ ส.ป.ก. 

- อบรมเกษตรกร 341 ราย ในหัวข้อสร้างองค์ความรู้การน าเทคโนโลยี หรือวัสดุเหลือใช้  
ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุน สหกรณ์/กลุ่มเกษตร มีแผนการน าเทคโนโลยี
ในการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองแล้ว 116 แห่ง 
- พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพร 990 ราย กลุ่มแมลงเศรษฐกิจ 700 ราย            
ครบตามเป้าหมาย จัดท าแปลงต้นแบบฯ 9 แปลง ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิต
การเพิ่มมูลค่า 420 ราย สนับสนุนองค์ความรู้การผลิตสมุนไพรเข้าสู่มาตรฐาน 630 ราย
- ฝึกอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงไหมตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มไหมชนิดกินใบหม่อน
ให้แก่เกษตรกร 30 ราย

ผลลัพธ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน : ผลความส าเร็จ 29.23%

สาระส าคัญของโครงการ

ผลการติดตามในพื้นที่

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ความพึงพอใจ

คะแนน

4.29 คะแนน
4.78 คะแนน

- เกษตรกรน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ทุกราย
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 59.74
- ผลผลิตเฉลี่ยตอ่หนว่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.44
- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 25.56
- มูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.41

ล้านบาท. 24.22 %

- เกษตรกรไม่ขยายก าลังการผลิตเน่ืองจากเกรงว่าสินค้าจะล้นตลาด ซึ่งอาจถูกกดราคา ควรส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน
เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากเกษตรกรบางรายที่ไม่รวมกลุ่ม น าผลผลิตออกจ าหน่ายตัดราคากันเองและถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ
- ส.ป.ก. ส่งเสริมเกษตรกรในด้านการปลูกสมุนไพร การดูแลรักษา และการแปรรูป แต่เกษตรกรต้องการให้สนับสนุนด้านอื่น ๆ 
เพ่ิมเติม เช่น ด้านการตลาด ควรมีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
- มม. มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมาย และรองบประมาณงวดที่ 2 เพื่อด าเนินกิจกรรม ควรเร่งด าเนินการเพื่อให้เสร็จตามเป้าหมาย

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
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กสก. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรแล้ว 990 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.19
สปก. ฝึกอบรมให้ความรูเ้ร่ืองการผลิตการเพ่ิมมูลค่า และการพัฒนาช่องทาง          
ด้านการตลาดสมุนไพรด าเนินการได้ 420 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.36
วก. กิจกรรมการจัดท าแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรท้องถ่ิน
ด าเนินการจัดท าแปลงเรียนรู้แล้ว 9 แปลง คิดเป็นร้อยละ 128.57 ของเป้าหมาย 7 
แปลง

แผนแม่บทย่อย เกษตรชีวภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มการผลิต
สินค้าสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกร จ านวน 4,850 ราย
งบประมาณ: 51.8646 ล้านบาท

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครสวรรค์  ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ 
มหาสารคาม และนครราชสีมาเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ การศึกษาดูงาน ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
และได้เข้าเยี่ยมชมแปลงต้นแบบเทคโนโลยีแล้ว

เจ้าหน้าที่ – พึงพอใจต่อโครงการ ระดับ “มากที่สุด” 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.29
เกษตรกร – พึงพอใจต่อโครงการ ระดับ “มากที่สุด” 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.78

ผลลัพธ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1) ผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.44
(2) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 25.56
(3) มูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20.41
(4) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 59.74

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน

ผลการติดตามในพื้นที่

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  2568

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ

หน่วยงาน กสก. สปก. กว. สป กษ. และ กสส. 

งบที่ไดร้บั เบิกจา่ย

ล้านบาท
51.8646 ลบ.

15.4690 ลบ.

ความพึงพอใจ

สาระส าคัญของโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

(1) ตลาดต้องการสมุนไพรแบบแห้งแต่เกษตรกรไม่สามารถแปรรูปได้ เน่ืองจากขาด
โรงคัดบรรจุที่ได้รับมาตรฐาน

(2) เกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจขาดแคลนอุปกรณ์ในการเลี้ยง เช่น กล่อง/ลังไม้ 
ในการเลี้ยงผึ้งและเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดประสบปัญหาอาหารจิ้งหรีดราคาสูงข้ึน

ข้อค้นพบ

(1) ควรสนับสนุนโรงคัดบรรจุเพ่ือให้
เกษตรกร สามารถน าผลผลิตสมุนไพรที่
ผลิตได้มาแปรรูปเป็นสมุนไพรในรูปแบบ
แห้ง
(2) ควรสนับสนุนอุปกรณ์ในการเลี้ยงแมลง
เศรษฐกิจแก่เกษตรกร เช่น กล่อง/ลังไม้ที่
ได้มาตรฐาน และสนับสนุนอาหารจิ้งหรีด
แก่เกษตรกร

ข้อเสนอแนะ

29.88%

ภาพรวม
ส าเร็จ 56.35%
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โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG

สาระส าคัญของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ: สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อใช้ดักแด้และหนอนไหมเพ่ิมขึ้น พัฒนาการใช้
ประโยชน์โปรตีนจากดักแด้และหนอนไหมเป็นแหล่งอาหารและวัตถุดิบในการผลิตระดับอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมเหลืองส าหรับผลิตดักแด้และหนอนไหมเพื่อแปรรูปหรือจ าหน่าย จ านวน 950 ราย
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมหม่อนไหม
งบประมาณ: 12.1322  ล้านบาท

0.0000

5.0000

10.0000

15.0000

งบประมาณ เบิกจ่าย

84.85 %

12.1322 ลบ. 10.2937 ลบ.
ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย

ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมได้รับการส่งเสริมการรับรอง GAP ฟาร์ม มีแผนส่งเสริมเกษตรกรรวม 950 ราย  
โดยฝึกอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงไหมตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มไหมชนิดกินใบหม่อนให้แก่เกษตรกร 30 ราย
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 60 ราย ประชาสัมพันธ์ร้านค้าจากการท าเมนูต้นแบบจากหม่อนไหม จ านวน 7 ร้านค้า
ครบตามเป้าหมาย ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการส่งเสริมการเลี้ยงไหม และการตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไหม
การสัมมนาผู้ประกอบการพบเกษตรกร การสัมมนาการยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม และการส่งเสริม
การผลิตไข่ไหมพ่อ – แม่พันธุ์หนอนไหมเหลือง

ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ

หน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมาย และรองบประมาณงวดที่ 2 
เพื่อด าเนินกิจกรรมโครงการ จึงควรเร่งด าเนินการเพื่อให้เสร็จ
ตามเป้าหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 

7.3306 ลบ.

หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรมส่งเสริม

สหกรณ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

7.3306 ลบ.

4.9966 ลบ.

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย

68.16%

แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ

สาระส าคัญของโครงการ

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้การน าเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิ จัย
พัฒนาการ น าส่วนเกินหรือผลิตผลพลอยได้ หรือวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม/การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ให้แก่สถาบันเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์โดยบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้
ในการ เพิ ่มประส ิทธ ิภาพการด า เน ินธุรกิจจากวัสดุ เหลือใช้ของ
สหกรณ์/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้า พืชไร่ 
พืชสวน และปศุสัตว์ จ านวน 130 แห่ง 
ในพื้นที่ 46 จังหวัด

1. การส ารวจชนิด/ปริมาณและส่วนเหลือทิ้งจากการผลิต หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ออกแบบและจัดเก็บข้อมูลวัสดุ
เหลือใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ด าเนินการไปแล้ว 130 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 จากเป้าหมาย 130 แห่ง 

2. การอบรมสร้างองค์ความรู้การน าเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนาการน าส่วนเกิน หรือผลิตผลพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่ม/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ด าเนินการแล้ว 1 รุ่น           
คิดเป็น ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 2 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 341 ราย คิดเป็นร้อยละ 113.67 จากเป้าหมาย 300 ราย

3. สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกร เพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้าง 7 แห่ง/จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100.00             
จากเป้าหมาย 7 แห่ง/จังหวัด เป็นจ านวน 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 จากเป้าหมาย 10 รายการ 

4. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีแผนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนา การน าส่วนเกินหรือผลิตผลพลอยได้
หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ ในการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม /การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 
116 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.23 จากเป้าหมาย 130 แห่ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์

306



วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 

22.1085 ลบ.

หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรมการข้าว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนายน 2568

22.1085 ลบ.

1.2636 ลบ.

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย

5.72%

แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ

สาระส าคัญของโครงการ

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
กรมการข้าว

1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาง รักษาความสมดุลของ     
ธาตุอาหารในดิน ลดมลพิษทางอากาศ จากการเผาฟาง       
ของเกษตรกรผู้ปลุกข้าว

2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลด ละ เลิก การ
เผา และ ด าเนินการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร

1.   พื้นที่แปลงสาธิตการส่งเสริมการ
ใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบ จ านวน 50 
ไร่

2.   อัตราการขยายตัวของมูลค่าของ
สินค้าข้าวชีวภาพไม่นอ้ยกว่า (เฉล่ีย) 
ร้อยละ 5

1 การสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตสินค้าข้าว 
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 การวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัสดุ เหลือใช้จาก
กระบวนการข้าว อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาจ้าง เพื่อด าเนินการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยอัดเม็ดจากฟางข้าว ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
จ านวน 2 กลุ่ม คือ ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลสะลวง จังหวัดเชียงใหม่ 
และวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านโป่งแดง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

1.2 การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากวัสดุ   
เหลือใช้ทางการเกษตร โดยการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวและผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ จากกระบวนการ
ผลิตข้าวในงาน China International Import Expo (CIIE) 2024ระหว่าง 
วันท่ี 4-9 พฤศจิกายน 2567 นครเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

2 การพัฒนาการย่อยสลายฟางข้าว ได้แก่ การจัดท าแปลงสาธิต
ส่งเสริมการใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบ และการส ารวจต้นทุนการผลิต
ข้าว การบริหารจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร     
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

ข้อค้นพบ

1. การใช้จ่ายงบประมาณมีความล่าช้า เนื่องจาก   
อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้างการด าเนินงาน    
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการจัดท าแปลงต้นแบบ
การจัดการฟางในเขตชลประทาน อยู่ระหว่าง      
การด าเนินการ จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ 
22.0669 ลบ.

หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรมวิชาการเกษตร

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

22.0669 ลบ.

0.1931 ลบ.
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ไดร้บัจดัสรร

0.88%

แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ

สาระส าคัญของโครงการ

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร

กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และกิจกรรม
การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วย Biochar
อยู่ระหว่างการด าเนินการวางแผนประสานงานความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในภาคการเกษตร
ของประเทศไทย อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้การพัฒนาเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีการประสานความร่วมมือระหว่างกรมและจะ
เริ่มถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในไตรมาส 3 และ
ด าเนินการทดสอบการจัดการ Waste collector และการพัฒนา 
Application รวมทั้งนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ขอนแก่น พิษณุโลก และจะเริ่มถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกร ในไตรมาส 3

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ภาคการเกษตรใน 2 กลุ่มผลผลิต 
ได้แก่ พืชอุตสาหกรรมไม้ผลเศรษฐกิจในรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้
ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกร (Downsteaming Products) และ
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร (Upsteaming 
Products)
2. เพื่อถ่ายทอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จาก
ภาคการเกษตร ในรูปแบบ Incubation Center ในเครือข่ายระบบ
การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
3. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จากเกษตร
ฐานชีวภาพและลดปัญหาขยะ
4. ขยายผลการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการผลิต 
Biochar ด้วยเทคโนโลยี เครื่องจักรกลสมัยใหม่ที่มีศักยภาพ

1.เกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการสามารถวางระบบ   
การจัดการวัสดุเหลือใช้ และของเสียเพื่อการส่งต่อการใช้
ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิผลต่อระบบการ
ผลิตพืช

2. วัสดุเหลือใช้ ผลผลิตผลตกเกรดจะถูกน ากลับมาใช้แปรรูป
ในรูปแบบปุ๋ย, ไบโอชาร์, ไฮโดรชาร์, บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ, 
สารสกัดมูลค่าสูงรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพได้ โดยมี
การจัดการผ่านทางศูนย์บ่มเพาะ

3. เกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการ สามารถต่อยอด
นวัตกรรมเพิ่มรายได้สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบการผลิต  
ที่ยั่งยืนสร้างโมเดลธุรกิจเกษตรปิดวงจรที่มีประสิทธิภาพ

ข้อค้นพบ

งบประมาณที่เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ประกาศเพื่ อจัดหาบริษัทที่ มี คุณสมบัติตรงตาม
เป้าหมาย
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 

17.9120 ลบ.

หน่วยงานรับผิดชอบ 

กรมพัฒนาที่ดิน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
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ไดร้บัจดัสรร ผลการเบิกจา่ย

0.36%

แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ

สาระส าคัญของโครงการ

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน

การด าเนินงานตามกิจกรรม อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ และประสานงานกับพ้ืนที่ทุกกิจกรรม 
เนื่องจากรอจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ได้แก่ 

1. การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดินในการปรับปรุงบ ารุงดิน     
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และควบคุมศัตรูพืช 

2. การจัดสรรวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และอุตสาหกรรม
เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน

3. การประเมินสมบัติวัสดุเหลือใช้และสมบัติทางชีวภาพของดิน 

4. การจัดการกับพื้นที่ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมทางการเกษตรผ่านการจัดการร่วมกับเทคโนโลยี
จุลินทรีย์ 

5. การท าปุ๋ยอินทรีย์ประจ าไร่นาเกษตรกร 

1. เพื่อประเมินชนิด ปริมาณ และคุณภาพของวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร
2. เพื่อบริหารและจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและ
การปรับปรุ งบ ารุ งดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพให้มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น และเกิดการหมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3 .  เ พื่ อป รั บปรุ งพัฒนาฐ านข้ อมู ล วั ส ดุ เ หลื อ ใ ช้            
ทางการเกษตรส าหรับใช้ระบบสารสนเทศในการประเมิน
และตัดสินใจการบริหารจัดการวัสดุ เหลือใช้ทาง
การเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

พื้นที่จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมทางการเกษตรผ่าน
การจัดการร่วมกับเทคโนโลยีจุลินทรีย์
ส าหรับการท าปุ๋ยอินทรีย์ประจ าไร่นา
เกษตรกร จ านวน 180 ต าบล

ข้อค้นพบ

1. ควรก าหนดกรอบเวลาในการแต่งตั้งคณะท างานให้เร็วขึ้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน    
2. ในการด าเนินงานปีถัดไปควรวางแผนการปฏิบัติงานการ
ด าเนินงานในพื้นที่ ให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาท่ีก าหนด

1. การด าเนินงานล่าช้าเนื่องจาก รอการพิจารณาแต่งตั้ง
คณะท างานโครงการ พร้อมทั้งการจัดสรรงบลงพื้นที่
2. คณะท างานฯที่ได้รับการแต่งตั้ง ซ่ึงจะด าเนินการวางแผน  
การปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด าเนินการปฏิบัติงาน
ตามแผนต่อไป

ข้อเสนอแนะ
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อินโฟกราฟิกส์ (Infographic)

แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป





แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป

แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทย่อย : 
ส่งเสริมการพัฒนาการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง 
ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป 
สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า 
และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มเป้าหมาย : สถาบันเกษตรกรที่ท าธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร 359 แห่ง 
งบประมาณ : 38.3689 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และกรมประมง

สาระส าคัญของแผนแม่บทย่อย

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานปี 2568
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งบประมาณที่ได้รับ     เบิกจ่ายแล้ว

53.99%
1. อบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร 
ด าเนินการแล้ว 2,841 ราย (95.00%) ของเป้าหมาย 
2,995 ราย
2. ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว 97 ผลิตภัณฑ์ 
(31.00%) ของเป้าหมาย 314 ผลิตภัณฑ์

1. มูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น เฉลี่ย  93.34%
2. ความพึงพอใจ  ประธาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสถาบันเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการ  

อยู่ในระดับ “มาก” (4.00 คะแนน)
3. ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้รับการพัฒนา จ านวน  256 ผลิตภัณฑ์

กรมการข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร ด าเนินการครบเป้าหมาย 3 ผลิตภัณฑ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ การจัดท าฐานข้อมูลการผลติและการตลาดสินค้าเกษตรแปรรปู ในระดับพื้นท่ี ด าเนินการจัดท าฐานข้อมลูการผลิตและการตลาดสินค้า
ข้าวสารเรียบร้อยแลว้ ครบตามเป้าหมาย
กรมวิชาการเกษตร ด าเนินจัดอบรมการถา่ยทอดความรู้การผลิตแป้งมันฟลาวจากมนัจาวมะพรา้ว 1 ครั้ง (50.00%)
กรมประมง อบรมการแปรรูปปลานิลอยา่งยั่งยืนตามแนว BCG ณ กลุ่มผู้วิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ และการตรวจประเมินรบัรองมาตรฐาน           
ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียวของจังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี

ข้อค้นพบ
1) เกษตรกรบางรายเห็นว่า ถึงแม้ว่าโรงสีจะได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วก็ตาม แต่ก็ช่องทางการตลาดเพื่อจ าหน่ายสินค้ามีน้อย และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ   
มีค่าขนส่งราคาแพง เพราะสินค้ามีน้ าหนักมาก ท าให้การจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์น้อยลง
2) สหกรณ์ยังขาดบุคลากรด้านการตลาด สื่อออนไลน์ และมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรค่อนข้างบ่อย ท าให้ขาดการต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
3) เวลาในการท างานของเกษตรกรไม่แน่นอน ท าให้มีผลต่อการนัดหมาย ในการกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
4) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ยังเป็นจุดอ่อนของกลุ่ม เน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่อายุมาก 
ข้อเสนอแนะ
1) ผู้เข้าร่วมต้องการให้เพิ่มระยะเวลาการอบรม และมีการฝึกปฏิบัติจริง เพราะการอบรมเฉพาะภาคทฤษฎี ท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมขาดความสนใจ/ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีอบรม
2) สหกรณ์ควรให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยี และการตลาดของสหกรณ์
3) ส่งเสริมในสื่อด้านต่าง ๆ โดยน าเสนอเกี่ยวกับความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ จุดเด่น รวมท้ังการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

เพื่อให้สินค้าเป็นท่ีรู้จักและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น                                                                                                   ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ล้านบาท

ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการติดตามในพ้ืนที่

ความพึงพอใจ
4.03 (มาก) 4.52 (มากที่สุด)เจ้าหน้าที่ เกษตรกร
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โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมการข้าว)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวที่มีศักยภาพทางการตลาด
2. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปและมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสู่เชิงพาณิชย์
3. เพื่อพัฒนาโรงงานต้นแบบการแปรรูปข้าว (น้ ามันร าข้าว เส้นขนมจีนแป้งหมัก/อบแห้งเสริมโพรโบโอติกและสุรากลั่น)
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมาตรฐาน 4 กลุ่ม
งบประมาณ : 10.6410 ล้านบาท

ผลการติดตามในพื้นที่
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเป็นโยเกิร์ตผสม
มะม่วง (กาฬสินธุ์ และระยอง)
2. การติดตามให้ค าแนะน าด้านมาตรฐาน GMP โรงสี ให้กับ
กลุ่มเกษตรกรที่มีความต้องการขอรับรองมาตรฐาน GMP 
จ านวน 3 แห่ง (หนองบัวล าภู อุดรธานี และสระบุรี)

ผลการเบิกจ่าย
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ล้านบาท

งบประมาณที่ได้รับ     เบิกจ่ายแล้ว

ข้อค้นพบ
1)  เนื่องจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (ผลิตภัณฑ์ใหม)่ ได้ลดจ านวนผลิตภัณฑ์เป้าหมาย และปรับขอบเขตการด าเนินงานให้เหมาะสมกับ  

งบประมาณที่ได้รับ 
2) การจัดท ามาตรฐาน GMP โรงสีช้าว กลุ่มเกษตรกรยังขาดทักษะการจัดท าเอกสารเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ท าให้การพัฒนาด้าน GMP โรงสีข้าว 

ต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น 
3) เกษตรกรบางรายเห็นว่า ถึงแม้ว่าโรงสีจะได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วก็ตาม แต่ก็ช่องทางการตลาดเพื่อจ าหน่ายสินค้ามีน้อย และการขาย   

ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ   มีค่าขนส่งราคาแพง เพราะสินค้ามีน้ าหนักมาก ท าให้การจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์น้อยลง
ข้อเสนอแนะ
1)  ผู้เข้าร่วมต้องการให้เพิ่มระยะเวลาการอบรม และมีการฝึกปฏิบัติจริง เพราะการอบรมเฉพาะภาคทฤษฎี ท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมขาดความสนใจ/                    

ความเข้าใจในเนื้อหาที่อบรม
2) ส่งเสริมหรือพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ทนกับอากาศร้อนได้ดี เพื่อให้ข้าวสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น
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1)  พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ใหม่) อยู่ระหว่างด าเนินการ
มีการปรับลดจ านวนผลิตภัณฑ์เป้าหมาย และปรับขอบเขตการด าเนินงานให้  
เหมาะสมกับงบประมาณท่ีได้รับ

2) พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (แม่ฮ่องสอนโมเดล) 1 งาน ครบตามเป้าหมาย
3) ต่อยอดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว 5 ผลิตภัณฑ์ ครบตามเป้าหมาย
4) เก็บข้อมูลและติดตามให้ค าแนะน าด้านมาตรฐาน 3 แห่ง (75.00%) ของเป้าหมาย  

4 แห่ง และมีโรงสีที่ได้รับมาตรฐาน GMP โรงสีแล้ว 1 แห่ง
5) สร้างเครื่องสกัดน้ ามันร าข้าวต้นแบบ อยู่ระหว่างด าเนินการ
6) พัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตเส้นขนมจีนแป้งหมัก เส้นขนมจีนหมักอบแห้งเสริม

ไพรโบโอติก และต่อยอดผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชน อยู่ระหว่างด าเนินการ

8.25%

การน าไปใช้ประโยชน์
ความรู้ น าไปใช้ประโยชน์  71.43% (แปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต และ
อาหารส าหรับเด็ก)
ปัจจัยการผลิต น าไปใช้ประโยชน์ 100.00% (บรรจุภัณฑ์ส าหรับบรรจุโยเกิร์ต)
ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้รับการพัฒนา
1. โยเกิร์ตผสมมะม่วง
2. ผลิตภัณฑ์จากข้าวดอยเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะการกินส าหรบัเด็ก

4.13 (มาก) 4.93 (มากที่สุด)
ความพึงพอใจ

เจ้าหน้าที่ เกษตรกร

ผลส าเร็จ 
29.17% ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกระบวนการแปรรูปผลผลิตให้กับสถาบันเกษตรกร
2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดสินค้าแปรรูปให้กับสถาบันเกษตรกร
3. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปรรูปของสถาบันเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา 177 แห่ง ใน 57 จังหวัด
งบประมาณ : 19.3017 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ล้านบาท

งบประมาณที่ได้รับ     เบิกจ่ายแล้ว0
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1. จัดท าฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด 102 แห่ง / 16 ผลิตภัณฑ์ (9.04%)
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ตามบริบทและศักยภาพของสถาบันเกษตรกร 
174 แห่ง / 2,679 ราย (100.90%)
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดท าแผนการเชื่อมโยงการผลิต และการตลาด 11 แห่ง 
(6.21%)
4. สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 10 จังหวัด / 12 แห่ง / 
33 รายการ (91.67%)
5. สถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อ
เพิ่มมูลค่า 174 แห่ง 

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)

ผลการติดตามในพื้นที่
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรคอนสาร จ ากัด จังหวัดชัยภูมิ  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ตามบริบทและศักยภาพของสถาบันเกษตรกร และสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
คือ รถดัมพ์ รถตักล้อยาง ลานตากคอนกรีต จ านวน 2 แห่ง 

2. สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ตามบริบทและศักยภาพของสถาบันเกษตรกร และสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์ คือ  
เครื่องท านมสดพาสเจอร์ไรส์

ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- น าความรู้ ไปใช้ประโยชน์  93.33% (การพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์)

ไม่ได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 6.67% (ไม่มีอุปกรณ์/เครื่องมือ/เงินทุน)
- น าปัจจัยการผลิต ไปใช้ประโยชน์ 100.00% (เครื่องจักร/วัสดุ/อุปกรณ)์

ความพึงพอใจ

ข้อค้นพบ
1. สหกรณ์ขาดบุคลากรด้านการตลาด สื่อออนไลน์ และมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรค่อนข้างบ่อย ท าให้ขาดการต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
2. ข้อจ ากัดด้านสถานที่ ซ่ึงไม่เอื้ออ านวยต่อการอบรม เช่น เป็นสถานที่เปิดท าให้สมาชิกไม่มีสมาธิในการอบรม
3. เกษตรกรไม่มีวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ ที่จะใช้ในการผลิตตามท่ีได้รับการอบรม
ข้อเสนอแนะ
1. สนับสนุนงบประมาณในส่วนของค่าเช่าสถานที่ในการจัดฝึกอบรมตามความเหมาะสม
2. สหกรณ์ควรให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยี และการตลาดของสหกรณ์
3. ส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ผ่านสหกรณ์โดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

เจ้าหน้าที่ เกษตรกร

ผลส าเร็จ 
47.85%

4.00 (มาก) 4.62 (มากที่สุด)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
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โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป
(กรมวิชาการเกษตร)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถกลุ่มสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตร (องค์ความรู้    

บรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยและมีอัตลักษณ)์
2. เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป (ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์)
3. เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมต้นแบบด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตร
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสูงกว่าผลผลิตสดไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
งบประมาณ : 2.1950 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย

ผลการติดตามในพื้นที่

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ล้านบาท

งบประมาณที่ได้รับ     เบิกจ่ายแล้ว
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เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลสู่การ
ผลิตเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 110 ราย ผ่านการจัดถ่ายทอดองค์
ความรู้แล้ว 102 ราย (92.73%)

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอ าเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
หลักสูตรการผลิตแป้งมันฟลาวจากมันจาวมะพร้าว ซึ่งเป็นสินค้า
อัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ น ามาประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบ               
ในการปรุงอาหารต่าง ๆ เช่น เช่น คุกกี้เนย เค้กชิฟฟ่อนใบเตย บราวน่ี 
โดนัทจิ๋ว ตเูล่ ชีสเค้กหน้าไหม้ อาหารเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้มันจาวมะพร้าว และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอีก
ทางเลือกหน่ึง

2.94%

ความพึงพอใจ

4.00 (มาก) เจ้าหน้าที่

ข้อค้นพบ
1. เวลาในการท างานของเกษตรกรไม่แน่นอน ท าให้มีผลต่อการนัดหมาย ในการกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
2. เกษตรกรต้องการให้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
3. เกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการผลิต มาตรฐานการรับรองแหล่งผลิต GAP ของพืช
4. เกษตรกรมีการเตรียมความพร้อมในการผลิตพืชด้วยเทคโนโลยี เพ่ือเข้าสู่กระบวนการการับรองมาตรฐานสินคา้อาหารปลอดภัย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผลส าเร็จ 
50.00%
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โครงการพัฒนาสนิคา้เกษตรมลูคา่สูงดา้นการประมง 
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสนิคา้ประมง (กรมประมง)

วัตถุประสงค์ :  เพื่อส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมงและยกระดับรายได้ของเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย : ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าประมงได้รับการพัฒนา 130 ผลิตภัณฑ์
งบประมาณ : 6.2312 ล้านบาท 

ผลการเบิกจ่าย

ผลการติดตามในพื้นที่

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ล้านบาท

งบประมาณที่ได้รับ     เบิกจ่ายแล้ว

ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
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1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ า 132 ราย (66.0%)
2. แปรรูปสัตว์น้ าเพ่ือสร้างอาชีพ 30 ราย ครบตามเป้าหมาย
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 22 ผลิตภัณฑ์ (73.33%)
4. ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว 59 
ผลิตภัณฑ์ (59.00%)

65.33%

1. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี ได้รับการอบรม                  

การแปรรูปปลานิลอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG 
2. การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว

2.1 เยี่ยมนาคาเฟ่ (นายเยี่ยม รัตนกุญชร) จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.2 วิสาหกิจชุมชนจันทราบุรี@ปากน้ าแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุ รี

มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว ได้แก่               
จ๊อปลากะพง ขนมจีบปลากะพงปลา บะหมี่สาหร่ายผักกาดทะเล บะหมี่
สาหร่ายผักกาดทะเล (โปรตีนสูง)  ผงโรยข้าวปลามิลค์ฟิชผสมสาหร่ายผักกาด
ทะเล น้ าพริกปลามิลค์ฟิชกรอบสมุนไพร และกะปิเคยแท้

ข้อค้นพบ
1. ขาดก าลังการผลิต หากต้องการขยายการผลิต จะต้องเพิ่มต้นทุนทั้งทางด้านแรงงาน และการซื้ออุปกรณ์ อาจส่งผล
ต่อยอดขายท าให้ลูกค้าลดลง เมื่อมีการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น
2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ยังเป็นจุดอ่อนของกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกอยู่ในช่วงวัยที่ค่อนมีอายุมาก และส่งเสริม                    
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือประชาสัมพันธ์ให้เข้าสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น
2. ส่งเสริมในสื่อด้านต่าง ๆ โดยน าเสนอเกี่ยวกับความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ จุดเด่น เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึ้น
3. สนับสนุนการคิดค้นหรือการท าผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยนักวิจัยและนักพัฒนาสินค้าเพื่อต่อยอด และพัฒนาสินค้าใหม่
ให้มากขึ้น ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผลส าเร็จ 
74.58%

การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานตรา
สัญลักษณ์ประมงธงเขียว (100%)

4.00 (มาก) เจ้าหน้าที่ ความพึงพอใจ
4.62 (มากที่สุด) เกษตรกร
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อินโฟกราฟิกส์ (Infographic)
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แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ    
หรือแปลงต้นแบบให้เป็นจุดเรียนรู้ที่มีการน าเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมการเกษตรมาปรับใช้ สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงด้วยเกษตร
อัจฉริยะ และส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและ 
บริการมูลค่าสูง รวมทั้งผลิต/กระจายสัตว์น้ าพันธุ์ดีสู่เกษตรกร

งบประมาณ: 187.4638  ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย

ผลการด าเนินงาน

สาระส าคัญของโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

กลุ่มเป้าหมาย: แปลงเรียนรู้ 51 แปลง แปลงส่งเสริมและ
พัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง 200 แปลง 
ผลิตกระจายสัตว์น้ าพันธุ์ดีสู่เกษตรกร 2,413.90 พันตัว และ
ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร  2,417 ราย

หน่วยงานรับผิดชอบ: กสก. กข. วก. และกป.   

ล้านบาท

เจ้าหน้าที่ : ระดับมาก (3.70 คะแนน)

เกษตรกร : ระดับมากที่สุด (4.65 คะแนน)

ความพึงพอใจ

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

- งบประมาณไม่สอดคล้องกับกิจกรรม ควรสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ 
และควรมีการเพิ่มงบประมาณในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมเทคโนโลยี/นวัตกรรม
- เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมีราคาที่ค่อนข้างสูงมาก เกษตรกรไม่มีทุนเพียงพอในการจัดซื้อมาใช้ และบางพ้ืนที่
ยังไม่มีผู้ประกอบการรับจ้างด้านเทคโนโลยี ดังนั้น ควรสนับสนุนเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้กลุ่มเกษตรกร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวของเกษตรกรที่สนใจเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

ผลการติดตามในพื้นที่

187.4638
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ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย

12.08%

ผลิตกระจายสัตว์น้ าพันธ์ุดีสู่เกษตรกร 1,453.80 พันตัว

ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร 396 ราย

ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง 200 
แปลง - คัดเลือกแปลง – เก็บข้อมูลพื้นฐาน – วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
- จัดท าแผนปฏิบัติงานรายแปลง

จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 30 ไร่

ด าเนินการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและนวตักรรม
แล้ว 6 แห่ง

ผลลัพธ์ของเกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ผลผลิตข้าวต่อหน่วย 
เพิ่มขึ้น 16.82 %

มูลค่าผลผลิตข้าว 
เพิ่มขึ้น 45.17 %

ผลความส าเร็จ 
31.38 %
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แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือพัฒนาระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ขยายพืน้ท่ีการใช้
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตข้าว และสรา้งการรบัรูก้ับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการใช้เทคโนโลยีสมั ยใหม่ 
เพ่ือจัดท าและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย บ ารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบงานการศึกษาค้นหาข้อมูล 
การติดต่อสื่อสารและการประชมุทางออนไลน ์และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบติดตามเชิงพืน้ท่ี รวมทัง้เพ่ือเช่ือมโยงขอ้มลู 
จัดท าเป็นฐานข้อมูล และพัฒนาเป็นระบบอัจฉริยะสนับสนุน การตัดสินใจด้านการบริหารจัดการการผลิ ตข้าว 
ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัเกษตรแม่นย าสงูจากสว่นภมิูภาคเขา้สูส่ว่นกลาง

สาระส าคัญของโครงการ

โครงการ 1 อ าเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ กรมการข้าว

กลุ่มเป้าหมาย: แปลงตน้แบบอจัฉรยิะขา้ว 450 ไร ่/ ระบบ
ขอ้มลูขา้ว 1 ระบบ / ระบบผลิตขา้ว 5ชนิดขอ้มลู

หน่วยงานรับผดิชอบ: กรมการข้าว

งบประมาณ: 98.9298 ล้านบาท

ผลการเบกิจ่าย

ล้านบาท

8.06%
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98.9298 ลบ.

7.9711 ลบ.

ผลการด าเนินงาน

จดัท าแปลงเรยีนรูก้ารผลิตขา้วดว้ยเทคโนโลยี
เกษตรอจัฉรยิะ 30 ไร่

6.67 % 
ของเปา้หมาย 450 ไร่

ผลผลิตและผลลัพธข์องโครงการฯ ปี 2567 

ผลการตดิตามในพืน้ที่

ผลผลิต

จดัท าแปลงเรยีนรูก้ารผลิตขา้วดว้ยเทคโนโลยีเกษตรอจัฉรยิะ
8 แปลง 86 ไร ่
อบรมเกษตรกรสรา้งการรบัรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยีอจัฉรยิะ 294 ราย

ผลผลิตตอ่หน่วย 
เพ่ิมขึน้ 16.82 %

มลูคา่ผลผลิตขา้ว 
เพ่ิมขึน้ 45.17 %

ผลลัพธ์

1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจ านวน
จ ากัด ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพการ        
ปลกูขา้ว และขยายพืน้ที่ 
2) เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมีราคาที่
คอ่นขา้งสงูมาก เกษตรกรไม่มีทนุเพียงพอ
ในการจัดซือ้มาใช้ และบางพืน้ที่ยังไม่มี
ผูป้ระกอบการรบัจา้งดา้นเทคโนโลยี 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

1) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณให้
เพียงพอตอ่การด าเนินการ เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
และขยายพื ้นที่การใช้เทคโนโลยี เกษตร
อจัฉรยิะในการผลติขา้ว
2) ควรสนบัสนนุเทคโนโลยีเกษตรอจัฉริยะให้
กลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปลูกข้าวของเกษตรกรที่สนใจเทคโนโลยี
เกษตรอจัฉรยิะ

ความพงึพอใจ

การจดัท าแปลงเรยีนรู ้

การจดัอบรม

เจา้หนา้ท่ี : ระดบัมาก (4.18 คะแนน)
เกษตรกร : ระดบัมากท่ีสดุ (4.84 คะแนน)

เจา้หนา้ท่ี : ระดบัมาก (4.08 คะแนน)
เกษตรกร : ระดบัมากท่ีสดุ (4.84 คะแนน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผลความส าเร็จ 
1.11%
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แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ

•

ผลการด าเนินงาน

สาระส าคัญของโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

งบประมาณ: 28.6217 ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมการข้าว

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร 
กรมการข้าว

ผลการเบิกจ่าย

ล้านบาท 6.81%

ผลความส าเร็จ 
19.80%

วัตถุประสงค์ของโครงการ: 1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพชาวนาอาสาให้มีความรู้ความเข้าใจถึงการขับเคลื่อนงานด้านการผลิตข้าว 
             2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร  

กลุ่มเป้าหมาย 1)  “ชาวนาอาสา” ในพื้นที่ 77 จังหวัด 
2) เกษตรกรผู้ปลูกข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่ ศูนย์ข้าวชุมชน

และ Smart Farmer จ านวน 500 ราย  

ผลการติดตามในพื้นที่

ผลลัพธ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

1. กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสรา้งสมรรถนะอาสาสมัครเกษตรด้านข้าว 
- ชาวนาอาสา อยู่ระหว่างด าเนินการรับสมัคร 
- การเพิ่มศักยภาพชาวนาอาสา อยู่ระหว่างการจัดซ้ือจัดจ้าง 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจรแลว้ 
จ านวน 396 ราย

รายการ ก่อนเข้าร่วม
โครงการ

หลังเข้าร่วม
โครงการ

ส่วนต่าง ร้อยละ
การเปล่ียนแปลง

ผลผลิต(กก./ไร ่) 804 888 + 84 +10.45 %

ด้านงบประมาณ ปี 2567 มีการปรับลดงบประมาณท าให้การด าเนินงานโครงการต้องปรับตามงบประมาณท่ีได้รับ 
ด้านการคัดเลือกเกษตรกร มีระยะเวลาในการคัดเลือกเกษตรกรค่อนข้างน้อย ท าให้เกษตรกรที่อบรมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
ด้านความรู้และเทคโนโลยี/นวัตกรรม บางชนิดไม่ได้เหมาะสมกับทุกพื้นที่ มีต้นทุนสูง และยังไม่มีการบริการในพื้นที่
ด้านการจัดอบรบ ไม่มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยตี้นทุนสูงและไม่ได้เหมาะสมกับทุกพื้นที่

ด้านงบประมาณ ควรเพิ่มงบลงทุน เพื่อสนับสนุนด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร
ด้านการคัดเลือกเกษตรกร ส่วนกลางควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานและท าคู่มือชี้แจงโครงการให้หน่วยงานในพ้ืนที่รับทราบก่อนล่วงหน้า
ด้านความรู้และเทคโนโลยี/นวัตกรรม ควรศึกษาบริบทของแต่ละพ้ืนที่ และส ารวจความต้องการของเกษตรกรก่อนวางแผนจัดอบรม
ด้านการจัดอบรม ควรมีการเพิ่มการจัดอบรบเชิงปฏิบัติการ เช่น ฝึกอบรมการใช้โดรนเพื่อเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีให้กับเกษตรกร
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เจ้าหน้าที่ : ระดับมาก (3.45 คะแนน)

เกษตรกร : ระดับมากที่สุด (4.75 คะแนน)

ความพึงพอใจ

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
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แผนแม่บทย่อยเกษตรอจัฉรยิะ

•

ผลการด าเนินงาน

สาระส าคัญของโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือบูรณาการขับเคล่ือนและส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 
1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง และเพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร

กลุ่มเป้าหมาย: ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการ
มูลค่าสูงให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรกร SF/YSF และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน รวม 200 แปลง

- การจัดสรรงบประมาณล่าช้า เนื่องจากการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมีหลายขั้นตอน ส่งผลให้
การด าเนินการอนุมัติกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกล่าช้า  
และไม่ทันต่อการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้
- การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน การออกแบบส ารวจ
ข้อมูลพื้นฐาน มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ข้อมูล        
ที่จัดเก็บได้อาจมีความคลาดเคลื่อน ซ่ึงจะส่งผลต่อ
การจัดท าแผนปฏิบัติงานได้ 

เจ้าหน้าที่  พึงพอใจระดับมาก 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.11 คะแนน

เกษตรกร พึงพอใจระดับมากที่สุด 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.35 คะแนน

ความพึงพอใจ

ข้อค้นพบและ
ข้อเสนอแนะ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง กรมส่งเสริมการเกษตร

ผลการเบิกจ่าย

0.00

20.00

40.00

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย

ล้านบาท

31.7255 ลบ.

2.8022 ลบ.

8.83%
-คัดเลือกพื้นที่ และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ครบตามเป้าหมาย 200 แปลง

- เก็บข้อมูล 5 ด้าน ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาเป้าหมาย 
ครบตามเป้าหมาย 200 แปลง

- วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค (Pain Point) ก าหนดแนวทางการแก้ไข 
(Gain Point) 56 แปลง

- จัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรครายแปลง      
(Action Plan) 44 แปลง

งบประมาณ: 31.7255 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ: กสก.

- การจัดสรรงบประมาณ ควรมีการโอนจัดสรรงบประมาณก่อนฤดูการผลิตเริ่มขึ้น
โดยให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และจัดสรรงบประมาณให้ทันกับแผนงานที่ก าหนดไว้
ก่อนเสนอให้กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน
และเป้าหมายที่ก าหนด
- ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการอธิบายแบบส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานให้ชัดเจน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจตรงกัน ทั้งด้าน
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อปฏิบัติ และมีการตอบข้อสงสัยที่ชัดเจน
- ควรมีจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
และเกษตรกรเพื่อความชัดเจน พร้อมจัดท าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อ ประสานงาน ในการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อจะท าให้งาน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 
ผลการด าเนินงานในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ทุกพื้นที่ได้ท ากิจกรรม คัดเลือกพื้นทีแ่ละสินค้าเกษตร
มูลค่าสูง เก็บข้อมลู 5 ด้าน ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาเป้าหมาย วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค (Pain Point) ก าหนแนวทาง 
การแก้ไข (Gain Point) และจัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรครายแปลง (Action Plan)  ในส่วนการฝึกอบรม
และสนับสนุนปัจจัยการผลิต อยู่ระหว่างการเตรียมการ ซึ่งมีแผนด าเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ

ผลการติดตามในพื้นที่

ผลความส าเร็จ 
50.00 %
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เจ้าหน้าที่ : งบประมาณที่ได้รบัค่อนขา้งจ ากัด ในการจดัท าแปลงเรียนรู้ โดยเฉพาะในส่วนของค่าสาธารณูปโภคที่
ใช้ในแปลง มีการใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ช่ัวโมง และเครื่องจักรกลบางชนิดจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการพัฒนา 
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับแปลงเรียนรู้แต่ละขั้นตอนการผลิต ดังนั้นควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนการด าเนินงานส าหรับ ค่าสาธารณูปโภคที่จ าเป็นต่อการจัดท าแปลงเรียนรู้ และค่าซ่อมแซมปรับปรุง
ส าหรับเทคโนโลยีเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ต้องมีการปรับปรุงดัดแปลงให้เหมาะสมในแต่ละกิจกรรมระหว่าง
ปีการผลิต ในส่วนของเทคโนโลยีที่มีราคาสูง ควรเน้นการรวมกลุ่ม เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น โครงการแปลงใหญ่

ฤณฉ

แผนแม่บทย่อยเกษตรอจัฉรยิะ

ผลผลิตของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

•

ผลการด าเนินงาน

สาระส าคัญของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ: 1. เพื่อจัดท าแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ส าหรับการลิตพืชไร่ และพืชสวน
คุณภาพ ได้แก่ อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด ทุเรียน และโรงเรือนอัจฉริยะ 2. เพื่อขยายผลเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้
เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Smart Farmer / Young Smart Farmer Start Up วิสาหกิจชุมชน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร
นวัตกรรม (Agritech and Innovation Center, AIC) และสถาบันการศึกษา ได้ศึกษา เรียนรู้ ปฏิบัติตามเพื่อเพิ่มคุณภาพยกระดับราคา 
และอนุรักษ์ดินและน้ า

งบประมาณ: 8.6690 ล้านบาท
กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Smart Farmer / 
Young Smart Farmer Start Up วิสาหกิจชุมชน AIC และสถาบันการศึกษา

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมวิชาการเกษตร

เจ้าหน้าที่
มีความพึงพอใจในระดับมาก  

ที่ค่าคะแนน 3.67

ความพึงพอใจ

ผลการติดตามในพื้นที่

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลศิทางด้านเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
กรมวิชาการเกษตร

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
ล้านบาท

- ด าเนินการคัดเลือกพื้นที่ที่ความพร้อมในการด าเนินงาน ครบทั้ง 6 แห่ง
- ด าเนินการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ความเปน็เลิศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แล้ว 6 แห่ง
- การจัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีแผนด าเนินการ
ในช่วงไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป

11.32%

0.0000

8.0000

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย

8.6690 ลบ.

0.9812 ลบ.

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ศูนย์เรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรสมัยใหม่เพ่ือการผลิตทุเรียน (จังหวัดจันทบุรี)

ศูนย์เรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรสมัยใหม่เพ่ือการผลิตมันส าปะหลัง (จังหวัดระยอง) 

จัดท าแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง มีการไถระเบิด        
ดินดาน การวางท่อน้ าหยด ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในพื้นที่เป็นหลัก    
ได้แก่ เครื่องขุดเก็บมันส าปะหลังพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ และโดรน  
มีการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ในช่วงไตรมาสที่ 3

จัดท าแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี มีการวางระบบน้ า 
ใช้ปั๊มน้ าขึ้นแทงค์ปล่อยน้ าตามท่อ เครื่องใส่ปุ๋ยเม็ด และระบบวัด
ความชื้นและอุณหภูมิ มีการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ในช่วง
ไตรมาสที่ 4

ผลความส าเร็จ 
40.00 %
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แผนแม่บทย่อยเกษตรอจัฉรยิะ

•

ผลการด าเนินงาน

สาระส าคัญของโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

งบประมาณ: 19.5178 ล้านบาท

กลุ่มเป้ าหมาย : กลุ่ มเกษตรกรต้นแบบ           
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าพันธุ์ดี 9 กลุ่ม

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมประมง

เจ้าหน้าที่ : ระดับมาก 
(3.92 คะแนน)

ความพึงพอใจ

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง (กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ าพันธุ์ด)ี
กรมประมง

ผลการเบิกจ่าย

ล้านบาท
45.86%

- ด้านงบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีความล้าช้าส าหรับบางพื้นที่ และไม่สอดคล้องกับการด าเนินกิจกรรมเนื่องจากต้นทุน  
การผลิตต่าง ๆ ปรับราคาสูงขึ้น เช่น ค่าอาหาร สารเคมี เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้ าพันธ์ุดี   

- ด้านการประชาสัมพันธ์ ขาดการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเกษตรกรอย่างแพร่หลายและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมค่อนข้างน้อย 

- ด้านสิ่งแวดล้อม  สถานการณ์น้ าระหว่างรอบการเลี้ยงเช่น น้ าแล้ง หรือบางฤดูไม่สามารถผลิตสัตว์น้ าได้ เนื่องจากคุณภาพ            
น้ าทะเลไม่เหมาะสม

- ด้านงบประมาณ ควรสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานในแต่ละพื้นที่ และควรมีการเพิ่มงบประมาณใน           
การบ ารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในกิจกรรมการผลิตสัตว์น้ า 
- ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ าพันธุ์ดีให้มากขึ้น โดยให้หน่วยงานในสังกัด        
กรมประมงที่ใกล้ชิดกับเกษตรกร ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ  เช่น ส านักงานประมงอ าเภอ ส านักงานประมงจังหวัด
- ด้านสิ่งแวดล้อม ควรมีการวางแผนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้สอดคล้องกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ และควรมีแผนรองรับ   
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อการด าเนินโครงการที่จะเกิดขึ้น

ผลความส าเร็จ 
46.00%

- พัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าพันธุ์ดี  7 กลุ่ม

- พัฒนาสัตว์น้ าสายพันธุ์ใหม่ (ปลานิลพันธุ์ใหม่)
(อยู่ระหว่างการเพาะเลี้ยงเพื่อทดสอบพันธุ์เชิงพาณิชย์ )

- ผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ าพันธุ์คุณภาพดี 
สู่ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1,453.80 พันตัว

ผลการติดตามในพื้นที่
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ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย

19.5178

8.9503

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพ่ือพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจส าหรับ     
ใช้เป็นสัตว์น้ าพันธุ์หลักที่มีคุณภาพในการเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิตของ
ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตลอดจนผลิตและกระจายพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ า
พันธุ์ดีสู่การผลิตในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงของประเทศ
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อินโฟกราฟิกส์ (Infographic)

แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร





แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนเิวศการเกษตร
เป้าหมายที่ 1 : 
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น  (7 โครงการ) 

ข้อค้นพบข้อเสนอแนะ

01 พัฒนาพื้นที่เฉพาะ

02

03

05

04

06

07

ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่
บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

พัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านประมง

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบัญชี 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร
มูลค่าสูง
ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ส่งเสริมอาชีพประมง

เป้าหมายที่ 2 :
สถาบั น เ กษตรกร  (สหกรณ์  วิ ส าหกิ จชุ มชน  และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ กษ. มีความเข้มแข็งใน
ระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น (2 โครงการ)

ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน02

01 ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

•วิสาหกิจชุมชน 80.43% น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
•วิสาหกิจชุมชนทุกแห่งมีผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอยู่ใน
ระดับที่สูงขึ้น 
•รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 73.76%

•พื้นท่ีได้รับการปรับปรุงบ ารุงดินแล้ว 1,707 ไร่ (8.62%)
•พ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับการผลิตตาม Agri-Map ได้รับการสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนแล้ว 3,900 ไร่ (6.34%)
•แปลงเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกในกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการ
บริหารจัดการถ่ายทอดความรูแ้ล้ว 2,621 แปลง (87.66%) และ 
25,172 ราย (57.43%)
•เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ า
เศรษฐกิจแล้ว 900 ราย (93.75%)
•แปลงใหญ่ 27 แปลง (2.39%) และ พ้ืนที่ระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ 34,739 ไร่ (59.00%) ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
แล้ว 
•หมู่บ้านได้ทบทวน/จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านแล้ว 343 หมู่บ้าน 
(39.07%)
•คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (หมู่บ้านมูลค่าสูง) 404 ราย 
(46.01%)

• เจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตร 144 ราย (120%)
• สหกรณ์ 34 แห่ง (85.00%) ได้รับการอบรมหลักสูตร "การด าเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่" 
• สหกรณ์ได้รับการยกระดับสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ระดับชุมชน 328 แห่ง (99.39)
• สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร 
90 แห่ง (82.57%) 105 รายการ (78.36%)
• กรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน ระดับปานกลาง 1,200 แห่ง  
ระดับต้องปรับปรุง 300 แห่งได้รับการปรับปรุงทักษะ (100.00%)

ผลการเบิกจ่ายรวม (ณ วันที่ 30 มีนาคม 2568) 

30.45%

จัดสรร 1,141.4823 ลบ. เบิกจ่าย 347.5378 ลบ. 

ผลส าเร็จภาพรวม 57.93%

o เกษตรกร 97.26% น าความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว
o เกษตรกร 91.77% น าปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
o เกษตรกรร้อยละ 66.67 มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 8.08%

o ยางพารา +24.05% ข้าว -7.89%
oมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ า +0.86%

OUTPUTS

▪ ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อกิจกรรมการด าเนินงาน
ในพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่กลุ่มเกษตรกรได้เต็มประสิทธิภาพ 
▪คณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ควรเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิด
การน านวัตกรรมใหม่มาปรับใช้

▪ สนับสนุนความรู้การเลี้ยงสัตว์น้ า เฝ้าระวัง ป้องกันโรคสัตว์น้ าต่าง ๆ 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค
▪ สนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ า ให้สอดคล้องกับความของเกษตรกร และตลาด
▪ ให้ความรู้แก่เกษตรกรให้เห็นถึงผลประโยชน์ของการจัดท าแผนธุรกิจ
เกษตรรายสินค้าและเสนอขอกู้สินเชื่อ 
▪ เพิ่มเป้าหมายการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ครอบคลุม 
สนับสนุนการเข้าถึงตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

OUTCOMES

OUTCOMES

ความพึงพอใจ
o เจ้าหน้าที่ 4.33

o ประธานหมู่บ้าน 4.33
o วิสาหกิจชุมชน 4.78o เกษตรกร 4.58
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แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ:

กลุ่มเป้าหมาย: ในพ้ืนที่เฉพาะ 10 โครงการ 26 จังหวัด เป้าหมาย 19,794 ไร่
งบประมาณ: 194.1010 ล้านบาทหน่วยงานรับผิดชอบ: กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

1. เพ่ือปรับปรุง/ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เฉพาะด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ให้เป็นพ้ืนที่เหมาะสม
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช

2. เพ่ือใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม ตรงตามศักยภาพ และก่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับความต้องการ และการยอมรับของประชาชนในพื้นที่

สาระส าคัญของโครงการ

0

100

200

งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ล้านบาท 194.1010 ลบ.

17.4874 ลบ.
(ร้อยละ 9.01)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

1. เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 5,800 ไร่ 10 ไร่ (0.17%)
2. พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ 1,700 ไร่ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
3. เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออกในพื้นที่

ทุ่งหมาหิวจ.อุบลราชธานี
3,500 ไร่ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

4. พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปิง ลุ่มน้ าวัง และลุ่มน้ าสาละวิน 800 ไร่ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ
และจัดซื้อจัดจ้าง

5. พัฒนาลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนบน 1,100 ไร่ 770 ไร่ (70.00%)
6. พัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 1,400 ไร่ 170 ไร่ (12.14%)
7. พัฒนาศักยภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุโต๊ะแดง 1,000 ไร่ 400 ไร่ (40.00%)
8. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบรูณาการ 2,284 ไร่ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
9. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชนท์ี่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาราช 1,700 ไร่ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

10. พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรบึงบอระเพ็ด 510 ไร่ 357 ไร่ (70.00%)
ผลส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 19,794 ไร่ 1,707 ไร่ (8.62%)

ในภาพรวมพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 1,707 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 8.62 ของเป้าหมาย 19,794 ไร่ โดย
กิจกรรมพัฒนาลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนบน และ
พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรบึงบอระเพ็ด มีผล
การด าเนินงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของ
เป้าหมาย ทั้งน้ี กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการและจัดซ้ือจัดจ้าง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

กิจกรรมส่วนใหญ่ของโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเป็นงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การผลิต โดยการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ปรับรูปแปลงนา และปรับระดับพื้นที่นา ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงาน
ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้าง กรมพัฒนาที่ดิน ควรเร่งรัดการด าเนินการในกิจกรรม
ที่อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบและจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ:
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จดัท ำแผน เป้าหมาย 2,978 แปลง ด าเนินการแลว้  2,598 แปลง 87.24 %

ถ่ำยทอดควำมรู ้เป้าหมาย 2,990 แปลง ด าเนินการแลว้ 2,621 แปลง 87.66 %

เกษตรกรไดร้บัถ่ำยทอดควำมรู ้เป้าหมาย 43,834 ราย ด าเนินการแลว้ 25,172 ราย 57.43 %

ซกัซอ้มครูบญัช ีเป้าหมาย 342 ราย ด าเนินการแลว้ 340 ราย 99.42 %

แปลงเรยีนรู/้แปลงตน้แบบ เป้าหมาย 515 แปลง ด าเนินการแลว้ 32 แปลง 6.21 %

พฒันำคุณภำพดนิ เป้าหมาย 67,500 ไร ่ด าเนินการแลว้ 10,585 ไร ่15.68 %

สนบัสนุนปัจจยักำรผลติ เป้าหมาย 1,131 แปลง ด าเนินการแลว้ 27 แปลง 2.39 %

                                                        58,880 ไร ่ด าเนินการแลว้ 34,739 ไร ่59.00 %

ดา้นการลดตน้ทุน

ดา้นการเพิม่ผลผลติ

68.67 %

66.27 %

ดา้นการตลาด

ดา้นการบรหิาร

จดัการ

12.05 %

21.69 %

63.64 %

1.ควรสนับสนุนงบใหเ้พยีงพอต่อกจิกรรมใน

พืน้ทีร่วมทัง้พฒันาแปลงเรยีนรู ้

เป็นจดุในการต่อยอด

การสนับสนุนปัจจยัการผลติ

2.ทุกหน่วยงานในพืน้ทีค่วรรว่มกนั

บรูณาการเพือ่จะไดด้ าเนินการสง่เสรมิ

สนับสนุนไดเ้พยีงพอและตรงตาม

ความตอ้งการของเกษตรกร

1.การจดัตัง้คณะกรรมการกลุม่ควร

เนน้ใหเ้กษตรกรรุน่ใหม่เขา้มามี

บทบาทมากขึน้เพือ่ใหเ้กดิการน า

องคค์วามรู/้เทคโนโลย/ีนวตักรรม

ใหม่ๆมาปรบัใช ้

ต่อยอดและพฒันากลุม่ต่อไป

2.หน่วยงานทีม่อี านาจ

ควรหามาตรการรองรบั

การใชป้ระโยชนท์ีด่นิใหส้ามารถ

ด าเนินการไดอ้ย่างถูกตอ้ง

ขอ้มูล ณ วนัที ่31 มนีำคม 2568

22.73 %

วตัถุประสงคข์องโครงกำร

แผนแม่บทย่อยกำรพฒันำระบบนิเวศกำรเกษตร

โครงกำรระบบส่งเสรมิกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่

สนับสนุนใหเ้กษตรกรมกีารรวมกลุม่ และบรหิารจดัการ

รว่มกนั ดา้นการผลติและตลาด รวมทัง้เกษตรกร สามารถลด

ตน้ทุนการผลติผลผลติตอ่หน่วยเพิม่ขึน้ สนิคา้มคีณุภาพ 

มาตรฐาน ภายใตก้ารบูรณาการของภาครฐัและเอกชน

กลุ่มเป้ำหมำย

ผลกำรเบกิจ่ำยงบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน

กข. 550 ปศ. 54 กป. 42 มม. 16 สปก. 35 กสส. 400 และ กยท 93)

และพืน้ทีน่าแปลงใหญ่ 405,000 ไร่

จ านวน 2,990 แปลง (กสก. 1,800 

หน่วยงำนรบัผดิชอบ
กสก.รว่มกบั กข. ปศ. กป. มม. วก. กสส. ตส. ส.ป.ก. มกอช. กยท. และ สศก.

489.5563

 ลำ้นบำท

ภำพรวม

เบกิจำ่ยงบประมำณ 

165.0018

 ลำ้นบำท

33.70 % 

ภำพรวมควำมกำ้วหน้ำ 51.13 %

ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2568

ทุกแปลงไดร้บัการวเิคราะหจ์ดัท าแผนรายแปลงเรยีบรอ้ยแลว้ตาม

เป้าหมายการพฒันารูปแบบแปลงใหญ ่5 ดา้น
มกีารจดัอบรมถ่ายทอดความรูแ้ลว้ โดยกลุม่แปลงใหญ่ปีที ่3 (แปลงปี 2566) 

มุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพผลผลติ เช ือ่มโยงตลาด การบรหิารจดัการกลุม่แปลงใหญ่ปีที ่2 (แปลงปี 2567) 

มุ่งเนน้การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ การบรหิารจดัการกลุม่ และการเชือ่มโยงการตลาด) และแปลงใหญ่ปี

ที ่1 (แปลงปี 2568) มุ่งเนน้การลดตน้ทุน การเพิม่ผลผลติ    

 การพฒันาศกัยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer ความเขม้แข็งของกลุม่ รวมทัง้

การเชือ่มโยงตลาด 

ผลกำรตดิตำมในพืน้ที่

ควำมพงึพอใจของเจำ้หน้ำที่

ภาพรวมอยู่ในระดบั มำกทีสุ่ด

4.27
ค่าคะแนนเฉลีย่

1.งบประมาณ 

2.การชีแ้จง้จากสว่นกลาง

3.หลกัเกณฑ/์เงือ่นไข

5.การถ่ายทอดความรู ้

6.ปัจจยัการผลติ

8.ประโยชนจ์าก

โครงการ

4.17

4.50

4.75

4.50

4.38

4.63

7.การตดิตามงาน

3.75

ผลลพัธข์องเกษตรกรทีเ่ขำ้รว่มโครงกำรในปีงบประมำณพ.ศ.2568

การถา่ยทอดความรู ้

ดา้นการพฒันา

คณุภาพ

รอ้ยละ 83.33 ไดร้บั

องคค์วำมรูส้ง่ผลตอ่เป้ำหมำย ดงันี้

25.30 %

เขา้รว่มจดัท าแผน

93.33 %

ค่าใชจ้า่ย

การผลติจา่ยลดลง

66.67 %
ผลผลติต่อหน่วย

เพิม่ขึน้

36.67 %
ชอ่งทางการตลาด

เพิม่ขึน้

รวมกนัจ าหน่าย

ควำมพงึพอใจของเกษตรกร

ค่าคะแนนเฉลีย่

4.68

4.การวเิคราะหแ์ผน 3.50

1.การวเิคราะหแ์ผน

2.การถ่ายทอดความรู ้

3.ปัจจยัการผลติ

4.การจดัท าแปลงสาธติ/แปลงเรยีนรู ้

ภาพรวมอยู่ในระดบั มำกทีสุ่ด

5.การตดิตามงานจากเจา้หนา้ที่

4.54 %

4.61 %

4.72 %

4.90 %

4.63 %

38.09 %

ขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะ

ขอ้คน้พบ

1.งบจดัสรรไม่เพยีงพอต่อการ

ด าเนินงานโดยเฉพาะ

กจิกรรมสนันสนุนปัจจยัการผลติ

2.การบรูณาการระหว่างหน่วยงานท า

ไดจ้ ากดัเน่ืองจากภารกจิของแต่ละ

หน่วยงานมจี านวนมาก

1.แนวโนม้การเขา้สู่สงัคม

ผูส้งูอายขุองเกษตรกร

ส่งผลต่อการรบัรูข้อ้มูล

2.พืน้ทีท่ ากนิของเกษตรกรไม่มี

เอกสารสทิธฺิส่์งผลท าให ้

ไม่สามารถพฒันาต่อยอดได ้

เจำ้หน้ำที่

เกษตรกร

ขอ้เสนอแนะ
เจำ้หน้ำที่

เกษตรกร

รบัรองมาตรฐานสนิคา้

เกษตร
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ผลการด าเนินงาน
ภาพรวมผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 44.83 ประกอบด้วย 

แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

•

ผลการเบิกจ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นการผลิต
สินค้าการเกษตรชนิดใหม่ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ภูมิสังคม และตลาด และเพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางอาชีพเกษตรกร

เป้าหมาย : ปรับเปลี่ยนการผลิต 61,625 ไร่

งบประมาณ : 232.8530 ล้านบาท  

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมเการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมปศุสัตว์ และกรมวิชาการเกษตร

สาระส าคัญของโครงการ

การปรับเปลี่ยนการผลิต
ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 

จ านวน 3,900 ไร่ (6.34%)
และ 100 แปลง (74.07%)                          

การถ่ายทอดความรู้ 
จ านวน 1,082 ราย 

(92.16%)

การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
การปลูกพืชทางเลือกใหม ่

จ านวน 60 ไร่ 
(6.00%)

0

100

200

300 232.8530 ลบ.

23.2811 ลบ.

งบท่ีได้รับ เบิกจ่าย

ล้านบาท 10.00 %
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1. พัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพ่ือการบริหารจัดการด้านการประมง 137,858 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 38.59 ของเป้าหมาย 357,200 ราย
2. ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) ถ่ายทอดความรู้
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 721 ราย คิดเป็น ร้อยละ 90.13
ของเป้าหมาย 800 ราย
3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ าพรมแดน ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 987 
ราย คิดเป็นร้อยละ 100.71 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว 0.81 ล้านตัว 
คิดเป็นร้อยละ 29.03 ของเป้าหมาย 2.79 ล้านตัว และการถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์
น้ าให้แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการแล้ว 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 114.00
4. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Yong Smart Farmer 2,170 ราย คิดเป็นร้อยละ 
98.64 ของเป้าหมาย 2,200 ราย

ความพึงพอใจต่อโครงการ

ผลการเบิกจ่าย

สาระส าคัญของโครงการ

ผลการด าเนินงาน

ผลการติดตามในพื้นที่

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

โครงการส่งเสริมเสริมอาชีพประมง

1

3

5

เกษตรกร เจ้าหน้าที่

4.74 4.64
ค่าคะแนน

วัตถุประสงค์ของโครงการ: จัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรด้านการประมงให้เป็นปัจจุบัน (ผลผลิต รายได้ หนี้สิน) เพื่อจัดเก็บ
เป็นข้อมูลภูมิสารสนเทศแสดงในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นประโยชน์ต่ อ
การบริหารจัดการด้านการประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวปรับเปลี่ยนกิจกรรม  
สู่การเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรให้มีสัตว์น้ าบริโภค พัฒนาศักยภาพอาชีพเดิมอาชีพเสริม และอาชีพใหม่ของเกษตรกร    
โดยน าเทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ 
Yong Smart Farmer สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพด้านประมง 4,110 ราย
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมประมง
การติดตาม : สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร เชียงใหม่ และก าแพงเพชร
รวม 2 หน่วยงาน  (กป. และ ศพจ. )

ล้านบาท

0
5

10
15
20

งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

15.6526 ลบ.

5.7142 ลบ.

36.51 %

ผลลัพธ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ พบว่า เกษตรกรทุกรายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มีระดับความรู้ความ
เข้าใจระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.48 โดยสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ระดับ
มากที่สุด ท่ีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56
2. มูลค่าสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น จากก่อนเข้าร่วมโครงการ 21,610.04 บาท/ปี หลังเข้าร่วมเป็น
21,801.78บาท/ปี เพิ่มขึ้น 191.74 บาท/ปี หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.86

- เกษตรกรมีความต้องการให้สนับสนุนพันธุ์ปลาให้หลากหลายชนิด และควรสนับสนุนลูกพันธ์ุสัตว์น้ า ให้สอดคล้องกับความต้องการเลี้ยงของเกษตรกร
- เกษตรกรต้องการสนับสนุนความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงการสัตว์น้ าการสร้างอาหารธรรมชาติเพื่อลดต้นทุน และโรคสัตว์น้ า
- ลูกพันธุ์ปลากินพืชที่สนับสนุนให้เกษตรกรมีขนาดตัวเล็ก (1 - 2 ซม.) ส่งผลให้ใช้เวลาเลี้ยงนาน และมีอัตราการรอดต่ า ควรสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาที่ตัวใหญ่ขึ้น 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

+ 191.74
บาท/ปี

+ 0.86%

มูลค่าสัตว์น้ า

21,610.04

21,801.78

21,500.00

21,550.00

21,600.00

21,650.00

21,700.00

21,750.00

21,800.00

21,850.00

ก่อนเข้าโครงการ หลังเข้าโครงการ 
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โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดท าและขับเคล่ือนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 
2. เพื่อร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ก าหนดประเด็นพัฒนาสินค้าเกษตร
   ในพื้นที่น าไปสู่การยกระดับสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่ม 
3. เพื่อสร้างเสริมให้ อกม. เป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนภาค
    การเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อบูรณาการการท างานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
   ภาคประชาสังคมให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน

เป้าหมาย
1. สนับสนุนการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการ
   เกษตรระดับหมู่บ้าน และแผนงาน/ 
   โครงการด้านการเกษตร 878 หมู่บ้าน  
2. สนับสนุนให้ อกม. เป็นกลไกหลักในการ
   ขับเคล่ือนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้าน 
   หมู่บ้านละ 1 ราย 

งบประมาณ 5.0000 ลบ.

หน่วยงานรับผิดชอบ สป.กษ.

พื้นที่ติดตาม 
สอบถามเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
ในพื้นที่จังหวัดล าพูน พิจิตร 
กาญจนบุรี และเพชรบุรี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการติดตามในพื้นที่ผลการด าเนินงาน

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
1. การทบทวน/จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน มีผลการ
   ด าเนินงานน้อย เนื่องจากการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ 
   จากส่วนกลางล่าช้ากว่าแผนฯ ท าให้ขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวเนื่อง 
   ต่อมาล่าช้าตามไปด้วย ดังนั้น สผง. สป.กษ. ควรเร่งรัดการด าเนินงาน  
   ให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ด าเนินกิจกรรมได้ทันเวลา

2. การได้รับงบประมาณสนับสนุนตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอขอรับ   
   งบประมาณจากหน่วยงานรัฐ มีระยะเวลานาน (1 – 2 ปี หลังจาก
   จัดท าโครงการ) ทั้งนี ้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ประสงค์ขอกู้สินเชื่อ จึงไม่
   จัดท าแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า เพื่อยื่นเสนอขอกู้เงินกับแหล่งเงินกู้ 
   ต่าง ๆ เช่น ธ.ก.ส. หรือกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ดังนั้น สป.กษ. 
   ควรร่วมกับส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ธ.ก.ส. และกองทุน 
   สงเคราะห์เกษตรกร จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรให้เห็นถึง
   ผลประโยชน์ หากเสนอขอกู้สินเชื่อ เช่น ท าให้กลุ่มมีเงินทุนน าไป
   ต่อยอดผลิตสินค้าใหม่ ๆ ได้ทันตามความต้องการของกลุ่ม 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 1 ครั้ง 
   (100%)
2. แต่งตั้งคณะท างานฯ ระดับอ าเภอ 772 อ าเภอ (87.93%) 
3. ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนงานฯ ระดับจังหวัด 95 ครั้ง (125%)
4. ประชุมคณะท างานฯ ระดับอ าเภอ 629 ครั้ง (71.64%) 
5. คัดเลือก อกม. 566 หมู่บ้าน (64.46%) 404 ราย (46.01%)
6. ประชุมจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 369 ครั้ง (42.03%)
7. จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 343 แผน (39.07%)

5.0000 ลบ.

1.3965 ลบ.

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย

27.93%

ผลลัพธ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณตามแผนฯ ในปี 2567

1. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
กลุ่มเกษตรทุกแห่ง น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับ “มากที่สุด”
ในด้านการประเมินศักยภาพของหมู่บ้าน และวิเคราะห์ SWOT 
Analysis ในสินค้าหลักเพื่อน ามาจัดท าแผนฯ

2. การขับเคลื่อนแผนฯ  

งบจังหวัด
37.5%

งบหน่วยงาน (กสก.)
37.5%

กองทุนสงเคราะห์ฯ 
(กู้)

12.5%

หน่วยงานอื่น (ส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ)

12.5%

3. ความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5)  

▪ พึงพอใจ “มากที่สุด”
▪ เจ้าหน้าที่ “4.45” คะแนน
▪ กลุ่มเกษตรกร “4.33” คะแนน
▪ เกษตรกร “4.31” คะแนน

กลุ่มเกษตรกรทุกแห่งได้จัดท าและขับเคลื่อนแผน 
โดยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ

แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

สาระส าคัญของโครงการ

ผลส าเร็จ 72.02% ผลการด าเนินงาน ปี 2568

➢ ทบทวน/จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 
- จ.พิจิตร (12 แผน) และเพชรบุรี (8 แผน) ครบตามเป้าหมาย
- จ.ล าพูน และกาญจนบุรี ด าเนินการ 37.50% และ 84.62% ตามล าดับ

➢ คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง)
- จ.พิจิตร (12 หมู่บ้าน) และเพชรบุรี (8 หมู่บ้าน) ครบตามเป้าหมาย
- จ.ล าพูน และกาญจนบุรี ด าเนินการ 37.50% และ 84.62% ตามล าดับ
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบัญชี 
1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

วัตถุประสงค์

สาระส าคัญของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดท าบัญชีต้นทุน
อาชีพและบัญชีธุรกิจให้แก่เกษตรกร  

2. เพื่อผลักดันการใช้ข้อมูลจากบัญชีในการ
บริหารจัดการธุรกิจให้แก่เกษตรกร

3. เพื่อสร้างและยกระดบัเกษตรกรเป้าหมาย  
ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

เกษตรกรของกลุ่มที่ได้รับการขับเคลื่อนภายใต้
โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง     
1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ของ กษ. 
จ านวน 300 ราย

เป้าหมาย

งบประมาณ : 1.0200 ลบ.

หน่วยงานรับผิดชอบ : ตส.

การติดตาม : ระบบประเมินผลและ
ติดตามโครงการเชิงนโยบาย กษ.

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.0200 ลบ.
0.5059 ลบ.

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย

49.60%

ผลการด าเนินงาน ผลส าเร็จ 61.83 %

1. อบรมให้ความรู้การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพและ
บัญชีธุรกิจ 300 ราย ครบตามเป้าหมาย 

2. ก ากับแนะน า/ติดตามการจัดท าบัญชีต้นทุน
อาชีพ

และบัญชีธุรกิจ จ านวน 71 ราย (23.67%)

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2568
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กลุ่มเป้าหมาย : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งในระดับ 1-2 ที่มีศักยภาพและความพร้อมรองรับ
การพัฒนาเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน
อุปกรณ์การตลาดในปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2568 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 100 แห่ง

แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

สาระส าคัญของโครงการ

79.73%

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(ภาพรวมผลส าเร็จ 110.33%)

1. จัดประชุมช้ีแจงโครงการยกระดบัสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกจิเกษตร 241 ราย (401.67%)
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 144 ราย (120.00%) 
3. จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่" 34 แห่ง (85.00%)
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดบัสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกจิระดบัชุมชน 20 ครั้ง (90.91%) 

328 ราย (99.39%) 
5. สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร

90 แห่ง (82.57%) 105 รายการ (78.36%)

ผลการเบิกจ่าย

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
1. เพื่อพัฒนาคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ ในการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตร
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ด้านการผลิต (การรวบรวมและการแปรรูป)
3. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกร

138.8626

110.7214

0

50

100

150

หน่วย:ล้านบาท

งบประมาณที่ไดร้บั ผลเบิกจา่ย

ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ : กสส.

งบประมาณ : 138.8626 ล้านบาท

การติดตาม : 
ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิง
นโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กรมส่งเสริมการเกษตร
งบประมาณ : 
53.5883 ล้านบาท

พ้ืนที่ติดตาม

1. เพื่อยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 ให้สูงขึ้น รวมถึงส่งเสริมการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์
2. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
3. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวสอดคล้องกับอตัลักษณ์
และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทาง BCG Model

พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จ านวน 1,500 แห่ง

77 จังหวัด

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

เบิกจ่ายแล้ว 
19.7522 ล้านบาท

ผลการเบิกจา่ย ไดร้บัจดัสรร

36.86%

ภาพรวมผลส าเร็จ 49.60%

1. พัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน ระดับปานกลาง 1,200 แห่ง  ระดับต้องปรับปรุง 300 แห่ง (100.00%)
2. พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจเชิงรุก 100 ราย (62.50%)
3. พัฒนาองค์ความรู้การด าเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 100 ราย (100.00%) และพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 50 เครือข่าย (64.94%) 
4. พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 1,003 ราย (100.30%)
5. พัฒนาศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาม
แนวทาง BCG Model 480 ราย (100.00%) และสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 10 แหล่ง (41.67%)
6. พัฒนาศักยภาพทักษะการเป็นพี่เล้ียงเพื่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Training of Trainer) 90 ราย (100.00%)
7. ส่งเสริมกิจกรรมให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ 2 แหล่ง (16.67%)
8. การสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทาง (Route trip) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน 1 เส้นทาง (16.67%)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์

ผลลัพธ์ของโครงการฯ ในปี 2567

2. การยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน 

• วิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 80.43 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ระดับมากที่สุด 
โดยใชใ้นการประเมินศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน และวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคที่มีต่อการพัฒนาและยกระดบัศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และจัดท าแผนพัฒนากิจการ

วิสาหกิจชุมชนทุกแห่งมีผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับที่สูงข้ึน
(ระดับต้องปรับปรุงเป็นระดับปานกลาง และระดับปานกลางเป็นระดับดี )

4. รายได้ของวิสาหกิจชุมชน

➢ วิสาหกิจชุมชนร้อยละ 70.00 มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีรายได้เฉล่ียเพิ่มขึ้น 66,528.57 บาท/ปี

• เจ้าหน้าที่นายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนทุกรายน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ระดับมากที่สุด
โดยใช้ในการด าเนินงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ให้ค าแนะน าวิสาหกิจชุมชนในการจดทะเบียน
จัดตั้งนิติบุคคลและด้านภาษีวิสาหกิจชุมชน

➢ ร้อยละ 20.00 มีรายได้เท่าเดิม เนื่องจากอยู่ในช่วงก าลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โดยมีแผนจ าหน่ายสินค้าภายในปี 2568 มีรายได้เฉล่ีย 100,000 บาท/ปี

➢ ร้อยละ 10.00 มีรายได้น้อยลง เนื่องจากพบปัญหาใน
การผลิตสินค้า อยู่ระหว่างปรับปรุงกระบวนการผลิต
ให้มีมาตรฐาน มีรายได้เฉล่ียลดลง 12,000 บาท/ปี

ความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5)

1. เจ้าหน้าที ่: “ระดับมาก” (3.96)

2.ประธานวิสาหกิจชุมชน“ระดับมากที่สุด” (4.72)

3.สมาชิกวิสาหกิจชุมชน “ระดับมากที่สุด” (4.59)

4. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน : “ระดับมากที่สุด”(4.87)

1. มีจ านวนวิสาหกิจชุมชนที่ไ ด้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพน้อยเมื่อเทียบสัดส่วนกับจ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทั้งหมดที่จดทะเบียน ควรเพิ่มจ านวนเป้าหมายเพื่อให้วิสาหกิจ
ชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างครอบคลุมมากขึ้น
2. งบประมาณสนับสนุนวัสดุส านักงานส าหรับการด าเนินงาน
ด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณ
งานในพื้นที่ กรมส่งเสริมการเกษตรควรสนับสนุนงบประมาณให้
สอดคล้องกับปริมาณงาน
3. วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการตลาด ด้านการ
บริหารจัดการ และด้านคุณภาพมาตรฐานสินค้า  ควรเพิ่มการ
สนับสนุนการเข้าถึงตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการเข้าถึง
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนา
ธุรกิจได้อย่างเต็มท่ี

แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

สาระส าคัญของโครงการวัตถุประสงค์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลจากการติดตามในพื้นที่

ผลการด าเนินงาน

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

3. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุกแห่งมีการขับเคล่ือนการด าเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนภายใต้
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และมีการวางแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ 1) ด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ 2) ด้านการผลิต 
และ 3) ด้านการตลาด เป็นต้น

4. การสนับสนุนงบประมาณส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนมีข้อจ ากัด ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ ในการ
ด าเนินโครงการระยะต่อไป ควรเพิ่มการสนับสนุนอุปกรณ์/
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านประมง 

แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

วัตถุประสงค์
สาระส าคัญของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 
1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตามหลักการ “ตลาดน า 
นวัตกรรมเสริม’’
2. เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร
3. เพื่อพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจและผลิตและกระจาย
พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ดีส าหรับใช้เป็นสัตว์น้ าพันธุ์หลักที่มี
คุณภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ 13 กลุ่ม

เป้าหมาย

งบประมาณ : 10.8485 ลบ.

หน่วยงานรับผิดชอบ : กป.

การติดตาม : ระบบประเมินผล
และติดตามโครงการเชิงนโยบาย กษ.

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
10.8485 ลบ.

3.6773 ลบ.

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย

33.90%

ผลการด าเนินงาน

ผลส าเร็จ 75.08 %

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2568

กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ าเศรษฐกิจ

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ

1. กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจ
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ

ราย 960 900 93.75

2. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง

2.1 จัดท าแผนพัฒนารายสินค้า กลุ่ม 65 65 100.00

2.2 การด าเนินงานตามแผนพัฒนารายสินค้า 
ปี 2568 แล้วเสร็จ

กลุ่ม 65 28 43.08

2.3 ติดตามและให้ค าแนะน า กลุ่ม 65 17 26.15

338



อินโฟกราฟิกส์ (Infographic)

โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 

1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง





โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 
1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

วัตถุประสงค์
สาระส าคัญของโครงการ

1. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการ
มูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
ตามหลักการ “ตลาดน า นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”
2. เพ่ือยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร

• ส่งเสริมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ด้านพืช 
แมลงเศรษฐกิจและบริการเชิงสร้างสรรค์ ด้านปศุสัตว์ และด้าน
ประมง ปี 2568 จ านวนไม่น้อยกว่า 200 ท้องถิ่น 
• รายได้เพ่ิมขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี 

เป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ >> หน่วยงานหลัก: สป.กษ หน่วยงานร่วมด าเนินการ: กสก., ปศ., กป. และ สศก. 
หน่วยงานสนับสนุน: กสส., กข., มม., ชป., กวก., พด., ตส., กยท., ส.ป.ก., มกอช., อ.ต.ก., อสค., สวพส. และ สวก.

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
39.8455 ลบ.

4.1423 ลบ.

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย

10.40%

ผลการด าเนินงาน

ผลส าเร็จ 59.96%

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หมายเหตุ: ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะ 
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง (กสก.) 
2) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง (กป.) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพ
การผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง 
3) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบัญช ี1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ตส.) 
4) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมย่อยโครงการสินค้าเกษตรและ
บริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ) 

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ปี 2568 ทั้งส่วนกลางและระดับ
พื้นที่แล้ว
2. คัดเลือกพื้นที่และสินค้าบริการมูลค่าสูงปี 2568 แล้ว 251 สินค้า 
(125.50%)
3. อยู่ระหว่างการจัดท าแผนพัฒนารายสินค้าให้กับกลุ่มที่เข้าร่วม
โครงการและด าเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้าต่อไป
4. อบรมให้ความรู้การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ 300 ราย 
ครบตามเป้าหมาย
5. ก ากับแนะน า/ติดตามการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ 71 ราย 
(23.67%)

ผลลัพธ์ ปี 2567 

ความพึงพอใจ (เต็ม 5 คะแนน)
o เจ้าหน้าท่ี 3.92 (มาก)

รายการ
รายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) (เท่า)

1. ด้านพืช แมลงเศรษฐกิจ
และบริการเชิงสร้างสรรค์

43.06 1.43

2. ด้านปศุสัตว์ 11.89 1.19
3. ด้านประมง 10.70 1.11

ภาพรวม 17.14 1.17

ข้อค้นพบ
1. คู่มือการด าเนินโครงการ ปี 2568 ของ สป.กษ. ยังขาด
ความชัดเจนในรายละเอียด 
2. เกษตรกร ขาดความช านาญด้านการตลาด

ข้อเสนอแนะ
1. คู่มือการด าเนินโครงการ ควรระบุขั้นตอนการด าเนินงาน
โดยละเอียด กรอบระยะเวลาและแบบฟอร์มที่ชัดเจน 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (21 กุมภาพันธ์ 2568)

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2568 และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

2. สป.กษ . ส านักงานพาณิชย์ จั งหวั ด หรื อผู้ รวบรวม 
ผู้จ าหน่ายสินค้า เพื่อเป็นหน่วยงานกลางหรือคนกลาง
ในการรวบรวมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร
ไปจ าหน่าย เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้ได้จริง 

o เกษตรกรสมาชิก 4.44 (มากท่ีสุด)
o ประธานกลุ่ม 4.86 (มากท่ีสุด)
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การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างอาชีพ 
เสริมรายได้ ระหว่างการพักหนี้

โครงการฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพลูกค้าพ าระหน้ี 
ตลาดน า นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ 





โครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักช าระหนี้ 
ตลาดน า นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ปี 2568

สาระส าคัญของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาชีพเดิม อาชีพเสริมและอาชีพใหม่ โดยน าเทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมรายได้ เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านการตลาด สร้างภูมิคุ้มกัน ด้านการเงิน
ด้วยการเพ่ิมทักษะทางการเงินและดิจิทัล

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน

ผลการติดตามในพื้นที่

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ธ.ก.ส. จังหวัดกาฬสินธุ์ และสุรินทร์ เกษตรกร/ลูกค้าพักช าระหนี้
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว

ผลลัพธ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เกษตรกรน าปัจจัยการผลิต และความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แล้ว 
ทุกราย โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง และ/หรือผลผลิตเพิ่มขึ้น 
91,086 ราย จากเป้าหมาย 300,000 ราย (ร้อยละ 30.36) ดังนี้
(1) เกษตรกรที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น 70,541 ราย
(2) เกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตลดลง  25,704 ราย 
(3) เกษตรกรที่มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น 7,982 ราย

เจ้าหน้าที่     พึงพอใจต่อโครงการ ระดับ “มากที่สุด” 
ที่ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.45

เกษตรกร     พึงพอใจต่อโครงการ ระดับ “มากที่สุด” 
ที่ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.35

ความพึงพอใจ

(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณยังด าเนินการได้ค่อนข้างนอ้ย 
(2) เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ยังขาดการติดตามผลการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ของเกษตรกร
(3) การสนับสนุนพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง ช่วงระยะเวลาเดียวกันส่งผล

ให้พันธุ์ไก่พ้ืนเมืองขาดแคลน ต้องจัดซื้อจากแหล่งอื่น
และได้รับไก่มีขนาดตัวเล็ก สนับสนุนในช่วงฤดูหนาว
ส่งผลให้ไก่ไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศได้ 

(4) ระยะเวลาการอบรมของหลักสูตรส้ัน เมื่อเปรียบเทียบกับ 
เนื้อหา อีกท้ังเกษตรกร ต้องการหลักสูตรอ่ืนเพ่ิมเติม

(5) เกษตรกร/ลูกค้าที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ มีแนวทางในการ
ประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ สามารถวางแผนการช าระหนี้ได้

ธ.ก.ส. ควรพิจารณาด าเนนิการดังนี้
(1)  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
(2) ควรมีพ่ีเล้ียงหรือเจ้าหน้าที่ในการติดตามผลการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปปรับปรุง 
พัฒนากระบวนการหรือโครงการระยะต่อไป

(3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตควรค านึงถึงคุณภาพและ
ช่วงเวลาที่เหมาะสม 

(4) ควรก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้อง
กับปริมาณเนื้อหาของหลักสูตร และตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกร/ลูกค้า เพ่ือเพิ่มทางเลือกให้กับ
เกษตรกร/ลูกค้าในการน าไปปรับใช้

ข้อค้นพบ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/ลูกค้าพักช าระหนี้ มีเกษตรกร-
ลูกค้าผ่านการฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพ จ านวน 44,127 ราย คิดเป็นร้อยละ 
14.71 จากเป้าหมาย 300,000 ราย โดยทุกราย ได้รับการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตอย่างน้อย 1 ชนิด ตามหลักสูตรเบิกจ่ายแล้ว ได้รับจัดสรร

1,000.000  ลบ.
65.2601 ลบ.

เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 6.53

กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกร/ลูกค้าพักช าระหน้ี 300,000 ราย
หน่วยงานรับผิดชอบ: ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  งบประมาณ: 1,000 ล้านบาท
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อินโฟกราฟิกส์ (Infographic)

โครงการสานต่อการท าสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน





โครงการสานต่อการท าสงครามสินค้าเกษตรเถ่ือน

วัตถุประสงค์โครงการ
1. ตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือท่ีพักซากสัตว์ทั่วประเทศ
2. ปราบปรามการลักลอบน าเข้า – ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย
3. พัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าของสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต
ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

กลุ่มเป้าหมาย
1. ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
น าเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายตามห้องเย็น
ทั่วประเทศ 59 ด่าน
2. ตรวจป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
น าเข้า-ส่งออก สินค้าประมงผิดกฎหมาย 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการด่าน
ตรวจประมง 8 ศูนย์ และด่านตรวจประมง 
16 ด่าน
3. ด่านตรวจพื้นในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนได้รับการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบ
สินค้าพืชและปัจจัยการผลิต 3 ด่าน 3 จังหวัดผลการด าเนินงาน (38.63 %)

1. ตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือท่ีพักซากสัตว์
ทั่วประเทศ 3,012 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 53.18 โดยตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ 29 ครั้ง 
และสถานกักกันสัตว์ 76 ครั้ง  ตรวจจับการลักลอบน าเข้า – ส่งออกสินค้า
ปศุสัตว์ผิดกฎหมาย 59 คดี ตรวจพบของกลางซากสัตว์ 7,444.10 กิโลกรัม 
คิดเป็นมูลค่า 453,180 บาท
2. ตรวจป้องกันการลักลอบการน าเข้า-ส่งออกในและนอกพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน
เพื่อเฝ้าระวัง 27,411 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 53.71 ตรวจป้องกันการลักลอบการน าเข้า -
ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ 1,040 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 49.43 และตรวจสอบ
สัตว์น้ าน าเข้า ณ สถานประกอบการ 1,215 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.50
3. เสริมสร้างศักยภาพการอ านวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดน
ของด่านตรวจพืช ด าเนินการแล้ว 2 ด่าน

งบประมาณ 42.4644 ล้านบาท 

ผลการเบิกจ่าย 8.7400 ล้านบาท

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ
- ระบบ e - movement ยังไม่เชื่อมโยงกับระบบอ่ืน ๆ 
ของกรมปศุสัตว์ควรพัฒนาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อให้มีข้อมูล
ครบถ้วนและเห็นภาพรวม และควรบูรณาการการท างาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การป้องกันการลักลอบขนส่งสินค้าปศสุัตว์ผิดกฎหมาย

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และอัตราก าลังของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี ไม่เพียงพอ ควรมีการพิจารณา
งบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าท่ีของกรมประมงเพิ่มเติม  
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ครอบคลมุพื้นท่ี

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ 

4.44 (ระดับมากที่สุด)

ผลการติดตาม

1. ป้องกันปราบปรามการลักลอบน าเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย 
ด าเนินการตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ 
หรือที่พักซากสัตว์  ด าเนินการแล้ว 64 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.33
ของเป้าหมาย 192 ครั้ง ด าเนินการตรวจสอบห้องเย็นแล้ว 57 แห่ง 
โดยไม่พบการลักลอบน าเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย 

2. เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการน าเข้าและส่งออกสินค้าประมง          
โดยตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง 58 แห่ง ในพ้ืนที่จุดผ่านแดน
รวมทั้ง 4 ด่านตรวจ จ านวน 2,014 ครั้ง (41.98%) 2,001 เที่ยว
ยานพาหนะ  (42.04%) และตรวจนอกพ้ืนที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง 

8 แห่ง (40.64%)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

20.58 %

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2568 
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ข้อค้นพบและขอ้เสนอแนะ

ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรสัตว์

กิจกรรมย่อย การป้องกันปราบปรามการลักลอบน าเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย

ข้อค้นพบ  
1) ณ วันท่ี 31 มกราคม 2568 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยังไม่ได้รับงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 
จึงบูรณาการงบประมาณรว่มกับโครงการอื่น ๆ 
2) ระบบe-movement ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายใน
ราชอาณาจักร ประกอบการท างานเพื่อช่วยในการตรวจสอบการขนส่งสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
แต่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าระบบดังกล่าวยังไม่มีการเช่ือมโยงกับระบบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง
และป้องกันการลักลอบขนส่งสินค้าปศุสัตว์  นอกจากนี้การท างานของเจ้าหน้าที่จะเป็นในลักษณะเชิงรับ     
ที่ต้องรอให้มีผู้มาแจ้งเบาะแสก่อน ถึงจะมีการปราบปรามการลักลอบขนสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย
ข้อเสนอแนะ

ควรพัฒนาระบบ e-movement ให้เช่ือมโยงกับระบบอื่นของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วน 
และและควรบูรณาการการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน        
การลักลอบขนส่งสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย

ตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือท่ีพักซากสัตว์ทั่วประเทศ 
เพื่อบังคับใช้กฎหมายป้องกันปรามปรามผู้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ ด าเนินการตรวจแล้ว 3,012 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 53.18 ของเป้าหมาย 5,664 แห่ง 

ตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือท่ีพักซากสัตว์
ทั่วประเทศ เพ่ือบังคับใช้กฎหมายป้องกันปรามปรามผู้กระท าความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลด
ความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์และโรคสัตว์สู่คน 

ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบน าเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย
ตามห้องเย็นท่ัวประเทศ 59 ด่าน

5,664

3,012

ผลการด าเนินงานเป้าหมาย

ตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ 
หรือที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ (ครั้ง)

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผลการติดตามในพื้นที่ 

ผลการด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ์ 
ดังนี้ กิจกรรมการป้องกันปราบปรามการลกัลอบน าเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย 
ด าเนินการตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือที่พักซากสัตว์  
64 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 192 ครั้ง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

35.5834

6.4188

หน่วย : ล้านบาท

ความพึงพอใจ

ค่าคะแนน 4.13 (ระดับมาก)
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ผลการเบิกจ่าย

เบิกจ่าย 0.7996 ล้านบาท

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสนิค้าเกษตร 
กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมย่อย : การป้องกันและปราบปรามการลกัลอบน าเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมประมง

งบประมาณ 

 1.2310 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนาคม 2568 

64.96 %

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือปราบปรามการลักลอบน าเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย
2) บังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบน าเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย
อย่างจริงจัง
3) เพ่ือเป็นการปกป้องผู้บริโภคให้บริโภคสัตว์น้ าปลอดภัย
4) ลดผลกระทบของปัญหาราคาสินค้าประมงในประเทศตกต่ า

ผลการด าเนินงาน
- ตรวจป้องกันการลักลอบการน าเข้าและส่งออกในและนอกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
เพ่ือเฝ้าระวัง 27,411 ครั้ง (53.71%)
- ตรวจป้องกันการลักลอบการน าเข้า - ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ 
1,040 ครั้ง (49.43%)
- ตรวจสอบสัตว์น้ าน าเข้า ณ สถานประกอบการแล้ว 1,215 แห่ง (40.50%)

กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการน าเข้าและส่งออกสินค้าประมง
1. ตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง 2,014 ครั้ง (41.98%) 
2,001 เที่ยวยานพาหนะ  (42.04%)
2. ตรวจนอกพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง ในพ้ืนที่จุดผ่อนปรนทางการค้า 
13 วัน (40.64%)

ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ี มากที่สุด 

ท่ีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.75
ผลการติดตาม

ข้อค้นพบ 
1) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
ระดับพ้ืนที ่ไม่เพียงพอต่อการปฎิบัติงาน
2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เช่น ทหารชายแดน ต ารวจตระเวนชายแดน ด่านศุลกากร 
ด่านตรวจประมงพืช และด่านตรวจปศุสัตว์ ในการปฎิบัติงาน ควรมีการพิจารณางบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าท่ี

เพื่อปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ได้ครอบคลุมพื้นท่ี

ข้อเสนอแนะ 

ตรวจป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
น าเข้า – ส่งออก สินค้าประมงผิดกฎหมาย
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการ

ด่านตรวจประมง 8 ศูนย ์
และด่านตรวจประมง 16 ด่าน

351



3 3
2 2

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ

แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการอ านวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดน
ของด่านตรวจพืช

วัตถุประสงค์โครงการ

• เพื่อพัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าของสินค้าพืชและ
ปัจจัยการผลิตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

•  เพื่อสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน

•  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน

กลุ่มเป้าหมาย

• ด่านตรวจพืชในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้รับการยกระดับมาตรฐาน
การตรวจสอบสินค้าพืชและปัจจัยการผลติ จ านวน 3 ด่าน 3 จังหวัด

ผลการด าเนินงาน

• กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการอ านวยความสะดวกทางการค้า
ในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืชด าเนินการได้ 2 จังหวัด 
2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 3 จังหวัด 3 แห่ง ได้แก่ 
ด่านตรวจพืชเชียงของ จ.เชียงราย ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาและจัดท า
แนวทางปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชที่เหมาะสม และการสร้างความ
ร่วมมือทางเทคนิคกับ สปป.ลาว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

5.6500

1.5216

งบประมาณ

เบิกจ่าย

จังหวัด แห่ง

หน่วยงานรับผิดชอบ

ร้อยละ 26.93 %

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 

งบประมาณ

• รวมทั้งสิ้น 5.6500 ล้านบาท
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อินโฟกราฟิกส์ (Infographic)

การประเมินผลโครงการสง่เสริมและพัฒนา

วิสาหกิจชุมชน ปี 2566





วัตถุประสงค์
1. เพ่ือยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชมุชนและเครือขา่ย
วิสาหกิจชุมชนให้สูงขึน้
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน
4. เพ่ือสนับสนนุกลไกการด าเนนิงานตามพระราชบัญญติั
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้สามารถส่งเสริม
และสนับสนุนวิสาหกิจชมุชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
ด าเนินการในวิสาหกิจชุมชน 1,100 แห่ง สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
11,000 ราย และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 77 เครือข่าย ในพ้ืนที่ 
77 จังหวัด ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 
1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 
3) กิจกรรมสนับสนุนกลไกการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548       
4) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชมุชน 
5) กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงานโครงการในพื้นที่

งบประมาณ 
37.8619 ลบ.

หน่วยงานรับผิดชอบ 
กสก.

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการติดตามในพื้นที่

ผลการด าเนินงาน

ข้อค้นพบ

ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนาคม 2568

1. จัดอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแก่
เจ้าหน้าที่ (ส่วนกลาง/ระดับเขต) 3 คร้ัง 560 ราย 
2. รายงานผลการประเมินศักยภาพและผลการยกระดับศักยภาพของ
วิสาหกิจชุมชน 1100 แห่ง
3. จัดท าแผนการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 77 จังหวัด
4. นายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะ 900 ราย

37.8619 ลบ.
37.7344 ลบ.

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย

99.66%

ผลลัพธ์การด าเนินงานในปี 2566

การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100 น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ด้านการให้ค าปรึกษา 
กับเจ้าหน้าท่ีอ าเภอ จัดเวทีชุมชน ส่งเสริมและสนบัสนนุการด าเนินงาน
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และด้านการขึ้นทะเบียน จัดการทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนในฐานะนายทะเบียน
 ประธานวิสาหกิจชุมชน (ระดับปานกลางไประดับดี) ร้อยละ 100
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และการประเมินศักยภาพกลุ่ม 
 ประธานวิสาหกิจชุมชน (ระดับปรับปรุงไประดับปานกลาง) ร้อยละ 100
น าความรู้ไปใช้ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน การผลิต และการตลาด 

ความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5)  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2566 (กรมส่งเสริมการเกษตร)
สาระส าคัญของโครงการ

ผลส าเร็จ 96.86%

➢ ประธานวิสาหกิจชุมชน (ระดับปานกลางไปดี) “4.96” คะแนน
ประธานวิสาหกิจชมุชน (ระดับปรับปรุงไปปานกลาง) “4.88” คะแนน

➢ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน (ระดับปานกลางไปด)ี “4.69” คะแนน
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน (ระดับปรับปรุงไปปานกลาง) “4.82” คะแนน

➢ ประธานวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ “4.94” คะแนน
ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน “4.64” คะแนน

 การด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีเป้าหมายไม่สอดคล้องกับ
จ านวนวิสาหกิจชุมชนที่มีจ านวนมากในแต่ละอ าเภอ ท าให้วิสาหกิจชุมชนในแต่ละ
อ าเภอที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพต้องรอเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลานาน
 ส่งเสริมพัฒนาเพียง 1 ปี ท าให้ไม่มีความต่อเนื่อง ส่งผลให้บางวิสาหกิจชุมชน
ที่มีความเข้มแข็งน้อย ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ในปีต่อ ๆ ไป
 งบประมาณที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับ ไม่สามารถจัดซ้ือครุภัณฑ์ ตามที่กลุ่ม
เสนอความต้องการ โดยให้กลุ่มเปลี่ยนเป็นจัดซ้ือของที่ใช้แล้วหมดไปแทน เช่น 
สต๊ิกเกอร์ติดสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
 เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบโครงการฯ ในระดับพ้ืนที่มีการโยกย้าย สับเปลี่ยนบ่อย     
ท าให้การท างานของเจ้าหน้าที่และการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไม่ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
 กรมส่งเสริมการเกษตร ควรพิจารณาเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้
สอดคล้องกับจ านวนวิสาหกิจชุมชนในแต่ละอ าเภอ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ
ในการด าเนินงานโครงการให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการเพ่ิมศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชน 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดวิสาหกิจชุมชนเดิม
ในปีที่ 2 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ในปีต่อไป จะท าให้วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพและมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับวิสาหกิจชุมชน
ในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เนื่องจากครุภัณฑ์เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาต่อยอดของ
วิสาหกิจชุมชน และมีความจ าเป็นส าหรับบางกลุ่มที่ไม่มีเงินส าหรับจัดซ้ือครุภัณฑ์
เหล่านี้ 
 หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ควรมีการเตรียมการ/วางแผนในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่มารับงานต่อจาก
เจ้าหน้าที่คนเดิม เพ่ือให้การปฏิบัติงานส่งเสริมและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
มีความต่อเนื่อง

พึงพอใจ “มากที่สุด”
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ส่วนที่ 5 หนว่ยงานที่ดำเนินการ 
ติดตามประเมินผล ของศนูย์ประเมินผล 
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หน่วยงานที่ดำเนินการติดตามประเมินผล 
ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
1. หน่วยงานที่ดำเนินการติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร 

1.1 แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
1.1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

- ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง โทรศัพท์ 0 2579 2670 
1.1.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ 

- ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง โทรศัพท์ 0 2579 2670 
1.2 แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 

1.2.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
1) กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 
- ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร โทรศัพท์ 0 2579 0507 
2) กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
- ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โทรศัพท์ 0 2579 8267 

1.2.2 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง โทรศัพท์ 0 2579 2670 

1.2.3 โครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย 
- ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล โทรศัพท์ 0 2579 5512 

1.2.4 โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร 
- ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล โทรศัพท์ 0 2579 5512 

1.3 แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 
1.3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 

- ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช โทรศัพท์ 0 2579 0614 
1.3.2 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

- ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร โทรศัพท์ 0 2579 8232 
1.3.3 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโบโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

- ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง โทรศัพท์ 0 2579 2670 
1.4 แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 

1.4.1 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
- ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล โทรศัพท์ 0 2579 5512 

1.4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป 
- ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล โทรศัพท์ 0 2579 5512 

1.4.3 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง : กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง 
- ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล โทรศัพท์ 0 2579 5512 
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1.5 แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
1.5.1 โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 

- ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล โทรศัพท์ 0 2579 5512 
1.5.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร 

- ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและทรัพยากรทางการเกษตร โทรศัพท์ 0 2579 0555 
1.5.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง 

- ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและทรัพยากรทางการเกษตร โทรศัพท์ 0 2579 0555 
1.5.4 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 

- ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและทรัพยากรทางการเกษตร โทรศัพท์ 0 2579 0555 
1.5.5 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง : กิจกรรมการผลิตและส่งเสริม              

การใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี 
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและทรัพยากรทางการเกษตร โทรศัพท์ 0 2579 0555 

1.6 แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
1.6.1 โครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ 

- ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร โทรศัพท์ 0 2579 0507 
1.6.2 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

- ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและทรัพยากรทางการเกษตร โทรศัพท์ 0 2579 0555 
1.6.3 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri-Map)  
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช โทรศัพท์ 0 2579 0614 

1.6.4 โครงการส่งเสริมอาชีพประมง 
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง โทรศัพท์ 0 2579 2670 

1.6.5 โครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบัญชี 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง  
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร โทรศัพท์ 0 2579 8232 

1.6.6 โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร โทรศัพท์ 0 2579 8232 

1.6.7 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร โทรศัพท์ 0 2579 8232 

1.6.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร โทรศัพท์ 0 2579 8232 

1.6.9 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านประมง : กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนา
ธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง 

- ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร โทรศัพท์ 0 2579 8232 
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2. หน่วยงานที่ดำเนินการติดตามโครงการสำคัญอ่ืน 
2.1 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง  

- ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร โทรศัพท์ 0 2579 8232 
2.2 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ระหว่างการพักหนี้ : โครงการฟื้นฟู พัฒนา

ศักยภาพลูกค้าพำระหนี้ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ปี 2568 
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช โทรศัพท์ 0 2579 0614 

2.3 โครงการสานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน 
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง โทรศัพท์ 0 2579 2670 

 
3. หน่วยงานที่ดำเนินการประเมินผลโครงการ 

3.1 การประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2566  
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร โทรศัพท์ 0 2579 8232 

  



362 

 



ศูนย์ประเมินผล
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน
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โทรศัพท์ 0 2579 5512
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