

โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง



วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน
2. เพื่อร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ กำหนดประเด็นพัฒนาสินค้าเกษตรในพื้นที่นำไปสู่การยกระดับสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่ม
3. เพื่อสร้างเสริมให้ออกม. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน



เป้าหมาย

1. สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน และแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร 878 หมู่บ้าน
2. สนับสนุนให้ออกม. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ราย



งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 5.0000 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ
สป.กษ.
พื้นที่ติดตาม
76 จังหวัด



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ผลการติดตาม



จากระบบประเมินผลและติดตามโครงการฯ

1. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 1 ครั้ง (100%)
2. แต่งตั้งคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ 701 อำเภอ (79.84%)
3. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานฯ ระดับจังหวัด 95 ครั้ง (125%)
4. ประชุมคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ 400 ครั้ง (45.56%)
5. ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 101 ครั้ง (11.50%)



ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

1. การทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน มีผลการดำเนินงานน้อย เนื่องจากการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ จากส่วนกลางล่าช้ากว่าแผนฯ ทำให้ขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมาล่าช้าตามไปด้วย ดังนั้น สมง. สป.กษ. ควรเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมได้ทันเวลา
2. การได้รับงบประมาณสนับสนุนตามแผนงาน/โครงการ ที่เสนอขอรับงบประมาณจากหน่วยงานรัฐ มีระยะเวลานาน (1 - 2 ปี หลังจากจัดทำโครงการ) ทั้งนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ประสงค์ขอกู้เงินเชื่อ จึงไม่จัดทำแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า เพื่อยื่นเสนอขอกู้เงินกับแหล่งเงินทุนต่าง ๆ เช่น ธ.ก.ส. หรือกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ดังนั้น สป.กษ. ควรร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ธ.ก.ส. และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรให้เห็นถึงผลประโยชน์ หากเสนอขอกู้เงินเชื่อ เช่น ทำให้กลุ่มมีเงินทุนนำไปต่อยอดผลิตสินค้าใหม่ ๆ ได้ทันตามความต้องการของกลุ่ม



ผลการดำเนินงาน

1. ทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 45 หมู่บ้าน 5.13%
2. คัดเลือก ออกม. (เกษตรมูลค่าสูง) 334 หมู่บ้าน 38.04%




จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่

ผลลัพธ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณตามแผนฯ ในปี 2567

1. การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

กลุ่มเกษตรกรทุกแห่ง นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับ **มากที่สุด** ในด้านการประเมินศักยภาพของหมู่บ้าน และวิเคราะห์ SWOT Analysis ในสินค้าหลักเพื่อนำมาจัดทำแผนฯ

2. การขับเคลื่อนแผนฯ



3. รายได้ของกลุ่มเกษตรกร

- กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย มีรายได้เพิ่มขึ้น 3.16% จาก 5.8144 ลบ. (ปี 2566) เป็น 5.9984 ลบ. (ปี 2567)
- กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วย มีรายได้เพิ่มขึ้น 0.1495 ลบ.
- กลุ่มเกษตรกรแปรรูปส้มโอ มีรายได้เพิ่มขึ้น 0.0800 ลบ.

4. ความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5)

- เจ้าหน้าที่ “4.40” คะแนน
- กลุ่มเกษตรกร “4.35” คะแนน
- เกษตรกร “4.26” คะแนน