

โครงการสานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน



หน่วยงานที่รับผิดชอบ



วัตถุประสงค์โครงการ

1. ตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ
2. ปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย
3. พัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้าของสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

พื้นที่ติดตาม

จังหวัดอุบลราชธานี ตาก เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ผลการดำเนินงาน (22.83 %)

1. ตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ 1,501 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.50 โดยตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ 3 ครั้ง และสถานกักกันสัตว์ 64 ครั้ง ตรวจจับการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย 52 คดี ตรวจพบของกลางซากสัตว์ 6,458 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 450,130 บาท
2. ตรวจสอบป้องกันการลักลอบการนำเข้า-ส่งออกในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง 18,146 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35.56 ตรวจสอบป้องกันการลักลอบการนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ 702 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.37 และตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ณ สถานประกอบการ 986 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.87
3. เสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช ดำเนินการแล้ว 1 ด่าน



ผลการติดตาม

1. ป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือที่พักซากสัตว์ ดำเนินการแล้ว 64 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 192 ครั้ง ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็นแล้ว 57 แห่ง โดยไม่พบการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย
2. เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง โดยตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง 58 แห่ง ในพื้นที่จุดผ่านแดนรวมทั้ง 4 ด่านตรวจ จำนวน 2,014 ครั้ง (41.98%) 2,001 เทียบยานพาหนะ (42.04%) และตรวจนอกพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง 8 แห่ง (40.64%)

กลุ่มเป้าหมาย



1. ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายตามห้องเย็นทั่วประเทศ 59 ด่าน
2. ตรวจป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าประมงผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง 8 ศูนย์ และด่านตรวจประมง 16 ด่าน
3. ด่านตรวจพื้นที่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้รับการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต 3 ด่าน 3 จังหวัด

งบประมาณ 42.4644 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย 1.4271 ล้านบาท

3.36 %

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่

4.44 (ระดับมากที่สุด)

ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ

- 1) ระบบ e-movement ยังไม่เชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ของกรมปศุสัตว์ ควรพัฒนาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วน และควรบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการลักลอบขนส่งสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย
- 2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และอัตราค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ของด่านตรวจประมงไม่เพียงพอ ควรมีการพิจารณางบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ



ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2568